


Fase 1 Completata entro il 19 ottobre 2023 ore 18:00



Fase 2 Completata entro il 21 ottobre 2022 ore 13:00



N.B.
L'impresa aggiudicataria è l'unica responsabile della ricerca e la verifica dei punti e degli allineamenti topografici indispensabili alle realizzazione degli attraversamenti posti in gara.

Fase 3 Dalle ore 05.00 di sabato 21 ottobre alle ore 12.00 di domenica 22 ottobre viene interdetto al traffico il rio dei Giardinetti all'uscita in Bacino di San Marco. inizio smontaggio ore 15:00 del 22 ottobre 2023



Fase 1 Completata entro il 16 novembre 2023 ore 09:00



Fase 2 Inizio ore 09:00 del 16 novembre 2023 e completata entro il 19:00 del 17 novembre 2023 inizio smontaggio ore 07:00 del 22 novembre 2023 fine smontaggio entro le ore 20:00 del 22 novembre 2023



CI 15269
AREA LAVORI PUBBLICI,
MOBILITÀ E TRASPORTI

GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023



PROGETTO ESECUTIVO comprensivo delle fasi precedenti

Elaborati Grafici

Venezia, 05 marzo 2023

TAV. 11
Schema assemblaggio Ponte Venice Marathon e
Ponte della Salute

Progettista e Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Arch. Roberto Megera
(atto firmato digitalmente)

Service Tecnico Veritas
geom. Matteo Vianello
(atto firmato digitalmente)

I collaboratori
dott.urb. Ilaria Zambon
arch. Ilaria Lucia Russo
(atto firmato digitalmente)