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Venezia, Prot. vedi ID su timbro digitale

Fasc. n. 2022.104

Oggetto: Piani Integrati di cui all’art. 21 D.L. 152/2021 – Linea di Investimento 2.2. del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

CUP F75B22000020002 - (C.I. 15149) Bosco dello Sport: Arena

Gara  d’appalto  per  l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  definitiva,  da
presentare in sede di offerta, di progettazione esecutiva - da realizzarsi in conformità
al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara - e di esecuzione
dei lavori. 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER AGGIORNAMENTO  DEI

DOCUMENTI DELLA GARA 95/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa

e la resilienza;

-il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  approvato  con  Decisione  del  Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota

LT161/21, del 14 luglio 2021;

-  il  Regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole  finanziarie

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.

1301/2013,  n.  1303/2013,  n.  1304/2013,  n.  1309/2013,  n.  1316/2013,  n.  223/2014,  n.

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

- l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il

principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo  (DNSH,  “Do  no  significant  harm”),  e  la

Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01,  recante  “Orientamenti  tecnici

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- l’Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea

relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano

del 8 luglio 2021, ove viene espressamente previsto, per garantire l’assolvimento del principio

del DNSH, il divieto di realizzazione di interventi che prevedano l’acquisto e l’installazione di

caldaie a condensazione a gas;
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- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 1,

comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze

sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi

da 1037 a 1050, nonché le  modalità di  rendicontazione della gestione del  Fondo di  cui  al

comma 1037;

- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai

sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione

e di  controllo  delle  componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero  dell’economia  e delle

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un

apposito sistema informatico;

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure

di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle

procedure»;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

-  il  Decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  relativo

all’assegnazione delle  risorse in favore di  ciascuna Amministrazione titolare degli  interventi

PNRR e corrispondenti milestone e target;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo

climatico e digitale (c.d. tagging), il  principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e

valorizzazione dei giovani;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari

stabiliti nel PNRR;

- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la

Circolare  n.  25  del  29  ottobre  2021,  recante  “Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre

procedure  di  attivazione  degli  investimenti”,  che  riportano  le  modalità  per  assicurare  la

correttezza  delle  procedure  di  attuazione  e  rendicontazione,  la  regolarità  della  spesa  e  il

conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa

europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

-  la  Circolare  n.  21  del  14  ottobre  2021  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato,  recante

“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
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-  la  Circolare  del  30  dicembre  2021,  n.  32  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II,

avente  ad  oggetto:  “Guida  operativa  per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno

significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”;

-  la  Circolare  del  10  febbraio  2022,  n.  9  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II,

avente  ad  oggetto:  “Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  –  Trasmissione delle

Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni

centrali titolari di interventi del PNRR”;

-  il  Decreto  di  finanziamento  relativo  al  finanziamento  per  “Investimenti  in  progetti  di

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” in cui si

definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

- l’articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ai sensi

del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per

investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e

del  tessuto sociale ed ambientale,  nel limite complessivo di  150 milioni di  euro per l'anno

2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni

2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;  

-  il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  dell’11  ottobre  2021,  recante

“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui

all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17”;

VISTI altresì:

- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati del Piano Nazionale di

Ripresa  e  Resilienza,  il  cui  fine  è   favorire  una  migliore  inclusione  sociale  riducendo

l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale;

-  i  target  e le  milestone  associati  alla  Missione 5  “Inclusione e  Coesione”,  Componente  2

“Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo settore”,  Investimento  2.2.  “Piani  Urbani

Integrati”, ed in particolare:

• Milestone

T4 – 2022 entro il 31.12.2022: entrata in vigore del Piano di investimenti per progetti di

rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;
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T3 – 2023 –  entro il  30.09.2023:  aggiudicazione dei  contratti  pubblici  da parte  dei

soggetti attuatori dei Piani degli investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle

aree metropolitane;

• Target

T4 - 2024 entro il  31.12.2024: erogazione del  30% delle risorse sulla base dei SAL

rendicontati  da parte dei soggetti  attuatori  dei Piani degli  investimenti per progetti  di

rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;

T2 - 2026 entro il 30.06.2026: completamento delle azioni di pianificazione integrata

nelle città metropolitane.

CONSIDERATO che gli  interventi  previsti  dalla Missione 5 Componente 2, investimento 2.2

“Piani Urbani Integrati  (general project)” devono concorrere, entro il  31 dicembre 2022, al

soddisfacimento della milestone di livello europeo M5C2-13 consistente nell'entrata in vigore

del piano per i progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;

CONSIDERATO, inoltre, che gli interventi previsti dalla Missione 5 Componente 2, investimento

2.2 “Piani Urbani Integrati (general project)” devono concorrere, entro il 31 dicembre 2023, al

soddisfacimento  del  target  di  livello  europeo  M5C2-14  consistente  nell’identificazione  dei

progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;

VISTO:

- l’art. 21, rubricato “Piani Integrati” del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, con il quale

sono stati  individuati  i  soggetti  e  le  modalità  di  attuazione degli  interventi  finalizzati  alla

realizzazione  di  obiettivi  volti  al  miglioramento  di  ampie  aree  urbane  degradate,  alla

rigenerazione, alla rivitalizzazione economica;

- l’assegnazione delle risorse avvenuta con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con

la il Ministero dell’Economia e delle Finanze di aprile 2022, ai soggetti attuatori per ciascun

progetto oggetto di finanziamento;

-  che  ai  sensi  del  succitato  decreto  il  Comune  di  Venezia  è  risultato  beneficiario  del

finanziamento  in  argomento  per  l’esecuzione  dell’intervento  (C.I.  15149)  “BOSCO  DELLO

SPORT: ARENA” CUP F75B22000020002 per l’importo di  90.430.000,00= Euro;

- che in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 del succitato Decreto del 22

aprile  2022  il  Comune  di  Venezia  si  è impegnato  a  regolare  i  rapporti  con  il  Ministero

dell’Interno attraverso la stipula di specifico Atto di Adesione, sottoscritto da Amministrazione

Comunale e Città Metropolitana e trasmesso al Ministero dell’Interno in data 31 maggio 2022,
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volto all’accettazione del finanziamento concesso nonché finalizzato a garantire il rispetto dei

tempi, delle modalità e degli obblighi relativi alla proposta progettuale;

- che a seguito dell'avvio della procedura ordinaria prevista da D.P.C.M. del 28 luglio 2022, il

Comune di Venezia ha inoltrato al competente Ministero l'istanza e con Decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 (attualmente in fase di pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale) è stato riconosciuto un maggior finanziamento pari a 17.465.770,00= Euro.

conseguentemente,  il  quadro  economico  dell'opera  in  argomento  è  stato  aggiornato  a

complessivi 107.895.770,00= Euro.

VISTE:

• La Relazione del RUP del 27/12/2022, PG/2022/0597984;

• La  Determinazione  Dirigenziale  n.  2785  del  28/12/2022,  con  la  quale  è  stato

determinato di contrattare ai sensi  dell’art. 192 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e dell’art. 32

comma 2 del DLgs 50/2016  e di attivare l’affidamento congiunto della progettazione

esecutiva comprensiva della definitiva ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e

del Capitolo 3.2 delle “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del

PNC” del MIMS e dell’esecuzione dei lavori.

• La nota di invio in gara del 28/12/2022, PG/2022/0600167;

• il  Bando  di  Gara  a  procedura  aperta  per  appalto  integrato  del  30/12/2022,

PG/2022/0604757;

• la comunicazione di concessione di una proroga del 11/01/2023, PG/2023/0015348 per

la presentazione delle offerte sino al giorno 17/04/2023;

CONSIDERATO che è stata rilevata una difformità nella determinazione dei corrispettivi delle

seguenti  lavorazioni  come  meglio  individuate  nel  Computo  Metrico  Estimativo  Opere

Strutturali:

• E.30.02.c - Manufa� in acciaio per travature re�colari e pilastri

• E.30.04.f - Tubolari per travature re�colari in acciaio S 275 JR

• E.30.06.00 - Manufa� in acciaio S 235 JR per la realizzazione di scale �po a rampa

• E.27.03.a  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  cancelli  e  cancellate,  cancelli  apribili  di  �po

complesso ingressi principali

• E.27.02.a – Fornitura e posa in opera di inferriate e griglie, inferriate peso minimo 30kg/mq
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Le sudde-e voci vengono tu-avia rido-e nei limi� previs� del 20% come da istruzioni opera�ve

del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici, considerata la facile raggiungibilità del luogo in cui sarà

realizzata l’opera, le rilevan� quan�tà delle voci sopra elencate previste dal proge-o, le indagini di

mercato, nonché il fa-o che l’appaltatore ha la possibilità di sviluppare il proge-o defini�vo ed

esecu�vo-costru�vo.

SI DETERMINANO LE SEGUENTI REVISIONI

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI

Invariata e confermata rispetto a quanto riportato nella Relazione del RUP del 27/12/2022,

PG/2022/0597984.

INDICAZIONI GENERALI DA RIPORTARE NEL BANDO

Invariate e confermate rispetto a quanto riportato nella Relazione del RUP del 27/12/2022,

PG/2022/0597984.

PRESTAZIONI

Invariate e confermate rispetto a quanto riportato nella Relazione del RUP del 27/12/2022,

PG/2022/0597984.

DOCUMENTI   A DISPOSIZIONE  

I seguenti documenti facenti parte del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica a base di gara: 

I05-PFTE-W-001-C_Computo estimativo dell’opera

I05-PFTE-W-002-B_Quadro economico di progetto

I05-PFTE-W-003-B_Schema di contratto

I05-PFTE-W-004a-B_Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative

I05-PFTE-W-008-B_Quadro incidenza manodopera

vengono sostituiti dalle seguenti versioni revisionate:

I05-PFTE-W-001-D_Computo estimativo dell’opera

I05-PFTE-W-002-C_Quadro economico di progetto

I05-PFTE-W-003-C_Schema di contratto

I05-PFTE-W-004a-C_Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative
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I05-PFTE-W-008-C_Quadro incidenza manodopera

Il resto della documentazione rimane confermata ed invariata rispetto a quanto riportato nella

Relazione del Rup del 27/12/2022, PG/2022/0597984.

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si  conferma  l’importo  lavori  delle  opere  quantificato  in  92.954.804,17=  di  cui  €

91.191.679,63= per lavori a corpo ed € 1.763.124,54= quali oneri per la sicurezza.

La  Stazione  Appaltante  ha  proceduto  alla  rideterminazione  dei  corrispettivi  per  i  servizi

attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  in  appalto,  considerata  la  modifica  dell’importo  di

alcune categorie:

CATEGORIA IMPORTO

LAVORI

IMPORTO

SICUREZZA

TOTALE

OG1 € 40 552 517,75 € 801.701,30 41 354 219,05 €

OS13 € 8.756.129,96 € 175.122,60 8.931.252,56 €

OS-18A € 13 090 880,00 € 210.457,60 13.301.337,60 €

OS 21 € 5.611.699,98 € 112.234,00 5.723.933,98 €

OG 3 € 693.319,00 € 13.866,38 707.185,38 €

OS 3 € 2.598.927,78 € 51.978,56 2.650.906,34 €

OS 28 € 9.198.232,62 € 183.964,65 9.382.197,27 €

OS 30 € 10.689.972,54 € 213.799,45  10.903.771,99 €

L’elenco delle  prestazioni  e  dei  relativi  corrispettivi  è rappresentato nella tabella che verrà

messa a disposizione dei partecipanti e riassunta come segue:
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Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione definitiva 71250000 – 5 1.495.877,63

Progettazione esecutiva 71250000 – 5 1.206.439,52

Importo totale a base di gara 2.702.317,15
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NOTA:  Gli  importi  delle  prestazioni  comprese  nell’incarico  (e  più  specificatamente  nello

schema di contratto) suddiviso nelle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni

previste nel D.M. 17 giugno 2016 sono i seguenti

Progettazione DEFINITIVA ed ESECUTIVA
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Importo 

I^d 1,20 € 29.912.134,18

€ 609.307,58 € 60.930,76

QbIl. 23/   Qblll.01/02/03*/05/ € 366.739,63 € 36.673,96

Somma 976.047,21 97.604,72

III/a 0,75 € 2.650.906,34

QbIl. 01/03/05*/11/18/21/23/ € 38.727,09 € 3.872,71

QbIl. 23/        Qblll.01/03*/05/ € 24.912,17 € 2.491,22

Somma 63.639,26 6.363,93

III/b 0,85 € 9.382.197,27

QbIl. 01/03/05*/21/23/ € 92.964,00 € 9.296,40

€ 81.159,04 € 8.115,90

Somma 174.123,04 17.412,30

III/c 1,15 € 10.903.771,99

QbIl. 01/03/05*/18/21/23/ € 177.264,30 € 17.726,43

QbIl. 23/        Qblll.01/03*/05/ € 124.994,05 € 12.499,41

Somma 302.258,35 30.225,84

Categoria e ID delle opere 
(DM 17.6.2016) Tab Z.1

Classi e 
categorie L. 

143/49

Grado di 
complessità

Importo  opere (oneri 
sicurezza inclusi)

Specificità della prestazione 
(art. 3, co.3 DM 17.6.2016)  Tab. 

Z.2

Spese e oneri
10,00%

EDILIZIA: E.13  
Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto

QbIl. 
01/03/05*/18/19/20/21/23/

IMPIANTI: IA.01 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 
costruzioni.

IMPIANTI: IA.02 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 
costruzioni. 

QbIl. 23/         
Qblll.01/03*/05/

IMPIANTI: IA.03 
Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni – 
Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota. 
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* Le prestazioni identificate con i QbII.05 e QbIII.03 sono state determinate  NELLA MISURA DEL 60% in

quanto viene richiesto un aggiornamento del computo metrico estimativo con eventuali analisi prezzi e

non viene richiesto il quadro economico"

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L’appalto integrato è costituito da un unico lotto poiché la prestazione relativa all’opera non è

suddivisibile in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice.

REQUISITI

L’offerente deve altresì essere dotato di adeguata polizza professionale e produrre nel caso di

affidamento dell’incarico la cauzione definitiva di cui all’art 103 del D.Lgs 50/16 prima della

stipula del contratto.
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I/g 0,95 € 20.029.310,64

QbIl. 01/03/05*/12/23/ € 203.009,41 € 20.300,94

QbIl. 23/  Qblll.01/02/03*/05/ € 242.172,63 € 24.217,26

Somma 445.182,04 44.518,20

IX/b 0,90 € 13.645.364,39

QbIl. 01/03/05*/12/23/ € 137.238,25 € 13.723,83

QbIl. 23/   Qblll.01/02/03*/05/ € 163.713,34 € 16.371,33

Somma 300.951,60 30.095,16

IX/b – IX/c 1,05 € 5.723.933,98

QbIl. 01/03/05*/09/12/23/ € 94.003,74 € 9.400,37

€ 90.710,60 € 9.071,06

Somma 184.714,34 18.471,43

VI/a 0,45 € 707.185,38

QbIl. 01/03/05*/11/23/ € 7.374,39 € 737,44

QbIl. 23/        Qblll.01/03*/05/ € 2.361,73 € 236,17

Somma 9.736,12 973,61

Totale parcella comprensiva di spese e oneri € 2.702.317,15

STRUTTURE: S.03 
Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali . 

STRUTTURE: S.04 
Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali. 

STRUTTURE: S.05 
Strutture speciali. QbIl. 23/    

Qblll.01/02/03*/05/

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA’: 
V.02 Viabilità 
ordinaria
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Ai  fini  della definizione dei  requisiti,  oltre al  rispetto al  D.M.  2 dicembre 2016,  n.  263,  si

chiede:

a)  fatturato  globale  minimo  per  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura relativo  ai

migliori  tre degli  ultimi cinque esercizi  disponibili  antecedenti  alla data di pubblicazione del

bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo non inferiore a

euro 4.053.475,725 corrispondente ad 1,5 volte per il servizio di progettazione definitiva ed

esecutiva, o in  alternativa al  fatturato,  a  comprova  della  capacità  economico  finanziaria  è

richiesta  una  copertura  assicurativa  annua  contro  i  rischi  professionali  per  un  importo

percentuale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito

dall’art. 83, comma 4, lett c. del Codice degli Appalti e specificato dall’Allegato XVII, parte

prima, lettera a).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il  requisito relativo al fatturato specifico

minimo annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto

requisito deve tuttavia essere posseduto in misura maggioritaria dalla impresa mandataria.

b)  un  elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati  negli  ultimi  dieci  anni

antecedenti  la data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e

relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo

complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 0,5 volte l’importo stimato dei lavori

della rispettiva categoria e ID.

c)  servizi  “di  punta”  di  ingegneria  e  architettura  espletati  negli  ultimi  dieci  anni

antecedenti la data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con le

seguenti  caratteristiche:  l’operatore  economico  deve  aver  eseguito,  per  ciascuna  delle

categorie  e  ID  della  successiva  tabella,  due  servizi  per  lavori  analoghi,  per  dimensione  e

caratteristiche tecniche,  a quelli  oggetto dell’affidamento,  di  importo complessivo,  per  ogni

categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore della medesima.

A  questo  proposito  gli  importi  minimi  dei  lavori,  per  categorie  e  ID,  sono  riportati  nella

seguente tabella:

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID
OPERE

CORR.
LEGGE
143/49

VALORE

OPERE

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
L’ELENCO DEI

SERVIZI

Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.13 I/d €29.  912.134,18  €14.  956.067  ,  09  

Impianti Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua

nell'interno di edifici o per scopi industriali -

IA.01 III/a €2.650.906,34 € 1.325.453,00
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Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al

trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -

Impianti per la distribuzione dell’aria compressa
del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti

antincendio

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi
- Impianto solare termico

IA.02 III/b €9.382.197,27 € 4.691.099,00

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di

importanza corrente - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice

IA.03 III/c € 10.903.771,99 € 5.451.886,00

Strutture Strutture o parti di strutture in cemento armato -
Verifiche strutturali relative - Ponteggi,

centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

S.03 I/g € 20.029.310,64  € 10.014.655,00

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,

metallo.
S.04 IX/b € 1  3.645.364,39  € 6.822.682,19

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di
difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

S.05 IX/b-

IX/c

€ 5.723.933,98 € 2.861.967,00

Infrastrutture
per la

mobilità

Viabilità ordinaria V.02 VI/a € 707.185,38 € 353.593,00

I  restanti  requisiti rimangono confermati ed  invariati rispetto  a  quanto  riportato  nella

27/12/2022, PG/2022/0597984.

TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL’INCARICO e MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Invariati  e  confermati  rispetto a quanto riportato  nella Relazione del  RUP del  27/12/2022,

PG/2022/0597984.

Spesa

La spesa di 107.895.770,00= Euro, rimane invariata rispetto a quanto riportato nella Relazione

del RUP del 27/12/2022, PG/2022/0597984:

- per 45.585.492,13= Euro al Capitolo 23022/899 “Beni Immobili PNRR Cittadella dello Sport”

del Bilancio 2023 – Spesa finanziata con fondi PNRR assegnati con Decreto 22 aprile 2022;
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- per 377.080,67= Euro al Capitolo 23022/899 “Beni Immobili PNRR Cittadella dello Sport” del

Bilancio 2022 – Spesa finanziata con fondi PNRR assegnati con Decreto 22 aprile 2022;

- per 17.465.770,00= Euro al Capitolo 23022/899 “Beni Immobili PNRR Cittadella dello Sport”

del  Bilancio 2023 – Spesa finanziata con contributo dello Stato per maggior finanziamento

derivante dall’accoglimento dell’istanza di cui art. 26 comma 7 del D.L. 50/2022;

- per 44.467.427,10= Euro al Capitolo 23022/899 “Beni Immobili PNRR Cittadella dello Sport”

del Bilancio 2023 – Spesa finanziata con mutuo da contrarre.

Il Responsabile Unico del Procedimento

            ing. Simone Agrondi

                 (f.to digitalmente)

ALLEGATI

A) Elaborati progettuali revisionati
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