Comune di Venezia
Data: 0%/12/2022, PG/2022/0568838%8

[ e

CITTA DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Progetti Strategici ed attuazione PNRR
Servizio Ponti e Viadotti

Prot. vedi ID su timbro digitale
Fasc.: 2017/750 + 2018/787

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio
e l'efficienza energetica dei comuni (M2C412.2).
Approvazione del progetto esecutivo dei lotti associati: Stralcio 1 (CI
14167) e Stralcio 2+3 (CI 14417) “Adeguamento normativo e consolida-
mento nuovo cavalcavia superiore di Marghera”- Modalita di affidamento
dei lavori

RELAZIONE DEL R.U.P. AI SENSI DELLE LINEE GUIDA N.3 DI
ATTUAZIONE DEL D.LGS 50/2016

1) PREMESSE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Cavalcavia Superiore di Marghera, realizzato negli anni ‘60 del secolo scorso, mette in
comunicazione l'area urbana ad est del centro di Mestre (San Giuliano), nonché Piazzale Roma,
con la zona industriale di Marghera ed i principali snodi ad alta percorrenza (tangenziale di
Mestre, I'’Autostrada A4-Villabona) sovrappassando l'incrocio tra Corso del Popolo e la Rampa
Rizzardi.

Il degrado strutturale e funzionale, unitamente al mutare di Norme Tecniche sempre piu severe
richiedono lI'adeguamento funzionale e strutturale del manufatto, obiettivo che si intende
perseguire con il progetto in parola.

Il viadotto ha lunghezza complessiva di circa 830m, ed € composto da 39 campate di luce
mediamente pari a 20 metri; la campata di attraversamento della sede stradale in
corrispondenza del cavalcaferrovia, tuttavia, ha luce pari a 30 metri circa. L'impalcato ha
larghezza media di 10 m, ed & costituito, nei tratti terminali (rampa verso Venezia e verso
tangenziali), da 5 travi su pile a 2 o piu fusti, mentre sono presenti 12 travi su pile a fusto
unico in corrispondenza dello scavalco del ponte ferroviario.
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Gli interventi previsti puntano principalmente al ripristino delle zone ammalorate delle superfici
in calcestruzzo ed a seconda dell’estensione e della gravita del degrado rilevato potranno
comprendere una o piu metodologie operative tra le seguenti:

Stralcio 1 (CI 14167)
¢ Risanamento dei calcestruzzi
e Rifacimento dell'impermeabilizzazione dell'impalcato;
e Sostituzione dei giunti di dilatazione;
e Riordino dei sottoservizi;
e Sostituzione delle barriere stradali e dei parapetti esistenti;
e Rifacimento / adeguamento del sistema di scarico delle acque meteoriche;
e Rifacimento della pavimentazione, della segnaletica orizzontale e di quella verticale;

Stralcio 2 (CI 14417)
e Rinforzo di alcune pile mediante ristaffaggio e ingrosso della sezione resistente dei
fusti;
e Realizzazione di ritegni sismici nella direzione longitudinale e trasversale;
e Adeguamento degli impalcati ai carichi stradali previsti da NTC 2018;Tutto cio al fine
di raggiungere l'adeguamento strutturale dell’opera, oltre a quello funzionale dal
punto di vista stradale

Fonti di finanziamento

A) Il C.I. 14167 “"Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di
Marghera” (1° Stralcio) - CUP F77H18000180004, & finanziato per complessivi €
4.,283.738,27= al capitolo 27022/109 “Beni immobili”, codice gestionale 012 “Infrastrutture
stradali”, e in dettaglio:

- € 2.837.382,71=., spesa finanziata con contributo dello Stato di cui alla L. 145/2018 con-
fluita nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
I'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR);

— € 283.738,27= quale incremento finanziamento PNRR (v. punto precedente) ex DPCM
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28.07.2022;
- € 500.000,00=., spesa finanziata con alienazione azioni;

— € 500.000,00=., spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da sanzioni
codice della strada;

- € 162.617,29.=. spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di
urbanizzazione;

B) il C.I. 14417 “"Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di

Marghera - 2° e 3° Stralcio” - CUP F77H18000830004, & finanziato per complessivi €
3.848.861,73= al capitolo 27022/109 “Beni immobili”, codice gestionale 012 “Infrastrutture
stradali”, e in dettaglio:

- € 2.162.617,29=., spesa finanziata con contributo dello Stato di cui alla L. 145/2018 con-
fluita nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
I'efficienza energetica dei Comuni — M2C4 - Investimento 2.2” nell'ambito del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR);

— € 216.261,73= quale incremento finanziamento PNRR (v. punto precedente) ex DPCM
28.07.2022;

— € 922.312,83=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da oneri di ur-
banizzazione;

— € 300.000,00=., spesa finanziata con avanzo di amministrazione derivante da sanzioni
codice della strada lett. c);

- € 77.669,88=. spesa finanziata con alienazione beni immobiliari;

— € 170.000,00=. spesa finanziata con oneri di urbanizzazione;

2) RELAZIONE DEL RUP

Premesso che:

nel Programma Triennale opere pubbliche allegato al Bilancio di previsione 2018-2020 ri-
sultavano inseriti i lavori di "adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Marghera”, suddivisi in tre lotti funzionali:
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il 1° stralcio funzionale C.1.14167, che prevede tutti i lavori di adeguamento strutturale,
funzionale e normativo all’'estradosso del piano viabile (giunti, guard rail, impermeabilizza-
zione soletta, riasfaltatura e consolidamento aggetti laterali), per I'importo di €
3.000.000,00=;

il 2° stralcio funzionale C.1.14416: interventi di adeguamento sismico della rampa “lato
Marghera” e risanamento del calcestruzzo dell'intradosso dell'impalcato, pile, spalle e pul-
vini, consolidamento delle pile, sostituzione appoggi e installazione di ritegni antisismici
delle travi), per I'importo di € 918.600,00=;

il 3° stralcio funzionale C.1.14417: interventi di adeguamento sismico della rampa “lato
Venezia” e risanamento del calcestruzzo dell’intradosso dell'impalcato, pile, spalle e pulvi-
ni, consolidamento delle pile, sostituzione appoggi e installazione di ritegni antisismici del-
le travi), per lI'importo di € 2.414.000,00=;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 12/09/2018, sono stati approvati i sud-
detti tre lotti funzionali del progetto di fattibilita tecnica economica dei lavori di “adegua-
mento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera”, redatti dallo
Studio Baldan ing. Gianfranco, Pasqualon ing. Gianluca, Baldan ing. Gianluca Ingegneri As-
sociati, giusto incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 674 del 17/04/2018;

successivamente gli interventi relativi al 2° e 3° stralcio sono stati accorpati nel C.I.
14417, inserito nella prima annualita del Programma Triennale 2020-2022 allegato al Bi-
lancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83
del 19/12/2019, per lI'importo complessivo di € 3.332.600,00=.;

Dato atto:

e che gli incarichi di redigere il progetto definitivo, esecutivo, di direzione dei lavori, di dire-
zione operativa, di ispettore di cantiere e coordinamento per la sicurezza in fase di proget-
tazione ed esecuzione lavori, a seguito di procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono stati aggiudicati:

Per il 1° stralcio, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ITS S.r.l. (Ca-
pogruppo) + Ing. D’Agostino Sandro (mandante), per un importo complessivo di €
135.889,52.= (0.p.f.c.), giusta determina dirigenziale n.1745 del 12/08/2019;

Per il 2°+3° stralcio, al Ragguppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ITS S.r.l.
(Capogruppo) + Milano Serravalle Engineering S.R.L. (mandante) per un importo com-
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plessivo di € 174.045,75.= (o.p.f.c.), giusta determina dirigenziale n. 445 del
03/02/2020;

e che il progetto definitivo del 1° Stralcio (CI 14167) & stato approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n.188 del 30 giugno 2020 con il seguente quadro economico di spe-
sa:

A) Lavori 2.083.145,85 €
Oneri per la Sicurezza 330.000,00 €
Tot. Lavori 2.413.145,85 €

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 586.854,15 €

C) Importo Complessivo 3.000.000,00 €

¢ che nelle more dell’'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo del 2°+3° (CI 14417)
stralcio ha avuto inizio il fenomeno dell’'aumento anomalo dei prezzi (si richiamano i provve-
dimenti D.M 30/09/2021, D.M. 04/04/2022 etc.) e che conseguentemente I'utilizzo dei prez-
ziari aggiornati ha impedito I'approvazione del progetto definitivo suddetto, rendendo obso-
leto anche l'importo del progetto definitivo del 1° stralcio (CI 14167) gia approvato;

e che per ovviare alle problematiche connesse al caro materiali, con successive variazioni di
bilancio (delibere C.C. n. 32 del 12/05/2022 e C.C. n. 45 del 14/07/2022), i due stralci sono
stati rifinanziati cosicché gli importi disponibili sono ad oggi:

— Stralcio 1 (CI 14167) : complessivi € 4.000.000.=
— Stralcio 2+3 (CI 14417) : complessivi € 3.632.600.=

che a seguito dell'adeguamento del finanziamento, il progetto definitivo del 2°+3° Stralcio &
stato approvato con D.G.C. n. 248 del 25/10/2022 con il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori 2.645.234,30 €
Oneri per la Sicurezza 196.705,17 €
Tot. Lavori 2.841.939,47 €

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 790.660,53 €

C) Importo Complessivo 3.632.600,00 €
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Considerato che per i lavori oggetto di entrambi i lotti:

il Comune ha partecipato al Bando del Ministero degli Interni di cui alla L. 145/2018 art. 1
c. 139;

con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la finanza locale del 08/11/2021, il Comune di Venezia e stato
ammesso a finanziamento relativamente alle opere C.I. 14167 “Adeguamento normativo e
consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” - 1° Stralcio, e CI 14417
“"Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera -
2°+3° Stralcio” ottenendo, I'ammissione ai finanziamenti parziali per i seguenti importi:

- Peril 1° Stralcio (CI 14167) € 2.837.382,71
- Per il 2°+3° Stralcio (CI 14417) € 2.162.617,29

Che il finanziamento complessivo per i due lotti risultava quindi il seguente:

- Peril 1° Stralcio (CI 14167) € 4.000.000,00
- Per il 2°4+3° Stralcio (CI 14417) € 3.632.600,00

che ex art. 9 del suddetto D.M. 08/11/2021, gli investimenti relativi a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluiti
nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
I'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2” nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio e notificato all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio
2021;

Che ai sensi del DPCM 28.07.2022 il quadro economico puo essere aumentato della
percentuale del 10% del finanziamento PNRR a condizione che la relativa gara sia bandita
entro il 31.12.2022 (art. 7) e che di conseguenza il finanziamento complessivo risulta
incrementato come segue:

- Per il 1° Stralcio (CI 14167) € 4.283.738,27
- Per il 2°43° Stralcio (CI 14417) € 3.848.861,73

che i predetti finanziamenti PNRR sono subordinati al rispetto delle timelines previste da
PNRR. Nel caso in esame, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 08/11/2021 art. 3,
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i comuni beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere entro i
termini previsti dall'art. 1 c. 143 della citata legge n. 145 del 2018, a decorrere dalla
pubblicazione dello stesso decreto. In particolare, per le opere il cui costo complessivo &
compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro (caso d), l'affidamento dei lavori deve
avvenire entro venti mesi, e dunque nel caso per entrambi gli interventi di cui all’'oggetto,
I'affidamento deve avvenire entro il 22 luglio 2023;

che i lavori dei due stralci, aventi ad oggetto la medesima struttura, sarebbero difficilmente
attuabili se eseguiti contemporaneamente da due appaltatori distinti per evidenti ragioni
logistiche e di sicurezza, sia in relazione ai lavori che alla circolazione stradale interessata;

che per contro l'esecuzione in successione temporale sarebbe difficilmente conciliabile con i
succitati limiti temporali imposti dal PNRR;

che inoltre il Cavalcavia Superiore, costituendo una porta prioritaria di accesso delle Citta di
Venezia, impone l'ottimizzazione delle tempistiche di I’'esecuzione dei due lotti garantendo la
circolazione del traffico viabilistico e ferroviario riducendo al minimo le interferenze dei
cantieri con viabilita e infrastrutture ferroviarie, oltre a dover rispettare i limiti temporali
imposti dal PNRR

che per ovviare alle criticita temporali suddette, ridurre la consistenza delle attivita
propedeutiche all’avvio dei relativi cantieri nonché per contenere quelle finalizzate alla
gestione della fase operativa tra cui quelle in materia di sicurezza, I'Amministrazione
Comunale, giusta disposizione PG/2022/0307718 in data 08/07/2022 del Direttore LL.PP.
ing. Simone Agrondi, ritiene necessario avvalersi della facolta di aggiudicare i due stralci di
lavori in forma di lotti associati, preferibilmente al medesimo offerente, ai sensi dell’articolo
51, comma 4 del Codice , che prevede la possibilita di porre in gara “Lotti Associati” cosi da
poter privilegiare l'affidamento lavori ad un medesimo operatore economico, a condizione
che cio venga specificato nel bando di gara unitamente alle modalita mediante cui effettuare
la valutazione comparativa tra le offerte sull’associazioni dei lotti.

Che i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti incaricati della progettazione definitiva
ed esecutiva, della direzione dei lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori hanno la
medesima mandataria “ITS S.r.l.” , differendo i mandanti solo per la parte esecutiva.

Che in considerazione della necessita dell’Amministrazione di avere una gestione unitaria
dei due lotti associati, la predetta mandataria “ITS S.r.l., con nota PG/2022/0539055 del
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18/11/2022, ha comunicato di subentrare, per entrambi gli stralci, ai sensi dell’art. 48,
commi 17, 18 e 19-ter del d.lgs. n. 50 del 2016, ai precedenti mandanti nel ruolo di
Direttore dei Lavori.

- Che in relazione a quanto sopra sono state acquisite agli atti le liberatorie dei precedenti
mandanti:

a) per il I° Lotto (CI 14167): |liberatoria dell'ing. Sandro D’Agostini acquisita con
PG/2022/0543211 del 23/11/2022;

b) per il (II°+III°) Lotto (CI 14417): liberatoria della “Milano Serravalle Engineering S.r.l.”,
acquisita con PG/2022/0547277 del 25/11/2022;

risulta ora necessario procedere all'individuazione del contraente per I'affidamento dei due lotti
di lavori associati.

Considerato che i progetti esecutivi dei due stralci sono stati oggetto di verifica e validazione
ai sensi dell‘art 26 del D.Lgs n. 50/2016, e precisamente:
® 1° Stralcio (CI 14167): verifica in data 16/11/2022, PG/2022/0539064 del 18/11/2022,
con successiva validazione da parte del RUP in data 22/11/2022, PG/2022/0541641
del 22/11/2022;

® 2°43° Stralcio (CI 14417): verifica in data 18/11/2022, PG/2022/0541983 del
22/11/2022, son successiva validazione da parte del RUP in data 22/11/2022,
PG/2022/0542130 del 22/11/2022;

Ritenuto pertanto che il livello di progettazione di entrambi i lotti sia adeguato ai fini
dell'indizione della gara d‘appalto, si propongono l'approvazione degli stessi e l'affidamento dei
relativi lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 mediante
contratto da stipulare a corpo e misura, come definito all'art.3, comma 1, lettere ddddd) ed
eeeee) del Codice dei contratti sulla base degli elaborati progettuali dei singoli.

Si propone altresi I'aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- l'offerta tecnica sara costituita da elaborati necessari a descrivere esaurientemente le
modalita che la Ditta intende adottare per I'espletamento dell’attivita prevista dall’appalto;
dovranno essere espressi esplicitamente gli elementi di seguito elencati che saranno indicati
per capitoli aventi gli stessi titoli sotto proposti. Tali elementi costituiscono i parametri di
valutazione tecnica, ai quali saranno attribuiti massimo 80 punti.
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- l'offerta economica sara costituita con indicazione del ribasso percentuale sull'importo dei
lavori posto a base d’asta ed al quale sara attribuito un punteggio massimo di 20 punti;

Indicazioni generali da riportare nel bando

1.

in considerazione dell’esigenza primaria di assicurare l'espletamento dei lavori con la
massima tempestivita e sicurezza, tenuto conto della sovrapposizione di fasi temporali
fra i due stralci, la valutazione comparativa, in rapporto al punteggio conseguito, viene
effettuata solo tra lotti associati come somma del punteggio conseguito nel singolo
lotto.

Solo qualora non sia presente alcuna offerta per entrambi i lotti associati, si procedera
all'aggiudicazione dei singoli lotti sulla base delle graduatorie. Conseguentemente a
quanto sopra, ciascun partecipante potra presentare offerta indifferentemente per i due
lotti associati o per un singolo lotto. Tuttavia, anche in presenza di una sola offerta per
i due lotti associati, si procedera all'aggiudicazione al relativo offerente che verra
privilegiato rispetto ad concorrenti che abbiano presentato offerte solo per uno o I'altro
dei due lotti.

La Stazione appaltante intende avvalersi della facolta di dare avvio all’esecuzione del
contratto in via d‘urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/201+6 in
combinato disposto con l'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020,n.
120

Ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia il R.U.P. intende avvalersi dell’ausilio della
Commissione di gara.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (PER ENTRAMBI I LOTTI)

Descrizione dei criteri:
L'assegnazione dei punteggi per gli elementi relativi all’'offerta medesima avverra sulla base dei
seguenti contenuti dell’offerta tecnica.

Elemento Al.

Organizzazione del cantiere Punti 30
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Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel presente elemento di valutazione, dovra
descrivere, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’offerta tecnica, le modalita
con cui intende organizzare il cantiere e gestire i rapporti con RFI in relazione alla
programmazione ed alla gestione delle interruzioni del traffico ferroviario, e alle relative
procedure ed istruzioni imposte da RFI.

Nello specifico, nel rispetto della sequenza delle fasi individuata dal progetto esecutivo, dovra
approfondire la pianificazione e l'organizzazione mediante:

relazione metodologica con cui il soggetto intende gestire la commessa;

I'indicazione, per ciascuna fase, delle risorse che intende impiegare in termini di numero e
tipologie di mezzi e di maestranze e relative produzioni attese;

il dettaglio delle procedure da attivare con RFI per programmare ed eseguire le attivita
interferenti, nell’ottica di ottimizzare i tempi e snellire le procedure di definizione e gestione
delle interruzioni del traffico ferroviario.

Potranno essere proposti degli approfondimenti delle fasi di realizzazione/montaggio dell’opera
d’arte principale. Le proposte dovranno essere finalizzate alla riduzione dei tempi di esecuzione
e alla mitigazione degli impatti del cantiere con particolare riferimento alla riduzione dei disagi
per la mobilita stradale primaria e secondaria.

Le migliorie non potranno comportare costi aggiuntivi per I'Amministrazione e dovranno
comunque essere compatibili con le prescrizioni tecniche date dagli Enti interessati, con
particolare riferimento a RFI.

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente elemento di valutazione,
sara valutato il complesso di misure, realizzative, organizzative, procedurali e di controllo che
saranno messe in campo dal concorrente per contenere gli impatti sul traffico e ridurre i disagi.

Elemento A2.

Sicurezza del cantiere, programmazione temporale e riduzione interferenze col
traffico veicolare - Punti 30
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Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel presente elemento di valutazione, dovra
illustrare, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’'offerta tecnica, come
intende implementare quanto gia previsto nel CSA e negli elaborati del Piano della Sicurezza
del progetto esecutivo, gia pienamente conformi alla normativa vigente, relativamente alla
gestione della sicurezza in cantiere e alla riduzione delle interferenze con la viabilita esistente e
la rete dei sottoservizi. In particolare viene richiesta la descrizione delle diverse fasi lavorative,
dell’'organizzazione del cantiere e delle installazioni temporanee, delle vie di accesso, delle aree
preposte alle lavorazioni, delle modalita di trasporto dei materiali e dei rifiuti con l'obiettivo di
garantire la massima sicurezza dei lavoratori ed il minor impatto sul territorio. Sara valutato il
grado di implementazione delle misure, di ordine sia procedurale che organizzativo, sia in
termini di ulteriori apprestamenti provvisori, rispetto a quanto gia previsto nel progetto
esecutivo, atte a produrre un ulteriore innalzamento del livello di sicurezza ed una riduzione
delle interferenze. Nel caso di offerta su uno solo dei due lotti verra altresi valutata anche la
flessibilita del concorrente nella gestione della commessa ai fini dell'armonizzazione del
cronoprogramma e del piano di sicurezza del lotto per cui si fa I'offerta con il cronoprogramma
ed il piano di sicurezza dell’altro lotto, in modo tale che i due lotti possano essere eseguiti in
contemporaneita al fine di consentire il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dal PNRR

Le migliorie non potranno comportare costi aggiuntivi per I'Amministrazione e dovranno
comunque essere compatibili con le prescrizioni tecniche date dagli Enti interessati, con
particolare riferimento a RFI.

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente elemento di valutazione,
saranno valutati:

a) in caso di offerta per entrambi i lotti:

1. Flessibilita del cronoprogramma in relazione alle esigenze viabilistiche ed alle
prescrizioni, anche in corso d‘opera, di RFI;

2. Modalita di interazione e comunicazione con stazione appaltante, ufficio di DLL e CSE

3. incremento del livello di sicurezza previsto nei Piani di Sicurezza e Coordinamento dei
due lotti

4, riduzione delle interferenze col traffico veicolare e viabilita locale;
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riduzione delle interferenze con le linee ferroviarie, e le aree RFI, e adempimento alle
procedure e istruzioni per la protezione dei cantieri operanti sull'infrastruttura
ferroviaria

riduzione delle interferenze con l'intersezione tra corso del Popolo e Rampa Rizzardi;

riduzione dell'interferenza presso l'intersezione tra cavalcavia superiore e rampa
discendente verso Marghera

Curriculum del direttore di cantiere in lavori simili

b) in caso di offerta singola per uno solo dei due lotti:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
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7)
8)

9)

metodologia e criteri di armonizzazione del cronoprogramma e del piano di sicurezza del
lotto per cui si fa I'offerta con il cronoprogramma ed il piano di sicurezza dellaltro lotto,
in modo tale che i due lotti possano essere eseguiti in contemporaneita, nell’otticadi
minimizzare i tempi di esecuzione, anche ai fini di rispettare le tempistiche previsti dal
finanziatore. A titolo esemplificativo: come sara gestita l'interferenza tra l'esecuzione
degli interventi previsti al 1° stralcio con la realizzazione del rinforzo della soletta
prevista nel 2° stralcio. Oppure l'esecuzione degli interventi di adeguamento sismico
delle pile con la realizzazione delle opere di regimazione idraulica e relativi scarichi a
terra.

Modalita di interazione e comunicazione con stazione appaltante, ufficio di DLL e CSE
Modalita di interazione coordinamento con l'appaltatore dell’altro lotto in appalto

incremento del livello di sicurezza previsto nei Piani di Sicurezza e Coordinamento dei
due lotti

riduzione delle interferenze col traffico veicolare e viabilita locale;

riduzione delle interferenze con le linee ferroviarie, e le aree RFI, e adempimento alle
procedure e istruzioni per la protezione dei cantieri operanti sull'infrastruttura
ferroviaria

riduzione delle interferenze con l'intersezione tra corso del Popolo e Rampa Rizzardi;

riduzione dell'interferenza presso l'intersezione tra cavalcavia superiore e rampa
discendente verso Marghera

Curriculum del direttore di cantiere in lavori simili
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Elemento A3.

Qualita dei materiali - Punti 20

Il concorrente potra proporre soluzione progettuali migliorative rispetto a quanto previsto dal
progetto esecutivo posto a base di gara, in termini di tecnologie e materiali da impiegare,
preferibilmente finalizzati ad aumentare la durabilita dell’'opera in genere e ridurre i costi di
manutenzione per il Gestore, e/o in termini di pregio architettonico. A mero titolo di esempio,
potranno essere proposte soluzioni in grado di garantire una maggior resistenza, durabilita e
qualita estetica:

- degli elementi accessori dell’'opera d’arte principale;

- dei materiali da costruzione;

- dei dispositivi di giunto:

Le soluzioni offerte e le caratteristiche dei materiali proposti dal concorrente dovranno in ogni
caso, risultare oggettivamente superiori dal punto di vista tecnico-prestazionale rispetto a

quelle previste dal progetto esecutivo e dalle norme tecniche del CSA posti a base di gara e cio
dovra essere supportato da documentazione tecnica specifica (schede tecniche e certificazioni),

il tutto nel pieno rispetto dell'impostazione progettuale generale del progetto esecutivo.

Le migliorie non potranno comportare costi aggiuntivi per I'"Amministrazione e dovranno
comunque essere compatibili con le prescrizioni tecniche date dagli Enti interessati, con
particolare riferimento a RFI. In qualsiasi caso, ad insindacabile giudizio della stazione
appaltante, le migliorie proposte potranno non essere eseguite.

L'offerta economica dovra essere aggiornata nelle misure che compongono le lavorazioni a
corpo al fine di tenerne conto nell’offerta.

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente elemento di valutazione,
sara valutata la completezza e l'approfondimento sotto il profilo tecnico della proposta in
relazione alla durabilita ed ecocompatibilita dei materiali ed al tempo stesso alla loro qualita
estetica.
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TABELLA PUNTEGGI

OFFERTA TECNICA

Punti 80
Al Organizzazione del cantiere Punti 30
A2 Sicurezza del cantiere, flessibilita della programmazione Punti 30

temporale armonizzata dei due lotti e riduzione
interferenze col traffico veicolare e ferroviario

A3  |Qualita dei materiali Punti 20

OFFERTA ECONOMICA
Punti 20

B Offerta economica Punti 20

Punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica

Il calcolo dell’offerta economicamente piu vantaggiosa € effettuato con il metodo aggregativo-
compensatore, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorita con
delibera n.1005 del 21/09/2016 come appresso illustrate.

Metodo aggregativo-compensatore
La valutazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa e effettuata con la seguente

formula:
Ca = Zn [ Wi *V(s);]1 Dove:

C@ = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W; = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(@i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;
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2, = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a
coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;

una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i
valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1
attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore piu elevato e
proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti;

le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando ad essa le altre.

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento
qualitativo delle varie offerte e effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi
oltre), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per
elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese
a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e I'altro pud essere pit o meno forte,
attribuisce un punteggio che varia da 1 (parita), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza
piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che & stato preferito
con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parita, vengono collocate nella casella le
lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE: COMMISSARIO 1
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B C D E F | ... N PREFERENZE
A A=
B B =
C C=
Preferenza massima = 6 | O D=
Preferenza grande =5 E E=
Preferenza media =4 F F=
Preferenza piccola =3 | e | | =
Preferenza minima = 2 N N =

Parita =1

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo
della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 8° del D.Lgs. 50/2016, non saranno ammesse
all'apertura delle offerte economiche, le imprese che nella valutazione complessiva dell’'offerta
tecnica abbiano raggiunto un punteggio inferiore a 59,50 punti, pari al 70% del punteggio
massimo previsto per tale elemento di valutazione. La soglia di sbarramento verra applicata
dopo la riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica.

Punteggio relativo alla valutazione dell’offerta economica

Per la valutazione del punteggio relativo all'offerta economica, si procedera applicando la
seguente formula:
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W, =15 -\/[(Cbase - Cn)/(cbase - Cmin)]
Essendo:
W, = punteggio acquisito dall’offerta della ditta n-esima
Cpase = importo DEI LAVORI a base d’asta pari a €
C, = importo offerto dalla ditta n-esima calcolato applicando il ribasso d’‘asta all'importo DEI
LAVORI a base d’asta C,.s. per le sole offerte ammesse
Cnin = migliore importo offerto calcolato applicando il ribasso d‘asta all'importo DEI LAVORI a
base d’asta Cy.s. per le sole offerte ammesse

Nel calcolo non si tiene conto dellimporto per oneri della sicurezza in quanto non
soggetto a ribasso d’asta.

Punteggio di aggiudicazione

Risultera vincitrice della gara di appalto la Ditta Partecipante che avra ottenuto il massimo
punteggio Z desumibile dalla somma dei due punteggi di cui ai punti precedenti:
Z=C+ W

2. Tutti gli importi economici sono da intendersi, al pari della base d’asta, senza I.V.A.

DOCUMENTI COMPONENTI L' OFFERTA TECNICA

Al fine di consentire una valutazione coerente con tali criteri, l'offerta tecnica di ogni
concorrente dovra esplicitarsi in tre relazioni, ciascuna corrispondente ad uno degli elementi
A1-A2-A3.

Il fascicolo relativo all’elemento Al avra la seguente consistenza:
- relazione metodologica in formato A4, MAX 3 facciate; organigramma funzionale formato non
superiore ad una facciata A3.

Il fascicolo relativo all’elemento A2 avra la seguente consistenza:
- relazione in formato A4, max 5 facciate.

Le relazioni dovranno avere le pagine numerate, essere redatte con il carattere Times New
Roman con dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a

Il Direttore - Ing. Simone Agrondi
tel. 041.2749702 fax 041.2749812 E-mail simone.agrondi@comune.venezia.it
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti — San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera — V.le Ancona, 63 - 30170

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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2cm.
Nelle relazioni € ammesso l'inserimento di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc..
La pagina di copertina delle relazioni non & compresa nei limiti di facciate indicati.

Le facciate eccedenti il limite massimo indicato non saranno prese in considerazione ed i loro
contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta tecnica. La parte esclusa
dalla valutazione sara comunque vincolante per il concorrente ai fini dell’eventuale
aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Guido Andriolo-Stagno
(f.to digitalmente)

Il Direttore - Ing. Simone Agrondi
tel. 041.2749702 fax 041.2749812 E-mail simone.agrondi@comune.venezia.it
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti — San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera — V.le Ancona, 63 - 30170

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed é conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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