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Direzione Lavori Pubblici
Settore Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Progettazione e realizzazione Nuove Opere Edilizie

OGGETTO: (C.I. 14102/2) 2.5.4 Ambiente e Territorio — ex Casino: manutenzione, riuso e
rifunzionamento del Palazzo ex Casino Lido — Mostra del Cinema di Venezia — centro congressi

in Comune di Venezia - 11 Stralcio.
Offerta economicamente pilu vantaggiosa - definizione dei criteri di gara.

Premessa:

La Legge n. 208/2015 “Legge di stabilita 2016" all'art. 1 commi 974 e seg., ha istituito il
"Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle citta metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", quindi con D.P.C.M. del
25/05/2016 & stato approvato il bando con il quale sono state definite le modalita e le
procedure per la presentazione dei relativi progetti.

Con deliberazione di Giunta del Comune di Venezia n. 242 del 25/08/2016 e stato approvato |l
progetto di fattibilita tecnica ed economica relativo ai lavori in oggetto, presentato alla Citta
Metropolitana di Venezia ai fini dell'inserimento in un progetto complessivo da proporre per la
partecipazione al bando.

L'intervento proposto dal Comune di Venezia "C.I. 14102 -Manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione del Palazzo ex Casino del Lido — Mostra del Cinema di Venezia - Centro
congressi in comune di Venezia" & stato inserito nell'insieme di progetti che costituiscono il
progetto complessivo denominato "RE.MO.VE" (REcupero periferie e MObilita sostenibile per la
cittd metropolitana di Venezia") approvato con decreto del Sindaco metropolitano di Venezia n.
45 del 25/08/2016, inviato in data 29/08/2016 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale
progetto di candidatura al bando sopra citato.

Il progetto Re.Mo.Ve. presentato dalla Citta Metropolitana di Venezia, approvato con D.P.C.M.
6 dicembre 2016, si colloca al 36° posto in graduatoria su 120 progetti presentati e prevede,
per quanto attiene la realizzazione dell'intervento in oggetto, un finanziamento complessivo di
€ 13.375.000,00=., di cui € 10.075.000,00=. derivanti dal Bando ed € 3.300.000,00=.
finanziati dal Comune di Venezia.

In data 23/03/2018 é stata registrata dalla Corte dei Conti la Convenzione per l'attuazione del
"Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle citta metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", regolarmente
sottoscritta tra il Sindaco metropolitano di Venezia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
esecutiva dal 09/04/2018.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 04/06/2018, entro i termini stabiliti dalla
succitata convenzione, e stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato
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“2.5.4 - Ambiente e Territorio - Ex Casino: manutenzione, riuso e rifunzionamento del Palazzo
Ex Casino Lido — Mostra del Cinema di Venezia - Centro Congressi nel Comune di Venezia"”
(C.I. 14102), per l'importo complessivo di € 13.375.000,00=.

Successivamente, in considerazione che:

« il Palazzo dell’ex Casino del Lido di Venezia rappresenta un elemento logistico di fondamen-
tale importanza nell’'organizzazione della Mostra internazionale di arte cinematografica di
Venezia, ospitando proiezioni, conferenze stampa, cronisti di testate giornalistiche e televisi-
ve sia italiane sia estere, artisti di fama mondiale e numerosi altri eventi collaterali;

» l'organizzazione della Mostra fa si che I'edificio risulti occupato ogni anno nel periodo da giu-
gno a ottobre essendo necessarie, in aggiunta all’evento, le fasi di allestimento e disallesti-
mento degli arredi, delle sale cinematografiche, delle scenografie e delle attrezzature ester-
ne ed interne;

« l'esigenza di avere il Palazzo periodicamente disponibile per la Mostra del Cinema impone di
organizzare le fasi lavorative come cantieri di fatto autonomi tali da poter restituire prima di
ciascuna manifestazione l'edificio perfettamente funzionante, con particolare attenzione per
la parte impiantistica e pertanto la cantierizzazione ne risulta altamente influenzata ed ca-
ratterizzata da picchi di produttivita poco elevati e discontinui;

al fine di garantire che i lavori possano essere iniziati e terminati senza compromettere la fun-
zionalita degli apparati per la successiva Mostra del Cinema, si € ritenuto di suddividere I'inter-
vento, che fino alla progettazione definitiva ha avuto un’unica visione d’insieme, in due stralci
al fine di poter rispettare I'esigenza sopra richiamata di utilizzare I'edificio per la Mostra, sia di
appaltare lavorazioni tra loro connesse (sotto I'aspetto strutturale e impiantistico), ma anche
logisticamente affrontabili.

La creazione di detti stralci € stata realizzata sulla scorta dei finanziamenti disponibili per com-
plessivi € 13.375.000,00= cosi distinti:

e C.I. 14102/1 - 2.5.4 Ambiente e Territorio — ex Casino: manutenzione, riuso e rifunziona-
mento del Palazzo ex Casino Lido — Mostra del Cinema di Venezia — centro congressi in Co-
mune di Venezia, per un importo complessivo di € 3.300.000,00=., spesa finanziata me-
diante risorse disponibili attraverso il “Patto per lo Sviluppo della Citta di Venezia: interventi
per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Citta di Venezia” sottoscrit-
to tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Venezia in data 26/11/2016;

e C.I. 14102/2 - 2.5.4 Ambiente e Territorio — ex Casino: manutenzione, riuso e rifunziona-
mento del Palazzo ex Casino Lido — Mostra del Cinema di Venezia - centro congressi in Co-
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mune di Venezia, per un importo complessivo di € 10.075.000,00=., spesa finanziata me-
diante risorse disponibili attraverso il “Programma straordinario per la riqualificazione urba-
na e la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. 25 maggio 2016 e D.P.C.M. 6 dicembre 2016).

Con Decreto Legge n. 91 del 25/07/2018 e stato disposto il differimento dell'efficacia delle
convenzioni per il Bando Periferie alllanno 2020 e successivamente con comunicazione
pervenuta in data 07/08/2018 dalla Segreteria Tecnica del Gruppo di monitoraggio e verifica
sull’esecuzione del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” per
incarico del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, & stato chiesto di
provvedere all’approvazione del progetto esecutivo entro e non oltre il 15/09/2018.

Pertanto sono stati redatti ai sensi dell’art.23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.33 del
D.P.R. n.207/10, per le parti di rispettiva competenza dal Settore Edilizia Comunale e
Scolastica della Direzione Lavori Pubblici e dal R.T.P. Studio Berlucchi S.r.l. - prof. arch.
Eugenio Vassallo — A.I. Progetti Architettura Ingegneria S. C. - Seingim Global Service S.r.l., e
approvati i progetti esecutivi:

+ con determinazione dirigenziale n. 1728 del 11/09/2018, approvazione del progetto
esecutivo relativo al C.I. 14102/1 denominato “2.5.4 Ambiente e Territorio — ex Casino:
manutenzione, riuso e rifunzionamento del Palazzo ex Casino Lido - Mostra del Cinema di
Venezia - centro congressi in Comune di Venezia — I stralcio”, per un costo complessivo di €
3.300.000,00= (o.f.c.);

+ con determinazione dirigenziale n. 1729 del 11/09/2018, approvazione del progetto
esecutivo relativo al C.I. 14102/2 denominato “2.5.4 Ambiente e Territorio — ex Casino:
manutenzione, riuso e rifunzionamento del Palazzo ex Casino Lido - Mostra del Cinema di
Venezia — centro congressi in Comune di Venezia — II stralcio”, per un costo complessivo di
€ 10.075.000,00= (o.f.c.), regolarmente trasmesso in data 12/09/2018 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Il differimento dell'efficacia delle convenzioni per il Bando Periferie all'anno 2020 previsto dal
D.L. n. 91 del 25/07/2018 convertito in legge n. 108 del 21/09/2018 citato in premessa, ha
permesso, ad ulteriore garanzia e tutela della stazione appaltante ai fini della prevenzione del
contezioso nell'ambito di esecuzione dell'appalto, di dar seguito ad alcuni suggerimenti indicati
in sede di verifica, per cui si € provveduto ad un perfezionamento degli elaborati progettuali
interessati dell'intervento in oggetto, per i quali si & ottenuta una verifica di conferma dell’esito
favorevole; il relativo quadro economico non modifica I'importo complessivo dei lavori da porre
a base di gara, pari a € 7.608.702,82 e non comporta nessuna variazione alla spesa
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autorizzata complessiva di Euro 10.075.000,00= (o.f.c.) approvata negli atti di
programmazione finanziaria dell’'Ente.

Con determinazione dirigenziale n. 2675 del 17/12/2018 & stata approvata la determinazione a
contrattare relativa al 1° stralcio, la cui procedura di scelta del contraente e stata avviata e
prevede la realizzazione dei lavori nel periodo da novembre 2019 a maggio 2020.

Infine, la Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) all'art. 1 commi dal 913 al 916
ridefinisce le risorse finanziarie da destinarsi al Programma; specificatamente il comma 914
stabilisce che le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma, producono effetti nel corso
dell'lanno 2019 con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti
beneficiari. Cio permette di procedere con I'approvazione della determinazione a contrattare e
I'invio in gara anche per il 2°stralcio, di cui in oggetto.

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016 e in riferimento alle Linee guida n.3 di attuazione del
D.Lgs n.50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
I'affidamento di appalti e concessioni” punto 5.1.3 lett. n), si propone di provvedere
all’affidamento dei lavori di cui-al punto A) del quadro economico con la procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i., mediante contratto da stipulare sia a misura
sia a corpo sulla base dell’elaborato progettuale esecutivo.

Indicazioni generali da riportare nel bando
La Stazione appaltante si riserva di avvalersi della facolta di dare avvio all’esecuzione del
contratto in via d’'urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di concordare con I'appaltatore di dare avvio al contratto per
la realizzazione delle sole lavorazioni relative alla realizzazione della nuova scala esterna,
all'installazione e attivazione degli ascensori e alla realizzazione delle opere edili,
impiantistiche, strutturali e antincendio del quarto piano, in una ulteriore fase temporale
decorrente dal 01/11/2019 al 30/06/2020, senza che cio comporti maggiori oneri per la
stazione appaltante, fermo restando il tempo utile complessivo per le realizzazione degli
interventi suddiviso in due fasi temporali (01/11/2020-30/06/2021 e 01/11/2021-
30/06/2022). In ogni caso il Palazzo dell’ex Casino deve essere in grado di ospitare gli eventi
previsti pertanto tutti gli ambienti e gli impianti dovranno essere restituiti per lo svolgimento
delle attivita perfettamente funzionanti; qualora l'appaltatore non dovesse eseguire le
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operazioni necessarie al disallestimento del cantiere da persone e cose nei tempi utili alle
suddette attivita le stesse saranno eseguite d’ufficio dalla Stazione appaltante che si potra
rivalere delle spese sostenute nei confronti dell’appaltatore.

Il R.u.p. indica il sopralluogo come obbligatorio ai fini della formulazione delle offerte.
Ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia il Rup intende avvalersi dell’ausilio della
Commissione di gara.

L'appalto verra aggiudicato alla Ditta che avra formulato I'offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida
A.N.A.C. n. 2 “Offerta economicamente piu’ vantaggiosa” approvate e aggiornate al D. Lgs. n.
56/2017 con delibera del Consiglio dell'autorita n. 424 del 02/05/2018, valutata secondo i
seguenti parametri e relativi pesi; |'offerta avra a disposizione un punteggio massimo di punti
100.

L'offerta tecnica sara costituita da elaborati necessari a descrivere esaurientemente le
modalita che la Ditta intende adottare per l'espletamento dell’attivita prevista dall’appalto;
dovranno essere espressi esplicitamente gli elementi di seguito elencati che saranno indicati
per capitoli aventi gli stessi titoli sotto proposti. Tali elementi costituiscono i parametri di
valutazione tecnica, ai quali saranno attribuiti massimo 85 punti.

L'offerta tempo sara costituita con indicazione del ribasso percentuale sul tempo di
esecuzione previsto dal progetto, posto a base d’asta ed al quale sara attribuito un punteggio
massimo di 10 punti.

L'offerta economica sara costituita con indicazione del ribasso percentuale sull’Elenco prezzi
di progetto, posto a base d‘asta ed al quale sara attribuito un punteggio massimo di 5 punti.

Le migliorie offerte dall'impresa non devono costituire costo aggiuntivo per I'"Amministrazione
restando esse a totale carico dell'Impresa.

Descrizione dei criteri:

L'assegnazione dei punteggi per gli elementi e sub-elementi relativi all’offerta i-esima avverra
sulla base dei seguenti contenuti dell’offerta tecnica.

Elemento Al.
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Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere (punti complessivi 41 suddivisi nei
sub-punteggi indicati ai successivi punti)

Sub-elemento Al.1 - Organizzazione del cantiere Punti 20

Come risulta dagli elaborati del progetto esecutivo il tempo utile per I'esecuzione dei lavori &
suddiviso in due fasi temporali (01/11/2020-30/06/2021 e 01/11/2021-30/06/2022), al fine di
permettere lo svolgimento della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e delle attivita
congressuali. Al termine della prima fase il Palazzo dell’ex Casind deve essere in grado di
ospitare gli eventi previsti pertanto tutti gli ambienti e gli impianti dovranno essere restituiti
per lo svolgimento degli eventi perfettamente funzionanti.

Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovra
descrivere, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’offerta tecnica, le modalita
con cui intende organizzare il cantiere.

Nello specifico, nel rispetto della sequenza delle fasi individuata dal progetto esecutivo, dovra
approfondire la pianificazione e l'organizzazione mediante lo sviluppo di un Cronoprogramma
dei lavori di dettaglio con l'indicazione, per ciascuna fase, delle risorse che intende impiegare
in termini di numero e tipologie di mezzi e di maestranze e relative produzioni attese. Per i
mezzi d'opera dovranno essere illustrate le caratteristiche tecniche, al fine di giustificare le
produzioni indicate.

La riduzione dei tempi realizzativi dovra essere esplicitata nel Cronoprogramma dei lavori e
non potra superare il limite massimo di 96 giorni naturali e consecutivi. Il corrispondente in
giorni della diminuzione offerta si applica, rispetto al cronoprogramma, alla seconda fase
temporale determinando la riorganizzazione delle lavorazioni a data antecedente il 30 giugno
2022

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente sub-elemento di valutazione,
sara valutato il complesso di misure, realizzative, organizzative, procedurali e di controllo che
saranno messe in campo dal concorrente per conseguire |'ottimizzazione del processo
produttivo e ridurre i tempi realizzativi. Sara data preferenza a chi individuera chiaramente e
sinteticamente per ciascuna fase il maggior numero, compatibilmente con gli spazi disponibili e
le tipologie di lavorazione, di maestranze e di mezzi messi a disposizione. Saranno privilegiate
offerte che prevedano l|'organizzazione con turni di lavoro a ritmo continuo o a ritmo
discontinuo.
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Sub-elemento Al.2 - Esperienze specifiche e organigramma Punti 16
Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovra
illustrare, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’offerta tecnica, la
pianificazione e l'organizzazione mediante un chiaro e funzionale organigramma generale
dell'impresa, specifico per questa specifica commessa, evidenziando il processo decisionale, la
gestione del contratto e dei dati, la competenza delle singole figure coinvolte e le relative
responsabilita con particolare evidenza al direttore tecnico di cantiere. Il concorrente potra
evidenziare la propria capacita di intervenire con opere impiantistiche su edifici sottoposti a
tutela culturale mediante tre interventi significativi.

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente sub-elemento di valutazione,
sara data preferenza, nell’ordine, all’esperienza specifica maturata dall'impresa esecutrice su
interventi di natura impiantistica su edifici con destinazione a pubblico spettacolo sottoposti a
tutela culturale e alla struttura operativa nel suo complesso.

Sub-elemento Al1.3 - Monitoraggio e protezione degli apparati decorativi Punti 5
Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovra
descrivere, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’'offerta tecnica, le modalita
con cui intende ampliare il grado di protezione degli apparati decorativi presenti in particolare
nelle sale mosaici, Laguna e Adriatico del terzo piano.

Nello specifico dovra approfondire la tipologia di protezione e il monitoraggio degli apparati
decorativi al fine di prevenire danneggiamenti in corso d’opera.

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente sub-elemento di valutazione,
sara valutato il complesso di misure, realizzative, organizzative, procedurali e di controllo che
saranno messe in campo dal concorrente per fornire ulteriore protezione degli apparati
decorativi presenti al terzo piano. Sara data preferenza a chi individuera una protezione fisica
adeguata e compatibile con le attivita previste e a chi aggiungera un monitoraggio a cura di un
professionista restauratore qualificato anche con l'ausilio di strumentazione specifica.
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Elemento A2.

Pregio tecnico dell’'opera (punti complessivi 44 suddivisi nei sub-punteggi indicati ai
successivi punti)

Sub-elemento A2.1 - Approfondimenti della localizzazione delle reti di scarico
interne Punti 10

Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel seguente sub-elemento di valutazione, dovra
illustrare, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’offerta tecnica, le proposte
per indagare e approfondire i percorsi delle reti di scarico sull'intero edificio con restituzione
grafica e informatizzata.

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente sub-elemento di valutazione,
sara valutata I'adeguatezza della strumentazione che sara utilizzata per le verifiche e i saggi
necessari alla ricerca e alla restituzione grafica e informatizzata della rete di scarico interna
fino alla condotta comunale. Sara data preferenza all’utilizzo di sistemi di cui al punto A2.2.

Sub-elemento A2.2 - Implementazione degli elaborati As-Built Punti 10
Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovra
illustrare, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’offerta tecnica, le modalita
con cui intende implementare quanto previsto nell’apposito articolo relativo agli "Oneri e
obblighi a carico dell’appaltatore” del CSA relativamente alla produzione degli elaborati as-built
dell'opera.

Saranno considerate proposte tecniche di rilievo con metodologia Laser scanner che consenta
la restituzione in formato dwg, con rilievo fotografico in grado di coprire tutte le superfici
oggetto di intervento e che tramite navigazione web permetta di vedere cido che vedeva lo
strumento al momento della scansione o la visualizzazione delle immagini sferiche a 360° dallo
stesso punto di vista delle acquisizioni metriche.

Potranno essere in aggiunta adottati sistemi di elaborazione che consentano di riprodurre, geo-
riferire e raccogliere unitariamente gli aspetti progettuali e di monitoraggio dell’‘opera
(caratteristiche progettuali, numero e risultati delle prove e indagini, linee impiantistiche,
documentazione fotografica, interferenze, ecc.).
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Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente sub-elemento di valutazione,
le modalita di implementazione offerte saranno assegnati 6 punti per le modalita di laser
scanner e 10 punti per l'operatore economico che aggiungera al precedente anche sistemi di
elaborazione che consentano di riprodurre, geo-riferire e raccogliere unitariamente gli aspetti
progettuali e di monitoraggio dell'opera (caratteristiche progettuali, numero e risultati delle
prove e indagini, linee impiantistiche, documentazione fotografica, interferenze, ecc.).

Sub-elemento A2.3 - Miglioramento dell’efficienza della filtrazione nuova UTA

Punti 12
Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel seguente sub-elemento di valutazione, dovra
illustrare, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’offerta tecnica, le proposte
di ottimizzazione delle soluzioni progettuali, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo
posto a base di gara, in termini di aumento del grado di filtrazione, secondo quanto indicato
dalla norma 1IS016890, dei filtri presenti nell’Unita Trattamento Aria garantendo comunque la
corretta funzionalita deIl impianto.
Potra essere aumentata la percentuale di efficienza dei filtri per polvere grossa Coarse installati
di default (& previsto un filtro Coarse 55%), o passaggio a filtri classificati ePM10: 3 punti per
riduzioni filtri Coarse fino a 95%, 6 punti per il passaggio a filtri classificati ePM10.
Potra essere aumentata la percentuale di efficienza dei filtri per polvere fine ePM2.5 installati di
default (e previsto un filtro ePM2.5 70%), o passaggio a filtri classificati ePM1: 3 punti per
riduzioni filtri ePM2.5 fino a 90%, 6 punti per filtri ePM2.5 95% o per il passaggio a filtri
classificati ePM1.

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente sub-elemento di valutazione,
sara valutata la percentuale di efficienza dei filtri per polvere grossa e fine secondo quanto
sopra riportato.

Sub-elemento A2.4 - Gestione e controllo apparecchi illuminanti Punti 12
Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel seguente sub-elemento di valutazione, dovra
illustrare, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all'interno dell’offerta tecnica, le proposte
di ottimizzazione delle soluzioni progettuali, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
tel. 041.2749886 fax 041.2748611 E-mail lavoripubblici@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136, Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita’' ISO 9001

CITTA DI
VENEZIA

=

Prosedenser
e %ﬂd{y&' doi Mbindstow

Citta metropolitana
y di Venezia

jbando periferie
progetto RE.MO.VE




CITTA’ DI
VENEZIA

Direzione I:avori Pubblici
Settore Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Progettazione e realizzazione Nuove Opere Edilizie

posto a base di gara, in termini di sistemi di gestione e controllo degli apparecchi illuminanti
esistenti (le cui alimentazioni sono derivate dai nuovi quadri elettrici di piano), mediante
utilizzo di protocolli di comunicazione aperti e standard (ad es. contatti punto- punto, Konnex),
eventuali riporti e creazione di mappe grafiche per la supervisione di stati e comandi.

Potra essere proposto un sistema di controllo tramite contatti “punto-punto” (4 punti), un
sistema di controllo tramite “Konnex” (8 punti), o tramite “Konnex” con riporti e creazione di
mappe grafiche (12 punti).

Criteri motivazionali di valutazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto riguardo il presente sub-elemento di valutazione,
saranno applicati i punteggi secondo quanto sopra riportato.

TABELLA PUNTEGGI

OFFERTA TECNICA Punti 85 (con applicazione soglia di sbarramento)

Al |Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere PUNTI 41 di cui:
Al.1 - Organizzazione del cantiere Punti 20
Al.2 - Organigramma ed esperienza del direttore tecnico di cantiere Punti 16
Al.3 - Monitoraggio e protezione degli apparati decorativi Punti 5

A2 |Pregio tecnico dell'opera Punti 44 di cui:
A2.1 - Approfondimenti della localizzazione delle reti di scarico Punti 10
A2.2 - Implementazione degli elaborati As-Built Punti 10
A2.3 - Miglioramento dell’efficienza della filtrazione nuova UTA Punti 12
A2.4 - Gestione e controllo apparecchi illuminanti Punti 12

OFFERTA ECONOMICA Punti 15 (ribasso lineare)

Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori Punti 10

Offerta economica Punti 5
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Punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica

Il calcolo dell’offerta economicamente piu vantaggiosa € effettuato con il metodo aggregativo-
compensatore, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorita con
delibera n. 1005 del 21/09/2016 come appresso illustrate.

Metodo aggregativo-compensatore

La valutazione dell’offerta economicamente pil vantaggiosa e effettuata con la seguente
formula:

Cae = Zn [ Wi *V()i] Dove:

Cw = indice di valutazione dell‘offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W; = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V@i = coefficiente della prestazione dell‘offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;

2, = sommatoria.

I coefficienti V(a) i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a
coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;

una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i
valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1
attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore piu elevato e
proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti;

le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando ad essa le altre.
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LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento
qualitativo delle varie offerte & effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi
oltre), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per
elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese
a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro puo essere pitl o0 meno forte,
attribuisce un punteggio che varia da 1 (parita), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza
piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che & stato preferito
con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parita, vengono collocate nella casella le
lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE: COMMISSARIO 1

B C D E Fol... N PREFERENZE
A A=
B B =
C C=
Preferenza massima = 6 D D=
Preferenza grande =5 E E=
F F=

Il
N

Preferenza media
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Preferenza piccola =3 || | e =
Preferenza minima =2 N N =
Parita =1

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo
della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 8° del D.Lgs. 50/2016, non saranno ammesse
all’apertura delle offerte economiche, le imprese che nella valutazione complessiva dell’offerta
tecnica abbiano raggiunto un punteggio inferiore a 56,00 punti, pari al 70% del punteggio
massimo previsto per tale elemento di valutazione. La soglia di sbarramento verra applicata
dopo la riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica.

PUNTEGGIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione del punteggio relativo all’offerta economica, si procedera applicando la
seguente formula:

W.=5 \/[(Cbase - Cn)/(cbase— Cmin)]
Essendo:
W, = punteggio acquisito dall’offerta della ditta n-esima
Crase = importo DEI LAVORI a base d’asta
C. = importo offerto dalla ditta n-esima calcolato applicando il ribasso d’asta all'importo DEI
LAVORI a base d'asta Cuase per le sole offerte ammesse
Cmin = migliore importo offerto calcolato applicando il ribasso d’asta all'importo DEI LAVORI a
base d'asta Cuase per le sole offerte ammesse

Nel calcolo non si tiene conto dell'importo per oneri della sicurezza in quanto non soggetto a
ribasso d'asta.
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Offerta tempo

La durata complessiva dei lavori prevista & di gg. 607. L'effettiva disponibilita dell’edificio e di
gg. 482 sui quali si applichera una diminuzione massima pari al 20%, ovvero di 96 giorni. Il
corrispondente in giorni della diminuzione offerta si applica, rispetto al cronoprogramma, alla
seconda fase temporale determinando la riorganizzazione delle lavorazioni a data antecedente
il 30 giugno 2022.

Per la valutazione del punteggio relativo all’offerta tempo dovra essere indicata la riduzione
percentuale da applicarsi ai termini di esecuzione dei lavori e si procedera applicando la
seguente formula:

D,= 10* Dy, dove:

Di=Ti/ Tmedio

Di=coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ti=la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedo=la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente D; & assunto pari ad 1.

Punteggio di aggiudicazione

1. Risultera vincitrice della gara di appalto la Ditta Partecipante che avra ottenuto il massimo
punteggio Z desumibile dalla somma dei punteggi di cui ai punti precedenti:

Z=C(a)+ Wn+ Dn

2. Tutti gli importi economici sono da intendersi, al pari della base d’asta, senza I.V.A.
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DOCUMENTI COMPONENTI L’ OFFERTA TECNICA

Al fine di consentire una valutazione coerente con tali criteri, l'offerta tecnica di ogni
concorrente dovra esplicitarsi in due relazioni, ciascuna corrispondente ad uno degli elementi
Al e A2, che, a loro volta, dovranno essere suddivise in capitoli per ciascun sub-elemento.

La relazione all’elemento A1l avra la seguente consistenza massima:
Al.1 costituita da n. 6 (sei) facciate in formato A4. Inoltre, alla relazione potranno
essere allegati:
* n. 1 organigramma delle squadre di cantiere di formato non superiore ad una
facciata in formato A3;

* n. 1 cronoprogramma dei lavori in formato non superiore ad una facciata in formato
Al.

Al.2 costituita da n. 2 (due) facciate in formato A4. Inoltre, alla relazione potranno

essere allegati:

* n. 1 organigramma di formato non superiore ad una facciata in formato A3;

* n. 3 schede di interventi impiantistici su immobili tutelati di formato non superiore a
complessive nove facciate in formato A3;

Al.3 costituita da n. 6 (sei) facciate in formato A4. Inoltre, alla relazione potranno
essere allegati:

* n. 1 curriculum del professionista restauratore qualificato;

* n. 1 scheda con schemi rappresentativi delle protezioni che si intendono adottare di
formato non superiore a complessive due facciate in formato A3.

La relazione all’elemento A2 avra la sequente consistenza massima:

A2.1 costituita da n. 6 (sei) facciate in formato A4. Inoltre, alla relazione potranno
essere allegati:

* n. 2 elaborati grafici di formato non superiore ad A3.
A2.2 costituita da n. 2 (due) facciate in formato A4.

A2.3 costituita da n. 1 (una) facciata in formato A4. Inoltre, alla relazione potranno
essere allegati:
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» schede tecniche degli elementi oggetto di miglioria con evidenziati i valori
significativi oggetto della miglioria.

A2.4 costituita da n. 1 (una) facciata in formato A4. Inoltre, alla relazione potranno

essere allegati:

» schede tecniche degli elementi oggetto di miglioria con evidenziati i valori
significativi oggetto della miglioria

Le relazioni dovranno avere le pagine numerate, essere redatte con il carattere Times New
Roman con dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a
2 cm.

Nelle relazioni & ammesso l'inserimento di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.. Inoltre,
nelle relazioni possono essere utilizzate anche pagine di formato A3, con l'avvertenza che ogni
facciata in formato A3 e considerato alla stregua di due facciate in formato A4.

La pagina di copertina delle relazioni non &€ compresa nei limiti di facciate indicati.
Le facciate eccedenti il limite massimo indicato non saranno prese in considerazione ed i loro
contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell’offerta tecnica. La parte esclusa

dalla valutazione sara comunque vincolante per il concorrente ai fini dell’eventuale
aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

IL R SPONSA:BILE DE CEDIMENTO
ing. Si e Agro

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
tel. 041.2749886 fax 041.2748611 E-mail lavoripubblici@comune.venezia. it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136; Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera — V.le Ancona, 63 - 30170
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita’ ISO 9001

CITTA DI
VENEZIA

I Ciud metropolitana
; di Venezia

Dosodenca

el gfwy{yfﬂ doi Moindsior

jbando periferie
progetto RE.MO.VE




