

15141 – GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2022**CRONOPROGRAMMA**

	LUGLIO																														
PONTE DEL REDENTORE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANUTENZIONE MODULI																															
GITTAMENTO PONTE																															
DISALLESTIMENTO																															
	OTTOBRE																														
PONTE VENICE MARATHON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANUTENZIONE MODULI																															
GITTAMENTO PONTE																															
DISALLESTIMENTO																															
	NOVEMBRE																														
PONTE SALUTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MANUTENZIONE MODULI																															
GITTAMENTO PONTE																															
DISALLESTIMENTO e RICOSTRUZIONE PONTILI																															
	DICEMBRE																														
MANUTENZIONE FINALE MODULI PONTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANUTENZIONE FINALE DEI MODULI																															