



C.I. **14535**

Fasc. 2019/XI.2.1./52

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

R.U.P. arch. cons. Cristian Tonetto

Oggetto: C.I. 14535 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RIVA GIARDINETTI REALI A SAN MARCO. CUP:F77H19000130001
Criteri e punteggi.

I criteri sotto riportati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all'offerta secondo le ponderazioni riportate nella tabella seguente:

N.	CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
A. OFFERTA TECNICA			
1	Logistica	Proposta di logistica e cantierizzazione	25
2	Relazione metodologica	Proposta conduzione del cantiere	20
3	Esperienza	n. 3 esempi simili	15
4	Cronoprogramma	Riduzione tempi esecuzione	20
totale			80
B. OFFERTA ECONOMICA			
5	Ribasso percentuale	determinato con offerta a prezzi unitari	20
totale			100

1. LOGISTICA

Descrizione

Dovrà essere presentata una proposta che:

- riduca le interferenze delle opere provvisorie e delle lavorazioni con la viabilità pedonale/acquedotto, le manifestazioni (come ad esempio Venice Marathon) e le attività presenti in loco;
- migliori l'organizzazione dei trasporti acquedotti e terrestri, migliori l'approvvigionamento delle attrezzature e materiali nel contesto Marciano.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di:

- migliore collocazione e organizzazione operativa di cantiere con proposta del cantiere tipo;
- implementazione delle misure di sicurezza rispetto a quelle già previste, fermo restando la coerenza con il PSC (qualora necessario), considerando anche gli aspetti che riducano al minimo i livelli di rumorosità nonché l'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere;
- distribuzione delle ore lavorative nell'intera giornata di 24h;
- flessibilità delle giornate lavorative con dislocazione nell'arco della settimana che tenga conto di eventuali interruzioni per manifestazioni o fenomeni di alta marea;
- riduzione degli spazi di ingombro e flessibilità di avanzamento del cantiere;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3 delle planimetrie di cantiere; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

2. RELAZIONE METODOLOGICA

Descrizione

Dovrà essere presentata una relazione metodologica sulla conduzione del cantiere con proposta di risoluzione delle eventuali criticità e interferenze.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di:

- migliore processo decisionale;
- tempestività d'intervento sia tecnico che operativo nella risoluzione delle criticità con indicazione delle modalità;
- gestione delle squadre operative;
- monitoraggio avanzamento lavori e piano informazione con le attività presenti e la cittadinanza;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

3. ESPERIENZA

Descrizione

Dovranno essere presentati n. 3 esempi di lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, il più possibile simili per collocazione, tipologia, logistica.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di maggiore somiglianza per:

- collocazione in un centro storico in area aperta al pubblico (preferibilmente area pedonale);
- tipologia di materiali e lavorazioni;
- importi dei lavori realizzati;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

4. CRONOPROGRAMMA

Descrizione

Verrà ritenuta più significativa l'offerta che massimizza la riduzione delle tempistiche di esecuzione delle opere.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini quantitativi con riferimento al n° di giorni di riduzione proposto, nel limite del 20% del cronoprogramma di progetto, che verrà valutato in merito a:

- proposta di un nuovo cronoprogramma dei lavori con evidenziate tutte le fasi e le motivazioni che ne giustificano la riduzione;
- organizzazione delle giornate lavorative (doppio turno, lavoro nei giorni prefestivi e festivi, ect);

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-grafica di massimo 1 cartelle di formato A4 e massimo 1 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(arch. Alberto Chinellato
(FIRMATO DIGITALMENTE)