



E' ONERE DELL'APPALTATORE ESEGUIRE TUTTE LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO NECESSARIE A SVOLGERE LE LAVORAZIONI INTERFERENTI TRA GLI STRALCI DI INTERVENTO, CON RIFERIMENTO ALLE SEQUENZE TEMPORALI PREVISTI DAI CRONOPROGRAMMI DI PROGETTO, SENZA PRETENDERE ONERI AGGIUNTIVI O INDENNIZZI DERIVANTI DA EVENTUALI NECESSARIE FASCEGGIAZIONI O SPOSTAMENTO E RIPROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI.

