

COMMITTENTE



**COMUNE DI
VENEZIA**



PROGETTO

**PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.**

BOSCO DELLO SPORT

Intervento I02 - Opere di urbanizzazione interna

PROGETTISTA



30035 Milano (VE)
Viale Belvedere, 8/10
www.fm-ingegneria.com
Tel. +39 041 5785 711
Fax +39 041 4355 933
cittadellasportve@fm-ingegneria.com

EMISSIONE

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO-ECONOMICA**

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e dell'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

**DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI
Cronoprogramma**

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a	18/03/22	I02-PFTE-W-005-A.mpp	Prima emissione	G. S.	A. B.
b	28/10/22	I02-PFTE-W-005-B.mpp	Revisione Ottobre 2022	F.B.	A.B.
c	30/11/22	I02-PFTE-W-005-C.mpp	Revisione Novembre 2022	F.B.	A.B.
d					
e					
f					
g					
h					































































RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Dittadi

ELABORATO N.

W-005

DATA: 18/03/2022	SCALA: -	FILE: I02-PFTE-W-005-C.mpp	N. INTERVENTO I02
PROGETTO L. Ranzato	DISEGNO G. Sarto	VERIFICA S. Rioda	APPROVAZIONE A. Bonaventura

</

<div><div>Città metropolitana di Venezia</div></div>		102		BOSCO DELLO SPORT OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA		<div>CITTÀ DI VENEZIA</div> 																																			
D	<div></div> Modalità attività	Nome attività	Durata	Anno 1												Anno 2												Anno 3													
				Mese -1	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24	Mese 25	Mese 26	Mese 27	Mese 28	Mese 29	Mese 30							
33		Acque meteoriche prima pioggia	15 g																			Acque meteoriche prima pioggia																			
34		Acque meteoriche raccolta	15 g																			Acque meteoriche raccolta																			
35		Acque meteoriche seconda pioggia	20 g																			Acque meteoriche seconda pioggia																			
36		PARCHEGGIO P2	95 g																													PARCHEGGIO P2									
37		Opere stradali	95 g																			Opere stradali																			
38		Acque meteoriche prima pioggia	15 g																			Acque meteoriche prima pioggia																			
39		Acque meteoriche raccolta	15 g																			Acque meteoriche raccolta																			
40		Acque meteoriche seconda pioggia	20 g																			Acque meteoriche seconda pioggia																			
41		PARCHEGGIO P3	95 g																													PARCHEGGIO P3									
42		Opere stradali	95 g																			Opere stradali																			
43		Acque meteoriche prima pioggia	15 g																			Acque meteoriche prima pioggia																			
44		Acque meteoriche raccolta	15 g																			Acque meteoriche raccolta																			
45		Acque meteoriche seconda pioggia	20 g																			Acque meteoriche seconda pioggia																			
46		PARCHEGGIO P7	95 g																													PARCHEGGIO P7									
47		Opere stradali	95 g																			Opere stradali																			
48		Acque meteoriche prima pioggia	15 g																			Acque meteoriche prima pioggia																			
49		Acque meteoriche raccolta	15 g																			Acque meteoriche raccolta																			
50		Acque meteoriche seconda pioggia	20 g																			Acque meteoriche seconda pioggia																			
51		PARCHEGGIO P8	95 g																													PARCHEGGIO P8									
52		Opere stradali	95 g																			Opere stradali																			
53		Acque meteoriche prima pioggia	15 g																			Acque meteoriche prima pioggia																			
54		Acque meteoriche raccolta	15 g																			Acque meteoriche raccolta																			
55		Acque meteoriche seconda pioggia	20 g																			Acque meteoriche seconda pioggia																			
56		PARCHEGGIO P9	85 g																													PARCHEGGIO P9									
57		Opere stradali	85 g																			Opere stradali																			
58		Acque meteoriche prima pioggia	15 g																			Acque meteoriche prima pioggia																			
59		Acque meteoriche raccolta	15 g																			Acque meteoriche raccolta																			
60		Acque meteoriche seconda pioggia	20 g																			Acque meteoriche seconda pioggia																			
61		PARCHEGGIO P6	85 g																													PARCHEGGIO P6									
62		Opere stradali	85 g																			Opere stradali																			
63		Acque meteoriche prima pioggia	15 g																			Acque meteoriche prima pioggia																			
64		Acque meteoriche raccolta	15 g																			Acque meteoriche raccolta																			

I02-PFTE-W-005-A

Cronoprogramma

Pagina 2

