ALLEGATO 5 - CRONOPROGRAMMA
TRATTO 1 - NUOVO TRATTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL PONTE DELLA LIBERTA'
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1 [NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE SU 1779 : : 1 : : : [ [ : ] : : : NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE SU FORTEMARGHERA E NUOVO PONTE SUL CANAL SALSO! : ] : : : : ] ] : : : | : | : : : : : : : : | : : | : : : : NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE SU FORTEMARGHERA E NUOVO PONTE SUL CANAL SALSO : ; : : : : : : : : : :
FORTEMARGHERA E NUOVO PONTE SUL CANAL .
SALSO :
2 Allestimento cantiere 19 Allestimento cantiere
3 Realizzazione piste di accesso, pulizia e scotico aree 2g ' Realizazione piste di accesso, pulizia e scotico aree spalle (entrambe le sponde)

spalle (entrambe le sponde)

ica bellica profonda (entrambe le sponde)

I
7 Bonifica bellica profonda (entrambe le sponde) 59 Bouj i 3 :
5 Pali di fondazione su entrambe le sponde 129 H Pali di fondazione su entrambe le sponde
6 Prove di carico 29 H 1 1 :
7 Pulizia e scotico area pista 20g H Pulizia e scotico area pista 1 1 :
8 Opere di fondazione 159 Opere di fondazione i i ;
9 Spalle in cls 159 Spalle in cls 1 1 ;
H | p | { |
10 Opere di fondazione per rivestimenti laterali partenze 159 H : Opere di fondazione per rivestimenti laterali partenze ponte 1 :
ponte : | .
11 Reinterro spalle 69 H { i Reinterro spalle :
1 | I :
12 Assiemaggio conci laterali fuori opera 209 H Assiemaggio conci laterali
3 Allestimento sottoservizi 39 i
14 Montaggio Concio 1 - sponda destra idraulica 29
15 Montaggio Concio 3 - sponda sinistra idraulica 29 :
16 Montaggio Concio 2 - centrale 2g :
17 Posa travi secondarie - controventi orizzontali 3g H
18 Posa pavimentazione piano 89 i
19 Posa baraccature per irvestimento inferiore e spalle 8g
20 Posa rivestimento inferiore - da terra, spalle 29 i
21 Posa rivestimento inferiore - con pontone, parte centrale 29 :
22 Posa rivestimenti parapetto laterale e spalle 59 :
23 Allestimento sottoservizi tratto pista da via Forte 59 H Allestimento sottoservizjtratto pista da via Forte Marghera a viale San Marco
Marghera a viale San Marco H
24 Allestimento sottoservizi - tratto pista 8g
25 Posa lamiera contenimento laterale tratto da via Forte 8g Posa lamiega contenimento laterale tratto da via Forte Marghera a viale San Marco
Marghera a viale San Marco :
26 Posa lamiera contenimento laterale 69 :
27 Rullatura e bagnatura tratto da via Forte Marghera a 69 : Rullatura efagnatura tratto da via Forte Marghera a viale San Marco
viale San Marco : f }
28 Rullatura e bagnatura 69 H
29 Baulatura tratto da via Forte Marghera a viale San 5g Baulatugg tratto da via Forte Marghera a viale San Marco
Marco : [ 1
30 Baulatura 59
31 Posa miscela e compattamento tratto da via Forte 109 : Posa miscela e compattamento tratto da via Forte Marghera a viale San Marco
Marghera a viale San Marco H |
32 Posa miscela e compattamento 109 :
33 Trattamento superfici tratto da via Forte Marghera a 8g H rattamento superfici tratto da via Forte Marghera a viale San Marco
viale San Marco :
34 Trattamento superfici 8g
35 Modifica impianto elettrico e di illuminazione 159
36 Installazione semaforo 309 Installazione semaforo
37 Collegamento tubo guaina in acciaio per alloggiamento 159 H
tubo acqua su ponte H
38 Ripristini su aree di ingresso pista - Rotonda di via 159 H
Torino e via San Marco
39 Disallestimento cantiere e pulizie 29
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE VIABILITA' MOBILITA' TERRAFERMA E MUSEI
1
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1 NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE SU 1779 NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE SU FORTEMARGHERA E NUOVO PONTE SUL CANAL SALSO
FORTEMARGHERA E NUOVO PONTE SUL CANAL
SALSO
2 Allestimento cantiere 1g

e S UNIONE EUROPEA

3 Realizzazione piste di accesso, pulizia e scotico aree 29 /
spalle (entrambe le sponde) /)
4 Bonifica bellica profonda (entrambe le sponde) 59
pon

* * B . - . .
5 Pali di fondazione su entrambe le sponde 129 WSTEﬁLLWBJEW Pretro X foaeit Fondi Strutturali e di Investimento Europei
6 Prove di carico 2g A DEL TERRITORIO E DEL MARE
7 Pulizia e scotico area pista 209 ‘PROGETTO COFINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTA” METROPOLITANE 2014 -2020

E DAL MINISTERO DELL’ AMBIENTE PER IL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA - SCUOLA E CASA - LAVORO”
8 Opere di fondazione 159
9 Spalle in cls 159
10 Opere di fondazione per rivestimenti laterali partenze 159
ponte

R . ‘s PON METRO 2014 - 2020 VE2.2.3.a
12 Assiemaggio conci laterali fuori opera 20 g | Assiemaggio conci laterali fuori opera

PISTA CICLABILE PER VENEZIA: OPERE COMPLEMENTARI DI

13 Allestimento sottoservizi 3g mento sottoservizi
R je— 2 | Dlomagre o+ rovises e | COLLEGAMENTO CON LA RETE CICLABILE ESISTENTE - (C.l. 13842)
15 Montaggio Concio 3 - sponda sinistra idraulica 29 iMomagg\o Conciog - sponda sinistra idraulica
16 Montaggio Concio 2 - centrale 29 Montaggio Concio 2 - centrale
17 Posa travi secondarie - controventi orizzontali 39 Posa travi secgndarie - controventi orizzontali : P R O S E TT O E S E c l | T I V O
18 Posa pavimentazione piano 8g Pdsa pa\‘nment‘azmné p\am; {
19 Posa baraccature per irvestimento inferiore e spalle 8g Posa ba‘raccal‘ure pér |rve§||mento inferiore e spalle
20 Posa rivestimento inferiore - da terra, spalle 2g mento inferiore - da ter}a, spalle
21 Posa rivestimento inferiore - con pontone, parte centrale 29 Posa rivestimento inferiore - con pontone, parte centrale COM M |TTENTE PROG ETTlSTA
22 Posa rivestimenti parapetto laterale e spalle 59 { Pasa rivestimenti parapetto laterale e spallef 1 C d V .
: ! : omune di venezia

2 Allestimento Sottosenz ratto pista da via Forte 5 i 3 Settore Lavori Pubblici

Marghera a viale San Marco i : : : : CI I T A > DI
24 Allestimento sottoservizi - tratto pista 8g Allestimento éollosérvwzl - lrattd plstai

K i : : VENEZIA

25 Posa lamiera contenimento laterale tratto da via Forte 8g

Marghera a viale San Marco 1 :
26 Posa lamiera contenimento laterale 69 Posa lamiera 1 |

[ J ——STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE——

27 Rullatura e bagnatura tratto da via Forte Marghera a 69 ; 1

viale San Marco ¢
2 | Rulawra e bagnatra 69 Rullatura e bagnatura ; RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

H 1 .

29 Baulatura tratto da via Forte Marghera a viale San 59 j Ing. RObertO DI BUSSOIO

Marco i
30 Baulatura 59 Baulatura
31 Posa miscela e compattamento tratto da via Forte 109 { Sede legale - Marcon (VE) via delle industrie 2|2

Marghera a viale San Marco Lo 1 Sede operativa - Dolo (VE), via benedetto cairoli 113a
52 Posa miscela e compattamento 109 Posa miscela e T.0415101422 F. 0415128255 e-mail info@duebarradue.com P.I. 03831070275
33 Trattamento superfici tratto da via Forte Marghera a 8 L e . . .

iale San Marco. ’ ’ ; COPYRIGHT STUDIO DUEBARRADUE. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.
34 Trattamento superfici 8g Trattamento superfici

it
+ : ] : : :

35 Modifica impianto elettrico e di iluminazione 159 1 Modifica impianto elettrico e di illuminazione
36 Installazione semaforo 309
37 Collegamento tubo guaina in acciaio per alloggiamento 159 fCoIIegamenlo tubo guaina in acciaio per alloggiamento tubo acqua su ponte

tubo acqua su ponte

38 Ripristini su aree di ingresso pista - Rotonda di via 159 Ripristini su aree di ingresso pista - Rotonda di via Torino e via San Marco TITO Lo

Torino e via San Marco

39 Disallestimento cantiere e pulizie 29

Disallestimento canti‘ere e pulizie ALL. 5 - C ro n o p I'Og ra m m a Tratto 2
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