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ID Nome attività Durata
1 NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE SU

FORTEMARGHERA E NUOVO PONTE SUL CANAL
SALSO

177 g

2 Allestimento cantiere 1 g

3 Realizzazione piste di accesso, pulizia e scotico aree
spalle (entrambe le sponde)

2 g

4 Bonifica bellica profonda (entrambe le sponde) 5 g

5 Pali di fondazione su entrambe le sponde 12 g

6 Prove di carico 2 g

7 Pulizia e scotico area pista 20 g

8 Opere di fondazione 15 g

9 Spalle in cls 15 g

10 Opere di fondazione per rivestimenti laterali partenze
ponte

15 g

11 Reinterro spalle 6 g

12 Assiemaggio conci laterali fuori opera 20 g

13 Allestimento sottoservizi 3 g

14 Montaggio Concio 1 - sponda destra idraulica 2 g

15 Montaggio Concio 3 - sponda sinistra idraulica 2 g

16 Montaggio Concio 2  - centrale 2 g

17 Posa travi secondarie - controventi orizzontali 3 g

18 Posa pavimentazione piano 8 g

19 Posa baraccature per irvestimento inferiore e spalle 8 g

20 Posa rivestimento inferiore - da terra, spalle 2 g

21 Posa rivestimento inferiore - con pontone, parte centrale 2 g

22 Posa rivestimenti parapetto laterale e spalle 5 g

23 Allestimento sottoservizi tratto pista da via Forte
Marghera a viale San Marco

5 g

24 Allestimento sottoservizi - tratto pista 8 g

25 Posa lamiera contenimento laterale tratto da via Forte
Marghera a viale San Marco

8 g

26 Posa lamiera contenimento laterale 6 g

27 Rullatura e bagnatura tratto da via Forte Marghera a
viale San Marco

6 g

28 Rullatura e bagnatura 6 g

29 Baulatura tratto da via Forte Marghera a viale San
Marco

5 g

30 Baulatura 5 g

31 Posa miscela e compattamento tratto da via Forte
Marghera a viale San Marco

10 g

32 Posa miscela e compattamento 10 g

33 Trattamento superfici tratto da via Forte Marghera a
viale San Marco

8 g

34 Trattamento superfici 8 g

35 Modifica impianto elettrico e di illuminazione 15 g

36 Installazione semaforo 30 g

37 Collegamento tubo guaina in acciaio per alloggiamento
tubo acqua su ponte

15 g

38 Ripristini su aree di ingresso pista - Rotonda di via
Torino e via San Marco

15 g

39 Disallestimento cantiere e pulizie 2 g
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Realizzazione piste di accesso, pulizia e scotico aree spalle (entrambe le sponde)

Bonifica bellica profonda (entrambe le sponde)

Pali di fondazione su entrambe le sponde

Prove di carico

Pulizia e scotico area pista
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16 Montaggio Concio 2  - centrale 2 g

17 Posa travi secondarie - controventi orizzontali 3 g

18 Posa pavimentazione piano 8 g

19 Posa baraccature per irvestimento inferiore e spalle 8 g

20 Posa rivestimento inferiore - da terra, spalle 2 g
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Opere di fondazione

Spalle in cls 

Opere di fondazione per rivestimenti laterali partenze ponte

Reinterro spalle

Assiemaggio conci laterali fuori op
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Assiemaggio conci laterali fuori opera

Allestimento sottoservizi

Montaggio Concio 1 - sponda destra idraulica

Montaggio Concio 3 - sponda sinistra idraulica

Montaggio Concio 2  - centrale

Posa travi secondarie - controventi orizzontali

Posa pavimentazione piano 

Posa baraccature per irvestimento inferiore e spalle

Posa rivestimento inferiore - da terra, spalle

Posa rivestimento inferiore - con pontone, parte centrale

Posa rivestimenti parapetto laterale e spalle

Allestimento sottoservizi - tratto pista

Posa lamiera contenimento laterale

Rullatura e bagnatura

Baulatura

Posa miscela e compattamento

Trattamento superfici

Modifica impianto elettrico e di illuminazione

Collegamento tubo guaina in acciaio per alloggiamento tubo acqua su ponte

Ripristini su aree di ingresso pista - Rotonda di via Torino e via San Marco

Disallestimento canti
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ALLEGATO 5 - CRONOPROGRAMMA
TRATTO 1 - NUOVO TRATTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL PONTE DELLA LIBERTA'

Disallestimento cantiere e pulizie

248

Scala: —
Data: 29/11/2018
Disegnato da: MR

Commessa n.920
Nome File: 920_CRONO_tratto 2.pln


