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COMMITTENTE

Comune di Venezia
Settore Lavori Pubblici

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE VIABILITA' MOBILITA' TERRAFERMA E MUSEI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E LA SMART CITY

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA

REVISIONE DATA OGGETTOREVISIONE DATA OGGETTO
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temporaneo
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impianti
sportivi

viale San Marco

ponte strallato
e Parco San Giuliano

C
anal Salso

Canal Salso

via Torino

C
anal Salso

baracca "Ufficio"

deposito materiale in ingresso

deposito materiale di risulta in
uscita, organizzata con cassoni

per la raccolta differenziata

Eventuale pontone modulari a
supporto delle operazioni di
montaggio sul lato acqua

Area Logistica 1 nei pressi
della rotatoria di via Torino

AUTOGRU

Area destinata al ricovero dei mezzi
di cantiere, materiale in ingresso e

materiale in uscita

recinzione di cantiere
provvisoria in rete metallica + rete plastificata arancione
(da installare solo quando cominceranno le lavorazioni

sul tratto di pista verso viale San Marco)

Recinzione di cantiere
provvisoria in rete metallica + rete plastificata arancione

(da installare solo durante il ripristino della pavimentazione
della strada che porta a Forte Marghera)

Durante la lavorazione sarà allestita segnaletica provvisoria
per rendere raggiungibile il parcheggio interno

recinzione di cantiere
provvisoria in rete metallica +

rete plastificata arancione a delimitazione
dell'area d'intervento (l'estensione potrà

variare in funzione dell'avanzamento
lavori sulle diverse aree)

recinzione di cantiere
provvisoria in rete metallica

recinzione di cantiere
provvisoria in rete metallica

wc wc

recinzione di cantiere
provvisoria in rete metallica e rete

plastificata arancione

linea aerea alta tensione ENEL

cartellonista di cantiere
multilingue - divieto di accesso

traliccio ENEL esistente,
(interferenza da proteggere

con idonee barriere)

TRATTO 2 - Planimetria generale area di cantiere tra via Torino e viale San Marco
Scala 1 : 2000

01

02
Area logistica 01

Area logistica 02

via Forte Marghera

1 3

2

FASE 1
Trasporto dei conci del ponte in area logistica

prossima al luogo di posa e assiemaggio conci 1
e 3 fuori opera

FASE 3
Montaggio sequenziale dei tre conci con utilizzo di autogru

opportunamente dimensionata, previo compattazione
terreno nell'area di stazionamento del mezzo. Montaggio

contemporaneo dei conci 1 e 3 già preassemblati e
successivamente del concio 2 in opera

TRATTO 2 - Fasi di assiemaggio e posizionamento del ponte sul Canal Salso
Scala 1 : 500

FASE 2
Trasporto dei conci separati su carrelli cingolati
fino a piè d'opera, passando in corrispondenza

del futuro tracciato

1 2

3

1 23

Parcheggio
Forte Marghera

verso CANAL SALSO

verso VIALE SAN MARCO

area
assiemaggio
conci 1 e 3

cartellonistica
multilingue - divieto
accesso al cantiere

AREA LOGISTICA 1 - Planimetria generale

AREA LOGISTICA 2 - Planimetria generale

verso FORTE MARGHERA

verso MESTRE

Recinzioni da installare per la durata
delle lavorazioni sulle spalle del ponte.

Delimitano anche eventuale area di
deposito materiali e mezzi.

verso VIA TORINO

verso VIA FORTE MARGHERA

VIA TORINO

C
anal S

also

CANAL SALSO

verso VIA
FORTE MARGHERA

PONTE CANAL SALSO - Planimetria generale VIA FORTE MARGHERA - Planimetria generale

accesso
mezzi

passerella ciclopedonale

2

1
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