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COMMITTENTE

Comune di Venezia
Settore Lavori Pubblici

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE VIABILITA' MOBILITA' TERRAFERMA E MUSEI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E LA SMART CITY

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA

REVISIONE DATA OGGETTO

ID Nome attività Durata
1 TRATTO 1 - NUOVO TRATTO PASSERELLA

CICLOPEDONALE SUL PONTE DELLA LIBERTA'
77 g

2 Allestimento pontoni e area logistica Tronchetto 1 g

3 Formazione canale di servizio 2 g

4 Allestimento ponteggi sospesi e delimitazioni su marciapiede 3 g

5 Canne valvolate da marciapiede (da 31 a 1) 15 g

6 Demolizioni locali da ponteggio 15 g

7 Spostamento n.3 lampioni illuminazione pubblica 6 g

8 Installazione tiranti da pontone di lavoro 55 g

9 Tirante su terrapieno corto - fili 31 - 30 2 g

10 prima prova di carico - fili 31 - 30 1 g

11 Tirante su CLS - fili 28 - 29 5 g

12 Tirante su CLS - fili 26 - 27 5 g

13 Tirante su CLS - fili 25 - 24 5 g

14 Seconda prova di carico - fili 25 - 24 1 g

15 Tirante su CLS - fili 23 - 22 5 g

16 Tiranti su terrapieno lungo - fili 21 - 1 11 g

17 Terza prova di carico - fili 12 - 11 1 g

18 Armatura cassero e getto  elementi di ripartizione 8 g

19 Getto elementi di ripartizione 6 g

20 Montaggio mensole  31 - 21 6 g

21 Montaggio impalcati 31 - 22 6 g

22 Montaggio mensole 20 - 11 6 g

23 Montaggio impalcati 21 - 11 6 g

24 Montaggio mensole 10 - 1 6 g

25 Montaggio impalcati 10 - 1 6 g

26 Disallestimento ponteggi sospesi 28 g

27 Posa finiture 24 g

28 Canale di servizio 2 g

29 Disallestimento pontoni e area logistica su Tronchetto 1 g
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ALLEGATO 5 - CRONOPROGRAMMA
TRATTO 1 - NUOVO TRATTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL PONTE DELLA LIBERTA'

Scala: —
Data: 29/11/2018
Disegnato da: MR
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