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NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI
EMERGENZA

Per affrontare rapidamente le situazioni di emergenza sono di seguito riportati i

recapiti telefonici per una rapida consultazione.

Si ricorda al DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE (DTC) la necessita di integrarli,
prima dell’inizio dei lavori, con i recapiti telefonici non ancora disponibili e con
tutti gli altri recapiti utili e necessari in caso di pericolo. Detto elenco deve inoltre
essere affisso presso 1’ufficio di cantiere in posizione ben visibile da parte di tutte
le maestranze, perché sia di facile consultazione da parte di tutti, in caso di

bisogno.

SUEM servizio urgenza
IRee- 9 118

ed emergenza medica

———
VIGILI DEL FUOCO

<, Vigili del Fuoco 115

Forza pubblica
(Carabinieri)

112

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Gian Paolo MELIS - NET Engineering S.p.a. Via Squero, 0429 787111
12 Centro Direzionale “Le Torri", 35043 Monselice (PD).
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1

PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC),
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e relativi allegati riferito all’appalto
per i lavori dell’intervento 1.09bis della 1™ fase SFMR; esso prevede il
completamento delle opere viarie denominate “Raccordo Via Brendole —
Castellana, necessarie per I’eliminazione dei PL posti alle progressive km
1+337 della linea Venezia — Quarto d’Altino e km 1+445 della linea Mestre -

Treviso ricadenti nel territorio del comune di Venezia.

I PSC contiene I’individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi

stessi durante 1’esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. 81/2008, ¢ obbligo del Committente o del
Responsabile dei Lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e di
Coordinamento a tutte le Imprese invitate a presentare le offerte per 1'esecuzione

dei lavori.

Trattandosi, in questo caso, di opera pubblica, si considera trasmissione la messa a

disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena
responsabilita delle Imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano,
anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A
tale scopo, tra I’altro, le Imprese esecutrici integreranno il PSC, come previsto

dalle norme, con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Le prescrizioni contenute nel PSC non devono essere interpretate come limitative
delle scelte autonome e della liberta organizzativa e costruttiva dell’appaltatore e
la loro osservanza non solleva 1’appaltatore dalla responsabilita di utilizzare

apparecchiature e mezzi adatti al servizio richiesto e conformi alle norme e leggi
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11

vigenti al momento in cui si effettuano le lavorazioni.

Allo scopo, prima dell’inizio di nuovi lavori, ovvero in fase esecutiva prima di
eseguire specifiche lavorazioni, cosi come previsto dall’articolo 100 comma 5 del
Decreto Legislativo 81/2008 e dall’articolo 131 comma 4 del Decreto Legislativo
163/2006, I’lmpresa puo presentare al Coordinatore all’Esecuzione proposte
di modificazioni o integrazioni al PSC, sia per attrezzature, macchinari,
tempistiche, condizioni ambientali, sia per quant’altro ancora eventualmente non
previsto nel piano stesso consegnatole dal Committente, sia per adeguare i
contenuti del PSC alle tecnologie proprie di Impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
sulla base della propria esperienza, senza che cid possa giustificare modifiche o

adeguamenti nei prezzi pattuiti.

Tutte le schede tecniche che abbiano implicazioni sulla salute e sicurezza del
personale durante le lavorazioni dovranno essere presentate preventivamente al

Coordinatore per I’Esecuzione per ottenerne 1’approvazione.

Pertanto, il presente PSC sara aggiornato, modificato o integrato in fase esecutiva
dal CSE anche su proposta delle Imprese esecutrici dei lavori, al fine del
miglioramento della sicurezza, per eventuali modifiche tecniche dell'opera in
costruzione (es.: varianti di progetto), in caso di nuovi rischi o lavorazioni non

previste al momento della redazione del presente documento.

CONTENUTI

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), i cui criteri ¢ modalita di
redazione sono piu avanti riportati, viene realizzato in conformita alle disposizioni
contenute nell’articolo 100 del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Decreto), dell’allegato
XV del decreto ed in accordo con il D. LGS. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché con il DPR 207/2010.

Questo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), unitamente alle Appendici,

agli allegati e agli elaborati grafici sotto elencati, sono parte integrante del
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Contratto che verra stipulato per tutti 1 lavori di cui sopra e pertanto la
sottoscrizione del Contratto implica l'accettazione integrale, senza riserve od

eccezioni, di ogni parte, nessuna esclusa.

1.2 DOCUMENTI COSTITUENTI IL PSC

Di seguito sono riportati gli elaborati che, unitamente al presente documento, sono
parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC):

1) Relazione generale di sicurezza (il presente documento);

2) Appendice 1 — Documentazione fotografica dello stato di fatto

3) Appendice 2 — Computo analitico degli oneri per la sicurezza

4) Appendice 3 — Schemi delle aree di cantiere e delle principali lavorazioni

5) Cronoprogramma

6) Allegati

7) Planimetrie di cantiere.
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2

2.1

211

2.2

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

ANAGRAFICA DELL'OPERA

La presente relazione si riferisce all’intervento 1.09bis della 1" fase SFMR; esso
prevede il completamento delle opere viarie denominate “Raccordo Via Brendole
— Castellana, necessarie per 1’eliminazione dei PL posti alle progressive km 1+337
della linea Venezia — Quarto d’Altino e km 1+445 della linea Mestre - Treviso
ricadenti nel territorio del comune di Venezia. Si tratta in particolare del tratto di
collegamento, ora mancante, tra la viabilitd in corso di realizzazione con
I’intervento 1.09, all’interno dell’appalto denominato D3 nella prima fase di

attuazione del SFMR.

L’intervento di soppressione dei passaggi a livello prevede, infatti, la
realizzazione di un insieme di opere finalizzate anche al miglioramento della rete
viaria urbana locale del rione di Gazzera; la realizzazione prevede che a lavori
ultimati vi sia una bretella di raccordo viario collegante via Brendole con la nuova
fermata ferroviaria di via Olimpia e con via Castellana, mediante 1’innesto

terminale nell’esistente rotatoria.

Caratteristiche generali dell’opera
e Durata di contratto dei lavori: 645 giorni naturali consecutivi.
e Data presunta di consegna lavori: 2020.
e Ammontare dei lavori d’appalto: € 7.235.078,35.

e L’importo degli oneri per la sicurezza ammonta a € 243.882,21.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Committente del Progetto: Regione del Veneto — Direzione Infrastrutture

Trasporti e Logistica — Unita Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni.
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2.3

Committente dei Lavori: Comune di Venezia.

Responsabile del Procedimento: Ing. Marco d’ELIA - Regione del Veneto —
Area Tutela e Sviluppo del Territorio — Direzione Infrastrutture e Trasporti — UO

Infrastrutture Strade e Concessioni

Progettista delle opere: Ing. Michele FIORATTI - NET Engineering S.p.a. Via
Squero, 12 Centro Direzionale "Le Torri" 35043 Monselice (PD)

Coordinatore per la Progettazione (CSP): Ing. Gian Paolo MELIS - NET
Engineering S.p.a. Via Squero, 12 Centro Direzionale “Le Torri”, 35043
Monselice (PD).

Direttore dei Lavori: (da compilare a cura del CSE).
Coordinatore per la Sicurezza (CSE): (da compilare a cura del CSE).
Impresa Appaltatrice: (da compilare a cura del CSE).

Direttore Tecnico di Cantiere: (da compilare a cura del CSE).

Per le Imprese appaltatrici, esecutrici e lavoratori autonomi si rimanda al capitolo

“Firme di accettazione”.

CARATTERIZZAZIONE SOMMARIA DELL’'INTERVENTO

Le aree su cui ricadono le opere di progetto si collocano in adiacenza al rilevato
della Tangenziale Ovest di Mestre; in particolare, sul lato S-O, in prossimita di via
Gazzera Bassa si dovra realizzare la rotatoria omonima per collegare il nuovo asse
di progetto con il sottopasso della linea ferroviaria Venezia-Treviso. La rotatoria
si colloca proprio in corrispondenza della diramazione tra lo scolo Roviego e il
collettore Allacciante di Ponente; attualmente i due canali consortili, rivestiti e
confinati da muri in c.a. sono attraversati da due ponti tra loro allineati che
consentono l’accesso alla rampa est del sottopasso, e alla vasta area agricola
compresa tra ferrovia e canale. Una recente verifica statica svolta su tali strutture
ha determinato una limitazione del carico a 35 kN, di conseguenza solo i mezzi

leggeri possono usufruire del collegamento con la rampa del sottopasso
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ferroviario.

L’Allacciante di Ponente ¢ affiancato ad ovest da un argine percorribile per
manutenzione; esso presenta quote leggermente superiori al piano campagna. Sul
lato est si estende invece una fascia alberata, confinata da una recinzione, che
delimita le aree di pertinenza C.A.V. Infatti, in affiancamento alla scarpata ovest
della tangenziale si delinea una strada asfaltata che costituisce la viabilita di
accesso alle piazzole di emergenza della Tangenziale, oltre che consentire

I’accesso per la manutenzione del corpo autostradale.

Anche sul lato est della Tangenziale si riscontra una situazione simmetrica a
quella sopra descritta. L’ Allacciante di Levante ¢ collegata allo scolo Roviego
mediante un tombotto scatolare che attraversa la Tangenziale in corrispondenza
del sottovia della tangenziale. Il sottopasso presenta planimetricamente un varco
utile, tra le scarpate delle spalle, di circa 15 m e un franco altimetrico medio pari a
circa 4,30 m; esso riconnette le strade di accesso alle piazzole di sosta e le strade

arginali dell’Allacciante di Levante.

Verso nord, la strada di accesso alle piazzole di emergenza, sempre confinata da
recinzioni, attraversa il Canale Marzenego mediante un ponte a via inferiore a luce
unica, e si sviluppa fino al tratto stradale, recentemente realizzato nell’ambito

dell’appalto D3, e collegato alla rotatoria di Via Castellana.

L’allacciante di Levante sottopassa il Canale Marzenego mediante un sifone
scatolare collocato tra il ponte della via di fuga e I’impianto di sgrigliatura. L area
ricompresa tra il collettore consortile e lo scolo Cimetto Vecchio presenta
destinazione agricola ed ¢ attualmente incolta; la zona ricompresa tra il sinuoso
tracciato dello scolo Cimetto Vecchio e la linea ferroviaria Venezia —Trieste
risulta essere un sito individuato come biotopo con denominazione specifica

“Cariceto de 1 Sabbioni” (codice VE032).

In questo ambito, si trovano il parcheggio e la viabilita dell’ambito urbano della

nuova fermata di via Olimpia.
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Le principali opere da realizzare si possono cosi sinteticamente riassumere:

e la rotatoria di via Gazzera Bassa completa dei rami di collegamento alla
viabilita esistente e alla strada di emergenza a servizio della tangenziale; essa
si colloca in corrispondenza della biforcazione dello scolo Roviego con il
collettore Allacciante di Ponente, la zona interferente con i canali dovra essere

coperta da adeguata struttura costituita dagli “impalcati 1, 2 e 3”;

e [’adeguamento del franco altimetrico e della larghezza della carreggiata del
sottopasso stradale in corrispondenza dell’attraversamento della Tangenziale

Ovest di Mestre; si dovra realizzare una vasca in c.a., denominata “Opera 4”,
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per I’isolamento del tratto stradale dalla falda e un impianto di pompaggio per
il conferimento delle acque meteoriche di piattaforma nel vicino collettore

Allacciante di Levante;

e due ulteriori coperture dei canali consortili intersecati, una in corrispondenza
della biforcazione dello scolo Roviego con il collettore Allacciante di Levante
costituita dagli “impalcati 5, 6 ¢ 77, e una lungo I’Allacciante di Levante in

prossimita del sifone del canale Marzenego costituita dagli “impalcati 8 e 9”;

e la realizzazione dell’asse principale e della rotatoria Olimpia che raccorda la

viabilita di accesso alla nuova Fermata ferroviaria Olimpia;

e la realizzazione di un nuovo ponte sul canale Marzenego, previa demolizione
dell’esistente che presenta una larghezza carrabile non sufficiente (4,50 m); il
nuovo ponte in acciaio si configura a via inferiore con campata unica di luce

40 m e larghezza adeguata alla nuova sezione viaria.

e tre muri di sostegno dell’asse principale e altre opere minori.
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2.4

ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE

Si considera un ammontare dei lavori stimato in circa 7.500.000 euro, e una

durata complessiva del cantiere di 645 giorni naturali e consecutivi.

Sulla base dell’esperienza in cantieri analoghi, si sceglie di utilizzare

cautelativamente 1’incidenza media del costo della manodopera pari al 30%.

Si ipotizza’ che i giorni lavorativi annui siano pari a 300 e che un operaio lavori in

turni di 8 ore giornaliere. Il lavoro ¢ previsto 8 ore su 24.
Si ipotizza un costo orario medio per operaio pari a 39,88 €.
Pertanto si ha:

Costo totale manodopera:

€ 7.500.000 * 30% = 2.250.000 €

Costo giornaliero manodopera:

2.250.000 €/giorno / 530 gg =4.245 €/g

Costo orario manodopera

4.245 €/g/ 8 h/g =531 €/h

Numero operai previsti

531 €/h /39,88 €h=13,31

Pertanto, sulla base di quanto ipotizzato, il cantiere di progetto potrebbe

impegnare un numero medio di maestranze pari a 13 unita.

Sulla base del cronoprogramma dei lavori e delle lavorazioni previste, invece, si

puo stimare la presenza massima di 20 addetti.

Il numero di uomini-giorno per la realizzazione dell'intero appalto, come
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ricavabile dai dati, ¢ di circa 7.052 u/g

Il massimo numero di Imprese che accedera contemporaneamente al cantiere,

compresi 1 subappalti € stimato in massimo 5.
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1) Come base legislativa per il presente piano di sicurezza e
di coordinamento vale il vigente Decreto Legislativo del

9 aprile 2008, n. 81 (coordinato con il D.Lgs. 3 agosto

2009, n.106) e s.m.i.. (ultima revisione luglio 2015).

2) Le operazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno
essere eseguite da impresa specializzata che dovra
avvalersi di personale dotato di brevetto ai sensi della

legge 1 ottobre 2012, n. 178 (ex D.L. 320/46).

3) Tutte le macchine che saranno impiegate nei lavori di
costruzione dovranno soddisfare le prescrizioni della
Direttiva 2006/42/CE (“Nuova Direttiva Macchine”), del
relativo D.Lgs del 27 gennaio 2010 n. 17 (Regolamento di

Attuazione della “Nuova Direttiva Macchine”) recante "Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori", cosi come modificato dal D.Lgs. n. 124 del

22 giugno 2012.

4) Per l’attuazione delle misure antincendio, anche nei
cantieri edili e infrastrutturali, si applicano le norme

contenute nel DPR nr. 151 del lagosto 2011.

5) Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’ Appaltatore si
dovra attenere a quanto indicato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010,
n. 205.
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6) Gli impianti di cantiere sono realizzati impiegando
esclusivamente personale specializzato, appositamente

predisposto per 1'organizzazione del cantiere in conformita

a quanto richiesto dal D.M 22/01/2008 n.37.

7) D.P.R. 14 settembre 2011 n.177 - Regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma

dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8) Norma UNI EN 1838:2013 “Applicazione

I ]
b | dell'illuminotecnica - Illuminazione di

- -& 3> I emergenza”, relativa ai requisiti illuminotecnici
i ‘ dei sistemi di illuminazione di emergenza,

installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono

richiesti per luoghi destinati ai lavoratori.

9) Nuovo codice della strada D.Lgs. 30
aprile 1992 n.285 e successivi
aggiornamenti ¢ Regolamenti di

attuazione.

10)DECRETO DEL MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI 10.07.2002 - disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il

segnalamento temporaneo.

11) DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013 — “Regolamento per
I’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in

presenza di traffico veicolare”.
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12) DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, N.
235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE

<<Lavori in quota>> relativa ai requisiti minimi di

sicurezza e di salute per I'uso delle attrezzature di

lavoro da parte dei lavoratori.

Si riportano qui di seguito i riferimenti delle altre principali leggi in materia di

sicurezza e igiene del lavoro prese in considerazione per la stesura del presente

piano di sicurezza e coordinamento:

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 1956,
N. 303 — articolo 64.

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 15/80 - Istruzioni tecniche per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni in conglomerato
cementizio armato eseguite con l'impiego di casseforme a tunnel e mensole

metalliche in disarmo (e sistemi similari).

CIRCOLARE 5 MARZO 1997, N. 28 - Decreto legislativo 19 Settembre

1994, n. 626 e successive modifiche - Direttive applicative.

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 09.06.1995 -
disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi
autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in

condizioni di scarsa visibilita;

CIRCOLARE 18 MARZO 1997, N. 41 - Decreto legislativo 14 Agosto 1996,
n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare

nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione.

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 30
MAGGIO 1997, N. 73 - Ulteriori chiarimenti interpretati dal D.L. 494/96 ¢ del
D.L. 626/94.
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4 DEFINIZIONI E SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:
Decreto

Si intende il D. Lgs. 81/2008.
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE,

contenente quanto previsto dall’art. 100 e dall’allegato XV del Decreto.
Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell’Impresa esecutrice, con riferimento
al cantiere oggetto del presente PSC (ai sensi dell’art. 89 del decreto); La
redazione del POS ¢ obbligatoria per tutte le Imprese esecutrici (ai sensi dell’art.
96 del Decreto). I contenuti minimi sono quelli stabiliti dall’allegato XV del

decreto.
Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio

destinato a tale scopo.
Committente

Le attribuzioni e competenze sono previste dalla legislazione vigente ed in

particolare riguardano:

e [’organizzazione del progetto esecutivo al fine di ottenere che, durante il suo

sviluppo, si tengano in conto i principi e le misure generali per la salute e la
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sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle

opere

e la programmazione di tempi e procedure di esecuzione delle opere per
consentire alle Imprese e lavoratori autonomi di pianificare la realizzazione
dei lavori in modo da assicurare adeguate condizioni di sicurezza e d’igiene

sul lavoro
Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che pud essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o
della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Essendo opera
pubblica, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010, assume il ruolo di RDL, ai fini del rispetto delle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella
struttura amministrativa dell’amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a
rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi

dalle stesse norme previsti.
Direttore dei Lavori (per conto del Committente) (DL)

Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica

Amministrazione.

I D.L. incaricato dal Committente si confronta con il D.T.C. nominato
dall’appaltatore negli stessi termini in cui il committente in persona si pone di

fronte all’appaltatore.

In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attivita generiche di
sorveglianza, ma attua interventi attivi tramite ordini di servizio ed istruzioni
all’appaltatore: il tutto pero senza giungere al punto di determinare modifiche al

progetto o al contratto, ma solo al fine di assicurare il risultato corretto.

Le responsabilita del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono

essere cosi sintetizzate:
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e responsabilita legate al controllo dello stato di avanzamento lavori (SAL) e

della corretta esecuzione dell’opera;
e responsabilita legate alla corretta interpretazione del progetto;

e responsabilita legata agli aspetti contabili (compreso il riconoscimento degli

oneri della sicurezza nei SAL)..

E’ inoltre riconosciuta al D.L. della P.A. la facolta di sospensione dei lavori ogni
qualvolta egli ravvisi danni potenziali o, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, su

proposta del CSE accolta dal Committente.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Persona fisica incaricata dal Committente o dal RDL dell’attuazione di quanto

previsto dall’art. 91 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Persona fisica, diversa dal datore di lavoro dell’Impresa esecutrice, incaricata dal
Committente o dal RDL dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 92 ed in

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.
Personale preposto alla vigilanza

Il1 CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il

Responsabile del Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza.
Impresa appaltatrice

L’Impresa che sottoscrive un contratto d’appalto con il committente.
Impresa principale

L’Impresa appaltatrice nel caso di unico appalto; I’Impresa che ha sottoscritto il
contratto d’appalto per le opere piu significative nel caso di piu Imprese

appaltatrici; I’Impresa mandataria in caso di associazione temporanea di Imprese.
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Ufficio principale di cantiere

E lufficio di cantiere avente le caratteristiche riportate nel capitolo

“Organizzazione del cantiere”
Impresa esecutrice

Ogni Impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione.
Subappaltatore

L’Impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per
I’esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una Impresa

appaltatrice.

Si intende per subappaltatore anche I’Impresa esecutrice e/o il lavoratore
autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta

subappaltatore.

Si intendono per subappaltatori anche le Imprese esecutrici o i lavoratori
autonomi che a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una

lavorazione o parte di essa.

Si precisa che ai fini del presente PSC sono subappaltatori anche le Imprese
esecutrici e/o 1 lavoratori autonomi non segnalate al committente in quanto

impegnate in lavori per importi inferiori al 2% dell’importo contrattuale.
Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera

senza vincolo di subordinazione.

Ai lavoratori autonomi competono i seguenti obblighi:

e fornire collaborazione al CSE per ’attuazione di quanto previsto nel PSC: i
lavoratori autonomi hanno 1'obbligo di dare completa attuazione a tutte le

indicazioni e prescrizioni, di competenza, contenute nel presente PSC;
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e consegnare al CSE, attraverso le proprie Imprese appaltanti, i moduli in

allegato debitamente sottoscritti;

e comunicare al CSE per iscritto con congruo anticipo, attraverso le proprie

Imprese appaltanti, eventuali nuove lavorazioni non previste nel PSC;

e fornire disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le Imprese e

altri lavoratori autonomi;
e garantire la propria presenza alle riunioni di coordinamento;

e assicurare, per quanto di propria competenza:

1l mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- idonee e sicure postazioni di lavoro;
- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da

ciascun lavoratore autonomo.

Qualsiasi variazione, richiesta dai lavoratori autonomi, a quanto previsto dal PSC
(quale ad esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di
cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera
modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né di maggiori costi in termini di

sicurezza.
Fornitore

Qualsiasi persona che entri in cantiere senza svolgere lavorazioni o parti di
lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito

definito.
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Datore di lavoro dell’Impresa esecutrice

Persona fisica le cui prerogative e responsabilita sono definite dalla legislazione

vigente. In particolare dovra, tra I’altro:

e predisporre [’offerta riesaminando il progetto esecutivo e il PSC,
riscontrandoli criticamente con le proprie conoscenze tecnologiche e le proprie
esperienze operative, al fine di organizzare concretamente la sicurezza nelle
operazioni di cantiere, anche proponendo misure sostitutive o alternative di

quelle previste nel PSC

e tenere conto degli oneri relativi alle misure di sicurezza da adottarsi e, se
necessario, richiedere un riesame del contratto, prima della accettazione

dell’incarico

e adeguare il proprio documento di valutazione dei rischi di Impresa

predisponendo il documento di valutazione dei rischi di cantiere (POS).
Direttore tecnico di cantiere (DTC)

Tale figura professionale ¢ definita come 1I’organo tecnico che esegue la direzione
tecnica dei lavori in nome e per conto dell’appaltatore, che porta ad esecuzione le
opere mediante la propria organizzazione d’Impresa, in chiave di sufficiente

autonomia economica, tecnica, organizzativa ed operativa.

La direzione tecnica dei lavori per conto dell’appaltatore comporta

necessariamente:
e organizzazione e la gestione generale del cantiere;
e scelta preordinata dei mezzi tecnici, organizzativi e professionali;

e programmazione delle attivita (in funzione della pianificazione dei lavori

comunicata dal committente);
e Joro concreta esecuzione in vista dell’obiettivo contrattuale;

e gestione complessiva delle risorse e dell’andamento dei lavori;
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e magistero tecnico e potere direttivo-disciplinare sulle maestranze;

e coordinamento degli eventuali subappaltatori e coordinamento specifico delle

pianificazioni di sicurezza;

e coordinamento con le misure di sicurezza previste dal committente e

cooperazione con gli altri direttori tecnici eventualmente operanti in cantiere;

e obbligo di vigilanza sulle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza.

Da queste attribuzioni generali derivano compiti piu specifici ed operativi, sia in

fase di avvio della commessa, che durante la gestione, inerenti la prevenzione.

A. In fase di avvio della commessa:

e esamina il contratto/capitolato d’appalto e organizza le misure di sicurezza in

base alle informazioni ricevute dal committente;

e accerta che i macchinari e le attrezzature da impiegare per I’esecuzione dei

lavori, siano rispondenti alle norme di sicurezza;

e clabora e definisce le misure di prevenzione da adottare nelle singole fasi

lavorative;

e accerta che i luoghi di cantiere ed i posti di lavoro siano conformi alle

prescrizioni minime di sicurezza ed igiene previste dalle normative vigenti;

e predispone un piano d’informazione dettagliato sui rischi specifici e sulle
modalita operative appropriate da comunicare alle proprie maestranze in

appositi incontri formativi;

e valuta con il CSE (con eventuale ispezione dei luoghi) la natura dei rischi
ambientali ed individua e predispone le misure tecniche/organizzative

necessarie.

B. Durante la gestione della commessa:

e applica le misure di sicurezza programmate;
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e assicura che tutto il personale da lui dipendente applichi concretamente le

misure di sicurezza previste;

e controlla che tutte le persone dipendenti siano informate e formate sugli

specifici effetti di rischio ambientale e professionale;
e coordina le attivita di lavoro evitando interferenze;

e sviluppa la propria azione di magistero tecnico, con ordini di servizio,

istruzioni, procedure, manuali operativi, riunioni periodiche ed occasionali;

e dispone ed esige ’esecuzione di indagini approfondite su ogni incidente o
disfunzione che abbia connotati intrinseci di pericolosita ai fini della

sicurezza, dell’igiene e del rispetto dell’ambiente;

e tiene periodici incontri con gli altri imprenditori eventualmente presenti
nell’area di lavoro nonché con 1 capi cantiere e gli assistenti dipendenti,
finalizzando 1 primi all’armonizzazione e al miglioramento del coordinamento
operativo della sicurezza e i secondi alla verifica dell’attuazione dei Piani di

sicurezza e delle altre attivita inerenti la protezione ambientale;

e attua ed esige che tutte le funzioni di cantiere sviluppino la loro attivita in

modo integrato con gli obiettivi di sicurezza.
Referente di cantiere per la sicurezza (REF)

E’ la persona fisica che rappresenta I’Impresa esecutrice nei rapporti con il
Committente e con il CSE. L’Impresa provvede alla sua nomina mediante il
modulo allegato al presente PSC. Egli ¢ sempre presente in cantiere anche qualora
vi fosse un solo lavoratore dell’Impresa che egli rappresenta e, tra I’altro, agisce in
nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e
costituisce I’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al REF si

intendono fatte validamente all’Impresa.

Il REF dell’Impresa principale dovra aver seguito un corso di formazione ai sensi

del D. Lgs. 81/2008 e preferibilmente possedere 1’abilitazione ai sensi
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dell’articolo 98 del D. Lgs. 81/2008 dei quali dovra fornire idonea

documentazione.

Tra i compiti e doveri del REF vi sono:

e partecipare alle riunioni periodiche con il CSE, e farsi portavoce verso la

propria Impresa di quanto discusso;
e essere sempre presente in cantiere durante I’esecuzione di lavorazioni;

e verificare e controllare 1’applicazione del POS e del PSC sia da parte

dell’Impresa sia dei subappaltatori;

e ricevere e trasmette all’Impresa ed agli eventuali subappaltatori 1 verbali

redatti dal CSE;

e ricevere copia delle modifiche fatte al PSC e informare le proprie maestranze

e 1 propri subappaltatori;

e informare preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze

o subappaltatori;

e presentare al CSE 1 POS relativi ai subappaltatori, in adeguato anticipo

sull’entrata degli stessi in cantiere;

e essere I'interfaccia tra CSE e Subappaltatori; Tutte le comunicazioni fatte al

Referente, si intendono quindi fatte validamente ai subappaltatori;
e claborare regolamenti e procedure di sicurezza;

e realizzare il piano di informazione e formazione delle maestranze e le

iniziative di informazione delle eventuali imprese operanti;

e sollecitare alla propria direzione, e se a cido delegato, attuare direttamente la
sospensione dei lavoratori delle Imprese subappaltatrici e 1 lavoratori
autonomi nei casi in cui siano riscontrate inosservanze di legge o dei piani di

sicurezza;
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e compilare con il Capo Cantiere il rapporto infortunio ed eseguire accurata
indagine su ogni incidente o disfunzione che ha connotati intrinseci di

pericolosita;

e indire periodici incontri con capi squadra finalizzati alla verifica
dell’attuazione dei Piani di sicurezza e delle attivita inerenti alla sicurezza,

I’igiene del lavoro e la protezione dell’ambiente;
Coordinatore dell’emergenza

L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra nominare una persona
tecnicamente competente e che sia presente costantemente in cantiere quale

Coordinatore dell’emergenza.

Il coordinatore per I’emergenza dovra essere riconoscibile da tutti in cantiere; il
suo ruolo dovra essere indicato nel tesserino di riconoscimento ed egli dovra

essere fornito di elmetto di colore specifico.

Il coordinatore per I’emergenza avra il compito di rendere edotti i lavoratori dei
contenuti del piano di emergenza in apposite riunioni. Copia dei verbali di tali

riunioni sara fornita al CSE.

el caso si manifesti un pericolo grave il Coordinatore dell’emergenza gestira e
Nel fest | 1 Coordinatore dell’ t

coordinera gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il soggetto che svolge le funzioni di cui al Titolo I, Capo III, sezione VII del

decreto.
Capo cantiere

In genere svolge una funzione similare a quella svolta dal quadro - preposto degli
stabilimenti industriali con dipendenza gerarchica funzionale dal direttore di

stabilimento.

L’ambito di competenza ¢ quella inerente all’adattamento del piano esecutivo alla
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realta operativa del Cantiere.

In sintesi egli, pur avendo limitata autonomia decisionale, giacché strettamente
dipendente dal D.T.C., ¢ responsabile dell’organizzazione e della conduzione del
cantiere e della perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilita

primaria dell’appaltatore e del Direttore Lavori.

Il Capo cantiere ¢ obbligato, salvo casi eccezionali, alla presenza quotidiana in
cantiere, pertanto egli rappresenta 1’appaltatore a tutti gli effetti, ¢ tutte le
comunicazioni e disposizioni a lui rivolte dal committente s’intenderanno rivolte

all’appaltatore.

Il suo nome dovra essere notificato per iscritto al committente prima dell’inizio

lavori.
Egli dovra assolvere i seguenti compiti.

A. 1n fase di avvio dei lavori:

e collaborare con il Direttore di cantiere nella pianificazione dei contenuti

operativi del piano di sicurezza;

e accertare che le macchine e le attrezzature da impiegare siano rispondenti alle

norme di sicurezza e dotate dei necessari documenti tecnici € amministrativi;

e impostare il coordinamento dei piani di attivita del cantiere e delle misure in

€sso operanti;

e collaborare nell’elaborazione di regolamenti e procedure di sicurezza di

Impresa;

elaborare in fase operativa ogni altra attivita predisposta dalla direzione lavori.

B. durante ’esecuzione dei lavori:

e realizzare il piano di informazione e formazione delle maestranze e le

iniziative di informazione delle eventuali Imprese operanti;
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e csigere, da parte delle proprie maestranze e dai subappaltatori, il rispetto delle
leggi, dei regolamenti e delle procedure aziendali nonché delle misure

concordate ai fini della sicurezza e dell’igiene del lavoro;

e sollecitare alla propria direzione, e se a cio delegato, attuare direttamente la
sospensione dei lavoratori dei subappaltatori nei casi in cui siano riscontrate

inosservanze di legge o dei piani di emergenza;

e compilare il rapporto infortunio ed eseguire accurata indagine su ogni

incidente o disfunzione che ha connotati intrinseci di pericolosita;

e indire periodici incontri con capi squadra anche finalizzati alla verifica
dell’attuazione dei Piani di sicurezza ¢ delle attivita inerenti alla sicurezza,

I’igiene del lavoro e la protezione dell’ambiente;

e assicurarsi che sia effettuata la regolare manutenzione di macchinari e

attrezzature in dotazione.
Capi squadra
La loro posizione di preposti nel cantiere, comporta che debbano:

e applicare le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e ogni altra misura di

prevenzione resa necessaria dall’andamento dei lavori;

e controllare costantemente 1’applicazione delle misure di sicurezza e delle
procedure, i comportamenti del personale dipendente, I’'uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali, segnalando immediatamente i casi anomali

ed intervenendo, dove ¢ possibile, con azioni correttive;

e segnalare al Capo cantiere ogni infortunio o incidente raccogliendo ogni

elemento utile per le successive indagini;

e informare e discutere con i lavoratori prima di iniziare ogni nuova attivita di

lavoro, sulle condizioni di rischio e le misure comportamentali correttive.
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Squadra di emergenza

In base all’art. 6 del D.M. 10/3/1998, il datore di lavoro dovra designare dei
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di protezione incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza, ed assicurare agli stessi adeguata

formazione (art. 7).

E’ necessario che gli stessi conseguano, mediante apposito corso teorico-pratico,

I’attestato di idoneita tecnica di cui all’art.3 della Legge 28/11/96 n.609.

La squadra di emergenza avra il compito di intervenire nelle situazioni di pericolo,
e sara addestrata allo scopo mediante periodiche esercitazioni. L’Appaltatore

provvedera a nominare un capo squadra per la squadra di emergenza.

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita di cantiere, presentera al
Coordinatore per I’Esecuzione le squadre di emergenza ed illustrera la dotazione

fornita per affrontare gli interventi prevedibili.

I componenti le squadre d’emergenza dovranno indossare, durante lo svolgimento
di incarichi relativi a tale loro mansione, DPI ed indumenti che li rendano
immediatamente riconoscibili. Per ciascun membro della squadra dovra

prevedersi un elemento di riserva.

4.1 ABBREVIAZIONI

RDL Responsabile dei lavori

CSP Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
CSE Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
DTC Direttore tecnico del cantiere (per conto dell’impresa)
DL Direttore dei lavori (per conto del committente)

MC Medico competente
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RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

REF Referente di cantiere per la sicurezza (per conto dell’impresa)
RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

PSC Piano di sicurezza e coordinamento

FSC Fascicolo dell’opera

POS Piano operativo di sicurezza

DPI Dispositivi di protezione individuale

API Addetto prevenzione incendi

LOP Lotto operativo

DECRETO Decreto legislativo 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni
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5

5.1

5.2

PRESCRIZIONI GENERALI

Di seguito sono riportate le prescrizioni di sicurezza aventi carattere generale.

COORDINAMENTO DURANTE LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore per la Progettazione, sotto la supervisione e la verifica del
Responsabile dei Lavori, ha svolto una azione di coordinamento nei confronti di
tutti 1 soggetti coinvolti nel progetto, sia sollecitando soluzioni che comporteranno
minori rischi durante I’esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua

le norme di legge e di buona fabbricazione.

La pianificazione dei lavori e le date contrattuali sono state determinate dal
Responsabile dei Lavori in condizioni di sicurezza e riducendo le possibilita di

lavorazioni tra loro interferenti.

COORDINAMENTO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Come disposto dal D.Lgs. 81/2008 il Committente, prima dell'assegnazione
dell'appalto, nominera il Responsabile dei Lavori, il quale nominera a sua volta il
Coordinatore della Esecuzione con 1 compiti attribuiti dalla legge per

sovrintendere agli aspetti della sicurezza nei lavori di cantiere.

L'azione di coordinamento della sicurezza in cantiere, curata dal Coordinatore

della Esecuzione, sara realizzata con diversi compiti di seguito elencati:

e verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo,
I’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di

Coordinamento ¢ delle relative procedure di lavoro;

e verificare 1’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e

Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
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5.3

modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici

adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

e organizzare tra i1 datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita e la loro reciproca

informazione;

e verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di realizzare il coordinamento tra i1 rappresentanti della sicurezza

finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione
scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli alle disposizioni degli articoli 94, 95 ¢ 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e proporre
I’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei
Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il Coordinatore per la Esecuzione provvede a dare
comunicazione dell’inadempienza all’organo di vigilanza territorialmente

competente;

e sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati

dalle Imprese interessate.

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Con congruo anticipo dall'inizio di ogni attivita (entro 30 giorni
dall’aggiudicazione), I'Appaltatore, anche per conto dei subappaltatori che
avranno lavorazioni sul cantiere, dovra presentare al Coordinatore per la
Esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S. secondo quanto prescritto

all’art. 89 comma 1 lettera h e dell’ Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008) per quanto
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attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del

cantiere, nella esecuzione dei lavori e per il coordinamento con i Subappaltatori.

In altre parole, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’ Appaltatore, il quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I’

esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo I’esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente ¢ comunque non oltre i 15 giorni dall’ avvenuta
ricezione, cosi come previsto dell’ art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e

successive modificazioni.

I1 P.O.S. sara un piano di dettaglio rispetto a quanto indicato nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. In ogni caso il P.O.S. non potra derogare o limitare

rispetto agli obblighi previsti nel P.S.C.

L'Appaltatore dovra inoltre proporre nel P.O.S. integrazioni al P.S.C. ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza o per adeguare i contenuti dei piani alle tecnologie della propria
Impresa per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e la sicurezza
dagli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
P.S.C. senza che ci0 possa giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi

pattuiti.

Il Coordinatore per la Esecuzione, dopo aver verificato la compatibilita e la
congruenza dei P.O.S. con il P.S.C. approvera le proposte presentate ed i

contenuti saranno trasferiti come integrazioni al P.S.C.

Tale Piano Operativo di Sicurezza dovra contenere la descrizione delle specifiche
attrezzature di lavoro, dei mezzi, dei materiali da impiegare e delle misure di
tutela da adottare per evitare il verificarsi di infortuni e/o l'insorgere di patologie
nei lavoratori addetti nel caso di lavorazioni non descritte nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento.
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Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere tenuto in cantiere a disposizione
delle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive ed aggiornati

dall' Appaltatore in caso di modifiche per nuove lavorazioni.

Le descrizioni delle lavorazioni interferenti o eseguite da operatori diversi,
riportate nel Piano Operativo di Sicurezza, saranno verificate dal Coordinatore per
la Esecuzione e, qualora approvate, costituiranno oggetto di aggiornamento del

presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere illustrato e diffuso dall'Appaltatore a
tutti 1 soggetti interessati prima dell'inizio delle attivita lavorative; I'Appaltatore
dovra informare il Coordinatore per la Esecuzione delle informazioni trasmesse

con appositi verbali.

11 piano operativo di sicurezza deve contenere almeno i punti seguenti:

e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della

sede legale e degli uffici di cantiere;

e la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa e dai

lavoratori autonomi subaffidatari;

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove

eletto o designato;
¢ il nominativo del medico competente ove previsto;
¢ il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e 1inominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;

e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa

impresa;
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5.4

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura

nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni

di lavoro;

l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di

notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le

relative schede di sicurezza;
l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

lI'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi

connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati

in cantiere;

la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai

lavoratori occupati in cantiere;

la firma per “presa visione” del PSC e del POS da parte del RLS o del RLST

(almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori).

LA NOTIFICA PRELIMINARE

Questo documento, che deve essere affisso nel cantiere ¢ destinato a fornire agli
organismi incaricati del controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, le
informazioni utili che consentiranno loro di partecipare al miglioramento delle

condizioni di lavoro prima dell'inizio dei lavori stessi.

L'obiettivo della notifica preliminare ¢ quello di permettere alle autorita

competenti di non limitarsi pitu solamente al controllo dei luoghi di lavoro ma di
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esercitare una prevenzione attiva:
e partecipando alla valutazione dei rischi potenziali insiti nel progetto;

e proponendo soluzioni tali da limitare i rischi alla fonte sia per il cantiere che

per l'uso futuro dell'opera.

I Committente o il Responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza
territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato XII e, successivamente gli eventuali

aggiornamenti (D.Lgs. 81/2008 art.99).

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente

(D.Lgs. 81/2008 art.99).

Il contenuto della notifica preliminare sara il seguente, debitamente compilato a

cura del Committente:

Spett.le

A.S.L. Distretto n.
[inserire distretto dell’Asl
competente]

[inserire indirizzo]

Spett.le

Direzione Provinciale del
Lavoro

[inserire indirizzo]

(@ o o =1 (o T F= Yo 1 X o P

NOTIFICA PRELIMINARE
(Art. 99 D. Lgs. 81/2008)

Con riferimento all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, il sottoscritto

[inserire nominativo del Responsabile dei Lavori]
residente [inserire indirizzo]
Codice Fiscale [inserire codice fiscale]

in qualita di Responsabile dei Lavori dei sopraindicati interventi, in coerenza con i contenuti
dell’allegato XII del D.Lgs. n.81/2008 trasmette la presente notifica preliminare relativa al
cantiere in oggetto contenente i seguenti dati:
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DATA DELLA COMUNICAZIONE:

INDIRIZZO DEL CANTIERE:

COMMITTENTE: [inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo]
RESPONSABILE DEI LAVORI: [inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo]
NATURA DELL'OPERA:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI:
[inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo]

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
[inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo]

DATA PRESUNTA DI INIZIO DEI LAVORI IN CANTIERE:

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI IN CANTIERE:

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DEI LAVORATORI SUL CANTIERE:

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI SUL CANTIERE:

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE (O LAVORATORI AUTONOMI) GIA
SELEZIONATE:

[inserire nominativo, indirizzo della sede legale, codice fiscale o partita iva, indicazione
sintetica delle lavorazioni che effettueranno]

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI:

[inserire luogo e data]

Il Responsabile dei Lavori
[inserire firma]

Nota: copia della Notifica Preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente
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6

6.1

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LOCALIZZAZIONE DEI CANTIERI A SERVIZIO DELL’APPALTO

Per D’esecuzione dei lavori s’ipotizza una cantierizzazione che richiede la
realizzazione di un “Campo Base” come meglio definito di seguito, nei pressi di
via Gazzera Bassa a sud-ovest della rotatoria da realizzare e di un’area destinata a

deposito materiale collocata a nord-est della rotatoria.

Il Campo Base sara costituito da un’area delimitata con una recinzione, all’interno
della quale verranno installati tutti i servizi logistici, quali uffici della Direzione
Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dell’impresa
Appaltatrice, nonché tutti i baraccamenti necessari per i1 lavoratori (spogliatoi,
servizi, uffici, ecc) con i relativi allacciamenti impiantistici. All’interno puo essere
prevista anche la predisposizione di una zona recintata quale area di deposito per i
materiali e per 1 mezzi. All’esterno verra installato il cartello di cantiere
opportunamente illuminato con 1’indicazione dei dati richiesti dalla normativa e
dal C.S.A. La scelta di questa area ¢ stata fatta partendo dal presupposto che tale
zona non sara interessata dalla realizzazione delle opere, ¢ quindi potra e dovra

rimanere attiva dall’inizio alla fine delle lavorazioni.

Oltre al “Campo Base” si ipotizza la realizzazione del “Campo Operativo 1”
posizionato a sud-est dell’intervento, e del “Campo Operativo 2” situato a nord-

est, entrambi a servizio dei lavori in oggetto.

All’interno dei “Campi Operativi” ¢ prevista anche la predisposizione di una zona
recintata quale area di deposito per i materiali e per i mezzi. All’esterno verra
installato il cartello di cantiere opportunamente illuminato con I’indicazione dei

dati richiesti dalla normativa e dal C.S.A. Vedasi planimetrie delle fasi.
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6.1.1

Viabilita di accesso ai cantieri

Le principali viabilita di accesso al cantiere in oggetto, sono state individuate con

due percorsi direttamente collegati alla Tangenziale Ovest di Mestre:

e da nord, uscita dalla rotatoria Castellana della tangenziale (o Terraglio) verso
via Alfredo Ceccherini ad est o verso la SR 245 via Caravaggio ad ovest, fino
al collegamento con la rotatoria di via Castellana dove ¢ gia stato realizzato un

primo tratto viario, complementare all’asse di progetto (int 1.09).

e da sud, uscita dalla rotatoria Miranese della tangenziale verso via Quarnaro,
via Miranese ¢ Via Gazzera Alta, oppure in alternativa sempre da via
Miranese, via Asseggiano, Via Brendole e il nuovo sottopasso della VE-TV

(int 1.09).

Le suddette viabilita dell’ambito urbano di Mestre, in accordo alle prescrizioni del
comune di Venezia, sono sufficientemente ampie ed idonee al transito dei mezzi

d’opera e sono state utilizzate anche per i precedenti cantieri del nodo di Gazzera.

Tutte le aree di cantiere sono direttamente raggiungibili dalla viabilita di servizio
CAV (gestore Tangenziale della A57); la strada asfaltata ¢ parallela al rilevato
tangenziale di Mestre e si collega a sud con via Gazzera Bassa ¢ a nord con la
rotatoria di via Castellana. La strada di servizio, costituisce accesso alle piazzole
di emergenza e alle vie di fuga della tangenziale, deve essere sempre percorribile
ed accessibile da qualsiasi mezzo di soccorso; pertanto, per tutta la durata dei
lavori, la viabilita e gli accessi alla tangenziale dovranno essere sempre mantenuti
sgombri da mezzi e/o materiali che possano in qualsiasi modo ostacolare il

transito.

Inoltre, dovranno essere sempre garantiti anche gli accessi e i percorsi lungo i
canali consortili al personale del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, sia per
le emergenze che per le usuali operazioni di manutenzione dei canali e degli
impianti idraulici presenti. All’interno dell’area di cantiere 1 percorsi saranno, per

quanto possibile, differenziati e garantiti durante tutte le diverse fasi di lavoro.
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6.1.2

6.2

In qualsiasi momento saranno previste delle viabilita alternative per 1 “residenti”,

per i “mezzi pesanti” e per la “viabilita passante”.

Si dovranno comunque utilizzare tutte le misure di sicurezza per eliminare i rischi
d’infortunio degli utenti, prevedendo nel caso specifico adeguata segnaletica di
chiusura al traffico con I’indicazione dei percorsi alternativi, prevedendo in caso
di lavorazioni in prossimita di traffico barriere new jersey in cls con reti
parapolvere, segnalazione luminosa e cartelli indicanti 1 cantieri in atto, come
previsto dal vigente codice della strada anche con I’impiego di personale

debitamente formato per la gestione del traffico.

Saranno la cantierizzazione e il PSC a descrivere tutti gli apprestamenti e le

modalita per gestire la coesistenza del traffico e del cantiere.

Servizi logistici ed igienici di cantiere

Nell’area del “Campo Base” saranno poste le baracche di cantiere ad uso ufficio
sia per ’impresa che per la D.L., spogliatoi per il personale, idonei servizi igienici

oltre ai parcheggi destinati ai veicoli.

All’interno dell’area dei “Campi Operativi” vi saranno apposite aree per la
collocazione del deposito carburanti, di deposito per i mezzi di cantiere non in uso
e per il deposito delle attrezzature (elementi dei ponteggi, casseri metallici, ecc.) e

idonei servizi igienici.

INTERFERENZE CON ALTRI CANTIERI

La cantierizzazione delle opere previste per I’intervento in oggetto ¢ stata studiata
con il presupposto che siano gia terminate, tutte le opere degli altri interventi del

Nodo di Gazzera (1.09, 1.09ter, 1.08 e 1.10), oggi in corso di realizzazione.

In particolare, si considera in esercizio il sottopasso della linea ferroviaria
Venezia—Trieste (int. 1.09) che sara collegato a sud con Via Gazzera Bassa

mediante una sistemazione provvisoria; la stessa, utilizzando i1 due ponti consortili
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6.3

sullo scolo Roviego e sull’Allacciante di Ponente, consente 1’accesso al sottopasso
ai residenti del nucleo abitato intercluso tra le due linee ferroviarie e ai mezzi
leggeri di cantiere per il solo traffico leggero. Il transito sui ponti consortili ¢

infatti consentito solo per carichi fino a 35kN.

Il PL di progr. 1+337 della linea Venezia — Quarto d’Altino restera attivo e potra
essere chiuso solo al termine dei lavori mentre il PL di progr. 1+445 della linea
Mestre - Treviso sara precedentemente soppresso per la costruzione delle opere

previste nell’intervento 1.09ter.

Qualora per motivi non prevedibili alla data odierna si riscontrassero, al momento
dell'avvio dei lavori, altre interferenze con altri cantieri sara cura del CSE
integrare il presente PSC e attivare le procedure e riunioni di coordinamento per

risolvere ogni possibile interferenza.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI

Nella realizzazione dei cantieri dovranno sempre essere rispettate le seguenti

prescrizioni.

Tutte le aree di cantiere dovranno essere raggiungibili dai mezzi di soccorso. Vi
dovra essere una precisa suddivisione delle aree distinguendo i percorsi per i

mezzi e le aree destinate al transito pedonale.

Le vie di circolazione dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il
contemporaneo passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa
presente che la larghezza dei passaggi pedonali superera di almeno 70 centimetri
I’ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere delimitata con cavalletti o
nastro o altro apprestamento); ¢ inoltre preferibile adottare un sistema circolatorio
a senso unico individuando delle corsie esclusive per 1 mezzi di

approvvigionamento dei materiali per i mezzi che entrano ed escono dal deposito.

I posti di lavoro e di passaggio dovranno essere opportunamente protetti, con

mezzi tecnici o con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da
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6.4

6.4.1

parte di materiali o mezzi in dipendenza dell’attivita lavorativa svolta.

Gli autisti degli automezzi e delle macchine operatrici dovranno essere formati ed
adeguatamente capaci, gli stessi saranno coadiuvati da un operatore a terra nelle
manovre con scarsa visibilita, nella retromarcia ¢ nei momenti di immissione nel

traffico cittadino.

Su tutto il cantiere dovranno essere apposti i segnali relativi ai percorsi obbligatori
dei mezzi e al limite di velocita massimo consentito che non sara comunque mai

superiore ai 10 km orari.

In prossimita delle opere provvisionali la circolazione dei mezzi dovra essere
delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i

mezzi circolanti.

Le vie di transito dovranno essere mantenute sgombre, adeguatamente
manutentate e tenute in ordine; nei periodi di maggior siccita le stesse dovranno
essere costantemente annaffiate con acqua al fine di evitare un eccessivo

sollevamento di polvere.

Dovranno essere inoltre installati, e individuati nel piano operativo, una serie di
w.c. di tipo chimico da posizionare in vari punti dei cantieri al fine di evitare

lunghi spostamenti delle maestranze.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI DELIMITAZIONI, VIABILITA E
ACCESSI

Recinzioni

Le RECINZIONI DI CANTIERE, sono nel seguito descritte in maniera approfondita ed
ogni volta che verranno richiamate nel seguito si considereranno valide le
indicazioni qui fornite. Previa approvazione da parte del CSE, ¢ comunque facolta
dell’Impresa adottare una recinzione diversa, funzionalmente equivalente, ma

comunque capace di garantire un equivalente livello di sicurezza.
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Durante le ore notturne, le recinzioni esterne di cantiere dovranno preferibilmente
essere segnalate a mezzo di lampade elettriche, alimentate con tensione non
superiore a 24 volt, di colore rosso. Questa prescrizione diventa un obbligo
preciso qualora la recinzione insista su viabilita aperte al traffico, su aree

pubbliche o accessibili al pubblico.

Anche in presenza di lavori di breve o brevissima durata in aree esterne al
cantiere, anche se di ridotto sviluppo planimetrico, le zone di lavoro devono

essere recintate e segnalate sino al termine delle relative lavorazioni.

Ogni recinzione, delimitazione, segnalazione o apprestamento, deve essere
mantenuta integra e ben visibile per tutta la durata dei lavori. Quando per esigenze
operative si renda necessario rimuovere, provvisoriamente, in tutto o in parte le
recinzioni, deve essere previsto un sistema alternativo ed equivalente di

protezione per tutta la durata dello spostamento.

Le recinzioni di cantiere devono essere montate utilizzando idonei elementi di
fissaggio che ne assicurino la stabilita sia in condizioni di avverso tempo sia in
seguito dello spostamento d’aria dovuto al transito in adiacenza di veicoli o

convogli ferroviari.

Per 1 cantieri mobili o che hanno una estensione progressiva, devono essere
adottati provvedimenti che seguono I’andamento dei lavori con 1’utilizzo a
seconda dei casi, di mezzi e materiali di segregazione e segnalazione, oppure

addetti con funzione di segnalazione o sorveglianza.

6.4.1.1 RECINZIONE DI TIPO 1 — RETE PLASTIFICATA ARANCIONE

Si tratta una recinzione realizzata con rete plastificata arancione, con
eventualmente sovrapposta rete elettrosaldata, alta almeno 1,80 m, sostenuta da
piedritti di adeguata rigidezza e resistenza (anche tondi da c.a.) infissi nel terreno.
I piedritti e le barre della rete non devono essi stessi costituire pericolo e pertanto
gli elementi sporgenti dalle maglie della rete dovranno essere troncati a filo

maglia mentre i piedritti affioranti sopra la rete dovranno essere protetti in testa
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mediante apposizione di appositi cappellotti in materiale plastico. Nel caso di
recinzione effettuata in presenza di lavorazioni che sviluppano polveri, la rete
plastificata arancione dovra essere sostituita od integrata con una rete antipolvere

rinforzando eventualmente i montanti ad evitare effetti vela.

6.4.1.2 RECINZIONE DI TIPO 2 — PANNELLI CIECHI

E una recinzione modulare a pannelli
ciechi, con irrigidimenti e pali di
sostegno composti da tubolari metallici
di diametro non inferiore a mm 40
controventati, ancorata alla base con
blocchi di cls dal peso non inferiore a
50 kg interrati o sistema equivalente,
morsetti di collegamento ed elementi

incernierati per modulo porta e

terminali.
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6.4.1.3

RECINZIONE DI TIPO 3 — NEW JERSEY

E una recinzione realizzata con barriere
tipo New Jersey in cemento armato o
polietilene opportunamente zavorrati al
proprio interno con acqua; tali elementi
dovranno essere posizionati in modo
stabile e vincolati tra loro o puntellati

qualora  sussista il  rischio di

NET:

ribaltamento. Essendo questa

recinzione  tipicamente

n

presenza di traffico veicolare, i new jersey dovranno essere dotati di strisce

catarifrangenti e ad essi dovranno essere abbinati tutti gli apprestamenti

previsti caso per caso dal Nuovo Codice della strada e relativo regolamento

attuativo. I new jersey dovranno essere sormontati da recinzione plastica di

altezza minima 2 metri che eviti la possibilita di scavalcamento sostenuta da

ritti verticali e traversi di adeguata
resistenza e rigidezza (telaio in tubi tipo
innocenti), facendo particolare
attenzione ad evitare effetti vela e nel

caso di lavorazioni che sviluppano

polveri dovra essere aggiunta una rete antipolvere.

6.4.1.4 RECINZIONE DI TIPO 4 — PANNELLI RETE METALLICA

E una recinzione realizzata con pannelli rete metallica con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 100 di larghezza e non inferiore a mm 250 di altezza, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi incernierati per modulo porta e terminali; gli elementi dovranno essere

posizionati in modo stabile e vincolati tra loro o puntellati qualora sussista il rischio di

ribaltamento.
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6.4.1.5 ACCESSI

Gli accessi alle zone segregate da recinzione di cantiere dovranno essere presidiati
da “cancelli” di caratteristiche commisurate alla tipologia di recinzione adottata
carrai apribili verso I’interno, a uno o piu battenti, di rigidezza e resistenza
equivalenti alla recinzione (comunque realizzati con telaio metallico), dotati di
cardini e lucchetto, di dimensioni adeguate a garantire il passaggio dei veicoli di
maggior sagoma previsti in cantiere con un ulteriore franco di 0,70 m per 1
pedoni; i cancelli temporanei potranno essere costituiti da transenne amovibili

manualmente ma vincolabili con lucchetto o filo di ferro quando chiuse.

In qualsiasi caso di tipologia di recinzione 1’accesso carraio dovra essere
preferibilmente arretrato rispetto alla viabilita esistente di almeno 20 metri in
maniera tale da consentire la fermata dei mezzi per consentire 1’apertura e la

chiusura dei cancelli in posizione esterna rispetto alla sede stradale.

- Sulla viabilita esterna al cantiere dovranno
ATTENZIONE
E essere apposti i cartelli previsti dal codice
s della strada, a segnalare 1’uscita dei mezzi di
USCITA AUTOCARRI . . . . .
cantiere ed in particolare 1 seguenti.

6.4.1.6 CANTIERI

Si conviene di indicare come ‘“cantiere” una zona di lavoro delimitata da

recinzione e relativi cancelli, con accesso arretrato rispetto alla strada in modo da
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consentire la sosta dei mezzi per 1’apertura del cancello senza arrecare disturbo
alla viabilita esterna. All’interno del cantiere dovra essere presente una piazzola
per la sosta dei mezzi. La segnaletica di cantiere dovra essere conforme a quanto
previsto dal TITOLO V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) del decreto.
Ogni cantiere dovra essere dotato di cartello di cantiere. Il cartello di cantiere,
oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi del coordinatore e la
denominazione di ogni Impresa. Per la specifica logistica dei cantieri base si
rimanda alle singole planimetrie di cantiere per i vari interventi. All’interno del
cantiere o nella sua adiacenza avranno sede 1 box destinati ad uffici, lo spogliatoio

con 1 servizi cosi come indicato nel seguito.

La “zona di lavoro” ¢ un’area eventualmente delimitata da recinzione definita
caso per caso a seconda del tipo di lavorazione effettuata al suo interno, come

indicato in dettaglio negli elaborati del PSC.

I1 “cantiere stradale” ¢ una zona di lavoro esposta al traffico veicolare. I cantieri
stradali potranno essere di tipo “fisso” o “mobile”, idoneamente segnalati cosi
come definito dal Nuovo Codice della strada, relativo regolamento attuativo ed in
accordo con gli schemi indicati nel “disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo” di cui alla GU n. 226 del 26-9-2002

La recinzione nelle zone operative dovra essere di norma realizzata con recinzione
tipo 1 o 2 a seconda del tipo di lavorazione effettuata al suo interno e del traffico
veicolare cui ¢ sottoposto. Nelle zone laddove i lavoratori non siano soggetti a
rischi dovuti al traffico potra essere sostituita da coni se la lavorazione ha durata
minore a 2 giorni o delineatori flessibili se la lavorazione ha durata maggiore o

uguale a 2 giorni.

6.4.2 Viabilita di cantiere

La viabilita per ’accesso e la movimentazione dei mezzi d’opera all’interno del

cantiere sara costituita da piste di cantiere appositamente realizzate per
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consentirne 1’utilizzo da parte di tutti i mezzi d’opera che vi accedono. Queste
piste di norma dovranno avere, in corrispondenza degli attraversamenti di scoli, o
canali d’acqua robusti parapetti opportunamente segnalati, dovranno avere la
segnaletica stradale necessaria ad individuare gli obblighi per i conducenti ed i

rischi presenti con eventuale segnalazione luminosa.

Le eventuali piste di cantiere o viabilita provvisorie realizzate per 1’accesso dei
residenti o comunque per le quali ¢ previsto I'uso promiscuo DEVONO essere
considerate a tutti gli effetti viabilita aperte al traffico e pertanto si dovranno
rispettare tutte le norme di circolazione stradale con particolare riguardo al
rispetto dei limiti di velocita e delle precedenze e del trasporto dei carichi sui

mezzi.

Il REF dovra inoltre periodicamente verificare 1’integrita della segnaletica, della

recinzione e delle protezioni nonché della massicciata delle piste di cantiere.

In caso di cattivo stato della viabilita, che possa essere causa di pericolo per i
mezzi o per il personale in transito, sara facolta del CSE sospendere le lavorazioni

sino al ripristino di adeguate condizioni.

6.4.3 Accesso dei mezzi per la fornitura dei materiali

I mezzi di fornitura di materiali potranno utilizzare la viabilita di cantiere,
preparata in relazione alle dimensioni ed al peso dei mezzi e dei carichi. Durante
le manovre dei mezzi di particolare ingombro e/o di trasporti eccezionali, le aree

di cantiere interessate dovranno essere completamente liberate da mezzi o pedoni.

Il carico e scarico dei materiali e la fornitura di calcestruzzi ad opera di fornitori
esterni all’Impresa dovra avvenire solo nelle aree definite allo scopo, in assenza di

lavorazioni in atto e di pericoli di cantiere.

Durante le operazioni di carico e scarico effettuate da soggetti terzi all’Impresa o
non informati sulla viabilita del cantiere, dovra essere presente un preposto

dell’Impresa, di adeguate capacita ed esperienza, che coordinera la circolazione e
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6.5

le manovre nelle fasi piu delicate evitando interferenze operative tra i fornitori e
I’Impresa. L’Impresa dovra mettere a disposizione personale formato con

funzione di moviere anche per I’entrata e 1’uscita dei mezzi dal cantiere.

Oltre alle procedure specifiche per 1’utilizzo dei singoli mezzi d’opera, dovranno

essere adottate le modalita operative di carattere generale nel seguito descritte.

I mezzi dovranno essere condotti solo da personale pratico, capace, autorizzato ed
in possesso del titolo abilitativo alla guida, la circolazione dovra avvenire sempre
nel rispetto del codice della strada (anche nelle piste di cantiere), la velocita dovra
essere contenuta nelle piste ¢ a passo d’'uomo nei cantieri ed in prossimita degli
stessi, 1 mezzi dovranno avere sempre in funzione il girofaro ed essere dotati di
avvisatore acustico per la retromarcia, le manovre di avvicinamento dovranno
essere coordinate da terra ed inoltre lo stazionamento del mezzo dovra avvenire
utilizzando gli stabilizzatori. Le piazzole di sosta degli automezzi dovranno essere
realizzati in maniera tale da avere portata adeguata ai mezzi che dovranno

operarvi.

Il personale estraneo alla lavorazione dovra essere allontanato dal raggio di azione
delle macchine operatrici e, quando necessario, 1’area d’azione dovra essere
delimitata, il personale addetto a coadiuvare le manovre dei mezzi dovra indossare
sempre indumenti ad alta rifrangenza ed essere provvisto di palette, bandierine e

ricetrasmittenti.

NORME PER LE AREE DI DEPOSITO

Il Direttore del Cantiere quale “Responsabile del Cantiere” ¢ tenuto, in qualita di
delegato dal datore di lavoro, a curare che il deposito e I’allontanamento dei
materiali avvengano in maniera corretta ed ordinata e che gli spostamenti di
uomini e materiali all’interno del cantiere avvengano in condizioni di sicurezza e
sufficiente salubrita, secondo quanto prescritto dagli art. 95 e 96 del decreto,
nonché dai decreti legislativi 05/02/1997 n° 22 e 08/11/1997 n° 389 e dalle altre

norme eventualmente vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.
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6.6

Le aree di stoccaggio dei materiali ed attrezzature nonché i servizi di cantiere e le
aree per il deposito dei mezzi saranno ubicati all’interno delle aree recintate dei

cantieri fissi.

I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da
evitare il crollo o il ribaltamento. Lo stoccaggio dovra avvenire in area separata e
sicura, in vicinanza dell’area adibita ad uffici e servizi, a distanza di sicurezza

dalle aree di movimentazione.

I POS delle Imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di

stoccaggio e deposito.

NORME PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI DI LAVORAZIONE

L’Impresa appaltatrice dovra garantire che il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti
venga effettuato servendosi di idonei contenitori posizionati in luoghi tali da
evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad
intervalli regolari si provvedera a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li

portera nei punti di raccolta autorizzati.

In particolare nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto
che possono essere presenti nei cantieri dopo I’avvio dei lavori; imputabili sia alle
attivita (imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali
provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di
macchine ed attrezzature, contenitori di sostanze impiegate nei lavori, rifiuti
provenienti dai consumi dei pasti), sia all’abbandono sul terreno, precedente o

contestuale alle opere, da parte di ignoti.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le

diverse tipologie di trattamento e smaltimento:

1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono
essere conferiti nei contenitori dell’ Azienda pubblica di raccolta, presenti in

zona,
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2) 1imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al

riutilizzo e riciclaggio;

3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze utilizzate come

materie prime ed accessorie durante i lavori;

4) rifiuti speciali pericolosi originati dall’impiego, dai residui e dai contenitori di
sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita

puo essere valutato esaminando le schede di sicurezza e I’etichettatura.

5) materiali provenienti dallo scavo, che dovranno essere accumulati nell’area

all’uopo prevista in prossimita del cantiere.

Il Responsabile di cantiere dell’Impresa esecutrice dovra curare la definizione

degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti considerazioni.

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono
originare rischi per i lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati
correttamente; dovranno infatti essere separati in contenitori specifici ed idonei ai

rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nell’area del cantiere.

I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli esausti ed i liquidi di lavaggio delle
attrezzature che manipolano composti chimici (es. betoniera), dovranno essere

stoccati in idonei recipienti atti ad evitare lo spandimento ed etichettati.

L’Impresa esecutrice dovra prevedere all’allontanamento quotidiano dei materiali

di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito.

Il Responsabile di cantiere ¢ tenuto, in qualita di delegato dal datore di lavoro, a
curare che il deposito e 1’allontanamento dei materiali avvengano correttamente e
che gli spostamenti di uomini e materiali all’interno del cantiere avvenga in
condizioni ordinate e di sufficiente salubrita, secondo quanto prescritto dagli art.
95 e 96 del decreto, nonché dai decreti legislativi 05/02/1997 n° 22 e 08/11/1997
n° 389 e dalle altre norme eventualmente vigenti al momento dell’esecuzione dei

lavori.
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6.7

6.7.1

6.7.2

I POS delle Imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti

prodotti in cantiere.

NORME PER L’INSTALLAZIONE DI SERVIZI LOGISTICI ED
IGIENICO — ASSISTENZIALI

I servizi da allestire a cura dell’Impresa principale devono essere conformi a
quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le
dimensioni minime indicate nel capitolato speciale d’appalto per gli uffici e locali
ad uso della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza, nonché le

indicazioni riportate nella allegata planimetria di cantiere.

In particolare gli apprestamenti dovranno essere realizzati con baracche
monoblocco coibentate con un efficiente sistema di drenaggio del terreno, atto ad
evitare il ristagno dell'acqua piovana, e con necessari percorsi e passaggi per il

collegamento degli impianti e il convogliamento degli scarichi fognari.

Spogliatoi

Devono essere convenientemente arredati ed avere una capacita sufficiente in

riferimento all'entita delle presenze contemporanee in cantiere.

Gli spogliatoi devono essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e

muniti di sedili.

Refettorio e locale ricovero

Considerata 1’entita dei lavori e la presenza in loco di un’ampia disponibilita di
luoghi di ristorazione a disposizione, non si prevede I’installazione di un locale
uso refettorio e ricovero. Tuttavia, qualora le scelte organizzative dell’impresa
appaltatrice in relazione alla gestione delle maestranze, richiedano Ia
consumazione dei pasti all’interno delle aree di cantiere, deve essere predisposto

un refettorio composto da uno o piu ambienti a seconda delle necessita e arredato
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con sedili e tavoli.

Esso sara illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non
deve essere polveroso. I locali devono essere dotati di idonei spazi per conservare
le vivande dei lavoratori, per riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie. Sara
vietato l'uso di bevande alcoliche. Il locale refettorio pud anche svolgere la
funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono trovare rifugio
durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero ¢ distinto dal
refettorio, esso deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con
schienale e riscaldato nella stagione fredda. Nei locali di riposo si devono adottare
misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del

fumo passivo.

6.7.3 Servizi igienico-assistenziali

L'entita dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli

addetti contemporaneamente impiegati).

La qualita dei servizi ¢ finalizzata al soddisfacimento delle esigenze igieniche ed
alla necessita di realizzare le condizioni di benessere e dignita personale

indispensabili per ogni lavoratore.

I servizi igienico-assistenziali sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in
baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la

stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso.

6.7.4 Docce e lavabi

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori
per potersi lavare appena terminato 1'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi
devono comunque comunicare facilmente fra loro. I locali devono avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza

impacci e in condizioni appropriate di igiene.
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Docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e
per asciugarsi. Le prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione
fredda. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo ¢ di 1 ogni

5 dipendenti occupati per turno.

6.7.5 Gabinetti

In prossimita dei posti di lavoro 1 lavoratori devono disporre di locali di riposo e
di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua

corrente, calda se necessario, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Almeno una w.c. in ogni zona del cantiere ¢ sempre d'obbligo. In linea di

massima, ne va predisposto uno ogni 20 persone occupate per turno.

6.7.6 Presidi sanitari

Dovra essere disponibile in cantiere un locale uso infermeria contenente almeno:

e una cassetta di pronto soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03,
collocata in un box di cantiere in ciascun cantiere fisso. Questa dovra essere

collocata in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato.

e un pacchetto di pronto soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03, in
ciascun cantiere di lavoro raggiungibile rapidamente a piedi dai cantieri fissi.
Questo potra essere collocato in un box di cantiere o in un mezzo di cantiere
facilmente accessibile, sempre presente durante i lavori ed assegnata in

custodia ad un lavoratore preposto allo scopo.

In ogni area di lavorazione, baracca e sui mezzi d’opera lontani dall’area
principale di cantiere dovra essere presente almeno un pacchetto di pronto

SOCCOrSO0.
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6.7.7

6.8

Uffici

Vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale
accesso del personale e del pubblico. E buona norma, per questo motivo, tenerli

lontani dalle zone operative piu intense.

Dovra essere allestito dall’Impresa principale un ufficio denominato UFFICIO
PRINCIPALE DI CANTIERE. Sara costituito dal box prefabbricato (o unita abitativa
funzionalmente equivalente) ove verra conservata e archiviata, a cura dell’Impresa
principale, tutta la documentazione ufficiale di Impresa inerente la sicurezza del
cantiere relativo all’appalto. In particolare in esso 1’Impresa principale terra
archiviati ’intero PSC sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, gli aggiornamenti al
PSC medesimo, i verbali e le comunicazioni da e verso il CSE, 1 POS di tutte le
Imprese esecutrici, tutta la modulistica di scambio informazioni predisposte dalle
Imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi, tutta la documentazione richiesta dal
PSC stesso a carico delle Imprese, le planimetrie di progetto esecutivo relative
alla posizione dei sopra e sotto servizi interferenti. Tutta la documentazione di cui
sopra dovra essere resa facilmente rintracciabile attraverso una adeguata
archiviazione. Dovra essere ivi sempre presente un registro aggiornato sulla

documentazione archiviata e sull’eventuale temporaneo spostamento della stessa.

Questo ufficio dovra essere installato prima dell’inizio delle lavorazioni in appalto
e dovra permanere in efficienza fintantoché tutte le lavorazioni in appalto saranno
ultimate (termine dei lavori). Lo spostamento logistico di tale apprestamento
dovra sempre essere reso noto al CSE ed al DL e preliminarmente da questi

autorizzato.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

L’Impresa principale deve realizzare “a regola d’arte” gli impianti elencati,

rispettando le leggi, le norme di buona tecnica vigenti. Gli impianti saranno:

e Impianti di adduzione acqua potabile
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e Impianti di smaltimento acque reflue

e Impianti elettrici

Le seguenti indicazioni valgono per I’installazione degli impianti in ogni zona
dove ne sia richiesta la presenza, quindi valgono non solo per il campo base, ma

anche per i campi operativi e per le singole zone di lavoro.

6.8.1 Impianto elettrico di cantiere

L’impianto elettrico di cantiere dovra essere eseguito a norma CEI 64-8 parte 7

sezione 704 e secondo la nuova norma CEI 64-17.

L'impianto elettrico ¢ comunque da sottoporre a verifica nella sua globalita prima

della messa in esercizio.

Le modalita per I’esecuzione di una verifica di un impianto elettrico sono indicate
nella norma CEI 64-8, parti 6 e 7 oppure in altre norme di buona tecnica (VDE,
OVE, ecc. - vedi le linee guida per I’applicazione del sopraccitato D. P. G. P n.
7/1999). La norma CEI 64-14 del dicembre 1996 (fascicolo 2930) e la guida CEI

0-14 specificano, nel merito, le procedure di verifica.

Al fine di rispettare le sopraccitate norme, rispettivamente per dimostrare di aver
realizzato secondo le vigenti norme di buona tecnica un impianto elettrico e di
averne eseguito correttamente la verifica iniziale in occasione della messa in
servizio, I’installatore deve rilasciare la relativa dichiarazione di conformita per
I’esecuzione secondo la regola dell’arte dell’impianto elettrico redatta ai sensi
della D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (vedi art. 2 del D. P. R. n. 462/2001); tale

dichiarazione ¢ da conservare sul posto di lavoro.

Alla sopraccitata dichiarazione I’installatore deve allegare obbligatoriamente i
seguenti elaborati: lo schema dell’impianto realizzato (tecnicamente: il c. d.
schema elettrico unifilare), la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la
copia del certificato di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali

(la c.d. visura della Camera di Commercio). Alla sopraccitata dichiarazione
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l'installatore alleghera inoltre anche la documentazione attestante I’effettuazione
delle verifiche strumentali degli interruttori automatici e differenziali, nonché
della dispersione dell’impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto di

protezione contro le scariche atmosferiche.

Si ricorda allo scopo che i quadri elettrici di cantiere dovranno essere tutti

marchiati “ASC”.

L’Impresa principale dovra verificare mensilmente il funzionamento dei

dispositivi elettrici differenziali.

La generalita dei componenti dell’impianto elettrico di cantiere deve possedere
grado di protezione minimo IP 44. Nel caso all’interno del cantiere si preveda che
I’impianto elettrico sia soggetto a getti d’acqua, il sopraccitato grado di protezione
va adeguatamente aumentato almeno a IP 55. Prevedendo condizioni ancora piu
gravose (ad esempio: la presenza di ristagni d’acqua), consultare le indicazioni

contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (articolo 100 del D. Lgs.

81/2008).

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 86 del decreto, le successive

verifiche periodiche di sicurezza dell’impianto elettrico vanno effettuate:

e secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti elettrici, in caso di usura,

danneggiamento e modifiche dell'impianto (vedi D.P.G.P. n. 7/1999);

e almeno ogni due anni o in caso di modifiche sostanziali dell’impianto (vedi
art. 4 ¢ 7 del D.P.R. n. 462/2001) - nota: tale periodicita vale anche nel caso
I’impianto elettrico sia installato in locali adibiti ad uso medico o in ambienti a

maggior rischio in caso d’incendio (art. 2 € 6 del D. P. R. n. 462/2001).

Le successive verifiche periodiche di sicurezza dell’impianto elettrico vanno

effettuate da:

e un tecnico esperto in impianti elettrici (vedi linee-guida per 1’applicazione del

D.P.G.P. n. 7/1999);
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e un c.d. organismo abilitato (organismo d’ispezione tipo “A” - vedi D.P.R. n.

462/2001 e direttiva del Ministero delle Attivita Produttive del 11. 03. 2002).

L’impianto elettrico di cantiere consta essenzialmente delle masse metalliche
infisse o inglobate nel terreno al fine di disperdere nello stesso le eventuali
correnti di guasto o le scariche atmosferiche (rete di dispersione dell'impianto di
messa a terra), dei captatori e degli scaricatori dell'impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche (dove questo ¢ presente), dei conduttori di terra, di
equipotenzialita e di protezione, aventi la funzione di connettere elettricamente le
carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici con I'impianto di messa a terra e dei
collegamenti elettrici (condutture o cavi) dal punto di consegna dell'Azienda
Elettrica distributrice fino al quadro elettrico generale ¢ da questo ev. ai
sottoquadri di settore, dove sono presenti gli interruttori magnetotermici e
differenziali. L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche va

connesso elettricamente all’impianto di terra.

6.8.1.1 QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE

I quadri elettrici, denominati ASC, devono essere conformi alla norma CENELEC
60439/4 (norma CEI 17 -13/4). La relativa dichiarazione di conformita va
conservata sul posto di lavoro e i dati caratteristici del quadro vanno menzionati
nello schema unifilare dell’impianto elettrico. Nel caso venga installato un quadro
non rispondente alla sopraccitata normativa, esso va sottoposto a verifica
unitamente all’impianto elettrico del cantiere; conseguentemente nello schema
unifilare dell’impianto va inserito anche lo schema unifilare del quadro elettrico

stesso.

Il1 POS dovra identificare i punti di installazione del quadro principale e di quelli
secondari, fornire precise indicazioni sul percorso delle linee di alimentazione
identificando quelle aeree e quelle interrate e le modalita di segnalamento delle
stesse. Durante [’installazione dei quadri elettrici gli addetti alle opere di
assistenza non devono poter accedere alle parti in tensione. Prima di mettere in

tensione i quadri gli impiantisti devono applicare tutti gli schermi protettivi e
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collaudare il funzionamento dei quadri. Prima di inserire spine di derivazione
facenti capo a prolunghe di derivazione 1’utilizzatore dovra verificare il buono
stato della guaina esterna, I’assenza di giunti, nastrature e rigonfiamenti facendo
particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei fermacavi. Le
spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse € non

tirando il conduttore facente capo alla spina.

In prossimita dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti i primi

soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto con le parti in tensione.

6.8.1.2 POSIZIONAMENTO CAVI E LINEE DI ALIMENTAZIONE

Le linee interrate vanno eseguite ad adeguata profondita per impedire
danneggiamenti meccanici dovuti al passaggio di automezzi. Le linee aeree
devono essere realizzante evitando di sottoporre i cavi a sforzi di trazione. I cavi
devono essere sorretti utilizzando idonei tiranti, ai quali devono essere fissati
evitando legature di filo di ferro che sottoporrebbero a traumi e compressioni la
guaina isolante. Le linee posizionate in luoghi di passaggio devono essere
collocate ad altezza tale da eliminare ogni possibilita di contatto accidentale con i

mezzi in manovra.

Le linee di alimentazione devono essere opportunamente identificate con 1’ausilio
di specifica segnaletica conforme a quanto disposto dal TITOLO V (Segnaletica

di salute e sicurezza sul lavoro) del decreto.

Ogni linea di alimentazione deve essere protetta a monte da un interruttore
magnetotermico con taratura coordinata all’assorbimento, alla sezione e alla

lunghezza del percorso.

I cavi utilizzati per la c. d. posa mobile vanno scelti fra quelli del tipo HO7 RN-F
per D’alimentazione trifase ovvero del tipo HO5 RN-F per I’alimentazione
monofase o quelli con caratteristiche almeno equivalenti, possedenti le seguenti
sigle identificative: FG70-K, A07 RN-F, HO7 BQ-F, FROR 450/750 ovvero A05

RN-F, HO5 VV-F, ecc. Tali sigle sono facilmente visibili sul mantello isolante
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delle condutture. Gli accoppiamenti prese/spine del tipo CEE 17 (norma CEI 23-
12) possedenti 5 contatti possono essere utilizzati anche nel cantiere edile;
I’utilizzo di condutture possedenti 5 poli si rende necessario quando vanno
alimentati utilizzatori elettrici che, per il loro funzionamento in sicurezza,

abbisognano del conduttore denominato neutro.

Per quanto riguarda 1’alimentazione del tipo monofase, generalmente nei posti di
lavoro ed in particolare nei cantieri edili, sono necessari accoppiamenti
prese/spine del tipo CEE 17 (norma CEI 23-12) possedenti due poli + il contatto
di terra, come pure gli accoppiamenti prese/spine del tipo Schuko realizzate in P.
V. C. - gomma. Per gli utilizzatori elettrici alimentati a 220 V (monofase) e
possedenti la c. d. caratteristica del doppio isolamento (contraddistinta dal
simbolo del doppio quadrato apposto dal produttore sulla carcassa), vanno
utilizzatii cavi d'alimentazione sprovvisti del conduttore di protezione e spine

sprovviste del contatto di terra.

6.8.1.3 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI, ATTREZZATURE ELETTRICHE TRASPORTABILI E
LINEE DI ALIMENTAZIONE

Gli utensili elettrici portatili (trapani, flessibili, etc.) dovranno avere il doppio
isolamento quale misura di protezione dai contatti indiretti. In tal caso, sono

ammesse tensioni di alimentazione fino a 220 V.

Le attrezzature elettriche trasportabili con tensioni superiori a 50 V dovranno
avere involucro metallico collegato a terra, come misura di protezione dai contatti
indiretti. In alternativa, ¢ possibile utilizzare attrezzature munite di doppio

isolamento o alimentate da trasformatore d’isolamento.

Tutte le prese a spina dovranno essere di tipo industriale interbloccate, provviste

di protezioni contro i contatti accidentali con gli elementi in tensione.

E’ vietato alle maestranze di effettuare operazioni su impianti e apparecchiature
sotto tensione che non siano le normali manovre di accensione e spegnimento.
L’esecuzione degli impianti di alimentazione e le eventuali riparazioni di

apparecchiature elettriche dovranno essere effettuate da personale specializzato.
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E’ altresi vietato utilizzare utensili e apparecchiature elettriche con mani o piedi

bagnati, o dopo che gli stessi siano rimasti accidentalmente sotto 1’azione della

pioggia.

E’ obbligatorio utilizzare i DPI quali guanti, occhiali, cuffie antirumore durante

I’uso degli utensili elettrici.

In caso di danneggiamento delle spine e dei cavi d'alimentazione degli utilizzatori
elettrici ovvero delle condutture di prolunga, bisogna sospendere immediatamente
le lavorazioni, non riparare la parte danneggiata per nessun motivo con ausili di
fortuna (es. nastro isolante, ecc), e rivolgersi esclusivamente a personale

specializzato per le loro sostituzioni.

Periodicamente, le Imprese esecutrici devono verificare 1’idoneita degli utensili
9

portatili e della loro buona conservazione e vigilare sul corretto uso.

6.8.1.4 IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Le sezioni e le tipologie dei dispersori e dei conduttori di terra e di protezione
sono specificati nella vigente norma CEI 64-8 capitolo 54. Le sezioni dei
conduttori di fase delle condutture e le caratteristiche degli interruttori
magnetotermici sono scelte in base all’assorbimento degli utilizzatori elettrici
alimentati. [ circuiti dell’impianto elettrico installato nei cantieri edili vanno
protetti contro i contatti indiretti mediante interruttori differenziali possedenti
caratteristica d’intervento IN 30 mA e la tensione di contatto che si pud venire a
creare sulle carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici in caso di difetto
dell’isolamento o di dispersioni di corrente per quel ristretto periodo di tempo
necessario ai dispositivi di protezione per interrompere la corrente, senza rilevanti
conseguenze per le persone o le cose, non pud essere maggiore di 25 V (vedi

norma CEI 64-8, Sezione 704.471).

Per rispettare la sopraccitata norma tecnica, va verificato che la capacita
dispersiva dell’impianto di messa a terra (la c. d. resistenza di terra) non sia

maggiore di 833 Q. L’impianto di messa a terra di cantiere dovra essere effettuato
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secondo la CEI 64-17 e realizzare il collegamento non solo delle apparecchiature
elettriche ma anche delle masse metalliche (ponteggi, box metallici, betoniere,

seghe circolari, etc.).

Ai sensi del DPR 462/2001, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa
a terra e degli eventuali dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di
cantiere non potra essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore
che rilascera la dichiarazione di conformita ai sensi della normativa vigente. La
dichiarazione di conformita equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, I’Impresa
principale dovra inviare la dichiarazione di conformita all'ISPESL ed all'ASL o
all' ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove ¢ stato
attivato lo sportello unico per le attivita produttive la dichiarazione di cui sopra

potra essere presentata allo stesso.

Prima dello scadere dei due anni dalla data riportata sulla dichiarazione, I’Impresa
principale dovra richiedere ad un Organismo Notificato abilitato 1’accettazione
dell’incarico di verifica periodica biennale sull’impianto di terra e protezione

scariche atmosferiche eventualmente presente.

6.8.2 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

La struttura dei ponteggi metallici ¢ da collegare elettricamente all’impianto di
messa a terra nel caso in cui questi vengano considerati in qualita di elementi di
captazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o quando si
voglia realizzare 1’equipotenzialita fra le diverse masse metalliche (quale misura
di prevenzione quando si presuma che sul ponteggio o nelle immediate vicinanze
vengano utilizzate attrezzature di lavoro alimentate elettricamente o quando in
prossimita del ponteggio stesso sia presente una conduttura elettrica); vanno
realizzati connessioni all'impianto di messa a terra almeno ogni 25 m di sviluppo

del ponteggio ovvero almeno una ogni facciata del fabbricato.

Anche la gru edile, i silos per la malta premiscelata, ecc., nel caso siano utilizzate
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come captatori per I’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, sono
da collegare elettricamente all’impianto di messa terra anche per realizzare
I'equipotenzialita fra le varie masse metalliche e conseguentemente sono da

sottoporre a verifica seguendo le specifiche vigenti norme tecniche.

Deve essere verificata la necessita di esecuzione dell'impianto contro le scariche
atmosferiche mediante valutazione del rischio di accadimento eseguendo il
calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme CEI 81/1 terza
edizione o smi; se dal calcolo risultera necessario l'impianto I’Impresa dovra far
redigere il relativo progetto esecutivo. Il progetto dovra stabilire il
dimensionamento dell'impianto base e/o di quello integrativo e le caratteristiche

delle protezioni da eseguire.

Prescrizione operativa: il collegamento incondizionato dalle masse metalliche di
grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione costituisce

situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento.

6.8.3 Impianto idrico e di distribuzione dell'acqua potabile

Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile in quantita
sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per la provvista, la
conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle
malattie. L'acqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o
bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione

dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.

6.8.4 Impianto di smaltimento acque reflue

Il cantiere produrra una serie di acque reflue che non essendo possibile scaricare

nelle condotte stradali dovranno essere opportunamente trattate in particolare:

e Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei baraccamenti potranno essere

riversate entro i fossi presenti nella zona;
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e Le acque meteoriche raccolte dai piazzali nonché quelle provenienti dal
lavaggio dal fango dei mezzi dovranno essere trattate con un

depuratore/disoleatore;

e Le acque provenienti dai bagni e dalle cucine dovranno essere invece raccolte
in una vasca a tenuta da far svuotare periodicamente da parte di ditta

specializzata e iscritta allo specifico albo;

e Per gli eventuali servizi igienici isolati da posizionarsi nei punti remoti del
cantiere, dovranno essere utilizzati dei w.c. di tipo chimico da svuotarsi

periodicamente a cura di una ditta specializzata e iscritta allo specifico albo;

6.8.5 Impianto lavaggio automezzi

Per tutta la durata dei lavori bisognera assicurare la pulizia della viabilita ordinaria
all’esterno dell’area di cantiere al fine di non pregiudicare la sicurezza della
circolazione in particolare durante le fasi di scavo, di trasporto e scarico
calcestruzzo con autobetoniera e/o autopompa, o comunque laddove vi sia rischio
di sporcare strade aperte al pubblico, pregiudicando la sicurezza della

circolazione.

Nel caso non si riesca a garantire la pulizia della strada con attrezzi manuali o
mezzi meccanici quali motoscope, dovranno essere realizzare della vasche per il
lavaggio automatizzato delle ruote degli automezzi da posizionarsi in prossimita

delle uscite dei cantieri.

E preferibile adottare un sistema di lavaggio automatizzato, anziché con personale
adibito, che garantisca il funzionamento del servizio per l’intero arco della

giornata e quindi 1’utilizzo costante da parte del personale.

Tutte le acque reflue dovranno essere recuperate in una vasca di decantazione

prima di essere scaricate nel depuratore.

Sono comunque da prevedere periodiche pulizie delle sedi stradali esistenti con

idonei mezzi (motoscope o attrezzi manuali) in prossimita degli accessi al cantiere
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per rimuovere polvere o materiale accumulatosi.

6.9 NORME PER LA POSA DELLA SEGNALETICA

Nel cantiere, quando i rischi individuati dalla valutazione effettuata ” non possono
essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di

lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza ...” allo scopo di:

e avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

e vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

e prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

e fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di

salvataggio;

e fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

La segnaletica da utilizzarsi dovra essere conforme a quanto stabilito dal TITOLO

V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) del decreto.

Non sara ritenuto sufficiente la sola apposizione del cartello di rischio generico
all’accesso del cantiere se non seguito da ulteriori segnalazioni in corrispondenza

dei luoghi specifici, possibile sorgente di rischio.

Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale

ed ai lavoratori che non conoscono la lingua italiana.

In cantiere vanno installati i1 cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

Cartello generale dei rischi di cantiere: | Non specificato
all’entrata del cantiere fisso.

Cartello con le norme di prevenzione | Non specificato
infortuni: come sopra.

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero
(ovvero rosso-bianco): per perimetrare le
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Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

zone interessate da rischi di varia natura (es.

caduta, caduta di oggetti dall’alto, crolli, |_’ ' ’-‘
depositi di materiali, zone con lavorazioni
particolari, etc.).

Pronto soccorso: presso la baracca o presso
un automezzo presente in cantiere dove verra
custodita la cassetta di pronto soccorso.

Istruzioni di primo soccorso: presso la
baracca o dove verra custodita la cassetta di
pronto soccorso.

Vietato fumare o usare fiamme libere:
sulla macchina utilizzata per 1’asfaltatura e
ovunque Vvi sia pericolo di incendio.

Attenzione ai carichi sospesi:
nei punti di accesso all’area interessata dalla
movimentazione di carichi con le autogru.

Obbligo di indossare calzature di sicurezza:

all’ingresso di OGNI cantiere

Obbligo di indossare il casco di protezione:

all’ingresso di OGNI cantiere

Protezione obbligatoria dell’udito: anche
sotto forma di adesivo, da apporre visibile al
posto di guida delle macchine operatrici, sui
martelli demolitori e sugli utensili elettrici
portatili rumorosi.
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Tipo di segnalazione e ubicazione

Segnale da usare

I’asfaltatura.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie:
da apporre presso la macchina utilizzata per

Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni dal TITOLO V

(Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) del decreto, che vengono richiamate

nella tabella sottostante:

Presa di comando

Significato Descrizione Figura
Inizio Le due braccia sono

. aperte n Senso
Attenzione p

orizzontale, le palme delle
mani rivolte in avanti

Alt
Interruzione

Fine del movimento

Il braccio destro ¢ teso
verso 1’alto, con la palma
della mano destra rivolta
in avanti

Fine delle operazioni

Le due mani sono giunte
all’altezza del petto

® £F o

I braccio destro, teso
verso 1’alto, con la palma

0

Sollevare della mano rivolta in
avanti, descrive
lentamente un cerchio
I braccio destro, teso
verso il basso, con la ,ﬁ
4l
Abbassare palma della mano destra D

rivolta verso
descrive
cerchio

il corpo,
lentamente un
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Significato

Descrizione

Figura

Distanza verticale

Le mani indicano la

distanza

Avanzare

Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme della
mani rivolte all’indietro,
gli avambracci compiono
movimenti lenti in
direzione del corpo

Retrocedere

Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme delle
mani rivolte in avanti, gli
avambracci compiono
movimenti  lenti  che
s’allontanano dal corpo

-
'ﬁ‘.
¥

A destra rispetto al
segnalatore

Il braccio destro, teso piu
0 meno lungo
I’orizzontale, con la
palma della mano destra
rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti
lenti nella direzione.

=

A sinistra rispetto al
segnalatore

Il braccio sinistro, teso piu
0 meno lungo
I’orizzontale, con la
palma della mano sinistra
rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti
lenti nella direzione.

n

Distanza orizzontale

Le mani indicano la

distanza

Pericolo

Alt o arresto
d’emergenza

Entrambe le braccia tese
verso l’alto, le palme
rivolte in avanti

=& | ¥
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Significato

Descrizione

Figura

Movimento lento

I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
molto lentamente

Movimento rapido

I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
con maggiore rapidita

6.10 NORME PER LA POSA DELLA SEGNALETICA IN PRESENZA DI
TRAFFICO VEICOLARE

Per i lavori da eseguirsi in presenza di traffico veicolare si applicano almeno i

“criteri minimi” di sicurezza riportati nell'Allegato I del decreto interministeriale

del 4 marzo 2013, dal titolo ““Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la

rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attivita

lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare™.

L'Allegato I indica i criteri generali di sicurezza:

e le dotazioni di squadre di intervento;

¢ le limitazioni operative legate a particolari mitigazioni ambientali;

e la gestione operativa degli interventi,

e la presegnalazione di inizio intervento;

e ]o sbandieramento;

e laregolamentazione del traffico con i movieri.

e E nello specifico descrive come deve avvenire:

¢ |o spostamento a piedi;

e ['uso dei veicoli operativi;

e |'entrata ed uscita dal cantiere;
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6.11

e la gestione delle situazioni di emergenza

e la segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.

I datori di lavoro devono assicurare una specifica formazione a:

e Lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di

cantieri stradali o addetti ad attivita in presenza di traffico veicolare;

e Preposti alle attivita di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico

veicolare.

L'Allegato Il al decreto interministeriale 4 marzo 2013 individua due diversi

percorsi formativi:

\

e il percorso formativo rivolto agli operatori ¢ strutturato in tre moduli

(giuridico normativo, tecnico e pratico) della durata complessiva di 8 ore;

e il percorso formativo rivolto ai preposti ¢ strutturato in tre moduli (giuridico

normativo, tecnico e pratico) della durata complessiva di 12 ore.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento operano gia nel settore
da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione ma sono tenuti ad
effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del

regolamento.

Il corso di aggiornamento deve essere garantito ogni quattro anni e deve avere una

durata minima di 3 ore.

MODALITA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA

6.11.1 Indicazioni generali

Sara cura dell’Impresa principale organizzare e mantenere operativo il servizio di

emergenza, avvalendosi di idoneo personale addetto.

L’Impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc Pagina 77 di 266



VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis NETE
SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra
inoltre predisporre un piano di emergenza con la viabilitd da mantenere agibile per
il pronto soccorso, le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei

soccorsi esterni piu vicini:

Carabinieri 112
Polizia - Pronto Intervento 113
Vigili del Fuoco- Soccorso 115
Emergenza sanitaria 118

Allo scopo si ricorda che in adiacenza all’area di cantiere esistono diversi presidi
ospedalieri pubblici, ma che ¢ sempre opportuno contattare il 118 che si occupera
direttamente del coordinamento dei soccorsi. I REF dovra invece sempre aver
chiara ’ubicazione del cantiere rispetto alla pubblica viabilita di accesso e
preoccuparsi di mantenere sempre efficienti le piste di accesso ai cantieri di

lavoro.

Presso 'ufficio di cantiere dovra essere tenuto aggiornato I’elenco dei lavoratori
presenti quotidianamente. In caso di emergenza legata a incendio, crollo o altra
calamita 1’ufficio di cantiere fungera da centro di raccolta per i lavoratori di tutte
le Imprese in cantiere. In tal modo, facendo I’appello dei presenti, le squadre di
soccorso potranno essere informate sulla esistenza di feriti o dispersi e potranno di

conseguenza attivarsi per il salvataggio.

6.11.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovranno essere predisposte a cura dell’Impresa principale:

e una cassetta di pronto soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03,
collocata in un box di cantiere in ciascun cantiere fisso. Questa dovra essere

collocata in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato.
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e un pacchetto di pronto soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03, in
ciascun cantiere di lavoro raggiungibile rapidamente a piedi dai cantieri fissi.
Questo potra essere collocato in un box di cantiere o in un mezzo di cantiere
facilmente accessibile, sempre presente durante i1 lavori ed assegnata in

custodia ad un lavoratore preposto allo scopo.

L’Impresa principale garantira la presenza di addetti al primo soccorso, in
possesso di attestato di formazione in conformita al DM 388/03, durante I’intero

svolgimento dell’opera, a tale figura faranno riferimento tutte le Imprese presenti.

Dovranno essere predisposti a cura dell’Impresa principale, nelle zone di cantiere
indicate nelle planimetrie di intervento, dei pacchetti di pronto soccorso, con

contenuto conforme al DM 388/03.

6.11.3 Prevenzione incendi

In cantiere, in considerazione delle lavorazioni previste, saranno presenti materiali
inflammabili e combustibili. L’Impresa principale assicurera comunque la
presenza di addetti in possesso di attestato di formazione in conformita al DM

10/03/98.

Le principali fonti di rischio che si possono avere sono riconducibili
principalmente alle operazioni di saldatura, asfaltatura e posa di guaine

bituminose a caldo.

Nell’ambito del cantiere, 1 luoghi in cui il pericolo d’incendio € piu elevato sono i

seguenti:
e depositi di prodotti inflammabili o combustibili in genere;
e gruppo elettrogeno;

e macchine con motore endotermico;

Durante le operazioni di saldatura o che comportino rischi d’incendio, I’Impresa

principale assicurera comunque la presenza di un estintore a polvere di capacita
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estinguente almeno pari a 34A 233BC presso la zona di lavorazione, nonché di un

addetto in possesso di attestato di formazione in conformita al DM 10/03/98.

6.12 MODALITA DI REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI (TAVOLA TECNICA)

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui ¢ previsto lI'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve
essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale
accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri,

oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

Lungo i lati delle rampe a quota superiore ai 2 metri dal fondo dello scavo si devono disporre

parapetti di altezza superiore ad 1 metro.

Qualora lungo le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento il franco
venga limitato ad un olo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non

superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

piazzola e

nicchia
ogni 20 m

dislivello >2 m

Rampe di accesso al fondo Parapetti lungo le rampe di Nicchie lungo le rampe di
dello scavo accesso al fondo dello accesso al fondo dello scavo
scavo

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere
adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,

inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
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fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e

condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere
muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio,

che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza.

Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di

sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate
la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e

sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da
temere emanazioni di gas pericolosi, I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di

apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

altezza
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Passerelle per attraversamento dello scavo

Armatura in presenza di sottomurazioni Scavo in trincea

6.13 MODALITA DI GESTIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali sono tutte quelle opere che forniscono ausilio nella

realizzazione dei lavori civili.

Le opere provvisionali si distinguono in:
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e opere di servizio;
e opere di sicurezza;

e opere di sostegno.

Le opere di servizio servono per lo stazionamento ed il transito sicuro; I'esempio

piu tipico di opere provvisionali di servizio sono proprio i ponteggi.

Le opere di sicurezza servono per impedire la precipitazione dall'alto di persone e
di materiali che possono cadere dalle opere di servizio; 1'esempio piu tipico di
opere provvisionali di sicurezza sono i piani di arresto a sbalzo e le mantovane

che completano la struttura complessa del ponteggio.

Le opere di sostegno sono quelle che servono per trattenere in posizione sicura ed
inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad
autosostenersi; l'esempio piu tipico di opere provvisionali di sostegno sono

casseforme, centine e armature, palancole.

Tutte le opere provvisionali hanno una durata limitata da un punto di vista
temporale e pertanto devono essere rimosse non appena ¢ cessata la necessita per
la quale sono state erette. La loro limitata durata temporale non deve far
sottovalutare il problema progettuale, di messa in opera e conservativo che in
alcuni casi diventa preponderante per la corretta progettazione ed esecuzione

dell'opera stessa.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, art. 32 comma 4 ¢ art. 165, pone a carico
dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti atti ad evitare il verificarsi di danni alle opere e alle cose

nell’esecuzione dell’appalto.

L’art 112 del decreto recita: “Idoneita delle opere provvisionali: Le opere
provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza

per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di
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qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non

ritenuti piu idonei ai sensi dell'allegato XIX.”

Tra le opere provvisionali principali vi sono quelle rientranti nei sistemi di
armatura delle pareti degli scavi prescritte dall’articolo 118 del decreto, il quale
prescrive sistemi di armatura e consolidamento dei terreni per evitare il pericolo di
seppellimento gia nel caso di profondita di scavo superiore a metri 1.50 ed 1
ponteggi metallici cui il Ministero del lavoro attesta la conformita ed il calcolo del
ponteggio al Decreto Legislativo 81/2008 e annessi allegati per la prevenzione
degli infortuni nelle costruzioni e al D.M. 2 giugno 1968 relativo al
riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici

fissi.

Tutte le opere provvisionali devono essere quindi calcolate da un tecnico esperto,
verificate e mantenute in perfette condizioni. I calcoli devono essere consegnati al
CSE ed al DL prima della loro realizzazione e nel POS dell’Impresa esecutrice
devono essere contenute le modalita per il montaggio e lo smontaggio delle opere

provvisionali.

6.13.1 Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS)

Nel presente Appalto si prevedono lavorazioni che richiedano I'impiego di

ponteggi.

L’art. 136 del Decreto impone ulteriori adempimenti per coloro che usano,

montano, smontano ed effettuano verifiche sui ponteggi.

In particolare in merito ai ponteggi, 1’articolo 136 prevede che nei lavori in quota
il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso ¢ smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del
ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate
attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano puo assumere la

forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
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particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed ¢ messo a

disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

I1 PIMUS ¢ quindi uno strumento che definisce le modalita di uso, montaggio,
verifica, controllo e manutenzione corretta dei ponteggi e delle opere
provvisionali in genere. All’interno del cantiere quindi vi sara almeno un PIMUS
per ogni tipologia di ponteggio, quindi ponteggi su cavalletti, ponteggi in tubi e

giunti, ponteggi misti in cavalletti e tubi e giunti, castelli di carico, castelli di tiro.

I contenuti minimi del PIMUS saranno i seguenti:

e identificazione della societa che procedera al montaggio del ponteggio
(denominazione e ragione sociale; titolare o rappresentante legale, indirizzo,
persona competente incaricata della redazione del PIMUS). Nel caso in cui la
fornitura (nolo a freddo), il montaggio, lo smontaggio, la trasformazione del
ponteggio, vengano eseguite da ditte diverse, vanno riportati i dati di ogni

singola ditta e le relative condizioni contrattuali;
e identificazione, se presente, dell’appaltatore per il quale si effettua 1’opera;

e progettista del ponteggio se previsto in base all’art. 133 del decreto direzione
lavori, Coordinatore della Sicurezza per 1’Esecuzione dei lavori, specificando

eventuali esigenze di coordinamento;
e identificazione del cantiere dove verra montato il ponteggio;

e identificazione del ponteggio che verra utilizzato e delle sua documentazione
tecnica (autorizzazione ministeriale, libretto, marca, modello, schede di
manutenzione, verifiche, controlli, tipo di ponteggio: fisso a telai prefabbricati,
a tubi e giunti, multidirezionali a montanti e traversi prefabbricati, altro;

genere di lavoro per il quale viene utilizzato, ecc.);

e modalita di montaggio del ponteggio (interamente montato secondo lo schema
di montaggio, interamente progettato ai sensi dell’art. 133 del decreto in parte

montato secondo lo schema di montaggio e in parte secondo progetto);
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e corrispondenza del ponteggio rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle
indicazioni fornite dal piano di sicurezza e coordinamento (con eventuale

motivata segnalazione della difformita);

e nome del Preposto, e relativi dati inerenti la sua formazione specifica, con
funzioni di controllo e verifica alla costruzione, uso, manutenzione e
smontaggio del ponteggio; (indicare nome e cognome specificando se
impiegati con funzioni di preposto o lavoratore, attestazione di avvenuta
formazione o di temporaneo esonero ai sensi dell’art. 136 comma 6 del

decreto; idoneita alla mansione; periodo di attivita);
e modalita di controllo dei singoli elementi prima di essere utilizzati;

e modalita di controllo dei DPI di IIl categoria da utilizzare durante il

montaggio, lo smontaggio e la manutenzione;

e allestimento dell’area di cantiere per il montaggio e lo smontaggio del

ponteggio (allegare uno schizzo);

e modalita di verifica e controllo della base di appoggio del ponteggio

(resistenza della superficie, omogeneita, ripartizione del carico, ecc.);
¢ indicazione sul corretto tracciamento del ponteggio da installare;
e presenza di linee elettriche (aeree, interrate);

e presenza di traffico veicolare, pedonale (con occupazione di suolo pubblico,

regolazione del traffico, dispositivi di segnalazione, ecc.);

e interferenze esterne eventuali (presenza di mezzi di sollevamento, altri

fabbricati ecc.);
e vie di transito in cantiere (accessi, zone di deposito, circolazione interna ecc.);

e modalita di impostazione della base (prima campata), verifica della linearita,
verticalita, livello (o bolla) distanza tra ponteggio (intavolato o piano di

calpestio) e opera da realizzare, ecc.;

e altezza (per i diversi lati del fabbricato);
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e irregolarita nelle facciate (sporgenze, balconi, passaggi ecc.);

e modalitad di installazione ed uso di argani, carrucola o gru, autogru, ponti di

carico, quando utilizzati, per il sollevamento dei materiali impiegati,

e procedure per le attivita da svolgersi in caso di condizioni atmosferiche

avverse (pioggia, vento, neve, gelo, ecc.);

e modalita di posa ed utilizzo delle linee vita o dei sistemi di anticaduta da

utilizzare e dei relativi DPI in dotazione dei lavoratori;
e segnaletica di sicurezza adottata;

e montaggio delle campate del ponteggio (dalla seconda a quella finale)
utilizzando correttamente i sistemi anticaduta (linee vita), i DPI, (imbracature
con doppio cordino e dissipatore di energia) le attrezzature (carrucole, argani,

ecc.);

e modalita di ancoraggio degli elementi del ponteggio all’opera oggetto

dell’intervento;

e specifiche sull’installazione della mantovana parasassi e delle eventuali reti,

teli o cartelli pubblicitari;

e specifiche inerenti al montaggio di pezzi speciali, quali mensole, parti a

sbalzo, ecc.;

e specifica tecnica da assumere durante le attivita di controllo e manutenzione

del ponteggio;
e specifica tecnica da assumere durante le attivita di smontaggio del ponteggio;

e modalita di fissaggio dei piani di camminamento misti (nel caso gli intavolati

siano metallici e in legno);
e procedura di verifica finale e collaudo.

e per le attivita di primo soccorso (nominativi degli incaricati, attrezzature

predisposte, procedure previste);
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e prevenzione e lotta antincendio (nominativi degli incaricati, attrezzature

predisposte, procedure previste).

Il comma 4 alla lettera d) del succitato art. 136 del decreto richiama anche i
"ponteggi su ruote" in ordine agli obblighi previsti in generale per 1 ponteggi. Per
tali attrezzature — comunemente denominate "trabattelli", considerate le modalita
di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per
tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni
adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili — contrariamente a quanto si
riscontra per i ponteggi metallici fissi, per cid che concerne la redazione del
PIMUS si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie
fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio

sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o
trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che
il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto gia previsto alla sezione IV del
titolo I del decreto, tenendo comunque presente, per cid che riguarda
I'addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del
modulo pratico dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio

2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.

Per cio che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non
superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti
a sbalzo, il Ministero € dell'avviso che non trovano attuazione né le norme relative
al PIMUS né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26
gennaio 2006. Infatti 1 ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2 sono
esclusi dal campo di applicazione della norma; i ponti sospesi € i ponteggi a piani
di lavoro autosollevanti sono soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 459/96 ¢ le
istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura,
definiscono le modalita per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le

istruzioni per l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovra essere
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erogata dal datore di lavoro la formazione di cui alla citata sezione IV del titolo |
del decreto; 1 ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa di cui all'art. 127 del
decreto che definisce le regole per il montaggio dei ponti mentre, per cid che
concerne la formazione dei lavoratori, anche in tale ultimo caso il datore di lavoro

fara riferimento al disposto di cui alla gia citata sezione IV del titolo I del decreto.

6.13.2 Rampe di accesso agli scavi

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento
devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di
trasporto di cui ¢ previsto I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei
mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso
indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile
realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un

franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

6.14 NORME PER LE LAVORAZIONI NOTTURNE

Nel presente Appalto, allo stato attuale, non sono previste lavorazioni da eseguire

durante I’orario notturno.

Nel caso in cui, nel corso dei lavori, si rendessero necessarie delle lavorazioni da
realizzare in orario notturno, 1’Appaltatore dovra allestire specificatamente il
cantiere installando la segnaletica provvisoria di tipo fotoriflettente e/o luminosa
prevista o comunque necessaria per le lavorazioni e per 1’accesso dei mezzi
d’opera, illuminando il cantiere in maniera da garantire un sufficiente
illuminamento secondo le disposizioni della normativa vigente, dotando tutto il
personale di indumenti fotoriflettenti e prevedendo, laddove si prevedano
particolari criticita ed in soggezione di traffico, la presenza di personale
adeguatamente formato ed equipaggiato di tutta l’attrezzatura necessaria che

segnali la presenza di pericoli.
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6.15 NORME PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA, RUMORE E
VIBRAZIONI

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione

vigente con particolare riferimento alla sezione V del Titolo I del decreto.

La sorveglianza sanitaria ¢ prevista a partire da una esposizione che eccede i
valori superiori di azione (ma anche per esposizioni superiori ai valori inferiori di
azione su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico Competente) ¢ la

frequenza della sorveglianza sanitaria medesima ¢ decisa dal Medico Competente.

La valutazione del rumore ¢ parte integrante della valutazione generale dei rischi
di cui all'art. 17 del decreto e l'esito della stessa va pertanto inserito nel

documento di valutazione dei rischi.

La periodicita di valutazione e misurazione ¢ quadriennale e deve essere
aggiornata in occasione di notevoli mutamenti. La valutazione e misurazione
saranno programmate ed effettuate da personale adeguatamente qualificato

nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.

Come per gli altri rischi il datore di lavoro dovra tenere conto di quanto previsto
dall’art. 194 del decreto e quindi dovra eliminare i rischi alla fonte o ridurli al
minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione,

mediante le seguenti misure:

e adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al

rumore;

e scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,

che emettano il minor rumore possibile;
e progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

e adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di

lavoro;

e adozione di misure tecniche per il contenimento;
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e programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e

dei sistemi sul posto di lavoro;

e riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell’intensita dell’esposizione e

I’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Se a seguito della valutazione dei rischi risultasse che i valori siano superiori di
azione (85 dB(A) e Ppeak =137 dB(C)) sono oltrepassati, il datore di lavoro
elaborera ed applichera un programma di misure tecniche ed organizzative volte a

ridurre I’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure precedenti.

I Iuoghi di lavoro dove i lavoratori potranno essere esposti ad un rumore al di
sopra dei valori superiori di azione saranno indicati da appositi segnali. Dette aree
saranno inoltre delimitate e I’accesso alle stesse sara limitato, ove ci0 sia

tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

I POS dovra altresi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione
personale alle vibrazioni nelle diverse fasi lavorative, in relazione alle macchine

effettivamente in dotazione.
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TABELLA D. Lgs. n. 195/2006

DLgs 195/2006

DLgs 195/2006

Valori inferiore d'azione:
Lexsn = 80 dB(A) e
Poeat = 135 dB(C)

Valori superiore d'azione:
Lesn = 85 dB(A) e
Poeak = 137 dB(C)

VALORI DI Valori limite d'esposizione:
ESPOSIZIONE | L. s, = 87 dB(A)e
Poeak = 140 dB(C).

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

La valutazione fa parte del
documento di valutazione redatto
ai sensi dell'art. 4 del DLgs 626/94.
I metodi e le strumentazioni
devono essere rispondenti alle
norme di buona tecnica.

La periodicita di valutazione e
i ione & quadri le ed &
aggiornata in occasione di notevoli

NET:

Per il rispetto di questo valore
il datore di lavoro tiene conto
dell’attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione
individuale dell’'udito.

E’ possibile calcolare il livello di
esposizione settimanale anziché
giornaliera se:

- l'esposizione giornaliera
varia significativamente da una
giornata all‘altra;

mutamenti.

di prevenzione e

LIVELLO DI -
ESPOSIZIONE

dB(A);

DLgs 195/2006

MISURE DI

PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Qltre a quanto previsto dall‘articolo
3 del DLgs 626/94 (Misure generali
di tutela) il datore di lavoro elimina
i rischi alla fonte o i riduce al
minimo &, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limiti di
esposizione, mediante le misure
tecniche, organizzative e
procedurali previste dall'articolo 49
sexies (es. adozione di altri metodi
di lavoro, scelta di attrezzature
adequate che emettano il minor
rumore possibile).

1 luoghi di lavoro dove i lavoratori
possono essere esposti ad un
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione (Lex.sh = 85
dB(A) 0 ppeak = 137 dB(C))
sono indicati da appositi seqnali;
dette aree sono delimitate con
limitazione d'accesso se
tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio
d'esposizione.

USO DEI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Al superamento dei valori inferiori
d'azione (Lexsh = 80 dB(A) e pPpeak
= 135 dB(C)) il datore di lavoro
mette a disposizione i DPL.

Con esposizioni pari o superiori ai
valori superiori d'azione (Lecsn =
85 dB(A) & Ppesk = 137 dB(C) il
datore di lavoro fa tutto il possibile
per assicurare che vengano
indossati i DPL.

il livello di esposizione

settimanale, dimostrato da un
controllo idoneo, non eccede il
valore limite di esposizione di 87

- siano adottate le adeguate
misure per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attivita.

INFORMAZ TONE
E FORMAZTIONE
DEI
LAVORATORT

REGISTRO
DEGLI ESPOSTI

esposti.

La valutazione e la misurazione
sono programmate ed effettuate
da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio

1l valore limite non pud essere
superato, di conseguenza non &
pili previsto il registro degli

otezione.

DLgs 195/ 2006

1 lavoratori esposti a valori uguali o
superion ai valori inferiorn d'azione
(Lexgn = 80 dB(A) € Dpeak = 135
dB(C)) devono essere informati e
formati in relazione ai rischi
provenient] dall'esposizione al
rumore con particolare riferimento
a quanto elencato nell'articolo 49
nonles.

SORVEGLIANZA
SANITARIA

DLgs 195/2006

1l datore di lavoro sottopone alla
SO0 Itarla | 1la
cui esposizione al rumore sccede |
valori superiori di azione (Lewen =
85 dB{A) & ppeak = 137 dB(C))

Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del
DLs 626/94 & obbligatoria
l'addestraments alluso del DPL per
ludito.

La sorveqlianza sanitaria & estesa
ai lavoraton esposti a livelli
superion ai valori inferiori d'azione
{Lexzn = 80 dB(A) € Ppesk = 135
dB(C)) su lore richiesta o qualora il
medico competente ne confermi
l'apportunita.

Non & pin definita la
periodicita minima, che dovra
essere stabilita dal medico
competenta.

SANZIONI

Mancata valutazione del rischio o
redazione del relativo documento:
datoni di lavoro - arresto da 3/6
mesi 0 ammenda 1.549/4.131 €
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6.16 NORME PER LA FORMAZIONE DI CANTIERI STRADALI

6.16.1 Norme generali.

Per tutti 1 lavori che comportino la posa di segnaletica temporanea per la
formazione di cantieri stradali, I’Impresa dovra disporre di personale

adeguatamente formato ed informato che provveda a:

a) controllare la posizione della segnaletica, ripristinandola quando sia spostata od

abbattuta dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa;

b) controllare lo stato di efficienza della segnaletica e dei suoi relativi accessori
(illuminazione, zavorre, ecc.) che dovranno essere mantenuti per tutta la durata

dei lavori, anche sostituendoli se danneggiati o comunque ormai inefficaci;
b) mantenere puliti i segnali;

¢c) mantenere accesi e perfettamente visibili 1 dispositivi luminosi previsti,

provvedendo anche alla loro eventuale alimentazione e/o sostituzione.

Tale attivita dovra essere assicurata anche nei periodi di sospensione diurna e

notturna dell’attivita lavorativa.

Tutti 1 segnali su cavalletto o sostegno mobile devono essere adeguatamente
appesantiti esclusivamente mediante sacchetti di sabbia al fine di evitarne la

caduta o lo spostamento sotto I’azione del vento o del transito di veicoli.

L’Impresa deve provvedere alla copertura dei segnali esistenti lungo il tratto
stradale interessato dai lavori che risultino eventualmente in contrasto con la

segnaletica provvisoria disposta in occasione dei lavori.

A meno di indicazioni diverse, tali coperture devono peraltro essere

completamente rimosse al termine dei lavori stessi a cura dell’Impresa.
I segnali non dovranno sporgere sulla parte della carreggiata libera al traffico.

La segnaletica da impiegare nelle diverse situazioni dovra essere collocata
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esattamente come prescritto dal D.M. del 10/07/2002.

Si riportano di seguito le procedure operative per la realizzazione di un cantiere

stradale.

6.16.2 Spostamenti e fermate dei veicoli sulla sede stradale

All’inizio delle operazioni che comportano fermate e spostamenti lenti, il

conducente deve accendere il girofaro, sia di notte che di giorno.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente deve

osservare, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente.

Se indispensabile, con adeguate segnalazioni e senza occultare la segnaletica
esistente, ¢ possibile sostare con gli autoveicoli sulle zone zebrate di approccio ai

punti di bivio o di confluenza sufficientemente al di fuori del traffico veicolare.

La sosta sul ciglio destro della strada deve avvenire in zone con ampia visibilita,
distanti da dossi e da curve; in questi casi ¢ opportuno che un addetto, ad una
distanza di circa 100 m, avvisi il traffico sopraggiungente mediante

sbandieramento.

Durante le soste, la salita e discesa di tutti gli occupanti dell’automezzo, ad
esclusione del conducente, deve essere effettuata dal lato destro dell’automezzo

stesso.

Nelle soste, dopo aver consentito ['uscita degli addetti dal lato destro, il
conducente, prima di scendere, deve posizionare 1’automezzo sull’estremo

margine destro della strada.

L’uscita dal lato sinistro dell’automezzo ¢ consentita solo in presenza di barriere

fisiche che impediscano I’apertura della portiera destra.

In questo caso, 1’automezzo deve essere parcheggiato in modo che la portiera

invada il meno possibile la corsia aperta al traffico.
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Prima di ogni spostamento il conducente deve accertarsi che nessun addetto stia

appeso alle sponde dell’automezzo.

6.16.3 Prelevamento della segnaletica dall’automezzo

Il prelevamento di materiali e cartelli deve essere effettuato dal lato destro e, solo
in caso di impossibilita, dal retro dell’automezzo senza per questo mantenersi in

bilico sul sicurvia.
Gli addetti devono prelevare dall’automezzo un solo cartello alla volta.

I cartelli rettangolari devono essere movimentati di norma da 2 addetti

congiuntamente.

Durante la movimentazione della segnaletica gli addetti non devono sporgersi

interferendo con il traffico adiacente.

6.16.4 Spostamenti a piedi lungo la sede stradale

Gli spostamenti a piedi lungo la strada devono essere effettuati in fila unica

sull’estremo bordo destro della carreggiata.

Durante gli spostamenti a piedi, con I’automezzo in movimento, gli addetti

devono sempre precedere 1’automezzo e mai seguirlo.
L’attraversamento della carreggiata deve essere effettuato:

a) da un solo addetto per volta, tranne nel caso di trasporto dei cartelli

rettangolari;
b) perpendicolarmente alla carreggiata;
¢) in condizioni di massima visibilita;

d) solo dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in

arrivo sia sufficientemente lontano da garantire 1’attraversamento stesso.
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Nel caso sia indispensabile la posa della segnaletica in tratti a visibilita ridotta
(dossi, curve, ecc.), I’addetto deve attraversare in un punto a monte o a valle del
tratto che permetta la visibilita e percorrere il restante tragitto all’interno del

sicurvia, ove questo esista.

Qualora sia impossibile rispettare la modalita suddetta, 1’attraversamento deve
essere effettuato in combinazione con un secondo addetto il quale deve
posizionarsi nel punto di maggiore visibilita del traffico ed effettuare le operazioni

di sbandieramento al fine di agevolare I’attraversamento.

6.16.5 Trasporto manuale della segnaletica

Gli addetti devono sempre trasportare i cartelli con entrambe le mani e, durante gli
attraversamenti, afferrarli in modo da poter rivolgere costantemente lo sguardo

verso la corrente di traffico.

I cartelli rettangolari devono essere di norma trasportati da due addetti

congiuntamente.

Durante gli attraversamenti con tali cartelli, i due addetti devono disporsi entrambi
su una linea obliqua all’asse della carreggiata, in modo da poter rivolgere

entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico.

L’attraversamento deve essere effettuato trasportando non piu di due sacchetti di

appesantimento per volta o un cartello ed un sacchetto contemporaneamente.

In caso di vento forte i cartelli vanno trasportati tenendoli in posizione orizzontale

€ non in verticale.

6.16.6 Posizionamento della segnaletica di pericolo, obbligo e divieto,

preavviso e conferma

I cartelli devono essere posizionati perpendicolarmente all’asse stradale per

garantirne una visibilita ottimale.
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La base di appoggio deve essere aperta al momento del posizionamento.

Durante il posizionamento dei cartelli, gli addetti non devono mai lavorare con le

spalle rivolte al traffico.

I segnali e i1 loro sostegni devono essere posizionati in modo che non invadano la

parte di carreggiata libera al traffico.

I cartelli di tipo normale non devono essere posizionati sul lato sinistro della
carreggiata qualora lo spartitraffico sia di larghezza insufficiente al contenimento

dell’intera sagoma dei cartelli.

Se gli schemi segnaletici prevedono I’abbinamento di due segnali e questo non ¢
realizzabile, in quanto lo spazio a disposizione non lo consente, i due segnali

possono essere spaziati longitudinalmente.

In questo caso il primo segnale da posizionare ¢ quello che indica il pericolo

maggiore.

In particolare nel caso in cui I’abbinamento preveda i segnali di limite di velocita
e di divieto di sorpasso, il primo ad essere posizionato deve essere quello di

divieto di sorpasso.

In caso di vento forte, i cartelli devono essere appesantiti immediatamente dopo il

loro posizionamento, presidiandoli fino all’avvenuto appesantimento.

6.16.7 Modalita di shandieramento

Lo sbandieramento ha come unica finalita quella di preavvisare gli automobilisti

di un pericolo presente in strada.

Le modalita di sbandieramento consistono, pertanto, nel far oscillare lentamente la

bandiera.

L’oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all’altezza della cintola.
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6.16.8 Accesso al cantiere stradale di lavoro.

Se 1’accesso ai cantieri stradali di lavoro avviene attraverso la strada, dovra
realizzarsi con manovre segnalate al traffico e agevolate da operai muniti di

apposita bandiera, introducendo i veicoli dal fronte posteriore del cantiere.
Gli accessi dovranno essere sottoposti al controllo del personale dell’Impresa.

Per poter accedere al cantiere tutti i lavoratori saranno tenuti a farsi riconoscere e

dichiarare il proprio nominativo.

L’accesso al cantiere con [’autovettura sara consentito soltanto previa
autorizzazione del responsabile e a condizione che venga parcheggiata nell’area

immediata.

11 trasferimento del personale dal Campo Base alle aree di cantiere dovra avvenire

esclusivamente per mezzo di appositi pulmini dell’Impresa.

La sosta dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali avverra esclusivamente nel
luogo delle operazioni di carico e scarico con il mezzo posto in modo da non

intralciare la viabilita, le persone e i mezzi presenti in cantiere.

La sosta sara limitata al tempo necessario per I’esecuzione delle operazioni di

carico € scarico.

In prossimita di opere provvisionali la circolazione dei mezzi dovra essere
delimitata in modo tale da impedire ogni possibile contatto tra dette strutture ed i

mezzi circolanti.
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7 DOCUMENTI, PROCEDURE E MODULISTICA PER LA
GESTIONE DEL CANTIERE

7.1 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra verificare che
I’ Appaltatore abbia adeguatamente previsto le modalita per 1’archiviazione, la
consultazione, la revisione e la reperibilita in cantiere dei documenti inerenti
all’igiene e alla sicurezza dei lavoratori che a titolo non esaustivo si riportano di

seguito.

7.1.1 Documenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche
e Il presente Piano di Sicurezza, controfirmato per accettazione dall’ Appaltatore
e Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’ Appaltatore
e Fascicolo dell’opera (art. 91, D. Lgs 81/2008)
e Copia della Notifica preliminare inviata all’ASL e all’Ispettorato del lavoro

e C(Cartello dei lavori esposto in cantiere ed integrato con la notifica.

7.1.2 Documentazione generale
e Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

e (Copie delle comunicazioni all’ASL e all’Ispettorato del lavoro della nomina

del RSPP

e Documento di valutazione dei rischi integrato con la valutazione del rischio

incendio ed il piano di emergenza e di evacuazione
e Autocertificazione della valutazione dei rischi (per le aziende soggette)
e Verbali delle riunioni previste ai sensi del D. Lgs 81/2008

e Verbale di nomina del RLS
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e Modulo consegna al personale dei DPI
e Verbale di coordinamento con le ditte subappaltatrici
e Copia dei verbali di ispezione dell’ispettorato del lavoro e della ASL

e Libro matricola dei dipendenti

7.1.3 Impianti elettrici

e Dichiarazione di conformita alla regola dell’arte dell’impianto elettrico,
comprensiva degli allegati di legge (DM 81/2008) tale dichiarazione ¢ da

conservare sul posto di lavoro.
e Verbali verifiche biennali (vedi art. 4 ¢ 7 del D.P.R. n. 462/2001),
e Verbale di prima verifica dell’impianto di messa a terra;

e Verbale di prima verifica dell’impianto di scariche atmosferiche.

7.1.4 Apparecchi di sollevamento (di portata superiore a 200 kg)
e Libretto di omologazione ISPESL
e Libretto di verifica periodica

e Schede di registrazione delle verifiche trimestrali delle funi, branche e/o

catene

7.1.5 Apparecchi a pressione
e Libretti ISPESL di collaudo apparecchi a pressione oltre 1 25 1.

e Verifiche periodiche ASL apparecchi a pressione oltre 1 500 1.

7.1.6 Impianti termotecnici

e Denuncia di collaudo (omologazione) all’ISPESL e verbali delle verifiche
periodiche degli impianti termici aventi una potenzialita superiore a 100.000

kcal/h
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e Dichiarazione conformita impianto termotecnica (DM 37/2008)

e Libretto della centrale termica (se potenza superiore a 30.000 kcal/h)

7.1.7 Ponteggi
e Libretto ponteggi con autorizzazione ministeriale.

e Progetto del ponteggio firmato da tecnico abilitato in caso di superamento di

20 m di altezza o di difformita dagli schemi previsti nel libretto.
e Schema grafico del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere.
e Libretto del trabattello con autorizzazione ministeriale.
e Libretti di collaudo ISPESL e verifiche ASL per ponti sospesi.

e Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto dal datore di lavoro a

mezzo di persona competente.

7.1.8 Macchine
e Dichiarazione di conformita di macchine nuove.

e Libretti di istruzione e manutenzione delle macchine, degli impianti e delle

attrezzature.

e Certificati di omologazione delle macchine operatrici soggette ad

omologazione.

e Verifiche di eventuali apparecchi a pressione.

7.1.9 Rumore/piombo/amianto

e Valutazione generale dei rischi di cui all’art. 181 del D. Lgs n. 81/2008

(rischio rumore).

e Piano di lavoro per i lavori di bonifica amianto ai sensi dell’articolo 256 del D.

Lgs 81/2008
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7.1.10

7.1.11

7.1.12

Sorveglianza sanitaria
Lettera di nomina del medico competente.

Accertamenti sanitari per gli addetti alle lavorazioni di cui alla tabella allegata

al D.P.R. 303/56.

Libretti sanitari

Giudizi di idoneita dei lavoratori.

Relazioni di sopralluogo del medico competente presso il cantiere.

Tesserini di vaccinazione antitetanica (event. Vaccinazione antitifo e anti

epatite B).
Registro degli infortuni.
Denuncia malattie professionali.

Denuncia all’INAIL per I’assicurazione del personale contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali.

Formazione/informazione dei lavoratori
Documenti attestanti la formazione e 1’informazione dei lavoratori.

Documentazione in merito alla formazione delle squadre di pronto soccorso,

di evacuazione ed antincendio.

Attestato di formazione per il RLS.

Antincendio

Certificato di Prevenzione Incendi (Vigili del Fuoco) o parere esame progetto
(depositi combustibili liquidi o gassosi, gruppi elettrogeni ad installazione
fissa, distributori di carburanti da cantiere, centrali termiche, cucine aziendali,

dormitori se il numero dei posti letto supera i 25, ecc.).

Valutazione rischio di incendio ai sensi DM 10 marzo 1998.
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7.1.13

7.1.14

Lettera di designazione degli addetti all’antincendio.

NET:

Formazione degli addetti al servizio antincendio (attestato di partecipazione al

corso di formazione ex allegato IX del D.M. 10.03.1998).

Registro dei controlli, verifiche, manutenzioni, informazione a formazione del

personale (ex art. 5 c. 2 del D.P.R. 12.01.1998, n. 37) (se attivita soggetta a

CPI).

Schede di verifica periodica dei presidi antincendio.

Rifiuti

Registro di carico e scarico dei rifiuti.

Comunicazione alla provincia per stoccaggio rifiuti provvisori.

Copia MUD in azienda.

Sostanze pericolose

Elenco sostanze e/o preparati pericolosi e relative schede di sicurezza.
Certificazione mezzi di trasporto gas combustibile.

Concessione e licenza UTIF per deposito oli minerali.

Autorizzazione deposito e utilizzo esplosivi.

Autorizzazione stoccaggio rifiuti pericolosi (Regione, D.Lgs 22/97).

Mense/Dormitori
Autorizzazione sanitaria per 1’utilizzo della mensa.
Libretti sanitari del personale addetto alla mensa.

Autorizzazione per i dormitori di cantiere.

Le notizie e gli accertamenti di cui sopra dovranno essere aggiornati ad ogni

variazione delle caratteristiche del cantiere, in termini di fasi di lavoro, imprese

operanti, od attrezzature utilizzate.
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7.2

7.3

GESTIONE DEL PSC

Per la corretta gestione del presente PSC, I’Impresa principale dovra procedere nel

modo seguente:

archiviare una copia dell’intero PSC presso 1’Ufficio principale di cantiere

completo dei verbali di sopralluogo e di riunione redatti dal CSE;

verificare che detta copia sia sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti come

previsto nel par. “Firme di accettazione”;

tenere aggiornata la copia del PSC archiviato con particolare riferimento al
paragrafo relativo alle firme di accettazione, anche archiviando copia di tutti 1

verbali e comunicazioni del CSE;

tenere il PSC a disposizione di tutti 1 soggetti coinvolti;

AGGIORNAMENTI DEL PSC

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e potranno essere forniti alle

Imprese appaltatrici a mezzo di:

pagine integrative o sostitutive relative a singoli paragrafi o capitoli del PSC:
saranno quindi fogli datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del

PSC che integrano o sostituiscono;

compilazioni dirette scritte sul PSC ove ne sia prevista la possibilita (ad
esempio aggiornamento subappaltatori in cantiere): saranno quindi note datate

e firmate dal CSE;

modifiche dirette scritte sul PSC o su appendici ed allegati al PSC stesso:
saranno quindi note datate e firmate dal CSE e dai REF delle Imprese

appaltatrici coinvolte;

verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento, redatti dal CSE o da un
suo assistente, ma controfirmati dal CSE: saranno verbali numerati

progressivamente e datati in modo da garantirne la rintracciabilita e la
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successione cronologica. I verbali del CSE costituiscono quindi

aggiornamento e integrazione al PSC.

Tutti gli aggiornamenti sopra elencati dovranno essere conservati, a cura delle
Imprese appaltatrici, assieme alla documentazione di cantiere che costituisce il

PSC.

All’Impresa principale compete 1’obbligo di trasmettere tali aggiornamenti alle

altre Imprese appaltatrici e ai propri subappaltatori.

7.4 REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, redatto in conformita all’allegato XV del decreto dovra contenere gli

elementi richiesti nei specifici capitoli del presente PSC.

In generale il POS dovra almeno trattare i punti nel seguito elencati, quelli
specificatamente richiesti nel capitolo “analisi delle Fasi ed individuazione dei
rischi e delle misure di sicurezza” e contenere la modulistica (moduli IMP)

compilata e sottoscritta riportata in allegato al presente PSC.

Dati relativi all’lmpresa:

1. Impresa esecutrice

2. Rappresentante legale (datore di lavoro)

3. Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
dell’Impresa

4. Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria)

5. Nominativi degli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto
SOCCOrSO

6. Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (specificare se
trattasi di rappresentante aziendale, di cantiere o di bacino; segnalare il caso in
cui 1 lavoratori non si sono avvalsi della facolta di nominare il RLS; nel caso di

rappresentante di bacino ¢ sufficiente indicare il bacino di appartenenza)
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7. Indicazione degli interventi formativi, con copia degli attestati conseguiti,

attuati in favore di:
e responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
e addetti ai servizi di antincendio, evacuazione € primo soccorso,

e rappresentanti dei lavoratori.

Dati relativi allo specifico cantiere

a) Elenco nominativo dei lavoratori dipendenti dell’Impresa che potranno essere
presenti in cantiere ed indicazione della consistenza media del personale
dell’Impresa nel cantiere nonché elenco del personale abilitato ad effettuare

lavori su ferrovia in attivita.

b) Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto ed elenco nominativo

delle Imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d’opera).

C) Procedure per la gestione in cantiere delle emergenze antincendio e primo

soccorso ed elenco nominativo degli incaricati.

d) Identificazione delle macchine, attrezzature e delle eventuali sostanze
pericolose presenti in cantiere con le procedure per il loro corretto utilizzo e

schede di sicurezza.

e) Identificazione degli eventuali agenti cancerogeni e biologici presenti o

utilizzati in cantiere e delle relative misure di prevenzione e protezione.

f) Elenco dei DPI messi a disposizione di ciascun lavoratore ed identificazione
dei DPI specifici per lavorazioni particolari (es. per sabbiature, verniciature
con prodotti ignifughi, intumescenti, ecc., aggiornato ai sensi del D. Lgs n.

475/1992).

g) Elenco delle lavorazioni con relativa valutazione dei rischi e misure di
sicurezza, integrate con quanto richiesto nelle schede delle fasi specifiche,

incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi.
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h)

)

K)

p)

a)

r

Piano di montaggio degli impalcati (sia metallici che in c.a.p.) e delle

strutture complesse.

Eventuale protocollo sanitario previsto dal medico competente ed eventuali
indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da

portare a conoscenza del medico competente.

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi.

Gestione dei rifiuti in cantiere in attuazione di quanto contenuto nel PSC.
Valutazione del rischio rumore.

Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e
sulle loro caratteristiche di sicurezza in attuazione di quanto contenuto nel

PSC.
Modalita di revisione del piano operativo di sicurezza.

Organizzazione del cantiere e programma dei lavori dettagliato per fasi e
sottofasi, come documenti complementari ed integrativi a quelli presunti

redatti in fase di progettazione dal CSP.

Eventuali segnalazioni delle interferenze con 1’esterno: societa di pubblico

servizio coinvolte nei lavori.

Quanto specificatamente richiesto nei singoli paragrafi del presente

documento.

Nominativo del REF per I’Impresa nel cantiere.

Al fini di agevolare la redazione di un POS congruente con i requisiti previsti

dalla normativa vigente e con quanto richiesto nel PSC, in allegato si riporta un

modello che potra essere utilizzato e sviluppato dalle Imprese esecutrici.

Il contenuto e la relativa idoneita del POS saranno oggetto di verifica da parte del

CSE. 1l giudizio di idoneita del POS da parte del CSE costituisce autorizzazione
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all’esecuzione dei lavori in cantiere per ciascuna singola Impresa esecutrice, in

mancanza della quale ¢ vietato I’accesso al cantiere.
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8

8.1

PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEl
LAVORI

Questo capitolo riporta prescrizioni di carattere generale integrative rispetto a

quelle riportate nei capitoli del presente PSC.

Si sottolinea, come gia chiarito nel paragrafo “Definizioni e soggetti coinvolti”,
che con il termine subappaltatori dovranno intendersi anche tutti i soggetti

operanti in cantiere e legati da subcontratti quali ad esempio:
e nolia caldo;
e fornitori in opera;

e lavoratori autonomi.

PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE ESECUTRICI

Alle Imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

e consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente PSC e delle

modifiche significative apportate allo stesso;

e nominare il REF dell’Impresa con i compiti e le responsabilitd di cui al
paragrafo “Definizioni e soggetto coinvolti”, tramite la sottoscrizione del

modulo in allegato;

e comunicare al CSE, attraverso il REF della propria Impresa appaltatrice e con
congruo anticipo, gli estremi di identificazione ed il periodo di prevista
presenza in cantiere dei propri subappaltatori. In tal modo il CSE potra
verificarne I’idoneita del POS, della documentazione e mantenere aggiornata

la sezione “Firme di accettazione” del PSC;

e fornire ai propri subappaltatori:
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- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per
consentire tra 1’altro ’adempimento del punto 1 da parte delle Imprese

subappaltatrici;
- D’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

e recuperare dai propri subappaltatori la documentazione indicata nel presente
PSC e trasmetterla, attraverso il REF della propria Impresa appaltatrice, al
CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori

oggetto di subappalto;

e convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal
CSE; in mancanza di diversa indicazione da parte del CSE, la convocazione

dovra essere inviata a tutti 1 subappaltatori indistintamente;

e informare il CSE, preventivamente anche a mezzo fax, dell’ingresso in

cantiere di eventuali subappaltatori;

e fornire collaborazione al CSE per I’attuazione di quanto previsto nel PSC: le
Imprese hanno 1'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e

prescrizioni contenute nel presente PSC.

e consegnare al CSE, attraverso il REF della propria Impresa appaltatrice, il

proprio POS (art. 101 comma 3 del Decreto) ed i moduli IMP in allegato;

e comunicare al CSE per iscritto con congruo anticipo, attraverso il REF della
propria Impresa appaltatrice, eventuali nuove lavorazioni non previste nel

PSC;

e fornire disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre

Imprese e con i lavoratori autonomi;
e garantire la propria presenza alle riunioni di coordinamento;

e disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente

formate, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;
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e assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- idonee e sicure postazioni di lavoro;
- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il presente PSC deve essere esaminato e sottoscritto per accettazione in tempo

utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna Impresa esecutrice.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le
cui modalita esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di
esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le
lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I’Impresa interessata dai lavori
dovra integrare il proprio POS e presentarlo cosi aggiornato, attraverso il REF
della propria Impresa appaltatrice, al CSE. Solo dopo I’autorizzazione del CSE

I’Impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle Imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad
esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere),
dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o

adeguamenti dei prezzi pattuiti, né di maggiori costi in termini di sicurezza.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi
inosservanze delle Imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, comportera la responsabilita dell’Impresa appaltatrice per ogni

eventuale danno derivato e non comportera sospensione del tempo contrattuale.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori,

anche la presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.
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8.2

TESSERINO PERSONALE DI IDENTIFICAZIONE

Ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera u del decreto ¢ fatto obbligo al datore di
lavoro delle ditte operanti in cantiere, nell'ambito dello svolgimento di attivita in
regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori, prima del loro impiego in
cantiere, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente

le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La tessera di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge 13
agosto 2010 n. 136, deve inoltre contenere la data di assunzione del lavoratore e,
in caso di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche

'indicazione del committente.

Relativamente al personale suo dipendente, I’appaltatore si impegna a realizzare il
suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I’obbligo della sua
realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata
alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell’adempimento di

tale obbligo.

Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e
quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono
la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo

e la fornitura con posa in opera

L’Impresa dovra altresi sviluppare una procedura per il controllo degli accessi al
cantiere che preveda la registrazione del personale presente in cantiere

giornalmente.

In base all’articolo 20 comma 3 del decreto ¢ fatto obbligo ai lavoratori, compresi
quelli autonomi che esercitano direttamente la propria attivita in cantiere, di
esporre apposita tessera di riconoscimento, fornita dal datore di lavoro o a propria
cura per i lavoratori autonomi, corredata di fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
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8.3

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Tutto il personale presente in cantiere ¢ tenuto a seguire le indicazioni del
Direttore di cantiere, del Coordinatore in fase di esecuzione, del Capo cantiere,
degli assistenti e quelle impartite dai preposti nell’ambito delle proprie

attribuzioni.

Tutto il personale dovra essere informato dei rischi specifici cui € esposto, sia con
riunioni e corsi specifici, sia mediante I’affissione, nei vari settori di lavoro, di
cartelli unificati secondo quanto normato nel titolo V del decreto, indicanti le
principale norme di prevenzione infortuni come individuati all’interno del

presente piano.

L’Impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché tutti i lavoratori siano

adeguatamente formati almeno relativamente a:

e irischi per la sicurezza e la salute connessi all’attivita lavorativa;

e le misure e le attivita di prevenzione adottate;

e irischi particolari a cui € esposto il lavoratore in relazione all’attivita svolta;
e ipericoli connessi all’eventuale utilizzo di sostanze pericolose;

e le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio, 1’evacuazione dei

lavoratori e il salvataggio in caso di caduta in acqua;

e i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del

medico competente;

e i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso,

antincendio ed emergenza.

Dovra essere tenuto, a cura dell’Impresa Appaltatrice, un registro contenente
I’indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro mansione all’interno del
cantiere con riferimento agli incontri informativi/formativi avvenuti nonché alla

documentazione fornita a tale scopo.
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8.4

8.4.1

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in

collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art 10. del decreto.

MODALITA PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA
COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92 comma 1 lettera c) del Decreto, per il coordinamento e la
cooperazione sono previste riunioni fra le Imprese esecutrici ed 1 lavoratori

autonomi.
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € prerogativa del CSE.

La convocazione delle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice
lettera, fax, e-mail o comunicazione verbale o telefonica. I rappresentanti delle

Imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione

del PSC in fase operativa.

Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Tale riunione ha luogo, prima dell’apertura del cantiere, con le Imprese
appaltatrici e 1 relativi subappaltatori gia individuati. In tale riunione tutte le
Imprese appaltatrici dovranno consegnare al CSE, per se stesse e per i propri
subappaltatori individuati, i POS ed i moduli IMP, nonché eventuale altra

documentazione loro richiesta dal CSE.

Il CSE nel corso della riunione provvedera alla illustrazione del PSC, verificando

in particolare:

e la comprensione della gestione e aggiornamento dei documenti (di sicurezza)
di cantiere, nonché le modalita di raccolta, conservazione e trasmissione degli

stessi e delle informazioni in conformita a quanto previsto nel PSC;

e [’adeguatezza e I’aggiornamento della logistica prevista nel PSC e nelle

planimetrie di cantiere;
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e [’aggiornamento dei punti principali del programma lavori ipotizzato in fase di

progettazione con le relative sovrapposizioni.

Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati

chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

8.4.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in
relazione all’andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di

coordinamento da attuare e verificare I’attuazione del PSC.

Nel caso di situazioni, procedure operative delle Imprese o altre situazioni

particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.

8.4.3 Riunioni di coordinamento straordinarie

Nel caso di ingressi in tempi successivi di nuove Imprese esecutrici o lavoratori
autonomi e nel caso non sia possibile comunicare le necessarie informazioni a
questi soggetti durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una

riunione apposita.

Durante questa riunione saranno, tra 1’altro, individuate anche eventuali
sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate ¢ definite le relative
misure di coordinamento. Sara obbligo di tutte le Imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi attenersi a tali misure.
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8.5 MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna Impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS
(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti.
E' facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (art. 14 del

Decreto).

Inoltre ciascuna Impresa ¢ tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni

variazione a quanto previsto nel PSC e/o nel POS.
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NET:

9 CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI
L’AMBIENTE ESTERNO

CONNESSI CON

9.1 PRESENZA DI SOPRA E SOTTO SERVIZI
Gli elaborati del progetto esecutivo contengono 1’individuazione dei sopra e dei
sottoservizi interferenti, cosi come comunicati dagli enti gestori, nonché il
progetto per la risoluzione di tutte le interferenze.

9.1.1 Individuazione dei sopra e sottoservizi

I sottoservizi e sopraservizi sono stati individuati in fase di progetto e sono
riportati nelle specifiche tavole e sono sinteticamente riassunti nella seguente

tabella.

Per maggior chiarezza i principali sono riportati qui nel seguito e nel capitolo
relativo alla descrizione delle fasi lavorative, ma si ricorda che per la completa
verifica dovranno essere coinvolti tutti gli enti gestori che ne dovranno verificare

la posizione in situ.

flEclcela Intervento di
rete Ente gestore Interferenza | Progressiva (m) | Stato di fatto ——
tecnologica prog
Linea telefonica
Interferenza interrata non
1.6 - . Nessun
. - interferente con .
Via Gazzera  Llees s intervento
Bassa la viabilita di
Linea TELECOM ltalia progetto
telefonica S.p.a. Interferenza Linea telefonica
5.1- interrata non Nessun
Sottovia 0+570 interferente con .
. . N intervento
tangenziale di la viabilita di
Mestre progetto
Condotta bassa
Interferenza pressione 100
1.4 - in acciaio non Nessun
ITALGAS S.p.a. . - . .
Gas GASS.p-a Via Gazzera interferente con intervento
Bassa la viabilita di
progetto

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc

Pagina 117 di 266



VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis

SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

Acquedotto
Interferenza 8150 millimetri
13- in ghisa non Nessun
Via Gazzera interferente con intervento
Bassa la viabilita di
progetto
Fognatura 9250
Interferenza millimetri in
1.7 - COM. non Nessun
Via Gazzera interferente con intervento
Bassa la viabilita di
progetto
Nessun
Fognaturain intervento,
pressione @200 | sara necessario
Interferenza . L.
21 millimetri in prevedere la
o 0+490 COM. non protezione
Via Gazzera .
interferente con | della condotta
Bassa e Llex s
la viabilita di durante
progetto |'esecuzione
dei lavori
Acquedotto | VERITAS S.p.a. | Interferenza . .
Stazione di
2.2- . Nessun
. 0+490 sollevamento di .
Via Gazzera intervento
fognatura
Bassa
Nessun
intervento,
Acquedotto sara necessario
Interferenza #1000 millimetri prestare
6.1- in cal ruzz nzion
: ) 0+780 . calcestruzzo attenzione
Allaciante di interferente con durante le
Levante la viabilita di operazioni di
progetto scavo nelle
prossimita
della stessa
L'opera di
Acquedotto p .
2600 millimetri | deviazione
Interferenza . della condotta
in cemento . .
7.1- . risulta in fase
. . 1+050 amianto . . .
Allacciante di . di realizzazione
interferente con , .
Levante s s nell'ambito
la viabilita di e
rogetto dell'intervento
prog 1.08
Linea elettrica
Interferenza aerea di bassa
1.1- i tensione non Nessun
Via Gazzera interferente con intervento
Bassa la viabilita di
E- rogetto
Linea prog —
. DISTRIBUZIONE . . Deviazione del
elettrica Linea elettrica
S.p.a. . . tratto
Interferenza interrata di .
. interferente
1.5- bassa tensione .
. - . tramite un
Via Gazzera interferente con .
s g cavallotto in
Bassa la viabilita di .
rogetto corrispondenza
P del tombino
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idraulico
Nuovi allacci . .
.. Nuovi allacci
elettrici per lo .
- elettrici per lo
sgrigliatore, o
e . sgrigliatore,
I'impianto di . .
- - I'impianto di
sollevamento
o sollevamento e
' . l'illuminazione
I'illuminazione .
. pubblica
pubblica
Condotta
Interferenza . .
antincendio
3.1- @125 in acciaio Nessun
Sottovia 04550 . .
X . non interferente intervento
tangenziale di ey
con la viabilita di
Mestre
progetto
Interferenza Tubazione di
3.2- alimentazione Nessun
Sottovia 0+550 cavo scaldante .
. . . . intervento
tangenziale di in acciaio
Mestre zincato
Condotta di
Interferenza L
irrigazione ¢50 . .
33- n PESO Rimozione del
Sottovia 0+550 . tratto
. . interferente con .
tangenziale di s s interferente
la viabilita di
Mestre
progetto
Interferenza Tubazione di
4.1 - alimentazione
.. . Nessun
Servizi Sottovia 0+550+0+570 cavo scaldante .
. . . . . .. intervento
tecnologici C.A.V.S.p.a. tangenziale di in acciaio
autostradali Mestre zincato
Deviazione
Interferenza . . provvisoria e
Linea interrata . .
4.2 - multiservizi a SUCCessivo ri-
Sottovia 0+550+0+570 L collocamento
X . servizio della .
tangenziale di . della tubazione
tangenziale
Mestre nel nuovo
piano viario
Condotta
Interferenza . .
antincendio
4.3- #150 in acciaio Nessun
Sottovia 0+550+0+570 . .
X . non interferente intervento
tangenziale di s
con la viabilita di
Mestre
progetto
Condotta
Interferenza . .
antincendio
5.2~ ®125 in acciaio Nessun
Sottovia 0+570 . .
. . non interferente intervento
tangenziale di s
con la viabilita di
Mestre
progetto
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NET:

Condotta di
Interferenza L
irrigazione ¢50 . .
53- n PESO Rimozione del
Sottovia 0+570 . tratto
X . interferente con .
tangenziale di . interferente
la viabilita di
Mestre
progetto
Interferenza Tubazione di
5.4- alimentazione Nessun
Sottovia 0+570 cavo scaldante .
. . . . intervento
tangenziale di in acciaio
Mestre zincato
Interferenza
8'1.- 1+095 . szzgtto Rimozione
Allacciante irrigazione
di Levante
Condotta di
Interferenza irrigazione ¢80 . .
8.2 n PESO Rimozione del
- 1+095+1+1+145 | tratto
Allacciante interferente con interferente
di Levante la viabilita di
progetto

Oltre a quelli elencati progettualmente, vi potranno essere ulteriori interferenze,
ad oggi non individuabili quali ad esempio nuovi allacciamenti ed attraversamenti
acqua, metano, Enel e Tlc, cavi aerei provvisori per 1’alimentazione Enel di

cantieri ecc.

L’Impresa dovra comunque verificare, con il supporto degl’Enti gestori, la

presenza di ulteriori interferenze delle quali necessiti la risoluzione.

9.1.2 Modalita operative e di coordinamento con gli Enti Gestori

L’Impresa dovra attivarsi per individuare tutte le reti tecnologiche coordinando le

attivita di deviazione e/0 messa in sicurezza.

In particolare prima dell’inizio delle attivita I’Impresa dovra contattare tutti gli
enti gestori dei sottoservizi e sopraservizi citati e con il loro supporto individuarne
in sito la precisa posizione planimetrica a altimetrica mediante tracciamento,

picchettazione o altro sistema atto a individuarne immediatamente la presenza.

Definita 1’ubicazione dei cavidotti e delle condotte I’Impresa dovra verificarne la
rispondenza con gli elaborati di progetto e quindi riconfermarne o meno le

modalita di deviazione o messa in sicurezza. Nel caso 1 tracciati non fossero
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9.2

confermati e quindi fossero da rivedere le lavorazioni da effettuarsi, I’Impresa in
collaborazione con la D.L., il CSE e I’ente gestore del sottoservizio definiranno le
nuove modalita operative per la messa in sicurezza del sottoservizio stesso o per

I’esecuzione dei lavori in prossimita dello stesso.

E fatto comunque obbligo all’Impresa di procedere con la massima cautela nelle
operazioni di scavo allo scopo di evitare il contatto con sottoservizi non segnalati

o di cui se ne ignora I’esistenza.

Dovra essere concordato con gli enti gestori I’esatto punto di recapito delle acque
reflue del cantiere, sia di impianti di lavaggio, sia di impianti di emungimento e
well-point, che dovranno essere non inquinate da residui di lavorazione o da

sostanze tossiche o nocive per I’ambiente.

PRESENZA DELLA FALDA

In data 23/01/18, sono state effettuate due misure della quota di falda nel
piezometro del sondaggio S 1, posizionato in prossimita della tangenziale lato

nord, e nel piezometro del sondaggio S 2 posto sull'argine del Marzenego.
Le misure rilevate sono le seguenti:

S 1 =-2,24 m dal piano campagna (quota sommita +2,60 m s.l.m.), quota assoluta

di falda +0,36 m s.l.m.

S 2 =-3,83m dal piano campagna (quota sommita +5,00 m s.l.m.), quota assoluta

di falda +1,17 m s.l.m.

Si evidenzia, alla data del rilievo, il livello in alveo del Marzenego era sostenuto
dalle paratie dello sgrigliatore, di conseguenza la quota misurata nel piezometro

S 2 ¢ certamente influenzata da tale livello.

Tra il Marzenego e il sondaggio S 1 sono presenti canali artificiali che
sicuramente influenzano la falda in corrispondenza di quest’ultimo. Tenendo

conto che gli stessi hanno la sommita del muro di contenimento posta ad una
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quota assoluta di circa +1.4 m s.l.m. ¢ stato scelto, a favore di sicurezza, di

utilizzare per il calcolo di progetto una quota di falda paria a +1.4 m s.L.m.

Di conseguenza le opere in oggetto interferiranno con la falda freatica.

9.3 RISCHI TRASMESSI DA ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Una possibile interferenza riguarda la concomitanza dei percorsi d’accesso al
cantiere con le vie di fuga e di soccorso della Tangenziale. L’ Appaltatore dovra
sempre garantire 1 percorsi di emergenza all’Autostrada. Le tavole di
cantierizzazione descrivono, analizzano e risolvono possibili interferenze. In caso
d’emergenza in Tangenziale il personale ed i mezzi dell’Impresa dovranno dare
precedenza ai mezzi di soccorso e mantenere sempre libere le via di fuga. Un
moviere dell’ Appaltatore, opportunamente formato ed informato, regolera il

transito dei mezzi e del personale di cantiere.

9.4 CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO

Tutti i1 lavori si sviluppano all’interno delle aree di cantiere con adeguato franco

dalla recinzione per poter evitare rischi di caduta oggetti verso 1’esterno.
Diverse sono le lavorazioni con potenziale rischio di caduta di oggetto dall’alto.
Le principali si individuano in:

e realizzazione delle paratie in micropali, diaframmi e dei pali;

e realizzazione delle opere in c.a. relative alle solette e ai muri in elevazione dei

nuovi tombamenti;

e realizzazione delle opere in c.a. relative alle solette e ai muri in elevazione

dell’ampliamento del sottopasso di tangenziale;

e posa delle travi in acciaio e delle predalles del nuovo impalcato, posa del ferro

e getto del calcestruzzo;

In generale per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 ¢
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che comportino la possibilita di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte

adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.
Il parapetto, realizzato a norma, dovra avere le seguenti caratteristiche:

a) 1l materiale con cui sara realizzato dovra essere rigido, resistente ed in buono

stato di conservazione;
b) la sua altezza utile dovra essere di almeno un metro;

c) dovra essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio

posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il calpestio;

d) dovra essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua

poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;

e) dovra essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in
ogni sua parte, al massimo sforzo cui pud essere assoggettato, tenuto conto

delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno

obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza.

Le rimanenti lavorazioni all’interno dell’area di cantiere dovranno svolgersi in
maniera coordinata, posizionando delimitazioni e segnaletica in modo che al di
sotto delle zone in cui sono attivi lavori in quota non sia possibile accedervi, e

verificando il costante rispetto di tale prescrizione.

RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

Come ricordato ai paragrafi precedenti, le vie di accesso ai cantieri sono idonee al

transito dei mezzi d’opera.

Il transito dei mezzi d’opera e dei materiali necessari alla realizzazione del
cantiere in tutte le sue fasi avra inevitabilmente un sensibile impatto sulla viabilita

ordinaria esistente.
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9.6

Fatta salva la via di fuga della tangenziale che, in provenienza dalla rotatoria di
via Castellana, consente 1’accesso diretto alle aree di cantiere e risulta interessata
dal solo traffico di mezzi d’opera, le strade di arrivo alla rotatoria di via Castellana
sono completamente inserite nel tessuto urbano di Mestre e sono soggette a forti

volumi di traffico sia pubblico che privato.

Si dovra comunque predisporre un’adeguata cartellonistica di segnalamento dei
cantieri ed allertamento e controllo della velocita dei veicoli ordinari in
corrispondenza degli accessi di cantiere, posta a congrua distanza dalle aree di
intervento prevedendo I’impiego di movieri addestrati all’'uopo durante le fasi di
ingresso ed uscita dal cantiere dei mezzi particolarmente ingombranti sulle
viabilita. Si prevede un periodico servizio di pulizia della strada aperta al traffico
veicolare aperto al pubblico nei tratti di percorrenza dei mezzi d’opera in uscita

dal cantiere.

RISCHI CONNESSI CON LA PRESENZA DELLA FERROVIA

Per la chiusura del P.L. al Km 14337 1’area oggetto dei lavori ¢ adiacente alla

linea ferroviaria con linea attiva.

I principali rischi provenienti dalla ferrovia sono:

e investimento da parte di treni 0 mezzi circolanti sui binari;

e proiezione di oggetti durante il passaggio dei convogli;

e investimento da parte di automezzi in corrispondenza dei passaggi a livello;
e clettrocuzione per contatto con le linee in tensione;

e rumore dovuto al passaggio dei convogli;

e contatto con agenti biologici;

e spostamento, ribaltamento e risucchio di materiali e apprestamenti dovuto allo

spostamento d’aria indotto dai treni in transito.

I principali rischi causati dal cantiere verso la ferrovia in particolare sono:
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9.7

9.8

e caduta di oggetti sulla linea;

e occupazione dei mezzi d’opera durante le manovre di cantiere della linea

ferroviaria.

Al fine di eliminare o quanto meno ridurre al minimo i rischi di cui sopra,
dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni riportate nel presente

PSC ed in particolare:
e istituzione del regime di “protezione dei cantieri” in accordo con RFI;

e realizzazione e perfetta manutenzione delle recinzioni e delle delimitazioni in

accordo a quanto indicato nel presente PSC;

e adeguata formazione del personale addetto ai lavori in adiacenza a linee

ferroviarie attive.

RISCHI CONNESSI CON LA PRESENZA DI ALTRI CANTIERI

Come anzidetto la cantierizzazione delle opere previste per I’intervento in oggetto
¢ stata studiata con il presupposto che siano gia terminate, tutte le opere degli altri
interventi del Nodo di Gazzera (1.09, 1.09ter, 1.08 e 1.10), oggi in corso di

realizzazione.

RICERCA DI ORDIGNI BELLICI

La bonifica degli ordigni bellici costituisce una delle prime attivita di cantiere,
indispensabile per rendere agibile ’area oggetto dei successivi interventi,
I’Impresa appaltatrice dovra procedere a far bonificare da ordigni esplosivi
residuati bellici 1’area interessata dai lavori secondo le prescrizioni impartite dal
Genio Militare competente presentando a fine lavori i certificati di collaudo e le

attestazioni fornitegli dall’ Autorita Militare.

I lavori di bonifica del territorio nazionale da mine ed ordigni bellici interrati,

sono disciplinati:
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a) dal D.L. luogt 12/4/46 n. 320, modificato dal D.L.C. P.S. 1/11/47 n 1768,

b) dal regolamento per i lavori del Genio Militare, conformemente al parere del

“Consiglio di Stato — III sezione “n. 1218 del 9/10/62;

c) dal “Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia
da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della Difesa” approvato

con D.P.R. 5/12/83 n. 939.

La competenza dell’attivita di bonifica ¢ disciplinata dal Ministro della Difesa che
tramite le Sezione B.C.M. delle competenti Direzioni Genio Militare, prescrivono
le norme tecniche esecutive per ogni singolo intervento alle Ditte Specializzate
B.C.M. iscritte all’albo Fornitori ed Appaltatori della Difesa, alla categoria
specifica (900201) Bonifiche del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici,

disciplinati dal DLG n° 320 del 12/4/46 e successivi.

Per quanto sopra, spetta unicamente alla Direzione Genio Militare prescrivere di
volta in volta, in relazione alla natura del terreno ed al tipo di ordigni che si
presume siano inglobati, le norme tecniche di esecuzione per eseguire la ricerca e

I’individuazione degli stessi.

Le aree in cui si svolgera la bonifica devono essere opportunamente recintate ed
interdette ai non addetti ai lavori con la apposizione di idonea segnaletica; prima
dell’inizio dei lavori dovranno essere contattati tutti gli enti gestori dei

sottoservizi ed evidenziati tutti 1 cavidotti interrati.

L’estrazione, la rimozione ed il disinnesco degli ordigni ritrovati sono di esclusiva

competenza degli uffici del Genio Militare.

A lavoro ultimato, la ditta esecutrice dei lavori rilascera dichiarazione a garanzia
dell’avvenuta bonifica da mine, da ordigni diversi e da masse ferrose, dell’area
interessata; inoltre, in essa dovranno essere specificati, sia i metodi di bonifica
adottati che le superfici bonificate ¢ le relative profondita, elementi questi da

evidenziare su apposita planimetria.
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Il certificato di collaudo dell’autorita militare potrebbe essere richiesto, previo
accordo tra il CSE, il Direttore dei Lavori e I’Impresa esecutrice della BOB, anche
per porzioni di area in modo da consentire 1’inizio dei lavori oggetto dell’ Appalto
nelle aree collaudate, in sicurezza, senza dover attendere il completamento della
bonifica sull’intero cantiere. Naturalmente in una simile eventualita, durante
I’esecuzione delle operazioni di Bonifica dovranno essere garantite le fasce di
rispetto indicate dal Genio Militare per tali operazioni, sgombre completamente

da uomini, mezzi ed attrezzature di cantiere.
Il CSE dovra provvedere a controllare le attestazioni ed i certificati rilasciati.

Nel presente appalto si prevede che tutta I’area di intervento sara interessata da
una bonifica bellica superficiale e profonda che dovra essere eseguita da ditta
specializzata, dietro presentazione del POS, seguendo le prescrizioni del Genio

Militare.

Sommariamente le attivita previste sono:

e Delimitazione dell’intera area da bonificare mediante recinzione e affissione

della cartellonistica specifica;

e Pulizia dell’area con taglio ed eliminazione degli arbusti, rimozione dei
trovanti superficiali, demolizione e smaltimento delle baracche e quant’altro

presente nell’area;

e Suddivisione dell’area in “campi” con numerazione progressiva e razionale e

indicata con precisione nella planimetria.
e Esecuzione della bonifica superficiale e profonda.

e Rimozione degli eventuali ordigni bellici rinvenuti (a cura

dell’ Amministrazione Militare).

Dopo la bonifica superficiale, prima del posizionamento della trivella I’area dovra
essere adeguatamente livellata e dovranno essere inoltre individuati eventuali

pozzi, cavedii, manufatti interrati ¢ quant’altro potrebbe essere un piano instabile
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9.9

o cedevole per I’appoggio dei stabilizzatori dei mezzi,

Durante le trivellazioni per la bonifica profonda la trivella dovra essere

idoneamente stabilizzata.

La bonifica nell’alveo dei fiumi e torrenti dovra essere eseguita nei periodi di
magra. Durante i lavori in prossimita dei corsi d’acqua tutti gli operatori dovranno

indossare idonei DPI.

Durante le trivellazioni dovranno essere rispettate le distanze di legge degli organi
meccanici dei mezzi rispetto ai conduttori in tensione; nel caso cid non fosse
possibile si dovra richiedere all’Ente gestore la messa fuori tensione del cavo per

la durata dei lavori.

Gli scavi per la messa in luce delle masse metalliche dovranno essere realizzati
secondo I’angolo di naturale declivio del terreno o sbadacchiati ed inoltre
dovranno essere effettuati per strati successivi, senza superare la sensibilita

dell’apparecchio rilevatore.

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

In tutta I’area interessata dal presente appalto non sono noti, allo stato attuale,

elementi o opere in cemento amianto su cui intervenire.

Qualora I’indagine accurata, cui ’impresa ¢ tenuta, rivelasse la presenta di
materiali in cemento amianto, le attivita di intervento saranno regolate come di

seguito descritto.

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo
da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

La rimozione del cemento amianto (materiale indicato comunemente col termine
di “fibrocemento”), ¢ subordinata alla presentazione all’Organo di vigilanza del

Piano di Lavoro almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc Pagina 128 di 266



VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis NETE
SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

Con tale Piano, la ditta che ¢ incaricata della rimozione, deve descrivere
dettagliatamente le misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori ed
indicare le misure di protezione della popolazione e dell’ambiente che intende

adottare durante la rimozione.

Il Piano di lavoro deve riportare i dati completi del committente, della ditta
appaltatrice e, se diversa da quest’ultima, della ditta esecutrice (o ditta

subappaltatrice).

La ditta appaltatrice e quella esecutrice dovranno inoltre allegare al Piano copia

del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Si dovranno altresi indicare 1 nomi del responsabile della realizzazione e della
sorveglianza del Piano di lavoro e del preposto di cantiere per I’esecuzione del

Piano stesso, con indicate le generalita anagrafiche complete.

La bonifica potra essere effettuata solo dopo aver ottenuto il nulla osta scritto e
aver comunicato, anche via fax, con almeno tre giorni di anticipo, il calendario dei

lavori.

Stante le responsabilita del committente, la ditta esecutrice del Piano di lavoro ¢
tenuta ad inviare copia del Piano e del relativo nulla osta al CSE per metterlo al

corrente della tipologia e modalita della bonifica.

Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non
possa costituire per 1 lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal

fatto che I'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

c¢) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di

lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
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g)
h)

)

incaricato dei lavori;

adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento

dei materiali;

adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui
all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole

alle particolari esigenze del lavoro specifico;

natura dei lavori e loro durata presumibile;

luogo ove i lavori verranno effettuati;

tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per

attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

Il Responsabile della realizzazione e della sorveglianza del Piano di lavoro ha le

seguenti funzioni:

impartire opportune disposizioni per I’esecuzione dei lavori in condizioni di

sicurezza;
approntare nel cantiere i necessari mezzi protettivi;

sovrintendere direttamente alle operazioni particolarmente delicate, dal punto

di vista della sicurezza;

informare 1 preposti e gli altri lavoratori dei rischi specifici dell’ambiente di

lavoro e delle misure di prevenzione da adottare;

controllare affinché le disposizioni impartite vengano scrupolosamente

osservate;

assumere i provvedimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo
allontanando dal lavoro, se necessario, i soggetti che rifiutino di attenersi alle

regole prescritte.

Il Preposto di cantiere ¢ colui a cui il Responsabile per la realizzazione e la
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sorveglianza del Piano affida il compito di vigilare sul rispetto delle misure di
sicurezza e sull’efficienza delle misure di prevenzione quando egli non ¢ presente

in cantiere.

Il Preposto, il cui nominativo pud essere indicato al Dipartimento anche al
momento della comunicazione di inizio lavori, € colui che deve dare diretta
attuazione a quelle misure preventive di dettaglio che devono essere prese in corso

d’opera non potendo essere predisposte una volta per tutte.

Egli impartisce disposizioni specifiche ai singoli lavoratori, li informa sulle
cautele da osservare nella esecuzione delle mansioni, controlla che i lavoratori
osservino le regole di prevenzione ed usino i mezzi di protezione personali

previsti nel Piano.

Dovra infine valutare 1’insorgenza di pericoli o I’eventuale inefficienza delle
opere provvisionali e interrompere il lavoro nelle situazioni di pericolo
segnalando il tutto con immediatezza al Responsabile per la realizzazione e la

sorveglianza del Piano di lavoro.

Formazione dei lavoratori

1. I datore di lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione

sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. 11 contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze
necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto

riguarda:

a) le proprieta dell'amianto e i1 suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto

sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e

l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
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d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, 1 limiti e la corretta utilizzazione dei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) I'eliminazione dei rifiuti;
1) la necessita della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla
bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di
formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge

27 marzo 1992, n. 257.

Sorveglianza sanitaria
1. Tlavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Lasorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita fissata dal
medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella
sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della

sorveglianza medica;

c) all'atto della cessazione dell'attivita comportante esposizione, per tutto il

tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la
cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunitd di sottoporsi a

successivi accertamenti.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno 'anamnesi individuale,

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc Pagina 132 di 266



VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis NETE
SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

I'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche¢ esami della

funzione respiratoria.

4. 1l medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche
e dello stato di salute del lavoratore, valuta I'opportunita di effettuare altri
esami quali la citologia dell'espettorato, 1'esame radiografico del torace o la

tomodensitometria.

9.10 RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

In caso di rinvenimento di reperti di interesse archeologico, 1I’Impresa principale
dovra avvisare le autoritd competenti e concordare con il CSE le modalita di
gestione dell’area interessata, nonché delle Imprese e delle maestranze che ivi si
recheranno ad operare. L’analisi, la valutazione e la scelta dell’intervento

costituiranno integrazione ed aggiornamento al presente PSC.

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc Pagina 133 di 266



VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis NETE
SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

10 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI
SICUREZZA

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal Decreto, si riporta quanto segue:

10.1 SEPPELLIMENTO O SPROFONDAMENTO

I lavori di scavo all'aperto, con mezzi manuali o meccanici,

devono essere

preceduti da un

accertamento

delle condizioni del terreno e
delle  opere  eventualmente

esistenti nella zona interessata,

compresi 1 sottoservizi e le reti

tecnologiche.
I mezzi di scavo saranno affidati esclusivamente a personale esperto.

I macchinari di scavo dovranno essere in perfetta efficienza e mantenuti e

manutenutati con la massima cura e regolarita.

Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze, garantendo

sempre la stabilita delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati ed armati come
richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla

stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane,

crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche

da piogge, infiltrazioni e cicli di gelo e disgelo.

Di norma I’Impresa dovra procedere all’armatura degli scavi che eccedano
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1,50 m di profondita o a conferire agli stessi pendenza a naturale declivio (art.

118 del decreto).

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire

immediatamente 1'operazione di scavo.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati 1 depositi di materiali (art. 120 del
decreto), I’installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni ed urti, il

passaggio e la sosta di veicoli.

La presenza degli scavi sara segnalata mediante
opportuna segnaletica esposta nelle zone di
pericolo, soprattutto prospicienti alle vie di
transito. La segnalazione dovra essere, se del

caso, integrata con sbarramenti o parapetti.

Le autobetoniere, autocarri, macchine movimento terra ecc., dovranno
mantenere una distanza di sicurezza dal bordo degli scavi, per non essere

causa di frammenti con il conseguente ribaltamento degli stessi.

Nei lavori di sbancamento o splateamento eseguiti con 1'impiego di escavatori
meccanici, si dovra vietare la presenza di persone nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Dovra inoltre essere vietata la

presenza di personale nella sezione di scavo per profondita superiori a 1.50 m.

I mezzi di scavo opereranno in modo che
l'organo lavoratore morda il terreno asportando
il materiale senza produrre effetti nelle zone
immediatamente  circostanti, predisponendo
vicino alle aree interessate ai lavori idonee

barriere affinch¢ non vi sia la presenza di

persone nel raggio di azione del mezzo.

Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovra essere prevista la sorveglianza di
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un addetto situato sull’esterno dello scavo stesso.

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore,
quando questo non sia munito di cabina metallica
(ammesso solamente per scavi all’aperto o

comunque dove non sussista il pericolo di caduta

di materiali dall’alto), dovra essere protetto da un

solido riparo.

La sicurezza dei passaggi per l'accesso e la pronta uscita dagli scavi dovra

essere particolarmente curata.

Il carico del materiale sull'automezzo

dovra avvenire con l'autista a terra e,
nelle manovre di scavo, la macchina
operatrice dovra essere oculatamente
condotta in modo da evitare che, per
spostamenti incontrollati, si possano

creare o subire danni per brusche

variazioni di livello.

E onere dell’ Appaltatore provvedere, allorquando espressamente prescritto dalle
disposizioni di legge in materia, all’esecuzione dei progetti relativi alle opere
provvisionali, alla predisposizione delle correlate certificazioni di avvenuto
collaudo da consegnare al CSE ed al DL prima dell’inizio della realizzazione di
tali opere, nonché all’esecuzione del POS relativo alle lavorazioni di montaggio e

smontaggio della relativa opera provvisionale.

10.2 CADUTA DALL’ALTO

La caduta dall’alto ¢ il rischio principale in edilizia e nel settore
delle costruzioni in generale, ¢ causa prima di incidenti gravi e/o

mortali.
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Le perdite di stabilita dell'equilibrio di
persone che possono comportare cadute da
un piano di lavoro ad un altro posto a
quota inferiore (di norma con dislivello

maggiore di 2 m), devono essere impedite

con misure di prevenzione, generalmente
costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio

sopraelevati.

Durante le fasi di allestimento e di smontaggio delle opere provvisionali dovra

essere previsto 1'utilizzo di idonee funi di trattenuta opportunamente vincolate.

Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall’alto, ove
non sia possibile disporre di impalcato di protezione o di
parapetti, i lavoratori devono fare uso di regolamentari reti
di sicurezza o di idonee cinture di sicurezza con bretelle
collegate ad un dispositivo di trattenuta, in relazione ai
diversi lavori da eseguire, alla natura ed entita dei pericoli

che vi corrispondono (tenere sempre in cantiere min. 4

cinture di sicurezza pronte all’uso).

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta (mai superiore a 1,50
m) deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire

con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

La mancanza di protezione contro la caduta nel vuoto comporta I’immediata
sospensione dei lavori da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di

esecuzione (CSE).
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Durante le attivita che espongono i lavoratori ai rischio di
caduta dall’alto, eseguiti da un’altezza superiore a mt 2,00
, 0 entro cavitd, dovranno essere approntati ponteggi
conformemente alla vigente normativa (Art.122 ed

allegato XVIII D.Lgs.81/2008).

Per il raggiungimento dei vari piani di lavoro si dovra fare uso di scale
semplici portatili munite di dispositivo antisdrucciolo alle estremita inferiori,
di ganci di trattenuta o legature alle estremita superiori, di sporto di almeno
1,00 m oltre il piano servito e di pioli regolarmente incastrati ai montanti. Per
tutte le specifiche tecniche si rimanda al fascicolo E.N.P.I. 91-1 “Scale

portatili a pioli in un solo elemento”.

Devono essere installate idonee impalcature, ponteggi ed opere provvisionali
anche in presenza di lavori svolti in altezza inferiore a mt. 2,00 quando si ¢ in

presenza di situazioni pericolose.

Tutte le aperture in genere che presentano il pericolo di caduta all’interno di
esse devono essere circondate su tutti i lati da parapetto (h = 1,00 m) completo
di tavola fermapiede (punto 2.1.5.1, allegato XVIII del D.Lgs.81/2008),
oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza idonea (art. 146

D.Lgs.81/2008).

A tale scopo si rimanda alla Circolare del Ministero del Lavoro 13/82 ed al
suo allegato, parte I e II nonché alle Norme francesi omologate NF P. 93-311

luglio 1980.

I bordi degli scavi e delle fosse devono essere adeguatamente protetti o

delimitati (art. 119 D.Lgs.81/2008).

Le altre operazioni in quota dovranno essere effettuate con piattaforme aeree,

per i lavori di montaggio e smontaggio di breve durata.

Le opere provvisionali devono essere mantenute in buono stato di
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manutenzione ¢ non devono essere alterate le caratteristiche di sicurezza.
Allorquando espressamente prescritto dalle disposizioni di legge in materia
I’appaltatore dovra provvedere all’esecuzione dei relativi progetti e alla
predisposizione delle correlate certificazioni di avvenuto collaudo da

consegnare al CSE ed al DL prima dell’inizio della realizzazione di tali opere.

Per quanto riguarda la caduta di oggetti all’interno dell’area di cantiere

I’Impresa dovra operare nel rispetto delle seguenti norme comportamentali:

o B

e a tutti i lavoratori sara imposto 1’utilizzo del casco di

e le zone sottostanti alle lavorazioni in quota dovranno

essere delimitate con nastro o barriere e interdette al

passaggio;

protezione;

e le autogru con i carichi non dovranno passare sopra le zone di lavoro ove

sono presenti lavoratori;

e i materiali e le attrezzature in quota che presentano instabilita dovranno

essere saldamente vincolati alle strutture;

e il materiale dovra essere accatastato e impilato su solidi basamenti, in
maniera regolare, utilizzando 1 rispettivi contenitori o pallets, legati se

necessario e con pile dell’altezza massima di m 3,00;

e i parapetti per i lavori in quota dovranno essere dotati sempre di tavola

fermapiede.

10.3 SPAZI CONFINATI

Rientrano in questa casistica le attivita da svolgersi in uno spazio circoscritto,
caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati € con una ventilazione

naturale sfavorevole.

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc Pagina 139 di 266



VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis

NET:

SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

In tali ambienti si puo verificare un infortunio grave o mortale a causa della
presenza di agenti pericolosi (come gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive,
agenti chimici e/o biologici, elettricita etc.), oppure della carenza di ossigeno o per

difficolta di evacuazione o di comunicazione con 1’esterno.

I luoghi di lavoro nei quali si possono verificare le suddette situazioni di pericolo
sono 1 pozzi, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili,
vasche interrate e fuori terra, canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni,
recipienti, silos, cunicoli, cavita, fosse, trincee, camere con 1’apertura verso 1’alto,

scavi profondi, camere non ventilate o parzialmente ventilate.

L’identificazione degli ambienti confinati riveste particolare importanza perché se
in alcuni casi ¢ evidente la presenza del rischio (ad es. accessi limitati con scarsa
ventilazione e/o presenza di sostanze pericolose), ce ne sono altri nei quali —
seppur apparentemente innocui - la situazione di rischio da spazio confinato si
verifica a causa — ad esempio - della modalita di lavoro, di influenza

dall’ambiente esterno.

Per analizzare il livello di rischio si puo classificare lo spazio confinato secondo la

seguente tabella:

Tabella di Classificazione degli Spazi Confinati

Classe A

Classe B

Classe C

Caratteristiche

Uno spazio confinato
che presenta un alto e
immediato rischio per la
salute e la vita del
lavoratore. Include la
mancanza di ossigeno,
presenza di atmosfere
inflammabili o esplosive,
alte concentrazioni di
sostanze tossiche (IDLH
— immediately
dangerous to life or
health).

Spazio confinato che
puo portare a situazioni
di infortunio se non
vengono adottate
misure preventive, ma
non ¢ immediatamente
pericoloso perlavitae
la salute,

Spazio confinata in cui il
rischio e trascurabile,
non influisce sul normale
svolgimento del lavoro e
non € prevedibile un
peggioramento.

Prima di autorizzare attivita all’interno di ambienti confinati bisogna verificare:
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e numero e dimensione degli accessi;
e la possibilita di salvataggio e soccorso in caso di emergenza;

e la presenza di gas, vapori, fumi, polveri ed altri agenti pericolosi.

La dimensione di un accesso pud essere ritenuta corretta se le dimensioni
permettono almeno il passaggio dell’ingombro umano (“ellisse del corpo”)
valutato in 60cm di larghezza e 45cm di profondita (dimensioni da aumentare per

I’accesso con DPI che aumentano la sagoma di ingombro).

A
45 cm
< R
Cm 60 Ellisse del Corpo
h
45x18cm 36x19cm E‘
3cm
| 64 cm 67cm
y : l l
Cm 60 < Cm 60 > Cm 60

Ellisse del Corpo con DPI

La limitata ventilazione naturale presente in queste aree permette 1’accumulo di
alte concentrazioni di sostanze volatili normalmente non rinvenibili nell’aria in

normali condizioni atmosferiche.

Lo spazio interno dell’ambiente confinato va valutato anche in funzione della
movimentazione di barelle (e/o dispositivi simili) per il soccorso/recupero degli

eventuali infortunati.
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h barella
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Valutazione rischi:

Dopo avere verificato anche la possibilita di evitare lavorazioni all’interno di
spazi confinati, vanno analizzati i rischi presenti in tali ambienti dei quali si

riporta qui di seguito un elenco:
e atmosfere sotto-ossigenate — asfissia;
e atmosfere sovra-ossigenate — incendio/esplosione;
e atmosfere esplosive —incendio/esplosione;
e atmosfere tossiche - Avvelenamento;
e ingresso di gas, liquidi, vapori e polveri da tubazioni non isolate - asfissia;
e aspetti psicologici del lavoratore in spazi confinati.
e condizioni microclimatiche (affaticamento da caldo o da freddo)
e affaticamento fisico-mentale
e strutturali per:
- uso scale e/o ponteggi (lavori in quota);

- superfici instabili o irregolari;
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- caduta oggetti, cedimenti strutturali;
- incarceramento/intrappolamento;
- necessita di spostamento in ambienti con sviluppo orizzontale/verticale.
e superfici di camminamento irregolari e/o scivolose — inciampo/infortunio;
e presenza di ostacoli - inciampo/infortunio;
e illuminazione e visibilita limitata - inciampo/infortunio;
e luogo conduttore ristretto - elettrocuzione;
e impianti elettrici in genere - elettrocuzione
e rumore ¢ vibrazioni - infortunio;
e temperature troppo alte/basse — ipotermia/collasso da calore;
e seppellimento;
e annegamento;
e radioattivita;
e caduta di oggetti - infortunio;
e caduta dall’alto - infortunio;

e presenza di macchinari e materiali combustibile — infortunio/rilascio di gas

combusti;

agenti biologici e/o animali

Procedure di sicurezza — Gestione degli spazi confinati

L’ Appaltatore dovra procedere ad una valutazione del rischio che comprende:
1) definizione degli spazi confinati e degli ambienti a sospetto di inquinamento;
2) individuazione degli spazi confinati

3) valutazione dei rischi degli spazi confinati con individuazione:
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della necessita di qualifica delle imprese (ex D.P.R.177/2011)

della necessita di interventi di adeguamento (per esempio per
I’accesso/uscita o per la predisposizione di attrezzature di salvataggio ecc.)

con priorita di intervento e misure compensative in fase di accesso;
della classificazione dei rischi presenti in funzione delle lavorazioni;

delle misure di sicurezza (procedure, attrezzature per la gestione del lavoro

durante I’attivita ordinaria e I’emergenza ecc.;
della necessita del permesso di accesso;

della pianificazione della informazione, formazione e addestramento delle

persone che vi opereranno.

Il documento di valutazione del rischio dovra comprendere anche le seguenti

informazionti:

- condizioni per I’accesso sicuro negli spazi confinati;

bonifica, inertizzazione, flussaggio o ventilazione degli spazi confinati;
presenza di pericoli esterni agli spazi confinati;

verifica delle condizioni di sicurezza iniziali (controllo atmosfera, livelli
monitoraggio dell’ambiente e della temperatura, strumentazione utilizzata

con manutenzione, taratura e verifica della funzionalita),
Dispositivi di Protezione Individuale —DPI-;

Condizioni ambientali avverse;

Sistemi di comunicazione;

Dispositivi di illuminazione;

Attrezzature per I’entrata e I’uscita dagli spazi confinati,

Attrezzature di soccorso ed emergenza.
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Formazione e addestramento

I lavoratori dovranno essere formati e addestrati ad operare in tali ambienti e
almeno il 30% di essi (tra cui il preposto) deve avere almeno 3 anni di esperienza

nel settore.

La formazione dovra essere suddivisa tra una parte di carattere generale e un’altra

specifica per il tipo di attivita da svolgere in ambiente confinato.

Dovra essere svolta una formazione specifica per la gestione delle emergenze e
delle operazioni di salvataggio, che dovranno comprendere anche delle

simulazioni.

Tutto il personale adibito ai lavori, sia entro che intorno al luogo confinato, dovra
essere formato e abilitato per gli interventi di primo soccorso anche di tipo

specifico.

Organizzazione

Nell’organizzazione delle squadre di lavoro dovra essere individuata la persona

che ricoprira la mansione di Responsabile degli interventi.

Limitare al massimo il numero di lavoratori operanti all’interno dello spazio

confinato.

Indagini conoscitive preliminari

Sulla base dei documenti disponibili e di sopralluoghi, va effettuato uno studio
approfondito delle aree di intervento sia interne che esterne per avere completa

visione delle caratteristiche del sito inclusi eventuali impianti interferenti.

Deve essere effettuata la misura strumentale del tenore di ossigeno e della
concentrazione di eventuali gas o sostanze pericolose normalmente e

occasionalmente presenti nell’ambiente confinato.

La valutazione dell’atmosfera interna va fatta considerando anche le eventuali

situazioni esterne che possono alterare le condizioni dentro lo spazio confinato o
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alterare le misurazioni svolte (vorti di aria, sacche di gas, etc.).

Valutazione dei rischi e redazione delle procedure di lavoro e salvataggio

In funzione di quanto rilevato durante le indagini verranno valutati 1 rischi e,
successivamente, verranno stabilite le procedure di lavoro e di salvataggio

specifiche per I’intervento da effettuare.

Le procedure di emergenza dovranno stabilire la modalitd di soccorso da
effettuare, stabilendo se ¢ sufficiente la tecnica di “Non ingresso di salvataggio”

oppure se ¢ necessario il sistema di “Entrata di salvataggio”

definendo in entrambi i casi:

numero persone che devono stazionare all’esterno dello spazio confinato

con funzioni di sorveglianza/allertamento ed eventuale primo soccorso;
- numero persone reperibili qualora I’emergenza richieda piu soccorritori;

- modalita di allertamento della squadra di soccorso e degli enti di soccorso

pubblico;
- le attrezzature necessarie.

Durante le attivita deve sempre essere presente all’esterno dello spazio confinato
una persona con funzione di sorveglianza/allertamento per vigilare sui lavori in

COT1SO0.

Il numero di addetti all’emergenza/salvataggio deve essere proporzionato al
numero di lavoratori operanti nel luogo confinato e alla complessita delle

operazioni di soccorso.

La squadra di soccorso deve sempre essere disponibile nei pressi del luogo

confinato per poter intervenire immediatamente in caso di necessita.

Ventilazione/bonifica

Trattasi di una operazione che deve essere effettuata prima di ogni accesso e per
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una durata idonea a garantire la sicura bonifica dell’ambiente, qualora venga

rilevata la presenza di gas nello spazio confinato.

La procedura da seguire va scelta in funzione del tipo di gas, della sua

concentrazione e della conformazione dello spazio confinato:

ventilazione per immissione d’aria;

ventilazione per aspirazione d’aria;

ventilazione per aspirazione localizzata;

ventilazione per immissione/aspirazione.

Potrebbe essere necessario svolgere attivita di ventilazione/bonifica dell’atmosfera
interna anche in funzione delle attivita da svolgervi (saldature, demolizioni etc.)

qualora producano emissioni di gas, polvere o altre sostanze inquinanti.

L’ingresso nel luogo confinato pud avvenire solo dopo che il controllo
strumentale abbia rilevato una percentuale di ossigeno superiore al 20% e vige il
divieto di ingresso in luoghi confinati che abbiano percentuali di ossigeno
inferiori al 18%, salvo esigenze di soccorso o esecuzione di attivita di emergenza
a tutela di terzi (in tal caso usare DPI vie respiratorie isolanti di tipo non
autonomo). Lo stesso tipo di DPI dovra essere utilizzato in caso sia
inevitabilmente necessario accedere il ambienti confinati con presenza di ossigeno

nell’aria compresa tra il 20% e il 18%.

Il lavoratore che entra nello spazio confinato con sospetta carenza di ossigeno,
deve avere sempre [’apparecchio portatile di misurazione continua della

percentuale di ossigeno e per la rilevazione di gas nocivi/esplosivi.

Se, nonostante la ventilazione, non si puo escludere la formazione di
concentrazioni pericolose di gas/agenti chimici nocivi, gli operatori possono
essere dotati di un kit-respiratorio di emergenza per garantire loro una riserva

d’aria respirabile.

Nello spazio confinato, il lavoratore dovra essere munito di un dispositivo
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acustico di allarme per la richiesta di soccorso o di immediato abbandono del
locale e, nel caso di ambienti confinati molto estesi, ¢ necessario prevedere un

sistema di collegamento audio con ricetrasmittenti.

10.4 SOSTANZE CHIMICHE E BIOLOGICHE

Per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’eventuale uso di sostanze
chimiche e dalla presenza di agenti biologici si veda il paragrafo “Sostanze

pericolose previste in cantiere”.

10.5 LINEE ELETTRICHE AEREE

Il sopraluogo effettuato in sito non ha evidenziato la presenza di linee elettriche

aeree interferenti con le aree di lavoro del presente appalto.

In ogni caso prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei
luoghi dei lavori al fine di individuare ’eventuale esistenza di ulteriori linee
elettriche aeree o interrate non segnalate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione con particolare
riferimento alle linee temporanee di cantiere che non sono segnalate nelle

planimetrie di progetto.

I percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono
essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di
lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per

1 preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

In corrispondenza delle linee elettriche aeree interferenti, preliminarmente al loro
spostamento (quando previsto) dovranno essere installati appositi portali di
sagoma limite e/o barriere di protezione al fine di garantire la distanza di sicurezza

tra 1 mezzi di cantiere e i conduttori in tensione.
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Portale di sagoma limite - Barriera di protezione delle linee aeree

Si rammenta che, durante la fase di esecuzione lavori, non ¢ possibile operare in
vicinanza di cavi in tensione in virtu di quanto previsto dall’art. 83 del Decreto
Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008: Non possono essere eseguiti lavori in
prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette,
e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX,
salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Tensione (kV) Distanza _minima
consentita (m)
<1 3
10 3.5
15 3.5
132 5
220 7
380 7

Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche -

106  ANNEGAMENTO

Nel presente appalto sono presenti diverse lavorazioni in adiacenza a corsi
d’acqua quali il canale Dosa Ruviego e il canale Marzenego. In entrambi i casi le
misure di protezioni consistono innanzitutto con 1’installazione di parapetti per

evitare I’avvicinamento al canale e il rischio di caduta accidentale allo stesso. Tali
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parapetti dovranno essere installati non appena possibile e rimossi a lavorazioni

ultimate.

Nelle lavorazioni in prossimita dei corsi d’acqua, in prossimita di scavi profondi
dove un malfunzionamento degli impianti di aggottamento potrebbe provocare
allagamento ed annegamento, ed ovunque si lavori in prossimita di opere in cui vi
sia possibilita di caduta ed annegamento, devono sempre essere previsti ed

installati adeguati parapetti e sistemi di allarme per 1’allagamento degli scavi.

Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle
persone sorprese da cadute in acqua o irruzioni d’acqua negli scavi e devono

essere previste e sempre presenti in vicinanza le attrezzature necessarie.

Laddove non fosse possibile eliminare il rischio di caduta in acqua, le persone che
devono lavorare in prossimita di corsi d’acqua devono necessariamente indossare

giubbotti insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti
al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e

addestrati in funzione dei relativi compiti.

Ancorché il progetto preveda che per 1’esecuzione dell’intervento sul canale
esistente siano realizzate opere di presidio idraulico (ture in terra e 1’attivazione di
un by-pass) tali da garantire, per tutta la durata dei lavori, I’esecuzione dei lavori
all’asciutto e che per le opere d’arte siano installati idonei sistemi di depressione
ed allontanamento delle acque di falda oltre all’adozione di particolari presidi
idraulici (tappo di fondo) in grado di garantire I’operativita in condizioni di
asciutto, non si possono escludere a priori eventi particolari che potrebbero

esporre 1 lavoratori al pericolo di annegamento.
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Nelle lavorazioni in prossimita dei corsi d’acqua, in
prossimita di scavi profondi dove un malfunzionamento
degli impianti di aggottamento potrebbe provocare
allagamento ed annegamento, ed ovunque si lavori in

prossimita di opere in cui vi

sia possibilita di caduta ed

annegamento, devono

sempre essere previsti ed installati adeguati

parapetti e sistemi di allarme per 1’allagamento

degli scavi.

I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini
d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle

variazioni del livello d'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione.

Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio
delle persone sorprese da cadute in acqua o irruzioni d’acqua negli scavi e
devono essere previste e sempre presenti in vicinanza le attrezzature

necessarie.

Laddove non fosse possibile eliminare il rischio di caduta in
acqua, le persone che devono lavorare in prossimita di corsi
d’acqua devono necessariamente indossare giubbotti

insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli
addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da

tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

Per quanto attiene il rischio di natura

idrogeologica, si dovranno prendere accordi con i
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consorzi, gli uffici Bacini competenti, la

Protezione Civile e con il Servizio Meteorologico y
affinché¢ gli stessi provvedano ad avvisare
I’Appaltatore in caso di previsione di eventi

meteorici estremi. In caso di annuncio di eventi

meteorologici di particolare intensita le attivita a
rischio (possibili allagamenti di opere in sotterraneo o di scavi) dovranno

€SSCre SOSpPese.

L'Appaltatore dovra presentare al Coordinatore per I'Esecuzione un piano di
intervento di protezione per l'evento "piena" indicando la localizzazione dei
mezzi, dei depositi e delle altre lavorazioni unitamente alla descrizione del
monitoraggio che sard compiuto da personale tecnico esperto e delle

protezioni che intende porre in atto per ridurre i rischi di piena.

10.7 MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI PESANTI

Nel presente appalto vi sono numerosi manufatti prefabbricati da installare, come
ad esempio, travi in c.a.p., travi in acciaio, tubolari per micropali, gabbie di
armatura metallica, pali di illuminazione, ecc.

L’operatore dell’autogru, prima di iniziare le operazioni, deve effettuare tutte le
verifiche e 1 controlli sugli organi meccanici, sulle apparecchiature elettriche e sui
dispositivi di sicurezza della gru affidata.

Qualora a seguito dei controlli si verificasse la necessita di effettuare interventi di
manutenzione non programmata, I’operatore ne da immediatamente notizia al
responsabile di produzione, il quale provvede a far effettuare tali interventi.
Qualora il problema riscontrato fosse tale da rendere insicuro I'uso della gru, il
responsabile di produzione deve porre fuori servizio la gru stessa fintanto che il
problema non sara stato risolto. Gli interventi di manutenzione programmata,
desunti dal libretto di uso e manutenzione e riportati sulle schede di manutenzione,

vengono fatti effettuare dal responsabile di produzione.
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Le operazioni di ordinaria manutenzione della gru devono essere sempre fatte
obbligatoriamente e continuamente, indossando 1 sistemi di protezione individuali
in dotazione. Detti mezzi (imbracatura di sicurezza, guanti, elmetto, ecc.) devono
essere, preventivamente all’uso, controllati per accertarne le loro buone
condizioni.

Non appena si notassero elementi che possano indurre dubbi sull’efficienza dei
mezzi in questione, dovra essere data immediata comunicazione al Responsabile
di Produzione o al suo Assistente, mentre il mezzo meccanico, oggetto
dell’indagine, deve essere prudenzialmente accantonato.

Qualora sussistano dubbi sulle modalita d’uso dei mezzi di protezione, ovvero si
presentassero situazioni particolari, richiedere immediatamente 1’intervento del
Responsabile di Produzione o del suo Assistente, sospendendo, nell’attesa, le
operazioni per le quali I’intervento ¢ richiesto.

Le operazioni di manutenzione ordinaria consistono nel:

e verificare trimestralmente le funi;

e verificare lo stato d’usura delle parti in movimento;

e verificare le vie di corsa, i fine corsa elettrici e i tamponi ammortizzanti;
e controllare I’efficienza dell’avvolgicavo e della canaletta di protezione;
e ingrassare pulegge, tamburo e ralla;

e controllare I’efficienza dei sistemi d’arresto;

e ingrassare gli organi di trasmissione;

e verificare il livello dell’olio nei riduttori;

e verificare la taratura del limitatore di carico;

e verificare il serraggio dei bulloni della struttura;

e controllare I’integrita dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche.

e verificare la presenza a bordo del libretto di uso del mezzo
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e verificare le prescrizioni del libretto di uso del mezzo in relazione ad ingombri

geometrici, portate, sbracci, uso di accessori opzionali (es. falconi)

e controllare preventivamente la percorribilita delle vie e piste di transito, sia in

merito agli ingombri geometrici sia della portata del piano viabile

e controllare la stabilita della base d’appoggio, ed in particolare la sufficiente

portanza del terreno su cui poggiano gli stabilizzatori

e verificare preventivamente la possibilita di piazzare, manovrare e stabilizzare
correttamente e completamente la macchina in relazione agli spazi disponibili

e ai carichi da sollevare (sbracci e portate)

e verificare ’idoneita dei dispositivi di sollevamento (brache, bilancini, ganci,

etc.) in relazione ai carichi da sollevare
e verificare I’efficienza dei comandi
e verificare I’efficienza del limitatore di carico e di momento

e verificare la presenza della tabella degli sbracci e portate da utilizzare in caso

di malfunzionamento del limitatore di carico e di momento

e verificare I’efficienza dei fine corsa elettrici € meccanici, di salita, discesa,

traslazioni e rotazioni
e verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento
e verificare ’efficienza della chiusura di sicurezza del gancio
e verificare che le vie di corsa e di manovra della gru siano liberi da ostacoli
e verificare I’efficienza del freno della rotazione

o verificare I’efficienza del dispositivo di segnalazione acustica (sirena) e ottica

(girofaro)
e verificare sempre il corretto imbraco dei materiali prima di iniziare le manovre
e non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente

e non eseguire tiri “in orizzontale” per trascinare o traslare da terra i carichi
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e manovrare la gru da distanza di sicurezza o dalla cabina se protetta da FOPS
e avvisare I’inizio delle manovre con il segnalatore acustico

e attenersi ai limiti di portata indicati nei cartelli

e durante lo spostamento dei carichi evitare di transitare sopra le aree di lavoro
e cseguire con gradualita le manovre

e attenersi ai limiti di portata

e segnalare tempestivamente le anomalie al Responsabile di Produzione

e interrompere le manovre in caso di forte vento (oltre 30 km/h) o di

precipitazioni
e non lasciare carichi sospesi

e sollevare il gancio, ritirare il carrello e traslare il carro nella posizione di

riposo

e parcheggiare la macchina in maniera da non costituire intralcio per il transito o
la manovra di altri mezzi, anche di eventuali soccorsi (es. autoscala dei

VV.FF.)

e interrompere 1’alimentazione elettrica, agendo sull’interruttore principale del

quadro elettrico

e Jasciare la pulsantiera o il radiocomando al sicuro da eventuali

danneggiamenti € manomissioni

e ['operatore deve agire sempre in posizioni tali da avere la completa visibilita
della zona operativa della gru; in caso contrario dovranno essere date
disposizioni per le manovre con l’ausilio di altri operatori adeguatamente
formati, in costante contatto tramite apparecchi ricetrasmittenti o, utilizzando

una serie di "gesti convenzionali” di seguito riportati.

L’Impresa che movimentera i manufatti dovra allegare al proprio POS il Piano di

lavoro, redatto ai sensi della Circ. Min. n°13 del 20/01/1982, che prevedra le
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apposite misure da adottarsi per la movimentazione, stoccaggio € montaggio.

10.8 RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON
LAVORAZIONI O MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN
CANTIERE

Per la prevenzione e protezione dai rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni o materiali pericolosi utilizzati in cantiere si veda il par. “gestione

dell’emergenza”

10.9 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA
DI CANTIERE

All’interno delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno
circolare a passo d’uomo. E vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori

all’interno del cantiere.

10.10 RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE TRA
LAVORAZIONI

In questo paragrafo, vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dai
rischi derivanti dalla presenza contemporanea e/o successiva di piu Imprese e/o

lavoratori autonomi.

Il Programma generale dei lavori consente I’individuazione di tali interferenze. Le
interferenze individuate hanno generalmente carattere temporale ma non spaziale,
dal momento che riguardano lavorazioni che avranno luogo in zone diverse del

medesimo cantiere.

Le Imprese devono impedire che i propri lavoratori effettuino lavorazioni che
generano interferenze non previste dal programma lavori. Eventuali richieste di
variazioni al programma lavori dovranno essere preventivamente concordate ed

approvate dal CSE.
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10.10.1 Prescrizioni operative in merito a interferenze fra lavorazioni

Di norma, dovra essere mantenuta la separazione spaziale fra lavorazioni
contemporanee con realizzazione di delimitazione fisica (nastro colorato) nel caso
vi fossero diverse imprese al lavoro in zone limitrofe del cantiere o lavorazioni

indipendenti anche se effettuate dalla medesima Impresa.

Nel caso non sia possibile mantenere la separazione spaziale, le Imprese esecutrici

dovranno mettere in atto le misure indicate nel seguito.

Qualora in corso d’opera si presentino interferenze non previste, le stesse
dovranno essere preventivamente comunicate al CSE che valutera le misure di

prevenzione e protezione da attuarsi.

10.10.2 Misure preventive e protettive in merito a interferenze fra

lavorazioni

Le misure preventive relative alle interferenze fra lavorazioni sono di tipo
organizzativo: separazione spaziale fra lavorazioni interferenti con segnalazione
delle aree di lavoro con nastro a strisce bicolore e cartellonistica adeguata ove
necessario, segregazione delle aree a rischio specifico elevato con recinzione di

cantiere.

Le misure protettive consistono nella messa in atto, da parte delle Imprese
esecutrici, di opportuni provvedimenti (ad es. opere provvisionali, particolari
tecniche esecutive) che minimizzino i rischi delle interferenze. Qualora, nel corso
dei lavori, in seguito a lavorazioni interferenti on previste, dovessero rendersi
necessarie nuove misure protettive, le Imprese sono tenute a metterle in atto,

previa approvazione del CSE.

10.10.3 DPIl in riferimento a interferenze fra lavorazioni

I DPI da utilizzare in caso di interferenze fra lavorazioni sono indicati nel PSC

ove tale impiego risulta da ora necessario e saranno prescritti dal CSE in corso
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d’opera in funzione delle specifiche lavorazioni individuate nei POS e dei relativi

DPI previsti per i lavoratori delle diverse Imprese presenti.

10.10.4 Misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Gli apprestamenti, le attrezzature, gli impianti ed i servizi di uso comune sono

indicati nel presente PSC.

Tutte le Imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti

sull’uso corretto delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di uso comune.

Per quanto riguarda 1’utilizzo del servizio di emergenza, che dovra possedere 1
requisiti descritti nel presente PSC, non sono necessarie particolari misure di
coordinamento: la gestione del servizio avverra secondo le normali procedure, con

chiamata dei servizi pubblici per gli eventi piu gravi.

10.10.5 Principali interferenze tra imprese diverse

10.10.5.1 CONTEMPORANEITA DI LAVORAZIONI DIVERSE NEL MEDESIMO SITO O IN SITI
ADIACENTI

Come detto non vi sono altri appalti presenti nella stessa zona in quanto si
prevede che alla data di inizio lavori siano ultimati le opere nell’area della ex
fornace. Diversamente, in caso di concomitanza dei cantieri, il CSE aggiornera il

PSC e si attivera per indire le necessarie riunioni di coordinamento.

10.10.5.2 PRESENZA DI IMPRESE DIVERSE O LAVORATORI AUTONOMI PER L'ESECUZIONE
DEL MEDESIMO INTERVENTO

Per tali situazioni, il CSE, letti PSC e POS pertinenti, convochera apposita
riunione di coordinamento con i REF delle Imprese ivi operanti ¢ i REF
dell’Impresa principale. In tale riunione verranno valutate le possibili soluzioni
per minimizzare i rischi. Si dovra privilegiare lo sfalsamento temporale, la
separazione fisica delle aree di lavoro, la protezione fisica delle stesse mediante

apprestamenti.
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10.10.5.3 PRESENZA DI SERVIZI INTERFERENTI CON L'OPERA O CHE COMUNQUE
RICHIEDONO L'INTERVENTO DIRETTO DI IMPRESE COLLEGATE CON GLI ENTI
GESTORI DEI SERVIZ| STESSI

Gli enti servizi e le Imprese ad essi collegate dovranno essere considerati sempre
come soggetti esterni o Imprese esterne e per essi valgono caso per caso le

prescrizioni riportate nel paragrafi del presente PSC.

Per spostamenti o riparazioni puntuali di servizi in situazione di interferenza
lavorativa, queste aree di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate ed i lavori
momentaneamente sospesi in quelle aree. L’intervento di questi soggetti esterni

dovra sempre essere comunicato tempestivamente al CSE.

10.10.5.4 FORNITURE O PRELIEVO DI MATERIALI DA PARTE DI DITTE TERZE

Le Imprese esterne chiamate per fornitura o prelievo di materiali in cantiere
(forniture di travi in cap e acciaio, trasporto inerti, ecc.) dovranno
obbligatoriamente presentare il proprio POS qualora eseguano o partecipino
all’esecuzione di lavorazioni in cantiere (fornitura di cls con autobetoniera e
pompa, scarico di materiali inerte dal camion, ecc.). Qualora invece queste
Imprese si limitino al mero trasporto di materiali da o verso il cantiere, allora
dovranno solamente ottenere 1’autorizzazione del REF all’ingresso e seguire
scrupolosamente le istruzioni impartite circa il comportamento da tenere, i
percorsi da seguire e 1’ubicazione delle aree di carico-scarico, eventuali rischi

specifici presenti e le relative misure da adottare.

In conformita a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 13 agosto 2010 n. 136,
la bolla di consegna del materiale per I’attivita di cantiere deve indicare il numero

di targa e il nominativo del proprietario dell’automezzo adibito al trasporto.

In cantiere 1 soggetti esterni dovranno sempre essere accompagnati da un REF di
Impresa o da un preposto di Impresa a tale scopo. Tali preposti infatti dovranno
conoscere accuratamente il PSC ed i POS delle Imprese presenti ed essere
informati sulle lavorazioni in corso, sulle Imprese presenti, sui rischi di cantiere e

sulla modalita di gestione di emergenze ed evacuazione.
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I soggetti esterni potranno accedere ai cantieri base, se dotati dei DPI generici
(caschetto, scarpe antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilita) e di eventuali
altri DPI richiesti dal REF dell’Impresa esecutrice in funzione delle lavorazioni in

COT1SO0.

10.10.5.5 INGRESSO IN CANTIERE DI PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO ED ALLA
PIANIFICAZIONE DELLE OPERE

Il cantiere di appalto sara oggetto di visita oltre che del DL e dell’ufficio di
Direzione Lavori, del CSE ed eventuali assistenti, anche da parte di soggetti
esterni alle Imprese esecutrici e preposti al controllo dei lavori. A titolo non
esaustivo si ricordano a riguardo: i soggetti in rappresentanza della Committenza,
dell’Ispettorato del Lavoro e del Servizio di prevenzione delle ASL (SPISAL).
L’ingresso di tali soggetti dovra essere sempre reso noto al REF dell’Impresa
principale, il quale, tenuto conto delle lavorazioni in atto, informera degli
eventuali rischi specifici presenti sia nelle aree oggetto di sopralluogo che lungo i

percorsi di accesso alle stesse e fornira i DPI del caso.

In cantiere i soggetti esterni dovranno sempre essere accompagnati da un REF di
Impresa o da preposto di Impresa a tale scopo. Tali preposti infatti dovranno
conoscere accuratamente il PSC ed i POS delle Imprese presenti ed essere
informati sulle lavorazioni in corso, sulle Imprese presenti, sui rischi di cantiere e

sulla modalita di gestione di emergenze ed evacuazione.

I soggetti esterni potranno accedere ai cantieri base, se dotati dei DPI generici
(caschetto, scarpe antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilita) e di eventuali
altri DPI richiesti dal REF dell’Impresa esecutrice in funzione delle lavorazioni in

CO1S0.

Presso I'ufficio del cantiere base principale I’Impresa principale custodira minimo
n° 10 attrezzature complete costituite da caschetto con sottocaschetto usa e getta
da distribuire ad eventuali soggetti esterni sprovvisti, stivali antinfortunistici e

giubbotti ad alta visibilita.
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11 MISURE DI SICUREZZA E PROTEZIONE PER RISCHI
DURANTE | LAVORI FERROVIARI

11.1 PRESCRIZIONI PER LAVORI IN PROSSIMITA DELLA LINEA
FERROVIARIA IN ESERCIZIO

11.1.1 Premessa

Tra i lavori in appalto vi ¢ la chiusura del P.L. al Km 1+337. Le lavorazioni che
andranno ad interferire con la linea ferroviaria saranno eseguite a seconda del

caso, con interruzioni di alimentazione alla linea TE e di circolazione ferroviaria.

Ogni cantiere posizionato sulla proprieta ferroviaria od in adiacenza alla stessa ¢
comunque soggetto al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa ferroviaria
e pertanto sara compito del Direttore di Cantiere interfacciarsi con RFI al fine di
stilare appositi “verbali accordi” in cui vengono stabilite le rispettive incombenze,
soggezioni ai lavori ed all’esercizio ferroviario e oneri a carico dei soggetti

interessati.

Per ogni lavorazione che interferisce direttamente con [’esercizio ferroviario
occupando anche solo parzialmente o temporalmente la sede ferroviaria, o che
possa interferire a causa di manovra errata dei mezzi, accidentale rottura di cavi,
funi, o sistemi meccanici, o infine che possa interferire a seguito di ribaltamento

dei carichi o dei mezzi si deve istituire la “protezione cantieri”.

La protezione dei cantieri di lavoro che interferiscono con 1’esercizio ferroviario ¢
disciplinata dalla Istruzione Protezione Cantieri (IPC), nella quale vengono

regolate le modalita organizzative ed esecutive della protezione.

11.1.2 Distanze dalla linea elettrificata ferroviaria

La tratta ferroviaria in esercizio ¢ dotata di linee aeree di contatto a 3000 Volt in

C.C..
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In base al decreto “non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee aeree

a distanza minore di 5 metri” salvo quanto di seguito indicato.

Per tutta la durata dei lavori, parallelamente alla linea ferroviaria dovra essere
installata e mantenuta efficiente una “recinzione tipo 2” posta a non meno di 5 m
dalla rotaia piu vicina, dopo aver comunque preso precisi accordi in merito con

RFI.

Scopo di detta recinzione ¢ di evidenziare al personale RFI I’esistenza di un
cantiere in adiacenza, di impedire I’accesso involontario dello stesso all’area di
cantiere, di ridurre il rischio di invasione accidentale delle pertinenze ferroviarie
da parte di uomini e mezzi di cantiere e di impedire I’attraversamento della linea
da parte dei lavoratori dell’Impresa. La recinzione dovra essere rivestita con rete
plastificata arancione ad alta visibilita, essere continua e di rigidezza sufficiente
ad evitare effetti vela pericolosi o spostamenti accidentali della recinzione lato
ferrovia, dovra prevedere, ove sia necessario un attraversamento della linea attiva,
un passaggio presidiato da cancello di cantiere chiuso con lucchetto. Le chiavi del
lucchetto dovranno essere conservate a cura dell’Impresa principale e consegnate

solamente al personale di Impresa abilitato all’attraversamento dei binari.

Nell’utilizzo di tutti 1 mezzi d’opera, delle attrezzature e nella movimentazione e
deposito dei materiali impiegati, dovra obbligatoriamente essere rispettata la
distanza minima di 5 metri dalla proiezione verticale delle parti in tensione della
linea elettrificata di contatto. Tale distanza minima deve intendersi tassativamente
rispettata da tutti i macchinari impiegati con riferimento agli organi in movimento
nonché nella movimentazione dei carichi; dovra quindi essere considerata la
natura del carico e preso in considerazione che un eventuale accidentale distacco e
ribaltamento del carico non oltrepassi la linea individuata dalla distanza minima di

5 m sopraindicata dalle linee in tensione.

Si ricorda che ai lati del binario ¢ presente una canalina contenente 1 cavi a
servizio della linea ferroviaria, sia di segnalamento sia di elettrificazione, 1 quali

sono da considerarsi sempre in tensione anche durante le interruzioni del
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passaggio dei treni. Altri cavi presenti possono essere quelli telefonici (sia

ferroviari che non) e di altri gestori.

11.2 LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DElI CANTIERI IN
PROSSIMITA DELLA LINEA FERROVIARIA

11.2.1 Regime di esecuzione dei lavori

Per 1 lavori in ambito ferroviario, I’Impresa principale dovra attivare con RFI la
predisposizione organizzativa denominata “Protezione del cantiere di lavoro”,
che garantisca 1’incolumita degli addetti ai lavori e la sicurezza e regolarita della
circolazione dei treni. Tale predisposizione organizzativa ¢ riportata nella parte 11
della “Istruzione per la protezione del cantiere” emessa dal Ministero dei Trasporti

—ente Ferrovie dello Stato, con O.S. n°24/1992 e s.m.i..

“L’Istruzione per la protezione dei cantieri”, che si intende comunque per intero
richiamata nel presente PSC, individua in quali circostanze debba essere attivata

la procedura di “protezione dei cantieri di lavoro”
Art 10, comma 1:

<<I lavori all’infrastruttura ferroviaria e le attivita di vigilanza e di controllo
dell’infrastruttura stessa che comportano almeno una delle seguenti soggezioni

alla circolazione dei treni:

a) occupazione con attrezzature, mezzi o uomini del binario o della zona ad esso

adiacente fino alle seguenti distanze dalla piu vicina rotaia:
- metri 1,50 per velocita non superiori a 140 km/h,
- metri 1,55 per velocita non superiori a 160 km/h,
- metri 1,65 per velocita non superiori a 180 km/h,

- metri 1,75 per velocita non superiori a 200 km/h,
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- metri 2,15 per velocita non superiori a 250 km/h,
- metri 2,70 per velocita non superiori a 300 km/h;

b) possibilita di interferenza tra attrezzature e sagoma di libero transito del

binario;
c) indebolimento o discontinuita del binario e, piu in generale, della via;

devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni, secondo le modalita

indicate nella presente Istruzione. >>

Nella figura ¢ indicata con d la distanza minima di occupazione di cui al punto a)
Art 10, comma 2:

<<Sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dai lavori o dalle attivita
di cui al comma 1, anche se appartenenti ad altre linee, deve essere interrotta la
circolazione dei treni e delle manovre o, in alternativa, devono essere adottate le

misure mitigative di cui all’articolo 12. >>
Art 10, comma 3:

<< Per I’adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere
attuata una predisposizione organizzativa, indicata con il termine di “protezione

del cantiere lavoro”. >>
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Art 10, comma 4:

<< Al fine di ridurre I’area soggetta alle limitazioni di cui al comma 1, lettera a),
potranno essere disposte opportune riduzioni di velocita rispetto a quella
massima ammessa sul tratto di linea sul quale devono essere svolti i lavori o le

attivita di vigilanza e controllo. >>
Art 10, comma 5:

<< La protezione dei cantieri di lavoro si basa in generale sui seguenti elementi

fondamentali:

a) sull’inibizione dell’inoltro di treni e manovre sul tratto soggetto alle attivita di
cui al comma 1 e, ove non siano adottate le soluzioni di cui ai punti seguenti, sui
binari ad esso attigui. Il successivo inoltro di treni e manovre potra essere
consentito solo previo accertamento della liberta del binario, nonché della zona

ad esso adiacente, da attrezzature, mezzi e uomini;

b) sull’adozione di provvedimenti di carattere dispositivo e sull’espletamento di
accertamenti e di formalita dirette al conseguimento della nozione precisa e
tempestiva del momento in cui ciascun treno impegnera il binario, nonché della
garanzia che non passino treni durante il periodo in cui si eseguono determinati
lavori. Questa parte della protezione presuppone il possesso delle nozioni
necessarie per attuare I’organizzazione della protezione stessa e per osservare le

procedure prescritte per i rapporti con il personale del movimento;

c) sulla predisposizione di segnalazioni a distanza e nell’ambito del cantiere con
I’impiego di mezzi ottici o acustici o insieme ottici e acustici di adeguata efficacia
per ordinare la pronta e tempestiva liberazione del binario sede delle
lavorazioni o della zona prospiciente lo stesso al momento opportuno, nel quadro
di una predisposizione organizzativa adeguata caso per caso alla maggiore o

minore complessita del cantiere e alle sue caratteristiche;

d) sulla temporanea esposizione dei segnali di arresto ai treni (art. 26 RS), con le

modalita di cui ai successivi articoli della presente Istruzione.
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Agli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) devono provvedere gli agenti
di RFI in possesso della prescritta abilitazione alla “Organizzazione della

protezione dei cantieri di lavoro”.

Gli adempimenti di cui ai punti c¢) e d) possono essere affidati agli agenti di RFI o
di Ditte Appaltatrici che siano in possesso della specifica abilitazione prevista

dalle procedure del sistema abilitativo di RFI.

11.2.2 Norme per lavori in adiacenza alla linea ferroviaria

Per tutta la durata dei lavori bisognera attenersi alle norme generali indicate nelle

citata “Istruzione per la protezione cantieri” di seguito denominata IPC.

Per non arrecare disturbo alla libera circolazione dei treni sara vietato accendere
fuochi in vicinanza della linea ferroviaria o fare depositi anche temporanei di
materiale a meno di 6 metri dalla piu vicina rotaia salvo diversi e precisi accordi

con RFI.

Per le attivita svolte dall’Impresa Appaltatrice dei lavori, che interessano
direttamente la sede ferroviaria attiva, stanti le normali regole di sicurezza da
adottare nella esecuzione dei lavori e le indicazioni fornite dal presente piano per
ciascuna lavorazione, si dovra quindi sottostare a quanto sara indicato con

opportuno “verbale accordi” tra RFI, gestore del traffico ferroviario e Impresa.

Le attivita di coordinamento e cooperazione per la sicurezza del lavoro tra RFI da
una parte ¢ la Committenza e sua Impresa principale dall’altra, saranno basate
sulla reciproca informazione relativa a rischi specifici dell’ambiente interessato
dai lavori, rischi indotti dal cantiere nell’ambiente ferroviario, rischi derivanti
dall’interferenza/contemporaneita di lavori di rispettiva competenza, € saranno
espletate attraverso 1’attuazione, promossa dal CSE e concordata tra le parti, delle

necessarie misure di prevenzione e protezione.

At fini dei rapporti con RFI si richiama I’art. 10 COMMA 6 della “Istruzione per

la protezione dei cantieri” “Regimi di esecuzione dei lavori agli effetti della
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sicurezza”.

<< Si definisce “regime di esecuzione dei lavori agli effetti della sicurezza™ il
modo con il quale sono regolati i lavori agli effetti della protezione del cantiere.

Sono previsti i seguenti regimi:

a) regime di interruzione del binario, quando durante I’esecuzione dei lavori la
circolazione dei treni e delle manovre e interrotta in una delle forme
regolamentari di cui all’articolo 2, comma 21, e la sicurezza del cantiere &
garantita dai rapporti istituiti con il DM/DCO, in base ai quali per un periodo
determinato il binario in lavorazione non sara impegnato da treni, se non a
seguito di specifico nulla osta alla ripresa della circolazione da parte del titolare

dell’interruzione, secondo le norme di cui all’art. 11, comma 4;

b) regime di protezione su avvistamento con agente di copertura (per i binari
adiacenti), quando, eseguendosi i lavori in presenza dell’esercizio, la
protezione del cantiere € organizzata in maniera autonoma e indipendente
dalla conoscenza della circolazione, sulla base dell’avvistamento tempestivo dei
treni e sulla liberazione della zona prospiciente il tratto di binario sede delle
lavorazioni quando i treni si presentino ad wuna distanza dal cantiere

preventivamente stabilita;

c) regime di protezione su avvistamento senza agente di copertura, da attuare nei

seguenti casi:

- agenti isolati che operino secondo quanto riportato al successivo articolo 16,
quando, eseguendosi i lavori in presenza dell’esercizio, la protezione del cantiere
sia organizzata in maniera autonoma e indipendente dalla conoscenza della
circolazione, sulla base dell’avvistamento tempestivo dei treni e sulla liberazione
del binario sede delle lavorazioni, quando i treni si presentino ad una distanza

dal cantiere preventivamente stabilita;

- lavorazioni per le quali e prevista I’installazione dei dispositivi di cui al

successivo art. 12, comma 2, e che prevedono I’operativita di macchine
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rumorose.

11.2.3 Protezione dei binari adiacenti in alternativa all’interruzione di
binario (art. 12)

<< 1. Rispetto ai binari adiacenti a quello interessato dai lavori, in alternativa
all’interruzione di cui al comma 2 dell’articolo 10, pu0 essere adottata una delle

seguenti procedure:

- installazione di dispositivi finalizzati a rendere chiaramente percepibile il limite

dell’area interessata dal lavori, secondo quanto indicato al successivo comma 2;

- realizzazione del regime di protezione su avvistamento con agente di copertura

con le modalita descritte al successivo comma 3.

2. L’individuazione della zona interessata dai lavori pu0 essere realizzata
mediante barriere mobili, di tipo omologato in base alle specifiche procedure di
RFI, che hanno la funzione di creare una delimitazione visiva e fisica tra le aree

entro le quali vengono esequiti i lavori e i binari limitrofi in esercizio.

La delimitazione dell’area di lavoro é finalizzata a evitare I’accesso involontario

ai binari in esercizio del personale che opera nel cantiere.

Tali barriere sono munite di specifico sistema di fissaggio alla rotaia che ne
garantisce la stabilita. Le barriere mobili devono essere impiegate secondo
quanto previsto nelle specifiche istruzioni tecniche emanate a parte e, una volta
montate sulla rotaia, devono garantire il transito dei rotabili nel rispetto del

profilo minima degli ostacoli, ammesso dalla linea.
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TAVOLA-0- VISIONE ASSONOMETRICA

Cantieri di limitata estensione e complessita

In caso di cantieri che, in base a specifici accertamenti da parte
dell’Organizzatore della protezione del cantiere di lavoro, possono essere ritenuti
di limitata estensione e modesta complessita, per individuare chiaramente e
rendere percepibile il confine tra area interessata ai lavori e binari in
esercizio,possono essere utilizzate anche barriere rimovibili con bandella
bianca/rossa di piu semplice impiego, costituite da semplici picchetti e nastro

antinfortunistico.
Impiego di macchine rumorose

Quando le lavorazioni prevedono I’operativita di macchine rumorose, in aggiunta
alla posa in opera di tali dispositivi, deve essere segnalato I’avvicinarsi dei treni
che percorrono (anche nel senso di circolazione illegale) il binario adiacente a
quello di lavoro, adottando una protezione basata sull’avvistamento senza agente
di copertura. Poiché si tratta di pura misura prudenziale, la distanza di sicurezza
deve essere determinata sulla base di un tempo di sicurezza non inferiore a 15
secondi. Al momento della segnalazione deve essere sospesa I’operativita delle
macchine rumorose esistenti in cantiere, fintanto che i treni non siano

completamente transitati.

3. La protezione su avvistamento con agente di copertura si realizza esponendo
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sul binario interessato (fisicamente adiacente a quello interrotto nel tratto oggetto
di lavorazione), per tutte le possibili provenienze dei treni (anche dal senso di
circolazione illegale), un segnale d’arresto (luminoso 0 a mano, art. 26 RS) in un
punto definito ““posto di esposizione del segnale d’arresto”, ubicato alla distanza
di almeno 1200 metri dall’area interessata dai lavori, eventualmente sussidiato
da apposito Punto Informativo SCMT/SSC. Agli effetti della presente procedura,
per ‘““agente di copertura” viene definito I’agente al quale, nell’ambito
dell’organizzazione del cantiere di lavoro, viene affidata la responsabilita

dell’esposizione del suddetto segnale d’arresto nel punto individuato. (omissis)
ATWS

Le modalita di protezione con agente di copertura possono essere realizzate
anche tramite I’utilizzo di Sistemi Automatici di Annuncio Treni (ATWS:
Automatic Track Warning System), di cui al successivo comma 8 dell’art.13, in
grado di rilevare automaticamente I’avvicinamento di rotabili all’area di cantiere
e garantirne la tempestiva segnalazione di sgombero del cantiere stesso e lo
spegnimento del segnale d’arresto, ad avvenuta liberazione della tratta protetta,

secondo le specifiche norme emanate a parte.
11.3 PRESCRIZIONI PER LAVORI IN INTERFERENZA FERROVIARIA

11.3.1 Prescrizioni per lavori a meno di 5 metri dalla TE

Nell’utilizzo di tutti i mezzi d’opera, delle attrezzature e nella movimentazione e
deposito dei materiali impiegati, dovra obbligatoriamente essere rispettata la
distanza minima di 5 metri dalla proiezione verticale delle parti in tensione della
linea elettrificata di contatto e dall’elettrodotto RFI. Tale distanza minima deve
intendersi tassativamente rispettata da tutti i macchinari impiegati con riferimento
agli organi in movimento nonché nella movimentazione dei carichi; dovra quindi
essere considerata la natura del carico e preso in considerazione che un eventuale
accidentale distacco e ribaltamento del carico non oltrepassi la linea individuata

dalla distanza minima di 5m sopraindicata dalle linee in tensione.
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Ogni mezzo meccanico che si trovera ad operare in tale zona, individuata nello
schema seguente come zona VERDE, sia esso impiegato per la movimentazione
dei materiali o per il trasporto di materiali e persone, dovra essere dotato di
blocchi elettromeccanici tali da impedire agli organi in movimento di oltrepassare,
anche inavvertitamente, tale distanza minima di 5 m dalle parti in tensione dalla

linea elettrificata di contatto.

Roggio 5 melel dala TE 0 tergione

Areq di canliere

3.00

-'—_"\V . 1.5 Per wabocHy o comogl Tieoce di 140 knth

.00 k
1

=

Ogni lavorazione che preveda 1’avvicinamento alla linea elettrificata al di sotto di
tale distanza potra avvenire solo previo accordo con RFI ed esclusivamente in
regime di protezione del cantiere, in conformita con le norme di cui all’”’Istruzione

per la protezione cantieri”.

Si individua inoltre un secondo limite posto alla distanza dalla rotaia dettata dalla
velocita di transito dei convogli, e comunque mai inferiore a 1,5 metri dal binario
attivo piu vicino (per treni con velocita minore o uguale a 140 km/h), fatte salve
piu restrittive indicazioni fornite dalla IPC o dai singoli “verbali accordi” stilati
con RFI; entro tale limite sara possibile effettuare, previo accordi con RFI,

lavorazioni senza bisogno di interrompere 1’esercizio ferroviario e la linea TE con
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le seguenti modalita.

In regime di interruzione della linea e di disalimentazione della TE, si installera
una recinzione ferroviaria progettata e realizzata per resistere alle azioni dovute al

transito dei treni a tale distanza minima omologata RFI.

Ogni mezzo che si trovera ad operare in tale zona, individuata nello schema
seguente come zona GIALLA, dovra essere condotto solo da personale formato
per I’esecuzione di lavori in ambito ferroviario e dovra essere dotato oltre che di
fermi alla rotazione per evitare 1’avvicinamento al di sotto di tale distanza, anche
di fermi in altezza che impediscano ai mezzi di raggiungere un’altezza rispetto al

piano del ferro superiore a 3 metri.

Dovra comunque essere mantenuta una delimitazione dell’area di lavoro a 5 metri
dalla linea TE ad individuare ed evidenziare il limite cui possono normalmente
circolare 1 mezzi; tale delimitazione potra essere rimossa solo nella zona di lavoro
da personale formato per lavorare al di sotto di tale limite, il quale provvedera a
controllare che nessun mezzo senza le adeguate caratteristiche si avvicini alla
linea attiva e che dovra ripristinare tale delimitazione ogni volta che non vi siano

lavorazioni attive.

Per operare all’interno del limite di cui sopra, nella zona indicata nel seguente
schema come ZONA ROSSA, si dovra obbligatoriamente avere TE disalimentata

ed interruzione del transito dei convogli, o in alternativa sistema ATWS.

11.3.2 Prescrizioni generali

Ogni operazione effettuata sopra la verticale alla linea ferroviaria dovra avvenire
durante le ore di interruzione del traffico sulla linea ferroviaria e conseguente
disalimentazione della linea elettrica secondo specifici accordi con la centrale
operativa di RFI e se in orario notturno con 1’ausilio di idonea illuminazione a
mezzo di fotoelettriche. Le lavorazioni in interferenza con la linea attiva dovranno
avvenire in coordinamento con il personale RFI che segnalera I’arrivo dei

convogli al preposto dell’Impresa, il quale sospendera con congruo anticipo le
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attivita prima del transito dei treni.

Qualora il personale di impresa fosse autorizzato, in regime di protezione del
cantiere ad accedere alla sede ferroviaria, le condizioni di agibilita dei punti di
accesso, dei camminamenti di servizio, delle banchine e della sede ferroviaria in
generale, dovranno essere accertate direttamente sul posto nel corso di un apposito
sopralluogo preventivo, anche in ragione dell’estensione, localizzazione e
tipologia dei lavori da eseguire. L’attraversamento dei binari sara consentito
quindi solo al personale dotato di abilitazione o a lavoratori non abilitati in
presenza di personale RFI abilitato allo scopo. L’elenco dei lavoratori dotati di
specifica abilitazione ad operare su linee ferroviarie attive dovra essere fornito al
CSE dalle imprese esecutrici all’interno del POS. A tutto il personale operante
oltre le recinzioni e con pericolo di investimento da parte dei convogli, sara fatto
divieto di utilizzare i telefoni cellulari e otoprotettori per evitare il rischio di

investimento da parte di convogli ferroviari non uditi.

Prima dell’attivazione della protezione dei cantieri di cui sopra, I’impresa
principale illustrera a ciascuna impresa le misure comportamentali da adottare
durante 1 lavori. A loro volta ciascuna impresa dovra predisporre ed attuare un
programma di formazione ed informazione dei lavoratori esposti ai rischi legati
alla ferrovia con particolare riferimento alle modalita con cui ¢ possibile effettuare
I’attraversamento dei binari anche con eventuali mezzi senza urtare le linee,
danneggiare 1 binari e la pavimentazione, disperdere materiali e ostruire la

circolazione dei treni.

11.3.3 Cavidotti ferroviari

Qualsiasi operazione di scavo sul rilevato ferroviario dovra essere
preliminarmente autorizzata da RFI e dovra svolgersi con ogni cautela necessaria
ad evitare il danneggiamento delle reti presenti (telefonica, elettrica, di comando e

controllo).
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11.3.4 Rischio rumore

I1 livello di rumore trasmesso da un convoglio in transito € circa pari a 90 dB(A)
ad una distanza di 3 m per una durata di circa mezzo minuto, pertanto si tratta di
un rischio basso in quanto la probabilitd di una tale vicinanza dei lavoratori
durante il transito del treno ¢ bassissima in relazione alle lavorazioni da effettuare.
Peraltro si raccomanda attenzione per la tipologia impulsiva del rumore che
potrebbe creare shock inducendo nei lavoratori cadute o movimenti del corpo
inaspettati e pericolosi specialmente durante 1’utilizzo di attrezzature meccaniche.
In ogni caso per le lavorazioni in adiacenza alla ferrovia attiva sara da evitare
I’uso di otoprotettori, per evitare il rischio di investimento da parte di convogli

ferroviari non uditi.

11.3.5 Altririschi

La sede ferroviaria ed 1 cavidotti comportano rischi dovuti alla possibile presenza
di ratti o serpenti annidati tra il pietrame, bottiglie rotte o altri oggetti lasciati
cadere dai treni, ma soprattutto presenta rischi biologici dovuti alla presenza degli
scarichi dei wc dai convogli ferroviari in transito. Pertanto tutti i lavoratori
dovranno utilizzare idonei DPI di protezione di mani e piedi (scarpe e guanti

idonei)

L’Impresa principale in generale dovra garantire sempre la immediata pulizia
della sede ferroviaria da materiali di cantiere, evitando comunque di stoccare o
mettere in opera, nei pressi della linea ferroviaria, teli, nylon e materiali leggeri

senza averli adeguatamente fissati o zavorrati.

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere convocata una riunione al fine di
verificare, con tutti i soggetti interessati, la programmazione di dettaglio degli

interventi interessanti le aree ferroviarie.
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11.4 SOPPRESSIONE DE| PASSAGGI A LIVELLO

Per quanto attiene la soppressione di passaggi a livello, i lavori prevedono le

seguenti operazioni:

- Accordi con le autorita locali competenti per concordare la data e 1’ora
della chiusura dell’accesso stradale, tanto che possano essere attivati i

percorsi alternativi di viabilita pubblica
- Chiusura effettiva dell’accesso ai binari

- Accordi con i capi reparto esercizio di RFI per stabilire la procedura
relativa alla disalimentazione delle apparecchiature di piazzale e di cabina
che comandano la chiusura del P.L. interessato, procedura che si svolge
attraverso lo scambio di modulistica RFI, dove ¢ formalizzata la richiesta e
confermata [’avvenuta esecuzione dell’operazione di disalimentazione
degli organi di comando. L’Impresa eseguira i lavori sotto la supervisione

di personale esperto del settore segnalamento messo a disposizione da RFI.
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12 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

121 METODO ADOTTATO

La stima del rischio, necessaria per definire gli interventi correttivi (misure), ¢

stata effettuata tenendo conto di:

e probabilita di accadimento: funzione della necessita di effettuazione

dell’operazione pericolosa, della natura e della durata dell’operazione stessa,

del tempo trascorso nella zona pericolosa, del numero di persone coinvolte o

presenti, della frequenza di effettuazione dell’operazione pericolosa, della

informazione e formazione degli utilizzatori. Viene desunta dai dati statistici

di accadimento dell’evento dannoso e dalla loro combinazione effettuata

mediante il calcolo probabilistico o, in mancanza di dati statistici sufficienti,

mediante previsioni ragionevolmente ipotizzabili

e gravita del danno: (intesa come magnitudo del danno) funzione della natura

di cid che deve essere protetto (persone o cose), della gravita delle lesioni o

danni alla salute delle persone ed alle cose, del numero di persone coinvolte,

dell’impatto sociale del danno

12.2  DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA (P)

VALORE | DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE
1 Improbabile Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di
piu eventi poco probabili
Non si sono mai verificati fatti analoghi
11 suo verificarsi susciterebbe incredulita
2 Probabile Si sono verificati altri fatti analoghi
11 suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3 Molto probabile Si sono verificati altri fatti analoghi

11 suo verificarsi ¢ praticamente dato per scontato
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12.3 DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA DEL DANNO(D)

VALORE |DEFINIZIONE |INTERPRETAZIONE

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
Conseguenze fisiche rapidamente reversibili

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 a 30
gg.

Conseguenze fisiche gradualmente reversibili

3 Grave Infortunio con assenza dal posto di lavoro > 30gg.
Conseguenze  fisiche irreversibili  (invalidita
permanenti)

12.4  STIMA DEL RISCHIO

Partendo dal principio secondo cui R = P x D (Rischio = Probabilita x Danno), la
stima del rischio e del rischio residuo ¢ stata determinata con il prodotto

“tabellare” seguente:

1 12 |3 D
1 1 2 |2
2 |2 |3 3
3 |2 |3 3
P

Il significato di rischio associato a ciascun indice numerico ¢ il seguente:

Stima Valutazione

il rischio ¢ basso: si tratta di una situazione nella quale
un’eventuale incidente provoca raramente danni significativi.

il rischio € medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la
2 dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle
prescrizioni del presente piano.

il rischio ¢ alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici
3 del cantiere o della lavorazione richiede il massimo impegno e
attenzione

Tale rappresentazione ¢ il punto di partenza per la definizione delle priorita e delle

modalita di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La
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valutazione numerica del livello di rischio permette di identificare la priorita degli

interventi da effettuare come sotto specificato:

Stima Valutazione
Azioni per le quali vengono attuati degli interventi specifici
R=3 immediati e vengono applicate procedure consolidate in presenza
di responsabili che autorizzano il lavoro.
R=2 Azioni procedurizzate effettuate sotto sorveglianza.
Rei Azioni sottoposte a procedurizzazione ma effettuate in
g autocontrollo.
In relazione al livello di rischio determinato dalla matrice di cui al punto

precedente viene definita la persona coinvolta nella gestione della salute e

sicurezza per ogni lavorazione/attivita:

Livello di rischio: 1 2 3

Coinvolgimento di: lavoratore preposto Dirigente

Si sottolinea quindi come il criterio di stima non consista solo nell'attribuzione di

un punteggio, quanto piuttosto nell'individuazione di un percorso logico.

Operativamente si ¢ proceduto nel modo seguente:

individuare le lavorazioni;
individuare 1 pericoli associati ad ogni lavorazione;
individuare la probabilita di accadimento di ciascun evento pericoloso;

calcolare i rischi associati ad ogni lavorazione con riferimento al contesto
ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse Imprese e/o
diverse lavorazioni (come da programma lavori) e ad eventuali pericoli

correlati;

per ogni lavorazione ¢ stata elaborata la relativa analisi che contiene:
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e la descrizione della lavorazione con gli aspetti significativi del contesto
ambientale, 1’analisi dei rischi e le azioni di coordinamento e le misure di

sicurezza;

e I’individuazione dei rischi particolari dovuti alla lavorazione o al contesto

ambientale e le relative le azioni di coordinamento e misure di sicurezza;
e icontenuti specifici del POS;
e la stima del rischio riferita alla lavorazione.

e individuare le appropriate misure di sicurezza da adottarsi al fine di annullare
0, se non organizzativamente e tecnologicamente possibile, minimizzare il

rischio residuo.
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13

13.1

ANALISI DELLE FASI, INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E
DELLE MISURE DI SICUREZZA

E la suddivisione dell’intervento per singole fasi e I’individuazione delle
principali lavorazioni che dovranno essere realizzate nella fase, ai sensi

dell’allegato XV del decreto.

Di seguito sono elencate le fasi lavorative relative all’intervento, cosi come
previste nel cronoprogramma dei lavori di progetto e per ognuna sono state
individuate le principali lavorazioni da eseguirsi. Le descrizioni di cui nel seguito

vanno lette con gli schemi allegati al presente PSC.

E previsto che le lavorazioni si possano sviluppare anche contemporaneamente
senza interferenze reciproche se effettuate in diverse “Zone di lavoro” in quanto

riferite ad aree di cantiere fisicamente distinte.

SPOSTAMENTO ED ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI (RISCHIO 3)

Prima di dar corso alle lavorazioni ¢ necessario individuare tutti 1 sottoservizi e
sopraservizi presenti nell’area, valutare, in accordo alle tavole progettuali ed ai
mezzi in uso all’impresa, quali interferiscono con i lavori e definire, in accordo
con gli enti gestori, le modalita di spostamento, messa in sicurezza o le modalita

di esecuzione dei lavori in prossimita degli stessi.

I progetti di spostamento dei sottoservizi sono riportati in appositi elaborati
facenti parte del progetto esecutivo. Le operazioni di spostamento dovranno

essere realizzate da parte degli Enti gestori dei sottoservizi.

Prima di effettuare lavorazioni che comportano interferenze con i sottoservizi,
I’impresa appaltatrice I’opera dovra contattare la Direzione Lavori ed il CSE per

definire le misure piu opportune da adottare.
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Rischi particolari:

Contatto accidentale con sottoservizi non segnalati o di cui se ne ignora
I’esistenza pertanto ¢ fatto obbligo all’impresa di procedere con la massima

cautela nelle operazioni di scavo procedendo con scavo assistito.
Indicazioni per il POS:

Il piano operativo oltre a contenere le misure di prevenzione e protezione dei
rischi sopra citati dovra inoltre contenere le misure di coordinamento con gli Enti
gestori delle interferenze e le indicazioni per la protezione e per il segnalamento

dei sottoservizi esistenti all’interno dell’area di cantiere.

Qualora fossero rinvenute tubature contenenti amianto 1’appaltatore produrra una
dettagliata procedura, in accordo alla ditta specializzata e dotata delle necessarie
autorizzazioni di legge, per la gestione e lo smaltimento dei materiali contenenti

amianto.

13.2 BONIFICA ORDIGNI BELLICI (RISCHIO 3)

Le operazioni di bonifica bellica saranno effettuate in due soluzioni una volta

preso possesso delle aree di attivita.

In particolare:

- in Fase 1A verra eseguita la bonifica bellica nella zona a Sud del canale

Marzenego;

- in Fase 1B verra eseguita la bonifica bellica nella zona a Nord del canale

Marzenego;

In questa fase saranno effettuate tutte le attivita propedeutiche all’inizio dei lavori
di appalto quali I’acquisizione delle aree e la recinzione delle stesse. Dopo aver
installato almeno una recinzione di tipo 1 su tutta 1’area di cantiere si procedera
alla bonifica da ordigni bellici. Durante tale lavorazione avverra anche

I’abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva laddove interferente con le
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lavorazioni e la verifica della presenza di eventuali sottoservizi non segnalati.

Tutta 1’area di intervento sara interessata da una bonifica bellica superficiale e
profonda che dovra essere eseguita da ditta specializzata, dietro presentazione del
POS, secondo le prescrizioni del Genio Militare. La bonifica degli ordigni bellici
costituisce una delle prime attivita di cantiere, indispensabile per rendere agibile
I’area oggetto dei successivi interventi. Le zone soggette a bonifica dovranno
essere recintate e dovra essere installata apposita cartellonistica di sicurezza.
Saranno preventivamente individuate e segnalate tutte le aree interessate dai

sottoservizi previo coinvolgimento degli Enti competenti.

Sara eseguita la bonifica a livello “superficiale” su tutta ’area oggetto di
intervento dei lavori, e la bonifica “profonda” nelle zone di realizzazione delle
paratie di micropali, pali e diaframmi. Sara altresi interessata da bonifica profonda
I’area sottesa dal sottopasso di tangenziale interessata dagli scavi di ampliamento

e realizzazione della vasca di raccolta delle acque piovane.

Durante le trivellazioni per la bonifica profonda la trivella dovra essere
idoneamente stabilizzata e rispettare la distanza di legge dai conduttori in
tensione. Per la stabilizzazione della macchina sulle sponde dei canali si

eseguiranno opportune preparazioni di livellamento del piano di lavoro.

In caso di necessita di scavi, questi dovranno essere realizzati secondo 1’angolo di
natural declivio del terreno o sbadacchiati. Gli scavi dovranno essere effettuati per

strati successivi, senza superare la sensibilita dell’apparecchio rilevatore.

Alla fine delle lavorazioni di bonifica si dovra ottenere la Dichiarazione di
Garanzia della Ditta esecutrice la bonifica, controfirmata dai Militari, e il
Certificato di Collaudo del Genio Militare per le zone in cui ¢ stata eseguita la
bonifica. Solo dopo I’ottenimento del Certificato di Collaudo si potranno iniziare

le altre lavorazioni d’appalto nelle aree di lavoro collaudate.
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Rischi particolari:

Rischi particolari sono dovuti alla presenza nella zona di intervento di condutture
interrate, che dovranno essere state preventivamente segnalate. Parte dell’attivita

vien eseguita in prossimita di corsi d’acqua.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra fornire le misure di sicurezza per ’esecuzione delle trivellazioni e
degli scavi in presenza di sopra e sottoservizi, le metodologie di stabilizzazione
della macchina trivellatrice e le modalita specifiche di preparazione del piano di

lavoro per le trivellazioni in vicinanza delle sponde dei canali.

13.3 ACCANTIERAMENTO E PRIME DISPOSIZIONI (RISCHIO 2)

Dopo le attivita propedeutiche all’inizio dei lavori (acquisizione aree, attivita
topografica, eliminazione ed abbattimento vegetazione arborea ed arbustiva,
bonifica ordigni bellici) si procedera con il completamento della recinzione delle
aree di intervento secondo gli schemi di cui alle planimetrie specifiche, con la
realizzazione delle piste di cantiere e I’installazione del Campo Base; si
provvedera inoltre alla realizzazione della viabilita di accesso che dovra essere
idonea a sopportare i mezzi pesanti che con notevole frequenza accederanno al
cantiere. Sara altresi allestito il Campo Operativo 1 e successivamente il Campo

Operativo 2.

La viabilita interna ai cantieri dovra essere idonea a sopportare i mezzi pesanti che
accederanno e si muoveranno all’interno cantiere: dovranno svilupparsi in aree
non interferenti con le lavorazioni previste nel progetto, dovranno essere
prontamente adeguate in ragione delle fasi di cantiere ed all’avanzamento dei
lavori. Le piste di cantiere devono essere mantenute in efficienza ed in condizioni
sicure di percorribilita per tutta la durata dei lavori. Pertanto, risulta fondamentale
realizzare fin da subito un adeguato sistema di smaltimento delle acque
meteoriche dalle aree di cantiere in grado di allontanare velocemente le acque di

precipitazione dalla wviabilita provvisoria di cantiere evitando pericolosi
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allagamenti ed il deposito di fango sulle superfici transitabili.

Dovra essere posizionata tutta la segnaletica necessaria ed in conformita ai
regolamenti previsti dal Codice della Strada, nonché in accordo con il Comando
dei Vigili Urbani Locali, per gestire la viabilita stradale urbana e residenziale in

adiacenza al cantiere ed ai suoi accessi.

Il campo base sara dotato di tutti gli apprestamenti igienico assistenziali necessari
oltre che dei baraccamenti ad uso spogliatoi, uso uffici e di approvvigionamenti

idrici ed elettrici e un’area di stoccaggio dei materiali.

In generale non si prevede la necessita di stoccare le travi in c.a.p. destinate alla
realizzazione degli impalcati ipotizzando il contemporaneo scarico dai mezzi ed il
varo nella posizione definitiva. Sono previste invece due aree di stoccaggio della
carpenteria metallica del nuovo impalcato che almeno in parte andra montato fuori

opera.

Gli stoccaggi provvisori di terreno per successivi ripristini saranno effettuati in
arce ben definite del cantiere ed in modo tale da non creare intralcio alla
movimentazione dei mezzi meccanici. E' vietato 'accatastamento dei materiali in
modo disordinato ed instabile; sara compito del Capo Cantiere porre attenzione
alle modalita di stoccaggio dei materiali, in accordo con il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, in modo tale da non creare intralcio e situazioni

di pericolo per gli operai presenti nell’area di cantiere.

Durante i lavori di asportazione del terreno in caso di eccessivo sollevamento di
polvere si dovra provvedere ad irrorare con acqua il substrato da asportare. Il
materiale di risulta, dovra essere allontanato dalla zona di cantiere al fine di

evitare intralcio alla movimentazione interna al cantiere.
Rischi particolari:

Rischi causati dall’interferenza tra i mezzi di cantiere e gli operatori con il traffico
veicolare, in particolare durante le fasi di predisposizione della segnaletica e delle

recinzioni di cantiere.
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Indicazioni per il POS:

Il POS produrra le planimetrie dettagliate delle varie fasi di accantieramento

individuando in modo univoco i percorsi di transito dei mezzi.

I1 POS individuera la metodologia di realizzazione delle singole lavorazioni per
I’installazione dei campi operativi e delle recinzioni, ne individuera i rischi
specifici e le relative procedure di dettaglio per I’esecuzione in sicurezza delle
lavorazioni. Produrra una dettagliata planimetria di cantiere con 1’indicazione
della destinazione d’uso delle singole aree, della viabilita interna ai cantieri, degli

accessi e della segnaletica.

I1 POS dovra inoltre contenere il Piano di Demolizione indicante tutti le procedure

e gli accorgimenti da adottare.

13.4 REALIZZAZIONE COPERTURA SCOLO ROVIEGO E ALLACCIANTE
DI PONENTE - IMPALCATO 1

I lavori inizieranno con la realizzazione di una porzione della copertura dello
scolo Roviego, posta subito a monte dell’attuale biforcazione con 1’Allacciante di
ponente denominata impalcato 1, ¢ la zona dove la sezione del canale viene
raddoppiata per risolvere le problematiche idrauliche determinate dall’attuale
configurazione della biforcazione e consentire I’installazione di un adeguato
sgrigliatore. In questo tratto ¢ prevista quindi la demolizione dell’attuale

rivestimento dello scolo Roviego.

Il collegamento per il traffico ordinario dei residenti del quartiere attiguo a Via
Gazzera Bassa e quello di cantiere, saranno garantiti dagli attuali ponti consortili,
ma solo per carichi leggeri con un massimo di 35kN. Per i mezzi di emergenza e
per i carici pesanti il collegamento tra la zona est ed ovest dei canali e alla rampa
del nuovo sottopasso ferroviario, sara garantito dal ponte sull’Allacciante di

Ponente recentemente costruito.

La macrofase si conclude con lo spostamento provvisorio del traffico ordinario e
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di cantiere sull’impalcato 1, per consentire la demolizione dei ponti consortili e il
completamento della copertura interessata dalla rotatoria di via Gazzera Bassa. Il
collegamento viario tra via Gazzera bassa e la rampa del sottopasso ferroviario ¢ a
questo punto reso transitabile per qualsiasi mezzo ordinario, di sicurezza o di

cantiere.

Le attivita inizieranno con i lavori propedeutici per I’esecuzione dei previsti
diaframmi in c.a., in particolare lo scavo di sbancamento fino alla quota di

imposta dei diaframmi.

Tutta 1’area di intervento delle macchine operatrici sara delimitata. Gli operatori
degli escavatori controlleranno I’efficienza dei comandi, la stabilita dei percorsi e
la visibilita del posto di manovra. Saranno sempre presente dei preposti con il

compito di coordinare le manovre in condizioni di scarsa visibilita.

13.4.1 Realizzazione diaframmi strutturali (Rischio 3)

Le sottofasi per la realizzazione dei diaframmi sono riassumibili come segue:

scavi di fondazione alla quota di progetto per la realizzazione della paratia in

diaframmi.

iniezione del fango bentonitico;

infissione della gabbia di armatura;

getto del calcestruzzo:

recupero del fango bentonitico.

Per I’esecuzione degli scavi profondi in verticale, si utilizzera escavatore
cingolato a fune tralicciato. Per 1’esecuzione del diaframma si utilizzera
escavatore dotato di benna mordente per eseguire lo scavo in verticale. Lo scavo

per il diaframma verra protetto utilizzando un parapetto.

La zona di lavoro della macchina operatrice sara circoscritta da un leggero

rilevato di almeno 30 cm in altezza rispetto al piano campagna, per contenere
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I’eventuale fango bentonitico in dispersione; una pompa sara presente per attivarsi
secondo necessita per trasferire le fuori uscite dei fanghi ad una vasca di raccolta

confinata.
Tutta I’area di intervento della macchina operatrice sara recintata.

Sara sempre presente un preposto con il compito di coordinare le manovre in

condizioni di scarsa visibilita.

L’iniezione del fango bentonitico avviene tramite ausilio di pompa; durante
I’iniezione 1’operatore rimarra a distanza di sicurezza dal foro, che risultera
delimitato da recinzione di tipo 1. Sul POS dell’impresa saranno riportate chiare
istruzioni sulla tipologia dei DPI in uso al personale durante I’esecuzione dei

lavori.

Gli inerti, provenienti dagli scavi saranno smaltiti con autocarri a discarica
autorizzata. L’autocarro mantenendo una velocitd non superiore ai 20 km/h
all’interno del cantiere, si posizionera ad adeguata distanza dal bordo dello scavo
che si eseguira ¢ da non intralciare le manovre dell’escavatore. I percorsi di
entrata ed uscita dal cantiere, sulle strade statali o provinciali non dovranno essere

sporcati ed eventualmente andranno immediatamente puliti.

Qualora per termine turno uno scavo rimanga incompiuto si fa obbligo di ricoprire

interamente il foro con pianale o lastra di acciaio a copertura totale del foro.

Successivamente si procedera al posizionamento nel foro della gabbia con
I’ausilio di autogru. Le gabbie di armatura dei diaframmi, verranno assemblate dal
prefabbricatore presso la sua sede. L’inserimento delle gabbie avverra tramite
autogru. L’autogru si posizionera (controllando preventivamente la consistenza
del terreno) nella zona antistante il foro, posizionera gli stabilizzatori, utilizzando
sottopiedi. Si aggancera la gabbia con funi di sollevamento supplementari aventi
adeguata portata e ganci a norma, in 4 punti equidistanti della gabbia di armatura.
Prima di eseguire il sollevamento I’operativita del mezzo sara segnalata mediante

il girofaro, e la manovra con apposita segnalazione acustica. La gabbia una volta
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sollevata sara guidata all’interno del foro per mezzo di funi di adeguata misura da
due addetti a terra, i quali avranno 1’accortezza di operare tirando in maniera

obliqua e da distanza di sicurezza sia dal foro che dal braccio dell’autogru.

Infine si procedera alle operazioni di getto. L’autobetoniera e la pompa si
posizioneranno ad idonea distanza dal foro mantenendo un franco di almeno 70
cm. Le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa saranno guidate
da personale a terra. Il mezzo verra stabilizzato e cominceranno le operazioni di

getto del conglomerato.

Parallelamente al getto del calcestruzzo si procedera al recupero dei fanghi
bentonitici precedentemente iniettati; con ’ausilio della pompa di aggrottamento 1
fanghi saranno recuperati e confinati nella vasca di raccolta per poi essere

definitivamente stoccati e smaltiti a cura di ditta specializzata.
Rischi particolari:
I diaframmi sono realizzati in adiacenza d un corso d’acqua.
Indicazioni per il POS:
Il POS dovra fornire una pianta dettagliata per il posizionamento dei mezzi
d’opera.
13.4.2 Posa delle condotte di by pass di pompaggio e della condotta @

1000 (Rischio 2)

Tutte le opere di realizzazione del nuovo impalcato di tombamento
dell’intersezione tra il Dosa-Ruviego e 1’Allacciante di Ponente, opere che

richiedono lavorazioni in alveo canale, saranno eseguite in ambiente asciutto.

Tale condizione si otterra intercettando il corso dei canali con delle ture in

gabbioni.

La continuita del flusso idrico andra comunque garantita per tutta la durata dei

lavori. Tale continuita si otterra posando in opera una condotta @ 1000 sul Dosa-
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Ruviego affiancata, sulla sponda sud, da una condotta di by pass servita da un
sistema di pompaggio, ed una condotta di by pass di pompaggio, posizionata sulla

sponda nord, di continuita tra il Dosa-Ruviego e 1’ Allacciante di Ponente.
Per la posa delle condotte si utilizzeranno gru di idonea portata.

Tutte le operazioni con I’utilizzo degli apparecchi di sollevamento, dovranno

eseguirsi sotto la sorveglianza di un preposto.

L’area di lavoro sara tenuta sgombra da materiale o altro che non venga impiegato
durante la lavorazione, verranno inoltre predisposti avvisi e sbarramenti atti ad
impedire il passaggio o la sosta di mezzi e/o operai non addetti alle operazioni.
Durante il posizionamento ed il montaggio delle condotte gli addetti che
opereranno in adiacenza al corso d’acqua dovranno essere dotati di cinture di
sicurezza da vincolare a funi di trattenuta o ad appoggi stabili al fine di evitare

accidentali cadute in acqua.

L’operatore dell’autogru  prima di iniziare le operazioni, controllera
preventivamente il terreno e la sua accertata solidita, dovranno essere posizionati
gli stabilizzatori e si eseguira il sollevamento con funi o catene in portata e con
ganci doppi omologati aventi chiusura all’imbocco per migliorarne la stabilita

durante il “tiro”.

Gli operai durante il sollevamento non transiteranno mai nel raggio di azione dei
mezzi e gli addetti al montaggio raggiungeranno la postazione di lavoro solo al

momento in cui le stesse saranno a circa 50 cm dalla sede definitiva.

La posa delle condotte di pompaggio avverra per conci prefabbricati
predisponendo un tiro a due agganci per ogni trave, per una corretta distribuzione
delle azioni sugli elementi; due operatori con corda di tenuta agli estremi della
travata ne controlleranno e guideranno la stabilita laterale durante il movimento e

posizionamento.

La posa della condotta @ 1000 avverra in una unica soluzione. Si dovra pertanto

ricorre al preassemblaggio della stessa che avverra predisponendo i singoli conci
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su idonei piani di lavoro per I’approntamento delle giunzioni.

La posa in opera avverra tramite 1’ausilio di 2 autogru di idonea portata. I punti di

tiro saranno individuati attraverso un calcolo mirato.
Tutta I’operazione avverra sotto la sorveglianza di un preposto.
Rischi particolari:

La posa degli elementi avviene in adiacenza ad un corso d’acqua: rischio

annegamento.
Indicazioni per il POS:
I1 POS dovra indicare nel dettaglio le procedure posizionamento delle condotte.

Produrra altresi un dettagliato piano di prefabbricazione della condotta @1000 e

del posizionamento delle gru durante la fase di posa.

13.4.3 Posadelle ture in gabbioni (Rischio 2)

L’intercettazione del flusso idrico dei canali avviene attraverso la posa di
gabbionate in materiale arido come elementi di supporto al riporto di terreno sul
fronte canale per realizzare lo sbarramento al fronte d’acqua. Sul retro dei
gabbioni sara poi posto un geotessile per il filtraggio delle sabbie a fronte di una

condizione di piena.

I gabbioni sono parallelepipedi di rete metallica riempiti di pietrame, ciottoli e
ghiaia pulita di dimensioni circa 1x1x2 metri che, una volta chiusi, posso essere

movimentati mediante autogru di adeguata portata.

Le fasi di imbracatura, movimentazione e posa della gabbionata ripercorrono

quanto espresso al paragrafo precedente per la posa delle condotte di by pass.

Si rimanda pertanto a quanto precedentemente esposto per gli approntamenti di

sicurezza da adottare durante la presente lavorazione.
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La posa, infine, del terreno di tenuta avverra con escavatore cingolato posizionato
sulla sponda in adiacenza al canale. L’operatore del mezzo prima di iniziare le

operazioni, controllera preventivamente il terreno per accertarne la solidita.

L’area di lavoro sara delimitata e preclusa ai non addetti all’intervento. Tutte le

fasi di realizzazione delle ture saranno eseguite sotto il controllo di un preposto.
Rischi particolari:

La posa degli elementi avviene in adiacenza ad un corso d’acqua: rischio

annegamento.
Indicazioni per il POS:
I1 POS dovra indicare nel dettaglio le procedure posizionamento dei gabbioni.
13.4.4 Installazione impianto di well-point tra diaframmi esterni e muro
esistente (Rischio 2)

Terminata la posa delle condotte di by pass e la realizzazione delle ture di
contenimento, si potra procedere all’abbattimento del livello dell’acqua nell’area

di realizzazione dei nuovi impalcati di tombamento.

Questo viene ottenuto posando in opera un impianto di well point tra il muro

esistente di sponda dei canali e la parete interna dei diaframmi appena realizzati.

Il dimensionamento dell’impianto sara eseguito da persona qualificata e saranno

prodotte le necessarie tavole esecutive.

La macchina per I’infissione dei tubi dell’impianto si posizionera in piano sul lato
esterno della paratia di diaframmi. L’operatore del mezzo sara formato ed
informato sui rischi propri della lavorazione che andra ad eseguire, sara dotato dei

Dispositivi di Protezione Personali adatti alla propria mansione.
Rischi particolari:

La posa degli elementi avviene in adiacenza ad un corso d’acqua: rischio
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annegamento.
Indicazioni per il POS:

Il piano operativo dovra prevedere tutti i documenti tecnici relativi al

dimensionamento dell’impianto di well point.

13.4.5 Approntamento della rampa di accesso al fondo del canale
(Rischio 2)

Una volta portato all’asciutto ’area di realizzazione dei nuovi impalcati si dovra

predisporre una rampa di discesa per i mezzi d’opera.

La rampa sara realizzata con un riporto di materiale prelevato in loco, tramite
Iausilio di escavatore. Questo provvedera a successive ricariche ed un piccolo
mezzo di cantiere si incarichera della stesura definitiva con compattazione del

piano di transito.

L’operatore del mezzo prima di iniziare le operazioni, controllera

preventivamente il terreno e la sua accertata solidita.

Durante le fasi di intervento del mezzo di stesa e compattazione le attivita

dell’escavatore andranno sospese.

Un preposto controllera e coordinera 1’intera operazione.

13.4.6 Demolizione manufatti in c.a. (Rischio 3)

L’appalto in oggetto prevede la demolizione delle murature esistenti e del fondo
del canale ed il loro successivo rifacimento secondo le specifiche del nuovo

progetto.
Sono altresi da demolire gli impalcati esistenti dei ponticelli locali.
Tutti 1 manufatti sono opere in c.a.

Si predisporranno recinzioni tipo 2 lungo il perimetro dell’area di intervento a
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contenimento del materiale di risulta e delle polveri di lavorazione.

Il manufatto sara demolito mediante escavatore munito di pinza demolitrice e, se
necessario, di martello demolitore. L ’accesso all’area avverra attraverso la rampa

precedentemente realizzata.

L’escavatore procedera per tratti successivi e interrompera periodicamente la
propria attivita per consentire ad un piccolo escavatore 1’asportazione del
materiale di risulta. Il piccolo mezzo provvedera al trasporto fuori area del

materiale utilizzando la rampa esistente. Il materiale sara scaricato su camion.

Il camion sostera sul piano spondale di campagna in adiacenza alla rampa di
servizio. Un preposto coordinera le operazioni per impedire la contemporanea

attivita di piu mezzi nell’area.

Periodicamente si interverra bagnando 1’area di lavoro per contenere la

formazione di polveri.
Rischi particolari:

Rischi specifici sono dovuti all’elevato inquinamento acustico e alla formazione

di polveri di risulta.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra fornire 1’analisi dell’inquinamento acustico derivante dai mezzi

utilizzati e le metodologie di contenimento del rumore.

Definira esattamente gli specifici DPI che il personale adottera durante le fasi di

demolizione (elmetto, protezione acustica, occhiali e guanti da lavoro).

13.4.7 Completamento realizzazione diaframmi (Rischio 3)

Terminate le demolizioni dei muri esistenti e del fondo canale si procedera alla

realizzazione dei diaframmi interni secondo progetto.

La macchina accedera all’area dalla rampa di servizio.
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Tutta I’attivita si svolgera secondo la descrizione espressa nello specifico
paragrafo precedentemente riportato. Si rimanda pertanto a quanto

precedentemente esposto per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.4.8 Scapitozzatura teste diaframmi (Rischio 3)

Si eseguira la scapitozzatura, per scoprire 1’armatura dei diaframmi strutturali alla
quota prevista. Detta demolizione sara eseguita da escavatore dotato di
martellone. Le opere di finitura delle demolizioni saranno eseguite tramite
I’ausilio del martello demolitore e gli addetti alla fase indosseranno protettori

auricolari.

Il materiale di risulta sara quindi caricato su camion e conferito a discariche

autorizzate.

E’ vietato 1’uso di corde, funi o catene agganciate direttamente all’escavatore o a
qualsiasi altro mezzo meccanico per eseguire 1’eventuale raddrizzamento dei ferri

di ripresa dei diaframmi.

Inoltre, I’Impresa deve procedere, contestualmente alla demolizione, alla

protezione dei ferri di armatura scoperti.
Rischi particolari:

Nelle demolizioni con martellone la proiezione di frammenti di calcestruzzo ¢ un
importante fattore di rischio: pertanto, durante questa lavorazione non dovranno
essere presenti operatori a terra, le aree di intervento dovranno essere delimitate
ed il mezzo dotato di idonee protezioni. Durante le operazioni di demolizione

dovranno essere presenti solamente gli operatori preposti € muniti di appositi DPI.
Indicazioni per il POS:

Nella procedura di lavoro esposta nel POS dovranno essere descritte le modalita

di esecuzione delle demolizioni.
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13.4.9 Realizzazione dei cordoli e della rifodera interna dei diaframmi e
del fondo del canale

Si potra procedere a questo punto alla risagomatura dell’alveo del canale
attraverso 1’esecuzione delle rifodere del fondo e delle pareti dei diaframmi con la
realizzazione di un manufatto in c.a. di copertura del fondo canale e delle pareti

dei diaframmi.

L’attivita ¢ inquadrata come opera in c.a. realizzata in opera. Si riportano di

seguito le singole prescrizioni per ogni sottofase del lavoro.

13.4.9.1 POSA CASSERATURE (RISCHIO 2)

Per le casserature si utilizzeranno tavolati o casserature prefabbricate che saranno
calati nella vasca di lavorazione con mezzo idoneo opportunamente imbracati.
Durante le operazioni non sara presente personale nel raggio di azione del mezzo

di scarico.

I casseri e le relative armature dovranno essere sufficientemente rigidi per
resistere, senza apprezzabili deformazioni, alla vibratura o battitura del
conglomerato ed agli altri sforzi che i casseri e le armature sopporteranno durante
la lavorazione. L’impresa esecutrice fornira 1 calcoli di verifica e/o le

autorizzazioni di rito per gli elementi prefabbricati.

I casseri non potranno essere reimpiegati qualora risultino deformati, ammaccati,
sbrecciati, o comunque lesionati (quando le loro superfici, anche dopo adeguata
pulizia si presentino indeboliti, in modo da temere deformazioni o cedimenti
durante il getto); questo non solo perché un cassero deformato andrebbe a
ripercuotersi sulla qualita dell’opera eseguita, ma potrebbe anche creare pericoli

per i lavoratori addetti.

Per quanto concerne le opere in elevazione si provvedera alla realizzazione di
ponteggio e, pertanto, I’impresa esecutrice ¢ tenuta alla presentazione del PIMUS
relativo in accordo alle prescrizioni di cui al paragrafo dedicato del presente

documento. In ogni caso si riportano di seguito i principali accorgimenti del caso
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come nota specifica per I’attivita in oggetto.

Gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio, utilizzeranno la cintura di
sicurezza ed imbracatura e che la stessa sia fissata ad idonea fune di trattenuta
assicurata in punti ben saldi dalla parte di ponteggio gia realizzata o direttamente
sui ferri di armatura. Gli addetti a questa fase dovranno avere I’idoneita medica a
lavorare in altezza (data dal medico competente dell’Impresa esecutrice in sede di
visite mediche periodiche). Si dovra provvedere ad attuare tutte le misure
necessarie onde evitare la caduta di persone e di cose ovvero prevedendo
parapetti, fermapiede, ecc, sul perimetro dell’area di lavoro. Il montaggio e lo
smontaggio dovra essere eseguito sotto la diretta sorveglianza del preposto o
rappresentante della sicurezza, sara oggetto continuo di manutenzioni e verifiche
da parte dello stesso con controllo costante del piano di servizio al fine di evitare

che questo diminuisca la propria tenuta.
Rischi particolari:

Durante la movimentazione dei pannelli tramite autogru dovra essere presente il

personale strettamente necessario al fine di evitare urti accidentali.
Indicazioni per il POS:

Nella procedura di lavoro esposta nel POS dovranno essere messe in evidenza le

eventuali procedure di movimentazione e posa dei casseri di grosse dimensioni.

13.4.9.2 POSA DEL FERRO (RISCHIO 2)

Si utilizzera in prevalenza ferro tondo sagomato presso stabilimenti attrezzati ed
idonei. Il ferro tondo sara prelevato in fasci dall’area di stoccaggio del materiale e
trasportato mediante il mezzo di cantiere, verra scaricato nell’apposito spazio
prestabilito e da qui, tramite la autogru di cantiere calato nell’area di montaggio
tramite la stessa autogru. Quest’ultima dovra risultare stabilizzata su terreno di
perfetta consistenza, essere dotata di segnalatori acustici e luminosi e di brache o
catene di sollevamento di idonea portata. L’operatore si posizionera in maniera

tale da vedere sempre 1’area di lavoro e sara coadiuvato da personale a terra il
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quale si terra a debita distanza dal carico guidandolo con apposite funi o tiranti.

I ferri di ripresa sporgenti verranno protetti adeguatamente, o qualora fosse
possibile, dovranno essere piegati verso il basso ripristinandoli all’occorrenza e
comunque non prima di assicurare la successiva armatura. Sui ferri di armatura
degli estradossi della soletta di base e di copertura, verranno predisposti tavolati

continui per permettere il cammino degli operai nel proseguo dei lavori.

I lavoratori dovranno essere idonei alla mansione senza preclusioni a lavorare in

altezza o a svolgere lavori faticosi.
Rischi particolari:

Durante la movimentazione dei materiali tramite autogru dovra essere presente il

personale strettamente necessario al fine di evitare urti accidentali.
Indicazioni per il POS:

Nella procedura di lavoro esposta nel POS dovranno essere messe in evidenza le

eventuali procedure di movimentazione e posa dei ferri di armatura.

13.4.9.3 ESECUZIONE DEL GETTO (RISCHIO 2)

Prima del posizionamento dei mezzi (pompa e autobetoniera) si verifichera la
consistenza del terreno. Per eseguire il getto, 1 mezzi si posizioneranno sempre
parallelamente alla linea di scavo seguendo percorsi di ingresso ed uscita dall’area
di lavoro in accordo alla citata procedura di movimentazione dei mezzi di
cantiere. L’area sara opportunamente delimitata e sara precluso il transito a

personale e mezzi non addetti alle lavorazioni specifiche.

Un preposto, posizionato sul parapetto superiore, coordinera le operazioni tra
operatore ai casseri e addetto alla pompa; ’operatore ai casseri, una volta
accertatosi della propria stabilita, segnalera al preposto che 1’addetto alla pompa

puod cominciare la “spinta”.

Tutti gli addetti faranno uso di elmetto di protezione e idonei DPI che
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impediscano il contatto (getti o schizzi) con sostanze allergizzanti o comunque
prodotti dannosi per la salute. Gli addetti dovranno essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria che ne accerti lo stato di salute e I’idoneita alla mansione

(anche per i lavori in altezza) e la non allergia ai prodotti utilizzati.
Indicazioni per il POS:

Il POS dovra fornire indicazioni sulle procedure per 1’esecuzione del getto con

tutti gli accorgimenti per le operazioni di vibrazione del calcestruzzo.

Indichera altresi le dettagliate modalita di montaggio e smontaggio dei casseri in

elevazione e dei ponteggi.

13.4.10 Realizzazione solette di impalcato

Terminate le opere di fondo canale e quelle in elevazione sino al piano soletta, si

potra procedere all’esecuzione delle solette del nuovo tombamento del canale.

13.4.10.1 POSA DELLE TRAVIIN C.A.P. E DELLE PREDALLES (RISCHIO 2)

Si procedera alla posa delle travi prefabbricate e successivamente alle predalles

per dare continuita al piano di soletta.

Tutte le operazioni con 1’utilizzo degli apparecchi di sollevamento, dovranno

eseguirsi sotto la sorveglianza di un preposto.

L’area di lavoro sara tenuta sgombra da materiale o altro che non venga impiegato
durante la lavorazione, verranno inoltre predisposti avvisi e sbarramenti atti ad
impedire il passaggio o la sosta di mezzi e/o operai non addetti alle operazioni.
Durante il montaggio gli addetti dovranno essere dotati di cinture di sicurezza da
vincolare a funi di trattenuta o ad appoggi stabili alfine di evitare accidentali

cadute in acqua.

L’operatore dell’autogru prima di iniziare le operazioni, controllera
preventivamente il terreno e la sua accertata solidita, dovranno posizioneranno gli

stabilizzatori e si eseguira il sollevamento con funi o catene in portata e con ganci
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doppi omologati aventi chiusura all’imbocco per migliorarne la stabilita durante il

“tiro”.

La posa degli elementi avverra con autogru di portata adeguata. Sara posizionato

un elemento per volta.

Gli operai durante il sollevamento non transiteranno mai nel raggio di azione dei
mezzi e gli addetti al montaggio raggiungeranno la postazione di lavoro solo al

momento in cui le stesse saranno a circa 50 cm dalla sede definitiva.

Le singole travi e le predalles dovranno essere varate con 1’ausilio di una autogru
di portata adeguata predisponendo un tiro a due agganci per ogni trave, per una
corretta distribuzione delle azioni sugli elementi; due operatori con corda di tenuta
agli estremi della travata ne controlleranno e guideranno la stabilita laterale

durante in movimento.
Tutta I’operazione avverra sotto la sorveglianza di un preposto.

Ogni movimento o sistemazione della trave per il raggiungimento della sede

definitiva, avverra mediante palanchino metallico o con fune (mai con le mani!!!).

Terminata la posa delle travi del piano di soletta si predisporra un parapetto con

fune di tenuta ai lati prospicienti il canale.

Rischi particolari:

La posa degli elementi avviene in adiacenza ad un corso d’acqua.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra indicare nel dettaglio le procedure di coordinamento tra le fasi di

sollevamento e I’azione di posizionamento degli elementi nella sede corretta.

13.4.10.2 POSA DEL FERRO DI ARMATURA DELLA SOLETTA (RISCHIO 2)

Si utilizzera in prevalenza ferro tondo presagomato presso stabilimenti attrezzati

ed idonei. Il ferro tondo arrivera in fasci trasportati mediante autocarro e verra
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scaricato, in apposito spazio (dovra essere ben segnalato e delimitato, sara posto
in modo da non costituire intralcio o ingombro per il transito di mezzi e persone),

tramite 1’utilizzo dell’autogru di cantiere

Quest’ultima dovra risultare stabilizzata su terreno di perfetta consistenza, essere
dotata di segnalatori acustici e luminosi e di brache o catene di sollevamento di
idonea portata. L’operatore si posizionera in maniera tale da vedere sempre 1’area
di lavoro e sara coadiuvato da personale a terra il quale si terra a debita distanza

dal carico guidandolo con apposite funi o tiranti.

Durante la posa del ferro, che si fara a mano, si indosseranno idonei DPI evitando

eventuali abrasioni ed ossidazioni.

I ferri di ripresa sporgenti dalle travi di testa palo verranno protetti adeguatamente
con tavolato, o qualora fosse possibile, dovranno essere piegati verso il basso
ripristinandoli all’occorrenza e comunque non prima di assicurare la successiva

armatura.

Sui ferri di armatura verranno predisposti tavolati continui per permettere il
cammino degli operai nel proseguo dei lavori. I lavoratori dovranno essere idonei

alla mansione senza preclusioni a lavorare in altezza o a svolgere lavori faticosi.

Durante la posa del ferro gli addetti saranno agganciati con fune di sicurezza alla

fune di tenuta precedentemente predisposta.
Rischi particolari:
La posa del ferro avviene in adiacenza ad un corso d’acqua.

13.4.10.3 GETTO DEL CALCESTRUZZO DELLA SOLETTA (RISCHIO 2)

Prima del posizionamento dei mezzi (pompa e autobetoniera) si verifichera la

consistenza del terreno.

La fase di getto avverra tramite pompa. L’operatore guida il tubo e lo posiziona

entro la casseratura, dopodiché, una volta accertatosi della propria stabilita,
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segnala all’addetto alla pompa che puod cominciare la “spinta”.

La zona di lavoro sara segregata e delimitata da sbarramenti o cavalletti

impedendo ’avvicinamento agli estranei alla lavorazione.

Tutti gli addetti faranno uso di elmetto di protezione e indumenti protettivi che
impediscano il contatto (getti o schizzi) con sostanze allergizzanti o comunque
prodotti dannosi per la salute. Gli addetti dovranno essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria che ne accerti lo stato di salute e I’idoneita alla mansione

(anche per 1 lavori in altezza) e la non allergia ai prodotti utilizzati.

Rischi particolari:

L’attivita viene svolta in adiacenza ad un corso d’acqua.

Indicazioni per il POS:

Il POS dovra indicare nel dettaglio il posizionamento di mezzi per 1’esecuzione

del getto.

13.4.11 Montaggio dello sgrigliatore automatico e del piano in grigliato
(Rischio 2)

Si procedera al montaggio dell’insieme delle apparecchiature dello sgrigliatore
automatico e della porzione di impalcato in grigliato removibile per ispezione e
manutenzione. Lo sgrigliatore ¢ posizionato sul lato ovest del nuovo tombamento
del Dose-Ruviego. Immediatamente a valle ¢ ricavato il tratto di copertura, largo

circa 2.3 metri, in grigliato removibile.

Il montaggio delle apparecchiature avviene sequenzialmente tramite ausilio di

autogru.
Il mezzo saro posizionato in adiacenza al vano di posa.

L’operatore dell’autogru  prima di iniziare le operazioni, controllera

preventivamente il terreno e la sua accertata solidita, dovranno essere posizionati
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gli stabilizzatori e si eseguira il sollevamento con funi o catene in portata e con
ganci doppi omologati aventi chiusura all’imbocco per migliorarne la stabilita

durante il “tiro”.

Gli operai durante il sollevamento non transiteranno mai nel raggio di azione dei
mezzi e gli addetti al montaggio raggiungeranno la postazione di lavoro solo al

momento in cui le stesse saranno a circa 50 cm dalla sede definitiva.

La posa sara assistita da operatori posizionati sul fondo vano tramite funi guida.
Durante la movimentazione gli operatori indosseranno gli opportuni DPI con

particolare riferimento al casco di protezione e agli indumenti ad alta visibilita.
Tutta I’operazione sara guidata da un preposto.

L’area di varo andra delimitata e sul ciglio della vasca di montaggio saranno

predisposti parapetti contro il rischio di caduta dall’alto.

Completato il montaggio dello sgrigliatore si procedera al completamento del

piano grigliato.

In sequenza saranno montate le travi in acciaio longitudinali di impalcato, le travi
trasversali e i pannelli di grigliato seguendo le stesse modalita di movimentazione
e posa degli elementi sopra descritte per il montaggio dei componenti dello

sgrigliatore.
Rischi particolari:

Movimentazione aerea di manufatti pesanti. Le attivita si svolgono in prossimita

di uno scavo profondo con rischio di caduta dall’alto.
Indicazioni per il POS:

I POS dovranno contenere le indicazioni di posizionamento delle gru di
sollevamento e le modalita di controllo della movimentazione e della posa degli

elementi in acciaio.
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13.5 REALIZZAZIONE TRATTA STRADALE E OPERE SOTTOPASSO
TANGENZIALE DI MESTRE — OPERA 4

La Macrofase prevede la realizzazione della tratta stradale interessata
dall’esistente sottopasso della tangenziale; per garantire la sezione di progetto ¢
necessario adeguare il franco altimetrico fino ad un minimo 5 m di altezza,
mediante ’abbassamento dell’attuale quota stradale adeguandone la larghezza.
Per contenere il livello della falda ¢ necessario costituire una sorta di vasca con

impianto di sollevamento delle acque meteoriche.

Durante questa fase sara precluso il passaggio dei mezzi di soccorso in questo
tratto, di conseguenza gli accessi alle piazzole di emergenza saranno riconfigurati.
In particolare, la scala della piazzola posta a sud-ovest del sottopasso della
tangenziale, parzialmente modificata, sara raggiungibile da via Gazzera Bassa
mediante una pista esterna al campo base; la via di servizio a nord-ovest del
sottopasso sara, invece, direttamente collegata alla rampa del sottopasso

usufruendo del ponte dell’allacciante di Ponente.

La scala della piazzola posta a sud-est del sottopasso della tangenziale sara invece
raggiungibile dall’argine dello scolo Cimetto; la via di servizio a nord-est del

sottopasso sara raggiungibile unicamente dalla rotatoria di via Castellana.

L’insieme dei lavori previsti per I’ampliamento del sottopasso si riassume come di

seguito:

e realizzazione di una paratia di micropali verticali rinforzata da una linea di

micropali obliqui in adiacenza alla spalla sud del viadotto;
e realizzazione della trave di coronamento dei micropali;
e scavo di sbancamento alla quota progetto:
e realizzazione della vasca di raccolta delle acque piovane:

e realizzazione di uno scatolare aperto ad “U” in c.a. di contenimento della sede

stradale;
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e esecuzione della nuova sede stradale di sottopasso.

Data la ristrettezza degli spazi a disposizione, prima di procedere all’esecuzione
delle paratie di micropali, si rendera necessario approntare una protezione passiva
dell’intradosso delle travi del viadotto contro gli urti accidentali delle macchine

operatrici.

13.5.1 Realizzazione della paratia di micropali (Rischio 3)

Per la realizzazione della paratia di micropali (sia per gli elementi verticali che
inclinati) si approntera un piano di lavoro la cui quota si attesta a +3.25 metri.
Questo comporta che la distanza utile tra il piano di lavoro e I’intradosso delle

travi di viadotto risulta minimo di 3.40 metri.

Si prescrive pertanto che le macchine operino con dei limitatori in altezza per non
rischiare che manovre accidentali possano danneggiare le travi del viadotto di
tangenziale. Ulteriormente si operera con spezzoni di tubazioni non superiori al

metro di lunghezza a connessione tramite avvitamento.

Le sottofasi sono riassumibili in:

e trivellazione del terreno sino alla quota di progetto con eventuale ausilio di

tubo camicia;
e posa del tubo armatura;

e iniezione a pressione del calcestruzzo.

Per eseguire la trivellazione del terreno, la macchina si posizionera nel punto
precedentemente individuato e preparato, previo controllo ed accertamento della
solidita del terreno. La trivella avra tutti gli organi di movimento segregati; prima
dell’utilizzo, verra stabilizzata adeguatamente, si controlleranno sia il sistema di
aggancio della trivella, sia le protezioni del tamburo di sollevamento, quindi si
procedera a delimitare e proteggere 1’area circostante per impedire il passaggio di
personale non autorizzato. La macchina trivellatrice eseguira la perforazione fino

alla quota di progetto. Nessun operaio dovra operare nel raggio di azione della
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trivella.

Si procedera poi all’inserimento del tubo di armatura. La movimentazione del
tubo avverra con piccoli mezzi di cantiere e sara mantenuto il piu possibile
prossimo al terreno. Il tubo sara portato in posizione verticale mantenendolo

guidato tramite almeno una coppia di funi tenute da due operatori distinti.

Prima di eseguire il sollevamento si segnalera I’operativita del mezzo mediante il

girofaro, e la manovra con apposita segnalazione acustica.

Durante la manovra di posa del tubo nella sede del foro, nessun operatore sostera
nel raggio di azione della macchina. Un preposto controllera il corretto
svolgimento dell’operazione guidando le manovre dell’addetto alla macchina di

infissione.

Posato il tubo armatura si procedera alle operazioni di iniezione del calcestruzzo.
L’autobetoniera si posizionera nei pressi del foro ma prestando attenzione a
lasciare sempre un franco di almeno 70 cm. Le manovre di avvicinamento

dell’autobetoniera al foro saranno guidate da personale a terra.

L’iniezione del calcestruzzo avverra in fasi successive. Ad ogni ‘“spinta” si
controllera lo stato delle parti in pressione delle macchine utilizzate. Durante ogni
“spinta” nessun addetto stazionera in prossimita degli organi in pressione; ’area
di lavoro delle macchine in pressione sara delimitata da recinzione di tipo 1 per

impedire I’avvicinamento al personale non addetto.
Rischi particolari:

Presenza di macchine con organi in movimento. Presenza di macchine con parti

ad elevata pressione.

La lavorazione avviene in adiacenza ad una spalla di viadotto ed alle travi portanti

dell’impalcato di viadotto.
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Indicazioni per il POS:

Il POS dovra fornire la procedura sulle modalita di utilizzo della macchina di
infissione del micropali per non incorrere nel rischio di danneggiare le travi del

viadotto di tangenziale.

13.5.2 Realizzazione del cordolo di testa paratie (Rischio 3)

E’ un manufatto in c.a. realizzato in opera. Si rimanda pertanto ai capitoli

analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.
Rischi particolari:

La lavorazione avviene in adiacenza ad una spalla di viadotto ed alle travi portanti

dell’impalcato di viadotto.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra fornire la procedura sulle modalita di utilizzo delle macchine
impiegate per non incorrere nel rischio di danneggiare le travi del viadotto di

tangenziale.

13.5.3 Realizzazione degli scavi di sbancamento del piano stradale
(Rischio 2)

Si procede all’esecuzione degli scavi con metodo a pendenza naturale e

predisposizione della rampa di accesso al piano di lavoro.

Per I’esecuzione degli scavi profondi in verticale, si utilizzeranno escavatori

cingolati. Lo scavo andra protetto mediante la realizzazione di parapetti.

Tutta ’area di intervento delle macchine operatrici sara delimitata. Gli operatori
degli escavatori controlleranno 1’efficienza dei comandi, la stabilita dei percorsi e
la visibilita del posto di manovra. Sara sempre presente dei preposti col compito

di coordinare le manovre in condizioni di scarsa visibilita.
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Gli inerti, provenienti dagli scavi saranno smaltiti con autocarri a discarica
autorizzata. L’autocarro si posizionera ad adeguata distanza dal bordo dello scavo

che si eseguira e da non intralciare le manovre dell’escavatore.
Rischi particolari:
E’ presente il rischio di allagamento degli scavi che eccedono la quota di falda.

La lavorazione avviene in adiacenza ad una spalla di viadotto ed alle travi portanti

dell’impalcato di viadotto.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra indicare nel dettaglio le modalita di delimitazione degli scavi e dei

percorsi dei mezzi di smaltimento del materiale di risulta.

Attivera la procedura di intervento, che dovra prevedere un adeguata segnalazione

acustica, contro il pericolo di allagamento degli scavi.

I1 POS dovra fornire la procedura sulle modalita di utilizzo delle macchine
impiegate per non incorrere nel rischio di danneggiare le travi del viadotto di

tangenziale.

13.5.4 Realizzazione della vasca di raccolta delle acque piovane (Rischio
2)

L’attivita si inquadra nell’ambito della realizzazione in opera di un manufatto in
cemento armato. Si rimanda pertanto ai capitoli analoghi per gli approntamenti di

sicurezza da adottarsi.
Rischi particolari:

La lavorazione avviene in adiacenza ad una spalla di viadotto ed alle travi portanti

dell’impalcato di viadotto.

Indicazioni per il POS:
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I POS dovra fornire la procedura sulle modalita di utilizzo delle macchine
impiegate per non incorrere nel rischio di danneggiare le travi del viadotto di

tangenziale.

13.5.5 Esecuzione del rivestimento della paratia di micropali con spritz-
beton (Rischio 2)

Si procedera al rivestimento delle pareti interne di paratia, liberate durante le

operazioni di scavo profondo, mediante un getto di spritz beton.

Questo consiste in una boiacca di calcestruzzo che, ad elevata pressione, viene
spruzzata sulla parete di paratia con funzioni di stabilizzazione e

omogeneizzazione della superfice di parete.

La macchina operatrice adottera le stesse prescrizioni imposte all’autobetoniera

durante le fasi de getto del cordolo di testa paratia.

Un preposto coordinera 1’esecuzione del getto assicurandosi il corretto passaggio
delle informazioni tra I’operatore addetto al getto nello scavo e 1’addetto alla

pompa posta sul ciglio dello scavo stesso.
Rischi particolari:

La lavorazione avviene in adiacenza ad una spalla di viadotto ed alle travi portanti

dell’impalcato di viadotto.
Indicazioni per il POS:

I POS dovra fornire la procedura sulle modalita di utilizzo delle macchine
impiegate per non incorrere nel rischio di danneggiare le travi del viadotto di

tangenziale.

Il POS dovra fornire la procedura di esecuzione della fase di rivestimento con
spritz beton indicando le caratteristiche fisiche del getto e individuando i corretti

DPI che il personale dovra utilizzare.
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13.6

COMPLETAMENTO COPERTURA SCOLO ROVIEGO E
ALLACCIANTE DI PONENTE — IMPALCATI 2 E 3 - REALIZZAZIONE
VIABILITA ROTATORIA VIA GAZZERA BASSA E SU OPERA 4

Dopo lo spostamento del traffico ordinario e di cantiere sull’impalcato 1, ed il
completamento delle strutture dell’opera 4, ¢ possibile procede con il
completamento della copertura dei canali realizzando gli impalcati 2 e 3.
Successivamente si procedera all’esecuzione dei lavori stradali della rotatoria e
dei relativi rami di raccordo, nonché del tratto stradale del sottopasso della

tangenziale.

13.6.1 Realizzazione dei pali trivellati (Rischio 3)

La realizzazione dei pali di fondazione prevede le seguenti attivita:
e posizionamento del mezzo di trivellazione;
e posa del ferro di armatura;

e getto del calcestruzzo.

Per I’esecuzione dei pali, si utilizzera escavatore cingolato a fune traliccio tipo
Link-Belt o similari. L’operatore all’escavatore controllera I’efficienza dei
comandi la stabilita dei percorsi e la visibilita del posto di manovra. Sara sempre
presente un preposto col compito di coordinare le manovre in condizioni di scarsa

visibilita.

La macchina operatrice avra tutti gli organi di movimento segregati; prima
dell’utilizzo, verra stabilizzata impiegando degli adeguati sottopiedi per la
distribuzione del carico, si controlleranno i sistemi di aggancio e di protezione
degli organi in movimento; si procedera a delimitare e proteggere 1’area
circostante per impedire il passaggio di personale non autorizzato. Ogni palo sara
eseguito in un’unica fase e pertanto I’impresa presentera un preciso programma

lavori in merito.

L’utensile di perforazione, costituito da un’ elica continua o coclea, collegata alla
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sommita ad una testa di rotazione scorrevole lungo una torre — guida, penetra nel
suolo per la sua tendenza ad avvitarsi e porta in superficie una modesta quantita di
terreno. L’asta della coclea, durante la perforazione, ¢ chiusa all’ estremita
inferiore. Si opera cosi una certa compressione laterale che aumenta la densita
naturale originaria del suolo. Velocita di rotazione e penetrazione saranno variate

in funzione delle caratteristiche del suolo.

Sul Pos dell’impresa saranno riportate chiare istruzioni sulla tipologia dei DPI in

uso al personale durante 1’esecuzione dei lavori.

Gli inerti, provenienti dagli scavi saranno smaltiti con autocarri a discarica
autorizzata. L’autocarro mantenendo una velocitd non superiore ai 20 km/h
all’interno del cantiere, si posizionera ad adeguata distanza dalla zona di
lavorazione in modo da non intralciare le manovre dell’escavatore. I percorsi di
entrata ed uscita dal cantiere, sulle strade statali o provinciali non dovranno essere

sporcati ed eventualmente andranno immediatamente puliti.

Raggiunta la quota di progetto si procede al getto del palo. L’autobetoniera e la
pompa si posizioneranno ad idonea distanza dal foro mantenendo un franco di
almeno 70 cm. Le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa
saranno guidate da personale a terra. Il mezzo verra stabilizzato e cominceranno le

operazioni di getto del conglomerato.

Il calcestruzzo, che normalmente € di consistenza fluida eventualmente addittivato
per ottenere 1’ opportuna lavorabilita, viene immesso attraverso 1’ asta della coclea
e fuoriesce in pressione alla base della stessa. Gradualmente, in concomitanza con
la formazione del fusto, la coclea viene estratta dal terreno. La pressione del
calcestruzzo esercita una continua spinta sulla coclea verso 1’alto, collaborando
all’estrazione e garantendo nel contempo 1’assoluta continuita nel fusto del palo. I
getto procede fino all’ ultimazione del palo sfilando gradualmente la coclea

mentre il calcestruzzo fluisce con continuita.

A getto ultimato si procede con il posizionamento della gabbia sulla sommita del

palo tramite [’ausilio di autogru. Le gabbie di armatura dei pali, verranno
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assemblate dal prefabbricatore presso la sua sede. L’inserimento delle gabbie
avverra tramite autogru. L’autogru si posizionera (controllando preventivamente
la consistenza del terreno) nella zona antistante il foro, posizionera gli
stabilizzatori, utilizzando sottopiedi. Si aggancera la gabbia con funi di
sollevamento supplementari aventi adeguata portata e ganci a norma, in 2 punti
equidistanti della gabbia di armatura. Prima di eseguire il sollevamento
I’operativita del mezzo sara segnalata mediante il girofaro, e la manovra con
apposita segnalazione acustica. La gabbia una volta sollevata sara guidata
all’interno del foro per mezzo di funi di adeguata misura da due addetti a terra, 1
quali avranno I’accortezza di operare tirando in maniera obliqua e da distanza di
sicurezza sia dal foro che dal braccio dell’autogru, e immesse per tutta la sua

lunghezza.

Tutta I’area di intervento della macchina operatrice sara recintata.
Rischi particolari:

L’attivita viene svolta in prossimita di un corso d’acqua.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra indicare nel dettaglio le procedure di approntamento della piazzola
di posizionamento e stabilizzazione della macchina trivellatrice; definira altresi la

procedura di intervento in caso di caduta accidentale in acqua.

13.6.2 Realizzazione della trave di coronamento della testa dei pali
(Rischio 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.6.3 Realizzazione solette di impalcato

13.6.3.1 POSA DELLE TRAVI IN C.A.P. E DELLE PREDALLES (RISCHIO 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai
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capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.6.3.2 POSA DEL FERRO DI ARMATURA DI SOLETTA (RISCHIO 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.6.3.3 GETTO DEL CALCESTRUZZO DI SOLETTA (RISCHIO 2)

< .

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.6.4 Realizzazione della nuova rotatoria di via Gazzera Bassa

Terminati 1 nuovi impalcati di attraversamento dell’intersezione tra il Dosa-
Ruviego e I’Allacciante di  Ponente, posto in opera il nuovo sgrigliatore
automatico, si procedera alla realizzazione della nuova rotatoria di via Gazzera

Bassa.

13.6.4.1 REALIZZAZIONE DEL RILEVATO STRADALE (RISCHIO 2)

Dopo aver delimitato le aree, sara effettuato un preventivo scavo di sbancamento
del primo strato di terreno per bonifica e scotico, quindi sara realizzato il graduale
accumulo e compattazione di materiale di riporto, consistente in terre di cave di

prestito, effettuato mediante macchine operatrici.

Le macchine operatrici eccederanno all’area di cantiere tramite la viabilita interna
ed opereranno secondo I’asse longitudinale della strada in realizzazione. Nelle fasi
di lavoro delle macchine sulla rampa che andra formandosi, si dovra
assolutamente evitare la presenza di personale a terra nell’intorno della macchina
sia sulla rampa sia nella zona sottostante, a motivo del rischio di caduta di
materiale dalla rampa, o di possibile ribaltamento delle macchine. Il rischio ed il

divieto dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica.

Le macchine operatrici dovranno essere dotate di sistemi di protezione e trattenuta

dell’operatore e dovranno mantenere costantemente accesso il lampeggiante.
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Indicazioni per il POS:

I1 POS dell’impresa dovra contenere le macchine utilizzate per la realizzazione dei
rilevati nelle diverse fasi e la valutazione dei rischi con le relative misure di

sicurezza.

13.6.4.2 REALIZZAZIONE ASFALTATURA (RISCHIO 2)

Si eseguira quindi la posa di conglomerato bituminoso per strato di base, con
spanditrice o finitrice meccanica e costipazione con rulli, quindi la stesura del
binder mediante vibrofinitrice e successiva rullatura. In fase successiva verra steso

lo strato di usura.

Le aree di intervento dovranno essere delimitate e gli operatori dovranno fare uso

di indumenti ad alta visibilita.

Gli operatori dovranno mantenersi al di fuori dal raggio d’azione delle macchine
operatrici e durante 1’utilizzo di sostanze bituminose dovranno indossare adeguati
DPI per le vie respiratorie e tenere a portata di mano un estintore a polvere. Gli
addetti all’uso di sostanze bituminose dovranno essere sottoposti ad apposita

sorveglianza sanitaria periodica.
Rischi particolari:

I rischi sono dovuti alla probabile presenza di piu ditte per 1’esecuzione dei vari
lavori. Si prescrive la presenza nell’area di intervento di massimo una ditta per

volta oltre a quella principale.

13.7 REALIZZAZIONE COPERTURA SCOLO ROVIEGO E ALLACCIANTE
DI LEVANTE — IMPALCATI S5, 6 E7

Questa copertura corrisponde alla biforcazione dello scolo Roviego e
dell’Allacciante di Levante che si sviluppa in continuita con lo scolo Cimetto,
L’impalcato 5 si raccorda con 1’opera 4 e con il sottostante scatolare. Le principali

lavorazioni prevedono prima la realizzazione degli impalcati 5 e 7 e in seconda
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fase I’impalcato 6.

In questa macrofase il transito sul sottopasso della tangenziale ¢ sempre
consentito ai soli mezzi di cantiere, le rive est ed ovest dei canali sono collegate
dal ponte sull’Allacciante di Ponente adeguato ai carichi di qualsiasi mezzo.
Durante la costruzione degli impalcati 5 e 7, si potra usufruire anche del ponte
consortile sullo scolo Cimetto, tuttavia, sullo stesso potranno transitare solo
carichi leggeri con un massimo di 35kN. Completati i primi due impalcati, il
ponte potra essere demolito per la realizzazione dell’impalcato 6 utilizzando le

nuove coperture per il transito dei mezzi di cantiere.

13.7.1 Realizzazione dei pali trivellati (Rischio 3)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.7.2 Realizzazione della trave di coronamento della testa dei pali
(Rischio 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.7.3 Realizzazione solette di impalcato

13.7.3.1 POSA DELLE TRAVI IN C.A.P. E DELLE PREDALLES (RISCHIO 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.7.3.2 POSA DEL FERRO DI ARMATURA DI SOLETTA (RISCHIO 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.7.3.3 GETTO DEL CALCESTRUZZO DI SOLETTA (RISCHIO 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai
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capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.8 REALIZZAZIONE RILEVATO ASSE PRINCIPALE DA SOTTOPASSO
TANGENZIALE A ROTATORIA OLIMPIA

La macrofase prevede i lavori per la formazione del rilevato stradale dell’asse
principale nel tratto tra la rotatoria di via Gazzera Bassa e la rotatoria Olimpia,
compreso il ramo di raccordo con la viabilita della fermata ferroviaria omonima

gia realizzata.

Sinteticamente la fase prevede gli scavi di sbancamento dello scotico ed il
trattamento a calce del terreno sottostante; seguira la formazione del rilevato
stradale, la realizzazione delle opere idrauliche, dell’impianto di illuminazione e
la stesa dei sottofondi e del pacchetto di pavimentazione escluso lo strato di usura.

Saranno inoltre sistemate le zone a verde.

11 tratto stradale ¢ raggiungibile dai mezzi d’opera dal sottopasso della tangenziale

e dal ponte sull’Allacciante di Ponente collegato alla strada di servizio CAV.

13.8.1 Posa pozzetti scatolari (Rischio 2)

Si eseguira lo scavo con apposito escavatore, fino a raggiungere la quota
d’imposta di sottofondazione delle opere da realizzare. L’escavatore si
posizionera sul piano alla quota campagna, ed eseguira le operazioni di scavo. Gli
scavi verranno tutti eseguiti a sezione obliqua e non verticale, (nel caso la
consistenza del terreno lo rendesse necessario lo scavo sara adeguatamente
puntellato). L’operatore dell’escavatore sara formato ed informato sui rischi
propri della lavorazione che andra ad eseguire, sara dotato dei Dispositivi di
Protezione Personali adatti alla propria mansione. Dovra subito essere installato

idoneo parapetto di protezione.

Raggiunta la quota, si eseguira la posa del letto di sabbia e, con piccola gru di

cantiere, si procedera alla posa dei pozzetti.

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc Pagina 215 di 266



VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis NETE
SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

Gli addetti alla fase di aggancio che eseguiranno le operazioni dal fondo dello

scavo indosseranno stivali in gomma, elmetto ed indumenti protettivi.

Il bordo scavo sara delimitato ed evidenziato con recinzione di tipo 1; sara

approntata una scala per una rapida risalita di emergenza del personale.

Si procedera successivamente al completamento del letto di sabbia e alla posa del

riempimento con stabilizzato di cava.
Rischi particolari:

Sono legati alla presenza di scavi di una certa profonditd con personale operante

sul fondo scavo.
Indicazioni per il POS:

Il piano operativo dovra specificare le misure di prevenzione da adottarsi nei
riguardi della delimitazione degli scavi e dei sistemi si protezione del personale

operante sul fondo scavo.

13.8.2 Posa condotte circolari (Rischio 2)

Il progetto prevede, la posa in opera di diversi tratti di tombinamento idraulico

con condotte circolari in c.a.

Si eseguira lo scavo con apposito escavatore, fino a raggiungere la quota
d’imposta di sottofondazione delle opere da realizzare. L’escavatore si
posizionera sul piano alla quota campagna, ed eseguira le operazioni di scavo. Gli
scavi verranno tutti eseguiti a sezione obliqua e non verticale, (nel caso la
consistenza del terreno lo rendesse necessario lo scavo sara adeguatamente
puntellato). L’operatore dell’escavatore sara formato ed informato sui rischi
propri della lavorazione che andra ad eseguire, sara dotato dei Dispositivi di
Protezione Personali adatti alla propria mansione. Dovra subito essere installato

idoneo parapetto di protezione.

Raggiunta la quota, si eseguira il getto del letto di appoggio dei tubi in magrone e,
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con piccola gru di cantiere, si procedera alla posa delle condotte.

Gli addetti alla fase di aggancio delle condotte che eseguiranno le operazioni dal

fondo dello scavo indosseranno stivali in gomma, elmetto ed indumenti protettivi.

Il bordo scavo sara delimitato ed evidenziato con recinzione di tipo 1; sara

approntata una scala per una rapida risalita di emergenza del personale.
Si procedera successivamente al riempimento con stabilizzato di cava.
Rischi particolari:

Sono legati alla presenza di scavi di una certa profondita con personale operante

sul fondo scavo.
Indicazioni per il POS:

Il piano operativo dovra specificare le misure di prevenzione da adottarsi nei
riguardi della delimitazione degli scavi e dei sistemi si protezione del personale

operante sul fondo scavo.

13.8.3 Realizzazione nuove affossature (Rischio 2)

Tutte le operazioni di realizzazione delle nuove affossature saranno eseguite

mediante utilizzo di escavatore cingolato.

Si procedera a tratti successivi e 1’area di intervento delle macchine operatrici sara
delimitata. Gli operatori degli escavatori controlleranno I’efficienza dei comandi,
la stabilita dei percorsi e la visibilita del posto di manovra. Sara sempre presente
dei preposti col compito di coordinare le manovre in condizioni di scarsa

visibilita.

Gli inerti, provenienti dallo scavo saranno smaltiti con autocarri a discarica
autorizzata. L’autocarro si posizionera ad adeguata distanza dal bordo dello scavo

che si eseguira e da non intralciare le manovre dell’escavatore.

Indicazioni per il POS:
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I POS produrra una pianta di posizionamento dei mezzi di scavo.

13.8.4 Realizzazione del rilevato stradale (Rischio 2)

Dopo aver delimitato le aree, sara effettuato un preventivo scavo di sbancamento
del primo strato di terreno per scotico e la bonifica del terreno con trattamento a
calce. Quindi sara realizzato il graduale accumulo e compattazione di materiale di
riporto, consistente in terre di cave di prestito, effettuato mediante macchine

operatrici.

Le macchine operatrici eccederanno all’area di cantiere tramite la viabilita interna
ed opereranno secondo I’asse longitudinale della strada in realizzazione. Nelle fasi
di lavoro delle macchine sulla rampa che andra formandosi, si dovra
assolutamente evitare la presenza di personale a terra nell’intorno della macchina
sia sulla rampa sia nella zona sottostante, a motivo del rischio di caduta di
materiale dalla rampa, o di possibile ribaltamento delle macchine. Il rischio ed il

divieto dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica.

Le macchine operatrici dovranno essere dotate di sistemi di protezione e trattenuta

dell’operatore e dovranno mantenere costantemente accesso il lampeggiante.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dell’impresa dovra contenere le macchine utilizzate per la realizzazione dei
rilevati nelle diverse fasi e la valutazione dei rischi con le relative misure di

sicurezza.

13.8.5 Asfaltatura della sede stradale (Rischio 2)

Si eseguira quindi la posa di conglomerato bituminoso per strato di base, con
spanditrice o finitrice meccanica e costipazione con rulli, quindi la stesura del

binder mediante vibrofinitrice e successiva rullatura.

Dovranno essere installati i segnali previsti dal Nuovo Codice della strada, il

cantiere dovra essere delimitato e gli operatori dovranno fare uso di indumenti ad
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alta visibilita.

Gli operatori dovranno mantenersi al di fuori dal raggio d’azione delle macchine
operatrici e durante 1’utilizzo di sostanze bituminose dovranno indossare adeguati
DPI per le vie respiratorie e tenere a portata di mano un estintore a polvere. Gli
addetti all’uso di sostanze bituminose dovranno essere sottoposti ad apposita

sorveglianza sanitaria periodica.
Rischi particolari:

I rischi sono dovuti alla probabile presenza di piu ditte per 1’esecuzione dei vari
lavori. Si prescrive la presenza nell’area di intervento di massimo una ditta per

volta oltre a quella principale.
Indicazioni per il POS:

I POS dovranno contenere tutte le schede di prodotti e sostanze pericolose

utilizzate in queste fasi.

13.9 REALIZZAZIONE COPERTURA ALLACCIANTE DI LEVANTE -
IMPALCATI8 E9

Le lavorazioni per la costruzione delle strutture di copertura dei canali consortili
della zona nord dell’Allacciante di Levante, denominate impalcati 8 e 9, saranno

contestuali alla macrofase 6 e parzialmente anche con la macrofase 8.

La riva ovest dell’allacciante ¢ direttamente raggiungibile dalla strada di sicurezza

CAV, mentre quella est dal sedime del rilevato dell’asse principale.

13.9.1 Realizzazione dei pali trivellati (Rischio 3)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.
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13.9.2 Realizzazione della trave di coronamento della testa dei pali
(Rischio 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.9.3 Realizzazione solette di impalcato

13.9.3.1 POSA DELLE TRAVI IN C.A.P. E DELLE PREDALLES (RISCHIO 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.9.3.2 POSA DEL FERRO DI ARMATURA DI SOLETTA (RISCHIO 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.9.3.3 GETTO DEL CALCESTRUZZO DI SOLETTA (RISCHIO 2)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.10 REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO ASSE PRINCIPALE A NORD
E A SUD DEL PONTE SUL MERZENEGO E OPERE D’ARTE MINORI

Nei tratti dei rilevati di imbocco sud e nord del ponte Marzenego, a causa della
vicinanza dell’asse stradale alla zona di imbocco del sifone dell’Allacciante di
Ponente, ¢ necessario realizzare, lato est, due muri di sostegno fondati su pali per
evitare spinte sui rivestimenti dei canali e garantire i necessari spazi di presidio al
consorzio. A sud, il muro raccorda la spalla dell’impalcato 9 con quella del nuovo
ponte sul Marzenego, a nord, il muro di sottoscarpa si raccorda invece con le

fondazioni delle barriere antirumore anch’esse da realizzare in questa fase.

Per questa fase i percorsi di cantiere e di sicurezza resteranno invariati rispetto alla

fase precedente.
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13.10.1 Realizzazione dei pali trivellati (Rischio 3)

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.10.2 Realizzazione muri e fondazioni barriere acustiche — Opere in c.a.
(Rischio 2)

\ .

L’attivita ¢ gia stata descritta nei capitoli precedenti. Si rimanda pertanto ai

capitoli analoghi per gli approntamenti di sicurezza da adottarsi.

13.10.3 Montaggio barriere antirumore (Rischio 2)

La posa delle strutture di sostegno dei pannelli fonoassorbenti sara eseguita con

’ausilio di un‘autogru o mezzo sollevatore.

Il mezzo sollevera la singola colonna in profilo HE e 1’alloggera sopra la piastra
posizionata sul getto della trave di fondazione. I tirafondi fungeranno da guida per
la posa della colonna. Quest’ultima verra fissata a mezzo bullone, dado e
controdado; solo al termine del fissaggio, potra essere sganciata dalla fune di

sollevamento.

Per il sollevamento e 1’infilaggio dei pannelli fonoassorbenti, si utilizzera pari

procedura di sollevamento.

Il mezzo sollevatore dovra risultare stabilizzato su terreno di perfetta consistenza,
essere dotato di segnalatori acustici e luminosi e di brache o catene di
sollevamento di idonea portata. L’operatore si posizionera in maniera tale da
vedere sempre 1’area di lavoro e sara coadiuvato da personale a terra il quale si

terra a debita distanza dal carico guidandolo con apposite funi o tiranti.
Rischi particolari:

Presenza di macchine con organi in movimento e materiali sospesi.
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13.11 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL MARZENEGO

13.11.1 Demolizione ponte esistente (Rischio 3)

L’esistente ponte in acciaio non ha le caratteristiche per poter rimanere attivo con
la nuova viabilitd e pertanto deve essere smontato. Si ipotizza una demolizione
preventiva delle soprastrutture e lo smontaggio dei componenti metallici per

singoli pezzi, iniziando dai traversi fino alle travi principali.

Le fasi principali sono:
- demolizione soletta superiore;
- rimozione impalcato metallico;

- demolizione spalle e parte superiore dei pali.

-

S £

La soletta superiore e le spalle in c.a. saranno demolite mediante escavatore

munito di pinza demolitrice e, se necessario, di martello demolitore.

L’escavatore procedera per tratti successivi e interrompera periodicamente la
propria attivita per consentire ad un piccolo escavatore 1’asportazione del

materiale di risulta. Il materiale sara caricato su camion.

Il camion sostera sul piano spondale di campagna e un preposto coordinera le
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operazioni per impedire la contemporanea attivita di piu mezzi nell’area.

Periodicamente si interverra bagnando 1’area di lavoro per contenere la

formazione di polveri.

La rimozione dei componenti metallici dell’impalcato avverra con utilizzo di

autogru idonee posizionate su entrambi i lati del canale.

Tutte le operazioni con 1’utilizzo degli apparecchi di sollevamento, dovranno

eseguirsi sotto la sorveglianza di un preposto.

L’area di lavoro sara tenuta sgombra da materiale o altro che non venga impiegato
durante la lavorazione, verranno inoltre predisposti avvisi e sbarramenti atti ad

impedire il passaggio o la sosta di mezzi /o operai non addetti alle operazioni.

L’operatore  dell’autogru  prima di iniziare le operazioni, controllera
preventivamente il terreno e la sua accertata solidita, posizionera gli stabilizzatori
ed eseguira il sollevamento con funi o catene in portata e con ganci doppi
omologati aventi chiusura all’imbocco per migliorarne la stabilita durante il

“tiro”.

Le travi dovranno essere agganciate in due punti stabili in modo da equilibrare ed
agevolare il sollevamento. Gli operai addetti allo sgancio/aggancio opereranno in
elevazione, dovranno essere percio dotati di cinture di sicurezza collegate a funi di

trattenuta oppure completare I’impalcato con protezioni laterali anticaduta.

Gli operai durante il sollevamento non transiteranno mai nel raggio di azione dei
mezzi e gli addetti alo smontaggio raggiungeranno la postazione di lavoro solo al

momento in cui le stesse saranno a circa 50 cm dalla sede definitiva o sui camion.

Due operatori con corda di tenuta agli estremi delle travate ne controlleranno e

guideranno la stabilita laterale durante in movimento.
Tutta I’operazioni avverra sotto la sorveglianza di un preposto.

Terminata la rimozione dei traversi si passera alla rimozione delle travi principali.
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Rischi particolari:
Presenza di corsi d’acqua e vicinanza dell’autostrada.
Presenza di macchine con organi in movimento e materiali sospesi.

Rischi specifici sono dovuti all’elevato inquinamento acustico e alla formazione

di polveri di risulta.
Indicazioni per il POS:

Il POS dovra analizzare nel dettaglio una metodologia di demolizione del ponte,

con le relative misure di sicurezza.

I1 POS dovra analizzare in funzione della metodologia di demolizione il rischio di
piena del canale per verificare la modalita di accesso all’interno degli argini del

canale per I'installazione delle eventuali strutture di sostegno provvisorio.

Il POS dovra fornire I’analisi dell’inquinamento acustico derivante dai mezzi

utilizzati e le metodologie di contenimento del rumore.

Definira esattamente gli specifici DPI che il personale adottera durante le fasi di

demolizione (elmetto, protezione acustica, occhiali e guanti da lavoro).

13.11.2 Realizzazione pali (Rischio 3)

Dopo il lievo della struttura in acciaio si installeranno dei pannelli ciechi sul ciglio
del Marzenego per evitare cadute in acqua di materiale e si procedera con lo scavo
per la realizzazione della fondazione. Durante lo scavo si procedera alla
demolizione con martellone della spalla esistente e alla scapitozzatura dei pali

esistenti. Si potranno quindi realizzare i nuovi pali.

Per eseguire la trivellazione del terreno, la macchina si posizionera nel punto
adeguatamene preparato, previo controllo ed accertamento della solidita del
terreno. La trivella avra tutti gli organi di movimento segregati; prima

dell’utilizzo, verra stabilizzata adeguatamente, si controlleranno sia il sistema di
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aggancio della trivella, sia le protezioni del tamburo di sollevamento, quindi si
procedera a delimitare e proteggere 1’area circostante per impedire il passaggio di
personale non autorizzato. Sara eseguito un avanpozzo con perforazioni mirate
delimitato e circoscritto, con funzioni di protezione del pozzo. La macchina
trivellatrice eseguira la perforazione fino alla quota di progetto. Nessun operaio

dovra operare nel raggio di azione della trivella.

Durante la perforazione, lo scavo verra riempito con fanghi, tramite I’ausilio di
pompa. L’operatore a terra rimarra a distanza di sicurezza dal foro, il quale

risultera protetto dall’avanpozzo.

Si realizzera una coronella di rilevato con funzione di protezione da eventuali
spargimenti accidentali dei fanghi, utilizzando pianali di camminamento per gli

operai per evitare pericoli di scivolamenti e cadute.

Si procedera poi alla posa della gabbia di armatura con apposito apparecchio di
sollevamento il quale si posizionera nella zona antistante il foro, posizionera gli
stabilizzatori, impiegando degli adeguati sottopiedi per la distribuzione del carico.
Si aggancera la gabbia con funi di sollevamento supplementari aventi adeguata
portata e ganci a norma con chiusura all’imbocco, in 4 punti equidistanti della
gabbia di armatura. Prima di eseguire il sollevamento si segnalera 1’operativita del
mezzo mediante il girofaro, e la manovra con apposita segnalazione acustica. La
gabbia una volta sollevata sara guidata all’interno del foro per mezzo di funi di
adeguata misura da due addetti a terra, i quali avranno ’accortezza di operare
tirando in maniera obliqua e da distanza di sicurezza sia dal foro (protetto con

I’avanpozzo) che dal braccio dell’apparecchio.

Dopo aver infilato la prima parte della gabbia, si blocchera la stessa con un
oggetto a contrasto fissato trasversalmente alla gabbia e poggiante sull’avanpozzo,
si ripetera I’operazione di sollevamento portando la gabbia in prossimita dell’altra
per effettuarne la giunzione; terminata questa operazione, mediante sollevamento
progressivo di qualche centimetro del tiro della gru con segnalazioni al

manovratore del mezzo, si controllera la tenuta e si ripeteranno le operazioni sino
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al completamento della gabbia di armatura (due, tre o quattro parti di gabbia

previste).

Appena possibile e comunque prima dell’inizio di ogni manovra, gli addetti si

allontaneranno dalla zona interessata al sollevamento.

Posata la gabbia di armatura si procedera alle operazioni di getto. L’autobetoniera
si posizionera nei pressi del foro ma prestando attenzione a lasciare sempre un
franco di almeno 70 cm. Le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera al foro

saranno guidate da personale a terra.

Il calcestruzzo, avendo peso specifico superiore al fango polimerico andra a
posizionarsi a fondo foro. Il calcestruzzo contribuira ad innalzare il livello del
fango, il quale sara aspirato da apposita elettropompa preventivamente posizionata
all’esterno del foro, il fango verra poi stoccato in vasca adiacente e riutilizzato per
successive trivellazioni. L’operazione avra termine quando tutto il fango verra

rimosso ed il palo completamente gettato.

I fanghi di risulta saranno stoccati in apposite vasche rese impermeabili, onde
evitare pericoli di infiltrazione nel terreno circostante e percolamento nelle acque
fluviali, saranno smaltite da Ditta Specializzata autorizzata al trasporto, la quale

dovra rilasciare formulario di avvenuto smaltimento.
Rischi particolari:

La lavorazione comporta la presenza di un foro di notevole profondita

costantemente aperto sino al getto di calcestruzzo.
Indicazioni per il POS:

Il foro del palo sara delimitato da una recinzione tipo 1 con sovrapposta rete
elettrosaldata e, a lavorazioni sospese (fine turno e notturna) sara coperto con

pianale in legno o lastra di acciaio ad occlusione integrale.
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13.11.3 Realizzazione spalle (Rischio 2)

13.11.3.1 SCAPITOZZATURA TESTE PALI

Si eseguira uno scavo di ricerca con escavatore, fino a raggiungere la quota
d’imposta di sottofondazione della spalla. L escavatore si posizionera alla quota
campagna, ed eseguira le operazioni di scavo. Se non sara raggiunta la quota,
verra predisposta una sotto banca o gradone a quota inferiore, per permettere
all’escavatore di raggiungere la quota di progetto. Gli scavi verranno tutti eseguiti
a sezione obliqua e non verticale, e nel caso la consistenza del terreno lo rendesse
necessario, lo scavo sara adeguatamente puntellato. L’operatore dell’escavatore
sara formato ed informato sui rischi propri della lavorazione che andra ad
eseguire, sara dotato dei Dispositivi di Protezione Personali adatti alla propria

mansione.

Raggiunta la quota, si eseguira il getto di cls magro dello spessore previsto dal

progetto. La fase di getto avverra con I’ausilio di autobetoniera.

Gli addetti a tale fase eseguiranno le operazioni dal fondo dello scavo stendendo il
cls fino al raggiungimento dello spessore come da progetto, indossando stivali in
gomma, elmetto ed indumenti protettivi. Successivamente si eseguira la
scapitozzatura vera e propria, (demolizione della testa del palo), per scoprire
I’armatura del palo alla quota prevista. Detta demolizione sara eseguita da
escavatore dotato di martellone, durante la lavorazione non saranno presenti
operai sul fondo dello scavo. Le opere di finitura delle demolizioni saranno
eseguite tramite [’ausilio del martello demolitore, gli addetti alla fase

indosseranno protettori auricolari.

Il materiale di risulta sara quindi caricato su camion e conferito a discariche

autorizzate. Eseguita la pulizia si procedera alla posa del ferro di armatura di base.
Rischi particolari:

Nelle demolizioni con martellone la proiezione di frammenti di calcestruzzo ¢ un

importante fattore di rischio: pertanto, durante questa lavorazione non dovranno
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essere presenti operatori a terra, le aree di intervento dovranno essere delimitate
ed il mezzo dotato di idonee protezioni. Durante le operazioni di demolizione

dovranno essere presenti solamente gli operatori preposti e muniti di appositi DPI.
Indicazioni per il POS:

Nella procedura di lavoro esposta nel POS dovranno essere descritte le modalita

di esecuzione delle demolizioni.

13.11.3.2 CASSERATURA

I tavolati e le casserature prefabbricate giungeranno a pi¢ d’opera trasportati da
autocarri, dai quali dovranno essere sollevati tramite autogru e stoccati in luoghi,
all’interno del cantiere all’uopo predisposti. I casseri e le relative armature
dovranno essere sufficientemente rigidi per resistere, senza apprezzabili
deformazioni, alla vibratura o battitura del conglomerato ed agli altri sforzi che i
casseri e le armature sopporteranno durante la lavorazione. L impresa produrra i
calcoli necessari (o fornira le certificazioni di autorizzazione) da sottoporre al

CSE e DL.

I casseri non potranno essere reimpiegati qualora risultino deformati, ammaccati,
sbrecciati, o comunque lesionati (quando le loro superfici, anche dopo adeguata
pulizia si presentino indeboliti, in modo da temere deformazioni o cedimenti
durante il getto); questo non solo perché un cassero deformato andrebbe a
ripercuotersi sulla qualita dell’opera eseguita, ma potrebbe anche creare pericoli
per 1 lavoratori addetti. I ferri di ripresa dovranno essere protetti, onde evitare il
pericolo di contusioni o cadute di operai sopra gli stessi; per il passaggio di operai

sulle armature bisognera predisporre tavole di camminamento.

Per quanto concerne le opere in elevazione si provvedera alla realizzazione di
ponteggio. Gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio, si troveranno per
la peculiarita della propria mansione ad operare in altezza senza le protezioni
previste per legge, pertanto occorre che utilizzino la cintura di sicurezza ed

imbracatura e che la stessa sia fissata ad idonea fune di trattenuta assicurata in
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punti ben saldi dalla parte di ponteggio gia realizzata o direttamente sui ferri di
armatura. Gli addetti a questa fase dovranno avere 1’idoneita medica a lavorare in
altezza (data dal medico competente dell’Impresa esecutrice in sede di visite

mediche periodiche).

Si dovra provvedere ad attuare tutte le misure necessarie onde evitare la caduta di
persone e di cose ovvero prevedendo parapetti, fermapiede, ecc, sul perimetro

dell’area di lavoro.

Il montaggio e lo smontaggio dovra essere eseguito sotto la diretta sorveglianza
del preposto o rappresentante della sicurezza, sara oggetto continuo di

manutenzioni e verifiche da parte dello stesso.

Sara controllato periodicamente il piano di servizio al fine di evitare che questo

diminuisca la propria tenuta.

Le punte sporgenti dei chiodi verranno sempre ribattute, non solo per la solidita di

collegamento, ma anche per evitare infortuni.
Rischi particolari:

Durante la movimentazione dei pannelli tramite autogru dovra essere presente il

personale strettamente necessario al fine di evitare urti accidentali.
Indicazioni per il POS:

Nella procedura di lavoro esposta nel POS dovranno essere messe in evidenza le

eventuali procedure di movimentazione e posa dei casseri di grosse dimensioni.

13.11.3.3 POSA DEL FERRO

Si utilizzera in prevalenza ferro tondo sagomato presso stabilimenti attrezzati ed
idonei. Il ferro tondo arrivera in fasci trasportati mediante autocarro e verra
scaricato, in apposito spazio (dovra essere ben segnalato e delimitato, sara posto
in modo da non costituire intralcio o ingombro per il transito di mezzi e persone),

tramite 1’utilizzo dell’autogru di cantiere
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Quest’ultima dovra risultare stabilizzata su terreno di perfetta consistenza, essere
dotata di segnalatori acustici e luminosi e di brache o catene di sollevamento di
idonea portata. L’operatore si posizionera in maniera tale da vedere sempre 1’area
di lavoro e sara coadiuvato da personale a terra il quale si terra a debita distanza

dal carico guidandolo con apposite funi o tiranti.

Durante la posa del ferro, che si fara a mano, si indosseranno idonei DPI evitando

eventuali abrasioni ed ossidazioni.

I ferri di ripresa sporgenti dalle fondazioni verranno protetti adeguatamente con
tavolato, o qualora fosse possibile, dovranno essere piegati verso il basso
ripristinandoli all’occorrenza e comunque non prima di assicurare la successiva

armatura.

Sui ferri di armatura verranno predisposti tavolati continui per permettere il
cammino degli operai nel proseguo dei lavori. I lavoratori dovranno essere idonei

alla mansione senza preclusioni a lavorare in altezza o a svolgere lavori faticosi.
Rischi particolari:

Durante la movimentazione dei materiali tramite autogru dovra essere presente il

personale strettamente necessario al fine di evitare urti accidentali.
Indicazioni per il POS:

Nella procedura di lavoro esposta nel POS dovranno essere messe in evidenza le

eventuali procedure di movimentazione e posa dei ferri di armatura.

13.11.3.4 ESECUZIONE DI GETTO

Prima del posizionamento dei mezzi (pompa e autobetoniera) si verifichera la

consistenza del terreno.

Sara posto in opera un ponteggio mirato, per esempio realizzato con elementi

modulari prefabbricati (trabattello) su cui si posizionera I’operatore al getto.

La fase di getto avverra tramite pompa. L’operatore guida il tubo e lo posiziona
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entro la casseratura, dopodiche, una volta accertatosi della propria stabilita,

segnala all’addetto alla pompa che puo iniziare il getto.

La zona di lavoro sara segregata e delimitata da sbarramenti o cavalletti

impedendo 1’avvicinamento agli estranei alla lavorazione.

Tutti gli addetti faranno uso di elmetto di protezione e indumenti protettivi che
impediscano il contatto (getti o schizzi) con sostanze allergizzanti o comunque
prodotti dannosi per la salute. Gli addetti dovranno essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria che ne accerti lo stato di salute e I’idoneita alla mansione

(anche per i lavori in altezza) e la non allergia ai prodotti utilizzati.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra fornire indicazioni sulle procedure per 1’esecuzione del getto con

tutti gli accorgimenti per le operazioni di vibrazione del calcestruzzo.

Indichera altresi le dettagliate modalita di montaggio e smontaggio dei casseri in

elevazione e dei ponteggi.

13.11.4 Realizzazione nuovo impalcato (Rischio 3)

La struttura metallica dell’impalcato verra probabilmente scaricata a terra nelle
apposite aree individuate. Per la tipologia di progetto gli interventi da eseguirsi a
pi¢ d’opera sono unicamente di assemblaggio delle giunzioni bullonate delle

travate principali, che poi verranno varate a mezzo di apposite autogru.
L’attivita di prefabbricazione delle travi principali prevede:

e posizionamento degli elementi prefabbricati con ausilio di una gru gommata o

mezzo equivalente;

e inserimento delle piastre di giunto longitudinale con posizionamento dei

bulloni;

L’attivita di varo prevede:
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varo delle travi principali di bordo;

inserimento dei traversi;

inserimento dei controventi di montaggio;
e serraggio complessivo dei bulloni.

Le lavorazioni saranno eseguite predisponendo dei cavallotti di tenuta laterale

delle travi per impedirne il rovesciamento.

Tutte le operazioni con I’utilizzo degli apparecchi di sollevamento, dovranno

eseguirsi sotto la sorveglianza di un preposto.

L’area di lavoro sara tenuta sgombra da materiale o altro che non venga impiegato
durante la lavorazione, verranno inoltre predisposti avvisi e sbarramenti atti ad
impedire il passaggio o la sosta di mezzi e/o operai non addetti alle operazioni.
Durante il montaggio gli addetti dovranno essere dotati di cinture di sicurezza da

vincolare a funi di trattenuta o ad appoggi stabili.

L’operatore dell’autogru  prima di iniziare le operazioni, controllera
preventivamente il terreno e la sua accertata solidita, dovranno posizioneranno gli
stabilizzatori e si eseguira il sollevamento con funi o catene in portata e con ganci
doppi omologati aventi chiusura all’imbocco per migliorarne la stabilita durante il

“tiro”.
La posa dei supporti avverra con autogru di portata adeguata.

Dovranno essere agganciati in due punti stabili in modo da equilibrare ed
agevolare il sollevamento. Gli operai addetti allo sgancio opereranno in
elevazione, dovranno essere percio dotati di cinture di sicurezza collegate a funi di

trattenuta oppure completare I’impalcato con protezioni laterali anticaduta.

Gli operai durante il sollevamento non transiteranno mai nel raggio di azione dei
mezzi e gli addetti al montaggio raggiungeranno la postazione di lavoro solo al

momento in cui le stesse saranno a circa 50 cm dalla sede definitiva.
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Le travi dovranno essere varate con 1’ausilio di una autogru di portata adeguata,
per una corretta distribuzione delle azioni sugli elementi metallici; due operatori
con corda di tenuta agli estremi della travata ne controlleranno e guideranno la

stabilita laterale durante in movimento.

Gli operai addetti allo sgancio delle travi opereranno in elevazione quindi
dovranno essere dotati di cinture di sicurezza ad imbracatura totale, vincolata a
fune di trattenuta in acciaio, saldamente fissata alla struttura delle spalle (appena
ultimata ogni lavorazione terminale, si dovra procedere all’installazione di un

robusto parapetto perimetrale).

Gli operai durante il sollevamento non transiteranno mai nel raggio di azione
dell’autogru e, come per il montaggio degli appoggi, gli addetti al montaggio delle
travi raggiungeranno la postazione di lavoro solo al momento in cui le stesse

saranno sospese a circa 50 cm dalla sede definitiva.

Ogni movimento o sistemazione della trave per il raggiungimento della sede

definitiva, avverra mediante palanchino metallico o con fune, mai con le mani.

Dopo aver posato le travate, le operazioni di inserimento dei traversi centrali
saranno eseguite mediante avvitatori pneumatici da personale operante su
apposito piano di lavoro ottenuto con tavolato di spessore adeguato posizionato
sulle ali inferiori delle travi metalliche o con 1’utilizzo di apposito cestello; il
personale sara agganciato con cintura di sicurezza alle linee vita predisposte sulle
travi in sede di premontaggio delle stesse; il tavolato di lavoro sara posto in opera
con cestello il cui mezzo sara posizionato a debita distanza dal ciglio del canale o

sopra le spalle; gli addetti dovranno utilizzare protettori auricolari.
Rischi particolari:
Presenza di corsi d’acqua e vicinanza dell’autostrada.

Presenza di macchine con organi in movimento e materiali sospesi.
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Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra riportare una planimetria con posizionamento dei mezzi, dell’area di
stoccaggio e con indicazione del posizionamenti esatto di tutte le recinzioni di

cantiere e per la prefabbricazione vista la scarsita di posto.

Inoltre dovra sviluppare nel dettaglio le procedure e le misure di sicurezza per il

montaggio del ponte in sede definitiva e per ’'unione in opera delle giunzioni.

13.11.5 Realizzazione soletta (Rischio 3)

La posa delle predalles autopartanti varate sulle travi gia assemblate, sara eseguito
con autogru. I prefabbricati giungeranno nei pressi del luogo di posa, verranno
scaricati da autogru e posati in opera. Se vi sara deposito, questo verra eseguito
avendo cura di sistemarli in modo che non possano causare danni agli operai con
pericoli di cadute o rovesciamenti. Dovranno essere segnalati da nastro

biancorosso lungo il perimetro.

L’area di lavoro sara tenuta sgombra da materiale o altro che non venga impiegato

durante la lavorazione.

Durante il montaggio del ponteggio gli addetti dovranno essere dotati di cinture di
sicurezza da vincolare a funi di trattenuta o ad appoggi stabili (piu verosimilmente
al montanti). Il ponteggio verra realizzato in conformita al libretto dello stesso ed

alle vigenti normative di sicurezza.

L’operatore  dell’autogru, prima di iniziare le operazioni, controllera
preventivamente il terreno e la sua accertata solidita. Si posizioneranno gli
stabilizzatori e si eseguira il sollevamento con funi o catene in portata e con ganci
doppi omologati aventi chiusura all’imbocco per migliorarne la stabilita durante il
“tiro”. La posa dei prefabbricati avverra con autogru di portata adeguata la quale
sollevera gli stessi in due punti sulla tralicciatura in modo da equilibrare ed

agevolare il sollevamento.

Gli operai addetti allo sgancio delle predalles e delle velette opereranno in
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elevazione cio¢ direttamente sul piano dell’impalcato o sulle travi, dovranno
essere percio dotati di cinture di sicurezza collegate alle linee vita predisposte in

fase di prefabbricazione.

Si provvedera a posare il primo prefabbricato; 1’operaio, restando sull’impalcato,
vincolato mediante cintura di sicurezza, sgancera il pezzo dopo essersi accertato
del buon posizionamento dello stesso mediante segnali convenzionali al gruista il

quale dovra calare lentamente.

Gli operai durante il sollevamento non transiteranno mai nel raggio di azione dei
mezzi e gli addetti al montaggio raggiungeranno la postazione di lavoro solo al
momento in cui le stesse dovranno essere sospese a circa 50 cm dalla sede

definitiva.

Terminata la posa delle predalles si elimineranno le linee vita interne conservando
quelle sulle travi esterne con funzione di delimitazione per chi lavora all’interno e

di tenuta per le successive lavorazioni.

Infine si eseguira la posa del ferro e al successivo getto di calcestruzzo per la

soletta seguendo le precauzioni gia descritte nei paragrafi precedenti.

Al termine dei getti sara posizionato un parapetto sul bordo esterno della soletta.
Rischi particolari:

Presenza di corsi d’acqua e vicinanza dell’autostrada.

Indicazioni per il POS:

Definira esattamente gli specifici DPI che il personale adottera durante le fasi di

getto (elmetto, protezione acustica, occhiali e guanti da lavoro).

13.11.6 Finiture impalcato (Rischio 1)

13.11.6.1 POSA DI PARAPETTI, BARRIERE DI SICUREZZA

Le carpenterie metalliche zincate verranno caricate su autoarticolati direttamente
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dal fornitore. Saranno trasportate presso il cantiere e scaricate mediante autogru
nelle aree predisposte di stoccaggio e, da qui, con i mezzi di cantiere, trasportati al
luogo di montaggio. Le operazioni di sollevamento avverranno sotto il controllo e
con la collaborazione di personale a terra, il quale non agira mai nel raggio di
azione del mezzo di sollevamento. Le autogru solleveranno i prefabbricati tenendo
presente la portata max della macchina. Verranno utilizzati ganci omologati aventi
chiusura all’imbocco, brache di sollevamento non deteriorate e preventivamente

verificate.

Gli addetti a tale fase operanti in zone con pericoli di caduta nel vuoto (operanti
da sopra il viadotto) saranno dotati di cinture di sicurezza vincolate a funi di

trattenuta, fissate in punti di accertata resistenza.
Rischi particolari:
Presenza di corsi d’acqua e vicinanza dell’autostrada.

13.11.6.2 POSA DI PLUVIALI

Le tubazioni verranno trasportate nei pressi dei luoghi della posa su autocarri,
verranno sollevate imbracandole in due punti per garantire maggior equilibrio e

sicurezza per mezzo di autogru per essere poi sistemate sull’impalcato.

Il montaggio avverra per mezzo di autocestello posizionato sul piano di soletta
dell’impalcato. Un preposto coordinera le operazioni tra gli addetti al montaggio e

I’operatore al camion.

Le tubazioni saranno posate in pezzi e raccordate direttamente sull’impalcato. Le
tubazioni in PVC di peso ridotto saranno posate a mano, raccordate da personale
esperto, formato ed informato sui rischi specifici della loro mansione,
specialmente per cid che riguarda 1’utilizzo di mastici e collanti. (controllare le
schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ed eventualmente utilizzare i filtri

indicati.
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Rischi particolari:

Presenza di corsi d’acqua e vicinanza dell’autostrada.

13.12 COMPLETAMENTO OPERE MINORI, VIABILITA E FINITURE

Nell’ultima macrofase dei lavori I’intervento di progetto sara completato e messo
in esercizio, rendendo cosi possibile la chiusura del PL di progr. 1+337 della linea
Venezia Quarto d’Altino e assicurando la completa funzionalita di tutti gli

interventi costituenti il Nodo di Gazzera.

Le lavorazioni previste sono le seguenti:

- completamento delle opere idrauliche, completamento degli impianti di
illuminazione, completamento dei rilevati nelle rampe di accesso al ponte
Marzenego, realizzazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili,
completamento delle sistemazioni a verde, stesa del manto di usura su tutte

le sedi stradali di progetto e relativa segnaletica orizzontatale e verticale

Dopo la chiusura formale del PL al traffico, si provvedera alla realizzazione dei
lavori ferroviari all’armamento, alla rimozione dei portali di protezioni della TE
con la sistemazione dei cavi di segnalamento; contestualmente si provvedera alla

realizzazione di muri di fondazione delle recinzioni della linea ferroviaria.

Anche per queste fasi le lavorazioni saranno organizzate, in modo tale da garantire
sia 1 percorsi di accesso alle piazzole di emergenza della Tangenziale sia quelli per

il presidio dei canali consortili gia ricondotti nella loro configurazione definitiva.

13.12.1 Asfaltatura della sede stradale (Rischio 2)

Si eseguira quindi la posa di conglomerato bituminoso per strato di usura, con

spanditrice o finitrice meccanica e successiva rullatura.

Dovranno essere installati i segnali previsti dal Nuovo Codice della strada, il

cantiere dovra essere delimitato e gli operatori dovranno fare uso di indumenti ad

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc Pagina 237 di 266



VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis NETE
SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

alta visibilita.

Gli operatori dovranno mantenersi al di fuori dal raggio d’azione delle macchine
operatrici e durante 1’utilizzo di sostanze bituminose dovranno indossare adeguati
DPI per le vie respiratorie e tenere a portata di mano un estintore a polvere. Gli
addetti all’uso di sostanze bituminose dovranno essere sottoposti ad apposita

sorveglianza sanitaria periodica.

Verra quindi realizzata la segnaletica orizzontale definitiva e la posa della

segnaletica verticale.

Si precedera infine alla posa delle barriere di sicurezza in tutta la zona oggetto di

intervento.
Rischi particolari:

I rischi sono dovuti alla probabile presenza di piu ditte per 1’esecuzione dei vari
lavori. Si prescrive la presenza nell’area di intervento di massimo una ditta per

volta oltre a quella principale.
Indicazioni per il POS:

I POS dovranno contenere tutte le schede di prodotti e sostanze pericolose

utilizzate in queste fasi.

13.12.2 Montaggio dei pali di illuminazione (Rischio 2)

Durante il montaggio dei pali, da eseguirsi con piccola gru di cantiere, delle funi
saranno posizionate in corrispondenza delle basi per consentire al personale

addetto di guidare il palo nella propria sede di fondazione.

L’operatore  dell’autogru  prima di iniziare le operazioni, controllera
preventivamente il terreno ne accertera la solidita, posizionera gli stabilizzatori e
procedera al sollevamento con funi o catene di adeguata portata e con ganci doppi

omologati aventi chiusura all’imbocco per migliorarne la stabilita durante il tiro.
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La gru posera in opera 1 pali mantenendo la struttura in tiro ed intanto il personale

preposto si avvicinera per fissare I’elemento alla propria base.

Tutto il personale presente dovra essere coordinato da un preposto con il preciso
compito di trasmettere le corrette informazione tra I’operatore dell’autogru ed il
personale addetto alla stabilizzazione della struttura metallica ed al fissaggio della

flangia di base.

Gli operai durante il sollevamento non transiteranno mai nel raggio di azione dei
mezzi ¢ gli addetti al montaggio raggiungeranno la postazione di lavoro solo al
momento in cui le stesse saranno prossime dalla sede definitiva. Tutta I’area
interessata dall’intervento andra delimitata per impedire 1’accesso a personale non

autorizzato.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra produrre uno schema planimetrico con indicato il posizionamento

dei mezzi durante le operazioni di montaggio dei pali.

13.12.3 Soppressione del PL (Rischio 3)

La chiusura al traffico veicolare del passaggio a livello avverra solamente nel
momento in cui sara aperta la nuova viabilita. Il progetto prevede la rimozione
degli apparati esistenti, la rimozione della sovrastruttura stradale fino alle rotaie e

dei piastroni tra le rotaie, la realizzazione di muri e I’installazione delle recinzioni.

Per I’esecuzione di tutte le lavorazioni da eseguire in ambito RFI che
interferiscono con il traffico ferroviario € con la linea di trazione elettrica,
I’Impresa dovra prendere contatto con RFI per la definizione del verbale accordi
nel quale verranno definite le tempistiche di intervento in ragione delle necessarie

interruzioni del traffico ferroviario e tolta tensione.

Accordi con i capi reparto esercizio di RFI per stabilire la procedura relativa alla
disalimentazione delle apparecchiature di piazzale e di cabina che comandano la

chiusura del P.L. interessato, procedura che si svolge attraverso lo scambio di
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modulistica RFI, dove ¢ formalizzata la richiesta e confermata 1’avvenuta
esecuzione dell’operazione di disalimentazione degli organi di comando.
L’Impresa eseguira i lavori sotto la supervisione di personale esperto del settore

segnalamento messo a disposizione da RFI
Rischi particolari:

I rischi di questa fase sono quelli dovuti alla presenza della ferrovia attiva con
linee elettriche in tensione. Pertanto, diviene necessario predisporre un preciso
coordinamento con RFI per stabilire modalita di interruzione della tensione al TE

e della circolazione ferroviaria prevedendo, nel caso, lavorazioni notturne.
Indicazioni per il POS:

I1 POS dovra indicare nel dettaglio le procedure di coordinamento con RFI per le
lavorazioni in prossimita della linea ferroviaria. Sul POS dell’impresa saranno
riportate chiare istruzioni sulla tipologia dei DPI che dovranno essere in uso al

personale durante 1’esecuzione dei lavori.

13.12.4 Smobilizzo del cantiere (Rischio 1)

Terminati 1 lavori del presente appalto si potra smobilitare I’area del Campo Base
eliminando 1 baraccamenti e tutti gli apprestamenti di cantiere ed infrastrutture
installate al servizio dello stesso. Parimenti saranno smantellate le aree adibite ad

uso operativo con il loro ripristino per riportarle alle condizioni ante opera.

Sino al collaudo ed alla presa in possesso delle opere da parte del Committente

sara onere dell’Impresa la costante custodia dei cantieri.
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14 MACCHINE, ATTREZZATURE, SOSTANZE E DPI

14.1 MACCHINE ED ATTREZZATURE PREVISTE IN CANTIERE

A richiesta del CSE, ciascuna Impresa dovra essere in grado di fornire, per le
proprie macchine, una scheda con allegata copia dei relativi manuali di uso e

manutenzione.

I POS delle Imprese dovranno elencare le macchine e attrezzature utilizzate per le

lavorazioni ed indicarne le modalita di corretto utilizzo in sicurezza.

L’elenco delle principali macchine e attrezzature ¢ il seguente:

e Autovetture e furgoni per il trasporto e Fresa per asfalti

di persone e attrezzature minute; e Carrelli elevatori
e Autocarri con o senza rimorchio e Saldatrici e motosaldatrici
e Autobetoniere e Compressori carrellati
e Autogru e pompe per calcestruzzo e Piastra vibrante

e Autocarri con piattaforma sollevante e Sega circolare - clipper

e Escavatori, pale, ruspe, bulldozer e Pompe per aggottamento

e Escavatrici per pali e diaframmi e Betoniera a bicchiere

e Miniescavatori e minipale e Ponteggi

e Motograder e Demolitori elettrici ed ad aria

e Rulli vibranti e compattanti e Vibratori per calcestruzzo

e Vibrofinitrice e Utensili elettrici minuti ( trapano,

flessibile,  avvitatori,  pistola

sparachiodi ecc.)

14.2 SOSTANZE PERICOLOSE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona
tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.

Lo stoccaggio e I’'impiego delle sostanze piu pericolose o presenti in quantita
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maggiori in cantiere dovranno essere controllate periodicamente dalle Imprese che
le hanno in dotazione. Lo stoccaggio dovra avvenire in area separata e sicura, a

distanza di sicurezza dalle aree di movimentazione.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese ¢ quello di seguito
riportato:

SOSTANZA O PRODOTTO | FASE LAVORATIVA DI UTILIZZO

Carburanti e lubrificanti Funzionamento dei mezzi
Olii disarmanti Realizzazione casseri per opere in calcestruzzo
- . Segnaletica stradale, coloritura strutture in
Vernici e solventi a
acciaio
Asfalti e bitumi Pavimentazioni stradali
Calci e cementi Calcestruzzi e correzione terreni

Resine, siliconi, poliuretani | Finiture, impermeabilizzazioni
Propano e GPL Saldature

Detergenti Pulizia manufatti in pietra naturale

L’Impresa dovra riportare dettagliatamente nel proprio POS le procedure esecutive,

1 necessari DPI e il richiamo alla sorveglianza sanitaria.

Nel caso di utilizzo di sostanze cancerogene, le imprese esecutrici dovranno

riportare nel proprio POS la valutazione dei rischi e le modalita di gestione.

I1 POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo
delle eventuali sostanze pericolose previste, le relative schede di sicurezza, nonché

la valutazione del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 25 del 02/02/2002.

14.3 D.P.I. IN DOTAZIONE Al LAVORATORI

I1 POS dovra riportare I’elenco dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di consegna e di gestione. Si ricorda che tutti i DPI devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive
modificazioni e integrazioni, che dovra essere preventivamente fornita
informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. ¢

obbligatorio anche 1’addestramento).
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15 COSTI DELLA SICUREZZA

Nel presente capitolo si da indicazione dei criteri applicati e delle modalita di
calcolo per la stima del costo della sicurezza, secondo quanto deciso in accordo

coi progettisti e col R.U.P..

15.1 FONTI NORMATIVE PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Gli oneri economici imputati a spese per la sicurezza sono determinati assumendo
a riferimento di ogni stima per il calcolo del costo della sicurezza le disposizioni

prescritte nell’art. 100 e dall’allegato XV del decreto.

Delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle norme di natura tecnica
del decreto, occorre valutare ed evidenziare, al di fuori del costo di realizzazione
dell’opera, quanto incide economicamente la loro attuazione ogni qualvolta che,
nelle previsioni progettuali per I’eliminazione dei rischi lavorativi, ne ¢ prescritta

I’adozione durante 1’esecuzione dei lavori.

15.2 CRITERI DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il costo della sicurezza ¢ determinato in conseguenza della stima dei valori
economici imputati all’attuazione delle singole misure di sicurezza che esige
I’opera per eliminarne i rischi derivanti dai suoi procedimenti lavorativi, cosi
come progettualmente previsti per tutta la durata delle lavorazioni previste nel

cantiere.

Tali misure di sicurezza sono indicate e prescritte nel piano di sicurezza e di
coordinamento e derivano dall’analisi ingegneristica del progetto dell’opera e
dalla successiva individuazione e valutazione dei rischi derivanti dalla tipologia
delle singole lavorazioni previste progettualmente per la realizzazione dell’opera e

dai contesti ambientali ove ¢ stato previsto I’accantieramento.

Di ciascun rischio individuato ed analizzato nonché della relativa misura di
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sicurezza ¢ stato stimato il costo di attuazione; detto costo ¢ pertanto la risultante
di un insieme di componenti coincidenti, ognuna di esse, con ciascuna delle

misure di sicurezza per la eliminazione del corrispondente rischio lavorativo.

La stima economica dell’effettivo costo di attuazione della misura di sicurezza &

analitica per voci singole a corpo o a misura.

Il costo globale della sicurezza dell’opera corrisponde, pertanto, all’ammontare
dei costi di attuazione delle singole misure di sicurezza individuate nel suo piano

di sicurezza e di coordinamento.

Detto costo non ¢ da assoggettare a ribasso nell’offerta delle Imprese esecutrici.

15.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Sulla base dell’allegato XV del decreto sono stati considerati costi per la sicurezza
gli apprestamenti, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale nel caso di lavorazioni interferenti, gli impianti (terra, protezione
contro le scariche atmosferiche, antincendio ed evacuazione fumi), i mezzi e
servizi di protezione collettiva, le procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza e le misure di coordinamento relative all’uso comune
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione

collettiva.

Valgono comunque le seguenti precisazioni:

e (li apprestamenti che sono stati computati sono solo quelli previsti dal CSP e

chiaramente inseriti nel PSC;

e [ DPI sono stati computati solo se il CSP 1i prevede per poter operare in
sicurezza in caso di lavorazioni interferenti; se non vi € interferenza tra le
lavorazioni, i DPI non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza,

in quanto afferenti alla sola Impresa sulla base di quanto disposto dal decreto.

e [ DPI e le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione,

quali centrali di betonaggio, macchine di movimento terra, piegaferri, seghe
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circolari, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione acqua, gas ed
energia elettrica, impianti fognari, non rientrano nei costi della sicurezza da

addebitare alla Committenza;

Per impianti antincendio si intendono unicamente quelli temporanei necessari

alla protezione del cantiere e non dell’opera o struttura oggetto dei lavori;

Il costo per le attrezzature di primo soccorso non comprende la cassetta di

primo soccorso, che ¢ di stretta competenza delle Imprese;

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora
per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di

coordinamento;

Devono intendersi tra 1 costi della sicurezza quelli per attuare specifiche
misure di coordinamento e procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza
gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede di uso
comune o che richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva, ma non i
costi degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva.

In dettaglio nell’imposto della sicurezza si € tenuto conto di:

recinzioni e segnalazioni del cantiere previste nel presente documento;
fotoelettriche e dispositivi luminosi per eventuali attivita notturne;
segnaletica di sicurezza interna ed esterna ai cantiert;

ponteggi per la realizzazione in sicurezza delle parti in elevazione;

DPI relativi ad interferenze lavorative;

estintori portatili,

presenza di un addetto alla protezione dei cantieri in ambito ferroviario;
spogliatoi e servizi igienici di cantiere;

pulizia sede stradale;
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e presenza di lavoratori che coordinino le manovre di entrata/uscita dalle zone di

cantiere in presenza di traffico e le manovre dei frontisti;

e tempo impiegato per D’attivitd di supporto al CSE, quale ad esempio la
partecipazione alle riunioni di coordinamento previste dal presente piano e la

raccolta della documentazione;

e tempo impiegato per I’attivita di coordinamento degli interventi con RFI e con

gli enti gestori di servizi interferenti;
e misure specifiche relative alle attivita interferenti con la ferrovia;

e attivita di supporto al CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riunioni di

coordinamento previste dal presente piano e la raccolta della documentazione.

154 COMPUTO DELLA SICUREZZA

Per il computo della sicurezza si ¢ fatto uso del listino Regione Veneto 2019.

I prezzi indicati si intendono come prezzi per opere compiute € contengono la
fornitura del mezzo d’opera, la forniture dei materiali, la posa, la manutenzione, il
mantenimento in perfetta efficienza, il trasporto, gli eventuali noleggi, il
montaggio e lo smontaggio, le opere complementari, gli oneri di sicurezza, spese
generali e utili per I’appaltatore cosi come determinato dall’art 32 del DPR

207/2010.

Tale importo tiene conto degli oneri per la sicurezza relativi a tutti gli

apprestamenti analiticamente descritti nel presente PSC.
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NET:

16 IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :
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NET:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :
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NET:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :
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NET:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

.p.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :
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NET:

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :
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17

FIRME DI ACCETTAZIONE E OBBLIGHI Dl
TRASMISSIONE

I1 PSC ¢ composto dalla presente PIANO DI SICUREZZA, dagli allegati ed elaborati
indicati nell’elenco allegati di cui al capitolo precedente. Esso ¢ relativo

all’appalto del progetto di cui in Premessa.

Con la presente sottoscrizione il PSC relativo all’appalto di cui in Premessa, nella
sua completa articolazione e trattazione, si intende letto, compreso ed accettato in

ogni sua parte.

Sara cura dell’Impresa principale conservare (e mettere a disposizione di tutte le
Imprese, lavoratori autonomi ed organi di controllo) tutti gli elaborati costituenti il

PSC nel box ufficio.

Tutte le Imprese esecutrici e lavoratori autonomi dovranno visionare e firmare il
presente elaborato. Le firme di tutte le Imprese esecutrici e lavoratori autonomi
dovranno essere apposte nella copia del PSC conservata presso 1’ufficio principale

di cantiere.
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IL COMMITTENTE

Nome e Cognome

Firma

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (RDL)

Nome e Cognome

Firma

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE (CSP)

Nome e Cognome

Firma

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE)

Nome e Cognome

Firma
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NET:

IMPRESA
APPALTATRICE

LEGALE RAPPRESENTANTE

REFERENTE DI CANTIERE
(REF)

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Coghome

Firma

Nome e Cognhome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma
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NET:

IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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NET:

IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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NET:

IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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NET:

IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

0409E02-14010000-QSC001_E00.doc

Pagina 258 di 266




VENEZIA — Via Gazzera Alta — INTERVENTO 1.09bis

SICUREZZA — Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

NET:

IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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NET:

LAVORATORE
AUTONOMO

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

NOMINATIVO E
FIRMA

Nome e Cognhome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Coghome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognhome

Firma
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NET:

LAVORATORE
AUTONOMO

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

NOMINATIVO E
FIRMA

Nome e Cognhome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Coghome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognhome

Firma
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NET:

LAVORATORE
AUTONOMO

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

NOMINATIVO E
FIRMA

Nome e Cognhome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Coghome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognhome

Firma
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NET:

LAVORATORE
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