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COMUNE DI VENEZIA 

Repertorio n………………………. 

del ……………………... 

CONTRATTO D’APPALTO 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA: “C.I. 14740 ‐ SFMR LINEE VENEZIA‐QUARTO D'ALTINO E MESTRE‐
TREVISO‐ NODO GAZZERA – Eliminazione dei PL di via Gazzera Alta”. 

CUP     H74F98000010002   ‐ CIG: ………………………………..‐ 

 

L’anno duemila____________  ,  il giorno ____________ del mese di ____________  , nella residenza comunale, 

presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________ 

Ufficiale rogante, Segretario ____________ del Comune di ____________  , autorizzato a rogare, nell’interesse 

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

a)‐ ____________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ , 

codice  fiscale  _________________________  e  partita  IVA  _______________________________,  che 

rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________ , 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

b)‐ ____________________________________________________________ 

nato a ____________ il ____________ , residente in ____________ , via __________________ , __ in qualità di 

________________________  dell’impresa  ____________________________________  con  sede  in 

____________ , via _______________________, _____ 

codice  fiscale  _________________________  e  partita  IVA  _______________________________,  che  agisce 

quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario  di  imprese  costituito  con  atto 

notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa 

medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

2‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

3‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

4‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

(se presente) 

nonché l’impresa (1)_____________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
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codice  fiscale  _______________________  e  partita  IVA  ______________________,  cooptata  ai  sensi 

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 

Di  comune  accordo  le  parti  sopra  nominate,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  rinunciano  all’assistenza  di 

testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

a)  che con determinazione dirigenziale n. ____  in data ____________  , esecutiva, è stato approvato  il progetto 

esecutivo dei lavori del “C.I. 14740 ‐SFMR  SFMR LINEE VENEZIA‐QUARTO D'ALTINO E MESTRE‐TREVISO‐ NODO 

GAZZERA – Eliminazione dei PL di via Gazzera Alta” per un importo dei lavori da appaltare di euro 7.478.960,56 

(2),  di  cui  euro  7.235.078,35  oggetto  dell’offerta  di  ribasso,  euro  243.882,21  per  oneri  per  la  sicurezza  già 

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

b)  che  in seguito a ____________  (3),  il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 

____ in data ____________  , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha 

offerto un ribasso percentuale sui lavori del ________%; 

c)  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 

Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 

di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

d)  che ai  sensi dell’articolo 31 del decreto  legislativo n. 50 del 2016,  il  responsabile unico del procedimento e 

l’appaltatore hanno  sottoscritto  il verbale di  cantierabilità  in data ____________  ,  rubricato al protocollo n. 

____________ ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1.  La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei 

lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale 

d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito 

«Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

2.  Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 

3.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ________________; 

b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: H74F98000010002; 

 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.  L’importo contrattuale ammonta a euro 

  (diconsi euro____________/00), di cui: 

a)  euro ____________ per lavori veri e propri, 

b)  euro 243.882,21 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

2.  Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

3. Il contratto è stipulato in parte “a corpo” ed in parte “a misura”. 

A)  Per  le  prestazioni a misura  il  prezzo  convenuto potrà  variare,  in  aumento o  in  diminuzione,  secondo  la 
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quantità effettiva della prestazione. 
I prezzi unitari che  verranno applicati alle effettive quantità di  lavorazioni eseguite saranno quelli scaturenti 
dall’offerta prezzi  di aggiudicazione gara.  
Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. 
B)  Per  le  prestazioni a  corpo  il  prezzo  convenuto non  può  essere modificato  sulla base della  verifica della 
quantità o della qualità della prestazione. 
Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con 
prezzi  unitari  dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  gli  stessi  non  hanno  nessuna  efficacia  negoziale  e 
l’importo  complessivo dell’offerta, anche  se determinato  figurativamente attraverso  l’applicazione dei prezzi 
unitari  alle  quantità,  resta  fisso  ed  invariabile. Allo  stesso modo  non  hanno  nessuna  efficacia  negoziale  le 
quantità  indicate  dalla  stazione  appaltante  negli  atti  progettuali  e  nella  “lista  delle  categorie  di  lavoro  e 
forniture  previste  per  l’esecuzione  dell’appalto”,  ancorché  rettificata  o  integrata  dal  concorrente.  Questo 
poiché,  essendo  obbligo  esclusivo  di  quest’ultimo  il  controllo  e  la  verifica  preventiva  della  completezza  e 
della  congruità  delle  voci  e  delle  quantità  indicate  dalla  stessa  stazione  appaltante  e  la  formulazione 
dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se  in relazione al  lavoro a corpo, sono per  lui 
vincolanti  esclusivamente,  se  ed  in  quanto  possibile,  per  la  definizione,  valutazione,  approvazione  e 
contabilizzazione  di  eventuali  varianti  “a  corpo”,  (ovvero  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera),  qualora 
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, così come previsto dall’art. 43, comma 6, 
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è indicato nel successivo art. 5 
C)  Per  i  contratti  in  parte  a  corpo  ed  in  parte  a  misura  varranno,  opportunamente  applicate,  sia  le 
disposizioni di cui al precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente punto B) (per la 
parte a corpo). 

 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1.  L'appalto è concesso ed accettato sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,  integrante  il 

progetto, nonché delle previsioni delle  tavole  grafiche progettuali,  che  l'impresa dichiara  di  conoscere  e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2.  E’ parte integrante del contratto l’offerta prezzi  di aggiudicazione gara. 

 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1.  Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, 

n. 145,  l’appaltatore ha eletto domicilio nel  comune di  ____________  ,  all’indirizzo  ____________  , presso 

____________ . (4) 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante ________________________________ . (5) 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  2  e  seguenti  del  capitolato  generale  d’appalto,  come  risulta  dal  documento 

allegato  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  «_____»,  è/sono  autorizzato/i  a  riscuotere,  ricevere  e 

quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’appaltatore,  i__  signor__ 

_______________________________________________    (6)  autorizzato/i  ad  operare  sul  conto  di  cui  al 

comma 4. 

4.  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 

IT  ___  (7)  ‐  __  (8)  ‐  _______  (9)  ‐  ______  (10)  ‐  ___________________  (11)  acceso  presso 

______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 

alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, 

entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 
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5.  Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente 

deve  conferire mandato  con  rappresentanza, per  atto pubblico  e deposito presso  la  stazione  appaltante,  a 

persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  attività  necessarie  per  la 

esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo 

rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la 

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6.  Qualunque eventuale variazione alle  indicazioni,  condizioni, modalità o  soggetti, di cui ai  commi precedenti 

deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

 

TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

(scegliere una delle seguenti opzioni) 

(opzione 1: inizio lavori post‐contratto) 

1.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro ____ giorni (12) dalla presente stipula. 

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

1.  I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 

consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e 

comma 13, del Codice dei contratti. 

2.  Il  tempo utile per ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni 645  (seicentoquarantacinque) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1.  Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 
applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2.  La penale, con  l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con  le modalità previste dal capitolato 

speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 

seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può 

superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in 

danno dell’appaltatore. 

 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 

realizzazione a  regola d’arte dei  lavori, compresa  la necessità di procedere alla  redazione di varianti  in corso 

d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti. 

2.  La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione. 

3.  Se  l’appaltatore  ritiene essere cessate  le cause della sospensione dei  lavori senza che  la stazione appaltante 

abbia  disposto  la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è 
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necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’appaltatore  intende  far  valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4.  Se  i periodi di  sospensione  superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei  lavori 

oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la 

stazione  appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei  maggiori  oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini suddetti.  In ogni altro caso, per  la sospensione 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5.  Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti  le modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente 

articolo ad eccezione del comma 4. 

 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1.  Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per 

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e)  le vie di accesso al cantiere; 

f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g)  passaggio, occupazioni  temporanee e  risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L’appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  del  cantiere  e  ha  obbligo  di  osservare  e  far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore  tecnico dell’impresa o da altro  tecnico, abilitato secondo  le 

previsioni del  capitolato  speciale  in  rapporto  alle  caratteristiche delle opere da  eseguire.  L’assunzione della 

direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5.  L’appaltatore, tramite  il direttore di cantiere assicura  l’organizzazione,  la gestione tecnica e  la conduzione del 

cantiere.  Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore  per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L’appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei 

danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilizzazione dei lavori è a corpo e misura. 

3.  La contabilità dei  lavori a misura è effettuata attraverso  la registrazione delle misure rilevate direttamente  in 

cantiere dal personale  incaricato,  in apposito documento, con  le modalità previste dal capitolato speciale per 
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ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari di cui 

all’offerta di gara. 

4.  Le misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di 

presenziare  alle misure  o  di  firmare  i  libretti  delle misure  o  i  brogliacci,  il  direttore  dei  lavori  procede  alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5  La contabilizzazione dei  lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso 

contrattuale,  le  percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro  indicate  in  progetto,  di 

ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

6.  Per  i  lavori da  liquidare  su  fattura e per  le prestazioni da  contabilizzare  in economia  si procede  secondo  le 

relative speciali disposizioni. 

7.  Gli oneri per  la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i  lavori, con  la sola eccezione del 

prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non  trova applicazione  l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 

 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1.  Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso 

d’opera,  fermo  restando  il  rispetto  delle  condizioni  e  della  disciplina  di  cui  all’articolo  106  del  Codice  dei 

contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. 43, comma 8, del d.P.R. n. 

207 del 2010. 

 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1.  In analogia con l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 
anticipazione, pari al 20%  (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo  la sottoscrizione del 
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

2.  Nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  saranno  erogati  all’Appaltatore,  in  base  ai  dati  risultanti  dai  documenti 
contabili,  pagamenti  in  acconto  del  corrispettivo  dell’Appalto  ogni  60  giorni  dall’inizio  effettivo  dei  lavori, 
secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente 
agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 

3.  Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, 

previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4.  In deroga al comma 2: 

a)  non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i 

certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  90 %  (novanta  per  cento)  dell’importo  contrattuale 

medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b)  se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore  e  comunque non  imputabili  al medesimo,  l’appaltatore può  chiedere  ed ottenere  che  si 

provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5.  Il pagamento della  rata di  saldo e di qualsiasi altro  credito eventualmente  spettante all'impresa  in  forza del 

presente  contratto è effettuato dopo  l’ultimazione dei  lavori e  la  redazione del  conto  finale entro 90 giorni 
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dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi 

dell'articolo  103,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti,  dello  stesso  importo  aumentato  degli  interessi  legali 

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

7.  In ogni caso se  il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che  il destinatario 

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a)  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire  mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo  alla  tracciabilità,  sui  conti dedicati di  cui all’articolo 4, 

comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; 

d)  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e)  le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui 

al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

9.  Sull’importo  di  ogni  certificato  di  pagamento  è  operata  la  trattenuta  di  un  importo  percentuale  pari  alla 

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

 

ART. 12 bis – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente 

contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore ha 

già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate  alle operazioni  sugli  stessi,  come  indicato  al precedente  art.  4  comma  3.  L’appaltatore  si  impegna, 

inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 

7 giorni dal verificarsi della stessa. 

2.  Nel  caso  in  cui  l’appaltatore  non  adempia  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  al  punto 

precedente,  la  stazione  appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere  immediatamente  il  presente  contratto mediante 

semplice comunicazione scritta da  inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo  in ogni caso  il risarcimento dei 

danni prodotti da tale inadempimento. 

3.  L’appaltatore  si  obbliga,  inoltre,  ad  introdurre,  a  pena  di  nullità  assoluta,  nei  contratti  sottoscritti  con  i 

subappaltatori e con  i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a 

trasmettere  alla  stazione  appaltante  copia  dei  contratti  stipulati  oltre  che  con  i  subappaltatori  anche  con  i 

subcontraenti. 

4. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il 

pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del 

pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli  indicati al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si 

impegna  altresì  ad  effettuare  sui  c/correnti  di  cui  al  comma  1  i  pagamenti  dovuti  nei  confronti  dei 

subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 
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agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche. 

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di 

saldo,  nonché  in  caso  di  ritardo  nei  relativi  pagamenti,  rispetto  ai  termini  previsti  nel  capitolato  speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui 

al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2.  Trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso  in cui  l'ammontare delle rate di acconto, per  le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto 

contrattuale,  l'appaltatore  ha  facoltà  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  oppure,  previa 

costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il  giudizio  arbitrale  per  la  dichiarazione  di 

risoluzione del contratto. 

 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1.  Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro  il  termine perentorio di 6  (sei) mesi dall’ultimazione dei 

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante. 

2.  Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;  il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,  trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo. 

4.  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 

opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1.  La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in 

mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a)  nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b)  in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 53 del Capitolato Speciale d’appalto. 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2.  La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3.  L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Articolo 16. Controversie. 

1.  Se  sono  iscritte  riserve  sui  documenti  contabili  per  un  importo  compreso  tra  quelli  di  cui  al  comma  2,  il 

responsabile  del  procedimento  esperisce  un  tentativo  di  accordo  bonario,  acquisita  immediatamente  la 

relazione riservata del direttore dei  lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla 

stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione  dell'ultima  delle  riserve,  proposta motivata  di 

accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge. 

2.  La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che  il responsabile del procedimento, ad un esame 

sommario delle riserve, riconosca: 
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a)  che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante 

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b)  che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

3.  La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve 

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 

5.  Tutte  le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di Venezia con esclusione delle competenze arbitrali. 

 

TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

1.  L'appaltatore deve osservare  le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle  leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2.  L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte  le norme  in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e 

misura  previsti  dall’ordinamento,  in  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo,  all'escussione  della  garanzia 

fideiussoria. 

4.  L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme  contenute nel  contratto nazionale di  lavoro e negli accordi  integrativi,  territoriali ed aziendali, per  il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 

207  del  2010,  dell’articolo  31  della  legge  n.  98  del  2013,  è  stato  acquisito  apposito  Documento  unico  di 

regolarità contributiva in data _________ numero ________. 

 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b)  eventuali proposte  integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (13) 

c)  un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 

2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3.  L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 

i processi lavorativi utilizzati. 

4.  Le gravi o  ripetute  violazioni dei piani  stessi da parte dell'appaltatore, previa  la  sua  formale  costituzione  in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 

criterio «incident and injury free». 
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Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1.  Ai  sensi del decreto  legislativo n. 159 del 2011,  si prende atto  che  in  relazione all’appaltatore non  risultano 

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato 

decreto legislativo, in materia antimafia. 

2.  Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l’informazione antimafia, (14) archiviata al 

protocollo  informatico  della  stazione  appaltante  alla  posizione  numero  _______,  acquisita  mediante  la 

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

 

Articolo 20. Subappalto. 

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2.  Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i  lavori 

che  l'appaltatore ha  indicato  a  tale  scopo  in  sede di offerta possono essere  subappaltati, nella misura,  alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.  L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 

4.  Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, 

nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

5.  La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento. 

(oppure, in alternativa) 

5.  La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese. 

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto 

oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2.  Non è ammesso il subappalto. 

 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1.  A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore 

ha prestato  apposita  cauzione definitiva) mediante  _________________  (15) numero  _________________  in 

data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto  _______________________________ 

agenzia/filiale di _________________ (16) per l'importo di euro _________________ pari al _____ (17) per cento 

dell'importo del presente contratto. 

2.  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite massimo 

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3.  La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  del  2  per  cento,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5.  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

 

Articolo 22. Obblighi assicurativi. 

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti  l’appaltatore assume  la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare  a  terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 
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2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata dalla  società/dall'istituto 

________________________ agenzia/filiale di ________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________), (18) ripartito come da 

Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________ (_________________). (19) 

3.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere  rilasciate alle condizioni e  in conformità agli schemi  tipo 

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
 

 

TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

1.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) i Capitolati Speciali d’appalto integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara; 

b) gli elaborati grafici progettuali e  le  relazioni  integrati dalle  condizioni offerte dall’appaltatore  in  sede di 

gara; 

c) l’offerta prezzi di aggiudicazione gara di cui all’articolo 3, comma 2; 

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008; 

e) il cronoprogramma; 

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 

g)  il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale 

d’appalto. 

2.  I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri 

documenti  elencati  al  precedente  comma  1,  pur  essendo  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto, 

sottoscritti  dalle  parti,  sono  conservati  dalla  Stazione  appaltante  presso 

___________________________________. 

 (se del caso) 

3.  Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di  cui al precedente  comma 2,  secondo periodo,  i  seguenti 

documenti: 

a)  ___________________________________________________; 

b)  ___________________________________________________; 

c)  ___________________________________________________. 

 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 

materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 

2.  L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di  interdizione della capacità a contrattare con  la 

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, 

comma 16‐ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3.  In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 del 

2010. 
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Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1.  Tutte  le spese del presente contratto,  inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a 

mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante             L'appaltatore 

 

 

                    L’Ufficiale rogante 
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1Solo  in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata  in una associazione temporanea di  imprese già 

autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo. 
2Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l’importo dei lavori oggetto dell’offerta in sede 

di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
3Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso. 
4Nel  luogo della direzione  lavori, presso gli uffici comunali, presso  lo studio di un professionista o  la sede di una 

società. 
5Indicare  il  luogo  e  l'ufficio  dove  saranno  effettuati  i  pagamenti  e  le  relative modalità,  secondo  le  norme  che 

regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 

dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 
6Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
7Numero di controllo (due cifre). 
8CIN (una lettera). 
9Coordinata ABI (5 cifre). 
10Coordinate CAB (5 cifre). 
11Numero di conto corrente (12 cifre). 
12Non superiore a 45 giorni. 
13Clausola  applicabile  se  i  lavori  sono  soggetti  alla  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  di  cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
14Per contratti di importo inferiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «/ l’informazione antimafia», per 

contratti di importo pari o superiore a euro 5.225.000 sopprimere le parole «la comunicazione antimafia/». 
15Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
16Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
17La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta 

inferiore all’importo a base d’asta  in misura  superiore al 10%,  la garanzia  fideiussoria  è aumentata di  tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se l'appaltatore è in possesso di 

certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 
18Somma da  indicare nel bando di gara,  in genere pari all’importo dei  lavori; da  verificare  la  conformità  con  il 

C.S.A. 
19Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila 

euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 
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