N.B.: TUTTE LE MISURE E LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI |_|><O _I>

SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE - E ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE U D o N

A

Fase 4

Completata entro il 12 luglio 2022

Completata entro il 08 luglio 2022

Completata entro il 06 luglio 2022

AN MARCO —

AN Z?ﬁoo & g
BACINO

Iniziata il 04 luglio 2022
Completata entro il 06 luglio 2022

AN MARCO —

gACINO ©

AN MARCO —

BACINO S
LAVORI DI POSA IN OPERA DI 3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
COSTITUITI DA ELEMENTI GALLEGGIANTI PER LE _umm._.H<H._.> DEL
REDENTORE, DELLA MADONNA DELLA SALUTE

E PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA VENICE MARATHON

BACINO ©

" PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DEI LIVELLI PRECEDENTI

SCALA DATA FILE

ARCHITETTONICO/STRUTTURALE 05/04/2022

DESCRIZIONE

FASI GITTAMENTO PONTE DEL REDENTORE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SERVICE TECNICO

arch. Alberto Chinellato %\

VARITAS

PROGETTO
VENEZIA .
arch. cons. Cristian Tonetto geom. Matteo Vianello
COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

Completata entro il 16 luglio 2022 ore 16:30
Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 cablaggio

Inizio smontaggio ore 22:00 del 17 luglio 2022

inizio ore 07:30
Completata entro il 16 luglio 2022 ore 12:30

Completata entro il 15 luglio 2022
rimane fino alle ore 07:30 del 16 luglio 2022

Fase di smontaggio

Inizio smontaggio ore 22:00 del 17 luglio 2020

apertura varco a 135 ml entro le ore 6:00 del 18 luglio 2020
apertura varco a 213 ml entro le ore 12:00 del 18 luglio 2020

| Stazionamento provvisorio dei pontili nei giorni
20 e 21 luglio 2020

S| le operazioni di smontaggio e allontanamento dei restanti
moduli verranno ultimate entro il 29 luglio 2022
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