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15141 – GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2022

CRONOPROGRAMMA

LUGLIO
PONTE DEL REDENTORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MANUTENZIONE MODULI
GITTAMENTO PONTE
DISALLESTIMENTO

OTTOBRE
PONTE VENICE MARATHON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MANUTENZIONE MODULI
GITTAMENTO PONTE

DISALLESTIMENTO

NOVEMBRE
PONTE SALUTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MANUTENZIONE MODULI
GITTAMENTO PONTE
DISALLESTIMENTO e RICOSTRUZIONE PONTILI

DICEMBRE

MANUTENZIONE FINALE MODULI PONTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MANUTENZIONE FINALE DEI MODULI
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