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RELAZIONE TECNICA
Il presente documento €& cosi articolato:

- Relazione tecnica e prescrizioni

In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le
caratteristiche del sito, i potenziali rischi connessi con le attivita e gli
insediamenti limitrofi, I'organizzazione del cantiere, le prescrizioni
inerenti la salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione
necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della

sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti.

- Appendici
- Appendice 1 - Planimetria aree di cantiere

- Appendice 2 - Cronoprogramma dei lavori
Riporta il cronoprogramma dei lavori, eventualmente suddiviso per
lotti operativi. Lo sviluppo cronologico dei lavori viene qui riportato
sotto forma di diagramma di Gantt con esplicitati i collegamenti
funzionali alle singole lavorazioni, nonché Ila stima dei tempi

necessari alla loro esecuzione.

Abbreviazioni
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:
5
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Legge 123 03/08/2007
Responsabile dei lavori - RDL

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Referente

E la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il

committente e con il CSE. Solitamente ¢ il direttore tecnico di cantiere e/o

il capocantiere.

Egli

€ persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di

esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della propria

impresa e tra l'altro:

1.
2.

verifica e controlla 'applicazione del POS e del PSC;

agisce in nome e per conto dell’'Impresa per tutte le questioni inerenti alla
sicurezza e costituisce [linterlocutore del CSE; pertanto tutte le
comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente
all’lmpresa;

riceve e trasmette all’lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in
nome e per conto dell'Impresa stessa;

e sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell'lmpresa;

riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie
maestranze e i propri subappaltatori;

informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze

o subappaltatori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS

Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC

Piano operativo di sicurezza - POS

Dispositivi di protezione individuali - DPI

6
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Metodologia per la valutazione dei rischi
La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi & stata:
1. individuare eventuali lotti operativi;
2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni;

3. per ogni lavorazione, individuare i rischi.

| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla
presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse
lavorazioni (si veda il cronoprogramma dei lavori in appendice 2) e ad eventuali
pericoli correlati.
Per ogni fase di lavorazione & stata elaborata la relativa scheda di analisi
riportata nella sezione C.3. Questa contiene:

o la descrizione della lavorazione;

« gli aspetti significativi del contesto ambientale;

o l'analisi dei rischi;

e« le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

e i contenuti specifici del POS;

« la stima del rischio riferita alla lavorazione.
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto
tenendo conto sia della gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si

verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del rischio ed & associato alle seguenti

valutazioni:
Stima Valutazioni
il rischio & basso:
o si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente
danni significativi.
il rischio & medio:
e si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto
degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
3] il rischio é alto:
7
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si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione

richiede il massimo impegno e attenzione

1 ©

A ANAGRAFICA DELL’OPERA

A.1  CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Descrizione: Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a

Venezia - Interventi di ripristino alla Giudecca

Ubicazione: Isola della Giudecca (indicativamente fondamente lato Canale della
Giudecca - margine nord) - Venezia

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 180 gg

Ammontare complessivo presunto dei lavori: €396.958,41=

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 5 (dieci)

Entita presunta del cantiere (in uomini/giorni): >200 U.G.

Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi: 3 (tre)

A.2 INDIVIDUAZIONE DElI SOGGETTI INTERESSATI

Committente: Comune di Venezia Area LL.PP.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cons. Cristian Tonetto

Progettisti: Arch. Claudio Biscontin

Direttore dei lavori: Arch. Claudio Biscontin

Direttore Operativo:

Coordinatore per la progettazione (CSP): Arch. Claudio Biscontin

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE): Arch. Claudio Biscontin

Per le Imprese ed i relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di

accettazione”.
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B CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE
ESTERNO

B.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA
Il cantiere prevede ripristinare sicurezza e funzionalita delle rive e fondamente
pubbliche nelle area della Giudecca a Venezia danneggiate dall’acqua alta
eccezionale del 12 novembre 2019.
Le aree appartengono alla viabilita pedonale ordinaria in corrispondenza
dell’lsola della Giudecca (indicativamente fondamente lato Canale della
Giudecca - margine nord) - Venezia
Nell’area in esame sono presenti elementi singolari di rischio di cui all’allegato
Il del DPR 222/03, ed in particolare:
- le lavorazioni possono aerodisperdere polveri
- viabilita (pedonale)
- rumore

- condutture sotterranee di servizi

B.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRENO
Si tratta di cantiere che non prevede necessita d’indagini geologiche,
morfologiche o sismiche del terreno.

Non viene fornita all'impresa principale copia della relazione geotecnica.

B.3 IDROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE
Si tratta di un cantiere inserito in una contesto privo di eventi metereologici
significativi che siano individuabili a priori. In caso di eventi metereologici si
andranno valutate le lavorazioni in essere.
La quota a terra delle fondamente € indicativamente +120 s.I.m.m.
E da sottolineare che il Canale della Giudecca & caratterizzato da “moto
ondoso” che seppur di carattere antropico pud considerarsi quale evento

idrologico da considerare.
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B.4 LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono presenti le seguenti opere aeree in grado di interferire con I'attivita del
cantiere:

- Rete elettrica di distribuzione illuminazione pubblica

- Rete approvvigionamento gas metano

- Rete approvvigionamento acquedotto

B.5 RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Sono presenti rischi connessi con le seguenti attivita o insediamenti limitrofi:
Carico scarico e trasporto materiali e mezzi d’opera

E necessario garantire I'accesso alle proprieta private, il transito sulla
pubblica via e I'accesso agli imbarcaderi del Servizio Pubblico di navigazione
(ACTV). A tal fine si dovranno adottare misure al fine di eliminare, tra gli altri, i
rischi di caduta in eventuali scavi aperti o di inciampo nelle opere
provvisionali. A tale scopo le aree interessate da lavori saranno limitate con
apposite transenne e segnaletica di segnalazione o dotate di accessi
provvisionali.

In caso di movimentazione dalle imbarcazioni di approvvigionamento o di
trasporto dei dovranno essere presi tutti gli accorgimenti del caso risultando le

aree fuori dell’area di cantiere e non interdette al pubblico passaggio.

B.6 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO

10

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere in particolare
nella fase di lievo di masegni a seguito dell’'uso di scalpelli a mano.

Da una stima preventiva il livello sonoro non superera i limiti ammessi. In base
all’art. 7 della L.R. n°21 del 10/05/1999, le attivita nei cantieri sono consentite
dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto
previsto nel regolamento comunale.

I Comune di Venezia si & dotato del Piano di Zonizzazione Acustica
(Approvato con D.C.C. n.39 del 10/02/2005.

L’intervento ricade in Area di Classe Ill e/o IV.
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L’Impresa principale dovra prendere visione, presso l'ufficio competente del
Comune di Venezia, della suddetta classificazione adottata per ciascuna area

del lotto di intervento e, qualora necessario, chiedere deroga al Comune.

B.7 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI
Durante le varie lavorazioni sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti
verso l|'esterno dell’area. Le problematiche che costituiscono particolare
oggetto di attenzione sono:
- presenza di polveri durante le operazioni di rimozione della
pavimentazione

- presenza di spruzzi durante le operazioni di lavaggio dei muri di sponda

- rischi legati all'utilizzo di sostanze particolari (malte, additivi chimici,
solventi, resine) durante le lavorazioni

Gli interventi da attuare per ridurre tali rischi si riassumono in:

1 — Bagnatura delle superfici durante le attivita di demolizione se necessario.

2 — Interruzioni delle operazioni in concomitanza del passaggio delle persone.

3 — Utilizzo in quantita ridotte per superficie per applicazione, rapida chiusura

dei contenitori, scelta della modalita di stesura a pennello.

B.8 CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO ALL’ESTERNO DEL CANTIERE
C’e il rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere

limitatamente ai lavori interessanti il Ponte dei Lavraneri.

B.9 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA
Per tutta la durata dei lavori, I'impresa dovra garantire:
0 La viabilita pedonale nelle fondamente.
1 La viabilita pedonale del ponte dei Lavraneri.

2 L’accesso agli imbarcaderi.

B.10 BONIFICA BELLICA

11
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Per le caratteristiche dei lavori e relativamente alle aree fortemente antropizzate

si esclude la necessita di indagini o bonifiche belliche.

Cc

CA1

| lavori prevedono:

DESCRIZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Paramento spondale lapideo di coronamento e Pavimentazioni:

1.
2.

- installazione cantiere e delimitazione aree d’intervento e successivo smobilizzo finale;

- pulizia profonda mediante idropulitrice ad alta pressione del paramento spaondale fino al
secondo corso sul canale e delle fughe superiori;

- scavo di sondaggio per la verifica del sottosuolo fino al primo corso del coronamento lapideo o
oltre se necessario, verifica, pulizia ripristino di eventuali piccoli condotti fognari pubblici
inefficienti;

- lievo ordinato, accatastamento e successiva riposa della pavimentazione in trachite soggetta ad
abbassamento, secondo le modalita di lievo e posa in ottemperanza al Disciplinare concordato
con la Soprintendenza;

- conci lapidei paramento spondale fuori sede. Valutazione del numero e dello stato di consistenza
con particolare riferimento a lesioni o lacune e misure ed eventuale integrazione, movimentazione
e ricollocamento in sede quando possibile, inserimento di eventuali grappe o perni in acciaio inox
AISI304;

- consolidamento della muratura mediante scuci-cuci, eventuale inserimento, se necessario, di

cannule da iniezione, stuccatura di tutte le crepe o lesioni con malte strutturali o getti di cls;

Ponte dei Lavraneri:

7. - trattamento impregnante delle spallette danneggiate dal maltempo;
8. -smontaggio vecchia pavimentazione e fornitura e posa nuova pavimentazione in legno.
9. -trasporto e traduzione a discarica rimanenze lavorazioni.

C.2 ANALISI DELLE LAVORAZIONI
La realizzazione dell’opera prevede le lavorazioni di seguito illustrate e
descritte in modo sequenziale nel cronoprogramma dei lavori riportato in
appendice 2.

12
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Elenco fasi di lavorazione:

13

1 - installazione cantiere e delimitazione aree d’intervento e successivo smobilizzo finale;
2 - pulizia profonda mediante idropulitrice ad alta pressione del paramento spaondale fino al
secondo corso sul canale e delle fughe superiori;
3 - scavo di sondaggio per la verifica del sottosuolo fino al primo corso del coronamento lapideo
o oltre se necessario, verifica, pulizia ripristino di eventuali piccoli condotti fognari pubblici
inefficienti;
4 - lievo ordinato, accatastamento e successiva riposa della pavimentazione in trachite soggetta
ad abbassamento, secondo le modalita di lievo e posa in ottemperanza al Disciplinare concordato
con la Soprintendenza;
5 - conci lapidei paramento spondale fuori sede. Valutazione del numero e dello stato di
consistenza con particolare riferimento a lesioni o lacune e misure ed eventuale integrazione,
movimentazione e ricollocamento in sede quando possibile, inserimento di eventuali grappe o
perni in acciaio inox AlSI1304;
6 - consolidamento della muratura mediante scuci-cuci, eventuale inserimento, se necessario, di

cannule da iniezione, stuccatura di tutte le crepe o lesioni con malte strutturali o getti di cls;

7 - trattamento impregnante delle spallette danneggiate dal maltempo;
8 - smontaggio vecchia pavimentazione e fornitura e posa nuova pavimentazione in legno.
9 - approvvigionamento materiali, trasporto e traduzione a discarica rimanenze

lavorazioni.

FASE 1: Installazione cantiere e delimitazione aree d’intervento e

successivo smobilizzo finale

Descrizione della lavorazione

Installazione della baracca di cantiere ad uso ufficio, servizi e spogliatoio,
realizzazione del quadro elettrico di cantiere, predisposizione dell’area per il

deposito dei materiali, installazione e messa a norma di barriere provvisionali.
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Disinstallazione della baracca di cantiere ad uso ufficio, servizi e spogliatoio,

smontaggio del quadro elettrico di cantiere. Pulizia dell’area di cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si segnala la necessita di garantire la viabilita pedonale nelle aree prossime

alle zone d’intervento.

Analisi dei rischi

- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione di carichi dalle
imbarcazioni all’area di cantiere mediante I'uso d'imbarcazione dotata di
braccio elevatore e carrelli a mano. Contatto con I'imbarcazione dotata di
braccio elevatore, ribaltamento dell'imbarcazione dotata di braccio
elevatore, annegamento.

- Interferenza pedonale con il trasporto dei materiali

- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Elettrocuzione durante 'allacciamento dell'impianto elettrico di cantiere

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le operazioni di carico/scarico e movimentazione dei carichi dovranno
essere eseguite in area delimitata e interdetta al transito pedonale. Le
imbarcazioni dovranno essere saldamente ormeggiate prima di compiere le
operazioni di carico/scarico.

Divieto di avvicinamento al carico in movimento per lo sbarco da parte
delle maestranze.

Dovranno essere approntate e ben visibili apposite segnalazioni di interdizione
della viabilita e di pericolo movimentazione carichi.

L’'impresa prendera eventualmente accordi con i tecnici dell’llluminazione
Pubblica ed eventualmente con i tecnici ENEL per la gestione delle eventuali
linee elettriche. Verifica dell’effettiva sospensione dell’erogazione sulle linee
elettriche presenti.

L’'impresa prendera accordi con i tecnici della rete distribuzione gas per la
gestione di eventuali tubi di approvvigionamento gas metano in prossimita

delle aree d’intervento.
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Contenuti specifici del POS

I POS dovra prevedere la delimitazione dell’area interessata alla
lavorazione e i requisiti degli apparecchi di sollevamento e dei loro operatori.

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati, dovra contenere Ile corrette procedure per [linstallazione

delllimpianto elettrico di cantiere.

Stima del rischio della fase:

FASE 2: pulizia profonda mediante idropulitrice ad alta pressione del
paramento spaondale fino al secondo corso sul canale e delle fughe

superiori

Descrizione della lavorazione
pulizia profonda mediante idropulitrice ad alta pressione del paramento

spaondale fino al secondo corso sul canale e delle fughe superiori

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in prossimita di viabilita pedonale.
Presenza di spruzzi durante le operazioni di rimozione della pavimentazione.

Emissione rumore durante le operazioni di rimozione della pavimentazione.

Analisi dei rischi

- Caduta o inciampo di persone e cose nelle fasi di lavaggio.

- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Presenza di polveri/spruzzi durante le operazioni di pulizia.

- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione nelluso di
imbarcazione. Contatto con I'imbarcazione, ribaltamento
delllimbarcazione, annegamento.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
15
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Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in area delimitata e
interdetta al transito pedonale.

Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite avendo cura di non
interferire con il transito pedonale e marittimo.

Le imbarcazioni dovranno essere saldamente ormeggiate prima di

compiere le operazioni di pulizia.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati dovra prevedere la delimitazione delle aree interessate alla
lavorazione di carico/scarico dall’imbarcazione e i requisiti degli apparecchi di

sollevamento e dei loro operatori.

Stima del rischio della fase: 0

FASE 3: scavo di sondaggio per la verifica del sottosuolo fino al primo
corso del coronamento lapideo o oltre se necessario, verifica, pulizia

ripristino di eventuali piccoli condotti fognari pubblici inefficienti;

Descrizione della lavorazione

Scavo di sondaggio per la verifica del sottosuolo fino al primo corso del
coronamento lapideo o oltre se necessario, verifica, pulizia ripristino di

eventuali piccoli condotti fognari pubblici inefficienti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in prossimita di viabilita pedonale.
Possibile presenza reti sottoservizi.

Presenza di polveri durante le operazioni di rimozione della pavimentazione.

Analisi dei rischi
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- Caduta o inciampo di persone e cose nelle fasi di rimozione della
pavimentazione.

- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Presenza di polveri durante le operazioni di rimozione della pavimentazione.

- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione di materiali dalle
imbarcazioni all’area di cantiere e viceversa, mediante l'uso di
imbarcazione. Contatto con I'imbarcazione, ribaltamento
dell'imbarcazione, annegamento.

- Elettrocuzione per I’eventuale presenza di reti sottoservizi in tensione.

- Seppellimento

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L’'impresa effettuera le operazioni di rimozione della pavimentazione in
aree interdette al traffico pedonale.

Le operazioni di carico/scarico dei carichi dovranno essere eseguite in
area delimitata e interdetta al transito pedonale.

Le operazioni di movimentazione dei carichi dovranno essere eseguite
avendo cura di non interferire con il transito pedonale.

Le imbarcazioni dovranno essere saldamente ormeggiate prima di
compiere le operazioni di carico/scarico.

Divieto di avvicinamento al carico in movimento per lo sbarco da parte
delle maestranze.

Dovranno essere approntate e ben visibili apposite segnalazioni di interdizione
della viabilita e di pericolo movimentazione carichi.

L’'impresa prendera eventualmente accordi con i tecnici dell’llluminazione
Pubblica ed eventualmente con i tecnici ENEL per la gestione delle eventuali
linee elettriche. Verifica dell’effettiva sospensione dell’erogazione sulle linee
elettriche presenti.

L’'impresa prendera accordi con i tecnici della rete distribuzione gas per la
gestione di eventuali tubi di approvvigionamento gas metano in prossimita

delle aree d’intervento.
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Nell'improbabile caso in cui lo scavo debba superare 1,5m o siano
necessarie verifiche dal lato acqueo saranno necessarie apposite opere di

sbadacchiatura o cassero.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati dovra prevedere la delimitazione delle aree interessate alla
lavorazione di carico/scarico dall’imbarcazione e i requisiti degli apparecchi di

sollevamento e dei loro operatori.

Stima del rischio della fase:

FASE 4: lievo ordinato, accatastamento e successiva riposa della
pavimentazione in trachite soggetta ad abbassamento, secondo le
modalita di lievo e posa in ottemperanza al Disciplinare concordato con

la Soprintendenza;

Descrizione della lavorazione

lievo ordinato, accatastamento e successiva riposa della pavimentazione in
trachite ad abbassamento, secondo le modalita di lievo e posa in

ottemperanza al Disciplinare concordato con la Soprintendenza;

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in prossimita di viabilita pedonale.
Presenza di polveri durante le operazioni di rimozione della pavimentazione.
Emissione rumore durante le operazioni di rimozione e riposa della

pavimentazione.

Analisi dei rischi

- Caduta o inciampo di persone e cose nelle fasi di lavaggio.
- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Presenza di polveri durante le operazioni di pulizia.
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- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione nell’uso di
imbarcazione. Contatto con I'imbarcazione, ribaltamento

dell'imbarcazione, annegamento.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in area delimitata e
interdetta al transito pedonale.

Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite avendo cura di non
interferire con il transito pedonale e marittimo.

Le imbarcazioni dovranno essere saldamente ormeggiate prima di

compiere le operazioni di pulizia.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati dovra prevedere la delimitazione delle aree interessate alla
lavorazione di carico/scarico dall’imbarcazione e i requisiti degli apparecchi di

sollevamento e dei loro operatori.

Stima del rischio della fase: 0

FASE 5: conci lapidei paramento spondale fuori sede. Valutazione del
numero e dello stato di consistenza con particolare riferimento a lesioni
o lacune e misure ed eventuale integrazione, movimentazione e
ricollocamento in sede quando possibile, inserimento di eventuali grappe

o perni in acciaio inox AISI304;

Descrizione della lavorazione
movimentazione o collocamento in sede dei conci lapidei del paramento

spondale fuori sede, inserimento di eventuali grappe o perni in acciaio inox.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in prossimita di viabilita acquea.

Presenza di polveri durante le operazioni di rimozione della pavimentazione.
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Emissione rumore durante le operazioni di rimozione e riposa della

pavimentazione.

Analisi dei rischi

- Caduta o inciampo di persone e cose nelle fasi di lavaggio.

- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Presenza di polveri durante le operazioni di pulizia.

- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione nell'uso di
imbarcazione. Contatto con I'imbarcazione, ribaltamento
dell'imbarcazione, annegamento.

- Tagli,colpi,lesioni ed elettrocuzione dovuti all’'uso di utensili elettrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in area delimitata e
interdetta al transito pedonale.

Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite avendo cura di non
interferire con il transito pedonale e marittimo.

Le imbarcazioni dovranno essere saldamente ormeggiate prima di

compiere le operazioni di pulizia.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati dovra prevedere la delimitazione delle aree interessate alla
lavorazione di carico/scarico dall’imbarcazione e i requisiti degli apparecchi di

sollevamento e dei loro operatori.

Stima del rischio della fase:

FASE 6: consolidamento della muratura mediante scuci-cuci, eventuale
inserimento, se necessario, di cannule da iniezione, stuccatura di tutte le

crepe o lesioni con malte strutturali o getti di cls;

Descrizione della lavorazione
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consolidamento della muratura mediante scuci-cuci, cannule da iniezione,

stuccatura o getti di cls;

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di polveri durante le operazioni di consolidamento murature.

Emissione rumore durante le operazioni di consolidamento murature.

Analisi dei rischi

- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Presenza di polveri durante le operazioni di pulizia.

- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione nelluso di
imbarcazione. Contatto con I'imbarcazione, ribaltamento
dell'imbarcazione, annegamento.

- Tagli,colpi,lesioni ed elettrocuzione dovuti all’'uso di utensili elettrici.

- Rischi di aerodispersione di odori e fumi legati all’utilizzo di sostanze

particolari (solventi, resine, ecc.) durante le lavorazioni.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le operazioni di consolidamento dovranno essere eseguite in area
delimitata e interdetta al transito pedonale.

Le operazioni di consolidamento dovranno essere eseguite avendo cura di
non interferire con il transito pedonale e marittimo.

Le imbarcazioni dovranno essere saldamente ormeggiate prima di

compiere le operazioni di consolidamento.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati dovra prevedere la delimitazione delle aree interessate alla
lavorazione di carico/scarico dall’imbarcazione e i requisiti degli apparecchi di

sollevamento e dei loro operatori.

Stima del rischio della fase: 0
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FASE 7: trattamento impregnante delle spallette danneggiate dal

maltempo;

Descrizione della lavorazione

dipintura impregnante protettiva delle spallette in legno del ponte

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di polveri durante le operazioni di dipintura impregnante protettiva
delle spallette del ponte.

Caduta di oggetti dall’alto.

Analisi dei rischi

- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Presenza di polveri durante le operazioni di dipintura.

- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione nelluso di
imbarcazione. Contatto con I'imbarcazione, ribaltamento
delllimbarcazione, annegamento.

- Tagli,colpi,lesioni ed elettrocuzione dovuti all’'uso di utensili elettrici.

- Rischi di aerodispersione di odori e fumi legati all’utilizzo di sostanze
particolari (solventi, resine, ecc.) durante le lavorazioni.

- Caduta dall’alto.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le operazioni di dipintura dovranno essere eseguite in area delimitata e
interdetta al transito pedonale.

Le operazioni di dipintura dovranno essere eseguite avendo cura di non
interferire con il transito pedonale e marittimo.

Si prediligano soluzioni che prevedono un piano di lavoro stabile.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati dovra prevedere la delimitazione delle aree interessate alla
lavorazione di carico/scarico dall’imbarcazione e i requisiti degli apparecchi di

sollevamento e dei loro operatori.
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Stima del rischio della fase: 9

FASE 8: smontaggio vecchia pavimentazione e fornitura e posa nuova

pavimentazione in legno.

Descrizione della lavorazione

smontaggio vecchia pavimentazione e fornitura e posa nuova pavimentazione

in legno del ponte

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di polveri durante le operazioni di dipintura impregnante protettiva
delle spallette del ponte.

Caduta di oggetti dall’alto.

Analisi dei rischi

- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Presenza di polveri durante le operazioni di dipintura.

- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione nelluso di
imbarcazione. Contatto con I'imbarcazione, ribaltamento
delllimbarcazione, annegamento.

- Tagli,colpi,lesioni ed elettrocuzione dovuti all’'uso di utensili elettrici.

Rischi di aerodispersione di odori e fumi legati all’utilizzo di sostanze
particolari (solventi, resine, ecc.) durante le lavorazioni.
Caduta dall’alto.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Le operazioni di sostituzione della pavimentazione dovranno essere
eseguite in area delimitata e interdetta al transito pedonale.

Le operazioni di sostituzione della pavimentazione dovranno essere
eseguite avendo cura di non interferire con il transito pedonale e marittimo.

Le operazioni di sostituzione della pavimentazione dovranno essere

eseguite avendo cura di prevedere sistemi di ritenuta per gli operatori e
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modalita operative di sostituzione e riposa tali da evitare la formazione di

varchi di caduta.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati dovra prevedere la delimitazione delle aree interessate alla
lavorazione di carico/scarico dall’imbarcazione e i requisiti dei sistemi di

trattenuta e la specifica formazione dei loro utilizzatori.

Stima del rischio della fase: 9

FASE 9: approvvigionamento materiali, trasporto e traduzione a discarica

rimanenze lavorazioni.

Descrizione della lavorazione

movimentazione materiali, trasporto e traduzione a discarica.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in prossimita di viabilita acquea.

Presenza di polveri durante le operazioni di movimentazione materiali,
trasporto e traduzione a discarica.

Emissione rumore durante le operazioni di movimentazione materiali,

trasporto e traduzione a discarica.

Analisi dei rischi

- Urto, caduta o inciampo di persone e cose nelle fasi di trasporto.

- Tagli colpi e lesioni dovute all’'uso di utensili manuali.

- Presenza di polveri durante le operazioni di movimentazione materiali,
trasporto e traduzione a discarica.

- Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione nelluso di
imbarcazione. Contatto con I'imbarcazione, ribaltamento

delllimbarcazione, annegamento.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

24
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Le operazioni di movimentazione materiali, trasporto e traduzione a
discarica dovranno essere eseguite in area segnalata e possibilmente
interdetta al transito pedonale.

Le operazioni di movimentazione materiali, trasporto e traduzione a
discarica dovranno essere eseguite avendo cura di non interferire con il
transito pedonale e marittimo.

Le imbarcazioni dovranno essere saldamente ormeggiate prima di
compiere le operazioni di movimentazione materiali, trasporto e traduzione a

discarica.

Contenuti specifici del POS

I POS, oltre alle misure da intraprendere per eliminare/ridurre i rischi
individuati dovra prevedere la delimitazione delle aree interessate alla
lavorazione di carico/scarico dall’imbarcazione e i requisiti degli apparecchi di

sollevamento e dei loro operatori.

Stima del rischio della fase:
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D

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

Considerata la natura dell’intervento si ritiene che il cantiere sia del tipo
stradale ancorché interessato da traffico di esclusivo tipo pedonale.

Le dimensioni e la localizzazione del cantiere varieranno conformemente alle
aree interessate ae alle capacita organizzative dell'impresa esecutrice.
Saranno comunque prevedibilied auspicabili numerosi e piccoli interventi
successivi e diffusi sulla pavimentazione.

Sara necessario comunque prevedere, delimitare e identificare chiaramente le
specifiche aree interessate dalla presenza della:

- baracca e servizi di cantiere

- aree deposito materiali e accatastamento pavimentazione

- aree di lavorazione

Sono previsti cartelli segnalatori sulle opere provvisionali ciascuna volta

necessarie.

| mezzi per la fornitura dei materiali potranno accedere in cantiere con le
seguenti modalita: le operazioni di carico/scarico e movimentazione dei carichi
dovranno essere eseguite in area delimitata e interdetta temporaneamente al
transito pedonale. Le imbarcazioni dovranno essere saldamente ormeggiate
prima di compiere le operazioni di carico/scarico. Per utilizzare le rive delle
fondamente per il carico/scarico di materiali.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei
coordinatori, la denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo

referente (rif. Abbreviazioni).

D.2 VIABILITA DI CANTIERE

26

Non é previsto I'utilizzo di veicoli a motore i materiali andranno trasportati con

carretto o carriola.
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Sara cura dellimpresa principale garantire che la circolazione dei pedoni
possa avvenire in modo sicuro. Essa pertanto dovra riportare, nel proprio
POS, in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita di cantiere nelle diverse fasi e la
figura responsabile del controllo delle opere provvisionali al termine delle

lavorazioni quotidiane.

D.3 AREE DI DEPOSITO
Verranno individuate adeguate aree stradali in funzione delle necessita
operative.
| materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da
evitare il crollo, il ribaltamento, sporcizia o degrado.
| POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita

di stoccaggio e deposito.

D.4 SMALTIMENTO RIFIUTI

Il materiale di risulta delle demolizioni, quando non necessario per un

ulteriore utilizzo, dovra essere prontamente trasportato e smaltito in discarica

autorizzata.

In particolare:

i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno separati e tradotti a

discarica.

Quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi” in base

al D. Lgs. n°22 5/2/1997 (detto Decreto Ronchi) e successive modifiche ed

integrazioni, propri delle attivita di demolizione, costruzione e scavo,

verranno selezionati (inerti, legno altro) e prontamente trasportati e smaltiti in

discarica.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si pud prevedere la produzione dei

seguenti “rifiuti pericolosi”:

. rifiuti da produzione, formulazione, fornitura e wuso (P.F.F.U.) di
rivestimenti (pitture, vernici, resine, antitarlo, antimuffa) e sigillanti

(collanti, sigillanti, impermeabilizzanti,)
27
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e acque di scarico fossa biologica WC

e acque di lavaggio cantiere

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti

prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali

pericolosi.

D.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI

D.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente

Non ci sono servizi messi a disposizione dal Committente.

D.5.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa principale

Dall’analisi delle lavorazioni emerge che il numero massimo degli operatori

presenti contemporaneamente non supera le dieci (10) unita. | servizi da

realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in

materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito

riportate,

uffici: mq: O spogliatoi: mq: 15 lavatoi: n°: 2
docce: :

atrine: ne: 01 ) dormitorio:  mq: /

mensa: MA: | e e

Sara cura dell’impresa principale:

e assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia

presente un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia

particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

o difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o

I'investimento di materiali.

e Garantire un servizio di

vicinanze del cantiere

28

Comune di Venezia LL.PP

ristorazione convenzionata nelle immediate




D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE

D.6.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente

Il committente non mette a disposizione macchine o attrezzature.

D.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme
vigenti in materia d’igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in
sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del
CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra
attrezzatura.
L’elenco delle macchine e delle attrezzature € il seguente:
3 Mototopo con braccio elevatore
4 Motopontone con braccio elevatore
5 Argani a cavalletto
6 Betoniera a bicchiere
7 Compressore
8 Flessibili
9 Sega circolare da banco
10 Trapani elettrici

11 Pompa ad immersione

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle

macchine e attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

D.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

MACCHINE / ATTREZZATURE IMPRESA IMPRESE
FORNITRICE UTILIZZATRICI
Piattaforma elevatrice Impresa principale Tutte le imprese presenti
in cantiere
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Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti
sull’'uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.
L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto
dalla compilazione dell’apposita modulistica.

D.7 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

D.7.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Committente.

D.7.2 Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere
Tutte le sostanze e i preparati andranno utilizzati correttamente secondo le
norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di
sicurezza in dotazione e dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei
Referenti delle imprese.
L’elenco delle sostanze e dei preparati piu significativi utilizzati dalle imprese
e quello di seguito riportato:
12 Resine, sostanze e solventi inflammabili e/o tossici
Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di
utilizzo delle sostanze e dei preparati pericolosi previste nonché le relative
schede di sicurezza.

D.8 IMPIANTI DI CANTIERE

D.8.1 Impianti messi a disposizione dal Committente

Nessuno.

D.8.2 Impianti da allestire a cura dell’lImpresa principale
L’'Impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti
elencati, rispettando inoltre le prescrizioni di seguito riportate:
- Impianto elettrico comprensivo di messa a terra
- Impianto idrico

D.8.3 Impianti di uso comune

IMPIANTO IMPRESA IMPRESE
FORNITRICE UTILIZZATRICI
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Impianto elettrico Impresa principale Tutte le imprese presenti
in cantiere

Impianto idrico Impresa principale Tutte le imprese presenti
in cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie

maestranze sull’uso corretto degli impianti di uso comune.

D.8.4 Prescrizioni sugli impianti

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti:

e Impianti elettrici conformi alla normativa CEI 68-8 fascicolo 11 per cantieri
edili;

e Le misure della resistenza di terra al termine dell’installazione
delllimpianto elettrico di cantiere;

« La verifica, almeno mensile, dei differenziali;

Tali verifiche saranno a cura dell'impresa principale.

D.9 SEGNALETICA
La segnaletica dovra essere conforme al D. Lgs. 493/96 in particolare per tipo
e dimensione.
Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D. Lgs.
493/96.

D.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA

D.10.1 Indicazioni generali
Sara cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed
occuparsi della formazione del personale addetto.
L’'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere

siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza;
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dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le procedure da adottarsi,

unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente
accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto
soccorso. L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo
soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera, a tale figura faranno
riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovra essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso
presso strutture specializzate.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale
interno, il POS dovra prevedere la chiamata del servizio di pronto soccorso di
urgenza.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h, del DPR 222/03, il PSC riporta i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a servizio del pronto

SOCCOrso:

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Venezia

Nel territorio ove é inserito il cantiere é attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) € importante
mantenere la calma, esporre il motivo della chiamata e rispondere con la
maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande poste
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dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la
scelta del mezzo piu idoneo e I'accertamento del luogo in cui intervenire, in
modo da soddisfare nel modo piu rapido ed efficace le esigenze del caso.
Le domande piu importanti poste dall'operatore saranno:

« le generalita e il numero telefonico del chiamante;

il luogo di provenienza della chiamata;

e il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;

e il luogo dove si e verificato I'evento;

e il numero delle persone coinvolte;

« lo stato di coscienza o di incoscienza;

e eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;

e eventuale presenza di incendio o gas.

D.10.3 Prevenzione incendi
L’attivita presenta rischi significativi di incendio a causa della presenza e
dell’utilizzo di solventi chimici infiammabili, nonché dell’utilizzo di utensili
elettrici in prossimita di strutture lignee di pregio.
Sara cura dell’impresa predisporre pertanto n. 2 estintori a polvere dislocati
nelle zone delle lavorazioni e nell’area di cantiere.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h, del DPR 222/03, il PSC riporta i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio a servizio della
prevenzione incendi:
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
Nel territorio ove ¢ inserito il cantiere é attivo il numero di telefono
del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)
33
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Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un

intervento efficace e tempestivo c’é bisogno di:

" descrivere con calma al centralinista la natura e I'entita del sinistro,
telefonando anche nuovamente se la situazione ha subito mutamenti
sostanziali;

" comunicare l'indirizzo o la localitd con eventuali riferimenti per una sicura
e veloce individuazione del sito e, se necessario, andare incontro alle
squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;

' segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

10.4 Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si

richiedono particolari misure di evacuazione.

Durante la prima riunione di coordinamento andranno concordate con

I’Amministrazione Committente le procedure per la gestione delle emergenze.
RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA
Con riferimento ai rischi particolari elencati dal decreto, si riporta quanto

segue:

Sostanze chimiche

Per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalluso di sostanze chimiche si
faccia riferimento a D.7.1. e D.7.2. In particolare si segnala il rischio durante le
lavorazioni con possibilita di esposizione ed inalazione di polveri, fumi, solventi.
Durante queste operazioni i lavoratori dovranno utilizzare appositi D.P.l. (mascherine
respiratorie, occhiali, guanti)

Rischio di elettrocuzione

Tutte le operazioni di allestimento, modifica, manutenzione e smontaggio degli
impianti elettrici di cantiere dovranno essere effettuati da impresa abilitata ai
sensi della L.46/90. Onde assicurare I'efficienza dell'impianto dovranno essere
effettuate e rendicontate su apposito registro le verifiche segnalate in D 8.4.

Vicinanza di linee elettriche in tensione
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Sono presenti in facciata le linee elettriche dell’illuminazione pubblica. Accertarsi della
loro interruzione prima di movimentarle.

Annegamento

Nelle operazioni di carico/scarico delle merci dalle imbarcazioni al cantiere si
presti attenzione all’eventuale caduta accidentale o a seguito d’urto nelle
acque dei canali. E fatto I'obbligo della presenza di un salvagente a ciambella

con relativa cima galleggiante di pronto utilizzo nelle imbarcazioni.

RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI
In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di
prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalla presenza contemporanea o
non di piu imprese e/o lavoratori autonomi.
Il cronoprogramma dei lavori consente l'individuazione di tali interferenze. Le
imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in
merito.
Si evidenziano le seguenti interferenze e le relative misure di prevenzione
nelle varie fasi di lavorazione:
1 Installazione cantiere/1 smobilizzo cantiere:
L’installazione  del cantiere (installazione) / smobilizzo cantiere
(disinstallazione) dell’impianto elettrico di cantiere.
- Le attivita connesse alla formazione (disinstallazione) dell'impianto
elettrico di cantiere verranno sempre effettuate a distanza di sicurezza da

quelle di installazione/smobilizzo cantiere.

Trasporto, sollevamento, scarico e movimentazione di carichi dalle
imbarcazioni all’area di cantiere mediante l'uso d’imbarcazione dotata di
braccio elevatore e carrelli a mano.

- Le attivita d’installazione del cantiere verranno sempre effettuate a

distanza di sicurezza da quelle di movimentazione di carichi.
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Presenza linee elettriche
- Le attivita connesse all'installazione e smontaggio del cantiere verranno
sempre effettuate previa verifica della effettiva verifica di eventuali linee

elettriche presenti.

2 - pulizia profonda mediante idropulitrice ad alta pressione del
paramento spaondale fino al secondo corso sul canale e delle fughe
superiori; 3 - scavo di sondaggio per la verifica del sottosuolo fino al primo
corso del coronamento lapideo o oltre se necessario, verifica, pulizia ripristino
di eventuali piccoli condotti fognari pubblici inefficienti; 4 - lievo ordinato,
accatastamento e successiva riposa della pavimentazione in trachite soggetta
ad abbassamento, secondo le modalita di lievo e posa in ottemperanza al
Disciplinare concordato con la Soprintendenza; 5 - conci lapidei paramento
spondale fuori sede. Valutazione del numero e dello stato di consistenza con
particolare riferimento a lesioni o lacune e misure ed eventuale integrazione,
movimentazione e ricollocamento in sede quando possibile, inserimento di
eventuali grappe o perni in acciaio inox AlSI304; 6- consolidamento della
muratura mediante scuci-cuci, eventuale inserimento, se necessario, di
cannule da iniezione, stuccatura di tutte le crepe o lesioni con malte

strutturali o getti di cls;
- Tutte queste attivita verranno sempre effettuate previa verifica del rispetto

della distanza di sicurezza tra le aree di lavorazione.

7 - trattamento impregnante delle spallette danneggiate dal maltempo; 8 -
smontaggio vecchia pavimentazione e fornitura e posa nuova

pavimentazione in legno.

Comune di Venezia LL.PP



- Le attivita connesse alle lavorazioni di trattamento delle spallette del ponte
verranno sempre effettuate a distanza di sicurezza da quelle di

smontaggio e riposa della pavimentazione in legno.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse

dovranno essere preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

G COSTI

G.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI
Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli

elementi elencati nell’art.12 del decreto e nel DPR 222/03.

G.2 STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni

previste nel cantiere, i costi:

o degli apprestamenti previsti nel PSC,;

e delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

o degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio e degli impianti di evacuazione fumi;

o dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza;

o degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

e delle misure di coordinamento relative alluso di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi € stata effettuata in modo analitico per voce singola:

- amisura
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| costi sono valutati complessivamente in €.11.774,71= (Euro

undicimilasettocentosettantaquattro,71 ), cosi suddivisi:

Vedasi allegato computo metrico

| costi individuati sono comprensivi dell'importo totale dei lavori ed individuano
la parte del costo dell’'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.

La suddetta stima é stata effettuata in base al vigente Capitolato Costi della

Sicurezza del Comune di Venezia ed analisi costi desunti da indagini di

mercato.
PRESCRIZIONI
1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

'consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima
dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;

Y'comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri
subappaltatori;

Mornire ai propri subappaltatori:

¢ comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da
trasmettere al CSE;

e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per
consentire tra l'altro 'adempimento del punto 1 da parte delle imprese
subappaltatrici;

e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

« le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a

disposizione;
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Yverificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e
comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione
di cui al capitolo I;

*ornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

H.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle
riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti

presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

H.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

39

Le imprese hanno |'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori)
da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato
e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio
dei lavori (art.13 comma 3 del Decreto) il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare,
le cui modalita esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di
esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le
lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai
lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo
dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale
ad esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di
cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera
modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:
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¥ comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’'inizio dei lavori e
comunque con anticipo tale da consentire al CSE di attuare quanto
previsto dal PSC;

' fornire la loro disponibilitd per la cooperazione ed il coordinamento con le
altre imprese e con i lavoratori autonomi;

' garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;

' trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’'inizio dei lavori i rispettivi
POS;

' disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente
formate, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;

' assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

e idonee e sicure postazioni di lavoro;

e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

e il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la

sicurezza e la salute dei lavoratori;

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di
gravi inosservanze, comportera la responsabilita dellimpresa per ogni
eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale giornaliera,
prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei

lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

H.4 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

40

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo
prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle
attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna

impresa, la seguente documentazione:
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indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno
impiegate dedotti dall’applicazione del D.Lgs. 277/91;

comunicazione agli uffici provinciali dellA.R.P.A. territorialmente
competente dell’installazione degli apparecchi di sollevamento;

copia della richiesta allISPESL delllomologazione degli apparecchi di
sollevamento immessi in commercio prima del 21/09/1996;

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non
manuale di portata superiore a 200 kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg;

attestazione del costruttore per i ganci;

dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;
copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi
metallici;

libretto degli apparecchi a pressione;

progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per
ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;
dichiarazione di conformita legge 46/90 per I'impianto elettrico di cantiere
redatta da ditta installatrice abilitata;

segnalazione allENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 metri dalle
linee elettriche aeree;

denuncia al’ASL e allISPESL competenti per territorio degli impianti di
protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);

copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in
esercizio da parte di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della
resistenza di terra e denuncia allASL e alllISPESL competenti per
territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in

cantiere;
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@ libretti d’uso e manutenzione delle macchine;

H.5 D.P.l., SORVEGLIANZA SANITARIA E VALUTAZIONE DEL RUMORE PER |
LAVORATORI

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai
lavoratori e le modalita di consegna e di gestione; in particolare dovra
prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle
prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che
dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori
sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3% cat. & obbligatorio anche 'addestramento).

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione

vigente. Il POS dovra riportare il nome del medico competente ed i lavoratori

sottoposti a sorveglianza. In caso l'attivita non sia soggetta a sorveglianza
sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore ¢é stata

valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai

livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla
commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol.

Il manuale 5 “Conoscere per prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

« Fascia di esposizione compresa tra 80 e 85 dB(A) per gli addetti all’utilizzo
di utensili elettrici portatili, per i quali si adeguata formazione sui rischi,
misure, DPI

o Fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli addetti all’utilizzo
di macchine operatrici, flessibile, sega da banco, motosega per i quali si
adeguata formazione sui rischi, misure, DPI, nonché la disponibilita degli
idonei DPI, la formazione sul loro corretto uso, ed i provvedimenti sanitari
previsti dal D.Lgs. 277/91

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda l'uso di otoprotettori a tutti

gli addetti a tali macchine, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto
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ad operare nelle immediate vicinanze. Si raccomanda di evitare per quanto

possibile, la presenza di altre lavorazioni vicino a tali fonti di rumore.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore

dei lavoratori.

H.6 DOCUMENTAZIONE

43

Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta Ia

documentazione prevista per legge, al CSE ciascuna impresa deve

consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente

documentazione:

e piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art.2, comma 1, lettera f-ter
del decreto;

e dichiarazione in originale di cui all’Art. 3, comma 8 del decreto

« nomina del referente;

e dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dalla
Legge 123 del 03/08/2007;

o dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione
personale al rumore;

« dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del
PSC e dei POS;

e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

o dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa
visione del piano;

e elenco dei propri subappaltatori.

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia

della notifica preliminare trasmessa all’ente di controllo a cura del

Committente o del Responsabile dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente dell'impresa
principale, la seguente documentazione:

o« Copia del PIMUS completa di progetto firmato da tecnico abilitato delle

opere provvisionali.
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e copia del presente PSC debitamente sottoscritto.
Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna
impresa, la seguente documentazione:

o« Copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

H.7 MODALITA PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art.5 comma 1 lettera ¢ del decreto, per il coordinamento e
la cooperazione sono previste le seguenti riunioni fra le imprese esecutrici ed i
lavoratori autonomi. Il CSE convoca la riunione invitando le imprese
appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi
subappaltatori gia individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici
(appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i relativi POS
ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;

2. prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori
autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con
frequenza media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti,

sara cura del CSE individuare le relative misure di coordinamento e sara

comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali

misure.

H.8 REaQuisITI MINIMI DEL POS

44

Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti al capo lll,
articolo 6 del D.P.R. 222/03:
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

a. i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
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- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici
della sede legale e degli uffici di cantiere;

- la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

- I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;

- il nominativo del medico competente ove previsto;

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della
stessa impresa;

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni

figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei

turni di lavoro;

I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere

provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti

utilizzati nel cantiere;

I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le

relative schede di sicurezza;

I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

I'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a

quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi

connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando

previsto;

I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati

in cantiere;
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. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai

lavoratori occupati in cantiere.

H.9 MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS
(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali
chiarimenti. E facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (art.
14 del decreto).

H.10 COVID19
In ottemperanza al dpcm del 17 maggio 2020 ed in particolare all’allegato
13 del predetto dpcm inerente il “Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (che riprende i
contenuti del protocollo datato 24 aprile 2020) in fase di progettazione, alla data
odierna, non si ravvisa la necessita di adottare nel cantiere procedure particolari
per contrastare la diffusione del virus COVID-19 tali da dover indicare relative

stime dei costi.

Sara cura delle Imprese presentare alla data di inizio lavori le proprie modalita
operative al fine di farne verificare dal CSE le caratteristiche in relazione al

cantiere valutando I'’eventuale necessita di integrazione nel PSC.

FIRME DI ACCETTAZIONE

IN FASE DI OFFERTA:

Il presente Piano, composto da n° 48 pagine numerate in progressione e da
n°3 appendici con numerazione progressiva propria di cui all’indice, con la
presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua

parte.

| Impresa Legale rappresentante
46
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Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

47
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PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI:

Il presente Piano, composto da n°® 48 pagine numerate in progressione e da n°®

3 appendici con numerazione progressiva propria di cui all’indice, con la

presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua

parte.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
Imprese Legale rappresentante Referente
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Venezia, li / 12022
48
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Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a
Venezia - Interventi di ripristino alla Giudecca

CRONOPROGRAMMA FASI OPERATIVE

Anno 2022
maggio giugno luglio agosto ottobre [ marzo
fasi i [settimane 1 2] 3 213 213 11213 213 213
ione cantiere e ioni aree
d'intervento

pulizia profonda mediante idropulitrice ad alta
|pressione del paramento spaondale

lievo ordinato, accatastamento e successiva
riposa della pavimentazione in trachite

scavo di sondaggio per la verifica del sottosuolo

conci lapidei paramento spondale fuori sede

consolidamento della muratura mediante scuci-
cuci,

trattamento impregnante delle spallette ponte

smontaggio vecchia pavimentazione e fornitura
e posa nuova pavimentazione in legno

'Smobilizzo cantiere

SCADENZE
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVOR] UM.| Quantita | PrezzoUnitario)  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 369.665,5
della portata di 500 kg, compreso il
consumo di energia elettrica
112,00
ora 112,00 4,44 497,3
TOTALE Noli e trasporti 22.897,8
Sicurezza
40 P6.24. 1. 1 Assistenza al sopraluogo del
coordinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico di cantiere, durata
1 ora
Assistenza al sopraluogo del
coordinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico
(Onere sicurezza aggiuntivo)
ora 12,00 35,51 426,1
41 P6.24. 5. 1 Compilazione settimanale del
programma lavori svolti e da svolgere a
cura del DTC
Compilazione settimanale del
programma lavori svolti e da svolgere a
cura del DTC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
8 mesi 32 settimane 1/2h giorno
112,00
ora 112,00 33,38 3.738,6
42 P6.1.10. 1 Delimitazione aree pericolose realizzata
con transenne in tubolare / tondino di
ferro zincate a caldo, collegabili con
ganci - modulo fino a 1110 mm di
altezza e fino a 2500 mm di lunghezza,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
cad 40,00 6,98 279,2
43 P6.1.10. 2 Delimitazione aree pericolose realizzata
con transenne in tubolare / tondino di
ferro zincate a caldo, collegabili con
ganci - modulo fino a 1110 mm di
altezza e fino a 2500 mm di lunghezza,
compreso allestimento e
disallestimento
Per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
80,00
cad.x 80,00 0,86 68,8
mes
44 P 6.10. 4. 1 Cartelli triangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
Dimensioni lato mm 600
(Onere sicurezza aggiuntivo)
30,00
cad.x 30,00 5,40 162,0
mes
a riportare 374.837,4
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

45

46

47

48

P6.3. 1. 2

P6.3. 2. 2

P6.3. 5 2

P6.3. 6. 2

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti  sandwich  in  lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, completo di vaso,
lavabo e boiler, posato a terra su
basamento predisposto, di dimensioni
- per il primo mese

Dimensioni mm 1500 x 1200

(Onere sicurezza aggiuntivo)

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti  sandwich in  lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, completo di vaso,
lavabo e boiler, posato a terra su
basamento predisposto, di dimensioni
- per ogni mese successivo

Dimensioni mm 1500 x 1200

(Onere sicurezza aggiuntivo)

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
vari servizi (infermeria, mensa,
guardiola, ecc.) con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti  sandwich in  lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su
basamento predisposto - per il primo
mese

Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
(Onere sicurezza aggiuntivo)

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
vari servizi (infermeria, mensa,
guardiola, ecc.) con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti  sandwich in  lamiera
zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su
basamento predisposto - per ogni
mese successivo

Dimensioni mm 5400 x 2400 x 2700
(Onere sicurezza aggiuntivo)

cad

cad.x
mes

cad

cad.x
mes

1,00

7,00

2,00

14,00
14,00

riporto

57,29

14,54

365,32

186,82

a riportare

374.837,4

57,3

101,8

730,6

2.615,5

378.342,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVOR] UM.| Quantita | PrezzoUnitario)  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 378.342,6
49 P6.21. 1. 1 Valigetta con materiale di pronto
soccorso dotata di supporto per attacco
a parete per interventi sul luogo di
lavoro
Fino 6 persone dim. mm 320 x 220 x
125
(Onere sicurezza aggiuntivo)
cad.x 8,00 87,38 699,0
mes
50 P6.8. 1.6 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a
muro - per il primo mese
Da 6 Kg classe di fuoco 113BC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
cad 4,00 59,80 239,2
51 P6.17.11. 1 Fune di acciaio per linee vita da
ancorare a piastre o punti fissi
Fune di acciaio compreso ancoraggio
(Onere sicurezza aggiuntivo)
m*m 70,00 0,36 25,2
ese
52 P6.18. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e
passerelle  costituite da piano di
calpestio e/o lavoro, normale parapetto
di protezione su ambo i lati e struttura
portante
Larghezza di passaggio pari a 60 cm -
per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
m 20,00 77,39 1.547,8
53 P6.18. 1. 2 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e
passerelle  costituite da piano di
calpestio e/o lavoro, normale parapetto
di protezione su ambo i lati e struttura
portante
Larghezza di passaggio pari a 60 cm -
per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
140,00
m*m 140,00 7,74 1.083,6
ese
TOTALE Sicurezza 11.774,7
TOTALE LAVORI 381.937,5
Totale soggetto a ribasso/aumento 372.124,5
Oneri sicurezza aggiuntivi 9.813,0
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 381.937,5
a riportare 381.937,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 381.937,5

Venezia, 19.05.2022
Progettista

arch. Claudio Biscontin



ELBORATI GRAFICI

Localizzazione generale in citta dell'isola della Giudecca e delle aree d'intervento
sviluppo c.a. 2000ml

Localizzazione in Giudecca — tratto AB - Fondamenta de le Zittelle e Fondamenta de la Croce c.a. 450ml




tratto CD - Fondamenta Santa Eufemia c.a. 330ml
tratto EF - Fondamenta Fondamenta del Ponte Piccolo e Fondamenta di S. Giacomo c.a. 430ml

tratto GH - Fondamenta San Biagio c.a. 380ml
tratto IL - Sacca Fisola c.a. 380ml
LAV - Ponte dei Lavraneri c.a. 70ml




