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AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Ordinanza CDPC n° 851/2022

CITTA' DI
VENEZIA

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

SOGGETTO ATTUATORE

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE  ENERGIA e IMPIANTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.
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arch. Shana Catanzaro

arch. M. Amin Al Ahdab
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FASI DI CANTIERE DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE E SUL MURO DI SPONDA

1:500 luglio 2022RESTAURO

legenda fase 1

progetto: fase 1 - scala 1:500

posa nuova pavimentazione in lastre di porfido
restauro pavimentazione in trachite
sulle testate ai piedi dei ponti

posa nuove tubazioni Veritas e cavidotti
2 condotte Ø 200 cm

restauro del muro di sponda - tratto centrale

legenda fase 2

tratto centrale:
- restauro pavimentazione in cubetti
di porfido
- restauro pavimentazione in trachite

restauro del muro di sponda - tratto est

progetto: fase 2 - scala 1:500

legenda fase 3

restauro del muro di sponda - tratto ovest

progetto: fase 3 - scala 1:500

legenda fase 4

progetto: fase 4 - scala 1:500

tratto est:
- restauro pavimentazione in cubetti
di porfido
- restauro pavimentazione in trachite

tratto ovest:
- restauro pavimentazione in cubetti
di porfido
- restauro pavimentazione in trachite

zona interna:
- rete fognaria acque meteoriche
- posa nuova pavimentazione in lastre di porfido
(intervento di completamento)
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