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posizionamento del cassone galleggiante affondamento del cassone galleggiante
mediante pompaggio di acqua all'interno

fondo dragato

demolizione della sommità del cassone galleggiante
e realizzazione del muro di sponda in c.a. con

rivestimento in pietra d'Istria, utilizzato come cassero

riempimento con materiale granulare (ghiaia e sabbia)

inserimento maschio di giunzione

impianto per la produzione
dei cassoni in calcestruzzo
galleggianti

rimorchio e posizionamento
dei cassoni galleggianti
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allineamento e affondamento
dei cassoni galleggianti

riempimento dellla sacca a retro
dei cassoni con materiale inerte

impianto per la produzione
dei cassoni in calcestruzzo
galleggianti
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costruzione del ponte
de la Veneta Marina

costruzione del ponte
San Domenego

- demolizione sommità esterna dei casseri;
- posa del paramento in pietra;
- getto del muro in calcestruzzo;
- posa dei blocchi di sommità.
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FASI COSTRUTTIVE DELLA RIVA E DEL MURO DI SPONDA

1:75
1:150

1:1500
luglio 2022RESTAURO

1a fase costruttiva della riva: fabbricazione e posa dei cassoni galleggianti in calcestruzzo - scala 1:1500

Foto realizzate durante la costruzione di Riva dell'Impero, in cui si vedono i cassoni galleggianti che vengono trasportati verso il luogo di
affondamento e il successivo riempimento della fascia fra i cassoni stessi e le precedenti rive con ghiaia e sabbia mista ad inerti da demolizione,
infine la costruzione del muro di sponda.
(Foto Archivio Giacomelli)

2a fase costruttiva della riva: completamento della posa dei cassoni galleggianti e riempimento della sacca con materiale inerte - scala 1:1500 3a fase costruttiva della riva: realizzazione del muro di sponda, della pavimentazione e dei ponti di collegamento - scala 1:1500

schema delle fasi di posa dei cassoni e di realizzazione del muro di sponda - scala 1:150 sezione (rilievi Autorità Portuale, 1999) - fuori scala
sezione del cassone con il muro di sponda (ipotesi) - scala 1:75
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