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Nome attività Durata

Edificio J 175 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 20 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 15 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 15 g

Nuovo manto di copertura in tegole 20 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 10 g

Preparazione del sottofondo della facciata 20 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 25 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Montaggio di serramenti esterni 20 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Edificio H 160 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 15 g

Nuovo manto di copertura in tegole 15 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 10 g

Preparazione del sottofondo della facciata 20 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 25 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Montaggio di serramenti esterni 20 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Edificio K 125 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 10 g

Nuovo manto di copertura in tegole 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 10 g

Preparazione del sottofondo della facciata 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Edificio J, via delle Folaghe 16-24

Z2 = Edificio H, via delle Folaghe 8-14

Z3 = Edificio K, via delle Folaghe 26-30
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