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Nome attività Durata

Edificio A 130 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 15 g

Nuovo manto di copertura in tegole 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 5 g

Preparazione del sottofondo della facciata 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 20 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Edificio B 105 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 10 g

Nuovo manto di copertura in tegole 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 5 g

Preparazione del sottofondo della facciata 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Edificio C 105 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 10 g

Nuovo manto di copertura in tegole 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 5 g

Preparazione del sottofondo della facciata 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Edificio D 105 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 10 g

Nuovo manto di copertura in tegole 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 5 g

Preparazione del sottofondo della facciata 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Edificio E 105 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 10 g

Nuovo manto di copertura in tegole 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 5 g

Preparazione del sottofondo della facciata 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Edificio F 105 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 10 g

Nuovo manto di copertura in tegole 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 5 g

Preparazione del sottofondo della facciata 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Edificio G 105 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Impermeabilizzazione di coperture e posa di isolamento 10 g

Nuovo manto di copertura in tegole 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 5 g

Preparazione del sottofondo della facciata 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Edificio A, via delle Folaghe 11-17

Z2 = Edificio B, via delle Folaghe 19

Z3 = Edificio C, via delle Folaghe 21

Z4 = Edificio D, via delle Folaghe 23

Z5 = Edificio E, via delle Folaghe 25

Z6 = Edificio F, via delle Folaghe 27

Z7 = Edificio G, via delle Folaghe 29
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