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PROGETTO ESECUTIVO

C.l. 14397 EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO
CRONOPROGRAMMI DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO

ATTIVITA' DATA INIZIO DATA FINE

1 Progetto esecutivo
1.1  |Redazione Progettazione Esecutivo 31/12/18
1.2 Redazione Determina a contrarre, con validazione Progetto Esecutivo 01/01/19 10/01/19
1.3 Approvazione Determina a contrarre 11/01/19 31/01/19

2 Affidamento lavori
2.1 |Garagg. 60 01/02/19 01/04/19
2.2 |Aggiudicazione gg. 30 _ 02/04/19 01/05/19
2.3 Termine dilatorio art. 32 ¢. 9 D.Lgs. 50/2016 gg. 35 02/05/19 05/06/19
2.4 |Redazione contratto gg. 60 06/06/19 04/08/19

3 Esecuzione, collaudo e consegna
31 Esecuzione lavori complessivi gg. 180, suddivisi in:

3.1.1  |presentazione documentazione all’ASL e validazione gg. 30 05/08/19 03/09/19
3.1.2  |Esecuzione intervento complessivi gg. 150 04/09/19 31/01/20
3.2 Collaudo dell'opera gg. 90 01/02/20 30/04/20
33 Consegna 01/05/20 30/05/20

redazione gruppo di lavoro: geom. Chiara Furlanetto, geom. Maurizio Longato, p.i. Andrea De Martin Fabbro




PROGETTO ESECUTIVO

C.I. 14397 EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO
CRONOPROGRAMMI DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI

ATTIVITA'

2019

2020

Dic. | Gen. | Feb. 7 Mar. _ Apr. _?._w.w; Giu. w Lug. _ Ago. ﬁ Set. 4 Ott. _ Nov. _ Dic.

Gen. [feb. |Mar. | Apr. | Mag.

1 |Progetto esecutivo
1.1 |Redazione Progettazione Esecutivo
1.2 |Redazione Determina a contrarre, con
validazione Progetto Esecutivo
1.3 |Approvazione Determina a contrarre
2 |Affidamento lavori
2.1 |Garagg. 60
2.2 |Aggiudicazione gg. 30
2.3 |Termine dilatorio art. 32 c. 9 D.Lgs.
50/2016 gg. 35
2.4 |Redazione contratto gg. 60
3 |Esecuzione, collaudo e consegna
3.1 |Esecuzione lavori complessivi gg. 180,
suddivisi in:
3.1.1 |Presentazione documentazione all’ASL e
validazione gg. 30
3.1.2 |Esecuzione interventi gg. 150
3.2 |Collaudo dell'opera gg. 90
3.3 |Consegna

redazione gruppo di lavoro: geom. Chiara Furlanetto, geom. Maurizio Longato, p.i. Andrea De Martin Fabbro




PROGETTO ESECUTIVO

C.l. 14397 EX SCUOLA EDISON — INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIMOZIONE AMIANTO DAL TETTO DELL'EDIFICIO
CRONOPROGRAMMI DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI

Presentazione
documentazione all’ASL
con validazione ed
Esecuzione Lavori

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Annualita 2019 Ann. 2020

pratiche

esecuzione interventi

30

150

34

Esecuzione lavori complessivi
gg. 180, suddivisi in:

3.1.1

Presentazione documentazione
all’ASL e validazione gg. 30 ed
analisi materiali per
identificazione pericolosita e
codice CER

3.1.2

Esecuzione lavori complessivi
ge. 150

7

14 (21|28 | 35|42 |49 |56 | 63| 70 77 84| 91| 98 105 112  119| 126( 133| 140| 147| 150

Cantiere

Rimozione pensilina metallica

Bonifica cisterna in gasolio

Bonifica
amianto e
rimozione

soffitti

Fabbricato Corpo 1 vicino
palestra

Fabbricato Corpo 2 centrale

Fabbricato Corpo 3 lato via
Oroboni

Ripristino Soffittature con
impianti

Risanamenti c.a.

Opere varie

Smontaggio cantiere

cl c2 c3 _ 7

redazione gruppo di lavoro: geom. Chiara Furlanetto, geom. Maurizio Longato, p.i. Andrea De Martin Fabbro



