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Premessa

La struttura & sita a Marghera nell’ex compendio scolastico Edison.

L'accesso alla stessa avviene da via Oroboni nel lato est e da via Mameli nel lato
ovest.

La struttura attualmente & suddivisa in vari spazi con diversa gestione.

Il fabbricato ex scuola é stata affidato in parte alla prefettura, in parte alla Caritas ed
in parte non risulta utilizzato. La copertura di questo stabile non ha lastre in cemento
amianto e non & oggetto d’intervento.

La palestra & in gestione all’assessorato allo sport ed & oggetto di intervento separato
mediante finanziamento PON METRO.

Gli ex laboratori sono affidati in parte alla protezione civile, in parte ad un
associazione sportiva che pratica il parcour ed in parte non utilizzati od in precedenza
utilizzati per I'attivita “Pedalia” non pil in esercizio.

Queste coperture hanno lastre di copertura e sotto copertura in cemento amianto.

Il ns. intervento & previsto nei tre corpi di fabbrica ex laboratori di cui il primo
denominato Edificio 1 a due piani ed adiacente la palestra, il secondo denominato
Edificio 2 centrale ad un piano ed il terzo quello in utilizzo denominato Edificio 3
adiacente all’accesso da via Oroboni sempre ad un piano.

Il progetto definitivo e stato approvato con deliberazione n.270 del 24 luglio 2018
della GIUNTA COMUNALE.

La spesa di € 500.000,00 (o.f.c.) trova copertura a Bilancio 2018, al cap. 5622/109
“Beni immobili” - codice gestionale 019 "“Fabbricati ad uso strumentale”. Spesa
finanziata con Avanzo di amministrazione vincolato applicato a bilancio 2018.

Al progetto € stata data molta rilevanza al tema della bonifica ambientale per sanare
un possibile ed eventuale con il tempo degrado delle lastre in amianto.

L'indicazione del numero Edificio oggetto d’intervento & individuata nelle tavole
grafiche allegate al progetto.
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Stato di fatto

I laboratori sono inseriti in tre corpi di fabbrica in parte comunicanti tra di loro.

Il corpo di fabbrica edificio 1 & a doppia altezza, di m. 3,30-3,50 per singolo piano,
con altezza utile sotto la soffittatura di m. 3,10 ed un altezza complessiva al
cornicione inferiore di circa m. 7,75 dal piano stradale (altezza variabile per piano
stradale non uniforme).

L'edificio 1 non €& attualmente utilizzato (& previsto che il piano terra sia
prossimamente ristrutturato per realizzare una zona spogliatoi dell’attigua palestra).
Una porta sul lato sud ed una di sicurezza sul lato nord consentono di accedere
attraverso una scala al primo piano.

I corpi di fabbrica edifici 2 e 3 sono ad un unica altezza con altezza cornicione a circa
m. 5,00 dal piano stradale (altezza variabile per piano stradale non uniforme).
L'accesso carraio agli Edifici 1 e 2 avviene sia da via Mameli (accesso principale), che
da via Oroboni.

Il corpo di fabbrica Edificio 2 & attualmente occupato dalle biciclette ed attrezzature
della societa “Pedalia”, che dovranno essere preventivamente spostate in altra sede
comunale per consentire gli interventi previsti.

Il corpo di fabbrica Edificio 3 & suddiviso in due ambienti separati da un corridoio. Nel
lato ovest viene svolta attivita di parcour, nel lato est prospiciente via Oroboni & in
attivita la protezione civile, che occupa anche con magazzini ed uffici un edifico
adiacente (fabbricato ex custode).

La superficie lorda in pianta oggetto d’intervento sulle soffittature € pari a maq.
1.356,05 (edificio 1 mqg. 307,52, edifico 2 mq. 378,30, 800, edificio 3 zona parcour
mq. 299,25, edificio 3 zona protezione civile mq. 370,98).

Nella copertura e nella sottocopertura dei tre corpi di fabbrica ex laboratori sono
presenti delle coppelle (curve o diritte) in cemento amianto, che poggiano sui travi di
copertura ad Y in calcestruzzo prefabbricato.

Le lastre di copertura arcuate sviluppano una superficie pari a mqg. 1.369,97, le lastre
di sottocopertura diritte sviluppano una superficie pari a mqg. 1.429,67.

Sotto ai pannelli di sottocopertura e presente una soffittattura con pannelli in
cartongesso con o senza isolamento in lana di roccia e sotto di questi gli impianti in
particolare elettrici.

Dai rilievi effettuati e risultato che varie appiccagliature dei soffitti sono state fissate
direttamente sulle lastre in cemento amianto, previa foratura delle stesse. Pertanto
nell'isolamento e nei pannelli del controsoffitto non pud essere esclusa la presenza di
polvere d’amianto.

I pilastri in calcestruzzo di sostegno copertura evidenziano nelle parti esterne
particolari segni di degrado con stacchi parziali parti in calcestruzzo con poco
copriferro. Lo stesso ferro d’armo ove esposto si sta deteriorando.

Tra il fabbricato ex scuola e la zona palestra ed ex laboratori e stata realizzata una
pensilina metallica con struttura portante metallica. La struttura inoltre risulta non
manutentata.
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L'altezza di questa struttura metallica non consente il passaggio dei mezzi e deve
pertanto essere rimossa se si vuole che i mezzi anche di sicurezza/pronto intervento
possano arrivare fino a tutti gli accessi.

La pensilina & posizionata quasi al centro del parcheggio interno non regolarizzato
accessibile da via Mameli.

In adiacenza alla pensilina all’esterno tra la palestra e l'ingresso all’edifico 1 &
interrata in una vasca una cisterna di gasolio e deve essere bonificata.

Un accesso chiudibile con cancello esistente consente di accedere al lato nord dell’area
di pertinenza dellimmobile, pavimentata con asfalto.

Lungo il perimetro zone presenti molti materiali di vario genere compreso rifiuti di
precedenti demolizioni. Se necessario per il transito degli automezzi di cantiere il
materiale dovra essere preventivamente sgomberato.

L'area interna a nord non & recintata tra la zona sportiva con locale centrale termica
ed i laboratori.

Analisi dei materiali presenti in copertura

Analisi effettuate da laboratorio qualificato ditta ASA di Villorba (TV) nella copertura
della adiacente palestra (oggetto di un provvedimento a se stante) hanno rilevato la
presenza di cemento amianto MPA cancerogeno o potenzialmente cancerogeno nelle
lastre arcuate di copertura e su quelle piane interne e prodotte in data 30/05/2017. Le
analisi sono state per omogeneita tempo di realizzazione con gli ex laboratori del
compendio ex scolastico considerate perfettamente identiche alle lastre degli ex
laboratori e quindi ritenute pericolose per I'amianto MPA.

Copia delle analisi lastre della palestra vengono allegate alla relazione.

Analisi 1 lastre di copertura con allegato.

Analisi 2 lastre di sotto copertura con allegato.

Progetto

L'intervento progettuale prevede in particolare la bonifica dell’amianto per evitare con
il tempo problematiche eventuali di rottura e polverizzazione delle stesse lastre e la
bonifica delle sottostanti soffittature potenzialmente inquinate dalle stesse fibre
durante la non idonea appiccagliatura degli stessi soffitti alle lastre di sottocopertura
ed il rifacimento della copertura con nuove idonee coppelle con lamiera coibenta,
nonché altre opere come sotto indicato:"

- Rimozione e smaltimento della copertura e della sottocopertura in lastre di
Eternit/MPA;

- Rimozione controsoffitto in pannelli di cartongesso o doghe metalliche con orditura
ed isolamento in lana di roccia o vetro e smaltimento;

- Rimozione orditura metallica del controsoffitto pulita e trattata da contaminazioni di
eternit/MPA;
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- Pulizia, trattamento con primer bituminoso e rivestimento a fiamma con guaina
granigliata parte superiore delle travi ad Y;

- Fornitura e posa in opera nuove coppelle della copertura con lastre in lamiera di
acciaio coibentata e grecata, curve e diritte;

- Fornitura e posa nuovo controsoffitto coibente a quadrotti ispezionabili

- Spostamento e riposizionamento gabbia parafulmini;

- Spostamento e riposizionamento impianti elettrici, impianti di spegnimento
automatico, impianti in genere, posizionati nelle soffittature ed a parete; necessarie
per eseguirei lavori di rimozione e sostituzione laste in eternit/MPA e
soffittacontrosoffittature;

- Risanamento teste travi ad Y, comprendente il ciclo di risanamento cementi armati e
cementi armati precompressi zona ex laboratori;

- Rimozione e sostituzione pannellature di copertura ripostigli o depositi esterni lato
nord ex laboratori;

- Risanamento delle strutture in cemento armato o in cemento armato prefabbricato
teste travi prefabbricate a Y zona palestra e pilastri esterni zona palestra ed ex
laboratorio;

- Bonifica e rimozione cisterna gasolio;

- Rimozione e sgombero tratto di pensilina metallica con pilastri di sostegno;

- Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro per nuova recinzione con cancello
carraio;

- Opere Edili per plintini montanti recinzione ed accesso carraio;

Gli interventi sopra elencati sono indirizzati a:

- Effettuare la rimozione di materiale cancerogeno o potenzialmente cancerogeno per
la salubrita degli utenti dell'area dell’'ex complesso scolastico e la salubrita dei
residenti adiacenti lo stesso complesso;

- Risanare il degrado delle strutture portanti in calcestruzzo piu deteriorate;

- bonificare una preesistente cisterna di gasolio;

- eliminare strutture metalliche fatiscenti;

- compartimentare gli spazi esterni tra il laboratorio e la centrale termica adiacente la
palestra;

CONFORMITA' DEL PROGETTO

Il progetto & redatto nel rispetto del:

- D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
-Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice Contratti D.P.R. 207/2010 per
quanto ancora vigente;

- D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, per quanto applicabile;

- D.M. Interno 18/3/96 Norme di sicurezza per la costruzione e l|'esercizio degli
impianti sportivi come modificato ed integrato dal D.M. 06.06.2005;
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- D.P.R. 6/6/01 n 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia;

- D.P.R. n. 246 del 21.04.1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione;

DOCUMENTI PROGETTUALI

1 - Relazione tecnica con allegata documentazione fotografica
2 —= Quadro Economico

3 = Cronoprogrammi del procedimento e dei lavori

4 — Computo Metrico Estimativo

5 - Analisi prezzi aggiuntivi

6 — Elenco Prezzi Aggiuntivi

7 — Lista delle lavorazioni e delle forniture

8 - Elaborati grafici

tavola 8.1 “inquadramento con corografia”, con:

- fotopiano, estratto catastale scala 1:2000 ed aereofotogrammetria scala
1:1000;

tavola 8.2 “stato di fatto — pianta piano terra e sezione”, con:

* pianta piano terra scala 1:200 e sezione A-A’ scala 1:100;
tavola 8.3 “stato di fatto - piante piano primo e copertura”, con:

« stralcio pianta piano primo e pianta delle copertura in scala 1:200;
tavola 8.4 “progetto - indicazione degli interventi”, con:

+ legenda degli interventi, sezione A-A’ scala 1:100, pianta delle coperture scala
1:100;

9 - Piano di sicurezza e coordinamento con allegate tavole grafiche PS1 “interventi
preliminari all’accantieramento” , PS2 “cantiere, interventi di bonifica amianto ed
opere varie”, PS3 “interventi ed opere varie” ed allegato costi della sicurezza

10 - Fascicolo del fabbricato (per gli interventi realizzati) con piano di manutenzione
con indicazioni minime di sicurezza
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11 - Capitolato Speciale d’Appalto

12 - Schema di contratto

TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO e DEI LAVORI

Vengono di seguito riportate le tempistiche del procedimento

 CRONOPROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO
ATTIVITA' DATA INIZIO DATA FINE
1 Progetto esecutivo
1.1 Redazione Progettazione Esecutivo 31/12/18
1.2 Redazione Determina a contrarre, con
validazione Progetto Esecutivo 01/01/19 10/01/19
1.3 Approvazione Determina a contrarre 11/01/19 31/01/19
2 Affidamento lavori
21 |Garagg. 60 01/02/19 01/04/19
2.2 |Aggiudicazione gg. 30 02/04/19 01/05/19
2.3 Termine dilatorio art. 32 c. 9 D.Lgs. 50/2016 gg.
35 02/05/19 05/06/19
2.4 Redazione contratto gg. 60 06/06/19 04/08/19
3 Esecuzione, collaudo e consegna
3.1 Esecuzione lavori complessivi gg. 180, suddivisi
in:
3.1.1 |Presentazione documentazione all’ASL e
validazione gg. 30 05/08/19 03/09/19
3.1.2  |Esecuzione intervento complessivi gg. 150 04/09/19 31/01/20
3.2 Collaudo dell'opera gg. 90 01/02/20 30/04/20
3.3 |Consegna 01/05/20 30/05/20
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e la tempistica dei lavori:

Presentazione
documentazione all’ASL
con validazione ed
Esecuzione Lavori

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Annualita 2019

Ann. 2020

A/S

pratiche

SSSS/DDDDD?{NNNN/DDDDDGGG

G |G

esecuzione interventi

30

150

3.1

Esecuzione lavori complessivi
gg. 180, suddivisi in:

331

Presentazione
documentazione all’ASL e
validazione gg. 30 ed analisi
materiali per identificazione
pericolosita e codice CER

3.1.2

Esecuzione lavori complessivi
ge. 150

63| 70| 77| 84| 91| 98105/ 112|119| 126] 133| 140| 147| 150

Cantiere

Rimozione pensilina metallica

Bonifica cisterna in gasolio

Bonifica

amianto e
rimozione

soffitti

Fabbricato Corpo 1 vicino
palestra

Fabbricato Corpo 2 centrale

Fabbricato Corpo 3 lato via
Oroboni

Ripristino Soffittature con
impianti

Risanamenti c.a.

Opere varie

Smontaggio cantiere

cl

c2 c3 ll
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QUADRO ECONOMICO

Al
A2
A3

Bl

B2
B3
B4
B5
B6
B7a

B7b
B8
B9

B10

B11

LAVORI
lavori a misura
lavori in economia

oneri sicurezza
TOT. A

IMPORTO

308.683,98
25.475,93
60.840,09

395.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE (compresa IVA escluso B7b B10)

lavori in economia, previsti in progetto ma esclusi
dall'appalto

rilievi accertamenti e indagini
allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti

acquisizione aree o immobili
accantonamento di cui D.Lgs 50/2016

Spese tecniche relative a progettazione
(assicurazione dei progettisti interni)

incentivi art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016
spese per attivita di consulenza e supporto
spese commissioni giudicatrici
spese per pubblicita e ANAC
spese per accertamenti di laboratorio, collaudo
tecnico amministrativo e statico
TOT. Somme a Disposizione
Bl12a) IVA 22% su A
TOT. IVA
TOT. B
TOT. GEN.

2.500,00

4.710,00

265,00
7.900,00

225,00

2.500,00
18.100,00
86.900,00
86.900,00

105.000,00
500.000,00
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IMPORTO E PERCENTUALE MANODOPERA PREVISTA NELLUAPPALTO

Limporto della manodopera stimata & di € 142.407,47
La percentuale di manodopera prevista nell'appalto € pari al 36,0525241% arrotondato a 36,05%.

ONERI DELLA SICUREZZA

Uimporto di tali oneri ammontante ad € 60.840,09 & stato evidenziato in dettaglio nell’allegato al
PSC costi della sicurezza.

L'onere della sicurezza ¢ pari al 15,40% dell'importo lavori.

Gli apprestamenti della sicurezza sono evidenziati in dettaglio nel PSC e nella tavole grafica PS1 per
le opere di rimozione pensilina metallica e bonifica cisterna in gasolio, nella tavola grafica PS2 per
_la rimozione lastre in amianto dalle coperture e successivo riposizionamento di nuove coppelle,
per lo smontaggio di controsoffitti ed impianti esistenti per la realizzazione di controsoffitti e
ripristino impianti, , nella tavola grafica PS3 per il risanamento pilastri e travature esterne in c.a. e

realizzazione di recinzione con accesso carraio.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vedi a seguire documentazione fotografica.
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Situazione zona Nord Situazione zona Nord
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Situazione zona Nord Situazione zona Nord

Soffitto zona att. Protezione Civile

Soffitto zona attivita Parcour
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Vista laterale |

A\
Vista Coperture Edificio 3 dalla terrazza

Vista Coperture Edificio 3 dalla terrazza
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U

“\1@&' \
e
AR

Canale di gronda tra coperture zona Canali di gronda edificio 3 lato ovest
Parcour e Protezione Civile con vuoto

J Vista zona corte interna accesso da
/\ via Mameli con edifici 1 e 2 da
/¢bonificare e pensilina metallica da
Wrimuovere
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Vista zona corte interna accesso da via Mameli con edifici ex scuola in uso a
Prefettura e Caritas e palestra 1 non oggetto del presente intervento e pensilina

metallica presente nella zona di transito da rimuovere per la formazione del cantiere
con installazione gru con braccio di m. 40
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.

.

TR

A
mia L 5l

Canali di gronda e vuoto Edificio 2|Pensilina metallica da rimuovere
centrale

i i 2

¥ : 3
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SOFFITTATURA EDIFICIO 1 CON LASTRA
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SOFFITTATURA EDIFICIO 1 CON LASTRA
DI SOTTOCOPERTURA IN AMIANTO

ORDITURA DI SOSTEGNO LASTRE DEL
SOFFITTO E VISTA LASTRA DI
SOTTOCOPERTURA

ISPEZIONE AL SOFFITTO PER
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VISTA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DA VIA OROBONI

VISTA DALL’ALTO ZONA LABORATORI AD 1 PIANO (LATO DESTRO E ZONA
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