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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENEZIA

[\ P Repertorio Municipale

CONTRATTO D’APPALTO

C.l. 14535 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RIVA GIARDINETTI REALI A
SAN MARCO. CUP:F77H19000130001/CIG: .........c.ccevennnnnnne

L’anno duemilaventidue il giorno ......... o )del mese di ............ , nella Sede
Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Teresa Asteria, Segretario Generale del Comune di
Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono

personalmente costituiti:

a) sig./dott./ing./arch./geom. ....... , nato/a a ............. ] , C.F.
.............. , in qualita Legale Rappresentante dellimpresa .......ccccocvinieny
domicilio legale del’lmpresa in ............. —CF.ePIVA N ...l e
REA n. , come risulta dal certificato n. ................. estratto
dall'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.LAA. di ................ estratto in data

..................... ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dellimpresa: ...................... - Via ..l —

b) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/4/1973, C.F.
CHNLRT73D20L736Q che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nellinteresse del COMUNE DI VENEZIA, quale
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Amministrazione competente ex O.C.D.P.C. n. 851 del 2022 alla prosecuzione, in
via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C.
n. 616 del 2019, che rappresenta nella sua qualitd di Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici, Mobilita e Trasporti - Settore Viabilita Venezia Centro storico e Isole —
Energia Impianti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale del’lEnte: Comune di Venezia - San Marco n. 4137 — Venezia
(VE) Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO
Che con delibera di giunta comunale (dgc) in data 31/08/2022 n. 198, divenuta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d.Igs. n. 267/2020, depositata
agli atti del comune di venezia, & stato approvato il progetto definitivo dei lavori
relativo a “intervento di sistemazione pavimentazione riva Giardinetti Reali a San
Marco” per un importo dei lavori da appaltare di € 486.064,82.= di cui €
434.415,34= per opere a misura oggetto dell’offerta mediante il criterio di
aggiudicazione del prezzo piu basso (determinato mediante: ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posti a base di gara), € 23.500,00= quali lavori in economia, gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’'offerta, e € 28.149,48=
quali oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’'offerta;
che con Determinazione Dirigenziale n. ..... del ........ , depositata agli atti del
Comune di Venezia, & stata approvato il progetto esecutivo e la determinazione a
contrattare dei lavori relativi al progetto esecutivo dell'intervento di cui all’oggetto,
per un importo complessivo dei lavori da appaltare paria €............. = (diconsi euro

.................... /..) (o.f.e.), di cui €.............= (diconsi euro ....................[..) (0.f.e.)
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per lavori a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del

prezzo piu basso (determinato mediante: ribasso percentuale sull’'elenco prezzi

posti a base di gara), €............. = (diconsi euro .................... /..) (o.f.e.), per
lavori in economia non soggetti a ribasso in sede di offerta, e €............. = (diconsi
L=10] (o U /..) (o.f.e.), quali oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza

non soggetti a ribasso in sede di offerta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con

determinazione dirigenziale n. ..... del ........ , 1 lavori sono stati aggiudicati al
sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € .......... =, oneri fiscali
esclusi, come di seguito specificato, in seguito all’'offerta di ribasso pari al ......%,

sullimporto a base di gara;
- che ai sensi del vigente PTPCT 2022/2024, ¢ stata effettuata la verifica della
coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.
TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o
da questo richiamati, di cui allofferta economica presentata in sede di gara e
allegata sotto la lettera A) e di cui all'offerta tecnica che viene espressamente
richiamata, ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di

ben conoscere ed accettare integralmente.
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Articolo 2. Condizioni generali di contratto - Capitolato speciale d’appalto.

1. L’'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dal Computo metrico
estimativo, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le lettere B), e C),
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'appaltatore dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e dalle norme di legge
vigenti.

2. Fanno altresi parte del contratto i prezzi del Prezzario della Regione
Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 20 maggio 2022
(pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022) e, per quanto concerne il centro
storico di Venezia e isole limitrofe, in conformita a quanto disposto nell’Allegato A —
Nota informativa di cui alla suddetta Deliberazione, sulla base del Prezzario del
Comune di Venezia 2022 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del
28 luglio 2022, che dispone un incremento del 20% per ciascuna voce del
Prezzario del Comune di Venezia 2018, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 404 del 20 dicembre 2018. In conformita a quanto disposto dall’art.
26, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 50/2022 s.m.i. “i prezzari aggiornati entro
il 31 luglio 2022 cessano di avere validita entro il 31 dicembre 2022 e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

3. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi
dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del

contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte nel
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computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma

3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico

estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. |’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto

collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi

e territoriali per la Provincia di Venezia. (Se necessario specificare) Tale

contratto € applicato in via prevalente per circail % del personale impiegato, e

sono altresi applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il ___ % del personale
impiegato;
b) per il settore per circa il ___ % del personale
impiegato;
c) per il settore per circa il ___ % del personale
impiegato.

5. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara

costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e I'appaltatore,

con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi

dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna.

Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto

trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 e il d.P.R. n.

207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € ............. (diconsi Euro ............. )
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b€ ........... (diconsi euro ............. ) quali lavori in economia non soggetti a

C)€ ...iiini. (diconsi euro ............. ) quali oneri per I'attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L’importo contrattuale & al netto dell’'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione
finale.

3. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett.
eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per cui i prezzi unitari offerti
dall’'appaltatore in sede di gara, i prezzi del Prezzario del Comune di Venezia 2022
di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28 luglio 2022 in attuazione
dell’Allegato A — Nota informativa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022), i prezzi
del Prezzario della Regione del Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio
2022), ove le voci dovessero non essere presenti nel Prezzario del Comune
summenzionato, e I'elenco dei Nuovi Prezzi con I'applicazione del ribasso offerto
dall’'appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi
unitari contrattuali.

4. Ai sensi dell’art. 43 comma 7 del d.P.R. n. 207/2010, I'importo di ciascuno

dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico

estimativo, ammonta ad € ...... (diconsi euro....... ) per la categoria .......... ,ad €
...... (diconsi euro.......) per la categoria .......... e ad € ......(diconsi euro.......) per
la categoria ...........

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.
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1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1, del capitolato
generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha
eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dellArea Lavori Pubblici,
Mobilita e Trasporti — Sede di Ca’ Farsetti-Ca’ Loredan.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento,
mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai
successivi artt. 12 e 12-bis e 13.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono
autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell’appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel
summenzionato documento i SIgNOri .......c.cooiiiiiiiiiiiiii , come meglio
identificati nella documentazione agli atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che
non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,
per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve
garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
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dall’'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da

ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente
stipula.

(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della
stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d’'urgenza che qui si intende
integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e
comma 13, del Codice dei contratti e in conformita a quanto previsto dall’art. 8,
co.1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni ......
O ) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
definitiva dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o
per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale
pari all'1 (uno) per mille del’'importo contrattuale, corrispondente ad € ...... =.

2. Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla
stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci
percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori

Spese connesse.
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3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in
caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo dell’appalto, pena
la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. n. 49/2018,
tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,
compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei
casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se 'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa dellappaltatore. La diffida &
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore
intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come

funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi



si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo e le disposizioni di
legge.
5.FE’ prevista la possibilita di sospensione delle lavorazioni nel periodo
estivo intervallato tra il 07/04/2023 e il 30/09/2023 compreso. Durante il periodo
230 di sospensione di cui agli estremi temporali sopra richiamati, le lavorazioni
devono essere totalmente sospese. L’Appaltatore non potra richiedere nessun
onere aggiuntivo per il periodo di fermo cantiere compreso tra il 07/04/2023 e il
30/09/2023. Resta, comunque, in capo all’Appaltatore I’onere sul controllo delle

aree di cantiere anche nel periodo di fermo lavori.

235
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale approvato con D.M. n.145/2000.

240 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, percio, a carico

dell’'appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’'esecuzione piena e

245  perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

250 f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la



255

260

265

270

275

direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto
alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito
provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche
effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato
di regolare esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio;

1) un rilievo strumentale definito di tutta I'area interessata dall'intervento;

m) la redazione del progetto costruttivo che dovra tener conto del rilievo
precedentemente effettuato e che sara sottoposto alla direzione lavori per la
necessaria approvazione ed autorizzazione alla produzione dei manufatti, senza
tale approvazione l'appaltatore non potra dar corso alla messa in produzione dei
manufatti.

3. L’appaltatore &, altresi, responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere ai sensi e per gli effetti dell’artico 6 del capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’appaltatore & tenuto a comunicare per
iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico incaricato e ogni
eventuale variazione relativa al nominativo del direttore tecnico, prima che la
relativa variazione operi. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
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cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti,
anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento
in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita
di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e
dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

7. Sono altresi a carico dell’'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 27.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato,

in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
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ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale offerto

dall’appaltatore.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito

dalla stazione appaltante e non oggetto del ribasso in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato

dal comma successivo e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

2. Per le procedure bandite o avviate fino al 30 giugno 2023, ai sensi

dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in

diminuzione sono valutate, sulla base del prezzario regionale, soltanto se superiori

al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nellanno di

presentazione dell’'offerta - anche tenendo conto di quanto previsto dai decreti del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili approvati entro il 31 marzo

e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi

dei materiali da costruzione piu significativi relative a ciascun semestre- e
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comunque in misura pari al’'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, ed
in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo
costituito da:

a.1)somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1%
dell'importo totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti
impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dellart. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n.
2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui all’art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito
nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti
a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui all’art. 7 comma 1 del D.L.
n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti
o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione
appaltante;

c) la compensazione €& determinata applicando I'80% (ottanta per cento)

della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi
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unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno
precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da
parte dell’appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei
decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione
appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e
da questultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi
alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali
da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso
con riferimento al momento dell’'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che
lesecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel
cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia
relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui
al comma 2, la compensazione € riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore
variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80
per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore
onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel
predetto decreto, la compensazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla
variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza.

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di
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presentazione dell’'offerta.

4. La sola compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed € al netto
delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

5. Si rimanda, in ogni caso, a quanto stabilito all’art. 33 del CSA.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di
una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3.
co. 3, del presente contratto.

2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, & vincolante per la valutazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106
del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore rinuncia a richiedere I'anticipazione di cui all’articolo 35,
comma 18 del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del
contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell’art. 207
del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate
dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, I'importo dell’anticipazione
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prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
puo essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente
con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante. L’appaltatore vi rinuncia.

[OPPURE] 1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto,
chiede, come risulta dalla dichiarazione PG............ in data ............. che
costituisce parte integrante del presente contratto, I'anticipazione prevista dall’art.
35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale. Tale anticipazione verra corrisposta, previa costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui allart. 35, comma 18, del
medesimo Decreto. Ai sensi dell’art. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.
34, in relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30
giugno 2023, I'importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pud essere incrementato fino al 30%
(trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per
ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. La modalita di pagamento & disciplinata dal Capitolato speciale d’appalto.
Qualora sia erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento, &
operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento,
mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal

Capitolato Speciale d’Appalto.
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4. |l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione
dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del
certificato di cui all’articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalita
previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore ha gia
trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al
precedente art. 4 comma 3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,
entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui I'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avra facolta di
risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione
scritta da inviare a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni
caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita assoluta,
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nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita
clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
allart. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna,
altresi, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che
con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L’appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo di Venezia della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L’appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti del’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di
quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del
pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del
presente articolo. L’appaltatore si impegna altresi ad effettuare sui conti correnti di
cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei
subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell’'art. 11 della
Legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del D.L. 66/2014 s.m.i, le
fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il
Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati
nelloggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con
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le modalita ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207/2010 e
agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del
2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui
al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare
esecuzione ovvero, ove necessario, del collaudo.

2. |l certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di
tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dellemissione e dev'essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due
mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

4. L 'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino
all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta
nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate.



505

510

515

520

525

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato
rispetto del protocollo di legalita sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione
Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto, ai sensi
dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal Capitolato
speciale d’appalto nonché nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;
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I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della fornitura,

quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono

la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la

violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverra secondo la procedura prevista

dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri

casi puo farsi ricorso a transazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016

S.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte

dell’'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione ai sensi del

comma 1 e I' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie &

attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando

esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L’appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
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retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti

allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore

di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81

del 2008, dellarticolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98

del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisira d’ufficio il

documento unico di regolarita contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,

quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando

quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
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autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al
punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1
formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle
parti ai sensi dellart. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, cio costituendo in
particolare, 'adempimento previsto dall’art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non viene richiesta
la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]
1. Si prende atto che in relazione alla Societa ..................... non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai

sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta
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nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di .............. ,
provvedimento n. ................. con validita fino al ....................... L’'impresa
appaltatrice ha dato atto di aver manifestato I'interesse al permanere dell'iscrizione
con PEC prot. ........ in data ............ Si da atto che [liscrizione risulta “in
aggiornamento” ovvero “aggiornamento in corso” e pertanto ai sensi di quanto
disposto dall’art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come specificato dalla Circolare
Ministeriale n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, mantiene la propria efficacia.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 co. 52-bis della legge 6 novembre 2012 n. 190, tale
iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia richiesta
dall’art. 83 del D.Igs. n. 159/2011.

[OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Societa .............................
ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n. .............. del .o, ,
depositata contestualmente all’invio della propria offerta economica, che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] In conformita
a quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la comunicazione
antimafia pud essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta e resa con le
modalita di cui agli artt. 38 e 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di
............ ha rilasciato I'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’ art. 3, co. 1
e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della

comunicazione antimafia nei confronti della societa/dello studio ......................... ,
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di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e 4-ter
del D.Lgs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

1. La Prefettura di ............ ha rilasciato l'informativa liberatoria provvisoria
ai sensi dell’ art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. nonché la
comunicazione antimafia nei confronti della societa/dello studio .........................
con provvedimenton. ......... indata ............

2. L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui
al Protocollo di legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio
2012 e da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti. |l testo aggiornato del Protocollo & reperibile e consultabile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

3. Il presente contratto & risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto,
salvo il maggior danno.

4. L’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di

cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi
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titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di
cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli
elementi elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto in data
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, TANCI Veneto e 'UPI Veneto.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti
d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Ai sensi dell’art. 105
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, & vietato subappaltare la totalita dei lavori o delle
prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Previa comunicazione alla stazione appaltante, in conformita alle
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disposizioni di legge vigenti, i lavori oggetto del presente contratto possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente. La Stazione appaltante
procedera in ogni caso con le verifiche necessarie e, successivamente agli esiti, ad
autorizzare il subappalto richiesto.

3. L'autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui
allarticolo 19. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto € risolto
di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive
di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. Per quanto concerne la responsabilitd solidale e le obbligazioni in capo al
contraente principale, trova applicazione quanto disposto dall’art. 105, co. 8 e 14 del
D.Lgs. n. 50 del 2016.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall’art. 105,
co. 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore, con
le modalita previste dalla normativa vigente.

7. L'appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, I'elenco di tutte le

imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed
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indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con
riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di
legalita” (come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, co. 53
della L. 190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da
ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, ’ANCI
Veneto e 'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

8. L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al
predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

9. Si rimanda, in ogni caso, a quanto specificamente statuito al capo 9 recante
“Disciplina del subappalto” del Capitolato speciale d’appalto, che costituisce parte
integrante del presente contratto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

definitiva mediante polizza n. ..................co indata ............... rilasciata
dalla societa ................. ,agenzia di .........ooeelll. , per I'importo di € ............. =
(diconsi Euro ... locoii.. ), pari al ....... % (diconsi ..........ccevevennnn per

cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

3. La garanzia € svincolata con le modalita previste dall’art. 103 comma 5
del Codice dei Contratti e all’art. 235 del d.P.R. n. 207/2010.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo 1.2 allegato al D.M.
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19 gennaio 2018, n. 31.
Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore
assume la responsabilitda per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando
la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al
comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione o — ove necessario — di collaudo, con polizza numero n.

........................ in data ..................... rilasciata dalla societa/dall'istituto
.............. agenziaffiliale di ................. con i seguenti massimali:
- partita 1 per le opere oggetto del contratto: € ............................. [importo non

inferiore all'importo del contratto al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)];
- partita 2 per le opere preesistenti: € ........... (diconsi Euro ......... );
- partita 3 per demolizioni e sgomberi: € ............ (diconsi Euro ......... ).
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un’assicurazione di responsabilita civile

per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza

numero ............. indata ............... e avente decorrenza dalle ore ............ del

e scadenza, a seguito dellultimo rinnovo, ........... rilasciata dalla
societa............. agenzia di .............. per un massimale di € .............. = (diconsi
Euro ............. l..).

4. L’Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del
presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide. || RUP,

avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verifichera il puntuale rinnovo delle
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polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di

scadenza, il contratto con I'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi

dell’art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle

spese.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di

condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, co. 3 dello stesso summenzionato decreto,

e dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta

Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del

10 ottobre 2018.

2. A tal fine si da atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso

all’appaltatore, ai sensi dellart. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di

comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013

modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n.

291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018, per una sua piu completa

e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai

propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra

richiamati, pud costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per

iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni
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per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o non risultassero accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto,
fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che & stato provveduto, in sede di procedura di gara
per I'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento
UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nel’ambito del
presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai
fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti
terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti
dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali. In particolare il trattamento si svolgera nel rispetto dei principi normati
dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo Il dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dellart. 32 del
Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al
fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. | trattamenti
sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del
contratto e [I'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per
'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del

presente contratto 'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati
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conferiti, tramite il sito internet <www.comune.venezia.it>.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti

della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto applicabile;

- il capitolato speciale d’appalto;

- la determinazione dirigenziale n. ..... del ...... con allegati i verbali di gara;

- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale, ove presenti;

- il computo metrico estimativo;

- tutti gli elaborati progettuali;

- I'offerta tecnica;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente

contratto;

- il prezzario del Comune di Venezia 2022 e della Regione Veneto 2022;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il piano di manutenzione dell’opera;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

Capitolato speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte
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le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le
norme contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante «Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione», nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nel capitolato generale di appalto
approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le
clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione
Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data
del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, &€ a carico della
stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato

lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla
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loro volonta liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e
dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi gia a loro personale
conoscenza.
Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. .... fogli,
questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.
82/2005 e successive modifiche (Codice del’Amministrazione Digitale), dalle parti
e da me Ufficiale rogante.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente del Comune di Venezia Il Legale Rappresentante dell’impresa
arch. Alberto Chinellato @ ...................
atto firmato digitalmente (*) atto firmato digitalmente (*)
Ai sensi e per gli effetti dellart. 1341 del Codice Civile il sottoscritto
.......................................... , in qualita di Legale rappresentante della societa
............ , dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 4, 6,
7, 8,10, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 del presente contratto
Il Legale Rappresentante dell'impresa ...........
atto firmato digitalmente (*)
Il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria
atto firmato digitalmente (*)
(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Igs
82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune

di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai



sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Igs 82/2005.
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