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CITTA DI
VENEZIA

C.I. 14535
Fasc. 2019/XI1.2.1./52

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti R.U.P. arch. cons. Cristian Tonetto
Settore Viabilita Venezia Centro Storico Isole - Energia e Impianti T ) '
Servizio Manutenzione Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

Oggetto: C.I. 14535 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RIVA GIARDINETTI REALI A SAN
MARCO. CUP:F77H19000130001
Criteri e punteggi.

I criteri sotto riportati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta

secondo le ponderazioni riportate nella tabella seguente:

N. | CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO
A. OFFERTA TECNICA

1 | Logistica Proposta di logistica e cantierizzazione 25

2 | Relazione metodologica Proposta conduzione del cantiere 20

3 | Esperienza n. 3 esempi simili 15

4 | Cronoprogramma Riduzione tempi esecuzione 20
totale 80

B. OFFERTA ECONOMICA

5 | Ribasso percentuale determinato con offerta a prezzi unitari 20

totale 100

1. LOGISTICA
Descrizione
Dovra essere presentata una proposta che:

* riduca le interferenze delle opere provvisionali e delle lavorazioni con la viabilita
pedonale/acquea, le manifestazioni (come ad esempio Venice Marathon) e le attivita
presenti in loco;

* migliori I'organizzazione dei trasporti acquei e terrestri, migliori I'approvvigionamento

delle attrezzature e materiali nel contesto Marciano.
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Valutazione
Il criterio sara valutato in termini di:

* migliore collocazione e organizzazione operativa di cantiere con proposta del cantiere
tipo;

* implementazione delle misure di sicurezza rispetto a quelle gia previste, fermo
restando la coerenza con il PSC (qualora necessario), considerando anche gli aspetti
che riducano al minimo i livelli di rumorosita nonché |I'emissione di polvere nelle aree
esterne al cantiere;

» distribuzione delle ore lavorative nell'intera giornata di 24h;

« flessibilita delle giornate lavorative con dislocazione nell’arco della settimana che tenga
conto di eventuali interruzioni per manifestazioni o fenomeni di alta marea;

« riduzione degli spazi di ingombro e flessibilita di avanzamento del cantiere;

Documentazione
Dovra essere prodotta una relazione tecnico-grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e
massimo 3 cartelle di formato A3 delle planimetrie di cantiere; ogni cartella dovra essere

stampata su una sola facciata.

2. RELAZIONE METODOLOGICA
Descrizione
Dovra essere presentata una relazione metodologica sulla conduzione del cantiere con
proposta di risoluzione delle eventuali criticita e interferenze.
Valutazione
Il criterio sara valutato in termini di:
* migliore processo decisionale;
» tempestivita d’intervento sia tecnico che operativo nella risoluzione delle criticita con
indicazione delle modalita;
» gestione delle squadre operative;
* monitoraggio avanzamento lavori e piano informazione con le attivita presenti e la
cittadinanza;
Documentazione
Dovra essere prodotta una relazione tecnico—grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovra essere stampata su una sola facciata.

3. ESPERIENZA

Descrizione

Dovranno essere presentati n. 3 esempi di lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, il piu possibile
simili per collocazione, tipologia, logistica.

Valutazione

Il criterio sara valutato in termini di maggiore somiglianza per:
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* collocazione in un centro storico in area aperta al pubblico (preferibilmente area
pedonale);
« tipologia di materiali e lavorazioni;
« importi dei lavori realizzati;
Documentazione
Dovra essere prodotta una relazione tecnico—grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovra essere stampata su una sola facciata.

4. CRONOPROGRAMMA
Descrizione
Verra ritenuta piu significativa |'offerta che massimizza la riduzione delle tempistiche di
esecuzione delle opere.
Valutazione
Il criterio sara valutato in termini quantitativi con riferimento al n® di giorni di riduzione
proposto, nel limite del 20% del cronoprogramma di progetto, che verra valutato in merito a:
* proposta di un nuovo cronoprogramma dei lavori con evidenziate tutte le fasi e le
motivazioni che ne giustificano la riduzione;
* organizzazione delle giornate lavorative (doppio turno, lavoro nei giorni prefestivi e
festivi, ect);
Documentazione
Dovra essere prodotta una relazione tecnico-grafica di massimo 1 cartelle di formato A4 e

massimo 1 cartelle di formato A3; ogni cartella dovra essere stampata su una sola facciata.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(arch. Alberto Chinellato
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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