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Cod.Proc: 14535 Oggetto: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RIVA GIARDINETTI REALI A SAN MARCO

Attivita Data inizio Data_fine Durata
1) Avvio Intervento/Progetto FTE

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 18/12/2019 30/09/2022 1018
6) Aggiudicazione 02/10/2022 01/01/2023 92
7) Esecuzione lavori 02/01/2023 30/06/2023 180
8) Collaudo e chiusura dell'opera 01/07/2023 28/09/2023 90

Pagina 1



C. I. 14535: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RIVA GIARDINETTI REALI A SAN MARCO

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO
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LAVORAZIONE 1A SETTIMANA | 2" SETTIMANA I 37 SETTIMANA I 47 SETTIMANA I 5\ SETTI 77 SETTIMANA I 8" SETTIMANA I 9" SETTIMANA I 107 SETTI A SETTIMANA I 137 SETTIMANA
LIM|M|G|V LIM|M|G|V LIM|{M| G|V LIM|M|G|V LIM|M|G MM G|V LIM|M|G|V LIMM|G|V LIM/M|G M|G |V LIM|{M|G|V
1 allestimento di area di cantiere
3 scavi e lavorazioni sottoservizi
e i chioschi
8 realizzazione rampa
FASE 1 FASE 2.a FASE 2.b FASE 3.a FASE 3.b
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LAVORAZIONE 14~ SETTIMANA [ 15~ SETTIMANA [ 16~ SETTIMANA [ 177 SETTIMANA [ 18" SETTIMANA [ 194 SETTIMANA [ 20" SETTIMANA [ 217 SETTIMANA ETTIMANA [ 24" SETTIMANA [ 25" SETTIMANA [ 26" SETTIMANA
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1 allestimento di area di cantiere
3 scavi e lavorazioni sottoservizi
e i chioschi
realizzazione rampa

FASE 3.b FASE 4.2 FASE 4.b FASE 5.2 FASE 5.b
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