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CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO
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LAVORAZIONE 1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 3^ SETTIMANA 4^ SETTIMANA 5^ SETTIMANA 6^ SETTIMANA 7^ SETTIMANA 8^ SETTIMANA 9^ SETTIMANA 10^ SETTIMANA 11^ SETTIMANA 12^ SETTIMANA 13^ SETTIMANA
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1 allestimento di area di cantiere 

2 demolizione pavimentazioni

3 scavi e lavorazioni sottoservizi

4 rinterro,ripristino sottofondi, posizionamento chiusini e caditoie

5 posa pavimentazione

6 chiusura e spostamento chioschi

7 riposizonamento e allacciamento chioschi

8 realizzazione rampa 

9 opere complementari (piantumazioni, sistema d’irrigazione, sistemazioni ringhiere etc...)

10 arredo urbano

11 disallestimento e pulizia cantiere

FASE 1 FASE 2.a FASE 2.b FASE 3.a FASE 3.b
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LAVORAZIONE 14^ SETTIMANA 15^ SETTIMANA 16^ SETTIMANA 17^ SETTIMANA 18^ SETTIMANA 19^ SETTIMANA 20^ SETTIMANA 21^ SETTIMANA 22^ SETTIMANA 23^ SETTIMANA 24^ SETTIMANA 25^ SETTIMANA 26^ SETTIMANA
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1 allestimento di area di cantiere 

2 demolizione pavimentazioni

3 scavi e lavorazioni sottoservizi

4 rinterro,ripristino sottofondi, posizionamento chiusini e caditoie

5 posa pavimentazione

6 chiusura e spostamento chioschi

7 riposizonamento e allacciamento chioschi

8 realizzazione rampa 

9 opere complementari (piantumazioni, sistema d’irrigazione, sistemazioni ringhiere etc...)

10 arredo urbano

11 disallestimento e pulizia cantiere

FASE 3.b FASE 4.a FASE 4.b FASE 5.a FASE 5.b
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