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Oggetto: C.I. 14535 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RIVA GIARDINETTI REALI A SAN

MARCO. CUP:F77H19000130001

Criteri e punteggi.

I criteri sotto riportati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta

secondo le ponderazioni riportate nella tabella seguente:

N. CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO

A. OFFERTA TECNICA

1 Logistica Proposta di logistica e cantierizzazione 25

2 Relazione metodologica Proposta conduzione del cantiere 20

3 Esperienza n. 3 esempi simili 15

4 Cronoprogramma Riduzione tempi esecuzione 20

totale 80

B. OFFERTA ECONOMICA

5 Ribasso percentuale determinato con offerta a prezzi unitari 20

totale 100

1. LOGISTICA

Descrizione

Dovrà essere presentata una proposta che:

• riduca  le  interferenze  delle  opere  provvisionali  e  delle  lavorazioni  con  la  viabilità

pedonale/acquea, le manifestazioni (come ad esempio Venice Marathon) e le attività

presenti in loco;

• migliori l’organizzazione dei trasporti acquei e terrestri, migliori l’approvvigionamento

delle attrezzature e materiali nel contesto Marciano.
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Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di:

• migliore collocazione e organizzazione operativa di cantiere con proposta del cantiere

tipo;

• implementazione  delle  misure  di  sicurezza  rispetto  a  quelle  già  previste,  fermo

restando la coerenza con il PSC (qualora necessario), considerando anche gli aspetti

che riducano al minimo i livelli di rumorosità nonché l’emissione di polvere nelle aree

esterne al cantiere;

• distribuzione delle ore lavorative nell’intera giornata di 24h;

• flessibilità delle giornate lavorative con dislocazione nell’arco della settimana che tenga

conto di eventuali interruzioni per manifestazioni o fenomeni di alta marea;

• riduzione degli spazi di ingombro e flessibilità di avanzamento del cantiere;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico–grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle  di  formato A3 delle  planimetrie di  cantiere; ogni  cartella  dovrà essere

stampata su una sola facciata.

2. RELAZIONE METODOLOGICA

Descrizione

Dovrà  essere  presentata  una  relazione  metodologica  sulla  conduzione  del  cantiere  con

proposta di risoluzione delle eventuali criticità e interferenze.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di:

• migliore processo decisionale;

• tempestività d’intervento sia tecnico che operativo nella risoluzione delle criticità con

indicazione delle modalità;

• gestione delle squadre operative;

• monitoraggio avanzamento lavori  e piano informazione con le attività presenti  e la

cittadinanza;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico–grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

3. ESPERIENZA

Descrizione

Dovranno essere presentati n. 3 esempi di lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, il più possibile

simili per collocazione, tipologia, logistica.

Valutazione

Il criterio sarà valutato in termini di maggiore somiglianza per: 
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• collocazione  in  un  centro  storico  in  area  aperta  al  pubblico  (preferibilmente  area

pedonale);

• tipologia di materiali e lavorazioni;

• importi dei lavori realizzati;

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico–grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

4. CRONOPROGRAMMA

Descrizione

Verrà  ritenuta  più  significativa  l’offerta  che  massimizza  la  riduzione  delle  tempistiche  di

esecuzione delle opere.

Valutazione

Il  criterio  sarà  valutato  in  termini  quantitativi  con  riferimento  al  n°  di  giorni  di  riduzione

proposto, nel limite del 20% del cronoprogramma di progetto, che verrà valutato in merito a:

• proposta  di  un nuovo cronoprogramma dei  lavori  con evidenziate  tutte  le  fasi  e  le

motivazioni che ne giustificano la riduzione;

• organizzazione delle  giornate  lavorative  (doppio  turno,  lavoro nei  giorni  prefestivi  e

festivi, ect);

Documentazione

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico–grafica di massimo 1 cartelle di formato A4 e

massimo 1 cartelle di formato A3; ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(arch. Alberto Chinellato

(FIRMATO DIGITALMENTE)

file: 14535_PE.criteri.odt 3/3

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 1
4/

09
/2

02
2,

 P
G

/2
02

2/
04

10
05

6


	Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti

		2022-09-14T08:44:17+0000
	Alberto Chinellato




