


COMUNE DI VENEZIA

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE MESTRE - SPINEA

LUNGO VIA MIRANESE E POTENZIAMENTO DELL'ESISTENTE

C.I. 14434

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE STRADALI

Inizio Lavori

Tratto 18

1 Allestimento cantiere rotatoria

2
Rimozione marciapiede e cordonate lato 
dx ingresso via risorgimento

3
Rimozione marciapiede e cordonate lato 
sx ingresso via risorgimento

4
Formazione rotatoria provvisoria (prove 
funzionali)

Tratti da 2 a 14

5
Fornitura e posa di gemme rifrangenti,
occhi di gatto

Tratti da 15 a 22

6 Rimozione cordonate

7 Demolizioni di marciapiedi 

8 Taglio pavimentazioni con clipper

9 Scarifica pavimentazioni stradali

10 Scavi per allacciamenti, linee, plinti

11
Trasporti a discarica materiali di rifiuto e 
detriti

12 Posa tubazioni in pvc

13 Posa cavidotti impianti

14 Posa pozzetti stradali e caditoie

15 Posa pozzetti impianti, plinti I.P.

16 Riempimenti scavi con sabbia e ghiaia

17
Posa cordonate e realizzazione 
marciapiedi

18 Asfalatura pista ciclabile

19 Posa paletti parapedonali

20 Rimozione portale (a cura CAV)

21 Segnaletica verticale e orizzontale

22 Smontaggio cantiere

Fine Lavori (giorni) 200
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