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COMUNE DI VENEZIA

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE MESTRE - SPINEA
LUNGO VIA MIRANESE E POTENZIAMENTO DELL'ESISTENTE
C.l. 14434

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE STRADALI Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4

Settimana 5

Settimana 6

Settimana 7

Settimana 8

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

Settimana 12

Settimana 13

Settimana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20

Settimana 21

Settimana 22

Settimana 23

Settimana 24

Settimana 25

Settimana 26

Settimana 27

Settimana 28

Settimana 29

Inizio Lavori

Tratto 18 Tratto 18

Trattoda14a 15

Trattoda 15a 16

Tratto da 16 a 17

Trattoda 17 a 18

Trattoda 18a 19

Tratto da19 a 20

Trattoda20a21

Tratto da21a22

Tratto da 15 a 22

Allestimento cantiere rotatoria

Rimozione marciapiede e cordonate lato
dx ingresso via risorgimento

Rimozione marciapiede e cordonate lato
sx ingresso via risorgimento

Formazione rotatoria provvisoria (prove
funzionali)

Trattida2a 14

Fornitura e posa di gemme rifrangenti,
occhi di gatto

Tratti da 15 a 22

Rimozione cordonate

Demolizioni di marciapiedi

Taglio pavimentazioni con clipper

Scarifica pavimentazioni stradali

10

Scavi per allacciamenti, linee, plinti

11

Trasporti a discarica materiali di rifiuto e
detriti

12

Posa tubazioni in pvc

13

Posa cavidotti impianti

14

Posa pozzetti stradali e caditoie

15

Posa pozzetti impianti, plinti I.P.

16

Riempimenti scavi con sabbia e ghiaia

17

Posa cordonate e realizzazione
marciapiedi

18

Asfalatura pista ciclabile

19

Posa paletti parapedonali

20

Rimozione portale (a cura CAV)

2.

[

Segnaletica verticale e orizzontale

22

Smontaggio cantiere

Fine Lavori (giorni) 200
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