ID  |Nome attivita Note Durata
dic
1 DURATA DEI LAVORI - 1° stralcio 600 g
2 allestimento cantiere 30g
3 verifica sottoservizi e sopralluoghi iniziali 45¢g
4 attivita di coordinamento con RFI - secondo procedure interne dell'ente 45¢g
5 FASE 1 - semimpalcato lato stazione RFI 270g
6 rimozione illuminazione pubblica lungo impalcato 30g
7 tratto in rilevato - rampa verso Venezia 29¢g
8 rimozione barriere esistenti 79
9 scavo a sezione obbligata 79
10 ripristino cassonetto con misto cementato 79
11 posa nuove barriere e attenuatori 15g
12 campate 1-2-3-4 54g
13 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
14 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
15 scarifica pavimentazione esistente 4g
16 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su pil campate
17 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto 1° 21g
stralcio
18 realizzazione nuovi cordoli |aterali da eseguire contemporaneamente 21g
su piu campate
19 opere di regimazione idraulica 21g
20 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15¢
21 rimozione mantovane e spostamento new jersey 79
22 campate 5-6-7-8 549
23 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
24 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto interferenza con viabilita locale 79
sottostante
25 posa mantovane di protezione - campata 5 e 6 interferenza con viabilita locale 79
sottostante
26 scarifica pavimentazione esistente 49
27 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15¢
su pil campate
28 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 37 stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
29 realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su piu campate
30 | opere di regimazione idraulica 21g
3 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 159
32 rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 79
sottostante
33 campate 9-10-11 54g
34 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
35 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
36 scarifica pavimentazione esistente 49
37 | demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 13g
su pil campate
38 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
39 realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pil campate
40 opere di regimazione idraulica 21g
41 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
42 rimozione mantovane e spostamento new jersey 79
43 campate 12-13-14-15 61g
44 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
45 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto interferenza con binari RFI 79
sottostanti
46 posa mantovane di protezione - campate 12-13-14-15 interferenza con binari RFI 15g
sottostanti
47 scarifica pavimentazione esistente 49
48 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 159
su pil campate
49 | scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) - campate 14 non compreso nell'appalto del 1° 21g
e 15 stralcio
50 realizzazione nuovi cordoli |aterali da eseguire contemporaneamente 21g
su piu campate
51 opere di regimazione idraulica 219
52 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 22g
53 rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con binari RFI 79
sottostanti
54 campate 16-17-18-19-20 54g
55 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
56 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
57 | posa mantovane di protezione - campate 16-17-18 interferenza con viabilita locale 15g
sottostante - rampa Rizzardi e
Corso del Popolo
58 scarifica pavimentazione esistente 49
59 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su pit campate
60 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) - campate  non compreso nell'appalto del 1° 21g
16, 18,19e 20 stralcio
61 realizzazione nuovi cordoli |aterali da eseguire contemporaneamente 219
su pil campate
62 opere di regimazione idraulica 21g
63 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g
64 rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 79
sottostante - rampa Rizzardi e
Corso del Popolo
65 campate 21-22-23-24-25 549
66 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
67 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
68 posa mantovane di protezione - campate 22-23-24 interferenza con viabilita locale 15¢
sottostante - via Elettricita e via
della Pila
69 scarifica pavimentazione esistente 4g
70 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su pil campate
71 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 219
stralcio
72 realizzazione nuovi cordoli |laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pit campate
73 opere di regimazione idraulica 21g
74 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15¢g
75 rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 749
sottostante - via Elettricita e via
della Pila
76 campate 26-27-28-29-30 S54¢g
77 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
78 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
79 scarifica pavimentazione esistente 4g
80 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su pil campate
81 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 219
stralcio
82 realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pit campate
83 opere di regimazione idraulica 21g
84 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15¢
85 rimozione mantovane e spostamento new jersey 79
86 campate 31-32-33-34 549
87 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
88 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
89 posa eventuali mantovane di protezione interferenza con viabilita locale 15g
sottostante - via Elettricita
90 scarifica pavimentazione esistente 49
91 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su pil campate
92 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g
stralcio
93 realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su pit campate
94 opere di regimazione idraulica 21g
95 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 159
96 rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 79
sottostante - via Elettricita
97 campate 35-36-37-38-39 549
98 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79
99 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79
100 scarifica pavimentazione esistente 4g
101 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g
su pil campate
102 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 219
stralcio
103 realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g
su piu campate
104 opere di regimazione idraulica 21g
105 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 159
106 rimozione mantovane e spostamento new jersey 79
107 tratto in rilevato - rampa verso Tangenziali 29¢g
108 rimozione barriere esistenti 79
109 scavo a sezione obbligata 79
110 ripristino cassonetto con misto cementato 79
111 posa nuove barriere e attenuatori 15g
112 impermeabilizzazione estradosso impalcato da eseguirsi contemporanemante su 30g
due fronti del cantiere
113 stesa binder e tappeto 6g
114 rifacimento giunti sotto pavimentazione da eseguirsi contemporanemante su 30g
due fronti del cantiere
115 | segnaletica orizzontale e successivo spostamento alla fase 2 2g
116 FASE 2 - semimpalcato lato Marghera 300g
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L'appaltatore, tenuto conto e nel rispetto:
o della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal

progettista dell’opera in fase di progetto esecutivo;
e di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento;

o delle lavorazioni previste nell'appalto del 2 e 3 stralcio;
o delle procedure amministrative e tempi di intervento da parte degli enti gestoridi servizi e reti coinvolti

nell'appalto (a titolo esemplificativo ERF SpA, RFI SpA, ecc.)
dovrd presentare all'amministrazione committente un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione,
comprensivo dell'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori. In considerazione dei
limiti stabiliti da capitolato Speciale d'Appalto per I'emissione degli acconti sugli stati di avanzamento.

Il presente cronoprogramma, avente una durata di 600 giorni naturali consecutivi, gia considera un 5% di giorni
di condizioni meteo avverse, ovvero 30 giormni.
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