ID  |Nome attivita Note Durata Tri1, 2017 ' ) Tri 2,2017 _ Tri 3, 2017 _ Tri 4, 2017 ; Tri 1, 2018 _ Tri 2, 2018 Tri 3, 2018
dic | gen feb mar apr | mag ] giu lug ago | set ott nov dic gen | feb | mar apr | mag giu lug ago L set
1 DURATA DEI LAVORI - 1° stralcio 600 g |
| : | | | |
2 allestimento cantiere 30g | | | ) | !
~ ! [ [ [ [
3 verifica sottoservizi e sopralluoghi iniziali 459 i ! i i |
l i ! l i
4 attivita di coordinamento con RFI - secondo procedure interne dell'ente 45¢g | : | | |
5 FASE 1 - semimpalcato lato stazione RFI 270g | | |
116 FASE 2 - semimpalcato lato Marghera 3009 : : : : *
I I I | |
I | | | | |
228 | DURATA DEI LAVORI - 2° e 3° STRALCIO 600 g ! : : . : .
| | ) ! i
229 allestimento cantiere 459 | i | | :
| | | | |
230 verifica sottoservizi e sopralluoghi iniziali 45¢g ! : | i :
231 attivita di coordinamento con RFI - secondo procedure interne dell'ente 459 | | ) | |
I I I I |
232 da spalla S1 a pila 06 145¢g : : i i i
| | | I i
233 scavo alla base delle pile e preparazione superfici dei fusti ' 15g . : : ! ! :
| | | | |
234 posa armatura e inghisaggi 459 ' | | | |
: | | : :
235 casseratua e getto c.a. per ringrosso fusto 459 ' : | : |
| | | |
236 rinforzo traversi ' 45g : E E i i
l l l l i
237 risanamento pulvini 45¢ ' : : i |
238 realizzazione ritegni trasversali in c.a. 459 _ | : : |
| I | | l
239 esecuzione fori per montaggio carpenterie 459 ' | | | |
| | | |
240 verifica tracciamento fori e messa in produzione carpenterie 49 i i i i i
l i ! l i
241 montaggio ritegni in acciaio e getti integrativi ' 219 ! ! | | |
| 242 da pila 07 a pila 11 170g | | :
243 scavo alla base delle pile e preparazione superfici dei fusti 15¢ : : : | :
I s I I | |
244 posa armatura e inghisaggi 60g : : ! : :
: l : ! i
245 casseratua e getto c.a. per ringrosso fusto 60 g ! ' : | |
| | | |
246 rinforzo traversi 60g : ' : i |
247 risanamento pulvini 60 g | ' ) | |
| 248 realizzazione traversi trasversali in c.a. 60 g : | | | :
[ ' | [ [ [
| | | I i
249 esecuzione fori per montaggio carpenterie ' 60g ! ! ! : :
| | | | |
250 verifica tracciamento fori e messa in produzione carpenterie 5g : \ : : |
: : l l l
251 montaggio ritegni in acciaio e getti integrativi 21g | : | | |
| | | | |
252 da pila 12 a pila 16 interferenza con binari RFI 76g : : — interferenza con binari RFI sottostanti : |
sottostanti ! : : : i
253 rinforzo travers! | e i : — : :
| | | I i
254 risanamento pulvini 30g | ! ' | |
: : | : :
255 esecuzione fori per montaggio carpenterie 309 : : : : :
' ' 0 £ — ! [
l ! . ! i
| | | | |
256 verifica tracciamento fori e messa in produzione carpenterie 5g : i | h i i
| | | | | |
257 montaggio ritegni in acciaio e getti integrativi 109 | : | L : |
258 demolizione fabbricato fermata autobus interferenza con binari RFI ' 2g | | : interferenza con binari RF| sottostanti : :
sottostanti : ! , : :
| | | | | |
259 pila 17 interferenza con intersezione su 60g i : | interferenza con intersezione su Corso del Popolo : |
Corso del Popolo I I I I !
| : l : ! i
260 segnaletica di cantiere e modifica intersezione stradale 1g ! | ! Y ! :
| i | | I
261 rimozione aiula e pulizia superfici 19 : | ) P 4 : | L'appaltatore, tenuto conto e nel rispetto:
| | | | | o della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal
553 TR e | 5= | | | z ! ! pfogettistq .detH opera in que di progett.o Qsecuﬁvo; .
! ! ! ) ! ! e di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento;
! ! : ! : o delle lavorazioni previste nell’appalto del 1 stralcio;
263 casseratua e getto c.a. per ringrosso fusto 49 ! ! : ! | o delle procedure amministrative e tempi di intervento da parte degli enti qgestoridi servizi e reti coinvolti
! ! : ! : nell'appalto (a titolo esemplificativo ERF SpA, RFI SpA, ecc.)
264 rinforzo traversi 79 : : : : | dovrd presentare all'amministrazione committente  un  programma esecutivo  dettagliato  per ogni lavorazione,
| | ) : i comprensivo dell'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori. In considerazione dei
[ [ [ [ [ limiti stabiliti da capitolato Speciale d'Appalto per I'emissione degli acconti sugli stati di avanzamento.
265 esecuzione fori per montaggio carpenterie 79 | | | : : b b o b g g
! ! : ! : Il presente cronoprogramma, avente una durata di 600 giorni naturali consecutivi, gid considera un 5% di giorni
266 verifica tracciamento fori e messa in produzione carpenterie 1g : ! | : : di condizioni meteo avverse, owvero 30 giorni.
l i l l i
267 montaggio ritegnoi in acciaio e getti integrativi 79 : : . : i E' ONERE DELL'APPALTATORE ESEGUIRE TUTTE LE ATTIVITA DI COORDINAMENTO NECESSARIE A SVOLGERE LE
| ! | ! ! LAVORAZIONI' INTERFERENTI TRA GLI STRALCI DI INTERVENTO, CON RIFERIMENTO ALLE SEQUENZE TEMPORALI PREVISTE
268 R . T ! ! ! ! ! DAl CRONOPROGRAMMI DI' PROGETTO. SENZA PRETENDERE ONERI AGGIUNTIVI O INDENNIZZI DERIVANTI DA EVENTUALI
P P 9 ! ! ! ! ! NECESSARIE FASIZZAZIONI O SPOSTAMENTO E RIPROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI.
269 scavo alla base delle pile e preparazione superfici dei fusti 159 ! ! ! _ i i
270 posa armatura e inghisaggi ' 459 : : ) | |
: l : ! i
271 casseratua e getto c.a. per ringrosso fusto ' 459 | | ) | |
| | | | |
_ _ l i l l i CITTA DI
272 rinforzo traversi 45¢g ! : ' ' | VENEZIA
| | | | | ‘ w
273 risanamento pulvini 45¢g ! ! ' ! !
| i : | : MINISTERO
[ ! [ [ [ DELL'INTERNO
| | | | | B \ .
274 realizzazione ritegni trasversali in c.a. 459 : : ! ! ! VBBLICA ITAT [
: | | | | B
| 275 esecuzione fori per montaggio carpenterie 45¢ | | | | |
: : Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
276 verifica tracciamento fori e messa in produzione carpenterie 5g | ] ] i : Settore Progettl StrateQICI ed attuazione PNRR
l ! . ! : Servizio Ponti e Viadotti
| | | | |
277 montaggio ritegni in acciaio e getti integrativi 219 i i i i i
278 da pila 24 a pila 32 145g | ! : :
| | | | IL DIRETTORE
279 scavo alla base delle pile e preparazione superfici dei fusti 79 ! : : : ing. Simone Agrondi
: : : : IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
280 posa armatura e inghisaggi 219 : | ) : . . .
] ! ! : ing. Guido Andriolo Stagno
281 casseratua e getto c.a. per ringrosso fusto 219 E i E i PROGETTO
! | ! : PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4
g : ! : ! ! INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
282 rinforzo traversi 21g | ! ! ! TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (M2C412.2).
! : : : C.l. 14417-ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA
283 risanamento pulvini  fusti 45g ! ! ! ! SUPERIORE DI MARGHERA - 2° E 3° STRALCIO - CUP F77H18000830004
: i : i FASE
284 realizzazione ritegni trasversali in c.a. ' 459 | i | |
. . . ! PROGETTO ESECUTIVO
285 esecuzione fori per montaggio carpenterie 459 i i E i
286 verifica tracciamento fori e messa in produzione carpenterie 5¢ : : | | CROPPODIPROGETTAZIONE
: l l i
287 montaggio ritegni in acciaio e getti integrativi ' 21g | | | | FI'};()SGI_TUPPO RIP.
| | | |
| | | | Corte delle Caneve, 11 °
288 da pila 18 a pila 23 86g | | | 31053 Pieve di Soligo (TV) 5
| | ! tel. 0438 82082 email: info@its-engineering.com englneering company
289 rinforzo traversi ' 309 | : ) MANDANTI ) ]
: { ! Milano Serravalle Engineering
! : ! Via del Bosco Rinnovato 4/B
290 risanamento pulvini e fusti 30g ! : : Assago (MI)
291 esecuzione fori per montaggio carpenterie 30g : i :
292 verifica tracciamento fori e messa in produzione carpenterie ' 2g | | ] ek GENERALE SR
| | | CRONOPROGRAMMA LAVORI - 2° e 3° stralcio 09 E2 CRO0O1
| 203 montaggio ritegni in acciaio e getti integrativi 1049 : : :
294 smobilizzo cantiere e sistemazioni finali 35¢g ! | : REVISIONE | DATA: OGGETTO: REDATTO: VERIFICATO: | APPROVATO: | SCALA:
®
l I 5 NOME FILE:
engineering compenu rev_00 14.11.2022 prima emissione ET ADP MT 1.09_E2_CRO1_cronoprog lavori 2° e 3° stralcio.pdf




