ID  |Nome attivita Note Durata Tri 1, 2017 _ Tri 2, 2017 . Tri 3, 2017 . : . Tri 4, 2017 : Tri1,2018 _ Tri 2, 2018 Tri 3, 2018 _
. _ dic | gen feb mar apr | mag giu lug ago | set | ott nov | dic gen feb mar apr | mag | giu | lug ago ; set ott
1 DURATA DEI LAVORI - 1° stralcio 600 g : i
- ] | I
2 allestimento cantiere 30g : | i i
s | | | | |
3 | verifica sottoservizi e sopralluoghi iniziali 45 g | : : !
| I I I I
4 attivita di coordinamento con RFI - secondo procedure interne dell'ente 459 : i i i
] | | | |
5 FASE 1 - semimpalcato lato stazione RFI 270 g i i
| | | | |
116 FASE 2 - semimpalcato lato Marghera 300g : | |
1 I I I I
17 campate 16-17-18-19-20 62g | : — : i
| I I I
118 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79 i ' | )
| | | — ] |
119 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 15g | | : : |
BFCTE ' e
) I I I
120 posa mantovane di protezione - campate 16-17-18 Isn(:ﬁg:tr::tzea i‘;nm\g:%gzgfgfée 159 | | ) Nterferenza con viabilita locale sottostante - rampa Rizzardi e Corso del Popolo :
o I I I
Corso del Popolo | : : i
121 scarifica pavimentazione esistente 4 ) | | '
R 9 ) | = i i
122 demolizione cordoli da e_s:eguire contemporaneamente 15g I i i da eseguire contemporaneaménte su pill campate i
su pil campate | i : :
123 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) - campate  non compreso nell'appalto del 1° 21g : : [ : '
16,18, 19 € 20 stralcio . L 4 . :
......... I I
124 realizzazione nuovi cordoli |laterali :3 gﬁ}eg;::% :&ntemporaneamente 21g ! : ) da eseguire conl‘:emporaneamente su pil campate E
| | | g | |
125 opere di regimazione idraulica 21g I : ‘ | :
| ! | ) | |
126 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g | : | ]
I I ~ I I
1 T = T = TEYEYTY R | | |
127 rimozione mantovane e spostamento new jersey ;néﬁg:{:f?éa Crzpn \S:l?;liléazell?é:?ée 79 : ! h interferenza con viabilita locale sottostante - rampa Rizzardi e Corso del Popolo i
Corso del Popolo : i | |
- 4 | |
128 campate 12-13-14-15 54 g ! : I_ :
) ]
| | - = = : = | | | |
129 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79 . : : |
4 I I I
130 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto interferenza con binari RF 79 : | pm— ihterferenza con binari RFI sottostanti i
sottostanti | | | |
[ ama | . . . . . I I
131 posa mantovane di protezione - campate 12-13-14-15 interferenza con binari RF 159 ! ! | interferenza con binari RFI sottostanti E
sottostanti i | i |
132 scarifica pavimentazione esistente 49 | | |
S—— < ! ! !
133 demolizione cordoli 23 gﬁ.:‘eg;;:% :&ntemporanaamente 159 | i | da eseguire contemporaneamente su piil campate :
] ] I
134 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) - campate 14 non compreso nell'appalto del 1° 21g ' : : [ :
e 15 stralcio i | | » |
135 realizzazione nuovi cordoli laterali da e_s‘eguire contemporaneamente 21g i i i N da eseguire contemporaneamente su pili campate i
. su pit campate X | | (. |
136 | opere di regimazione idraulica 21g i i | : :
| | | S |
137 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g | | : [ |
. | | | S |
138 rimozione mantovane e spostamento new jersey ;ngﬁg:{::ga con binari RFI 79 : i : interferenza con binari RFI sottostanti |
I I I I
_____ I ]
139 campate 9-10-11 54g ! : : :
I I I
140 | posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79 ' i : :
| | I
141 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79 [ : : :
: ; ' — !
142 scarifica pavimentazione esistente 4g | | : * :
I I I I
1 — . . | | | |
143 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 13g ! ! ! * da eseguire contemporaneamente su pili campate !
su pill campate | | | { |
144 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g | | : | i
stralcio ' ' ' N e '
! I I I I
145 realizzazione nuovi cordoli laterali 23 Fe}isl,}eg;i.':ep :&ntemporaneamente 21g | : : L da eseguire contemporaneamente su piit campate i
[ | | A |
146 | opere di regimazione idraulica 21g | : : { !
| ' ' S '
147 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g ! i : [ ' :
) ] - ]
148 | rimozione mantovane e spostamento new jersey 79 I : ] ; |
| I I I
149 campate 5-6-7-8 54 ' : : :
| ] I I I
150 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79 : : | |
I I I I
151 | rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto interferenza con viabilita locale 79 : i i _interferenza con viabilita locale sottostante i
‘ sottostante i i i - |
162 posa mantovane di protezione - campata 5 e 6 ;ngﬁgf:tr::tzea con viabilita locale 79 E i i interferenza con viabilita locale sottostante |
’_ I
! I I I
153 scarifica pavimentazione esistente 49 ! ! : i
. . . . : I I I
154 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15g ! : i da eseguire contemporaneamente su pili campate :
Su piu campate I | I |
155 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) gttiglgit;mpreso nell'appalto del 1° 21g : i i M non compreso nell'appalto del 1° stralcio i
I I I I
e 1 . . . . . . I I I
156 realizzazione nuovi cordoli laterali gla] gﬁ.}eggﬁj :&ntemporanaamente 21g ! ! ! ) da eseguire contemporaneamente su pill campate i
] | I
157 opere di regimazione idraulica 21g | | : { i
! [ | | )
158 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 159 ! ! : [ |
P —e - . e | | i |
159 rimozione mantovane e spostamento new jersey interferenza con viabilita locale 79 | : : _ interferenza con viabilita locale sottostante :
sottostante I I I I
1 ]
160 tratto in rilevato - rampa verso Venezia 44¢g [ [ : — :
I I I I
161 | rimozione barriere esistenti 79 : : : :
[ [ [ - [
162 scavo a sezione obbligata 7 i I I : I
| 9 g | | | —— |
163 demolizione e ricostruzione cordolo laterale in c.a. 15¢g [ : : [ |
[ [ [ 8, 3 [
164 ripristino cassonetto con misto cementato 79 : i | * |
| | I I \ I
165 posa nuove barriere e attenuatori 159 | | | i |
I I I I
166 campate 1-2-3-4 549 ) | | — |
I I I I
167 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79 i : i |
[ [ [ - [
168 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79 \ : : { ]
: | | . e |
169 scarifica pavimentazione esistente 4 i ' [ . i
B % | | | = |
H P 1 v I I
170 demoalizione cordoli 23 gisl.:‘eg:rl;z :t(:entemporaneamente 159 ! ! i i da eseguire contemporaneamente su pil campate i
([ I I I I
171 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) g::gl gi(;mpreso nell'appalto 1° 21g ! : ! [ M non compreso nell'appalto 1° stralcio !
I I I I
1 . . . - . . ! ! ! |
172 realizzazione nuovi cordoli laterali gs gi?]eg:;:% ;:;Jantemporaneamente 21g ! : i ) da eseguire contemporaneamente su pii campate :
| | | | ) |
173 opere di regimazione idraulica 21g | | | |
] [ [ [ I .
174 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g ) | T (N |
| | I I I
175 rimozione mantovane e spostamento new jersey 79 : | : f | ) .
] | | | b | L appaltatore, tenuto conto e nel rispetto:
176 campate 35-36-37-38-39 549 ) | — | | o della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal
S k ! [ | . ; . . .
177 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 749 : : : ! prog ettista .de'H opera in que di prog etﬁo Qsecut\vo, '
_____ | | — i i o di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento;
178 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79 | | | ' ' iani ; ’ ° ° 0
| . ! ! ! o delle lavorazion prevw;tg ne\\'qppq\to de\' 2~ e 5" stralcio; ' ' - N o '
479 scarifica pavimentazione esistente 49 ! ! ! ! e delle procedure amministrative e tempi di intervento da parte degli enti gestoridi servizi e reti coinvolti
[ | 2] | | ’ | i h
I . ' ' nell'appalto (a titolo esemplificativo ERF SpA, RFI SpA, ecc.)
180 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15¢g | i i it ' N ) - . . X ’ . . . .
su pill campate i | _ da eseguire contemporaneamente su piu campabe : dovrd presentare all amministrazione committente un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione,
! | | . ) . . ) . . . . .
181 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g | ! i | comprensivo dellammontare presunto, parziale e progressivo dell avanzamento dei lavori. In considerazione dei
. I | | o e . . ) ’ . . . . . . .
_ stralcio [ . 4 | . limiti stabiliti da capitolato Speciale d Appalto per I'emissione degli acconti sugli stati di avanzamento.
_ _ _ _ _ _ , , , , P p pp P g g
182 realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g I I X da eseguire contemporaneamente su pili campate I
su pil campate ; : g ! I I t . N . N . L
e e - ! ! ! ! _presente cronoprogramma, avente una 'durqtq di 600 giorni naturali consecutivi, gid considera un 5% di giorni
p g g | | | . di condizioni meteo avverse, ovvero 50 qgiorni.
: | | e 3 | | 9
184 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 159 : : ( ! :
I I I I
185 imozi t t t ' ! [ | ,
| nmozioneimantovang e spostamentoNewjersey. 79 ! ! _ L ! ! E' ONERE DELL’APPALTATORE ESEGUIRE TUTTE LE ATTIVITA DI COORDINAMENTO NECESSARIE A SVOLGERE LE
TR i T Pep Py e | 7 | . . . LAVORAZIONI INTERFERENTI TRA GLI STRALCI DI INTERVENTO, CON RIFERIMENTO ALLE SEQUENZE TEMPORALI PREVISTE
g | I I
I — . B ! ! ! ! DAl CRONOPROGRAMMI DI' PROGETTO. SENZA PRETENDERE ONERI AGGIUNTIVI O INDENNIZZI DERIVANTI DA EVENTUALI
I
187 rimozione barriere esistenti 79 | ' :
_ ! ! b ! ! NECESSARIE FASIZZAZIONI O SPOSTAMENTO E RIPROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI.
188 | scavo a sezione obbligata 79 ! : ! :
I I I
189 demolizione e ricostruzione cordolo laterale in c.a. 159 | : [ : i
] | | §, |
190 ripristino cassonetto con misto cementato 79 | : i i
| | |
191 posa nuove barriere e attenuatori 159 | | % | i
S— | | |
192 | campate 31-32-33-34 549 | : * i
] | I
193 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79 ! : : : ,
| o T | | FH— | | CITTA DI
194 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79 ! ! ! ! VENEZIA
] | % ’_ I |
 amre | . . . . . aps ! ! ! |
195 posa eventuali mantovane di protezione interferenza con viabilita locale 159 | : interferenza con viabilita locale sottostante - via Elettricita : .
sottostante - via Elettricita | | | I
196 scarifica pavimentazione esistente 49 i : : : MINISTERO
] - . . ! ! ! ! DELL' INTERNO
197 demolizione cordoli da eseguire contemporaneamente 15¢ ! ! da eseguire contemporaneamente su piil campate : opRICh Ty
su pill campate \ | | |
198 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g | : ' i
stralcio ! ! » !
I acnes | - . . . . . ! ' '
199 realizzazione nuovi cordoli laterali e 21g : 5 . e—— (3 eseguire contemporaneamente su piii campate | Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
F | - - - -
260 1 opere di regimazione idraulica 21g ; ! ! ! Settore Progetti Strategici ed attuazione PNRR
| | _\ | HH 1 H H
201 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15g | | I [ | Servizio Ponti e Viadotti
1 ! ' ! Y [
202 | rimozione mantovane e Spostamento new jersey interferenza CO.n E:abll“é !Ocale 7 g : i i * interferenza con viabilita locale sottostante - via Elettricita i
___________ | sottostante - via Elettricita | I | I
203 campate 26-27-28-29-30 549 \ i | i
I I I I
204 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79 | i i i IL DIRETTORE
S — | [ [ [
205 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79 : i i — : ing. Simone Agrondi
| | | ) |
206 scarifica pavimentazione esistente 4g | | : : IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
NS — 4 | | ! !
207 demolizione cordoli 23 g;eg:;:z:;ntemporaneamente 159 | : | ) da eseguire contemporaneamente su pill campate | ing. Guido Andriolo Stagno
| | | i | -
208 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g ! i : N :
stralcio | | : ) i : PROGETTO
209 | realizzazione nuovi cordoli laterali da eseguire contemporaneamente 21g | | | ' d i t t it | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4
su pid campate : : : a eseguire contemporaneamente su piu campate | INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
210 | opere di regimazione idraulica 21g : : ! ! TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (M2C4I12.2).
| &, 3
e : = = : = . | | —_— ' C.l. 14417-ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA
211 posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 15¢g | | l |
. . ! : ) ! SUPERIORE DI MARGHERA - 2° E 3° STRALCIO - CUP F77H18000830004
212 | rimozione mantovane e spostamento new jersey 79 : i i | FASE
] | I
213 campate 21-22-23-24-25 54¢g : : | — i
! I I I
214 posa newjersey e segnaletica per restringimento carreggiata 79 : ! : i PROGETTO ESECUTIVO
I I I
215 rimozione barriere di sicurezza e posa parapetto 79 X i | i
| | | | ] |
216 posa mantovane di protezione - campate 22-23-24 interferenza con viabilita locale 159 ) | ] interferenza con viabilita locale sottostante - via Elettricita e via della Pila |
sottostante - via Elettricita e via [ [ [ [ GRUPPO DI PROGETTAZIONE
della Pila | ! ! |
217 scarifica pavimentazione esistente 4g ] | | | CAPOG o
_ , i , i : APOGRUPPO R.T.P.
[ a4 | P . . I I I
218 demolizione cordoli da e:Ei‘EQLIIFE contemporaneamente 15g : : : r* da eseguire contemporaneamente su pill campate : ITS sri ®
L su piu campate . ! . : Corte delle Caneve, 11
219 scarifica estradosso soletta e rinforzo (2° e 3° stralcio) non compreso nell'appalto del 1° 21g | : | | | 31053 Pieve di Soligo (TV
stralcio | | | - P i oS . . .
220 | lizzazi i cordali| li d i 21 | ' [ | tel. 0438 82082 email: info@its-engineering.com anginaaring company
realizzazione nuovi cordoli laterali 53 S;‘eg:;%:&nlemporaneamer‘lle g i : : N da eseguir@ contemporaneamente su piﬂ campate : MANDANTI
! | ! ! ' | - - -
221 opere di regimazione idraulica 21g | | ] | Milano Serravalle Engineering
s e T I - o : ! ! - ! Via del Bosco Rinnovato 4/B
posa nuove barriere di sicurezza e rimozione parapetti provvisori 159 ! ! ! f ! Assago (MI)
I e | o . . . . ape ! | !
223 rimozione mantovane e spostamento new jersey ;ﬁgg::{::éa_i?g E:th)tlrlilé?téloga\«fl; 79 ! ! ! L interferenza con viabilita locale sottostante - via Elettricita e via della Pila i
della Pila | | l l
 m~ma | . e . . . . ! | ! |
224 impermeabilizzazione estradosso impalcato gﬂ :?;gr;‘%wds; lcg:;c:gp;oranemante su 30g . : : _\da esequirsi contemporanemante su due fronti del cantiere :
‘ : : : ' _ : TITOLO G E N E RALE ELABORATO
555 siesa binder s apneis 7 | : : * | CRONOPROGRAMMA LAVORI-FAsE2-1°straicio. 1] E 2 CR 03
=y . 1 . . . . . . . . | | | |
226 rifacimento giunti sotto pavimentazione gﬁ :fsrg?:t"ilrdsé lcé)ar"nrt':i.‘irE!:r;.Ja«:)rannasr‘nante su 30g ! ! ! * da eseguirsi contemporanemante su due fronti del cantiere
I I I I
227 segnaletica orizzontale e successivo spostamento alla fase 2 5g | | : i :
) | I I I I
228 | 2°e 3° STRALCIO 600 g ! ' ' i REVISIONE | DATA: OGGETTO: REDATTO: VERIFICATO: | APPROVATO: | SCALA:
I -
L
snQinesring compang NOME FILE:
rev_00 14.11.2022 prima emissione ET ADP MT 1.11_E2_CRO03_cronoprog lavori 1° stralcio.pdf




