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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 59 comma 1 del Codice
dei Contratti e dell’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 32/2019, convertito con
modificazioni nella legge n. 55/2019, e s.m.i., (per le procedure indette con avvisi o bandi
pubblicati entro il 30 giugno 2023) I'esecuzione dei lavori necessari al compimento
dell’intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Llintervento in oggetto denominato “Cl 14417 — Adeguamento normativo e
consolidamento nuovo Cavalcavia Superiore di Marghera 2° 3° Stralcio” consiste in:

= RINFORZO PILE

Per le pile a doppio fusto, nei tratti terminali del cavalcavia, si prevedere il rinforzo delle
strutture esistenti mediante ristaffatura dell’attuale elemento strutturale. Oltre ad
adeguare l'elemento per resistere alle sollecitazioni di taglio, in questo modo viene
ripristinato il copriferro su tutta I’elevazione della pila, andando a risolvere fenomeni di
degrado corticale localizzati.

= RINFORZO SOLETTA IMPALCATO

Dalle verifiche condotte si rileva I'inadeguatezza a taglio di alcune tipologie di impalcato,
nello specifico quelle con interasse maggiore tra le travi principali in cap, ovvero per gli
impalcati tipo: A, D, E, F.

= RITEGNI SISMICI

A seguire le verifiche sulla perdita d’appoggio eseguite nella relazione di calcolo, emersa
la non adeguatezza del sistema d’appoggio in condizioni sismiche, é stata prevista la



realizzazione di opportuni ritegni sismici, che consentano le dilatazioni termiche e dovute
al frenamento, ma che possano intervenire nel caso di sisma, sia in direzione trasversale
che longitudinali.

= RINFORZO TRAVERSI

Per contrastare le forze portate dai ritegni sismici sui traversi dell'impalcato, € necessario
realizzare degli interventi di rinforzo degli stessi, mediante applicazione di armatura
aggiuntiva e getto integrativo di cls.

» RISANAMENTO CORTICALE - PULVINI

A completare gli interventi di adeguamento sismico sono previsti interventi di
risanamento corticale delle superfici degradate, da eseguire nelle porzioni non oggetto di
rinforzo, pulvini, spalle e intradosso impalcato. La demolizione dell’edificio, nella porzione
appoggiata all'impalcato del cavalcavia superiore, ovvero l'ultimo piano del fabbricato, si
rende necessaria per eliminare il fenomeno del martellamento tra strutture durante la
fase sismica.

= PARZIALE DEMOLIZIONE EDIFICIO IN SOMMITA A RAMPA RIZZARDI

In corrispondenza della pila 13 & presente un edificio che si sviluppa a partire dal piano
campagna (area ferroviaria) e raggiunge dapprima I'impalcato della rampa Rizzardi per
continuare fino all’'intradosso del Cavalcavia Superiore.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste nel progetto definitivo posto a base di gara con i relativi allegati, di cui
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché secondo
quanto previsto nel progetto esecutivo siccome approvato dalla Stazione Appaltante,
comprensivo delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli,
da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, del Codice dei
contratti e degli articoli 15 e 16 e da 33 a 43, del Regolamento generale, in conformita al
progetto messo a disposizione dalla stazione appaltante e posto a base di gara; il progetto
esecutivo dovra comunque essere sottoposto a verifica ed approvazione della stazione
appaltante.

L’Appaltatore si impegna a:

a) consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici
e relativi calcoli, delle relazioni di cui I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza;

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, cosi come modificato

dalla legge n. 217 del 2010 e dell’articolo 73, comma 4, é stato acquisito il seguente
Codice Unico di Progetto: F77H18000830004



Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

a corpo (C) a misura in economia TOTALE
M) O]
1 | Lavori (L) 2 446 993,66 € | 212 559,65 € - 2 659 553,31 €
2 | Costi della sicurezza da 196 705,17 € - - 196 705,17 €
PSC (0S)
T | Importo totale 2 643 698,83 € | 212 559,65 € - 2 856 258,48 €
dell’appalto (1+2)

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
tabella del comma 1:

a) importi ai quali € applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara:

a.l) importo dei lavori (L) a misura e a corpo determinato al rigo 1 delle colonne (C) e
(M) e, contrattualmente, si fa riferimento ai singoli prezzi offerti in sede di gara con la
“Lista offerta prezzi”;

b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

b.1) ai lavori in economia agli importi della colonna (E), come predeterminato dalla
Stazione appaltante al rigo 1

b.2) importo dei Costi di sicurezza (CSC), come predeterminato dalla Stazione appaltante
al rigo 2 della colonna «TOTALE>».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:

IMPORTI IN EURO soggetti a NON soggetti a
ribasso ribasso

Lavori (L) a corpo (C) 2 446 993,66 € -
Lavori (L) a misura (M) 212 559,65 € -

3 | Lavori in economia (E) - -

a Costi della sicurezza da PSC (OS) colonna - 196 705,17 €
(TOTALE)
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI  NON 2 659 553,31 € 196 705,17 €

SOGGETTI A RIBASSO

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del
Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61
del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al
comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima

colonna «TOTALE>.

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 2 delle tabelle del comma 1, sono stimate
le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale,
stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): incidenza media del 19,170%, come risulta dall’allegato
“Incidenza percentuale della manodopera”.




b) incidenza delle spese generali (SG): variabile tra il 13 e 15%, in funzione dei prezziari di
riferimento utilizzati;

¢) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.

6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei
contatti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base di:

- Prezzario della Regione Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 555
del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022)

- Prezziario ANAS SpA 2022 rev 2

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel
prezzario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti,
attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del
costo della manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come
determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3
aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e
dell’area territoriale di Venezia.

7. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera
d), del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli
importi del costo della manodopera (CM) e indicati al precedente comma 4,
rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3 — Natura del contratto

1. Il contratto € stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera
ddddd) e lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo
43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), e
comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto, come
determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna
(C), come determinato in seguito della proposta tecnico economica dell’aggiudicatario,
resta fisso e invariabile, salva la revisione dei prezzi, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna
(M), puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

c)resta fermo quanto previsto all’articolo 2 e all’articolo 31 in relazione ai lavori in economia,
qualora presenti.

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C),
prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e nella Lista per I'offerta, ancorché rettificata o integrata
dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa



Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente
previsto:

a.l) siintende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu
favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore
risultanti dalla Lista per I'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione
appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto
posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

a.2) la rettifica o 'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di
ribasso d’asta e I'importo di aggiudicazione, pud estendersi al merito degli stessi
prezzi, qualora in sede di offerta I'aggiudicatario abbia modificato le quantita
previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura

c)

negli atti progettuali e nella lista per I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in
sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come
«elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”;

in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente
individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e
previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e
43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale
individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate
all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i

lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo
106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi

dell’articolo 2 del presente Capitolato speciale. | vincoli negoziali di natura economica,
come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta
tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5.1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,

ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura,

ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per I'importo
delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la
mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (13%) ed utili (10%) e con
applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4 — Categorie di lavori

. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del

Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in
conformita all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016, all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale e al d.m. 154 del 2017, in quanto compatibile, e dei relativi importi
presunti dei lavori, nonché della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere
sono classificate nelle seguenti categorie:



CATEGORIA IMPORTO Inc. %
(al netto della sicurezza)
0OG3 |Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 1750957,35 € 65,837%
0S18-A |Componenti strutturali in acciaio 908 595,96 € 34,163%
TOTALE COMPLESSIVO 2659 553,31 €

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a 2 659
553,31 €, corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza
e delle economie, e per il quale, ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento
generale, sono richieste le classifiche di cui alla tabella A.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e
8 del D.P.R. n. 207 del 2010 all’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo
periodo, del d.m. n. 49 del 2018 sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui all’art. 4 comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 29.

3. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in
sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 30. Gli importi in economia, indicati
nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi
dell’articolo 30.

5. Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte, cancelli e
barriere;

b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
ventilazione e aerazione dei locali;

d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) opere da impianti per la distribuzione e I'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
locali;

f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi,
scale mobili e simili;

g) opere da impianti di protezione antincendio.

6. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1,
comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanati in attuazione della predetta norma:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;




b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

c¢) fornitura di ferro lavorato;

d) guardiania dei cantieri.

Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o piu d’una delle predette lavorazioni o

prestazioni, lo potra fare solo alle condizioni di cui all’articolo 47. La stessa disciplina si
applica qualora I'appaltatore dovesse subappaltare una o pit d’'una delle seguenti ulteriori
prestazioni:

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

g) fornitura di ferro lavorato;

h) noli a caldo;

i) autotrasporti per conto di terzi.

7.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo
3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle
categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini
dell'individuazione del “quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12 e 109, comma
2, del Codice dei contratti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Criteri di interpretazione. Normativa applicabile

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle

finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente

Capitolato speciale, e operata tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e

consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.l.E., nei limiti della
compatibilitd con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione

appaltante e 'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante
il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel
presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni

altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si
intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono

in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.



8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a)
b)
c)

d)
e)

f

9)
h)

)

P)

a)

la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici;

Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un‘agenzia europea per le sostanze chimiche,

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i.,
ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo
Schema di contratto e dal presente Capitolato;

il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;
le linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del Codice dei contratti pubblici;

il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata
normativa, dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato

il D.M. 145 /2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non
diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema
di contratto e dal presente Capitolato;

tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori
nelle loro versioni piu aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956,
il D.P.R. 459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le
strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;

il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. € i.i.;

tutte le norme vigenti in materia ambientale;

il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblicita di lavori, servizi e forniture.

il c.d. “Decreto Semplificazioni”, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella
legge n. 120/2020, e s.m.i., ed il c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i.;

D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 “Adozione delle
linee guida volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché
I'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con
le risorse del PNRR e del PNC”.

il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Luglio
2021 recante “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e
del PNC”.

I'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui
il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”),
e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti
tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma
del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;



)

la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR,
ufficio 11, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo alllambiente (c.d. DNSH)”;

il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la finanza locale del 08/11/2021, con il quale, il Comune di
Venezia, € stato ammesso a finanziamento relativamente alle opere C.l. 14167
“Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera”
(1° stralcio)e C.l. 14417 *“Adeguamento normativo e consolidamento nuovo
cavalcavia superiore di Marghera” (2° + 3° stralcio), facendo confluire dette risorse
nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
I'efficienza energetica dei Comuni — M2C4 — Investimento 2.2” nell’lambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

10. Inoltre, con riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all’lambiente (c.d. DNSH)”, si richiamano:

Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del
4.6.2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali
condizioni si possa considerare che un'attivita economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo
ambientale;

Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un‘agenzia europea per le sostanze chimiche;

European Water Label (EWL);
Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd.
“requisiti minimi”);

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla
prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia;

Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici;

Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002
che

modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica;

Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla



promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”);

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Art. 11 Obbligo di integrazione
delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

Decreto legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii.
D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);
Normativa regionale ove applicabile;

Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE
che istituisce un quadro per I'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto. Stipulazione del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a)

b)

©)

d)

f)

9
h)

il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto
con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allo stesso allegate, con i limiti,
per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo a base di gara, cosi come
approvato dalla stazione appaltante;

la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre I’elenco dei prezzi unitari di
progetto;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui
all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per
la sicurezza;

il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.
81 del 2008;

il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 35;

) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 ,
che tuttavia:

- per la parte a corpo non & vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né
per quanto riguarda le quantita, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis,
secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell’articolo 30 del presente
Capitolato;

- per la parte a misura € vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se
coerenti con I'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera d), mentre non lo € per
quanto riguarda le quantita, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis,
periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti nonché dell’articolo 29 del
presente Capitolato;



j) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’articolo 20, comma 4, redatto
dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del Regolamento generale;

2. La stipulazione del contratto & subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle
verifiche sui requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti, nonché al positivo esito
dei controlli previsti dal medesimo Codice.

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 D.L.
n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, e s.m.i., € sempre autorizzato l'avvio
dell’esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice
dei Contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
Codice. E inoltre, in ogni caso, facolta della Stazione appaltante procedere in via
d’'urgenza all’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma
13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno
all'interesse pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti comunitari;

3. La stipulazione del contratto avra luogo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei
Contratti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui I'aggiudicazione
definitiva sara divenuta efficace.

4. La stipulazione del contratto dovra essere preceduta dalla redazione di un verbale con il
quale, ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 49/2018, si da atto della accessibilita delle aree e
degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali, della assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto e della conseguente realizzabilita del
medesimo anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per I'esecuzione dei lavori.



Art. 7 bis — Pari opportunita e inclusione lavorativa (PNRR/PNC)

1. In ottemperanza al disposto dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni
nella Legge n. 108/2021, e s.m.i., I'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari
o superiore a 15 ed inferiore a 50 & tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione
del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di
altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. La relazione €& tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

2. 'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro
il termine di cui al primo comma, la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge, ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. | predetti
documenti sono trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. Nel caso di assunzione di personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'appaltatore — a prescindere dal
numero di dipendenti di cui dispone — si impegna a riservare una quota pari ad almeno il
30% di dette assunzioni sia all’occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di
quanto dichiarato in sede di offerta.

Art. 7 ter — Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di

Interessi

1. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti dev’essere corredata dalle
dichiarazioni allegate al presente capitolato (All. A) relative alla comunicazione dei dati
necessari per l'identificazione del titolare effettivo e all’assenza di conflitto di interessi,
secondo quanto disposto dalle “Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei
soggetti attuatori’, allegate alla Circolare n. 30 dell’ll agosto 2022 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

2. Nell'eventualita del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente
dovranno essere presentate anche dal subappaltatore cui viene affidata in tutto o in parte
I'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con
delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di
gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base
di gara adeguati al grado di progettazione ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.



2.

2.

3.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 35 e 36, trova applicazione il d.m. n. 49 del
2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato
dal presente Capitolato speciale d’appalto. In ogni caso la lista di cui all’articolo 3, comma
2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso |I'esame degli
elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione
ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e tenuto ad integrare o ridurre le
quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che € previsto facciano parte
integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La
presentazione dell'offerta da parte dell’appaltatore ha comportato automaticamente,
senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che
I'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta
che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita
delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubbilici; equivale altresi a
completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte
le previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base di gara.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio

per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.
110 del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso

di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19,

del Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e
purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

Art. 10 — Norme organizzative

. Lappaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato

generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato
generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, il
mandato conferito con rappresentanza per atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in



rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con lI'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

. LAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per
quanto concerne I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla
Direzione dei Lavori che verra designata dal’Amministrazione Committente medesima.

. L'appaltatore & tenuto a provvedere all’'organizzazione del cantiere e ad adottare le
procedure/modalita esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata
in gara. Limpossibilita di procedervi o la necessita di variarle devono essere
tempestivamente comunicate alla stazione appaltante per essere sottoposte al vaglio di
quest’'ultima. La stazione appaltante pud negare il proprio benestare a modifiche
dell’organizzazione del cantiere e/o delle procedure/modalita esecutive delle opere; il
benestare s’intende comunque accordato ove essa non manifesti la propria opposizione
nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

. L'appaltatore dovra nominare un preposto abilitato alla protezione cantieri (qualificato e
formato RFI SpA, sulle specifiche istruzioni operative nei cantieri interferenti con la rete
ferroviaria) atto a sorvegliare la corretta applicazione delle misure e procedure di
sicurezza da attuare nel rispetto di “Istruzione per la protezione dei cantieri operanti
sull’infrastruttura ferroviaria nazionale” e ss.mm.ii..

Art. 11 — Norme generali sui materiali e sull’'esecuzione

. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto. In ogni caso I'appaltatore, sia per sé che per i propri
subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre
normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’applicazione della
normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21 aprile
1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si



3.

a)

b)

intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106

del 2017;

b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della
Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e
successive modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere contemplate
dalle predette modifiche;

c) e obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del
fabbricante e qualificati sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

- secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’'Unione europea (lettera A), se disponibile;

- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle
citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per
tale soluzione;

- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla
Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA),
oppure dovra ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del
Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve
garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei
materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto:

- Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi
(approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in
vigore dal 4 dicembre 2022)

- Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre
2017, G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)

- Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione
di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in
G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)

La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa
tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con
obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal
caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove
I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore stesso, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio. In ogni caso:

i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative
al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere. L'appaltatore dovra presentare
specifica scheda di accettazione, compilando il modello fornito dalla DL.

i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo I'accettazione della DL, anche
mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e
qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; I'accettazione definitiva
si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo I'accettazione e la posa in
opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di
collaudo;



€) non costituisce esimente lI'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
contrattuali o I'esecuzione di una lavorazione piu accurata, se non accettata
espressamente dalla DL;

d)i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti I'’esecuzione senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze;

e) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore
finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o
dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti, con spese a carico dell’appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano
palesemente ultronee e arbitrarie.

4. L'appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del
RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita
ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall’appaltatore nella propria
offerta tecnica con la quale si € aggiudicato il contratto, mediante I'esibizione delle
certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del
rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilitd ambientale, di ciclo di vita
e ogni altra caratteristica prevista nell’offerta tecnica.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, I’esecuzione dei lavori deve avere inizio
entro 120 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo disciplinata all’articolo 12,
comma 7, del presente Capitolato speciale.

2. l'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature
e dei materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per
le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato gia eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I'appaltatore;
b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;

c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e
dall’appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento
dei lavori;

d) e trasmesso dal DL al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del
CSE, dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41; la redazione del
verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna eventualmente redatto € inefficace e i lavori non possono essere
iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, la Stazione appaltante:



a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la
garanzia di cui all’articolo 39;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)
giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'’esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione;

c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine
differito di cui alla lettera b), € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la garanzia di cui all’articolo 39, fermo restando il risarcimento del danno (ivi
compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore
della garanzia, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento del

completamento dei lavori, l'appaltatore €& escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'’esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se
I'urgenza é limitata all’esecuzione di alcune di esse.

. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie l'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati
all’articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;

b) non accoglie I'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I'appaltatore
ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di
calcolo sono stabilite all’articolo 5, comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per
piu di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b);
nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la
facolta di non accogliere I'istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non
si protragga per piu di 120 (centoventi) giorni e sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in
carico alla Stazione appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili
a soggetti terzi, quali autorita diverse dalla Stazione appaltante o societa o enti non
controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se
dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

c¢) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme
sopravvenute rispetto al momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed
immobili necessari alla realizzazione dell’'opera, non imputabili a negligenza della Stazione
appaltante.



Art. 13 - Termine per I'ultimazione dei lavori

Y

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e stimato nel progetto
definitivo posto a base di gara in complessivi giorni 600 (seicento) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione & accertata con le modalita di cui all’articolo 57.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e
alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di
cui all’articolo 63, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto
né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo

impiegato.

. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato
finale e per il collaudo dei medesimi.

. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le
attivita di allestimento e disallestimento del cantiere.

Al fine di permettere la redazione del verbale l'appaltatore dovra presentare le
certificazioni, le dichiarazioni di conformita, le dichiarazioni di corretta posa, le
certificazioni di qualita e qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le
lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali da poter garantire 'uso e la sicurezza di tutti
i fruitori. L'appaltatore dovra svolgere tutte le prove funzionali degli impianti necessarie
a verificare la piena efficienza degli stessi.



Art. 14 — Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori
dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta)
giorni dalla data di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere coerente con il
cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con il rispetto dei termini
previsti dall’art. 13 del presente capitolato, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali.
Il cronoprogramma deve rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. Il programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine
senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita
di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico
e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente
integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto
esecutivo approvato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore & obbligato,
prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, di un
Piano di qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e
programmare le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi
delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i
criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione
delle non conformita.

5. L'Appaltatore deve dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione
Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza mensile a partire dalla
consegna dei lavori, mediante compilazione di specifico modello e, in ogni caso, a mera



richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla
Direzione Lavori un monitoraggio costante del’landamento delle lavorazioni funzionale
alla verifica del rispetto del cronoprogramma. Tale adempimento sara oggetto di specifica
attestazione in sede di rendicontazione, in ottemperanza al disposto delle “Linee Guida
per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di
competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate alla
Circolare n. 30 dell’l1l agosto 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Art. 15 — Proroga del termine di ultimazione dei lavori

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine di cui all’articolo 18, comma 2, del presente Capitolato speciale, puo
chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e
comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. A titolo indicativo e non
esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da
impedimenti frapposti dal’Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze
0 conseguenti allinadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle
obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di
altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e
formanti oggetto di altri contratti in essere tra ’Amministrazione Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 18,
comma 2, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato
la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

. Larichiesta e presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del D.L.

. La proroga é concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. pud prescindere dal parere del D.L. qualora
questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni
del R.U.P.

. Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni
previsti al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni
e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 18, comma 2, del presente Capitolato speciale,
essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.



Art. 16 — Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., ove applicabile, in caso di
forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; costituiscono circostanze speciali
le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 40, qualora ammissibili
ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e comma 4, del Codice dei
contratti; fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura della DL;

¢) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni
dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli
107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP
o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP II
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori &
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso é& efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 17, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei
lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori.



8. Le sospensioni disposte non comportano per I’Appaltatore la cessazione e l'interruzione
della custodia dell’opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 17 — Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., convertito nella legge n.
120/2020, ove applicabile, ai sensi dell’art.107, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,
il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha
efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessita
rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato dell’lamministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per
qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da
parte della DL;

¢) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita
giudiziaria o di autorita preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale,
igienico-sanitaria o di sicurezza.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, in materia
di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale
Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all’articolo 39.

Art. 18 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e da le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria
per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al
RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo
termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei
lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori,
che deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP.

3. Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli pud
diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva



a)

b)

1.

all’atto della ripresa dei lavori qualora I'’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.

. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena

di decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei
lavori, al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro
ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni
inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del
verbale di sospensione, € sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al
comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare
contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti

nei casi previsti dagli articoli 15 e 16, & prevista una penale a carico della stessa Stazione
appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei
criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, tenendo presente che:

in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui
alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita
delle quali e in atto la sospensione rispetto alle attivita previste dal programma di
esecuzione dei lavori;

la DL, nelllambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e
quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con I'appaltatore, la consistenza
della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo
di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza
del loro ammortamento.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori

Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e
centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche

in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 12;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo
12, comma 4;

¢c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢& disapplicata se I'appaltatore, in

seguito alllandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 14;

BN

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.



5. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente
allimporto dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di
rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP
da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale e rese note all’appaltatore mediante tempestiva annotazione
negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede
di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 58.

7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare
il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 24,
in materia di risoluzione del contratto.

8. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche
in caso di mancato rispetto dei seguenti termini intermedi:

a. Completamento della FASE 1 di cantierizzazione, relativa all’esecuzione dei lavori
nella meta impalcato e corsia di marcia nel lato verso la stazione RFI, entro 300 giorni
dall’inizio dei lavori;

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 bis - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari
opportunita ed all’'inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all’obbligo previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 e dall’art. 7bis c.3 del presente
capitolato, assuma del personale necessario per I'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali senza riservare una quota pari ad
almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia
all’occupazione giovanile che a quella femminile, sara applicata una penale pari all'l per
mille dell'importo contrattuale complessivo. Tale sanzione verra applicata in caso di
accertamento di tale violazione all’esito del controllo operato in sede di verifica di
conformita sulle assunzioni effettuate.

solo per appaltatore con piu di 50 dipendenti

2. Qualora I'appaltatore non ottemperi all'obbligo previsto dall’art. 7 bis c.2 del presente
capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in
I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

(solo per affidatario con piu di 15 ma meno di 50 dipendenti)

2bis. Qualora I'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2
del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 ¢.6 del d.I. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale pari all'l per mille
dell'importo contrattuale per ciascuna violazione per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta al pagamento del saldo.

3. Nel caso in cui I'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in
aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, l'appaltatore sara interdetto a
partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad
ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.



4. Limporto complessivo delle penali di cui presente articolo non pud superare
complessivamente il 20% dell'importo dell’appalto;

5. LUapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell’inottemperanza dell’appaltatore alle
disposizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunita e dell’'inclusione lavorativa.

Art. 20 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta)
giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma
predisposto dalla stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve
presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di esecuzione deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Decorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore € obbligato,
prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, di un
Piano di qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e
programmare le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’'opera e fasi
delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. |l piano deve altresi definire i
criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione
delle non conformita.



Art. 21 — Inderogabilita dei termini di esecuzione e risoluzione per loro
Inosservanza

1. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori oppure
motivo per giustificare la mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo
il relativo cronoprogramma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per |'‘approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa e non siano riconducibili a
condotte negligenti dell’esecutore;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 5 della L. n. 123/2007, fino alla relativa revoca;

2. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei
lavori, indicato all’articolo 13, del presente Capitolato speciale ed eventualmente
prorogato ai sensi degli articoli 15 del medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito
dall’articolo 108, commi 4 e ss., del Codice dei contratti.

3. La risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi 1 e 2 é deliberata dalla stazione
appaltante, su proposta del R.U.P., qualora permanga I'inadempimento dell’appaltatore
dopo la sua formale costituzione in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un
termine per provvedere non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per
compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte dell’appaltatore.

4. Ferma restando l'applicazione delle penali, l'appaltatore & tenuto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. Esperita infruttuosamente la procedura di cui al precedente comma 3, la stazione
appaltante puo procedere d’ufficio in danno dell’appaltatore.



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazioni

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore, per
ciascuna fase (progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori),
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo relativo
alla fase entro 15 (quindici) giorni dall'inizio della rispettiva prestazione. Ove non
motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 I'importo
dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, puod essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente
con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le
disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35,
comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell’'importo
massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle
eventuali somme gia versate a tale titolo all’appaltatore.

2. l’anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione di ciascuna fase I'importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione e revocata se I'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, I'erogazione dell’anticipazione &
subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti
condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, al netto dell'lVA, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al
decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31,, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del
tesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto per I'esecuzione dei lavori



1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati
ai sensi degli articoli 29, 30, 31, raggiunga I'importo cosi determinato:

- 1° Sal al raggiungimento del 15%
- 2° Sal al raggiungimento del 30%
- 3° Sal al raggiungimento del 45%
e 4° Sal al raggiungimento del 60%
« 5° Sal al raggiungimento del 75%
« 6° Sal al raggiungimento del 90%

dellimporto di contratto, al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto
risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui
rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. La
quota restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verra, una volta contabilizzati
i lavori eseguiti, liquidata come rata di saldo.

2. Sara comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente
rata di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non
imputabili all’appaltatore, su benestare del RUP.

3. La somma ammessa al pagamento é costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) ;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da
liguidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, che deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il ..................... » con l'indicazione della data di
chiusura;

b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il
conseguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento
Lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione
dello stato di avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione.

c) sul certificato di pagamento €& operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che
sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comungque non superiore
a sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche - dall’adozione dello Stato di Avanzamento dei
Lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1.

. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo
28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i
corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art. 24 - Pagamenti a saldo per I'esecuzione dei lavori

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP;
col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula
in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti gia effettuati
e delle eventuali penali di cui all’articolo 18, nulla ostando, € corrisposta entro 30 (trenta)
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 58 - salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comungue non superiore a
sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale,
ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 23, il pagamento della rata di saldo & disposto
solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi
dell’articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni
che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.\V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I’emissione del certificato di cui all’articolo 58;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e
accettata.



7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

8. Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs.
n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo € altresi subordinato alla condizione che
I'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 103, comma 8,

del Codice dei contratti e all’articolo 35, comma 8 del presente Capitolato speciale.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo relative
all’esecuzione dei lavori

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di
ritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito
all'articolo 23, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute si computano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento
di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

3. 1l pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso
in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, é
facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, decorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolo
24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute
decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 26 — Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per



I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 25, commi 1 e 2, e 23, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’articolo 25, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini
della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione
a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 56 del presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 27 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

E’' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma
successivo e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.



2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli
materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori
al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell’anno di presentazione
dell'offerta - anche tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di
ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu significativi relative a ciascun semestre- e comunque in misura pari all’'80%
(ottanta per cento) dell’anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l)somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% dell'importo totale
dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3)somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

a.4)somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto
o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d.
PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui
allart. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito nella legge n. 101/2021, in caso di
insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso
al fondo di cui all’art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando 1'80% (ottanta per cento) della
percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari
contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte
dell’appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al
comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel
relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica
I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest'ultimo
provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da
costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore,
rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il
direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto
dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata
dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel
decreto di cui al comma 2, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari
all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore
onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel
predetto decreto, la compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari alla
variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.;

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’lanno solare di presentazione
dell’offerta.
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4. La compensazione non € soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.

5. Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario della Regione Veneto, consultabile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale ;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli
e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio tra il
Direttore dei lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati
dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se I'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa
affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,
comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione
appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I’entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo.
Il cessionario & tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.



2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli eventuali
lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti nel progetto.

3. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui alla “Lista offerta prezzi
unitari” presentata in sede di gara. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori
che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di
gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli
42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento
generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e
quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza I'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla
valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita
finale.

4. Gli oneri di sicurezza (0OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liguidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

5. Si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, in quanto compatibile.

Art. 30. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare lI'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all’importo del medesimo,
il relativo prezzo di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara, le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali
va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018. La contabilizzazione:



a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall’'offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali
lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle
aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1,
lettera b), del d.m. n. 49 del 2018, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita,
della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a),
ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e
ammesso a liquidazione.

4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

5. La Lista per I'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo,
in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci
e le quantitad richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci
disaggregate di cui all’articolo 5, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori,
previsti all’articolo 57, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL.
Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci,
nelle more dell’acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di
potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’'opera; in tal caso Il'appaltatore deve
comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima
dell’'ultimazione dei lavori di cui all’articolo 57.

Art. 31. Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2,
comma 1, colonna (E), € effettuata, con le modalita previste dall’articolo 14, comma 3,
del d.m. n. 49 del 2018, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi
dell’articolo 33;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se
comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;

€) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza
tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi
previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessita del preventivo accertamento
della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione
della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;

d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso
contrattuale.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita
di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.



3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli

utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai

sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a

base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 32. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni

caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente
dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante
assenso esplicito.

. | costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,

sono contabilizzati in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza
previste dallo stesso PSC:

a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,

come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base
all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara. In assenza del
predetto riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella di cui al medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota
parte proporzionale a quanto eseguito;

b) per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo, come

3.

accertato e misurato, con le modalita previste dalla documentazione integrante il PSC.

Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita
di cui all’articolo 36, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

. | Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai

sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato
di avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), e, per quanto residua,
nel conto finale di cui all’articolo 24, commi 1 e 2.

Art. 33. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

Y

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia

provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia

definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci



per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento),
I'aumento €& di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo
93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al
d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e
6, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo
€ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui
all’articolo 58; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata
dalllimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103,
comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 36 da parte della Stazione appaltante, che
aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 39
e I'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 40 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie
imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003;



4.

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea
UNI CEI I1SO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore I1AF28 e per le categorie
di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA
0 da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF
(International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti
per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le

riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle
due fattispecie, sono cumulabili ; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma

1, lettera a), € accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa
ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d), sono accordate anche in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o

consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie

assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le
pertinenti condizioni; il beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei

contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie,
limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente
connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve
essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, € comprovato

dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del
Regolamento generale.

. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,

il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), pud essere comprovato da separata
e adeguata certificazione se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione
dellimporto dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente
I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni



prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di

assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 58 e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 58 per parti determinate
dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui
all’articolo 58. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: 3.400.000, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: 1.000.000,00 €
partita 3) per demolizioni e sgomberi: 300.000,00€

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
10.000.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un
raggruppamento temporaneo 0O un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la
garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei 0 consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie
di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese
fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo
58; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le
condizioni di cui ai commi 5 e 6.



b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al
periodo di esecuzione;

¢) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

8. In deroga alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, I'’Appaltatore &
obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato.
Analogamente I'’Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Eventuali previsioni
contrattuali di scoperti o franchigie non sono opponibili alla stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 38 - Prescrizioni Linee guida DNSH

In ottemperanza a quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo alllambiente (c.d. DNSH)”, e nello specifico alla “Scheda 5 -
Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici” ’Appaltatore dovra garantire il rispetto dei seguenti obiettivi.

1. Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei
cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno
essere adottate tutte le strategie disponibili per I'efficace gestione operativa del cantiere
cosi da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

Nello specifico, si suggerisce la possibilita di prendere in considerazione come elementi di
premialita:

a) Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione o PAC, redatto ad es secondo le
Linee guida ARPA Toscana del 2018.

b) Realizzare I'approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in grado di
garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili (Certificati di
Origine);

¢) Impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica. Dovra essere privilegiato I'uso
di mezzi ibridi (elettrico — diesel, elettrico — metano, elettrico — benzina). | mezzi
diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;

d) | trattori ed i mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery)
dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER
5 (corrispondente al’Americano STAGE V).

Elementi di verifica:

e Presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di
garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

e prevedere I'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate;

e Presentare evidenza di origine rinnovabile dell’energia elettrica consumata;

e Presentare dati dei mezzi d’opera impiegati.

2. Adattamento ai cambiamenti climatici



Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere ed
afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base).
I Campi Base non dovranno essere ubicati:

a)
b)

In settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi (frane,
smottamenti);

In aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione. Nel caso i vincoli
progettuali, territoriali ed operativi non consentissero l'identificazione di aree
alternative non soggette a rischio idraulico, dovra essere sviluppata apposita
valutazione del rischio idraulico sito specifico basato su tempi di ritorno di minimo 50
anni cosi da identificare le necessarie azioni di tutela/adattamento da implementare
a protezione.

Elementi di verifica

Prevedere studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosita dell’area di
cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico;

Prevedere studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di
cantiere;

Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosita dell’area attestante
I'assenza di condizioni di rischio idrogeologico;

Verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio idraulico
associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato con eventuale
identificazione dei necessari presidi di adattabilita da porre in essere;

3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la
risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o
protezione.

Queste soluzioni dovranno interessare

a)

b)

©)
d)

Approvvigionamento idrico di cantiere, la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti
(AMD) all’interno del cantiere, la gestione delle acque industriali derivanti dalle
lavorazioni o da impianti specifici, quale ad es betonaggio, frantoio, trattamento
mobile rifiuti, etc.

Approvvigionamento idrico di cantiere. Ad avvio cantiere I'lmpresa dovra presentare
un dettagliato bilancio idrico dell’attivita di cantiere. Dovra essere ottimizzato
I'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo I'approvvigionamento
dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate
nelle operazioni di cantiere. L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa
superficiali per I'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti
preposti.

Gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD);

Ove previsto dalle normative regionali, dovra essere redatto Piano di gestione delle
acque meteoriche provvedendo alla eventuale acquisizione di specifica autorizzazione
per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti (AMD) rilasciata dall’ente competente
per il relativo corpo recettore.

Elementi di verifica

Verificare la necessita della redazione del Piano di gestione AMD

Verificare necessita presentazione autorizzazioni allo scarico delle acque reflue
Sviluppare il bilancio idrico della attivita di cantiere

Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la redazione del Piano di gestione AMD
Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la presentazione delle autorizzazioni allo
scarico delle acque reflue

Verificare avvenuta redazione del bilancio idrico della attivita di cantiere.

4. Economia circolare



a)

b)

Gestione rifiuti 1l requisito da dimostrare € che almeno il 70%, calcolato rispetto al
loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attivita
di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex
DIlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). Pertanto, oltre all’applicazione del
Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, relativo ai requisiti di
Disassemblabilita, sara necessario avere contezza della gestione dei rifiuti. Sara
quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel
quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e
le modalita gestionali.

Terre e rocce da scavo (T&RS)

Dovranno essere attuate le azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce da
scavo in qualita di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

Elementi di verifica

Redazione del Piano di gestione rifiuti

Sviluppo del bilancio materie

Relazione finale con I'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad
una operazione “R” Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al
D.P.R. n.120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni...)

5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

a)
b)

©)

d)

e)

f

Q)

h)

i materiali in ingresso;

la gestione operativa del cantiere;

eventuali attivita preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda,
ove presenti, per nuove costruzioni realizzate all'interno di aree di estensione
superiore a 1000 m2

Materiali in ingresso

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e
materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel
regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei
materiali e sostanze impiegate

Gestione ambientale del cantiere

Per la gestione ambientale del cantiere si rimanda al gia previsto Piano ambientale di
cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative nazionali o regionali.
Caratterizzazione del sito

Le eventuali attivita preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda
dovranno essere adottate le modalita definite dal D. Igs 152/06 Testo unico
ambientale.

Emissioni in atmosfera. | mezzi d’'opera impiegati dovranno rispettare i requisiti
descritti in precedenza (mitigazione al cambiamento climatico);

Dovra inoltre essere garantito il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle
aree di cantiere come prescritto nel PAC.

Emissioni sonore. Presentazione domanda di deroga al rumore per i cantieri
temporanei (L. n.447 del 1995);

Elementi di verifica

Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al
cantiere;

Redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali

Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale
progettazione della stessa;



6.

Indicare l'efficienza motoristica dei mezzi d’opera che saranno impiegati (rispondente
ai requisiti);

Verificare piano zonizzazione acustica indicando la necessita di presentazione della
deroga al rumore;

Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati;

Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;

Se presentata, dare evidenza della deroga al rumore presentata.

Protezione e ripristino della biodiversita e deqgli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiverista e delle aree di pregio, I'intervento non
potra essere fatto all’interno di:

a)

b)

c)

terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilita del suolo
e biodiversita sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come
indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del
Parlamento europeo e del Consiglio;

terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione
nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o0, se non
disponibile, alla definizione di foresta della FAO.

Siti di Natura 2000

Non pertinente nel caso specifico

Le criticita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento
alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d’opera ed emissioni di derivati di carbon
fossile;

Adattamento ai cambiamenti climatici

Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi
attivati;

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Eccessivo consumo di acqua dovuto a processi costruttivi e di gestione del cantiere
non efficienti;

Impatto del cantiere sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento /
inquinamento)

Interferenza della cantierizzazione con l'idrografia superficiale

Mancato controllo delle acque reflue e dilavanti

Eccessiva produzione di rifiuti liquidi e/o gestione inefficiente degli stessi Economia
circolare

Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che
potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati

Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate

Ridotta capacita di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto

Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi;

Prevenzione e riduzione dell'inguinamento

Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);

Lavorazioni eccessivamente rumorose;

Dispersione al suolo e nelle acque (superficiali e profonde) di contaminanti
Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione

Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da
costruzione e demolizione derivanti dalle lavorazioni



Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

Al

Inappropriata localizzazione delle aree di cantiere tale da determinare direttamente
(lavorazioni e gestione cantiere) e/o indirettamente (flusso dei mezzi da/verso il
cantiere) impatti negativi sugli ecosistemi nel caso I'area fosse all’'interno o prossima
ad un’area di conservazione o ad alto valore di biodiversita;

Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste gestite
in modo sostenibile e certificate.

fine di consentire alla Direzione Lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di

avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell’ladempimento delle condizioni
imposte dal rispetto del principio del DNSH, cosi come specificamente declinato dalle diverse
schede operative, I’Appaltatore € tenuto a consegnare specifica idonea documentazione atta
ad attestare il rispetto delle condizioni previste.

1.

a)

b)

c)

Art. 39 - Variazione dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si
riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in piu o in
meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto, con la
corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun
genere.

. LU'Appaltatore non potra, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, le varianti dei contratti in corso di
esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento
della Stazione appaltante. Il Direttore dei lavori fornisce al RUP I'ausilio necessario per gli
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art.
106. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in
corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita
relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016.

. I lavori possono essere modificati senza nuova procedura nei casi previsti dall’articolo

106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/16.

. Qualunque altra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,

pertanto:

non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture
extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL,
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione
oggetto della contestazione;

non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.



5. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento)
delllimporto del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi
dell’articolo 106, comma 4.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche,
adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15%
(quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato.

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di
autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢é alterata la natura generale del contratto;

c)non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 40.

7. Nel caso di cui al comma 4 € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 41, nonché
I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

9. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione
I'articolo 58, comma 1.

10. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento
di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui
all’articolo 13, nella misura strettamente indispensabile.

11. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni
migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento
0 sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le
prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte
della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare l'approvazione senza
necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 40 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora nel progetto esecutivo si riscontrino errori od omissioni tali da pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, la stazione
appaltante procede alla redazione ed approvazione di una apposita perizia suppletiva e
di variante a norma dell’articolo 39, del presente Capitolato speciale.



2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, qualora la variante di
cui al comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all’esecutore
del progetto esecutivo, sono a suo totale carico I'onere della nuova progettazione, le
maggiori spese e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 lettera b), qualora si rendano necessarie varianti che
sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara.

4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare
la risoluzione del contratto ai norma del precedente comma 3, la stazione appaltante,
puo chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione
indicandone i termini perentori. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di
affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente
incaricato qualora, in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest’ultimo non dia
pitl garanzia di affidabilita.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest’'ultima con apposita richiesta o0, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima
della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 55;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa
fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81
del 2008, la valutazione dei rischi € effettuata secondo le procedure standardizzate di cui
al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio
prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente
all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste
di adeguamento di cui all’articolo 44;



b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi,
dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48,
comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai
fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 € individuata nella mandataria,
come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore
€ un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera €), del Codice dei contratti;
I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 44, comma 3, I'impresa affidataria comunica
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

5. Lappaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice 0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all'allegato XIIl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.



2. 'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3. Lappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. ’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’articolo 43, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 49.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica
una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pit proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per
la sicurezza non si pronuncia:



a)

b)

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le

modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,

deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto
ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla

stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso é redatto.

. L'appaltatore é tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a

curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario

per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e

delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato
I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui
all'articolo 45.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del

Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81

del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e

quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle



1.

a)

b)

©)

d)

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il
direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. I PSC e il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore € solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 — Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo
105 del Codice dei contratti, &€ cosi disciplinato:

il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente &
ammesso, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50%
(cinquanta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori appartenenti alla
categoria stessa.

con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto € ammesso
integralmente

Le strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in
attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, di
importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto, possono
essere eseguiti dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei
pertinenti requisiti di attestazione SOA. In difetto di tale qualificazione, I'appaltatore é
tenuto a dichiarare, in sede di offerta a pena di esclusione dalla procedura di affidamento,
I'intenzione di subappaltare le anzidette lavorazioni a operatori economici in possesso
dei pertinenti requisiti.

altri lavori, non previsti alla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’allegato A al Regolamento
generale, in quanto applicabile, se di importo superiore a 150.000 euro, possono essere
assunti dall’appaltatore, anche se non qualificato (ferme restando le condizioni previste
dalle norme speciali di settore che impongono particolari requisiti all’appaltatore dei
predetti lavori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso dei pertinenti requisiti,
nei limiti di cui all’articolo 47, comma 1;

Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella TABELLA «A», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

. L’'affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione

appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, alle seguenti condizioni:



a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo, nell’lambito delle lavorazioni indicate come
subappaltabili dalla documentazione di gara; 'omissione delle indicazioni sta a significare
che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

©)

1) di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti)

giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate , ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; il contratto di subappalto
deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in
particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le
relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza
previsti dal PSC , ai sensi del comma 4, lettera b);

I'inserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del
2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi,

al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato
di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

I'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle
lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a
misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione
dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubbilici, in relazione
alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

3) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del

d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione €&

accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le
modalita di cui al successivo articolo 75, comma 2 ovvero di altro documento
considerato alternativo al predetto dalla normativa vigente (iscrizione nella c.d. white
list della Prefettura territorialmente competente o informativa liberatoria provvisoria);



2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o
91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. In ogni caso il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore,
nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puod essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;

b) decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante

abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

C) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. ’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto I'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per
il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’lambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente
Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto
il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo
30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore.



Art. 48 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia
eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti
di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti il
subappalto ¢ il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi I’esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera
e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. |
sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 54, commi 4, 5 e
6, in materia di tessera di riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo
47 del presente Capitolato speciale non € considerato subappalto I'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49 — Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori
o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate
in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi
dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo
periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore
e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti:



a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa,
come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile
2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. l'appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunqgue entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando
i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 1 pagamenti al subappaltatore
sono subordinati:

a) all’'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 55,
comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 70 relative al subappaltatore;

¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 26 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 48, comma 2 e comma 4.

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro
senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'’erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 49, comma 4, lettera b);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle
prestazioni fatturate;

¢) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale,
al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato «Bx» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera [I'appaltatore dalla
responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248,
gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili,
tra la Stazione appaltante e [Il'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a
favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;



¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli
atti della Stazione appaltante;

d) all’'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata
previamente comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non e assistito da
certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.



CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla
regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne da
comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca I'appaltatore e la DL entro 15 (quindici)
giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine
di risolvere la controversia.

2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilitd in occasione
della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all’articolo 56.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con I'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all'appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

4. 'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotaci nel giornale dei lavori.

5. L'appaltatore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell’articolo 51.

Art. 51. Gestione delle riserve

1. In ottemperanza al disposto dell’art. 9 del D.M. n. 49/2018, I'appaltatore pud apporre
riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli € sottoposta dalla DL
o dal RUP, con le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla
consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all’articolo 12;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando I'obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti
ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

¢) sui verbali:

-—- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per
contestazioni inerenti la sospensione;

- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori
oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin
dall’origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di
sospensione;

-—- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che
I'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 18,
comma 3;

d) sul registro di contabilita:

--- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati
erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase
esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;



per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e ¢),
posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere

a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell’articolo 56. Le
riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque
efficacia giuridica. L'appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

2.Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,

5.

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole.

. All’'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a

pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene
gli siano dovute. Se l'appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi
oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilita di esporne la
quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di
compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di
inammissibilita, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15
(quindici) giorni.

. La quantificazione delle riserve ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui I'esecutore non abbia
firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate

tardivamente rispetto al momento entro il quale é prevista la loro iscrizione di cui al
comma 2, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, 0 non

confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu
reiterabili.

. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate

deduzioni.

La DL e il collaudatore in corso dopera, se nominato, devono comunicare
tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e
fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestivita una relazione riservata avente per
oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico,
delle riserve e contestazioni avanzate dall’appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi
del comma 2.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.



Art. 52. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione

di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni
rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici
per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita di

massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del
Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto
aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al
comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. 1l RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo
richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore scelgono
d’'intesa, nell’lambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla
trasmissione della lista I'’esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta € formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro
90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
I'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta
€ accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta
da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 55.

5. La procedura puo0 essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’'importo,
per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo
63.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto
il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale
della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura
che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.



a)

b)

d)

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa

I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comungue rallentare

o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 53. Definizione delle controversie

1. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. n.
76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 ove non si proceda all’accordo bonario ai
sensi dell’articolo 57 bis e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &€ devoluta al Foro di Venezia.

2. La decisione dell’Autorita Giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine
all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi
accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 54. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti

in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in

caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27
e 28 del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 e
s.m.i., convertito nella legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.



4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, l'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori

sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad
esporla é punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti
delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare
quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i
lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell’'annotazione sul giornale dei lavori e del controllo
e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 55. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) e di congruita
della manodopera

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore,
la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 55, sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

2. 1l DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC
oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é
richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai
subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge
n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi)
giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo
55.

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n.
98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:



a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal
DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’'inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato
Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore
e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27
e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

6. Ai sensi dell’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e s.m.i., convertito nella legge n.
120/2020, al Documento Unico di Regolarita contributiva & aggiunto quello relativo alla
congruita dell’incidenza della manodopera. A tal fine, I'appaltatore presenta apposita
istanza alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro
e non oltre I'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire
la verifica del rilascio di detta attestazione, I'appaltatore & tenuto a produrre alla Stazione
Appaltante il Codice Univoco di Congruita ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere,
rilasciati da Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art. 56. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle
condizioni di cui all’articolo 40;

b) all’laccertamento della circostanza secondo la quale [I'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale
definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta
di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 19, i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di
sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;



e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del
2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga
una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1,
del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di
salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10
(dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma
dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante
posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato
di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori
di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti



dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ognhi eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n.
159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se
la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione
delle informazioni del prefetto.

Art. 57. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore é tenuto
a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto
salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino,
si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3.Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 58 da parte
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 58.

4. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato
alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori
o installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo
non ¢é efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento
della rata di saldo di cui all’articolo 24. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e
tutti gli impianti:

Art. 58. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare
esecuzione



. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di

controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante,
preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia
il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si
determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 58, sulle domande
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui all’articolo 58 per le quali scegliere I'opzione di interesse sia attivata la
procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice
dei contratti / sia stato formulato il corrispondente quesito al Collegio Consultivo Tecnico,
il termine di cui al precedente periodo decorre dalla data di comunicazione o notificazione
alle parti della corrispondente decisione resa dal Collegio. Il provvedimento di cui al primo
periodo é notificato all’appaltatore.

. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta
di procedere ad un nuovo procedimento per 'accertamento della regolare esecuzione e il
rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 59. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo
58, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui
all’articolo 57, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi
di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 57, comma 3.

CAPO 11. NORME FINALI



Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a)

b)

C)

d)

e)

f

9

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilitda risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 58, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte
per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di



)

K)

m)

p)

Q)

sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola
con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento,
arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il
collegamento con la piu efficiente banda disponibile per la copertura internet del
sito;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto
dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi



modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni
di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione
appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto
legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017
e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

X) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori
la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere
appaltate. L’'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

z) Vlinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di
transito degli automezzi;

aa) la verifica, prima dell’inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di
progetto;

bb) e onere dell’appaltatore, oltre ad attuare tutte le misure di sicurezza previste nella
normativa nazionale e regionale, oltre a quanto contenuto nel PSC a base di gara,
nell’offerta tecnica e nei relativi POS, attuare le misure e procedure di sicurezza
contenute nella “ISTRUZIONE PER LA PROTEZIONE DEI CANTIERI operanti
sull’infrastruttura ferroviaria nazionale” di RFI SpA

cc) e onere dell’appaltatore promuovere e partecipare attivamente all’iter procedurale
per gli accordi con RFI SpA, ERF SpA, ecc.. Nello specifico dovranno essere
interessate con adeguato anticipo le strutture di Pianificazione e Controllo della
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale (DOIT) di Venezia di RFI e ERF SpA,
per la definizione degli spazi interruttivi dell'esercizio ferroviario, utili all'esecuzione
delle lavorazioni in oggetto, mediante la redazione di verbali di I° e 1I° livello,
secondo le procedure in vigore di Rete Ferroviaria Italiana.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a
tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
delllautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai



lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva
e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale
di incidenza dell’'utile determinata con le modalita di cui all’articolo 31, comma 3.

5. L'appaltatore é altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza
di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;

e) all’esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell’esecuzione
nella cartellonistica di cantiere;

f) all’inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna
ed esterna;

g) all’esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere
infrastrutturali realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di dimensioni
significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza della
targa sara oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo dell’intervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica
di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
- intestazione contenente le generalita del finanziamento;

- emblemi istituzionali;

- oggetto dell'intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo
ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati
as built delle lavorazioni effettuate. In particolare, € onere dell'Impresa:

- provvedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con
il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto esecutivo
stesso inserendo le modifiche introdotte durante I'esecuzione dei lavori;

- provvedere all’aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell'intervento, gia
disponibili nella base dati dell’Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse
caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo
formato e con le medesime convenzioni del rilievo;

- provvedere all’aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui all’art.
23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene
resa disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e
pdf), dall’appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.

6. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o
danni alle proprieta trova applicazione I'articolo 11 del d.m. n. 49 del 2018.



7. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e
in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data
e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'appaltatore deve osservare ed ottemperare a quanto previsto negli elaborati progettuali,
I'impresa dovra avvertire con ampio anticipo la Direzione Lavori comunicando I'inizio degli
scavi e delle demolizioni.

Art. 61 Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro
dell’lambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente
Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto
d'appalto. La sottoscrizione pu0 essere omessa se l'appaltatore € in possesso della
Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove
si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita
ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti
nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato
11 al decreto del Ministro dell’lambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi
1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 19bis, comma



1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni
giorno di ritardo.

Art. 62. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni
non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale
(comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi
tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali
previsti per le demolizioni e gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e
3, ai fini di cui all’articolo 60.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero del’ambiente 8 maggio
2003, n. 203.

Art. 64. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13
giugno 2017, n. 120.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i
casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo

184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto

dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo.



. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Art. 65. Custodia del cantiere

. E" a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera
da parte della Stazione appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa
deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
dellammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 66. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; e fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 67. Casi particolari di penali e deprezzamenti

. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme
giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’'ufficio a
spese dell’appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o
la risoluzione in danno dell’appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o
autorita in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all’appaltatore
le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro,

rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie,

caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento)
e massima del 20% (venti per cento) dell'importo della voce elementare oggetto
dell'inadempimento o della violazione; resta fermo I'obbligo di ripristino o di rimedio a
termini di contratto;

c) per ciascun inadempimento o violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva da

parte dell’appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00
(cinquecento).

. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di
natura meramente formale e se alla formalita omessa o violata & posto rimedio entro 7
(sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione €&
applicata nella misura pari alla meta della misura minima.

. Fermo restando le piu gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti
connessi all’Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte
direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:

a) L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, € determinato con la seguente

formula:



P =I1C x PESO/100 x PUNTI/100 dove:
P = importo della penale in valore assoluto (euro),
IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso attribuito
al sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in
relazione all’elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se I'inadempimento & parziale e I'elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica oggetto
di inadempimento:

e € misurabile in termini di quantita, la penale di cui al comma 2 pud essere ridotta di
una quota proporzionale alla quantita utiimente adempiuta o eseguita;

e ¢ valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma
2 é ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale
in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalita e all’utilita conseguita dalla
Stazione appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono
contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-
elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore
tra le due fattispecie. Resta fermo che l'inadempimento € considerato parziale solo se
non compromette in alcun modo le parti restanti dell’elemento o del sub-elemento
dell’Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serieta
dell’Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla funzionalita dell’'oggetto del
contratto;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall’inadempimento.

Art. 68. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto €& dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 69. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’articolo 31, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:



a)

b)

a)

b)

per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione

a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del

2010:

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 56, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 70. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere

gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
I'esecuzione.



2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della
Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella
white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione

pertinente, la stessa documentazione € sostituita dall’accertamento della predetta
iscrizione.

Art. 71. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che

I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione
Veneto, I’ANCI Veneto e I'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente
link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 che "ha
sostituito ogni precedente” .

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegata.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti
dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21
del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. ’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare
il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di
propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi
previsti dagli atti di cui al comma 1, é sanzionata con le penali eventualmente previste
dagli stessi atti; in assenza di previsione € applicata una sanzione pecuniaria nella misura
minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell’'uno per 1000 dell'importo del
contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono
comportare la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ogni volta che tale
conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 72. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827
del 1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui
all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)



direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ltaliana, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2
dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo
8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le
commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per I'uso della piattaforma
telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I1.V.A.); I'l.V.A. é regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A.
esclusa.

Art. 73 Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi del D.M. 11-10-2017 e successive modifiche ed integrazioni, I’Appaltatore si obbliga
a rispettare i Criteri Minimi Ambientali.

e Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi
(approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore
dal 4 dicembre 2022)

o Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017,
G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)



TABELLE alla Parte prima

TABELLA "A" — PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Non pertinente con le modalita d’appalto




vori 1| Sgegoraslegion o | Ewodveto | Euodlododela Indensa
R 207/2010 _— ’
1 Strade, autostrade, Prevalente 0G3 1750957,35 1880461,19 65,837%
ponti, viadotti, ferrovie, €
metropolitane
2 Componenti strutturali 0S18-A 908 595,96 € 975 797,29 34,163%
in acciaio

Ai sensi dell’'articolo 4.1 del presente capitolato speciale d’appalto, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera oo-ter), art.
48 commi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61 comma 3 del Regolamento generale, in conformita al
d.m. n. 154 del 2017 e in conformita all’allegato “A” del Regolamento Generale, i lavori sono classificati nella categoria

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili nella misura massima
del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, cosi come indicati nel d.m. n. 154 del 2017.

Lavori che debbono essere eseguiti a cura dell’appaltatore in forza dell’art. 105 comma 2, terzo periodo,
del Codice dei Contratti per le ragioni indicate nella determina a contrarre

Categoria allegato A

Lavori di D.P.R. n. 207/2010

Classe
D.P.R. n.
207/2010

Euro al netto della
sicurezza

Euro al lordo
della sicurezza

Incidenza %
tot. importo

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice comma 2, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del
ad imprese in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni

obiettive, non possono essere suddivisi.




TABELLA "C" - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

TOTALE VOCI A CORFPO euro
aliquota

uniti
Mum . Ord. g i : PREZZ0O
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .t‘h UNITARIO
misura
YOCIA CORPO
Nr. 01 2-3 STRALCIO - FABBRICATO FERMATA AUTOBUS - DEMOLIZIONI
002.001.002 |euro (venticinquemilaottocentoquar antacingue/(0) Y 25°845,000
aliguota (1.056%)
Nr. 02 2-3° STRALCIO - RINFORZO SOLETTA - DEMOLIZIONI
002.002.002 |enro (duecentodicl ilatrecento 97) k) 219°329.97
aliquota (8,963%)
Nr.03 2-3 STRALCIO - RINFORZO SOLETTA - OPERE IN C.A.
002.002.003 |enro (seicentodiecimilatrecentocinquantaotio/52) % 610°358,52
aliguota (24,943%)
N, (4 2-37 STRALCIO - RINFORZO FUSTI PILE - MOVIMENTI TERRA
002,003,001 |enro (ventitremilatrecentosettantaotto/63) % 23'378,63
aliquota (0.955%)
|, 05 2-37 STRALCIO - RINFORZO FUSTI PILE - DEMOLIZIONI
002.003.002 |euro (quarantaduemilaquattrocentoquarantadue/08) % 42°442,08)
aliquota (1, 734%)
Nr. 06 2-3" STRALCIO - RINFORZO FUSTI PILE - OPEREIN C.A.
002.003.003 |enro (centc tid ilad 129) Y 122°208,29)
alfquota (4. 994%)
Nr. 07 2-3" STRALCIO - RITEGNI SISMICT IN C.A. - DEMOLIZIONI
002.004.002 |euro (ventimilaottocentoottantaquattro/70) o 20384, 70]
aliquota (0,853%)
Nr. 08 2-37 STRALCICO - RITEGNI SISMICIIN C.A. - OPERE IN C.A.
002.004.003 |euro (novantamilasettecentocinquantasette/69) o 90°757,69
aligquota (3,709%)
Nr. 09 2-3" STRALCIO - RITEGNI SISMICIIN C.A. - CARPENTERIA METALLICA
002004004 |enro (oltantanc il tirocent 13) % 89°409,13
aliquota (3654%)
Nr. 10 2-3" STRALCIO - RITEGNI SISMICLIN C A, - DISPOSITIVI DI VINCOLO
002.004.008 |euro (diciannovemilaquatirocente La/61) % 19°460,61
aliquota (0, 795%)
Nr.11 2-3 STRALCIO - RINGROSSO PULVINO PILA 31 - OPERE IN C.A.
002.005.003 |euro (seimil vecentocinguanta/18) % 6950, 18]
aliqueta (0, 254%)
N 12 2-3" STRALCIO - RITEGNI SISMICT IN ACCIAIO - OPERE IN C.A.
002.006.003 |euro ( tacing ilaguattrocent ta/83) % 65460, 85
aliguota (2.675%)
Nr.13 2-3% STRALCIO - RITEGNI SISMICI IN ACCIAIO - CARPENTERIA METALLICA
002.006.004 |euro (ottocent: milacentoottantasei/83) % B19°186,83
aliquota (33, 477%)
Nr.14 2-3* STRALCIO - RITEGNI SISMICI IN ACCIALO - DISPOSITIVI DI VINCOLO
|002.006.008 |enro (diciannc ilasettecentocinguantaset te/52) % 1975752
aliguota (0, 807%)
Nr.15 2-3% STRALCIO - RINFORZO TRAVERSI - OPERE IN C.A.
002.007.003 |euro (duecentogquarant iladune/25) % 241°002,25
aliquota (9. 849%)
Nr. 16 2-3" STRALCIO - RISANAMENTI CORTICALI - MALTE E RISANAMENTI
002.008.005 |euro (trentamilacinquecentosessantauno/41) ) 30°361,41
aliguota (1.249%)

24467993 66
{100,000%)




ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «<A» ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA

ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE
DI MARGHERA

(C.1. 14417) - 2° 3° stralcio

| CODICE ELABORATO TITOLO

PARTE GENERALE-ECONOMICA-TECNICO AMMINISTRATIVA

1. 00 |E |2 EE 00 |elenco elaborati

1. 01 |E| 2 RE 01 |relazione tecnico illustrativa generale

1. 02 |E|2 PL 01 |inquadramento territoriale

1. 03 E|2 QE 01 |quadro economico

1. 04 |E| 2 EP 01 |elenco prezzi unitari

1. 05 |E|2 AN 01 |analisi prezzi

1. 06 |E|2 C™M 01 |computo metrico estimativo

1. 07 |E|2 LS 01 |lista categoria e forniture previste per |'esecuzione dell'appalto
1. 08 |E |2 IM 01 |Incidenza manodopera

1. 09 |E|2 CR 01 |cronoprogramma dei lavori opere in elevazione -2° e 3° stralcio
1. 10 |E |2 CR 02 |cronoprogramma dei lavori sopravia - FASE 1 - 1° stralcio

1. 11 |E| 2 CR 03 |cronoprogramma dei lavori sopravia - FASE 2 -1° stralcio

1. 12 |E |2 CcT 01 |capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa

1. 13 |E| 2 CT 02 |capitolato speciale d'appalto - parte tecnica

1. 14 |E |2 PM 01 |piano di manutenzione

1. 15 |E |2 SC 01 |schema dicontratto

1. 16 |E| 2 PP 01 |sovrapposizione catastale - elenco ditte

1. 17 |E |2 RE 02 |relazione geologica

STATO DI FATTO

2. 01 |E|2 PV 01 |stato difatto - sottovia - planimetria 1di2

2. 02 |E|2 PV 02 |stato difatto - sottovia - planimetria 2di2

2. 03 |E|2 PV 11 |stato difatto - impalcato - planimetria 1di2

2. 04 |E|2 PV 12 |stato difatto - impalcato - planimetria 2di2

2. 05 |E|2 PV 21 |stato difatto - piano viabile - planimetria 1di2
2. 06 |E|2 PV 22 |stato difatto - piano viabile - planimetria 2di2
2. 07 |E|2 FV 01 |stato difatto - profilo longitudinale

2. 08 |E|2 DC 01 |stato difatto - impalcato tipo A

2. 09 |E|2 DC 02 |stato difatto - impalcato tipo B

2. 10 |E|2 DC 03 |stato difatto - impalcato tipo C

2. 11 |E|2 DC 04 |stato di fatto - impalcato tipo D

2. 12 |E|2 DC 05 |stato difatto - impalcato tipo E

2. 13 |E|2 DC 06 |stato difatto - impalcato tipo F

2. 14 |E|2 DC 07 |stato difatto - sezioni tipo




STRUTTURE

3. 01 |E|2 RE 03 |relazione di calcolo strutturale
3. 02 |E|2 RE 04 |relazione indagini strutturali - PARTE 1
3. 03 |E|2 RE 05 |relazione indagini strutturali - PARTE 2
3. 04 |E|2 RE 06 |relazione prove dinamiche e di detensionamento
3. 05 |E|2 RE 07 |relazione sui materiali
3. 06 |E|2 PV 31 |inquadramento interventi - planimetria 1di2
3. 07 |E|2 PV 32 |inquadramento interventi - planimetria 2di2
3. 08 |E|2 ST 01 |ingquadramento interventi - prospetti piledala5-tav.1di 8
3. 09 |E|2 ST 02 |inquadramento interventi - prospetti pile da 6 a 10 - tav. 2 di 8
3. 10 |E|2 ST 03 |inquadramento interventi - prospetti pileda11a15-tav.3di 8
3. 11 |E|2 ST 04 |inquadramento interventi - prospetti pile da 16 a20-tav.4 di 8
3. 12 |E|2 ST 05 |inquadramento interventi - prospetti pile da21a25-tav.5di 8
3. 13 |E|2 ST 06 |inquadramento interventi - prospetti pile da 26 a 30 - tav. 6 di 8
3. 14 |E|2 ST 07 |inquadramento interventi - prospetti pile da31a35-tav.7di 8
3. 15 |E|2 ST 08 |inquadramento interventi - prospetti pile da 36 a 40 - tav. 8 di 8
3. 16 |E|2 ST 09 |localizzazione rinforzi pile
3. 17 |E |2 SC 01 |ingrossamento pile - particolari e fasi operative
3. 18 |E|2 DC 01 |ringrosso soletta impalcatiAe D
3. 19 |E|2 DC 02 |ringrosso soletta impalcati F
3. 20 |E|2 DC 03 |ringrosso soletta planimetria generale 1 di 2
3. 21 |E|2 DC 04 |ringrosso soletta planimetria generale 2 di 2
3. 22 |E|2 DC 05 |ritegnoin c.a.-tipo A/F
3. 23 E|2 DC 06 |[traversoin c.a. - tipo A/F
3. 24 |E|2 DC 07 |traversoinc.a.-tipoD
3. 25 |E|2 DC 08 |traversoinc.a.-tipoB
3. 26 |E|2 DC 09 |traversoinc.a.-tipoC
3. 27 |E|2 DC 10 |traversoinc.a.-tipoE
3. 28 E|2 DC 11 |ritegniin acciaio - tipo A/F
3. 29 |E|2 DC 12 | ritegniin acciaio - tipo D
3. 30 E|2 DC 13 | ritegniin acciaio - tipo B
3. 31 |E|2 DC 14 | ritegniin acciaio - tipo C
3. 32 |E|2 DC 15 |ritegniin acciaio - tipo E
3. 33 |E|2 SC 02 |ringrosso pulvino pila 31
SICUREZZA
4. 01 |E|2 RE 08 | piano di sicurezza e coordinamento
4. 02 |E|2 RE 09 |fascicolo dell'opera
4. 03 |E|2 CcM 11 | computo dei costi per la sicurezza
4. 04 |E|2 EP 11 |elenco prezzi dei costi per la sicurezza
4. 05 |E|2 ST 10 |localizzazione ponteggi
4. 06 |E|2 PL 11 | planimetria di cantiere - Fase 1 - Corsia lato Mestre
4. 07 |E|2 PL 12 | planimetria di cantiere - Fase 2 - Corsia lato Marghera
4. 08 |E|2 PL 13 |planimetria di cantiere - layout sottovia
4. 09 |E|2 PN 01 |deviazioni al traffico - schema segnaletico




4. 10 | E ) PN 02 |deviazioni al traffico - fase 2 schema segnaletico svincolo per porto
marghera

4. 11 |E| 2 PL 22 | mantovane e parapetti - posizione planimetrica

4, 12 |E |2 PN 01 |deviazioni al traffico - dettagli interferenza con Corso del Popolo

4. 13 | E| 2 Sz 01 |sezionitipo cantierizzazione - sopravia

4. 14 | E| 2 SZ 02 |sezioni tipo cantierizzazione - sottovia




Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro del’ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOTEOSCIIEEO vttt ettt ettt st sas st st e ettt snsansae e s

in qualita di rappresentante legale dell’iMPreSa i..........ucceeeereveceiriieesseais e seseesrssssiesssvessssanns

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in

materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”)

definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima

n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del

lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro
con ragionevole preavviso.




Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro




Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE

MISSIONE 2 COMPONENTE 4 LINEA DI INVESTIMENTO 2.2.
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)

- MINISTERD
DELL INTERMNO

CITTA DI
VE

NEZIA AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI
‘ SETTORE PROGETTI STRATEGICI E ATTUAZICONE P.N.R.R.

CUP: F77H18000180004

APPALTO: (C.1. 14157 Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia
superiore di Margherz" 1° Lotto

FIMAMZIAMENTO ! e BUIPD

APPROVAZIOME: Prog. esecutivo approvato con Determinazione Dirigenzizle n, .. dal .,

DIRETTORE Ing. e NOTIFICA PRELIMINARE
AGLT ENTI
RESPOMSABILE UMICO Ing. s
DEL PROCEDIMENTO CONTRATTO REP. N. ...coovee DEL .ovaae
PROGETTISTA IMPRESA APPALTATRICE
- opere stradali

- ppere strutturzli
- opere impiantistiche
- opere idrauliche
- ppere ambientali

(loghi)

COORD. DELLA STCUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIRETTORE DEI LAVORI
DIRETTORE OPERATIVO

COORD. DELLA SICUREZZA
IMN FASE DI ESECUZIOME

QUALTFICA PER I LAVORI
IMPORTO A BASE D'ASTA CATEGORIA PREVALENTE DG 08 rimns
DEI LAVORI
IMPORTO ONERI

DELLA SICUREZZA
DIRETTORE DI CANTIERE

ATTO DI AGGIUDICAZIONE D0 e e, dal

IMPORTO CONTRATTUALE
Di cui oneri della sicurezza

ISPETTORE DI CANTIERE

DURATA DEI LAVORI wext gioemi | RESPOMSABILE DELLA STCUREZZA

DATA INIZIO DEI LAVORI w202

DATA ULTIMAZTIOMNE LAVORI wxfa/202: | SUBAPPALTI

(loghi)




Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro

1

Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta + economie)

2659 553,31 €

2

Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

196 705,17 €

T

Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)

2 856 258,48 €

R.a
R.b

‘Ribasso offerto in percentuale
Offerta risultante in cifra assoluta

4

Importo del contratto (T — R.b)

4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9

10
11
12

Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2

Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
di cui: perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1

‘Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 I
Penale giornaliera per il ritardo 1

mesi

giorni

°/
00
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