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RELAZIONE TECNICA

1 PREMESSA

Per facilita di lettura e consultazione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto & stato
diviso in due sezioni distinte (W.R.01 e W.R.02), relative ai due tratti di pista denominati Tratto 1
(passerella sospesa a lato del Ponte della Liberta) e Tratto 2 (sviluppo pista nell’area di Forte
Marghera, incluso ponte ciclopedonale su Canal Salso), ognuno dei quali & caratterizzato da
specifiche peculiarita tecniche e logistiche.

Sempre per facilita di consultazione si allegano due Cronoprogrammi dei Lavori (W.R.03 e
W.R.04) e due Fascicoli dell'Opera distinti (W.R.07 e W.R.08) , relativi ai due tratti.

| due cronoprogrammi fanno riferimento ai tempi di esecuzione previsti per il singolo tratto, e
prevedono uno sviluppo contemporaneo dei due sottocantieri, con una durata complessiva di
247 gg naturali e consecutivi ( Durata Tratto 1: 77 gg — Durata Tratto 2: 247 gg).

Questo documento costituisce il Piano di Coordinamento e di Sicurezza (PSC) relativo all’opera
di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda agli elaborati del progetto
esecutivo. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma
sintetica per agevolare la lettura delle indicazioni preliminari ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia
di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese
rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla
normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come
previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). | contenuti minimi del
POS sono individuati nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008

Il presente documento & cosi articolato:

Sezione 0 - Relazione tecnica e prescrizioni
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le
caratteristiche del sito, i potenziali rischi connessi con le attivita e gli
insediamenti limitrofi, I'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti
la salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al

cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le
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prescrizioni per i soggetti coinvolti.

Sezione 1 - Appendice 1 - Programma dei lavori
Riporta il programma lavori. Lo sviluppo cronologico dei lavori viene qui
riportato sotto forma di diagramma di Gantt con esplicitati i collegamenti
funzionali alle singole lavorazioni, nonché la stima dei tempi necessari alla

loro esecuzione.

Abbreviazioni

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto - D.Lgs. 81/2008.

Responsabile dei lavori - RDL

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta l'impresa esecutrice nei rapporti con il

committente e con il CSE. Egli € persona competente e capace e dotata di

adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della

propria impresa e tra l'altro:

1. verifica e controlla 'applicazione del POS e del PSC;

2. agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza
e costituisce linterlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al
Referente si intendono fatte validamente all'lmpresa;

3. riceve e trasmette all'lImpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e
per conto dell’Impresa stessa;

4. & sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore

dell'lmpresa;
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5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i
propri subappaltatori;

6. informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o

subappaltatori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS

Lotto operativo - LOP

Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC

Piano operativo di sicurezza - POS

Dispositivi di protezione individuali - DPI

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi & stata:

1. individuare eventuali lotti operativi;

2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni

3. per ogni lavorazione, individuare i rischi.

| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il programma
lavori in appendice 2) e a eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase di lavorazione ¢ stata elaborata la relativa scheda di analisi. Questa contiene:

e la descrizione della lavorazione

e gli aspetti significativi del contesto ambientale

e ['analisi dei rischi

e le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza

e i contenuti specifici del POS

e |a stima del rischio riferita alla lavorazione.
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Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia
della gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce

all’aumentare del rischio ed & associato alle seguenti valutazioni:

Probabilita del verificarsi dell’evento:

P=1 Evento improbabile
P=2 Evento poco probabile
P=3 Evento probabile
P=4 Evento molto probabile

Definita la probabilita, che ¢ il primo parametro, ¢ stata definita la GRAVITA’, cosi

classificata:
G=1 Danno Lieve
G=2 Danno Reversibile
G=3 Danno Irreversibile
G=4 Danno Mortale

Definiti entrambi i parametri, si & passato al calcolo matematico del rischio:

R=PxG2

Risulta quindi evidente che il Rischio & funzione di Probabilita e Gravita.

Il fine della valutazione dei rischi & quello di dare un’immagine abbastanza oggettiva allo stato
della sicurezza delle fasi di lavoro, per permettere un successivo miglioramento delle stesse. Al
“termine” del processo si classificano i risultati per classi di valori, che nel nostro caso vengono

cosi riassunti e schematizzati:
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e SOTTOCONTROLLO (Data4) ||
| rischi che rientrano in questa categoria necessitano solo di un’attivita di monitoraggio, non

richiedono alcun intervento, tuttavia non si escludono miglioramenti tecnico organizzativi.

® MIGLIORABILE (Da 8 a 12)

In questo caso la sola attivita di monitoraggio non & sufficiente, ma deve essere integrata con

interventi pratici atti all’eliminazione o alla riduzione del rischio

® NONACCETTABILE (Da16264) [}
L’intervento correttivo deve essere immediato, la gravita e la probabilita legate a questo rischio

creano una situazione estremamente pericolosa.

GRAVITA

4

Molto grave

Lieve

PROBABILITA

Improbabile Poco Probabile Molto
probabile probabile

(
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2 CONSIDERAZIONI IN RELAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEL RISCHIO

Da una prima analisi e da considerazioni sostenute anche dall’esperienza del professionista, &
evidente che le operazioni piu rischiose si concentrano nelle fasi di finitura in quanto vi &
maggior rischio di interferenza tra le diverse imprese presenti nel cantiere.

In funzione delle singole lavorazioni e della tipologia di intervento prevista nel cantiere si ritiene
opportuno precisare in seguito alcune informazioni utili, ai fini di poter consegnare sia al CSE
che alle imprese chiamata alla realizzazione dell’opera, un documento quanto piu appropriato e

funzionale possibile relativamente alla sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

Rischi e nota generale

Considerata I'impossibilita di intuire con precisione ogni intervento e mossa degli addetti ai
lavori, e la difficolta nel far osservare le norme, & necessario che il CSE effettui periodici e
costanti sopralluoghi per coordinare e far osservare le misure minime di sicurezza all’interno

degli ambienti di lavoro.

Caduta dall’alto di persone

Il rischio di caduta di personale dall’alto dovra essere ridotto al minimo utilizzando appropriati
dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Nello specifico la posa in opera di elementi strutturali metallici deve avvenire con l'uso di
adeguati mezzi di sollevamento e con operai che lavorano nelle ceste aeree omologate e
certificate per I'uso, su strutture provvisionali pre-allestite o mediante autocarri elevatori dotati di
cesta. Qualora il montaggio avvenga con l'uso di altri sistemi il CSE ed i preposti
esamineranno il POS accertandosi che il sistema adottato garantisca I'incolumita del
personale addetto ai lavori.

Gli operatori dovranno lavorare in sicurezza e con I'uso dei necessari DPI.

Caduta di oggetti dall'alto e/o all'esterno del cantiere

Durante le lavorazioni non € consentita la movimentazione di carichi aerei oltre il limite di
cantiere. L’accumulo del materiale/attrezzature deve essere fatto su basi solide e senza che vi
sia il rischio di ribaltamento dello stesso. | posti fissi di lavoro sottostanti al raggio di azione del
mezzo di sollevamento dovranno essere adeguatamente protetti. Le imprese sono obbligate ad

osservare scrupolosamente ogni misura di sicurezza necessaria per I'esecuzione dei lavori.

Caduta di elementi di grandi dimensioni dall'alto e/o all'esterno del cantiere
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Durante le lavorazioni non & consentita la movimentazione di carichi aerei oltre il limite di
cantiere. L’'accumulo del materiale deve essere fatto su basi solide e senza che vi sia il rischio di
ribaltamento dello stesso. Gli spostamenti degli elementi strutturali, se possibile, devono
avvenire a basse quote e sollevati al piano di lavoro solo quando necessario per il loro
posizionamento.

Le imprese sono obbligate ad osservare scrupolosamente ogni misura di sicurezza necessaria
per I'esecuzione dei lavori.

La movimentazione aerea dovra essere eseguita solo dopo aver controllato che il peso
dell’elemento non sia superiore alla portata della gru, dei ganci e funi utilizzate e dopo aver
assicurato adeguatamente il carico al mezzo di sollevamento

Tutte le zone sottostanti al passaggio aereo di materiale dovranno essere interdette al
passaggio di persone.

Assicurarsi che sotto i carichi aeree non sia presente personale.

Il personale addetto all’'uso di mezzi di sollevamento deve essere formato ed informato.

Rumore

Per ogni precisazione e prescrizione di rimanda anche alla lettura dell’'apposito capitolo.

E comunque da segnalare che gli operai dovranno indossare gli appositi DPI ed utilizzare
macchinari che abbattano il piu possibile il rumore durante il loro utilizzo.

Per I'emissione di rumore oltre il cantiere & necessario che limpresa ottenga apposita
autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti e che I'emissione di rumore avvenga

preferibilmente durante le fasce orarie non protette dai regolamenti locali.

Investimenti e\o ribaltamenti dei veicoli

Durante la presenza e uso di macchine operatrici in cantiere gli operatori a terra dovranno
indossare appositi giubbotti ad alta visibilita. Lasciare spazi sufficientemente ampi ed appropriati
per la manovra dei mezzi.

Durante le manovre e spostamenti i macchinari dovranno essere preceduti da operatore a terra
che coordini e diriga le lavorazioni.

Le zone non interessate dal presente appalto, anche se situate allinterno dello stesso lotto,
dovranno essere delimitare e vi dovra essere impedito I'accesso al personale non addetto ai

lavori

Uso di sostanze chimiche/prodotti

Il personale in cantiere avra cura di indossare i necessari DPI.
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| principali prodotti e quelli pit a rischio saranno accompagnati da apposite schede di sicurezza.
| responsabili delle imprese avranno cura di informare preventivamente e correttamente il

personale di cantiere che fara uso dei prodotti e sostanze pericolose.

Servizi aerei, interrati ed intercettazione di impianti tecnologici

Le imprese sin dall'inizio dei lavori sono obbligate a chiedere agli enti e gestori di servizi pubblici
(energia elettrica, fognature, acqua, gas, ecc.) l'individuazione in loco degli impianti presenti in
sito. Le imprese operanti in cantiere sono obbligate ad eseguire le opere con cautela e
prudenza per impedire accidentali lesioni di servizi.

Esequire le ricerche dei sottoservizi, i quali saranno a loro volta segnalati e quando necessario

rimossi o spostati rispetto dal loro tracciato originale.

Rischi connessi alla viabilita dei mezzi

| mezzi di cantiere devono avere la massima prudenza e procedere con cautela.

E' necessaria l'installazione della cartellonistica atta a segnalare la presenza dei mezzi e del
cantiere. Nel caso in cui i mezzi provochino danni o sporchino le strade circostanti, I'impresa &
tenuta a ripristinare e pulire i luoghi. Ai mezzi saranno riservati appositi ingressi e percorsi

appropriati.

Per migliorare la sicurezza in corso d’opera e per evitare l'intrusione in cantiere di personale non

addetto ai lavori, si dovra realizzare una delimitazione secondo le tavole allegate.

3 ANAGRAFICA DELL'OPERA

Descrizione: C.l1 15032 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PELLESTRINA

Natura dell’opera oggetto delle lavorazioni: Opere attinenti lavori stradali
Ubicazione: Isola di Pellestrina (VE)

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 280 (DUECENTOTTANTA)
Ammontare complessivo presunto dei lavori: €uro 2.071.937,79

Entita stimata uomini giorno: 4140

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 14 (QUATTORDICI)

Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi: 5 (CINQUE)
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4 CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE
ESTERNO

Il presente progetto prevede il completamento della rete ciclabile dell’isola di Pellestrina.

| nuovi tratti di pista da realizzarsi sono concentrati sul lato est dell'isola e sviluppati sul lato
ovest della Strada Comunale dei Murazzi, e puntano a collegare senza soluzione di continuita
gli estremi nord e sud di Pellestrina, punti principali di accesso all'isola (con i terminal dei servizi
di trasporto pubblico) per i flussi provenienti dal’esterno (Lido da nord e Chioggia da sud).

Al fine di conferire unitarieta e riconoscibilita all’intervento, il percorso viene caratterizzato sia
dal punto di vista dimensionale che cromati-comaterico.

Adattandosi al contesto e ai limitati spazi che lo caratterizzano, la larghezza del nuovo tracciato
nella parte ciclabile si attesta su una media di circa 230 cm, passando da un minimo di 180 cm
di alcuni tratti ad un massimo di 250 cm, in coerenza con i limiti fissati dalla normativa vigente.
Sempre al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per i diversi tipi di utenza (ciclabile,
carrabile — pubblica e privata -, pedonale), dove la carreggiata stradale si restringe non
consentendo di mantenere la larghezza minima prevista per il doppio senso di marcia (corsia di
almeno 325 cm), il progetto prevede il restringimento della carreggiata stradale,
opportunamente segnalato, ad una sola corsia a senso unico alternato, dando quindi
precedenza e continuita al percorso ciclabile (come suggerito dalla line guida per una buona
progettazione dei percorsi ciclabili).

Nei cinque punti del nuovo tracciato dove cid accade, quasi tutti in prossimita delle fermate
delservizio pubblico (autobus), la sede stradale e quella ciclabile si elevano di 7 cm; la parte
sopraelevata viene caratterizzata a livello cromatico con [l'utilizzo di asfalto colorato ma di
colorazione diversa da quella del tracciato, andando a identificare la parte carrabile da quella
ciclabile con l'utilizzo di dissuasori in gomma colorati. Le rampe alle estremita sono invece
segnalate dalle strisce gialle previste dal codice.

Per tali tratti di viabilita & prevista una limitazione della velocita veicolare a 30km/h, indicata da
idonea segnaletica orizzontale e verticale.

Nei tratti dove il nuovo tracciato si affianca alla viabilita esistente, il lato esterno della pista,
ovvero quello “lato strada”, & delimitato da una cordonata larga 50 cm (doppio cordolo in moduli
prefabbricati di cls e riempimento) e alta 12 cm, simile a quella gia utilizzata nel tratto realizzato
in prossimita dei Cantieri Navali De Poli (a nord del tratto 5, tratto denominato “Pista Ibrahim”).
Su tale cordolo verra posizionata la segnaletica verticale a indicazione dei passi carrai e, ove

necessario, il riposizionamento di punti di illuminazione pubblica ora presenti e da spostare
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perché interferenti con il nuovo tracciato, assolvendo al contempo alle dimensioni minime
richieste da normativa per le “piste a doppio senso di marcia” realizzate a lato di strade carrabili.
Sul lato interno il percorso € invece confinato da una cordolo di 10 cm, posto alla stessa quota
della pista, che funge da contenimento e delimitazione del tracciato senza costituire ostacolo

per i pedali dei cicli.
4.1 DESCRIZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN PROGETTO

4.1.1Tratto 01

Il tratto 1 del progetto inizia invece dall’incrocio tra Strada Comunale dei Murazzi e Carrizzada
del Forte e si sviluppa verso sud per circa 500 m in linea d’aria; l'intero tratto corre lungo la
viabilita carrabile principale e presenta due dei cinque restringimenti della carreggiata stradale
previsti dal progetto: il primo in prossimitta della cabina Enel e il secondo in prossimita di un
fabbricato residenziale prospiciente la carreggiata. Il primo dei restringimenti della carreggiata &
lungo circa 15 m, il secondo circa 28 m. L’allargamento tra i due restringimenti & dimensionato
per consentire la temporanea sosta di un autobus (14m).

In entrambi i tratti la pista ciclabile mantiene uno sviluppo di tipo regolare e una larghezza di
180/200 cm, ad eccezione di un breve tratto, nel secondo restringimento, dove la pista ciclabile
si restringe fino a 90 cm, generando quindi uno di quei limitati tratti pedonali e con “cicli a
mano”.

Numerosi sono i passi carrai presenti lungo lintero sviluppo della pista, la cui continua
interferenza viene tempestivamente segnalata sia con un cambio della colorazione del manto di

usura che con idonea segnaletica orizzontale e verticale.

4.1.2 Tratto 02

Il tratto 2 si sviluppa per la sua intera lunghezza lungo la strada comunale dei Murazzi e si
estende per circa 645 m. La pista ciclabile ha un’andamento lineare e uniforme, rientrando in
alcuni punti dove lascia spazio a lato carreggiata ad alcuni nuovi parcheggi in linea o passa alle
spalle delle pensiline e delle banchine delle fermate Actv.

La larghezza della pista ciclabile varia da 210 cm a 260 cm. La condizione dello stato di fatto
permette di soddisfare in pieno le esigenze richieste da una “pista ciclabile a doppio senso di
marcia su corsia propria”. Il tratto termina in prossimita del cimitero ove si prevede di deviare

leggermente la carreggiata stradale allargandosi verso est, invadendo I'ampia banchina libera
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da ingombri, mantenendo cosi adeguate dimensioni della pista anche in corrispondenza del

punto piu stretto.

4.1.3 Tratto 03

Il tratto 3 si estende dal cimitero fino a poco prima dello Stadio Comunale di San Piero in Volta.
L’andamento di questo tratto & uniforme e mantiene quasi sempre la stessa larghezza, di media
220/230 cm. All'incrocio della Carrizzada n.16 Portosecco si prevede un’area per il posteggio
delle bici. Tale tratto & caratterizzato dalla presenza di esercizi commerciali (es. Pizzeria al

Siciliano), fermate dell’autobus e passi carrai privati.

4.1.4 Tratto 04

Il tratto 4, che collegherebbe idelamente la nuova pista ciclabile lato murazzi con la porzione di

pista gia esistente sul lato laguna, si sviluppa trasversalmente all'isola, a nord dello stadio
comunale. La realizzazione di questo tratto, anche in virtu della sua vicinanza a proprieta
demaniali, viene demandato a stralci successivi, previa valutazione di diversi possibili tracciati
alternativi. L'eventuale interessamento di questo tratto dovra essere coordinato e condiviso con

il Demanio o eventuali enti gestori.

4.1.5 Tratto 05

Il tratto 5 si sviluppa in continuita con I'esistente “pista ciclabine Ibrahim” e corre lungo la strada
Comunale dei Murazzi per circa 505 m in direzione sud.

In alcuni tratti la pista si sposta sul lato interno, correndo a lato delle recinzioni private,
consentendo di ricavare alcuni parcheggi in linea a lato carreggiata, a compesanzione di quelli

eliminati perché interferenti con il nuovo tracciato.

4.1.6 Tratto 06

Il progetto sul tratto 6 & caratterizzato da un lungo restringimento della carreggiata con senso
unico alternato. La pista ciclabile mantiene una larghezza che varia da 180 cm a 220 cm.

La pista termina all’altezza della scuola “Bernardino Zandrini”, passando all’interno del tratto di
muratura in mattoni esistente prima di immettersi, all'inizio del tratto successivo, all'interno del

parco pubbilico. Il tratto & lungo circa 600 m in linea d’aria.

OO" Sede legale - Marcon (VE) via delle industrie 2|2
Sedi operative - Venezia (VE), via delle industrie 9 c/o VEGA - Edificio Auriga Piano 1 int. 14

DUEBARRADUE Conselve (PD), via Vittorio Emanuele II° 2a
— stupi associat o1 proaerrazione — 1.0415093120 e-mail info@duebarradue.com P.l. 03831070275

15



’ RN
W UNIONE EUROPEA
pon Fondi Strutturali e di Investimento Europei
metro - p
ROGETTO COFINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - FONDI SDTRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI ROGRAMMA UPERATIVO LITTA ETROPOLITANE -
"P ‘U F S | E p 0 C M 2014-2020"

4.1.7 Tratto 07

Il tratto 7 & caratterizzato dall’attraversamento del parco pubblico esistente a sud del complesso
scolastico, reso accessibile attraverso I'apertura su due punti della muratura di cinta che lo
confina. Il tratto in questione prosegue passando davanti allarea del supermercato COOP,
interessando i marciapiedi esistenti e distinguendo solo con utilizzo di segnaletica orizzontale e
alcuni paletti delimitatori la sezione pedonale da quella ciclabile. Il tracciato prosegue
interessando e modificando I'area pedonale antistante ['ufficio Postale e altri esercizi
commerciali allincrocio tra la strada Comunale dei Murazzi e Carrizzada chiesa Santi Vito e
Modesto. Da tale incrocio, per una lungezza di circa 33 m in direzione Chioggia, il progetto
presenta un restringimento di carreggiata con creazione di una sola corsia a senso unico-
alternato di marcia, per consentire il passaggio del percorso ciclabile in sicurezza. Il tratto 8 si

estende per circa 520 m.

4.1.8 Tratto 08

Il tratto 8 si sviluppa in maniera regolare e uniforme lungo tutto la sua estensione, la sua
larghezza varia da un minimo di 180 cm fino a 240 cm.

Questo tratto & caratterizzato da un restringimento di circa 35 m nel quale si prevede un utilizzo
pedonale della pista e il transito delle “bici a mano”, nel tratto ove la larghezza della pista arriva
a 120 cm. Anche questo restingimento, come tutti gli altri, € rialzato di 7cm rispetto alla quota

della carreggiata e cromaticamente evidenziato.

4.1.9 Tratto 09

Il tratto 9 € il penultimo tratto della nuova pista e termina all'inizio del piazzale antistante il
cimitero, al'estremo sud del'isola. All'altezza del Duomo di Ognissanti le dimensioni della
carreggiata esitente non consentono piu I'affiancamento del percorso ciclabile dedicato alla
carreggiata stradale, e nella sua seconda parte il flusso ciclabile si sdoppia su due corsie
monodirezionali, una per lato, ricavate a lato carreggiata, caratterizzando il tratto dove la
massiciata dei murazzi a est e i muri di cinta delle proprieta private a ovest non concedono altre
soluzioni alternative.

Il tratto 9 & caratterizzato dall’ultimo restringimento della carreggiata, suddiviso in due parti,

una prima e una dopo il Duomo di Pellestrina, entrambi portati in quota e segnalati
cromaticamente e con idonea segnaletica verticale.

Come nel precedente tratto, I'area relativa ai restringimenti si innalza alla quota di +7 cm

rispetto alla carreggiata.
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4.1.10 Tratto 10

Il tratto 10 €& il tratto conclusivo della nuova pista e termina sul piazzale antistante il cimitero e
I'area antistante il nuovo terminal Actv, con i relativi servizi (bar, servizi pubblici, fermata e punto
di ricarica autobus, parcheggi, area sosta bici)

All'inizio del piazzale il flusso ciclabile diretto verso sud evita di interferire con le aree di ricarica
degli autobus elettrici attraversando la carreggiata e sviluppandosi in parte sull'aiuola
spartitraffico centrale, a lato dei posti auto, per poi cambiare direzione e immettersi nella corsia

monodirezionale diretta verso nord a lato della massicciata a est.

4.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL
TERRENO

Trattasi di terreno pianeggiante ed urbanizzato, che non presenta grosse situazioni anormali.

Nelle vicinanze & presente una rilevato, che non interferisce con le lavorazioni.

4.3 IDROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Il sito in cui & previsto il cantiere non ravvisano situazioni particolari di pericolo in ordine a
fenomeni meteorologici, ma & interessato dalla presenza di corsi d’'acqua tali da considerare
aspetti di pericolosita per gli addetti ai lavori (trasporto di materiale in laguna e scavalco piccoli
corsi d’acqua).

Una situazione meteorologica invece frequente nella zona, in particolare nelle ore del primo
mattino, & caratterizzata dalla nebbia che si presenta anche molto fitta. Nel caso del verificarsi
di tale evento o comunque in presenza di scarsa visibilita, ad integrazione della visibilita dei
mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi
a luce gialla.

Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilita dovra essere posta attenzione nella
movimentazione esterna di mezzi mediante anche 'apposizione di barriere di testata delle zone

di lavoro che dovranno essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa.

4.4 LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Non si sono ravvisate linee aeree, nelleventualitd che se ne ravvivasse la presenza si

prescrive che, se le lavorazioni avvengono direttamente con camion gru o autogru, una

verifica costante nella eventuale movimentazione degli eventuali elementi, in modo da

evitare possibili collisioni con la stessa.
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Nelle aree interessate dalle attivita descritte risultano essere presenti sottoservizi pubblici, ma
non si prevedono grossi scavi che possano interessarle, si raccomanda comunque la massima

cautela durante ogni operazione di scavo.

4.5 RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Sono presenti su quasi tutti i tratti i pali della pubblica illuminazione i quali potrebbero in parte ad
interferire con le lavorazioni da svolgersi per la costruzione del nuovo tratto di pista.

L'impresa appaltatrice dovra eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali
interferenze; dovra, altresi, adottare tutti gli accorgimenti necessari per non alterare lo stato dei
luoghi nonché per garantire, a lavori ultimati, la perfetta stabilita di tutti i fabbricati e gli immobili
limitrofi; dovra altresi ripristinare la sede stradale e i marciapiedi se rovinati accidentalmente

dalle lavorazioni e dalle movimentazioni dei materiali € mezzi.

4.6 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere in particolare nelle fasi di scarifica
dell'asfalto. Da una stima preventiva il livello sonoro delle attivita superera il valore inferiore di
rumore di 80dB(A) tuttavia non quello superiore di 85 dB(A).

In base all'art. 7 della L.R. n°21 del 10/05/1999, le attivita nei cantieri sono consentite dalle ore
8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento

comunale; verranno, altresi, rispettati i requisiti acustici della zona ove si opera.

4.7 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Emissioni di polvere - Proiezione di materiale di piccola pezzatura

Durante le operazioni di scavo e scarifica asfalto & probabile la formazione di piccole nubi di
polvere, pertanto, se tale evenienza dovesse presentarsi, dovranno essere usati specifici
attrezzature al fine di ridurre questo problema (aspiratori, getti d’acqua nebulizzata, ecc.).

Inoltre potra verificarsi la produzione di piccoli elementi metallici dovuti a tagli o limature di
elementi costitutivi la struttura portante. Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi e i sistemi atti
a ridurre al minimo tale evenienza.

Dovra essere predisposta, nel cantiere, un'idonea recinzione dello spazio oggetto di intervento,
comprensivo dello spazio tecnico di cui si ha bisogno per I'assiemaggio di elementi e sia per lo

stoccaggio dei materiali.
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4.8 CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO ALL’ESTERNO DEL CANTIERE

Dato il ridotto spazio dell’area di cantiere potrebbe manifestarsi il rischio di caduta di oggetti
dall’alto all’esterno dell’area stessa, se si ravvisasse questa evenienza dovra essere chiuso il
traffico pedonale e veicolare, per il tempo di passaggio del materiale all’esterno dell’area di
cantiere (sollevamento da camion, spostamento materiale, ecc.); comunque sara cura
dellimpresa impegnarsi per effettuare la maggior parte, se non tutte, delle operazioni all’interno

dell’area di cantiere.

4.9 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

Sono presenti rischi connessi con le aree limitrofe oggetto di transito dei pedoni e delle
automobili (seppur poche), comunque esterni allarea di cantiere, ma che possono interferire
con l'ingresso e l'uscita dei materiali e con alcune lavorazioni.

Vista la grande area su cui si sviluppa il cantiere I'area logistica verra posizionata prima in un
punto e dopo aver completato le lavorazioni nei primi quattro tratti verra spostata in altra
posizione.

Al fine di limitare l'impatto di tali mezzi sull'ambiente esterno, sara necessario predisporre
opportune misure/presidi (es. procedere con cautela nella fase di ingresso/uscita dal cantiere,
soprattutto quelli provvisori lungo le strade). L'uscita dei mezzi dal cantiere dovra essere
facilitata con eventuali “movieri” e da impianto semaforico di servizio.

Potra essere prevista la chiusura al traffico a senso unico alternato per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione degli interventi che interferiscano con la viabilita locale, verra
comunque utilizzato impianto semaforico di servizio.

L'impresa appaltatrice, nel piano operativo, dovra fornire le indicazioni particolareggiate di come
andra di fatto a realizzare le recinzioni e le delimitazioni del cantiere stradale e nel rispetto
comunque dei principi di seguito evidenziati per quanto logisticamente applicabili.

Tale spazio d'entrata dovra essere adeguatamente illuminato e mantenuto chiuso a chiave
durante le ore notturne, e solamente socchiuso durante I'orario di apertura del cantiere.

E' molto importante, che una copia delle chiavi del cancello, sia consegnata alla D.L., per le
situazioni di emergenza. Durante le ore notturne e/o di scarsa visibilita dovra essere
adeguatamente illuminato I'ambito del cantiere.

L'impresa appaltatrice dovra provvedere alla recinzione delle aree del cantiere effettuandola con
reti mobili di ferro saldamente infissi nel terreno, per una altezza media di circa 2.00 metri.

Lungo la recinzione dovranno essere altresi affissi dei cartelli con scritte:
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- "Vietato l'accesso alle persone non autorizzate", mentre in prossimita della carreggiata di
accesso, dovranno essere affissi i cartelli:
- limite massimo di velocita 10 Km/h;
- vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
Mentre in prossimita della carreggiata di uscita dovra essere affisso il seguente cartello:

- Divieto di accesso.
L'eventuale parcheggio dovra avvenire esclusivamente negli spazi allo scopo predisposti siti al
di fuori delle aree operative dei mezzi di sollevamento o di movimentazione. Vista la ristrettezza
degli spazi a disposizione e la natura dei lavori, 'eventuale parcheggio dovra avvenire al di fuori
dellarea di cantiere. E vietato transitare o sostare nelle vicinanze delle aree operative oggetto
dellintervento; la temporanea sosta di autoveicoli non dovra mai interessare le aree di
sicurezza.
L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché:
- tutte le aree di cantiere siano illuminate anche di notte;
- per tutti coloro che lavorano o transitano a piedi nell’area di cantiere delimitata & obbligatorio
I'uso dell'elmetto protettivo;
- i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure
cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali 0 mezzi in dipendenza
dell'attivita lavorativa svolta;
- gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e
siano sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potra
dare necessarie istruzioni all'autista;
- su tutto il cantiere siano apposti i segnali relativi al limite di velocita massimo consentito che
non sara comunque mai superiore ai 3 Km orari;
- sia posta attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far
bagnare le vie impolverante qualora il passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo
sollevamento di polvere;
Per ogni materiale di risulta derivante dalle lavorazioni sono previsti appositi cassoni per
stoccaggio ed eventuale trasporto a discarica; € vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto
nelle aree di cantiere se non negli appositi contenitori.
A tal fine limpresa appaltatrice dovra indicare, in una apposita tavola del piano operativo,
I'organizzazione logistica e viaria del cantiere.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere concordati

con il coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne I'attuazione.
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I campo cantiere & stato individuato e previsto secondo quanto sara evidenziato nelle
planimetrie che saranno redatte in fase di consegna del PSC.

In particolar modo dovra essere posizionato all'interno del cantiere, il deposito dei materiali.

Per diminuire al minimo le interferenze con la normale viabilita all’evenienza verranno utilizzati
dei “movieri” con paletta verde/rossa o degli impianti semaforici provvisori idonei. Verra, inoltre,
posta dell'idonea segnaletica lungo la circolazione perimetrale sia per i pedoni (pedoni sul lato

opposto, ecc.) sia per le auto (attenzione cantiere, uscita ingresso mezzi, ecc.).
4.10 VARIE

4.10.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto piu possibile mezzi
ausiliari atti a ridurre gli sforzi fisici delle persone (pedane con ruote, ecc.).

Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee misure
organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di
detti carichi. A esempio: carichi individuali inferiori a 25 kg per i lavoratori e 15 kg per le
lavoratici (ISO 11228), carichi di limitato ingombro, ecc..

| lavoratori dell'impresa appaltatrice, qualora siano loro esposti al rischio succitato, dovranno
essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare l'insorgenza di
patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi.

Qualora fossero altri i lavoratori esposti al rischio di cui sopra sara compito dell'impresa
appaltatrice accertarsi che l'impresa subaffidatrice sia in regola con gli accertamenti sanitari
necessari per le proprie maestranze. Copia della documentazione relative a tale verifica dovra

essere comunicata preventivamente al CSE.

4.10.2 MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché tutto il personale sia fornito dei mezzi necessari
di protezione individuale: caschi, occhiali, guanti, imbracature di sicurezza, scarpe con soletta e
puntali in acciaio, otoprotettori, ecc. che dovra usare a seconda dei casi e comunque secondo le
indicazioni riportate nel presente piano in relazione a ogni fase di lavoro. In relazione ai rischi
specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sara dotato dei corrispondenti dispositivi
di protezione individuale (D.P.1.).

Tali D.P.l. saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sara

raccomandato l'impiego del mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo
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imporranno, facendo cosi opera di formazione e informazione ai sensi di quanto previsto nel
D.Lgs.81/08 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione a ogni fase di
lavoro; la gestione dei DPI sara vincolata dalla compilazione del seguente modello predisposto.
Copia di tale documento dovra essere consegnato in copia al coordinatore in fase di
esecuzione.

A titolo generale si pud prevedere l'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto
riportato di seguito.

Protezioni della testa

Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilita di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o
la possibilita del rischio di urti contro ostacoli fissi ad altezza d'uomo, a esempio impalcature e
impianti, deve essere utilizzato il casco di protezione, tale obbligo verra manifestato mediante
affissione del relativo cartello segnaletico.

Protezione degli occhi

Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; a esempio eventuale
utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso I'uso di smerigliatrici, & prescritto I'impiego di
occhiali.

Eventuali operazioni di saldatura dovranno essere effettuate solo con idonei occhiali protettivi o
con maschera schermatrice.

Protezione delle mani

L'utilizzo dei guanti protettivi & previsto in tutte le operazioni che comportino manipolazione di
attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste I'eventuale carico e
scarico materiale.

Protezione dei piedi

L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suole antichiodo e dotate di puntale contro
lo schiacciamento € da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Protezione del corpo

L'impiego delle opportune tute di lavoro € da considerarsi generalizzato. Nel caso di particolari
operazioni devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza.

Protezioni dell'udito

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto nei confronti
del personale addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al
rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come previsto dalla normativa vigente.

Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvedera alla
predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione
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individuale (D.P.l.) delle vie respiratorie. Eventualmente dovranno essere utilizzati mezzi di
protezione individuale (D.P.l.) delle vie respiratorie resistenti per contenimento infezione
derivante da elemento virulento e da occhiali o visiera di protezione oculare.

Indumenti ad alta visibilita - fosforescenti

In caso di lavorazioni in ore serali 0 con scarsa visibilita e, comunque, in tutti i casi in cui &
necessario che i conducenti dei veicoli, che transitano sulle strade prospicienti il luogo in cui
vengono svolti i lavori, abbiano la necessita di percepire la presenza in tempo dei lavoratori.

Il coordinatore in fase di esecuzione dovra raccogliere e controllare i documenti comprovanti

I'avvenuta consegna ai lavoratori dei DPI e la relativa formazione.

5 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs 81/2008 e smi in particolare per tipo e
dimensione.

In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione Ubicazione

Cartello generale dei rischi di cantiere In prossimita degli uffici
Cartello con le norme di prevenzione infortuni In prossimita degli uffici
Cartello indicante ogni situazione di pericolo. In prossimita degli uffici

Principale segnaletica da posizionare in prossimita del cantiere

Vietato fumare.
Dovra essere applicato nei pressi di ogni deposito di materiale infiammabile o
combustibile (vernici, guaine bituminose)

| Divieto di spegnere con acqua.
Il segnale dovra essere posizionato nei pressi di quadri elettrici di distribuzione
dell’energia e di quelli delle singole apparecchiature

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Il segnale dovra essere posizionato in tutte le porte o cancelli di accesso al cantiere

Divieto di salire e scendere all’esterno dei ponteggi
IL segnale deve essere posizionato presso tutte le impalcature installate in cantiere
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Non passare sotto ponteggi o carichi sospesi
Tale segnale deve essere posizionato in corrispondenza alle aree sottostanti il
raggio d’azione di gru o altre attrezzature di sollevamento.

Vietato versare solventi, vernici, oli, grassi, ecc.
Tale cartello deve essere posizionato vicino a pozzetti o altri tipi di scarichi posti
all’interno del cantiere.

Vietato passare e sostare.
Tale segnale deve essere posizionato in corrispondenza alle aree d’azione
dell’escavatore.

Cartello multi simbolo

e Attenzione impianti sotto tensione;

e Vietato spegnere con acqua;

e Vietato I'accesso a persone non autorizzate.

Lavori in corso
Segnaletica per cantieri temporanei come lavori di manutenzione in generale
straordinaria e periodica per strade.

Pericolo generico
Segnaletica di avviso di pericoli vari, generici, di tutti i tipi “fare molta attenzione”

Semaforo
Segnaletica indicativa di avvicinamento ad una strada che per lavori di
manutenzione o altro viene ridotta ad una corsia nei due sensi di marcia.

Protezione degli occhi
Segnaletica da apporre all'ingresso del cantiere e in corrispondenza di tutte le
postazioni di lavoro dove si svolgono operazioni ritenute pericolose per gli occhi.

Casco di protezione
Segnaletica da apporre all’ingresso del cantiere, (obbligatorio I'uso del casco
all'interno del cantiere)

Calzature antinfortunistiche
Segnaletica da apporre all'ingresso del cantiere, (obbligatorio I'uso delle calzature
all'interno del cantiere)

O@" Sede legale - Marcon (VE) via delle industrie 2|2

Sedi operative - Venezia (VE), via delle industrie 9 c/o VEGA - Edificio Auriga Piano 1 int. 14
DUEBARRADUE Conselve (PD), via Vittorio Emanuele II° 2a
— stupi associati b1 proaerrazione — 1.0415093120 e-mail info@duebarradue.com P.l. 03831070275

24



2

ﬁwtro N—

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPE! | PROGRAMMA OPERATIVO CiTTA METROPOLITANE 2014-2020

-
¢

UNIONE EUROPEA

Guanti di protezione
Segnaletica da apporre all'ingresso del cantiere e da rendere obbligatorio (tramite
informazione) in tutte quelle fasi lavorative ritenute pericolose per le mani.

Protezione dell’udito
Tale segnaletica verra applicata in corrispondenza dei punti in cui si effettueranno
lavorazioni con attrezzature o macchinari ad alta produzione di rumore.

Obbligo I'uso delle cinture di sicurezza
Segnaletica da applicare in corrispondenza di impalcature o in tutte quelle
possibili situazioni lavorative in quota

Infermeria
Segnaletica da apporre nelle vicinanze di un punto di primo soccorso ( box di
cantiere o altro)

Uscita di sicurezza

Tale segnaletica dovra essere posta all’interno del cantiere e ben visibile a tutti gli
addetti per indicare in caso di emergenza il percorso pil sicuro per mettersi in
salvo

Estintore
Segnaletica indicativa da posizionare ben visibile nelle immediate vicinanze di un
estintore posizionato in un punto accessibile all’interno del cantiere

Telefono di emergenza
Segnaletica da apporre nelle vicinanze di un punto telefonico di emergenza ( box
di cantiere o altro)

Valvola di intercettazione
Segnaletica indicativa da posizionare ben visibile nelle immediate vicinanze di una
valvola linea gas, acqua, metano, ecc.) all'interno del cantiere

Idrante soprasuolo
Segnaletica indicativa da posizionare nelle immediate vicinanze di una colonnina
d’acqua di emergenza all’interno di un cantiere (informare i lavoratori)

Wy,
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6 DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

Tutte la lavorazioni lungo la viabilita dovra prevedere apposita segnaletica stradale e un sistema
di indicazione con traffico alternato (movieri o semafori). Si dovra sempre permettere ai residenti

di poter entrare nelle proprie abitazioni con passaggi carrai provvisori (piastre di ferro, ecc.).

6.1 ELENCO FASIDILAVORO

Tutte le lavorazioni nei vari tratti sono pressoché identiche tra di loro, ci potranno essere
differenziazioni in base alla dimensione del tratto, ma le lavorazioni restano uguali; nella fasi
sotto elencate sono stati considerati i tempi per una fase “standard”, per l'effettiva durata del

tratto si dovra consultare il cronoprogramma generale.

6.1.1ALLESTIMENTO CANTIERE

Nessuna prescrizione progettuale viene contemplata nella categoria.

Comunque da tenere in evidenza, vi € il fatto che all'interno del cantiere vi & sempre la presenza
di un capocantiere con il compito di sovrintendere alle lavorazioni, ivi compreso lo spostamento
di materiali da e per il cantiere.

Attrezzature utilizzate

- Attrezzi manuali di uso comune

- Utensili elettrici portatili

- Autogru

- Pala meccanica

- Escavatore

- Autocarro

6.1.1.1 ACCANTIERAMENTO
- Allestimento area di cantiere
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Allestimento depositi, stoccaggi per gli impianti fissi
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Il cantiere dovra essere adeguatamente delimitato. Dovra essere realizzata una recinzione con
nastro bianco e rosso, pareti mobili in metallo in modo da delimitare tutta I'area oggetto delle
attivitd di montaggio e accatastamento del materiale. || campo cantiere dovra essere spostato
prima dell'inizio della fase 05.

Matrice di rischio Rischio (2) = Poco probabile (2) x Danno medio (1)

O@" Sede legale - Marcon (VE) via delle industrie 2|2
Sedi operative - Venezia (VE), via delle industrie 9 c/o VEGA - Edificio Auriga Piano 1 int. 14

DUEBARRADUE Conselve (PD), via Vittorio Emanuele II° 2a
— stupi associat o1 proaerrazione — 1.0415093120 e-mail info@duebarradue.com P.l. 03831070275

26



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

ﬂ/\? R
/
@

metro -

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPE! | PROGRAMMA OPERATIVO CiTTA METROPOLITANE 2014-2020"
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione
- Contaminazioni, ustioni
- Schiacciamento
- Esposizione al rumore
- Lavori in presenza di acqua
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 8 (1° stazionamento area log.) e 8 (2° stazionamento area log)
Totale Uomini/Giorno Pari a 4 uomini al giorno per 2 giorni (1° stazionamento area log.)

Pari a 4 uomini al giorno per 2 giorni (2° stazionamento area log)
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta l'area
PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
- Durante l'allestimento del cantiere e approvvigionamento dei materiali si possono determinare
interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori o dei
residenti dell’isola.
- Le delimitazioni devono essere ultimate prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso,
deve essere completata nelle zone di transito dei mezzi e deve proseguire solo nelle altre parti
non interessate dal loro passaggio. Le aree destinate a deposito e a scarico dovranno essere
mantenute libere gia dal giorno prima dell'inizio dei lavori.
- Il campo cantiere avra due localizzazioni, prima sara allestito a Sud e poi sara spostato verso
nord.
- Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o
manifestare, l'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le
corrette modalita d’intervento. con una riunione apposita prima dell'inizio di tali lavorazioni.
- Essendo un cantiere stradale l'area di lavorazione sara sempre modificata in base
all’evoluzione delle lavorazioni, per cui sara necessario utilizzare idonea cartellonistica e barriere
di protezione.
- Durante la fase di spostamento dell’area logistica si dovra prestare la massima attenzione alla
viabilita locale utilizzando idonei mezzi e segnaletica.
CONTENUTI DEL POS: il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali,

dovra contenere la definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza.
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6.1.1.2IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

- Attivita di collegamento quadro elettrico

- Realizzazione impianto elettrico di cantiere

- Collegamento macchinari

1 — Attivita specializzata impiantistica

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Contaminazioni, esalazioni, ustioni

- Caduta dall’alto

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di

cantiere.

CARATTERISTICHE

Uomini giorno 2 (1° stazionamento area log.) e 2 (2° stazionamento area log)

Totale Uomini/Giorno. Pari a 2 uomini al giorno per 1 giorno (1° stazionamento area log.)
Pari a 2 uomini al giorno per 1 giorno (2° stazionamento area log)

Impresa esecutrice SPECIALISTICA DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Attrezzi manuali di uso comune

- Utensili elettrici portatili

- Cauvi elettrici

- Prese a spina

- Quadri elettrici

- Impianto a terra

Sostanze utilizzate:

- Nessuna sostanza viene contemplata nella fase

Attivita generiche:

- Nessuna attivita generica viene contemplata nella fase

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Nessuno

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
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- Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza la presenza di altro personale nell’area
di cantiere al fine di evitare possibili coinvolgimenti di addetti non interessati alle attivita di
scollegamento.

- | lavoratori della fase coordinata dovranno lavorare senza che ci sia tensione nei
macchinari.

- In cantiere dovra essere sempre presente la dichiarazione di conformita dell'impianto
elettrico.

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, 'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare I'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), lI'avvenuta messa fuori tensione delle parti con
possibilita di contatti diretti.

- Per le alimentazioni elettriche del personale estraneo agli elettricisti, si dovra attendere I'ok
da parte dell'impresa elettrica che dovra altresi segnalare e delimitare, con barriere e
schermi rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante

l'installazione dell'impianto elettrico di cantiere.

6.1.20PERE DI SCAVI E DEMOLIZIONE

Sono tutte quelle opere che concorrono alla demolizione di parte delle murature ammalorate per
il successivo ripristino e per la bonifica e realizzazione della tura provvisionale. Il POS della ditta
dovra contenere tutte le indicazioni per eseguire la lavorazione in modo sicuro. La ditta
esecutrice dovra fornire due squadre distinte per eseguire le lavorazioni.

Attrezzature utilizzate

- Attrezzi manuali di uso comune

- Escavatore

- Scarificatrice

- Utensili elettrici portatili

6.1.2.1 PULIZIA E SCOTICO AREA PISTA
- Scotico terreno vegetale
Matrice di rischio Rischio (2) = Poco probabile (2) x Danno medio (1)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione
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- Schiacciamento
- Lavori in presenza di acqua
- Ribaltamento del mezzo
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 8
Totale Uomini/Giorno Pari a 4 uomini al giorno per 2 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
- Durante la lavorazione si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto
di materiali all'interno dell'area dei lavori.

- Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o
manifestare, l'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le
corrette modalita d’intervento. con una riunione apposita prima dell’inizio di tali lavorazioni.

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, 'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare si accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

CONTENUTI DEL POS: il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali,

dovra contenere la definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza.

6.1.2.2 DEMOLIZIONI
- Demolizione aiuole verdi
- Lievo cordonate in calcestruzzo
Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione
- Contaminazioni, ustioni
- Caduta dall’alto
- Schiacciamento
- Esposizione al rumore
- Lavori in presenza di acqua
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- Lavoro in spazi ristretti
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
- Interruzione delle normali attivita limitrofe
- Durante questa fase non & prevista la presenza contemporanea di piu imprese.
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 20
Totale Uomini/Giorno. Pari a 4 uomini al giorno per 5 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata
- Danni a sottoservizi sottostanti
- Creazione di nubi di polvere e sporco
- Tagli e ferite per I'utilizzo di attrezzature manuali
- Proiezione accidentale di materiale durante i lavori di demolizione
PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
- Dovranno essere installati idonei teli di protezione per limitare confinare le aree e limitare la
massimo I'esposizione dei locali a polveri derivante dalle operazioni di demolizione. Durante le
attivita di demolizione dovranno essere usati idonei spruzzi ad acqua per abbattere le polveri
(nebulizzatori).

- Durante tale fase lavorativa & assolutamente vietata la presenza di personale attorno all'area
di cantiere; compito degli addetti alle lavorazioni sara invece quello di verificare che tutto
funzioni perfettamente, segnalando eventuali situazioni critiche e/o crepe impreviste che
potessero crearsi sulla passerella.

- La demolizione deve avvenire per gradi senza forzare i tempi di esecuzione.

- Se la lavorazione dovesse essere piu cospicua si dovra prestare la massima attenzione al
traffico veicolare esterno all’area di cantiere.

- Durante le demolizioni dell’attraversamento pedonale esistente dovra essere impiegato piu
personale per poter terminare il prima possibile le lavorazioni per cui sara compito del
capocantiere coordinare al meglio le diverse squadre lavorative.

Contenuti specifici del POS

[ POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:

- Macchinari impiegati per le operazioni di demolizione.

- Modalita di delimitazione della zona interessata dalla demolizione.
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- Azioni di coordinamento con il personale degli Enti erogatori (sottoservizi).

6.1.2.3LIEVO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
- Scarifica asfalto esistente
Matrice di rischio Rischio (8) = Poco probabile (2) x Danno medio (2)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione
- Contaminazioni, ustioni
- Caduta dall’alto
- Schiacciamento
- Annegamento
- Esposizione al rumore
- Lavori in presenza di acqua
- Lavoro in spazi ristretti
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
- Interruzione delle normali attivita limitrofe
- Durante questa fase non & prevista la presenza contemporanea di piu imprese.
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 25
Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 5 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata
- Danni alla strada non oggetto d’intervento
- Creazione di nubi di polvere e sporco
- Tagli e ferite per l'utilizzo di attrezzature manuali
- Caduta accidentale di materiale o strutture durante i lavori di demolizione
PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
- Dovranno essere installati idonei teli di protezione per limitare confinare le aree e limitare la
massimo I'esposizione dei locali a polveri derivante dalle operazioni di demolizione. Durante le
attivita di demolizione dovranno essere usati idonei spruzzi ad acqua per abbattere le polveri.
- Durante tale fase lavorativa &€ assolutamente vietata la presenza di personale attorno all'area
di cantiere; compito degli addetti alle lavorazioni sara invece quello di verificare che tutto
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funzioni perfettamente, segnalando eventuali situazioni critiche e/o crepe impreviste che

potessero crearsi sulla passerella.

- La demolizione deve avvenire per gradi senza forzare i tempi di esecuzione.

- Si raccomanda la presenza di un “moviere” per coordinare le lavorazioni con il traffico

veicolare.

Contenuti specifici del POS

Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:

- macchinari impiegati per le operazioni di demolizione;
- modalita di delimitazione della zona interessata dalla demolizione;

- azioni di coordinamento con il personale degli Enti erogatori.

6.1.2.4 SBANCAMENTI E SCAVI
- Sbancamenti terreno
- Scavi per risezionatura e scavi aiuole
- Scavi per posa nuovi impianti
Matrice di rischio Rischio (2) = Poco probabile (2) x Danno medio (1)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione
- Schiacciamento
- Ribaltamento del mezzo
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 45
Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 9 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Prescrizioni di coordinamento:

- Durante la lavorazione si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto

di materiali all'interno dell'area dei lavori.

Corrette modalita d’intervento:

- Non sono prevedibili attivitd contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o

manifestare, I'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le

corrette modalita d’intervento. con una riunione apposita prima dell'inizio di tali lavorazioni.

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
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- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare si accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

- Prima dell’esecuzione dei lavori si dovra verificare la presenza di sottoservizi in coordinamento
con i vari enti gestori.

- Si prescrive la massima cautela per la possibile presenza di sottoservizi.

Contenuti specifici del POS

I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali, dovra contenere la
definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza e le modalita operative delle operazioni di

Scavo.

6.1.2.5LIEVO SEGNALETICA VERTICALE
- Lievo segnaletica verticale
Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni
- Urti
- Caduta dall’alto
- Schiacciamento
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 2
Totale Uomini/Giorno Pari a 2 uomini al giorno per 1 giorno
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere
- Caduta di materiali dall'alto
PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volts.
- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.
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- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

Contenuti specifici del POS
Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:

- modalita di delimitazione della zona interessata dal lievo della segnaletica.

6.1.30PERE EDILI DI COSTRUZIONE

Sono tutte quelle opere che concorrono alla realizzazione dell’'opera, fino al completamento. Nel
POS della ditta aggiudicataria dovranno essere riportate in maniera esplicativa le modalita
d’intervento.

Attrezzature utilizzate:

- Attrezzi manuali di uso comune

- Cannello ossiacetilenico

- Saldatrice elettrica

- Troncatrice

- Betoniera a bicchiere

- Pala meccanica

- Finitrice

- Rullo compressore

- Sonda di perforazione

- Dumper

- Autocarro

- Sega circolare

- Utensili elettrici portatili

6.1.3.1 SOTTOFONDI
- Realizzazione di massicciata stradale
- Realizzazione di rilevati
- Posa tessuto geotessile
Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione
- Schiacciamento

- Seppellimento
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- Lavori in presenza di acqua

- Ribaltamento del mezzo

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 45

Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 9 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Creazione di nubi di polvere e sporco per le strade

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO

- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da
scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).

- Gli addetti alle lavorazioni dovranno prestare particolare attenzione nella fase esecutiva alla
vicinanza dei sottoservizi.

- Durante la movimentazione dei mezzi dovra essere sempre presente un “moviere”.

- Finite le lavorazioni dovra essere pulito il manto stradale esterno al cantiere.

Contenuti specifici del POS
I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali, dovra contenere la

definizione dettagliata della cartellonistica di sicurezza.

6.1.3.2GETTO SOTTOFONDO MARCIAPIEDE
- Strato in ghiaia per marciapiede
- Getto sottofondo marciapiede in calcestruzzo
- Realizzazione binder
Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni
- Urti
- Caduta dall’alto
- Schiacciamento
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
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CARATTERISTICHE
Uomini giorno 8
Totale Uomini/Giorno. Pari a 4 uomini al giorno per 2 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere
- Caduta di materiali dall'alto
PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO
- Si obbliga l'uso di calzature e guanti idonei per I'esecuzione del piano di posa.

- Gli operatori impegnati nella posa della pavimentazione, qualora utilizzino vernici o colle al
solvente, dovranno essere muniti di maschere con filtri ai carboni attivi; dette zone di operazione
dovranno essere interdette al passaggio.

- Le ditte posatrici che, per ragioni tecniche (nelle vicinanze della strada esterna al cantiere)
siano costrette a rimuovere temporaneamente alcune protezioni, dovranno tempestivamente
ripristinarle al termine del lavoro; sono comunque vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa
mettere a rischio la salute del lavoratore.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

Contenuti specifici del POS
I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere

l'indicazione dei macchinari impiegati per le operazioni di posa delle finiture.

6.1.3.3POSA CORDONATE
- Posa cordonate rettilinee
- Posa cordonate curve
Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni
- Urti
- Schiacciamento
- Caduta di materiali dall'alto
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE
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Uomini giorno 12

Totale Uomini/Giorno. Pari a 3 uomini al giorno per 4 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO

- Durante I'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze dovra essere sempre presente un estintore a
polvere.

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di posa delle cordonate, dovranno fare uso dei dispositivi
di protezione quali, stivali in gomma con suola antiperforazione, guanti ed elmetto di sicurezza.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

- Se per lo scarico del materiale si occupasse temporaneamente la sede stradale si dovra
garantire la circolazione con la presenza di un “moviere”.

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

- Si raccomanda la presenza del capocantiere se presenti piu squadre di lavoratori
contemporaneamente.

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.

Contenuti specifici del POS

I POS dovra contenere le misure per eliminare i rischi individuati.
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6.1.3.4 MODIFICA FOGNATURE

- Modifica percorso acque bianche

- Inserimento nuovi pozzetti e caditoie

Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Elettrocuzione

- Contaminazioni, ustioni

- Tagli e ferite per I'utilizzo di attrezzature manuali

- Movimentazione manuale dei carichi

- Seppellimento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.

CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 2 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza la presenza di altro personale

nell’area di cantiere al fine di evitare possibili coinvolgimenti di addetti non interessati

alle attivita di scollegamento.

- Le ditte esecutrici che, per ragioni tecniche siano costrette a rimuovere temporaneamente

alcune protezioni, dovranno tempestivamente ripristinarle al termine del lavoro; sono comunque

vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa mettere a rischio la salute del lavoratore.

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di

qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione

aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva

chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi

strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita

di contatti diretti.

- Si raccomanda il confronto con gli Enti gestori dei sottoservizi.
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- Per il collegamento con la linea esistente in centro strada si dovra prevedere la presenza di un

moviere per la circolazione stradale e I'apposizione di idonea segnaletica.

Contenuti specifici del POS
Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere delle

specifiche azioni di coordinamento con il personale degli Enti erogatori.

6.1.3.5IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FIBRA
- Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica
- Spostamento illuminazione esistente
- Realizzazione impianto fibra ottica
Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Elettrocuzione
- Caduta dall’alto
- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 10
Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 2 giorni
Impresa esecutrice SPECIALIZZATA DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere
- Caduta di materiali dall'alto
PRESCRIZIONI OPERATIVE
- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.
- Le ditte installatrici che, per ragioni tecniche siano costrette a rimuovere temporaneamente
alcune protezioni, dovranno tempestivamente ripristinarle al termine del lavoro; sono comunque

vietati ancoraggi di fortuna e quant’altro possa mettere a rischio la salute del lavoratore.
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- L’area di cantiere dovra sempre essere adeguatamente illuminata e segnalata.

- Durante il sollevamento dei lampioni esistenti dovra essere fermato il traffico veicolare.

- Tutte le lavorazioni di collegamento elettrico dovranno essere realizzate con la line non in
tensione (verificare con tester).

- Durante le lavorazioni di collegamento alla linea elettrica dovra essere presente un operaio in

prossimita del quadro elettrico per impedire eventuali messe in tensione accidentali.

Contenuti specifici del POS

Il POS contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

6.1.3.6 MANTO STRADALE DI USURA
- Realizzazione manto di usura stradale
Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Contatto con parti in tensione
- Esposizione a vibrazione e scuotimenti
- Esposizione al rumore
- Movimentazione manuale dei carichi ingombranti
- Caduta del materiale
- Contatto con macchine operatrici
- Investimento da mezzi meccanici
- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 20
Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 4 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere
- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
PRESCRIZIONI OPERATIVE
- E obbligatorio impedire che si alzino grosse nubi di polvere (bagnare sempre la terra da

scavare, utilizzo di teli antipolvere, ecc).
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- | manovratori dovranno avere la completa visibilita dell’area lavorativa; il terreno destinato ai
passaggi dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate opportunamente. |l personale a terra addetto all’assistenza non deve
essere presente nel campo d’azione degli automezzi.

- Dovra essere garantitala circolazione su via Vittorio Emanuele Il, se tale strada dovesse

essere temporaneamente occupata dovra essere garantita la presenza di due “movieri”.

Contenuti specifici del POS
Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:
- Macchinari impiegati per le operazioni di posa.

- Modalita di delimitazione della zona interessata.

6.1.3.7 POSA ARREDO URBANO
- Posa panchine in legno
- Posa portabiciclette
Matrice di rischio Rischio (9) = Improbabile (1) x Danno grave (3)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni
- Urti
- Schiacciamento
- Caduta di materiali dall'alto
- Lavori in presenza di acqua
- Ribaltamento del mezzo
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE
Uomini giorno 4
Totale Uomini/Giorno. Pari a 4 uomini al giorno per 1 giorni
Impresa esecutrice DA DEFINIRE
Zona di coordinamento Tutta I'area
Attrezzature utilizzate:
- Utensili elettrici portatili
- Attrezzi manuali di uso comune
- Autogru

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere
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- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO

- Gli addetti impegnati nelle operazioni di posa delle panchine, dovranno fare uso dei dispositivi
di protezione quali, guanti ed elmetto di sicurezza.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Se per lo scarico del materiale si occupasse temporaneamente la sede stradale si dovra
garantire la circolazione con la presenza di un “moviere” ed anche per coadiuvare la
movimentazione dell’autogru.

- E vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicurera che non vi sia tensione
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (a esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita
di contatti diretti.

- Il manovratore dell'autogru dovra essere posizionato in modo da vedere l'intera area di lavoro;
la fase in questione deve essere svolta sotto la sorveglianza del capocantiere.

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere le misure per eliminare i rischi individuati.

6.1.3.8 SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Colorazione pista e attraversamenti pedonali
- Posa segnaletica verticale
- Segnaletica complementare e speciale
Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Movimentazione manuale dei carichi ingombranti
- Investimento da mezzi meccanici
- Urti, colpi, impatti, compressione al corpo in modo generico
Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento
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- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 30

Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 6 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
- Danni a strutture limitrofe durante la viabilita dei mezzi.

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO

- Se si sporca la strada durante lingresso o l'uscita dei mezzi la stessa dovra essere
prontamente pulita dal fango.

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- Durante la fase di occupazione di aree esterne al cantiere dovra essere posta idonea
segnaletica stradale e dovranno essere utilizzati idonei “movieri”.

- La realizzazione della colorazione della pista verra eseguita prima della segnaletica
orizzontale.

- La realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale verra eseguita nella stessa giornata,
in momenti diversi (mattina e pomeriggio) in quanto di poca rilevanza, qualora perd le due
lavorazioni dovessero coincidere sara cura del capocantiere, in accordo con il CSE, organizzare
il lavoro.

- Dovranno essere presenti in cantiere eventuali schede di sicurezza delle sostanze (vernici,

diluenti, ecc.) utilizzate per la colorazione della pista e degli attraversamenti.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere le misure per eliminare i rischi individuati.

6.1.3.9INSTALLAZIONE DISSUASORI
- Installazione dissuasori di velocita (dossi in gomma)
- Posa dissuasori luminosi (“occhi di gatto”)
Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)
Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento
- Ustioni
- Urti

- Schiacciamento
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- Caduta di materiali dall'alto

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10

Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 2 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Attrezzature utilizzate:

- Utensili elettrici portatili

- Attrezzi manuali di uso comune

- Autogru

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Caduta di materiali dall'alto

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO

- Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

- In questa fase tutti gli operatori dovranno usare i caschetti di protezione.

- Le aree di lavoro dovranno essere costantemente mantenute in ordine e libere da elementi e
materiali di lavoro eccedenti, al fine di eliminare i pericoli di inciampo e caduta.

- Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati a tensione non superiore a 50 Volts.

- | cavi di alimentazione devono essere difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

- Operare con attenzione e con l'ausilio di macchine e utensili in buono stato.

- Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

- Se si usassero colle e/o solventi dovranno essere presenti in cantiere le rispettive schede

tecniche.

Contenuti specifici del POS
Il POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere:

- modalita di regolamentazione del traffico veicolare.

6.1.3.10 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO
- Posa nuove alberature
- Semina erba
- Sistemazione area verde urbano esistente

Matrice di rischio Rischio (4) = Improbabile (1) x Danno medio (2)
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Rischi trasmessi dall'attivita coordinata nei periodi di coordinamento

- Seppellimento

- Urti

- Schiacciamento

Misure di prevenzione da attuare nei periodi di coordinamento

- | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nelle zone estranee all’area di cantiere.
- Interruzione delle normali attivita dello stabilimento

CARATTERISTICHE

Uomini giorno 6

Totale Uomini/Giorno. Pari a 3 uomini al giorno per 2 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Zona di coordinamento Tutta I'area

Rischi trasmessi dall'attivita coordinata all’esterno del cantiere

- Sporco sulla strada d’accesso

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO

- Durante gli scavi effettuati con mezzi meccanici, gli operatori dovranno rimanere a distanza di
sicurezza e non dovranno entrare nel raggio di azione del mezzo stesso.

- Si raccomanda la pulizia della strada di accesso al cantiere.

- Si dovra prestare la massima attenzione a non creare nubi polvere, bagnando il terreno di
scavo e coprendolo con del telo antipolvere.

- Se si restringesse la carreggiata dovranno essere presenti o movieri o semaforo di

emergenza.

Contenuti specifici del POS

Il POS contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati.

6.1.4FINE LAVORI

Sono tutte le opere di pulizie finale e smobilizzo del cantiere: smontaggio attrezzi, lievo della

recinzione di cantiere e pulizie finali.

6.1.4.1 DISALLESTIMENTO CANTIERE E PULIZIE
- Pulizie finali
- Disallestimento definitivo area logistica
CARATTERISTICHE

Uomini giorno 10
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Totale Uomini/Giorno. Pari a 5 uomini al giorno per 2 giorni

Impresa esecutrice DA DEFINIRE

Matrice di rischio Rischio (2) = Poco probabile (2) x Danno lieve (1)

Zona di coordinamento Tutta I'area

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI COORDINAMENTO

- | lavoratori della fase coordinata non dovranno in alcun modo interferire con le normali
lavorazioni e con le persone dellambiente esterno al cantiere.

- Se si occupasse temporaneamente la sede stradale dovra essere garantita la normale
circolazione veicolare con la presenza di “movieri”.

- Si dovranno utilizzare idonei sistemi di avviso di presenza di “operai al lavoro” (cartellonistica
stradale, coni visualizzatori, ecc.)

- Gli operai dovranno utilizzare tute ad alta visibilita.

- Le operazioni dovranno essere svolte con situazione climatica idonea che garantisca una
perfetta visibilita (non di sera, non in presenza di nebbia).

- Non sono prevedibili attivita contemporanee, nel caso in cui si dovessero prevedere o
manifestare, l'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le

corrette modalita d’intervento.

Contenuti specifici del POS
I POS oltre alle misure per contenere e/o eliminare i rischi individuali, dovra prevedere la
perfetta modalita d’intervento per non interferire con il traffico veicolare e per garantire la

perfetta visibilita degli operai al lavoro

7 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

7.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

E prevista la delimitazione dell'area logistiche con pannelli metallici rigidi e nastro segnalatore
bianco e rosso per delimitare I'area di intervento dell'intero perimetro. Le transenne saranno di
tipo rigido soprattutto ove potranno esserci le automobili. Il cartello di cantiere, oltre alle
indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la denominazione di ogni impresa e
il nome del relativo referente (rif. Definizioni). Durante gli interventi nella sede stradale dovra
essere presente un “moviere” per impedire eventuali coinvolgimenti con altro personale non
addetto alla lavorazione. Si raccomanda per i restringimenti della carreggiata anche la presenza

di un impianto semaforico di sicurezza. Utilizzare apposita cartellonistica di “cantiere stradale”.
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7.2 VIABILITA DI CANTIERE

Nella pianificazione della viabilita del cantiere bisogna tenere presente che:

- la viabilita pedonale va, per quanto possibile, separata da quella destinata ai mezzi d’opera, e
tale distinzione pud essere ottenuta con l'utilizzo di rete ad alta visibilita sostenuta da paletti;

- & opportuno imporre limiti di velocita per i mezzi;

- la viabilita dei mezzi d’opera va realizzata a distanza di sicurezza da tutte le zone dove il
pericolo di urto, investimento e scivolamento possa arrecare danni a cose ed a persone;

- i posti fissi di lavoro, depositi, baraccamenti e impianti non devono interferire tra loro ed essere
collegati attraverso percorsi il piu lineari possibili;

- & d’'obbligo I'utilizzo di cartellonistica ben visibile e, a seconda delle necessita, di segnalazioni
luminose, semafori e, per particolari manovre dei mezzi, anche il supporto delluomo a terra con
segnali gestuali.

Chiunque entri nel cantiere deve essere munito di permesso di accesso in cantiere vistato dalla
Committenza / Imprese appaltatrici. | visitatori, dopo aver indossato i previsti DPI, potranno
circolare all'interno del cantiere solamente se accompagnati da un responsabile dell'impresa e/o
della Committenza, della direzione lavori e dello staff della sicurezza. Costoro provvederanno a
far transitare i visitatori esclusivamente nelle zone permesse al momento della visita in funzione
dello stato di avanzamento dei lavori.

Sara cura dellimpresa appaltatrice principale garantire che la circolazione dei veicoli possa
avvenire in modo sicuro senza interferire con il cantiere. Essa tuttavia dovra rispettare le
indicazioni fornite in dettaglio della viabilita di cantiere indicata nella planimetria del PSC.

Per il raggiungimento delle aree di lavoro con i mezzi a servizio del cantiere percorrendo le aree
esterne (pubbliche) al cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente le dorsali di
scorrimento, rispettando scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale, il codice della
strada e le varie ordinanze / autorizzazioni rilasciate dalle Autorita competenti specificatamente
per le diverse fasi lavorative del cantiere in oggetto. Sara cura del Responsabile di cantiere
informare preventivamente tutti gli autisti a guida dei mezzi a servizio del cantiere sui percorsi
da utilizzare e relative modalita operative. Durante gli spostamenti, va prestata la massima
attenzione per il transito di autoveicoli, mezzi e pedoni che possono intersecare la rete stradale
di accesso alle aree operative del cantiere.

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove
occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere

regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la
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velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei
mezzi. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto l'impiego,
con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco
di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco
venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di

rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

7.3 AREE DI DEPOSITO

L’area di stoccaggio del materiale sara adibita in area all'interno dell’area logistica (sia nel primo
che secondo accantieramento), mentre un’area per il ricovero dei mezzi di cantiere sara allestita
lungo il cantiere stradale. Le aree recintate di deposito dovranno avere di notte lilluminazione di
servizio. | materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il
crollo o il ribaltamento e non dovranno in alcun modo interferire con le lavorazioni limitrofe.

Le zone di carico e scarico andranno posizionate:

a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti;

b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni;

¢) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la
gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Le zone di deposito delle attrezzature da cantiere sono state individuate (vedasi planimetria di
cantiere) e dovranno essere comunque dimensionate, dall'impresa appaltatrice e dalle altre
imprese sub appaltatrici, in funzione della quantita di attrezzi utilizzati. Tali quantita dovranno

essere calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.

7.4 SMALTIMENTO RIFIUTI

Il materiale di risulta, quando non necessario per un ulteriore utilizzo, sara prontamente
trasportato e smaltito in discarica autorizzata, con relativa documentazione di analisi dei
materiali di rifiuto.
A seguito delle lavorazioni di cantiere si ritiene improbabile la produzione di grosse quantita di
“rifiuti pericolosi”, comunque sottoelencati, come indicati in base al D.Lgs. n° 152/2006 (TU
Ambiente):

o rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (morchie e

fondi di serbatoi, oli, catrami);
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o rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e

vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzazioni);

e oli esauriti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi);

¢ rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;

o rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo del decreto (batterie ed accumulatori);

o rifiuti di costruzioni e demolizioni.
Se venissero prodotti i suddetti elementi i POS delle imprese dovranno essere aggiornati per
contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la

rimozione dei materiali pericolosi.

7.5 SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO — ASSISTENZIALI

7.5.1 SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non sono previsti locali messi a disposizione dalla committenza.

7.5.2 SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL’'IMPRESA PRINCIPALE

Sara cura dellimpresa principale:
e assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
ur’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito
di guasto dell'illuminazione artificiale;
e difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento
dai materiali;

e predisporre i servizi igienici.

8 MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE

8.1 MACCHINE E ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal committente.
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8.2 MACCHINE E ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di
igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona
tecnica. Le macchine e le attrezzature piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a
cura del Referente delle imprese, mediante la periodica esecuzione delle specifiche verifiche. Le
imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per
qualsiasi altra attrezzatura. L'elenco delle macchine e delle attrezzature significative utilizzate
dalle imprese € quello di seguito riportato:

e autocarro;

e betoniera;
e autogru;
e dumper;

e escavatore;

e pala meccanica;

e rullo compressore;

e utensilia mano.
| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature
utilizzate per le lavorazioni.
Nei POS delle ditte dovranno essere descritte le modalita di sollevamento in quota dei materiali

di carpenteria.

8.3 MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE

Sono previste macchine e attrezzature di uso comune.

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sulluso corretto
delle macchine e delle attrezzature di uso comune ovvero avvalersi di operatore di altra ditta
formato all'uso della specifica macchina.

Se durante le lavorazioni dovranno essere realizzati dei tagli con il flessibile e/o saldature di
tubazioni dovra essere richiesto apposito permesso al fuoco alla ditta appaltatrice o dovra
essere comunicato alle altre ditte operanti in cantiere e nelle immediate vicinanze dovranno
essere presenti due estintori.

L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione

dell’apposita modulistica.
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8.4 SOSTANZE PERICOLOSE

8.4.1SOSTANZE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non ci sono sostanze messe a disposizione dal committente.

8.4.2SOSTANZE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e
secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu
significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

e collanti;
e inerti;
o olii;

e carburanti;
e colori infiammanti e/o tossici;
e catrame bituminoso;
e cementi.
I POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle

sostanze pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

8.5 IMPIANTI DI CANTIERE

8.5.1IMPIANTI E MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non ci sono impianti messi a disposizione dal committente.

8.5.2IMPIANTI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA PRINCIPALE

L’'Impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando
inoltre le prescrizioni di seguito riportate:

e impianto di illuminazione di sicurezza se necessario.
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8.5.3IMPIANTI DI USO COMUNE

IMPIANTO IMPRESA IMPRESE
FORNITRICE UTILIZZATRICI

Impianti elettrici e di .
. o o Tutte le imprese
illuminazione Impresa principale _
presenti

Impianti idrici e fognari o Tutte le imprese
Impresa principale . _
presenti in cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso

corretto degli impianti di uso comune.

8.5.4PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI

Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti:

- impianti elettrici conformi alla norma CEI 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;
- la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali;

- le misure almeno semestrali della resistenza di terra;

Tali verifiche saranno a cura dell'impresa principale.

8.5.5 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegato dal XXIV al XXXI del D.Lgs. 81/08 in
particolare per tipo e dimensione al cantiere in esame.

Per la gestione della viabilita interna ed esterna dovra essere predisposta la necessaria
segnaletica stradale conforme alle prescrizioni del Codice della Strada. Gli oneri per la fornitura
e la posa di tale segnaletica & a carico della Ditta Appaltatrice. Tale segnaletica dovra essere
sia di carattere generale che particolare, ovvero relativa ad ogni singola fase di lavorazione.

Tali segnalazioni dovranno essere poste anche sui macchinari di cantiere. Per i segnali
temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e
ripiegabile che devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed
atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni & vietato I'uso di materiali rigidi che
possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione

in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di
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posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto
tra loro. A tal fine i segnali permanenti "devono essere rimossi o oscurati" se in contrasto con
quelli temporanei.

Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente
rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

Oltre alla segnaletica di sicurezza & prescritta I'esposizione del cartello di cantiere secondo le
normative vigenti. | segnali e le segnalazioni luminose devono essere sottoposti a regolare
manutenzione e pulizia.

Occorre fare ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:

- limitare i pericoli per le persone esposte (cartelli di avvertimento, simboli ed indicazioni di
pericolo);

- vietare comportamenti pericolosi (cartelli di divieto).

9 GESTIONE DELL’'EMERGENZA

9.1 INDICAZIONI GENERALI

Sara cura dellimpresa principale organizzare il servizio di emergenza e occuparsi della
formazione del personale addetto.

L’'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in
posizione visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
Comunque, a parte gli obblighi delle varie ditte, sara cura della Committenza garantire la

presenza per tutti i giorni di una specifica squadra d’emergenza.

9.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Dovra essere predisposta a cura dellimpresa principale, in luogo facilmente accessibile e
adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso. L'impresa principale
garantira la presenza di addetti al primo soccorso durante I'intero svolgimento dell’opera, a tale
figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. Gli addetti dovranno essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture
specializzate.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera h, del D.P.R. 222/03, il PSC riporta i riferimenti telefonici

delle strutture previste sul territorio a servizio del Pronto Soccorso:
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PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
TEL. 041 2385648

Nel territorio ove é inserito il cantiere & attivo il numero di telefono

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM)

Nota di precisazione: il personale presente in cantiere dovra essere informato, sin da subito,
delle misure da seguire in caso di emergenza, il luogo dove & tenuta I'attrezzatura di primo
soccorso ed i numeri utili di emergenza. In caso di infortuni di maggiore entita il cantiere si
avvallera delle strutture pubbliche di primo soccorso dislocate nelle vicinanze (pronto soccorso
sanitario, vigili del fuoco, pronto intervento). Si forniscono le procedure comportamentali da
seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nelle designazioni
ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno

assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Parte da fotocopiare ed esporre in posizione visibile

Compiti e procedure Generali:

e || capo cantiere € l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave
ed immediato;

eil capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare
telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel presente
piano;

egli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo piu sicuro (ingresso
cantiere);

il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Primo Soccorso:

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

e garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F.F., negli uffici (scheda
"numeri utili");

e predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell'incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

ecercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza
chiara di quanto & accaduto, il fattore che ha provocato Il'incidente, quali sono state le misure
di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;

ein caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle
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condizioni dei feriti;

e in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

e prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti;

e controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso.

Come si puo assistere l'infortunato:

e Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

eevitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'é pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose ecc.) prima d'intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie;

e spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'é pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

e accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

e accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente
fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.);

e porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
erassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima
di reciproca fiducia;

e conservare stabilitd emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

9.2.1ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI

Tutti i lavoratori operanti in cantiere dovranno essere sottoposti, con la periodicita individuata
dalle norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in

relazione alla loro esposizione ai rischi specifici.

9.2.2PRONTO SOCCORSO

Stante I'ubicazione dei cantieri, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle
strutture pubbliche.

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri telefonici utili e tutte le maestranze saranno
informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di
cui sopra sia un telefono per la chiamata d’urgenza.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ci sara in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo

soccorso che devono aver frequentato apposito corso (mai inferiore all’unita).

9.2.3COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

L’impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in

posizione visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
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9.3 PREVENZIONE INCENDI

L’'impresa principale garantira:

e la presenza di un adeguato numero di addetti al’emergenza antincendio durante l'intero
periodo di svolgimento dell'opera, ai quali faranno riferimento tutte le imprese presenti;
gli addetti dovranno essere in possesso di documentazione comparative comprovante la
frequenza di un corso conforme al D.M. 10/3/1998;

e n° 1 estintore a polvere in prossimita delle lavorazioni delle operazioni di saldatura o che
comportano l'uso di fiamme libere o formazione di scintille.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera h, del D.P.R. 222/03, il PSC riporta i riferimenti telefonici

delle strutture previste sul territorio a servizio della prevenzione incendi:

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA (MESTRE)
Tel 041 2697111
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA
Tel 041 2574700

Nel territorio ove é inserito il cantiere é attivo il numero di telefono

115
del servizio di SOCCORSO VIGILI DEL FUOCO (SOS)

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace
e tempestivo c’é bisogno di:

- descrivere con calma al centralinista la natura e I'entita del sinistro, telefonando anche
nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali;

- comunicare l'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce
individuazione del sito e se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per individuare
la giusta direzione;

- segnalare eventuali difficolta di viabilita e accesso al luogo del sinistro.

9.4 EVACUAZIONE

Vista la morfologia del cantiere (completamente all’aperto) e le attivita che in esso si svolgono,

non si richiedono particolari misure di evacuazione.
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9.5 ALTRI NUMERI ED INDIRIZZI UTILI

- Carabinieri pronto intervento: tel. 112

Caserma Carabinieri di Mestre (VE) tel. 041 2391000

Via Miranese 17 - 30171 Venezia (VE)

- Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113

Polizia - Commissariato di P.S. di Mestre (VE) tel. 041 2692511
Via Ca Rossa 5 - 30173 VENEZIA (VE)

- Comando Polizia Locale di Mestre (VE): tel. 041 2746434
Via Cappuccina 76 - 30174 Mestre (VE) fax. 041 2746409

pec: pm.servizio.terraferma@comune.venezia.it

- S.P.ILA.L. di Mestre (VE) tel. 041 2608471

piazzale S. Lorenzo Giustiniani 11D fax. 041 2608445

30174 Mestre (VE) pec: protocollo.ulss12@pecveneto.it

- Direzione Territoriale del Lavoro Venezia tel. 041 5042085
Via Ca’ Venier 8 - 30172 Mestre (VE) fax. 041 5040190

pec: DPL.Venezia@mailcert.lavoro.gov.it

- ENEL guasti tel. 803 500

- ENEL Elettricita tel. 803900800

ENEL distribuzione S.p.a. tel. 041 961207

Viale San Marco 97 - Venezia (VE)

- TELECOM guasti tel. 187

TELECON ITALIA S.p.a.

Via Giosue Carducci 24 - Mestre (VE)

- SNAM RETE GAS - CENTRO DI MARGHERA tel. 041 5389424
Via Bottenigo, 111 - 30175 Marghera (VE) e-mail: centromarghera@snamretegas.it

(DA FOTOCOPIARE ED ESPORRE IN BARACCA DI CANTIERE)
Utilizzare i vari telefoni cellulari (zona coperta dalle principali reti telefoniche) dei vari
Responsabili di cantiere delle imprese operanti consultando i numeri riportati nella targa posta in

prossimita degli uffici e dei baraccamenti.
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10 RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal D. Lgs 81/08 e successive modificazioni e
integrazioni, si riporta quanto segue:

Annegamento

Constatato che il cantiere e in particolare alcune delle lavorazioni si svolgeranno vicino all’area
lagunare, uno dei principali pericoli sara quello del rischio di annegamento o per caduta in

acqua. Per limitare al minimo tale rischio si adotteranno le seguenti procedure di tipo generale.

Evento Che cosa fare
atmosferico
In caso di forte - Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di
pioggia e/o di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine
persistenza della attrezzature o opere provvisionali.
stessa - Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di
cantiere.

- Prima della ripresa dei lavori procedere a:

a) verificare la consistenza delle zone interessate al
ripascimento.

b) verificare la conformita delle opere provvisionali.

c) controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano
subito danni.

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere

In caso di forte |- Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di
vento interventi di messa in sicurezza di impianti macchine
attrezzature o opere provvisionali.

- Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di
cantiere.

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere.

In casi di nebbia | - All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.
fitta - Sospendere l'attivita dei mezzi di sollevamento in caso di
scarsa visibilita.

- Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I'eventuale attivita
dei mezzi di movimento terra/massi, stradali ed autocarri.

- La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere.

Caduta dall’'alto

Non sono previsti interventi che potenzialmente presentano rischi di caduta dall’alto. Se si

ravvisassero tali rischi i POS delle imprese dovranno essere aggiornati e contenere le

indicazioni sulle corrette modalita di interventi in altezza.
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Non devono essere svolte lavorazioni fuori da tra battelli o dai ponteggi, se dovessero
verificarsi si dovranno utilizzare idonee imbracature con funi e dissuasori con luce di
caduta inferiore a 1.5m, per consentire una caduta senza urti contro elementi fissi.

Sbalzi eccessivi di temperatura.

Le lavorazioni si effettuano all’esterno per cui non si prospettano sbalzi eccessivi di temperatura
pericolosi per la salute. Comunque durante il periodo estivo si dovranno sospendere le
lavorazioni durante il periodo piu caldo della giornata (si raccomanda inoltre di bere molta
acqua).

Rischi di incendio o di esplosione connessi con le lavorazioni o materiali pericolosi utilizzati in

cantiere.

Tutte le sostanze inflammabili che potranno eventualmente essere presenti in cantiere dovranno
essere conservate lontane da fiamme libere, scintille, da fonti di calore e dal sole durante la
stagione estiva. Si dovra pertanto evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in
zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili. La gestione di tali sostanze dovra essere
affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi.

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Allinterno dell’area di cantiere i mezzi dovranno circolare a passo d’'uomo esclusivamente nelle
aree a essi consentite. E vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all'interno del
cantiere.

Rischio di elettrocuzione.

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dellimpianto elettrico di
iluminazione dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi della L. 37/08 (ex L.
46/90). Onde assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno
essere effettuate le verifiche di legge.

Sostanze chimiche biologiche e COVID 19

Per la prevenzione e la protezione dai rischi derivati dalluso di sostanze chimiche e dalla

presenza di agenti biologici bisogna attenersi a quanto piu sopra riportato.

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti allesposizione a polveri e fibre non
possano essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi
di protezione collettiva il datore di lavoro & tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di
protezione individuale per le vie respiratorie.

Le imprese appaltatrici sono invitate ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela dei lavoratori, i
necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i

lavoratori. Particolare attenzione dovra essere prestata alle procedure anti contagio con
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riferimento alle attivita di cantiere che si svolgono al chiuso. Tutti i lavoratori dovranno essere

dotati di appositi DPI: mascherina di protezione per le vie respiratorie.

11 STIMA DEI COSTI

Si rimanda all’ elaborato “PE.SIC.03: Stima dei costi della sicurezza” allegato al presente PSC.

12 PRESCRIZIONI

12.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione
del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo stesso;
2. comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori;
fornire ai propri subappaltatori:
e comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al
CSE (allegato XVII del D. Lgs. 106/09);
e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra
I'altro 'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
¢ le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva e individuale messe a disposizione;
1. verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, i relativi POS e altra documentazione richiesta a
loro carico dal PSC (art.92, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

2. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

12.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal PSC e rispettare le indicazioni loro
fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE
e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per lattuazione delle azioni di

coordinamento.
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12.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente PSC.
Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna
impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita,
redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque
essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso,
'impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE.
Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale a esempio la
variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal
CSE e in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con
anticipo tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC,;
2. fornire la loro disponibilita per la cooperazione e il coordinamento con le altre imprese e

con i lavoratori autonomi;

garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;

trasmettere al CSE almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in

funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;

6. assicurare:
— il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrit3;
— idonee e sicure postazioni di lavoro;
— corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

— il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze,
comportera la responsabilita dellimpresa per ogni eventuale danno derivato, compresa
'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella
liquidazione a saldo.
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Si ritiene “grave inosservanza’” e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la

presenza di lavoratori non in regola all’'interno del cantiere.

12.4 PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI E ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata
in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente

documentazione:

® indicazione dei livelli sonori delle macchine e attrezzature che verranno impiegate dedotti

dall'applicazione del D.Lgs. 277/91;

® libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di

portata superiore a 200 Kg;

® copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata

superiore a 200 Kg;

® verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

® verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
kg;

® copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

® copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;

® |[ibretto degli apparecchi a pressione;

® copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

® |[ibretti d'uso e manutenzione delle macchine.

12.5 MODALITA PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA
COOPERAZIONE

In attuazione del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste le seguenti
riunioni fra le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi. Il CSE convoca la riunione invitando le
imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:
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1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori)
dovranno consegnare al CSE i relativi POS e altra documentazione richiesta a loro
carico dal PSC (art.92, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
2. prima dellingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza
media settimanale.
Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE
individuare le relative misure di coordinamento e sarda comunque obbligo di tutte le imprese e

dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

12.6 CONTENUTI MINIMI DEL POS
I POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi minimi di cui all’allegato XV del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.:

1. i dati identificativi del'impresa esecutrice che comprendono: il nominativo del datore di

lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2. la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai

lavoratori autonomi subaffidatari;

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
comunque alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza aziendale o territoriale ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;
il nominativo del responsabile di prevenzione e protezione;

il nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capo-cantiere;

N o o &

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

8. le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;

9. organizzazione dellimpresa e dello specifico cantiere con definizione delle
responsabilita, modalita di gestione e dei turni di lavoro;

10. elenco dei ponteggi dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nei cantieri;

11. schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate nel cantiere;

12. esito del rapporto di valutazione del rumore;
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13. individuazione delle misure previste e protettive integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC quando previsto adottate in relazione ai richi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;

14. le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto;

15. elenco dei DPI forniti dai lavoratori occupati nel cantiere;

16. documentazione per dare evidenza del’adempimento dei vari obblighi derivanti dal D.
Lgs.81/08 e dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico

competente, attestati di formazione dei lavoratori, etc.).

12.7 MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E facoltd del RLS formulare

proposte sui contenuti del piano.

13 D.P.l. E SORVEGLIANZA SANITARIA

13.1 D.P.l.IN DOTAZIONE Al LAVORATORI

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e
integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori

sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. & obbligatorio anche 'addestramento).

13.2 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS
dovra riportare il nome del medico competente e i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In
caso lattivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere
esplicitamente riportata nel POS.

Si dovra interpellare il medico della ditta se un lavoratore avesse sintomi influenzali, durante
'accertamento della natura della malattia tale operaio dovra essere dispensato dalla
presenza in cantiere e dovra essere messo in quarantena preventiva di sicurezza, se
risultasse positivo al covid-19 il personale venuto a contatto dovra effettuare

I'autosorveglianza.
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13.3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore €& stata valutata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di
Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

o fascia di esposizione compresa tra 80-85 Db/A per gli addetti di utilizzo di utensili elettrici
portatili per i quali si richiede adeguata informazione sui rischi, misure, DPI;

o fascia di esposizione compresa tra 85-90 Db/A per gli addetti all'utilizzo di macchine
operatrici, flessibile, sega da banco, per i quali si richiede adeguate informazioni sui
rischi, misure, DPI nonché la disponibilita di idonei DPI, la formazione sul loro corretto
uso e i provvedimenti sanitari previsti dal D.Lgs 277/91.

Non potendo ridurre tali emissioni si raccomanda comunque l'uso di otoprotettori a tutti gli
addetti a tale attrezzatura nonché a tutto il personale che si trovasse costretto a operare nelle
immediate vicinanze di tali fonti di rumore.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

14 DOCUMENTAZIONE

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista
per legge, al CSE ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue
subappaltatrici la seguente documentazione:
e piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art.2, comma 1, lettera f-ter del decreto;
e dichiarazioni previste dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
e nomina del referente;
¢ dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal’ex D.Lgs 81/08;
¢ dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al
rumore;
e dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
¢ dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
o dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del
piano;

e informazione sui subappaltatori.
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Come indicato nel comma 2 dell’art. 99 del D.Lgs.106/09 I'impresa principale dovra affiggere in
cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa all’ente di controllo a
cura del Committente o del Responsabile dei lavori.
Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

e copia del PSC debitamente sottoscritto;

e POS;

¢ documentazione obbligatoria come da D.Lgs 106/09 e s.m.i..

15 ALLEGATI

- Cronoprogramma (elaborato PE.SIC.02)
- Stima dei costi della sicurezza (elaborato PE.SIC.03)
- Planimetria di cantiere (elaborato PE.SIC.04)
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