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1 PREMESSA 
Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., per la 
realizzazione delle opere a verde e di paesaggio 3 BOSCO DELLO SPORT 3 TESSERA VENEZIA (VE). 

Il Piano contiene l'individuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti disposizioni operative per 
l9impresa affidataria, le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi atte alla tutela della salute dei lavoratori ed 
alla prevenzione e protezione dai rischi cui i lavoratori stessi sono esposti. 

Oltre a fornire le misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea sul cantiere di più imprese o 
lavoratori autonomi il Piano è redatto anche al fine di regolamentare l'utilizzazione comune di impianti, attrezzature, 
mezzi logistici e di protezione collettiva e di fornire le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento 
tra i diversi soggetti operanti in cantiere, indicando le procedure comportamentali ed operative da attuare a tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori e proponendo un sistema di gestione delle situazioni di emergenza che 
dovessero verificarsi in cantiere. 

 

Costituiscono parte integrante del presente Piano le tavole esplicative di progetto inerenti gli aspetti salienti della 
sicurezza, le schede di sicurezza delle singole lavorazioni, il programma delle lavorazioni e la stima dei costi della 
sicurezza, documenti riportati in allegato al Piano stesso di cui si riporta elencazione di dettaglio in forma tabellare in 
calce al documento. 

 

Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 81/08 <l9Impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al Coordinatore per 
l9esecuzione proposte di integrazione al Piano ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base 
della propria esperienza= (art. 100, comma 5) e che durante la realizzazione delle opere il piano dovrà essere 
adeguato da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in relazione all9evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lett. B). 

 

Fanno parte integrante del presente piano di sicurezza e coordinamento si allega: 

" Schede Operative di Sicurezza 

" Fascicolo con le caratteristiche dell9opera 

" Planimetria di cantierizzazione 

 

In sintesi gli interventi sono: 

" Completamento Nuova viabilità Tessera - Aeroporto. 

Le opere viabilistiche, originariamente prevedevano la realizzazione del solo collegamento con l9aeroporto e la 
bretella autostradale ed erano finanziate con risorse economiche della società Save S.p.a.  e con risorse proprie 

del Comune di Venezia. Attualmente, in virtù della necessità di garantire una viabilità adeguata e funzionale 

all9intera Cittadella dello Sport, l9intervento, nella sua interezza, prevede l9estensione della viabilità al by pass di 

Tessera - comprensivo dei sottoservizi afferenti alla stessa (finanziati con PNRR) - che sarà oggetto di successivo 

accordo di programma fra gli enti competenti. 

" Bosco dello sport 3 Opere a Verde e di Paesaggio. 

Si tratta di un intervento che va a coprire un9area rilevante e caratterizzerà unitariamente l9intero intervento. 

Per dimensioni e importanza delle opere, si è ritenuto di sviluppare un progetto specifico e di considerarlo un 

intervento a sé stante rispetto alla parte edilizia. L9intervento sarà cofinanziato dal Comune; 
" Opere di urbanizzazione interna 3 OGGETTO DEL PRESENTI PSC 
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Si tratta delle opere di urbanizzazione primaria a servizio degli edifici e dell9area educational; 
" Arena. 

Si tratta di una nuova arena per gli sport al coperto e per gli spettacoli, che sarà in grado di ospitare fino a 

10.000 persone sedute; 

" Stadio. 

Si tratta di un9opera concepita principalmente per il gioco del calcio ma anche di altri sport, come il rugby, e 
dotata di molteplici servizi al proprio interno, dimensionata per 16.000 spettatori comodamente seduti e al 

coperto. 

" Realizzazione dell9area educational e sport. 
Si tratta di un9area dove pubblico e privato potranno interagire realizzando strutture sportive di dimensioni 
minori, un9importante area educational per percorsi studio a diversi livelli e di medicina, nonché un impianto 

natatorio di livello olimpionico. Tale intervento, che potrà essere realizzato anche per successivi stralci, non è al 

momento finanziato, ma sarà oggetto di successivi accordi e finanziamenti. 

 

 
AREA DI INTERVENTO - OPERE 

1.1 Abbreviazioni 

Ai fini del presente Piano, valgono le seguenti abbreviazioni: 

- Decreto Legislativo 9.4.2008, n.81 e s.m.i.:     D.Lgs. 81/08 e s.m.i 
- Responsabile dei lavori:       RdL 
- Direttore dei Lavori:       DL 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:   CSP 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:    CSE 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  RSPP 
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:    RLS 
- Piano di sicurezza e di coordinamento:     PSC 
- Piano operativo di sicurezza:      POS 
- Dispositivi di protezione individuali:     DPI 
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1.2 Normativa di riferimento 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni 

1.3 Metodologia per la valutazione dei rischi 

La metodologia seguita per l9individuazione dei rischi è stata: 

- Individuare i lotti operativi; 

- Individuare le lavorazioni all9interno di ciascuno dei lotti operativi; 

- Per ogni lavorazione, individuare i rischi; 

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento: 

- Frequenza: si intende la probabilità che l'evento si verifichi in un dato intervallo di tempo. 

- Magnitudo: rappresenta il danno prodotto al verificarsi di un certo evento negativo con ripercussioni sull'uomo 

e sull'ambiente. 
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1 1 1 2 2 

POSSIBILE 2 1 2 3 3 

PROBABILE 3 2 3 4 4 

MOLTO PROBABILE 4 2 3 4 4 

 

 

Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa scheda di analisi contenente: 

- La descrizione della lavorazione; 
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- Gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

- L9analisi dei rischi; 

- L9analisi delle interferenze; 

- Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti; 

- Prescrizioni operative e protettive e diposizioni di protezione individuale; 

- Azioni di coordinamento Sicurezza; 

- Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza 
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2 IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL CANTIERE  
 

Opera: 

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2. 

CITTADELLA DELLO SPORT 

Intervento I03 - Opere a verdee di paesaggio 

 

Ubicazione cantiere: 

Località Tessera 3 Venezia (VE) 

 

Committente: 

Comune di Venezia 

Direzione Lavori Pubblici 

Viale Ancona, 63 3 30170 Mestre (VE) 3 Polo Tecnico <ex Carbonifera= 

 

Responsabile dei lavori: 

Comune di Venezia 3 Ign. Simone Agrondi 

Direzione Lavori Pubblici 

Viale Ancona, 63 3 30170 Mestre (VE) 3 Polo Tecnico <ex Carbonifera= 

 

Progettisti 

Agriteco s.c. 3 Ambiente, progetto e territorio 

Via Toffoli 13 3 30175 Marghera_Venezia (Ve) 

tel. +39 041 920484  fax. +39 041 930106 

www.agriteco.com - info@agriteco.com 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 

Ing. Loris Lovo 

Agriteco s.c. 3 Ambiente, progetto e territorio 

Via Toffoli 13 3 30175 Marghera_Venezia (Ve) 

tel. +39 041 920484  fax. +39 041 930106 

www.agriteco.com - info@agriteco.com 

http://www.agriteco.com/
mailto:info@agriteco.com
http://www.agriteco.com/
mailto:info@agriteco.com


 

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2 

 

I03 
BOSCO DELLO SPORT 
OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO 

I03-PFTE-P-001-B PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

  

Pag. 6 

 

 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 

FIGURA NON ANCORA NOMINATA 

 

Direttore dei lavori: 

FIGURA NON ANCORA NOMINATA 

 

Data presunta inizio lavori: 

Da definire 

 

Durata presunta dei lavori: 

735 giorni naturali consecutivi 

 

Uomini / giorno: 

10.000- (calcolati in considerazione di 30 gg. lavorativi per mese) 

 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 

15- (Massimo affollamento in cantiere) 

 

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi: 

3 
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
In relazione alle caratteristiche pedologiche, all9idrografia superficiale all9accessibilità e ai necessari collegamenti  le 
aree di intervento sono strutturate per ottimizzare valenza ecologica e servizi ecosistemici approntando superfici a 
bosco diverse ma coerenti con le caratteristiche stazionali. 
Le formazioni forestali di riferimento sono quelle del querco-carpineto planiziale.  Il progetto integra nel disegno di 
paesaggio la trama dei campi agricoli e mantiene la rete idrografica superficiale inserendo filari e siepi alberate lungo i 
fossi  
L9intervento individua i seguenti ambiti: 

" Bosco Nord 3 bosco del fiume 

" Bosco Ovest 3 bosco della bonifica 

" Bosco sud  - bosco planiziale 

" Bosco lungo la viabilità - bosco lineare (distinto in lotto 1 e lotto 2) 

 
 

L9obiettivo è quello di creare habitat boschivi con la presenza anche di habitat di tipo diverso (piccole zone umide, 
zone prevalentemente arbustive, zone a spazi aperti con presenza di prati e prati arborati), facilmente accessibili e 
fruibili. 
I boschi sono aperti alla fruizione pubblica anche se regolamentata in alcune zone, attraversate dalle piste 
ciclopedonali e percorsi strutturati su lunghezze contenute per garantire la massima flessibilità alle diverse tipologie di 
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frequentatori. Sono sviluppati modelli di pratica sportiva all9aperto con strutture fisse, percorsi attrezzati e percorsi 
liberi.  
Sono inserite aree di sosta attrezzate, servizi e bar, parcheggi bici con ricarica elettrica e riparazione bici.  
E9 prevista cartellonistica sui boschi di pianura, la fauna e i servizi ecosistemici dei boschi. 
Una palestra sulla biodiversità si colloca  nelle zone umide del bosco sud dove specole basse e torretta di 
avvistamento consentono di fare esperienze didattiche e laboratori di educazione ambientale.  
Attorno alla piazza verde del bosco sud si sviluppa un percorso sensoriale per accompagnare tutti i visitatori in un 
cammino più attento e consapevole alla ricerca di sensazioni dimenticate. Il percorso è ideato e attrezzato per rendere 
fruibile e stimolante l9escursione in natura anche agli ipo-vedenti e ipo-udenti. 

 

 
I moduli impiegati per gli impianti sono i seguenti 
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Le diverse aree interessate hanno caratteristiche tra loro differenti e per ognuna l9intervento previsto, nelle finalità 
complessive del progetto, valorizzerà aspetti diversi del bosco e degli ecosistemi a questo collegati. 
 
Pista ciclopedonale 

La pista ciclopedonale che si snoda lungo la nuova viabilità di nuova realizzazione attraversando le aree boscate 
amplia e completa la rete della mobilità lenta, La pista ha uno sviluppo di circa .6.100,00 m, una sezione variabile tra i 
4,00 m e i 2,50 m (con un restringimento per un breve tratto a 2,00 m) in calcestruzzo drenante colorato con 
pendenza trasversale del 2%. 
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Di seguito si riportano i tratti e le dimensioni 

ambito Lunghezza 
m 

Larghezza 
m 

Superfice 
m2 

Bosco lineare lotto1    

T1 3Aeroporto ad Ambito sportivo Via 
Ca9 Zorzi nord 

1.226,50 4,00 4.906,00 

T2 - Aeroporto ad Ambito sportivo Via 
Ca9 Zorzi sud 

510,00 4,00 2.040,00 

Bosco sud 3 bosco planiziale    

T1 3 Tratto ovest  818,00 4,00 3.272,00 

T2 3 Tratto est 623,00 4,00 2.492,00 

Bosco Nord 3 Bosco del Fiume     

T1- connessione a via Litomarino 595,00 4,00 2.380,00 

T2 3 collegamento via Ca9 Zorzi 90,00 3,00 270,00 

Bosco Ovest della bonifica    

Tratto 1 -  885,00 4,00 3.540,00 

TOTALE 4.747,50  18.900,00 
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E9 stato inoltre progettata la pista del bosco lineare lotto 2 non oggetto del presente finanziamento  

ambito Lunghezza 
m 

Larghezza 
m 

Superfice 
m2 

Bosco lineare lotto2    

T1 3da via Orlanda a via Triestina 597,00 3,00 1.791,00 

T2- su via Orlanda 215,00 2,00 430,00 

T3 3 collegamento rotonda29,6 29,60 2,50 74,00 

T3 3 Forte Rossarol rotonda lotto 1 510,00 3,00 1.503,00 

TOTALE 1.351,60  3.825,00 

 

Sviluppo complessivo m 6.100,00 

 

Bosco Nord 3 Bosco del fiume 

Il bosco Nord- bosco del fiume in stretta vicinanza con l9ambito del fiume Dese e degli ambiti a bosco esistenti ha una 
superfice di 13,00 ha è prevista la realizzazione di aree a bosco sostanzialmente contigue (separate da fossi, scoline e 
capezzagne), con formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti, e zone/strutture per la fruizione 
dello stesso. 
Le specie individuate sono quelle proprie del querco carpineto planiziale selezionando quelle maggiormente igrofile 
e/o a funzione di rifugio ed alimentazione per la fauna a rafforzare la funzione di connessione ecologica. Sono previste 
aree di sosta attrezzate per la fruizione   
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Bosco Ovest 3 bosco della bonifica 
Il bosco Ovest 3 bosco della bonifica ha una superfice di 4,30 ha è prevista la realizzazione di aree a prato arborato 
finestre aperte sul paesaggio agrario di bonifica con impianti a gruppo di alberi e arbusti e con filari a riprendere la 
trama dei campi.  

 
 
Bosco SUD 3 Bosco planiziale  
Il bosco Sud ha una superfice di 25,00 ha è prevista la realizzazione di aree a bosco sostanzialmente contigue (separate 
da fossi, scoline e capezzagne), con formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti, e zone/strutture 
per la fruizione dello stesso. 
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Una palestra sulla biodiversità si colloca  nelle zone umide del bosco dove specole basse e torretta di avvistamento 
consentono di fare esperienze didattiche e laboratori di educazione ambientale.  
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Attorno alla piazza verde del bosco sud si sviluppa un percorso sensoriale per accompagnare tutti i visitatori in un 
cammino più attento e consapevole alla ricerca di sensazioni dimenticate. Il percorso è ideato e attrezzato per rendere 
fruibile e stimolante l9escursione in natura anche agli ipo-vedenti e ipo-udenti. 
Percorsi per lo sport all9aria aperta e per il ciclocross sono collocati in prossimità del centro sportivo mentre ambiti a 
carattere prettamente naturalistico sono posti ai margini. La pista ciclabile pone in connessione l9ambito di bosco con 
l9ambito sportivo. I percorsi negli ambiti naturalistici sono provvisti di staccionata al fine di evitare gli instradellament i 
spontanei. Per il superamento delle zone umide sono previsti percorsi in passerella e piccoli ponti. 
La zona, previa adeguata preparazione del terreno, si presta alla realizzazione di un ampio querco-carpineto tipico, cui 
verranno affiancate specie adatte alla produzione di frutti eduli e specie mellifere, mentre saranno presenti specie che 
andranno a costituire il mantello arbustivo ecologicamente coerente con la tipologia di bosco da costituire.  
Le specie arbustive saranno tendenzialmente poste ai margini delle aree a filari, verso i confini esterni ed in 
corrispondenza delle aree aperte (aree umide, area aperta), a creare delle fasce ecotonali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche complessive rendono l9area estremamente adatta ad un uso didattico e ricreativo, con le strutture 
leggere prima elencate. Lungo il percorso saranno poste la maggior parte delle specie che producono frutti eduli, e 
saranno presenti tutte le specie del popolamento a scopo didattico 
 

Una fascia di circa 30 m viene realizzata per mitigare l9infrastruttura viaria e le linee di impianto seguono l9andamento 
della piattaforma stradale. 
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Bosco lungo la viabilità - bosco lineare (distinto in lotto 1 e lotto 2) 
Il bosco lineare che si sviluppa lungo la viabilità urbana di nuova realizzazione ha una superfice di 15,00 ha nel lotto 1 e 
di 6,50 ha nel lotto 2. E9 prevista la realizzazione di aree a bosco sostanzialmente contigue  ad ampiezza variabile nelle 
quali si snoda la pista ciclabile, con formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti, e attrezzate con 
panchine per la sosta, cartellonistica per la  fruizione dello stesso. Nelle fasce più ampie filari riprendono le trame dei 
campi agricoli a dare continuità al paesaggio agrario della bonifica. 

 

 
 

3.1 Lavorazioni e messa a dimora 

In una prima fase il terreno viene interessato dai movimenti terra necessari per la realizzazione degli invasi superficiali 
necessari per l9invarianza idraulica. In seguito il terreno viene preparato con un9aratura (20-25 cm) seguita da una 
erpicatura/fresatura. Seguirà poi la sistemazione finale del terreno (livellamento), con successiva 
tracciatura/segnatura dell9impianto, e la preparazione e messa a dimora degli esemplari. 
 
La messa a dimora è da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo, tra ottobre e inizio marzo, e comunque non al di fuori 
della finestra temporale indicata. Il terreno dovrà essere il più possibile asciutto (compatibilmente con le condizioni 
stazionali), saranno da evitare periodi piovosi e di gelo. In fase di impianto, massima attenzione sarà posta nel corretto 
posizionamento delle piantine (perfettamente verticali, il colletto della pianta posto all9altezza del terreno di impianto, 
il terreno di riempimento della buca sistemato fino all9altezza del colletto). 
 
Le piante saranno dotate di shelter (altezza minima 100 cm), con doppio tutore in bambù o altro materiale, che 
permetterà la protezione verso animali, nonché permetterà una maggiore visibilità delle piante per l9operatore che 
dovrà svolgere la trinciatura e, se necessaria, l9irrigazione di soccorso.  
È previsto infine l9utilizzo di materiale biodegradabile pacciamante localizzato (tipo biodischi), per ogni piantina, 
opportunamente ancorato al terreno, anche con rincalzi del terreno stesso. 

Lotto1 Lotto2 
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3.2 Materiale impiegato 

 

Il materiale impiegato si differenzia in ragione dell9ambito di realizzazione: 

principali filari: sono da realizzare con esemplari arborei circ. fusto minima 25-30 cm 

ambito campi sportivi  da realizzare con esemplari arborei circ. fusto minima 25-30 cm per il 75% degli impianti per 

garantire effetto pronto alla sistemazione a verde 

boschi: da realizzare con il 25% degli esemplari arborei circ. fusto minima 18-20 cm la restante con piante di almeno 3 

anni.  

Il materiale utilizzato deve sottostare alle previsioni del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, nonché del DM 63 del 

10.03.2020 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura 

del verde) con riferimento alle caratteristiche del materiale da utilizzare (Punto E, lettera a). Qualora il materiale di 

propagazione sia stato prodotto nell9ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare inoltre riferimento alla DGR 15 
ottobre 2004, n. 3263. La commercializzazione delle specie utilizzate è inoltre soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 

214/2005, che dovranno essere rispettate. 

Autenticità della varietà: Le piante devono essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei a garanzia della 

rispondenza genetica e varietale. Le etichette devono riportare il nome della specie e della cultivar, nome del 

produttore, classe di circonferenza del tronco.-c.  

Rispondenza ai requisiti progettuali: Le piante devono essere conformi alle esigenze del progetto secondo quanto 

specificato negli elaborati progettuali che devono contenere le seguenti indicazioni:- specie e rispondenza genetica : 

genere/specie /cultivar- forma d9allevamento: ad alto fusto, a mezzo fusto, a fusto ramificato fin dalla base, a 
cespuglio, a ceppaia multifusto, ad alberello innestato, ad alberello non innestato etc. 

Circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto - altezza dell9impalcatura : distanza tra il colletto e il punto 
d9inserzione al fusto della branca principale più vicina (per le alberature stradale altezza minima ammessa 2,5 m.)- 

innesto: tipo di portainnesto e altezza del punto d9innesto (innesto alla colletto, innesto all9impalcatura, etc)- 

preparazione: in zolla o in contenitore-  

 Stato di sanità: Le piante devono essere sane e presentare un buon vigore vegetativo. Devono essere esenti da 

attacchi parassitari in corso o pregressi, prive di danni da urti, abrasioni, ferite, scortecciamenti lungo il tronco. Il 

fogliame deve presentarsi privo di lacerazioni, macchie o alterazioni del colore naturale.-  

Chioma La parte ramificata deve essere proporzionata alle dimensioni del fusto e conforme ai requisiti progettuali per 

quanto riguarda altezza della prima impalcatura di ramificazione. La chioma deve avere un unico asse d9accrescimento 
o <leader=, non deve presentare forcelle ed assi multipli di accrescimento verticale. I rami laterali devono essere 

regolarmente distribuiti sull9asse principale con angoli d9inserzione sempre ampi. Non sono ammesse piante che 
presentano i seguenti difetti:- alberi filati, con fusto e rami molto allungati ed esili- chioma eccessivamente rada - 

sviluppo asimmetrico della chioma - presenza di vuoti laterali per ombreggiamento o fittezza di coltivazione- ricacci <a 
pipa= dovuti ad erronei interventi di potatura evidente - fusto storto- rami codominanti ovvero presenza di due o più 

assi di accrescimento verticale  - doppia punta (vetta del fusto a forcella)- prevalenze laterali (sviluppo eccessivo dei 

rami laterali)- succhioni (sviluppo eccessivo dei rami dell9anno)- mazzetti (ricacci abbondanti da tagli di spuntatura)- 

capitozzature, deformazioni, lesioni o ferite, cicatrizzazioni eccessive per tagli tardivi 

Fusto Deve essere diritto dalla base all9apice privo di deformazioni, callosità e capitozzature. Altezza e portamento 
devono essere coerenti alla specie ed alla funzione d9uso (requisiti progettuali). Deve inoltre presentare le seguenti 
caratteristiche:- assenza di riprese vegetative <a pipa= che ne discostino la linea da quella dell9asse centrale- assenza di 
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lesioni o ferite di lavorazione, trasporto, imballaggio- integrità del colletto basale- assenza di cicatrizzazioni per tagli 

tardivi di formazione della chioma. 

Apparato radicale Le piante devono avere subito un sufficiente numero di trapianti o rizollature durante le fasi di 

coltivazione. L9apparato radicale deve presentarsi ben ramificato, ricco di piccole ramificazioni. I tagli delle radici, 
visibili sulla superficie della zolla, devono essere netti e di diametro ridotto, devono essere assenti slabbrature. Vanno 

essere scartate le piante che presentano i seguenti difetti:- radici arrotolate o spiralizzate, per evitare strozzature del 

fusto durante la crescita;- radici recise di grosso diametro.- 

 Zolla Le dimensioni della zolla devono essere proporzionata alle dimensioni dell9albero. Il rapporto tra circonferenza 
del tronco e diametro della zolla non deve essere inferiore a 1/3 . Deve essere ben radicata, tenuta compatta e salda 

dalle radici stesse. Il substrato del pane di terra deve presentare una tessitura equilibrata, tendenzialmente sciolta. 

Il confezionamento della zolla (in juta e rete metallica o altro) deve essere facilmente rimuovibile. Particolare 

attenzione va posta nel verificare che legature o reti metalliche non abbiano provocato ferite o strozzature alla base 

dell9albero. Non sono ammesse piante che presentano i seguenti difetti:- zolla incoerente - zolla di dimensioni 

insufficienti (rapporto circonferenza del tronco / diametro zolla < 1/3)- i. Contenitore Gli alberi allevati in contenitore 

consentono di effettuare la piantagione anche durante il periodo vegetativo. I contenitori devono essere 

proporzionati alle dimensioni degli alberi, al loro interno devono presentare un substrato coerente e ricco di radici ben 

sviluppate e aderenti al terriccio. All9atto della messa a dimora è necessario eliminare le eventuali radici cresciute a 
spirale lungo le pareti del contenitore e le eventuali <radici strozzanti= avvolgenti il colletto della pianta.  

OPERAZIONI  DI  MESSA A DIMORA  -a. Preparazione delle buche Per evitare il compattamento e 

l9impermeabilizzazione della superficie di scavo le operazioni di escavazione delle buche per la messa a dimora degli 
alberi dovranno sempre essere eseguite con terreno asciutto. Per ottenere un terreno di piantagione poroso e 

strutturato e opportuno preparare le buche con un certo anticipo rispetto alla messa a dimora. Le buche devono 

essere ampie, di larghezza almeno pari al doppio della zolla radicale. La profondità deve essere opportunamente 

dimensionata affinché il colletto della pianta si trovi perfettamente a livello della superficie del suolo ovvero 

leggermente rialzato, mai al di sotto di esso. In presenza di condizioni che inducano ristagno idrico per la permanenza 

dell9acqua all9interno della buca è opportuno rompere gli strati impermeabili con opportune lavorazioni profonde e 
stendere sul fondo della buca uno strato spesso di ghiaia e sabbia con funzione drenante. - b. Modalità di trapianto 

Prima di posizionare la pianta nella buca è opportuno liberare la zolla da ogni involucro protettivo di 

confezionamento. L9operazione di riempimento della buca deve essere eseguita con gradualità in modo da non 
lasciare vuoti d9aria. Al terreno di riempimento deve essere aggiunto e miscelato, in proporzione del 20% di compost 

(freddo) ricavato dalla trasformazione della frazione organica della raccolta differenziata , dal 10 % di sabbia lavata di 

Po e dal 5% di concime organico stabilizzato. La superficie del suolo attorno alla pianta deve essere modellata a conca 

per favorire la ritenzione dell9acqua d9irrigazione. Al termine delle operazioni di piantagione è necessario irrigare le 
piante con una quantità d9acqua sufficiente ad imbibire il suolo attorno alla zolla e a favorirne l9assestamento e 
l9eliminazione di eventuali sacche d9aria residue. All9atto della piantagione le piante allevate secondo la corretta 
tecnica vivaistica devono essere potate solo in casi eccezionali per eliminare eventuali parti danneggiate nelle 

operazioni di trasporto o di messa a dimora.-c. Incamiciatura del tronco I fusti delle piante devono essere protette da 

scottature e spaccature della corteccia mediante incamiciatura del tronco realizzata con stuoia in canniccio, tipo < 
arella=, avvolta e opportunamente fissata al fusto fino ad un9altezza di 2 m. Non sono ammessi altri tipi di protezione.- 
d. Ancoraggio Le piante ad alto fusto vanno ancorate in modo stabile con pali tondi in legno di conifera impregnato a 

pressione o con pali di castagno. In funzione delle dimensioni delle piante vengono infissi verticalmente nel terreno 

dai 3 ai 4 pali per pianta, disposti esternamente alla zolla radicale ed equidistanti tra loro. I tutori devono essere 

posizionati senza danneggiare la zolla, devono essere incastellati tra loro da traversi fissati alla sommità. Le legature in 

materiale elastico vanno fissate al tronco lasciando i 2/3 superiori della chioma liberi di piegarsi sotto la spinta del 

vento. Le legature devono essere predisposte in modo da evitare sempre abrasioni della corteccia o <strangolamento= 
della fusto. In situazioni particolari come spazio insufficiente, esigenze estetiche, etc. i pali di sostegno potranno 
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essere sostituiti con opportuni sistemi interrati di fissaggio della zolla radicale. Nei tre anni successivi all9impianto si 
dovranno eseguire periodiche verifiche degli ancoraggi, verificando le legature e ripristinando , se necessario, la 

verticalità delle alberature. 

Nelle fasi che precedono la messa a dimora delle specie vegetali è assolutamente necessario adottare ogni precauzioni 

affinché i vegetali giungano sul luogo di piantagione nelle migliori condizioni, curando che il trasferimento venga 

effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico-scarico atti a preservarle da qualsiasi danno come, rottura di 

rami, abrasioni e traumi alla corteccia, disidratazione, frantumazione della zolla, etc. Giunte a destinazione, le zolle 

delle piante che non possono essere messe a dimora immediatamente non dovranno subire surriscaldamento o 

disidratazione, saranno pertanto sistemate in un luogo ombreggiato e le zolle irrorate per mantenerle al giusto tenore 

di umidità ed eventualmente ricoperte con stuoie o tele inumidite. 
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4 ANALISI DEI LUOGHI 
4.1 Vincoli 
Come risulta dalla cartografia riportata nel S.I.T. del Comune di Venezia (vedi immagine che segue), nell9ambito in 
esame sono presenti i seguenti vincoli: 

" Vincoli navigazione aerea approvati ENAC 

o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di impianti eolici 

o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di discariche o fonti attrattive fauna selvatica 

o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di manufatti riflettenti, campi fotovoltaici, ciminiere, antenne 

e apparati radioelettrici irradianti 

o Area vincolo relativa agli ostacoli per la navigazione aerea - superficie orizzontale interna 

" Vincolo sismico DGR n. 244 del 09/03/2021 (Zona 3) 

" Fascia di rispetto stradale 

" D.Lgs. 42/2004 art. 142 (Beni paesaggistici - 150 mt rispetto fiumi). 
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STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DEI VINCOLI PER L'AREA OGGETTO DI ANALISI (FONTE: 
HTTPS://GEOPORTALE.COMUNE.VENEZIA.IT/) 

 

 

STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DEI VINCOLI PER L'AREA OGGETTO DI ANALISI (FONTE: 
HTTPS://GEOPORTALE.COMUNE.VENEZIA.IT/) 3 DETTAGLIO VINCOLO D.LGS. 42/2004 ART. 142 (BENI PAESAGGISTICI - 

150 MT RISPETTO FIUMI) 

https://geoportale.comune.venezia.it/
https://geoportale.comune.venezia.it/
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4.2 Rilievi topografici 

L9area di rilievo, di estensione pari a circa 122 ettari, è stato oggetto di rilievo topografico di dettaglio. Le operazioni 
sono state svolte in più giornate lavorative in cui sono state svolte le seguenti attività 

- materializzazione di n° 04 nuovi Caposaldi perimetrali all9area di progetto indicata dalla Committente; 
- collegamento dei nuovi Cs ai Vertici GPS e di livellazione della Regione Veneto presenti in sito per 

inquadramento plano altimetrico; 
- esecuzione del rilievo celerimetrico sulle aree interessate comprendente un piano quotato in ambito extra 

urbano e un rilievo della viabilità esistente che attraversa l9area; 

Le attrezzature impiegate sono state: Gps in modalità Wrs e Total Station per le integrazioni di dettaglio. 

 
SEDIME AREA OGGETTO DI RILIEVO 

Oggetto del rilievo sono state le quote del terreno naturale delle aree agricole interessate dal progetto (alcune si 
presentavano arate e alcune già in fase di semina), le scoline i fossi, tombotti ponticelli di attraversamento e l9opera di 
scavalco dell9autostrada A57 compreso una parte della stessa quali cigli asfalto e scarpate. La restituzione grafica dei 
punti rilevati ha comportato l9elaborazione di una planimetria formato 2 e 3D (.dwg) e una serie di sezioni trasversali 
estrapolate su richiesta della Committente. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici. 

    
FOTOAREA OGGETTO DI RILIEVO 
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4.3 Caratterizzazione geologica 

L9area in oggetto si colloca nella bassa pianura costiera situata a ridosso della Laguna di Venezia, dove affiorano 
sedimenti prevalentemente medi o fini (sabbie, limi ed argille), riferibili alla porzione distale del megafan pleistocenico 
del Brenta. 

La deposizione dei sedimenti che costituiscono il sottosuolo dell9area veneziana è inizialmente da riferire 
all9abbassamento del livello marino durante l9ultimo periodo glaciale pleistocenico (massimo glaciale 22.000 anni b.p.), 
che portò all9emersione di una vasta porzione dell9Adriatico settentrionale, con la linea di costa settentrionale 
attestata alla latitudine di Ancona. 

La successiva fase climatica verificatasi nell'Olocene fu caratterizzata da un innalzamento della temperatura, con il 
conseguente arretramento dei ghiacciai. 

Durante tale fase il livello del mare raggiunse un livello prossimo a quello attuale, innalzando il livello di base dei fiumi 
e favorendo la deposizione della fascia di sedimenti olocenici litorali e fluvio-palustri che formano la bassa pianura 
costiera. 

Il primo segno dell9instaurarsi di un ambiente lagunare risale a circa 6.000 anni fa, con la deposizione di sedimenti 
prevalentemente sabbioso-limosi. La sedimentazione olocenica è stata particolarmente attiva nella bassa pianura, 
nella quale i sedimenti di ambiente palustre e lagunare oggi ricoprono, con spessori talora rilevanti, anche strati 
archeologici di età romana. 

Tuttavia in alcune zone del settore centrale del retroterra lagunare, dalla zona di Mestre fino in prossimità della Piave 
Vecchia, la sedimentazione durante le fasi finali del Tardoglaciale e durante l9Olocene è stata scarsa o nulla. 
Dal punto di vista stratigrafico è quindi possibile suddividere il sottosuolo dell9area veneziana in due complessi 
deposizionali diversi: 

a) quello lagunare-litoraneo olocenico prevalentemente sabbioso-limoso con presenza di resti di conchiglie che 
testimoniano l9ingressione marina; 

b) quello, sottostante al primo, continentale pleistocenico, rappresentato da alternanze di orizzonti argilloso-
limosi, subordinatamente sabbiosi, con frequenti intercalazioni torbose, le cui caratteristiche tessiturali e 
paleontologiche rivelano il carattere continentale. 

I due complessi, continentale del pleistocene superiore e lagunare-costiero dell9olocene, sono ben separati tra loro da 
un orizzonte di argilla, che per 
la prolungata emersione ha 
subito un processo di 
sovraconsolidazione e 
ossidazione subaerea. Tale 
orizzonte è conosciuto con il 
termine locale di <caranto=, 
litologicamente 
rappresentato da un9argilla 
grigio-giallastra, 
generalmente molto 
compatta. 

Nell9ambito del comprensorio 
lagunare la giacitura e lo 
spessore del caranto sono 
molto variabili, anche fino a 
scomparire del tutto; esso 
tende ad affiorare in 
terraferma e si affossa verso i 
litorali con un9immersione 
verso Est Sud-Est. 
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La sezione riportata di seguito schematizza in modo chiaro la serie stratigrafica dell9area lagunare e del primo 
entroterra, con i reciproci rapporti tra la più antica serie di sedimenti continentali pleistocenici e la più recente serie di 
sedimenti lagunari olocenici. 

 

Al fine della valutazione preliminare del livello della prima falda, si è 
proceduto alla consultazione, mediante Geoportale della Regione 
Veneto, della <Carta della profondità della prima falda nel suolo= che 
riporta la suddivisione del territorio regionale di pianura a seconda 
della classe di profondità della prima falda nei suoli. 
Come emerge dal seguente estratto, l9area di intervento si colloca in 
un9area dove la profondità della falda è individuata tra 1 m e 1,50 m di 
profondità. 
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4.4 Indagini geotecniche e ambientali 

L9area di intervento è stata oggetto di due diversi progetti sempre inerenti la realizzazione di un nuovo impianto 
sportivo: 

- 2004-2005 - MARCO POLO S.r.l. - NUOVO STADIO DI VENEZIA IN LOCALITÀ TESSERA 

- 2018 3 AVENEZIA F.C.  NUOVO STADIO E ATTIVITA9 COMPLEMENTARI 

Nel corso del primo progetto sono state eseguite le seguenti prove: 

- N° 7 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 50 metri 

- N° 7 prove penetrometriche statiche CPTU Fino alla profondità di 45-50 metri 

- N° 2 trincee esplorative fino alla profondità di 50 metri 

 

 

CAMPAGNA INDAGINI 2004 
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Nel corso del secondo progetto sono state eseguite le seguenti prove  

- N° 30 trincee esplorative fino alla profondità di 1 metri con prelievo per ciascuna di un campione medio di 

terreno da 0,00 m a -1,00 m dal piano campagna 

 

CAMPAGNA INDAGINI 2018 

Per i risultati delle prove si rimanda al documento I02-PFTE-G-001-A_Risultati indagini e relativi allegati. 
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4.5 Caratterizzazione geotecnica  

I terreni interessanti l9area saranno caratterizzati come depositi generati in ambiente di laguna alimentata da diversi 
apporti fluviali. E9 prevedibile una notevole eterogeneità litologica verticale (alternanze di sabbie, limi, argille, torbe).  
Tale varietà è probabile anche nella distribuzione orizzontale, almeno in base a quanto riscontrato nelle indagini 
pregresse ad oggi disponibili. Si tratta come detto di terreni a granulometria fine o molto fine con modesti depositi 
torbosi.  

Se si paragonano i valori medi di SPT, distinguendo tre zone, la prima fino a 15 m di profondità, la seconda fina a 25 m, 
e la terza fino a 35 m, nei tre sondaggi effettuati risulta il seguente specchio di sintesi: 

Profondità S1 S2 S3 Media

metri SPT medio SPT medio SPT medio

0-15 13,2 12,1 12,7 12,7

15-25 20,7 17,6 25,2 21,2

25-35 30,6 20,6 23,5 24,9

Media totale 21,5 16,8 20,5 19,6  

Si vede la presenza di un primo strato più tenero di circa 15 metri, poi il terreno sia pure con eterogeneità si addensa 
con la profondità.  

Se invece analizziamo i campioni di materiali fini secondo la classifica di Casagrande abbiamo i seguenti risultati 
complessivamente dai tre sondaggi. 

 

N° Descrizione N° Campioni

1 Limi inorganici di bassa compressibilità x

2 Limi inorganici di media compressibilità e limi organici xxxx

3 Limi inorganici di alta compressibilità ed argille organiche

4 Argille inorganiche di bassa plasticità x

5 Argille inorganiche di media plasticità xxxxxxxxx

6 Argille inorganiche di alta plasticità x . 
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4.6 Caratterizzazione sismica 

Per quanto riguarda la definizione del parametro accelerazione massima al suolo, nella figura seguente si riportano i 
valori di pericolosità sismica del territorio nazione (INGV) espresso in termini di accelerazione massima del suolo a(g) 
con probabilità di eccedenza del 10% (SLV) in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s; cat. A). a(g) sito specifica: 
0.082 g 

 
MAPPA DELL9ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO 

 

Al fine di valutare in modo preliminare la categoria di sottosuolo ai fini dell9azione sismica locale (con l9approccio 
semplificato previsto dal paragrafo 3.2.2 e dalla Tab.3.2.II delle NTC2018),  data la natura del progetto inerente la 
realizzazione di un parcheggio, ovvero una struttura bidimensionale sostanzialmente priva di elevazione e 
conseguentemente di elementi di pericolosità sismica, si è fatto riferimento alla Carta della zonazione geo-sismica che 
provincia di Venezia (OGS, 2014), redatta sulla base di indagini REMI e HVSR in sito all9interno del territorio 
provinciale. 

Questa zonazione indica per il territorio in esame valori di Vs30 maggiori di 200 m/s e una classe di sottosuolo <C 
<(figura sottostante); questo dato è confermato anche da esperienze maturate nelle medesime aree del veneziano, 
dove indagini di tipo REMI o MASW hanno fornito valori di Vs30 generalmente maggiori di 200 m/s e ai risultati 
estratti dall9archivio webgis della Città Metropolitana di Venezia. 
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FMAPPA DELLA VS30 DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (OGS,2014) 

 

 
PLANIMETRIA INDAGINI SISMICHE PREGRESSE (DA PORTALE WEBGIS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 
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4.7 Caratterizzazione idrologica 

Dal punto di vista altimetrico, l9area presenta una diffusa soggiacenza dei terreni rispetto al livello medio del mare,  
con una pendenza generale da nord-ovest a sud-est, come è possibile riscontrare dalla carta delle altimetrie 
rappresentata nella seguente Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., ricavata dal microrilevo della t
erraferma veneziana realizzato dal Servizio Geologico della Provincia di Venezia nel maggio 2009 a partire dai dati 
ottenuti dal rilievo laser scanner eseguito dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale su 
incarico del Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 
2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto. 

Nella mappa in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., come deducibile dalla scala cromatica annessa, sono r
iportati con gradazioni di arancione e rosso i terreni con quota maggiore del medio mare, mentre con tonalità di verde 
e blu sono indicate le zone sotto il livello medio del mare. Appare evidente l9ampia depressione corrispondente alla 
zona delle <acque basse= a est della bretella autostradale, dove i terreni agricoli sono diffusamente al di sotto del 
livello medio del mare, mentre le aree a ovest, il centro urbanizzato di Tessera, il sedime aeroportuale e le zone lungo 
la SS 14 <Triestina= sono generalmente più alte, con quote di circa 2.0 m s.m.m. 

All9interno dell9ambito di intervento, i cui limiti sono rappresentati in nero nella mappa sopra riportata, le quote 
massime sono di circa 0.50 m s.m.m. nella zona più a nord e di circa 1.00 m s.m.m. nella zona in prossimità dell9abitato 
di Tessera, mentre le quote minime del <piano campagna= sono di circa -0.90 m s.m.m. nelle aree agricole in 
prossimità del corso del Collettore Cattal.  

L9area di trasformazione è stata oggetto di apposito rilievo topografico, eseguito nel febbraio 2022 già presentato al 
precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.3.4 

 

 

ALTIMETRIA DEL TERRITORIO (FONTE COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 26 SETTEMBRE 2007) 
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Da tale rilievo è stato possibile ricavare un aggiornamento della carta delle altimetrie dell9ambito di studio, riprodotta 
di seguito in figura in forma di mappa cromatica con scala di riferimento analoga a quella della precedente figura (da -
3.0 a +3.0 m s.m.m.). 

 

 

ALTIMETRIA NELL9AMBITO DI INTERVENTO DA RILIEVO FEBBRAIO 2022 (SU ORTOFOTO ESRI WORLD IMAGERY) 
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4.7.1 Elementi della rete idraulica e corpi ricettori 

Di particolare interesse, all9interno del sopra citato aggiornamento topografico, è il rilievo di dettaglio degli elementi 
della rete idraulica, rappresentati nella tavola n.02 in colore blu (rete principale, gestita dal Consorzio di Bonifica 
<Acque Risorgive=), azzurro (rete secondaria di capofossi) e arancione (scoline e fossi), che ha concesso di valutare con 
precisione la pendenza di ogni elemento (oltre che delle superfici scolanti) e determinare così le direzioni preferenziali 
e le principali caratteristiche del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. 

Dal punto di vista idrologico, il territorio in esame è parte del bacino idrografico del fiume Dese, parte del bacino 
scolante nella Laguna di Venezia, ed è assoggettato a bonifica per scolo meccanico, essendo incluso nel comprensorio 
gestito dal Consorzio di Bonifica <Acque Risorgive=, costituito nel 2009 dall9accorpamento dei precedenti Consorzi 
<Dese Sile=, in cui ricadeva la zona di Tessera, e <Sinistra Medio Brenta=. 

 

COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE E PRINCIPALI BACINI IDROGRAFICI 
 

L9ambito di studio è quindi parte del bacino tributario dell9impianto idrovoro <Cattal=, un territorio esteso circa 2021 
ha evidenziato in colore arancione nella seguente Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., tratta dal Piano d
elle Acque del Comune di Venezia. 

La suddetta idrovora Cattal, che recapita nel fiume Dese circa 5 km a monte della relativa foce in Laguna di Venezia, è 
stata edificata nel 1928 ed è caratterizzata attualmente da una capacità di sollevamento di circa 10 m³/s, ottenuta 
mediante una serie di n.7 elettropompe con diverse capacità, il cui utilizzo è a servizio di due distinti regimi idraulici, 
come poi meglio specificato: 

¯ n.4 elettropompe a servizio del collettore Acque Basse, per una capacità di 6900 l/s;  

¯ n.2 elettropompe a servizio del collettore Acque Medie, per una capacità di 3000 l/s. 
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BACINI TRIBUTARI DELLE IDROVORE (PIANO DELLE ACQUE - COMUNE DI VENEZIA, 2016) 
 

Vengono di seguito riportate in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. un9immagine dell9attuale edificio d
ell9idrovora Cattal, in cui è ben visibile il duplice regime idraulico nei canali di macchina, e le schede dei sottobacini 
sottesi a ciascun regime tratti dal Rapporto finale <Progetto per l9integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti 

immessi nella Laguna di Venezia dai bacini a scolo meccanico della gronda lagunare= a cura di ARPAV e dell9ex 
Magistrato alle Acque di Venezia - Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della Laguna di Venezia (ottobre 2013). 

 

IDROVORA CATTAL 
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4.7.2 Rete idraulica principale 

Come già identificato nell9analisi del rilievo di dettaglio e come deducibile dalla carta delle <Opere idrauliche in 

gestione al Consorzio=(CdB Acque Risorgive, Nordest Ingegneria Srl, 2015) di cui un dettaglio è riprodotto in Errore. L
'origine riferimento non è stata trovata., i principali corsi d9acqua presenti nell9ambito di studio sono: 

¯ il fiume Dese, a nord dell9ambito di studio, recettore finale dei sottobacini locali, che sfocia in Laguna di 
Venezia a est del sedime aeroportuale; 

¯ il collettore Acque Alte Cattal, che nasce per derivazione dal Dese e scorre a sud-ovest dell9ambito di studio, 
diventando collettore Acque Medie Cattal dopo aver raccolto le acque del collettore Trego di Levante 
(derivate dal Canale Scolmatore) e aver svoltato nettamente verso est in prossimità della SS 14 <Triestina=, 
per giungere infine all9impianto idrovoro Cattal, che scarica nuovamente nel fiume Dese; 

¯ il collettore Acque Basse Cattal, che scorre a nord-est dell9ambito di studio (con il nome nel tratto iniziale di 
coll. Fornasotti) e raccoglie le acque delle zone agricole maggiormente depresse, fino all9impianto idrovoro 
Cattal che è appunto caratterizzato da un doppio regime idraulico di acque <medie= e <basse=, dovendo 
gestire due livelli di bonifica nettamente diversi; 

¯ il collettore Cattal, corpo idrico recettore delle acque meteoriche in eccesso dell9intero comparto oggetto di 
trasformazione che ha origine nella porzione centrale dell9ambito di studio, scorre lungo il margine orientale 
dell9area per circa 1 km, sottopassando poi la bretella autostradale circa 500 m a nord della rotatoria con la 
SS 14 in prossimità dell9aeroporto e prosegue verso est fino al coll. Acque Basse Cattal e al sopra citato 
impianto idrovoro Cattal;  

¯ il collettore Canaletta Irrigua, che deriva dal coll. Acque Alte Cattal, attraversa l9ambito di studio nella zona 
nord e recapita nel coll. Fornasotti e da qui nel coll. Acque Basse Cattal; 

¯ il Canale Scolmatore, fondamentale per allontanare le piene del fiume Marzenego dal centro di Mestre e 
raccogliere i contributi del territorio a est del centro stesso, che afferisce all9impianto idrovoro di Tessera 
scaricando infine nuovamente nel fiume Marzenego (canale Osellino), a monte della relativa foce in Laguna a 
ovest dell9aeroporto.  

 

ESTRATTO TAVOLA <OPERE IDRAULICHE IN GESTIONE AL CONSORZIO= (CDB AR, NORDEST INGEGNERIA SRL, 2015) 
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4.7.3 Rete idraulica secondaria 

Con riferimento alla rete idraulica minore, si evidenzia in particolare che i terreni agricoli sono caratterizzati da scolo 
mediante drenaggio sub-superficiale solamente nella porzione più settentrionale, mentre nel resto dell9ambito sono 
presenti evidenti scoline che recapitano le acque meteoriche in una rete di fossi e capofossi che afferisce al collettore 
Cattal. Si può quindi concludere che l9ambito di studio, almeno per quanto riguarda il comparto su cui avranno luogo 
le maggiori trasformazioni legate alla nuova cittadella dello sport, ha come corpo idrico ricettore il collettore Cattal, 
con recapito finale presso l9omonimo impianto idrovoro.  
Tale conclusione trova conferma anche nella Carta dei sottobacini idraulici del Piano delle Acque del Comune di 
Venezia nonché nella relativa Relazione idrologico-idraulica 

 

  

ESTRATTO CARTA DEI SOTTOBACINI IDRAULICI (PIANO DELLE ACQUE - COMUNE DI VENEZIA, 2016) 
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bacino idrografico afferente all9idrovora Cattal (Piano delle Acque - Comune di Venezia, 2016) 

 

4.8 Bonifica bellica 

Sulla base anche della documentazione visionata l9area oggetto dell9intervento di realizzazione delle nuove opere di 
urbanizzazione ricade in una zona caratterizzata bassa probabilità di presenza di bombe aeree inesplose. 

L9area in oggetto è agricola e quindi molto rimaneggiata durante la fase di aratura dai pesanti trattori; pertanto, il 
rischio di ritrovamento di ordigni bellici è basso e di conseguenza si esclude la bonifica bellica per le aree in oggetto. 
Si precisa che questa scelta è stata condivisa con la Stazione Appaltante. 

La bonifica bellica verrà in ogni caso effettuata per le opere relativa alla nuova viabilità, alla nuova Arena e Stadio. Per 
questi ambiti infatti si prevede la bonifica bellica profonda a -3.00 mt e a -7.00 mt in corrispondenza delle fondazioni 
delle nuove strutture. Le tavole che rappresentano gli ambiti di intervento sono I02-PFTE-P-004-A e la I01-PFTE-P-004-
A. 

Durante il corso dei lavori, nel caso di ritrovamento accidentale di ordigni bellici inesplosi, le lavorazioni dovranno 
essere immediatamente sospese e data comunicazione immediata alla DL e al CSE. La rimozione di tali elementi dovrà 
essere effettuata solamente da ditta specializzata previa autorizzazione da parte del Ministero della Difesa 5° Reparto 
Infrastrutture di Padova. 
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5 ANALISI DEI RISCHI 3 RISCHI TRASMESSI ALL9AMBIENTE INTERNO E ESTERNO 

La stessa esistenza del cantiere costituisce fattore di rischio per l9ambiente circostante. E9 pertanto obbligatorio 
impedire l9accesso all9area di cantiere al personale non addetto ai lavori. Durante tutto il corso dei lavori l9Appaltatore 
principale dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza le recinzioni cartellonistica di sicurezza del cantiere. 

5.1 Viabilità esterna e interna 

Il presente progetto esecutivo riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio del nuovo bosco dello 

sport. 

L9accesso all9area di cantiere avverrà direttamente da via Ca Zorzi, l9area operativa e logistica saranno site all9intero del 

perimetro di intervento. 

 

Vista aerea dell9area e di via Ca Zorzi  

L9accesso all9area di cantiere: avverrà da via Ca Zorzi, sarà l9unica strada di accesso al lotto fino al completamento della 

nuova viabilità. La velocità di cantiere percorrenza dovrà essere pari a 30 Km/h e dovrà diventare a senso unico di 

marcia vista la carreggiata ristretta e l9elevato passaggio dei mezzi meccanici a servizio dell9intera edificazione. 

Al fine di eliminare il rischio di investimento da parte dei mezzi che circolano in cantiere: 

- Tutti i percorsi, pedonali e carrabili, dovranno essere debitamente segnalati; 
- I percorsi pedonali dovranno essere delimitati evidenziati e circoscritti come previsto da normativa vigente; 
- In corrispondenze delle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili dovranno essere apposte 

segnalazioni opportune e dovranno essere adottate le disposizioni necessarie ad evitare la caduta di gravi dal 
terreno a monte dei posti di lavoro; 
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- I luoghi destinati al passaggio ed al lavoro non dovranno presentare buche o sporgenze pericolose e dovranno 
essere in condizioni da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto; 

- I percorsi carrabili e pedonali dovranno essere sufficientemente illuminati; 
- Le vie e le uscite di emergenza dovranno restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente 

possibile un luogo sicuro. 
I mezzi pesanti dovranno transitare lontano lungo il perimetro del lotto e non dovranno superare la velocità massima 
di 10 Km/h all9interno del cantiere. 

L9accesso e l9uscita dei mezzi pesanti dal cantiere dovrà avvenire alla presenza di movieri opportunamente formati. 

Nelle planimetrie di cantiere sono evidenziati i principali percorsi di cantiere sia carrabili che pedonabili. 

5.2 Rischio presenza cantieri limitrofi 

L9intervento I03 si colloca all9interno di una più vasta area di intervento come giù evidenziato in premessa. È stata 
redatta apposita tavola I03-PFTE-D-009-A_Planimetria generale accessi ai cantieri, che individua gli accessi ai diversi 
cantieri previsti nel lotto di intervento: 

- I01 3 COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA9 TERRESA 3 AEROPORTO: accesso principale da via 

Triestina; 

- I02 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA (PRESENTE PSC) 3 da via Cà Zorzi 

- I03 - OPERE A VERDE DI PASSAGGIO 3 da via Cà Zorzi 

- I04 3 STADIO 3 da via Cà Zorzi 

- I05 3 ARENA 3 da via Cà Zorzi 

Gli accessi sono stati organizzati in modo da essere opportunamente distanti uno dall9altro. Per accedere poi ad ogni 
singolo lotto dovranno essere realizzate delle piste passanti tra i diversi interventi. Tale interferenza dovrà essere 
gestita in fase realizzazione mediante riunioni di coordinamento e verbali di consegna aree. 

5.3 Rischi connessi con attività o insediamenti limitrofi 

Sono da considerare i seguenti elementi ai fini della valutazione dei rischi: 

- Collocazione del cantiere: 
o Nelle immediate vicinanze dell9Aeroporto Marco Polo di Tessera 

o Nelle immediate vicinanze di abitazioni e attività agricole; 

o Nelle immediate vicinanze delle altre opere: VIABILITA9-BOSCO-STADIO-ARENA 

Dovrà essere istituita una riunione di intercoordinamento tra cantiere almeno una volta al mese. 

Particolare attenzione dovrà essere posta dall9impresa principale ai mezzi in entrata e in uscita dal cantiere, 
predisporre un9adeguata cartellonistica di sicurezza e assicurare la presenza di un moviere durante l9ingresso e l9uscita 
dal cantiere.  

Si dovrà mantenere una costante pulizia della sede stradale. Durante le lavorazioni stradali, se la lavorazione lo 
richiede, dovrà essere predisposto impianto semaforico e moviere durante le ore principali della giornata. 

L9orario di cantiere è 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, salvo fasi particolari di lavorazione e lavorazioni notturne. La 
predisposizione del cantiere stradali dovrà essere effettuata negli orari a minor traffico pedonale e carraio, cioè in 
orario notturno. 

L9impresa principale dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale (es: motoscopa). 
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Per ogni tratta sono stati individuati i rischi legati alle attività o agli insediamenti limitrofi all9area di lavoro. I rischi 
sono riportati nel paragrafo relativo alle lavorazioni. 

L9impresa principale dovrà provvedere: 

2 Abbattere la produzione di polveri mediante la bagnatura delle superfici e delle strade; 

2 Compartimentale tutte le diverse aree di lavoro (recinzioni di cantiere invalicabile, messa in opera di adeguata 
segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna ecc..); 

2 Garantire l9accesso in piena sicurezza in ogni momento alle attività agricole insediate e alle aree di cantiere; 
 
L9impresa principale dovrà: 

- Predisporre adeguata cartellonistica di sicurezza sia diurna che notturna; 
- Garantire la costante pulizia delle strade; 
- Accatastare tutto il materiale all9interno del cantiere in modo da evitarne il ribaltamento. 

5.4 Emissione di polveri 

Durante tutto il corso dei lavori, si riscontrano possibili rischi trasmessi dal cantiere all9ambiente esterno dovuti 
all9emissione di polveri, in particolare verso le attività agricole esistenti e abitazioni private. 

Dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti necessari a limitare la produzione di polveri 
durante le lavorazioni limitando per quanto possibile la dispersione di queste ultime nell9ambiente 
esterno. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella bagnatura delle piste di cantiere, soprattutto nei mesi 
caldi, e nella costante pulizia degli accessi e della sede stradale in prossimità degli stessi. 

Il contenimento dei livelli di emissione di polveri e rumori si potrà ottenere, in primis, con selezione 
degli orari di accesso dei mezzi e delle operazioni di carico-scarico, nelle fasce temporali a minor traffico e con minor 
presenza di persone. Gli orari di accesso saranno predefiniti con la Committenza in funzione delle specifiche esigenze 
funzionali delle attività commerciali che si trovano nelle aree limitrofe. 

Per l9abbattimento delle polveri si dovrà prevedere la pulizia giornaliera della viabilità interna del cantiere e dei mezzi 
in uscita mediante bagnatura e spazzolatura con idonee macchine. Durante le attività a 
maggiore produzione di polveri, la pulizia dovrà essere eseguita dall9Appaltatore 
secondo necessità.  

Le strade pubbliche in corrispondenza degli accessi al cantiere dovranno essere 
costantemente mantenute in perfetto stato di pulizia. Lo stoccaggio e lo smaltimento 
dei materiali inerti e di scavo saranno eseguiti sempre e solo mediante l9utilizzo di 
cassoni carrabili, in grado di evitare la dispersione di materiale lungo la viabilità e la 
formazione di polvere. 

5.5 Emissione di agenti inquinanti 

Dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la dispersione in ambiente di sostanze 
inquinanti. Le eventuali sostanze inquinanti presenti nel cantiere dovranno essere depositate in apposite aree lontane 
dalle lavorazioni, e delimitate da apposita segnaletica di sicurezza. Dopo il loro utilizzo, tali sostanze dovranno essere 
allontanate dal cantiere con appositi contenitori e conferite a discarica. 

Tutte le sostanze nocive, specie allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere custodite, in recipienti ben 
chiusi, di idonea robustezza, e regolarmente etichettati al di fuori di luoghi di lavoro in quantità non superiore a quella 
strettamente necessaria per le lavorazioni. 
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I recipienti devono avere caratteristiche idonee per la movimentazione e consentire il travaso in sicurezza. 

E9 possibile che alcuni tratti della condotta fognaria esistente siano in cemento amianto. Una volta messe a nudo tali 
condotte si dovrà procedere alla verifica del materiale. 

Nel caso di ritrovamento di parti di condotte in cemento amianto, le lavorazioni dovranno essere immediatamente 
sospese e data comunicazione immediata alla DL e al CSE. La rimozione di tali condotte, se necessario, dovrà essere 
effettuata da ditta specializzata previa autorizzazione da parte dell9ULSS. 

5.6 Rischio di caduta dall9alto 

Data la tipologia di lavorazioni prevista per la realizzazione dell9opera, soprattutto nelle fasi interessate dal carico e 
scarico del materiale e durante  

- La fase di carico e scarico del materiale; 

- La realizzazione di scavi profondi per la realizzazione di pozzettoni di raccolta acqua; 

- Il montaggio e fissaggio dei pali della luce; 

la caduta nel vuoto costituisce sicuramente il principale fattore di rischio per i lavoratori interessati dall9esecuzione 
delle opere. 

Al fine di ridurre considerevolmente tale rischio si provvederà all9installazione di mezzi di protezione collettiva e, in 
caso non fosse possibile, attraverso l9utilizzo di mezzi di protezione individuale. 

Come maggiormente esplicato negli elaborati grafici, si prevede l9installazione di ponteggi metallici prefabbricati e di 
parapetti sui viadotti. Tutti questi elementi sono contabilizzati al capitolo 7 riportante i costi della sicurezza. 

Si riportano a seguire alcune prescrizioni di legge atte a ridurre il rischio di caduta dall9alto: 

- il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di 
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le 
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai 
seguenti criteri: 

o priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
o dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni 

prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 
- Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in 

rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato 
deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a 
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 

- Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in 
cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di 
rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. 

- il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle 
quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei 
rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura 
di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche 
esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di 
appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e 
dei vincoli di carattere ergonomico. 

- il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, 
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, 
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi 
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devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di 
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione 
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli 
o a gradini. 

- il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione 
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti 
ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o 
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute 
devono essere ripristinati. 

- il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono 
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

- il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche 
ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. 

5.7 Rischio rumore 

Si prevede produzione di rumore con trasmissione all9esterno del cantiere, durante l9esecuzione di lavorazioni 
specifiche quali: 

- Scotico e sbancamento dell9area; 

- Scavi per la realizzazione dei sottoservizi e per tutte le opere stradali previste; 

Per limitare il rumore l9impresa dovrà utilizzare attrezzature di nuova concezione, macchine e utensili che nelle 
normali condizioni di utilizzo producono il più basso livello di rumore. Le macchine e le attrezzature dovranno essere 
soggette ad una costante manutenzione e poste in opera in posizione possibilmente defilata rispetto ai fabbricati 
circostanti e ai lavoratoti impiegati in altre attività. Si richiama inoltre l9attenzione sull9obbligo del Datore di Lavoro d i 
ridurre al minimo i rischi da esposizione al rumore applicando misure tecniche, organizzative e procedurali, 
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte e tenendo conto dei limiti imposti dall9art. 189 del D.Lgs 
81/2008. Le attività a maggiori livelli di emissione sonora dovranno essere effettuate in orari che tengano in debita 
considerazione gli edifici circostanti, non dovranno superare le soglie di ammissibilità disposte dalle normative vigenti. 
L9emissione di rumori di entità superiore ai parametri stabiliti dalla norma dovrà essere preventivamente autorizzata 
dalle autorità competenti e potrà essere attuata solo nel caso di reale impossibilità di riduzione di rumore per l9attività 
specifica. Ciascuna Impresa subappaltatrice dovrà produrre un proprio documento di Valutazione del Rischio Rumore 
che, oltre alle fonti documentali, basato su rilevazioni fonometriche effettuate in cantiere con l9operatività di tutte le 
macchine ed attrezzature necessarie per i lavori. E9 facoltà del CSE richiedere l9aggiornamento di tale documento, 
disponendo apposita valutazione fonometrica nel cantiere, qualora ritenga che quanto presentato dall9Impresa non 
risulti riconducibile al cantiere in esame. 

Nel caso in cui gli interventi apportati per limitare l9emissione di rumore verso l9ambiente esterno non siano sufficienti 
a far sì che rimangano entro i limiti imposti dal regolamento comunale, la ditta affidataria dovrà provvedere alla 
richiesta di deroga presso i competenti uffici comunali. 

5.8 Carichi appesi 

Il rischio è presente in modo particolare durante la movimentazione dei carichi in particolare durante la 
movimentazione dei seguenti elementi: 

- La fase di carico e scarico del materiale; 

- La realizzazione di scavi profondi per la realizzazione di pozzettoni di raccolta acqua; 

- Il montaggio e fissaggio dei pali della luce; 
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E9 pertanto tassativamente vietata la movimentazione di carichi appesi all9esterno dell9area di cantiere. 

L9autogrù dovrà presentare altezza e sbraccio tali da non interferire con altre autogrù eventualmente presenti e con i 
fabbricati limitrofi al lotto di intervento e potrà essere manovrata unicamente da personale specializzato, 
appositamente istruito e formato. Dovrà essere data evidenza dell9avvenuta formazione dei gruisti e dovrà procedere 
a far eseguire tutte le verifiche ed i controlli periodici di legge previsti per le autogrù, unitamente a quelli previsti dal 
costruttore. Le operazioni di movimentazione dei carichi dovranno essere assistite da moviere a terra che avrà il 
compito di coordinare i movimenti delle autogrù per prevenirne eventuali interferenze. Le aree sottostanti il raggio 
d9azione dell9autogru dovranno essere delimitate ed interdette al transito. 

Vista la presenza di macchinari in movimento si prescrive l9utilizzo di abbigliamento ad alta visibilità. 

Le aree di posizionamento delle autogrù dovranno essere opportunamente circoscritte e segnalate con apposita 
cartellonistica di sicurezza. 

In fase di carico e scarico del materiale, gli addetti alle operazioni, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto 
prescritto nelle schede tecniche del fornitore del materiale. 

5.9 Caduta di materiale dall9alto 

La caduta del materiale dall9alto, al di fuori dell9area di cantiere e all9interno delle stesse, può avvenire per la rottura o 
lo sganciamento delle funi di imbrago. 

Durante tutte le operazioni è fatto l9obbligo di utilizzo di caschetto di protezione, guanti, scarpe e mascherine per la 
polvere. Per evitare il formarsi di polvere il materiale dovrà essere bagnato con acqua. 

E9 pertanto tassativamente vietata la movimentazione di carichi appesi all9esterno dell9area di cantiere. 
 

5.10 Rischio di seppellimento negli scavi 

Il pericolo è presente durante tutte le operazioni di scavo per la messa in opera dei nuovi sottoservizi e delle nuove 
vasche di raccolta acqua. Gli scavi aperti dovranno essere adeguatamente segnalati come previsto dalla normativa 
vigente e delimitati da robusti parapetti. Inoltre: 

- Le pareti delle fronti di attacco dovranno avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del 
terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1.50, è vietato il 
sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete; 

- Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione 
dell9escavatore e sul ciglio del fronte di attacco; 

- I fronti di scavo dovranno essere protetti mediante teli impermeabili dal dilavamento superficiale da acque 
meteoriche; 

- Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o per altri 
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all9armatura o al consolidamento 
del terreno; 

- Il posto di manovra dell9addetto all9escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve 
essere protetto con solido riparo. 

- Ai lavoratori dovrà essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto 
necessario in relazione all9altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, 
la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col 
proseguire dello scavo. 

Particolare attenzione dovrà essere posta durante le lavorazioni all9interno dello scatolare 6. 



 

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2 

 

I03 
BOSCO DELLO SPORT 
OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO 

I03-PFTE-P-001-B PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

  

Pag. 43 

 

 

5.11 Pozzetti, scavi e cunicoli 

Per quanto relativo alle lavorazioni di posa dei pozzettoni, scavi e cunicoli (realizzazione nuovi sottoservizi, nuova 
galleria, ecc.. e pozzetti asserviti) si precisa che, visto il progetto attuale, non si configurano come lavorazioni in 
ambiente confinato. 

Nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche progettuali che prevedano lavorazioni in ambiente confinato, 
il CSE dovrà conseguentemente aggiornare il PSC inserendo le nuove analisi dei rischi derivanti dalla variante. 

5.12 Rischi per la presenza di linee elettriche aeree 

Sono presenti linee aeree esistenti a margine di via Ca Zorzi, che alimentano le abitazioni e attività economiche 
esistenti. 

 
 

Presenza linea aerea 
 

 
Presenza linea aerea 
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Ferme restando le disposizioni di cui all9articolo 83 del D.lgs 81/2008, quando occorre effettuare lavori in prossimità di 
linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere 
non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle 
seguenti precauzioni:(alinea così modificato dall'articolo 73 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 
- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; 
- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra 

attrezzatura a distanza di sicurezza. 
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone 
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza 
non deve essere inferiore ai limiti di cui all9allegato IX o a quelli risultanti dall9applicazione delle pertinenti norme 
tecniche. 

Nell9esecuzione dei lavori, l9impressa dovrà prendere cognizione circa la presenza delle condutture elettriche 
nell9immediata vicinanza della zona di lavoro. 

E9 vietato eseguire lavori in prossimità delle stesse in tutti i casi in cui nel corso delle operazioni da svolgere sia 
possibile avvicinarsi, sia pure accidentalmente, ai conduttori aerei in tensione, ad isolatori o accessori, con parti del 
corpo con attrezzature o con materiali, a distanza inferiore a 1 m. 

Si dovrà usare la massima cautela nel maneggiare, al di sotto dei fili di contatto, pertiche pali canne metriche scale ed 
alteri oggetti analoghi. Qualora una persona venisse a trovarsi in contatto accidentale con fili delle linee elettriche, 
non si dovrà toccarne il corpo, neanche indirettamente, con oggetti costituiti anche da materiale non conduttore a 
meno che non possa intervenire un operaio capace di farlo con le precauzioni necessarie (lavoratore informato e 
istruito). L9unico provvedimento immediato da prendere è quello di richiedere nel modo più sollecito che venga tolta 
la tensione e di avvertire i mezzi di soccorso. Il corpo dell9infortunato potrà essere toccato dopo aver avuto la certezza 
della tolta tensione sulla linea.  

E9 vietato indirizzare getti d9acqua in prossimità anche nel caso di spegnimento di incendi.  

Prima di iniziare i lavori è opportuno che l9impresa principale verifichi l9esatta collocazione di tutte le reti di servizio 
presenti nell9area di cantiere e la comunichi alle eventuali ditte subappaltatrici. Nel caso di sottoservizi, qualora non 
sia certa la loro posizione, il capocantiere dell9impresa appaltatrice o suo preposto provvederanno a metterli in luce in 
alcuni punti con scavo a mano al fine di definirne tracciato e quota di fondo. 

Nel caso di interferenze sarà opportuno contattare l9ente gestore per definire le modalità di intervento in 
collaborazione con il CSE. 

Qualora sia previsto lo spostamento da progetto l9intervento specifico sarà condotto da ditta specializzata previo 
coordinamento con l9ente gestore. Nelle aree in cui intervengono tali ditte specializzate non sarà permessa la 
presenza contemporanea di personale non addetto alla lavorazione stessa. 

Lungo il tracciato si incorrerà in più punti in linee elettriche aeree a cavi nudi con cui si potrà entrare in interferenza, 
ossia si dovranno gestire le lavorazioni interferenti in modo 

tale da evitare il contatto trovandoci nella condizione di non necessitare della loro disalimentazione se non per la 
piccola distribuzione. 

Si ricorda che si dovranno gestire due situazioni critiche con la stessa tipologia di rischio ossia il contatto con la linea 
elettrica provocante folgorazione: transito di mezzi di cantiere sotto le linee e lavorazioni da effettuarsi in 
corrispondenza delle stesse. 

Il riferimento normativo principale è l9art. 117 D.Lgs. 81/08 (ex Art.11 164/56): 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#083#083
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_IX#ALLEGATO_IX
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Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o 
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona 
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: 

- Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 
- Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l9avvicinamento delle parti attive; 
- Tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra 

attrezzatura a distanza di sicurezza. 
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone 
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. 

Di seguito estratto normativo di cui all9ALLEGATO IX del D.lgs 81/2008 e s.m.i - Valori delle tensioni nominali di 
esercizio delle macchine ed impianti elettrici: 

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: 

- Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o 
uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata); 

- Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 
1.000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua; 

- Sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se 
in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso; 

- Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 
V. 

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della 
classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. 

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici 
aventi una determinata tensione nominale. 

Tab. 1. allegato IX 3 Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non 
sufficientemente protette da osservarsi, nell9esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal 
tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei 
conduttori  

Un(KV) 
Distanza minima 

consentita (M) 

<=1 3 

1 < UN <= 30 3,5 

30 < UN <= 132 5 

> 132 7 

Dove Un = tensione nominale. 

5.13 Rischio biologico 

Il rischio biologico da morsi di rettili 3 punture di insetti 3 infezioni provocate da parassiti, residui di sostanza 
organiche, possono essere presenti in quanto il cantiere si trova in piena campagna e nelle immediate vicinanze a 
viabilità ad altro traffico. 

Prima dell9inizio dei lavori, è opportuno porre particolare attenzione alla presenza di nidi di insetti e di altre sostanze 
od oggetti potenzialmente pericolosi per la salute umana. La rimozione di detti oggetti o sostanze andrà eseguita, a 
cura di personale esperto, con idonei DPI adatti alla circostanza. 
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5.14 Rischio per la presenza di sottoservizi 

Di seguito si riporta l9elenco dei Gestori contattati mediante Pec dall9area Lavori Pubblici del Comune di Venezia al fine 
di reperire le informazioni ed il materiale relativo alla presenza o meno di sottoservizi nell9area oggetto di intervento.  

Sul campo durante le operazioni di rilievo, tutti i sottoservizi presenti e visibili sono comunque stati oggetto di rilievo 

con inserimento su planimetria generale su apposito layer di appartenenza. 

 

Gestori contattati: 

" VERITAS Spa 

" ENEL DISTRIBUZIONE Spa 

" OPER FIBER Srl 

" FLASH FIBER Srl 

" ITALGAS Spa 

" WIND 3 Infostrada 

" VODAFONE 

" FASTWEB 

" TIM Spa 

" VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI 3 VENIS Spa 

" SNAM RETE GAS Spa 

" TERNA Spa 

" BT ITALIA Spa 

" INTEROUTE 

Gestori che hanno fornito riscontro: 

" VERITAS Spa   (vedi tavola grafica n° I02-PFTE-R-009-A): 

" Tubazione acquedotto 3 tratta di adduzione principale D=300 mm lungo la SR 14 

" Tubazione acquedotto 3 tratta di distribuzione D=100 mm lungo via Cà Zorzi 

" ENEL DISTRIBUZIONE Spa (vedi tavola grafica n° I02-PFTE-R-008-A)): 

" Linea MT interrata lungo via Cà Zorzi 

" Linea BT aerea lungo via Cà Zorzi 

" FASTWEB  (non presente su area vedi comunicazione allegata) 

" BT ITALIA Spa   (non presente su area vedi comunicazione allegata) 

" OPER FIBER Srl  (non presente su area vedi comunicazione allegata) 

" SNAM RETE GAS Spa (non presente su area vedi comunicazione allegata) 

" TERNA Spa  (non presente su area vedi comunicazione allegata) 

" VODAFONE  (non presente su area vedi comunicazione allegata) 

Tutte le risposte degli enti preposti sono allegate all9elaborato I02-PFTE-R-007-A_Rel tecnica Sottoservizi. 

I sottoservizi presenti nell9area, dovranno essere messi a nudo mediante: 

- Picchettamento dell9area; 
- Scavo meccanico e completamento dello scavo a mano da parte di operatore opportunamente istruito; 

Sarà cura del capocantiere dell9impresa appaltatrice o di suo delegato verificare l9allestimento del cantiere stradale 
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Tutto il personale dovrà essere fornito di abbigliamento ad alta visibilità. 

Gli interventi sugli impianti elettrici andranno effettuati a cura di ditta specializzata previo coordinamento con l9ente 
gestore a cura del capocantiere coadiuvato del CSE. Prima dell9intervento si provvederà alla disalimentazione delle 
linee interferenti. Gli interventi sugli impianti comportanti rischio di esplosione andranno effettuati a cura di ditta 
specializzata previo coordinamento con l9ente gestore a cura del capocantiere coadiuvato del CSE. 

Prima dell9intervento si provvederà alla disalimentazione delle linee interferenti. 

Gli eventuali interventi sulle tubazioni esistenti in cemento amianto andranno effettuati a cura di ditta autorizzata 
secondo la normativa vigente. 

Gli operatori operanti gli allacciamenti dovranno essere dotati di indumenti protettivi e mascherine messi a 
disposizione previa informazione e formazione dal datore di lavoro. Il materiale di risulta andrà innaffiato a cura 
dell9impresa esecutrice dei lavori. 

Verificare le caratteristiche dei terreni prima di eseguire gli scavi. Saranno vietati depositi di materiale lungo il bordo di 
scavo. Lungo la sommità di scavi di profondità superiore ai 1,50 m l9impresa esecutrice degli scavi metterà in opera 
parapetti e segnaletica di pericolo aperture al suolo. 

5.15 Rischi per lavori da effettuare in periodo notturno 

Nel caso di lavorazioni da svolgere in ambiente notturno, si dovrà valutare il livello di illuminamento artificiale 
presente nell9area di cantiere. Se il livello non fosse sufficiente l9impresa dovrà provvedere ad integrarlo per garantire 
la sicurezza dei lavoratori. In caso di nebbia o forte pioggia, le lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese 
in particolare in prossimità delle intersezioni con la SP 35. Ad oggi non sono previsti lavori in orario notturno.  

5.16 rischio presenza silice (Decreto Legislativo n. 44 del 1 giugno 

2020) 

Il rischio è relativo alla possibile produzione di polvere di silice durante le opere di 
demolizioni. Le lavorazioni previste nel presente PSC non prevedono la 
demolizione di manufatti esistenti ma sono di piccole demolizioni che verranno 
per lo più eseguite mediante taglio delle cordonate e/o pozzetti e pozzettoni. 
L9impresa affidataria dovrà inserire nel proprio POS le procedure di verifica 
ambientale. 

5.17 rischio presenza di radon (Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020) 

Il rischio è derivato dalla possibile concentrazione di radon, gas nobile, derivante da disintegrazione del radio, è 
sorgente di radiocontaminazione ambientale a causa della sua presenza in alcuni materiali da costruzione o nelle 
rocce sottostanti gli edifici. Il cantiere è sito a Tessera 3 Venezia, come indicato dalla cartina dell9Arpav Veneto, è sita 
in un9area con possibilità di presenza del radon da 0-1. Il rischio pertanto è escluso. 

 

 

 

  



 

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2 

 

I03 
BOSCO DELLO SPORT 
OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO 

I03-PFTE-P-001-B PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

  

Pag. 48 

 

 

6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

6.1 Organigramma impresa affidataria 

La corretta organizzazione di un cantiere non può prescindere da una ben definita e consolidata gerarchia dei ruoli e 
delle competenze dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, con particolare riferimento ai soggetti che 
ricoprono ruoli correlati alla sicurezza delle lavorazioni. 

Al fine di definire da subito l9organigramma dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere per conto 
dell9Appaltatore principale, prima dell9inizio dei lavori l9Impresa affidataria dovrà pertanto fornire riscontro nel proprio 
POS dei nominativi dei soggetti incaricati di svolgere i seguenti ruoli: 

- Datore di Lavoro (o soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere); 
- Preposto: Addetto alla Gestione delle Emergenze / Primo soccorso / evacuazione in cantiere (AGE); 

Il Datore di Lavoro (o il soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere) deve: 

- Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori; 
- Predispone quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le attrezzature occorrenti per 

l9attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, nel POS delle imprese e nel PSC; 
- Fornire le indicazioni necessarie per l9attuazione delle disposizioni di sicurezza contenute nel PSC e/o 

formulate dal CSE in corso d9opera; 
- Coordinare e verificare la gestione della sicurezza del cantiere; 
- Accompagnare il CSE durante i sopralluoghi di verifica della sicurezza in cantiere; 
- Partecipare alle Riunioni di coordinamento della sicurezza sottoscrivendone i relativi Verbali; 
- Essere costantemente presente in cantiere a lavori in corso; 

L9Appaltatore principale dovrà consegnare al CSE prima dell9inizio dei lavori le lettere di nomina dei soggetti incaricati 
a svolgere i ruoli soprascritti e le relative dichiarazioni di accettazione dei relativi incarichi.  

Ove l9incarico a svolgere i ruoli soprascritti comportasse delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, quest9ultima 
è ammessa ai limiti ed alle condizioni di cui all9art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

6.2 Organizzazione delle aree di cantiere 

L9organizzazione delle aree di cantiere è illustrata mediante specifiche planimetrie di cantierizzazione allegate al Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, che dovranno essere implementate in fase di progettazione esecutiva/realizzazione 
delle opere. 

L9Appaltatore principale dovrà comunque concordare con il CSE le eventuali variazioni che intenderà apportare 
all9organizzazione della sicurezza del cantiere rispetto a quanto previsto negli elaborati allegati al presente Piano, e 
dovrà consegnare al CSE a cadenza mensile una planimetria di cantierizzazione che terrà conto delle modificazioni che 
intenderà apportare all9organizzazione del cantiere in riferimento ai lavori in programma nel mese successivo alla 
consegna dell9elaborato. 

Dette planimetrie di intervento dovranno essere discusse nel corso delle riunioni di coordinamento e dovranno essere 
condivise con il CSE prima di divenire operative. 

L9organizzazione generale del cantiere è demandata sia per la realizzazione che per il mantenimento e successiva 
rimozione alla ditta appaltatrice. Successivamente dalla stessa potrà essere demandata tale incombenza ad altre 
imprese avendone preventivamente informato il coordinatore in fase di esecuzione. 

Pertanto nel presente PSC non viene definita nel dettaglio la modalità organizzativa interna del cantiere, demandata a 
scelte specifiche dell9impresa aggiudicataria dei lavori in funzione della strutturazione che l9impresa vorrà darsi e delle 
esigenze di questa anche in relazione ai materiali ed alle attrezzature che deciderà di utilizzare; bensì si forniranno dei 
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coordinamenti definiti prendendo in considerazione esclusivamente le problematiche inerenti gli aspetti della 
sicurezza. 

6.3 Aree di cantiere e delimitazioni 

Le aree di cantiere si distinguano in due tipologie: 

- Area Logistica: area interna all9area operativa nella quale verranno collocati tutti i servizi di cantiere (uffici, 
spogliatoi, servizi igienici ecc);  

- Area Operativa / Cantieri mobili: ovvero quei cantieri stradali che avranno necessità limitate nel tempo in 

relazione all9avanzamento dei lavori; pertanto in tali aree i servizi saranno collocati per il solo tempo 
necessario alla costruzione del corpo stradale (bagni chimici); 

 
La recinzione dell9area logistica, e in prossimità degli ingressi alle aree di cantiere, dovrà assolutamente impedire 
l9accesso ad estranei a tutte le aree di cantiere, si prevede la messa in opera di recinzione composta da paletti e rete 
arancione lungo il perimetro dell9area di intervento, mentre pannellatura in prossimità dell9area logistica. La 
modifica della recinzione di cantiere può essere proposta ed eseguita dall9impresa affidataria. 

La stessa dovrà essere realizzata prima dell9inizio di ogni lavorazione. 

La recinzione potrà essere realizzata con le tecnologie più consone all9impresa destinata alla sua realizzazione ma 
dovrà presentare i necessari requisiti di robustezza e di visibilità. Dovrà inoltre essere sottoposta a regolare 
manutenzione da parte della ditta incaricata. Le aree di stoccaggio dovranno essere delimitate con opportune 
recinzioni invalicabili con pannellature piene in legno considerando la possibile presenza di estranei al cantiere. 

Per quanto attiene le aree dei cantieri mobili / aree operative, il grado di permeabilità delle delimitazioni sarà funzione 
della vicinanza e dell9intensità di flussi di traffico estranei al cantiere e della probabilità che persone esterne al 
cantiere possano trovarsi in situazione di rischio connesse alle lavorazioni in corso. La tipologia delle delimitazioni 
potrà cambiare anche in relazione alla tipologia delle lavorazioni in essere. 

In prossimità di proprietà di terzi o pubbliche, la delimitazione del cantiere dovrà essere fisica (new jersey, griglie, rete 
arancione). 

Per quanto riguarda le opere che coinvolgono la viabilità esistente, si precisa che: 

- Gli interventi che si svolgano in interferenza con la carreggiata della viabilità dovranno essere 
compartimentali con l9ausilio di barriere solide, continue e piene. È previsto l9utilizzo di barriere new jersey in 
c.a.  

- Sul bordo ponte e in corrispondenza di notevoli salti di quota tra carreggiate si dovranno essere poste in 
opera barriere metalliche fissate alla soletta o a cordoli temporanei. In tali casi si dovranno porre in opera 
protezioni contro il rischio di caduta del materiale e oggetti sulle aree sottostanti. 

I maggiori rischi per il cantiere sono dovuti alla presenza di: 

- Transito pedonale; 
- Transito veicolare; 
- Curiosi; 

Per garantire la sicurezza sia dei lavoratori che dei non addetti ai lavori, l9impresa dovrà porre in opera: 

- Adeguata segnaletica per evidenziare la presenza del cantiere; 
- Illuminazione di sicurezza e di avvertimento; 
- Adeguate protezioni anti intrusione (campanelli su accessi di cantiere per consentire l9ingresso al solo 

personale addetto). 
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Tutti gli apprestamenti e gli impianti andranno allestiti a norma e manutenuti a cura dell9impresa appaltatrice salvo 
specifica diversa indicazione. 

6.4 Servizi logistici ed igienico 3 assistenziali 

L9area logistica prevede la messa in opera dei seguenti servizi minimi, evidenziati nelle planimetrie allegate. 

- Box ad uso ufficio e guardiania in monoblocchi prefabbricati, dotati di servizi igienici, riscaldamento e 
condizionamento; questi saranno il punto operativo di operativo del responsabile di commessa, del 
direttore di cantiere. All9interno del box uffici verranno effettuata le riunioni di sicurezza con gli addetti ai 
lavori. All9interno dell9ufficio dovrà essere posizionata cassetta di pronto soccorso; 

- Box uso servizi spogliatoio dotato di armadietti e panche; 
- Box uso servizi igienici monoblocco prefabbricato - i servizi igienici devono essere mantenuti puliti; 
- Bagni chimici lungo il perimetro dell9area di intervento, vista l9estensione dell9area. 

 

Sarà cura dell9impresa di ogni lotto mettere a disposizione degli addetti ai lavori i seguenti servizi minimi, conformi a 
quanto previsto dalle normative di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate tenendo 
conto che sarà inoltre stipulata una specifica convenzione con un locale pubblico per la ristorazione, presente nelle 
immediate vicinanze: 

- Uffici - circa 10 mq; 
- Spogliatoi - circa 1,5 mq per ogni operaio; 
- Latrine - n. 1 ogni 30 operatori e wc chimici lungo il nuovo tracciato viario; 
- Bagni chimici collocati lungo il tracciato della nuova viabilità; 

Le riunioni di sicurezza e coordinamento, dopo il sopralluogo nelle aree di cantiere, tra stazione appaltante, impresa e 
CSE verranno effettuata presso gli uffici di cantiere. 

Tutti i baraccamenti di cantiere dovranno essere collocati in una zona accessibile in sicurezza (vedi planimetrie di 
cantiere). La collocazione delle baracche dovrà essere tale da limitare il transito di mezzi e persone all9interno delle 
zone ospitanti le strutture di cantiere. 

L9impresa Affidataria dovrà, a propria cura e spese, fornire i servizi minimi per ogni sua impresa in sub appalto. 

6.5 Segnaletica di cantiere 

Tutta la segnaletica di sicurezza impiegata, ad eccezione di quella utilizzata per regolare il traffico stradale, dovrà 
essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente. 

L'impresa affidataria dei lavori dovrà mantenere in condizione di buona visibilità e sostituire tutti i segnali che si 
deteriorano con il proseguo dei lavori. Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad 
almeno 50 metri di distanza. 

Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la segnalazione va fatta mediante 
strisce inclinate di colore giallo e nero alternati. 

L'impresa, in prossimità di ogni macchina, attrezzatura o all'interno dell'officina, dovrà installare la seguente 
segnaletica: 

¯ Cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, 

¯ Divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto, 

¯ Divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza, 

¯ Divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti, 
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¯ Cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,...). 

6.6 Impianti di cantiere 

La dislocazione degli impianti di cantiere è individuata negli elaborati grafici di cantierizzazione. 

Impianto elettrico 

In fase di cantierizzazione l9Appaltatore principale dovrà predisporre a proprie spese l9impianto di bassa tensione di 
cantiere e le linee di alimentazione delle principali attrezzature. 

La posizione dei quadri ipotizzata nelle planimetrie di cantierizzazione allegate al presente Piano è da intendersi 
indicativa in quanto i quadri saranno ubicati in funzione della posizione definitiva dei baraccamenti e delle principali 
macchine fisse. 

L9impianto dovrà prevedere l9installazione di quadri di tipo prefabbricato con grado di protezione IP 54, dotati di prese 
interbloccate necessarie all9alimentazione delle macchine utensili. Tutti i componenti e le connessioni dovranno avere 
un grado di protezione IP 44 minimo. Per le zone esterne, invece, il grado di protezione minimo richiesto 
all'appaltatore per tutte le parti e i componenti dell'impianto di cantiere deve essere, prudenzialmente IP67. 

I cavi verranno interrati, salvo situazioni puntuali che richiedano passaggi aerei, e adeguatamente protetti. 

Nella stesura dei conduttori dovrà essere evitato il fissaggio degli stessi a parti metalliche quali ponteggi, cancellate, 
ecc& 

Dovrà inoltre essere realizzato un opportuno impianto di illuminazione artificiale esterna del cantiere, dimensionato e 
posizionato (in relazione all'evolversi della organizzazione del cantiere) in modo da garantire una sicura fruibilità dei 
luoghi di lavoro e di transito anche dopo il tramonto o nelle giornate particolarmente buie, in maniera da non arrecare 
intralcio alla circolazione dei mezzi in movimento. 

Sarà cura dell9Impresa affidataria conservare in cantiere il certificato di corretta installazione degli impianti elettrici 
rilasciato dalla ditta installatrice degli stessi, che dovrà possedere i relativi requisiti tecnico professionali. Copia del 
certificato dovrà essere consegnata anche al CSE. 

I costi di alimentazione dell9impianto elettrico di cantiere sono a carico dell9Appaltatore Principale. 

L9impianto elettrico realizzato dovrà essere certificato dall9installatore e dovrà essere prodotto regolare certificato di 
conformità dell9impianto di cui una copia sarà consegnata anche al CSE da parte dell9impresa affidataria. 

Impianto di messa a terra 

Dovrà essere eseguito, a cura e spese dell9Appaltatore principale, l'impianto di terra al quale dovranno essere 
collegate le strutture metalliche, i container e gli apparati metallici di grandi dimensioni situati all'aperto. I 
collegamenti a terra delle masse metalliche dovranno essere effettuate tramite corde di rame di sezione non inferiore 
a 35 mm2. 

L9Appaltatore dovrà consegnare al CSE la dichiarazione di conformità dell9impianto che dovrà essere approntato 
unicamente da apposita ditta in possesso dei relativi requisiti tecnico professionali. 

Copia della dichiarazione dovrà essere consegnata anche al CSE. 

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 

I luoghi conduttori, come gru, ponteggi, cancelli e strutture metalliche in genere, dovranno avere un'adeguata 
protezione dalle scariche atmosferiche da realizzarsi a cura e spese dell9Appaltatore principale; la predisposizione 
dovrà essere realizzata in conformità alla Norma CEI 81-1 da operatori con specifiche competenze tecnico 
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professionali. La valutazione della necessità di protezione della struttura deve essere fatta in base al calcolo della 
probabilità di fulminazione. L9Appaltatore dovrà consegnare al CSE la relativa dichiarazione di conformità. 

 

Impianto Idrico Sanitario 

L9Appaltatore principale dovrà predisporre, a proprie spese, l9allaccio alla rete idrica per l9alimentazione dell9impianto 
idrico del cantiere. Il punto di consegna scelto dall'Appaltatore dovrà essere confermato dall9ente l9Ente erogante e 
condiviso con il CSE 

Qualora i luoghi di lavoro dovessero essere attraversati da tubazioni di adduzione o scarico in posa mobile, si 
dovranno prescrivere adeguate segnalazioni a evitare l'inciampo dei lavoratori ovvero altri eventi dannosi innescati 
dalla fuoriuscita di acqua in pressione da tubazioni accidentalmente danneggiate. 

Gli impianti di adduzione e scarico delle baraccature contenenti i servizi igienico-assistenziali di cantiere dovranno 
rispondere ai requisiti di legge in materia di igiene e sicurezza. 

I servizi igienici dovranno essere dotati dell9impianto di fognatura allacciato alla rete comunale o ad altro sistema di 
smaltimento conforme alle norme igieniche. 

I costi di alimentazione dell9impianto idrico di cantiere sono a carico dell9Impresa Affidataria. I tracciati degli impianti 
di cantiere dovranno essere segnalati. 

6.7 Dislocazione delle zone di carico e scarico 

Sono previste aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale in arrivo e di risulta dalle lavorazioni così come 
evidenziato nelle planimetrie di cantiere allegate al presente piano di sicurezza e coordinamento. 

I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.  

I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni integrative sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 

In fase di scarico e utilizzo del materiale, gli addetti alle operazioni, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto 
prescritto nelle schede tecniche del fornitore del materiale. 

6.8 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti 

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovranno avvenire mediante il posizionamento di idonei contenitori posizionati in 
luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive. Ad intervalli regolari l9impresa 
dovrà provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata. 

A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti rifiuti che potranno essere presenti 
all9avvio del cantiere imputabili sia alle attività (imballaggi, contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali 
provenienti da scavi e rimozioni, liquidi per la pulizia dei macchinari, contenitori di sostanze impiegate nei lavori). 

I rifiuti non pericolosi e pericolosi dovranno essere trattati correttamente da parte delle imprese in cantiere. Dovranno 
essere separati in contenitori specifici idonei ai rischi specifici, ed ubicati in aree di cantiere, opportunamente 
impermeabilizzate. 

Per quanto relativo ai rifiuti liquidi pericolosi (oli esausti, liquidi di lavaggio delle attrezzature) dovranno essere 
stoccati in idonei recipienti atti ad evitare lo spandimento. 

2 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura e uso di rivestimenti (pitture e vernici) e sigillanti (adesivi, 
sigillanti, impermeabilizzazioni) 

2 rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi; 
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I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare 
riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 

Tutto il cantiere deve essere mantenuto pulito e sgombero dal materiale di risulta. Tutte le 
imprese devono portare a discarica autorizzata tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni ad 
ogni fine turno lavorativo. 

Nella planimetria di cantiere è stata evidenziata l9area all9interno della quale dovranno essere stoccati i materiali di 
lavoro e di risulta. 

Il materiale di risulta in attesa di avvia a smaltimento/recupero/accumulo/riutilizzo dovrà essere suddiviso per codici 
CER, gli stoccaggi dovranno essere evidenziati in apposita planimetria di cantiere. (vedi elaborato 103-CO552_PE-
SI.05_00_Rel_gestione_materiali_AR). 

6.9 Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d9incendio 

Data la tipologia dell9intervento sono previste aree di stoccaggio per materiali a rischio di incendio come il deposito 
per il carburante necessario alle macchine operatrici. 

Si ricorda che, secondo il DPR n.151/2011, nel caso l9impresa affidataria intenda utilizzare una cisterna rimovibile di 
carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica oltre i 6 m3, a 
servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all9interno delle aziende agricole, delle cave per estrazione di 
materiali, dei cantieri stradali, ferroviari e edili, dovrà essere regolarizzata ai fini antincendio, mediante l9invio al 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della idonea richiesta predisposta da un tecnico 
abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento. 

Tutta la segnaletica di sicurezza impiegata, ad eccezione di quella utilizzata per regolare il traffico stradale, dovrà 
essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di cantieri stradali.  

L'impresa affidataria dei lavori dovrà mantenere in condizione di buona visibilità e sostituire tutti i segnali che si 
deteriorano con il proseguo dei lavori. Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad 
almeno 50 metri di distanza. 

Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la segnalazione va fatta mediante 
strisce inclinate di colore giallo e nero alternati. 

L'impresa, in prossimità di ogni macchina e/o attrezzatura, dovrà installare la seguente segnaletica: 

- Cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, 
- Divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto, 
- Divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza, 
- Divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti, 
- Cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,...). 

6.10 Prescrizioni di carattere ambientale 

Nell9allestimento delle strutture di cantiere sarà necessario provvedere ad allestire misure preventive e protettive 
contro il rischio di inquinamento dei siti interessati dalle lavorazioni. In particolare: 

- Dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire di impedire che eventuali perdite di fluidi 
da parte dei mezzi impiegati vadano ad inquinare il terreno e le sottostanti falde idriche; 

- Dovranno essere utilizzati macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, in modo da abbattere 
l9emissione di gas di scarico; 

- Si dovrà procedere alla bagnatura delle aree di scavo, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio, per 
controllare l9emissione di polvere 
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- Si dovranno utilizzare macchine e macchinari di ultima generazione per limitare l9esposizione al rumore 
l9impresa dovrà utilizzare attrezzature di nuova concezione. Macchine e utensili che nelle normali condizioni 
di utilizzo producono il più basso livello di rumore. Le macchine e le attrezzature dovranno essere soggette ad 
una costante manutenzione. L9impresa dovrà porre in opera le attrezzature fisse quali seghe circolari, 
generatori ecc.. in posizione possibilmente defilata rispetto ai fabbricati circostanti e ai lavoratoti impiegati in 
altre attività. 

- Dovranno essere addottati tutti le misure di sicurezza atte a salvaguardare i corsi d9acqua coinvolti, nonché il 
personale esposto al rischio di annegamento operante presso questi. 

I liquidi inquinanti che possono essere presenti in cantiere (oli per macchine e attrezzature, carburante ecc&), 
dovranno essere ricoverati all9interno dell9area logistica principale su piattaforme rese impermeabili e le cui acque 
reflue sono adeguatamente e trattate in vasche di decantazione. 

Per quanto riguarda l9abbattimento delle emissioni in atmosfera, prevedibili in considerazione dell9estensione del 
cantiere e delle lavorazioni previste, l9impresa principale dovrà utilizzare materiale avanzato tecnicamente, e che 
dovrà provvedere: 

- Alla manutenzione della viabilità di cantiere provvedendo per l9abbattimento delle polveri a cospargere le 
piste con cloruro di sodio o, nei casi estremi, ad innaffiarle; 

- Alla pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere in apposite aree provviste di sistema di raccolta delle acque per il 
trattamento poste presso le uscite dalla varia aree di cantiere; 

- Ad innaffiare le terre di scavo; 
- Ad allestire le barriere antipolvere ove gli interventi siano svolti in adiacenza ad abitazioni; 
- Alla verifica plurigiornaliera e pulizia della normale viabilità ove vi sia immissione di mezzi dal cantiere; 

Per quanto riguarda la produzione di rumori, a carico dell9impresa esecutrice la scelta di attrezzatura 
tecnologicamente avanzata al fine di abbattere alla fonte parte delle emissioni rumorose, con particolare attenzione 
agli interventi da eseguirsi presso aree urbanizzate. 

6.11 Messa in luce di sottoservizi 

In merito alla messa in luce dei sottoservizi esistenti, l9impresa principale dovrà contattare tutti i gestori delle 
infrastrutture per il picchettamento delle linee. Si precisa che al progetto verranno allegati tutti i pareri rilasciati 
dagli enti gestori rilasciati in conferenza dei Servizi. 

L9impresa appaltatrice dovrà: 

- Verificare l9allestimento del cantiere stradale (in caso di sottoservizio in prossimità o su strada) in conformità 
alle normative vigenti in materia; 

- Fornire a tutto il personale operante abbigliamento ad alta visibilità; 
- Nel caso di presenza di impianti elettrici, le lavorazioni dovranno essere svolte da ditta specializzata previo 

coordinamento con l9ente gestore; prima di ogni intervento si dovrà procedere con la disalimentazione delle 
linee interferenti; 

- Nel caso di presenza di impianti comportanti rischio di esplosione (condotte gas), le lavorazioni dovranno 
essere svolte da ditta specializzata previo coordinamento con l9ente gestore; prima di ogni intervento si dovrà 
procedere con la disalimentazione delle linee interferenti; 

- Gli interventi sulle tubazioni in cemento amianto andranno effettuati a cura di ditta autorizzata secondo la 
normativa vigente; 

- Gli operatori operanti gli allacciamenti saranno dotati di indumenti protettivi e mascherine messi a 
disposizione previa informazione e formazione dal datore di lavoro; 

- Verificare le caratteristiche dei terreni prima di eseguire gli scavi. Saranno vietati depositi di materiale lungo il 
bordo di scavo. 

Per quanto attiene il tracciamento dei sottoservizi (eventualmente preventivo allo spostamento degli stessi) si ritiene 
di poter operare secondo lo schema proposto di seguito tramite la specificazione delle fasi lavorative. È evidente che il 
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primo passo sarà sempre quello di contattare gli Enti Gestori dei sottoservizi che si ritiene essere presenti dopo le 
indagini progettuali svolte e, in collaborazione con loro personale, si procederà ai tracciamenti. 

6.12 Viabilità di cantiere 

Sarà cura dell9impresa principale garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. 
Essa pertanto dovrà riportare, nel proprio POS, in dettaglio tutti gli aspetti della viabilità di cantiere nelle diverse fasi 
di intervento. 

I camion dovranno sempre mantenere una velocità massima pari a 30 Km/h all9interno del cantiere e pari a 15 Km/h 
all9interno dell9area logistica. 

I materiali in eccedenza o non idonei al riutilizzo dovranno essere allontanati dal cantiere. La movimentazione di tali 
materiali avverrà in accordo con gli accorgimenti studiati per mitigare gli effetti sulla viabilità esistente. 

Nell9organizzazione l9impresa principale dovrà: 

- Differenziare, in particolare nell9area logistica, gli accessi carrai dagli accessi pedonali; 
- Disporre adeguata cartellonistica, in ingresso e in uscita dal cantiere, di preavviso delle possibili situazioni di 

rischio e di limitazione di velocità; 
- Garantire l9accessibilità ad ogni area accantierata mediante la messa in opera di cancello; 
- Assicurarsi che i cancelli rimangano normalmente chiusi e comunque dovranno essere assolutamente chiusi 

nei periodi di chiusura e/o di pausa del cantiere. 
- Apporre in adiacenza ai cancelli la segnaletica di DIVIETO D9ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI. 

I mezzi in transito in cantiere avranno l9obbligo di mantenere una velocità proporzionata alle diverse situazioni e 
comunque non superiore ai 15 Km all9ora. Per tale motivo andrà esposta all9entrata del cantiere il segnale di divieto di 
superare i 15 km/h. 

Nelle tavole di cantierizzazione sono riportati tutti gli accessi alle varie di cantiere e i flussi dei mezzi sia dei non 
addetti ai lavori sia ai mezzi di lavoro. 

6.13 Accessi al cantiere 

Gli accessi al cantiere sono posizionati nelle testate della zona dei lavori e in ingresso alle aree ospitanti le strutture 
fisse di cantiere, come evidenziato nelle planimetrie di cantiere. 

In corrispondenza di ogni accesso al cantiere dovrà essere posta in opera tutta la segnaletica di sicurezza prevista dalla 
normativa vigente. In particolare dovrà essere posto il cartello segnalatore ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI onde 
evitare che all9uscita dal cantiere i mezzi pesanti possano costituir un pericolo per la viabilità esterna. 

Gli accessi non dovranno essere posizionati non sul limite dell9area di cantiere ma in posiziona arretrata (almeno 5.00 
m) per dare la possibilità di ricovero al mezzo che trovasse l9eventuale cancello chiuso. 

Gli accessi dovranno essere contornati da tratti di recinzione con rete arancione a segnalare che quella sarà un9area di 
cantiere e che pertanto sarà vietato l9accesso. 

Tutti gli accessi alle aree di cantiere dovranno essere chiusi mediante la messa in opera di apposito cancello. I varchi, 
in aperta campagna necessari per la deviazione dei sottoservizi, potranno essere chiusi semplicemente apponendo un 
cavalletto con segnaletica a sbarrare il transito. 

6.14 Piste di cantiere 

Le piste di cantiere si svilupperanno sugli assi di progetto compatibilmente con le caratteristiche del territorio. La 
realizzazione di tale viabilità di cantiere avverrà prima dell9inizio degli interventi di progetto al fine di contenere il 
sovraccarico della normale viabilità di distribuzione dell9area con i mezzi di cantiere. La realizzazione e la 
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manutenzione di tali piste sarà a carico dell9impresa appaltatrice. Le piste di cantiere corrisponderanno con il sedime 
della nuova viabilità. 

I punti di accesso alle aree di cantiere andranno segnalati con la cartellonistica di pericolo che segnala il transito di 
mezzi di cantiere. Si ricorda che i mezzi di cantiere in immissione sulla normale viabilità dovranno sempre dare 
precedenza ai veicoli rispettando l9obbligo di arresto sulle uscite dalle aree di cantiere e in prossimità delle intersezioni 
che dovranno essere realizzate per consentire adeguata visibilità ai conducenti. 

L9organizzazione delle piste di cantiere prevede: 

- Ampiezza di carreggiata tale da garantire il transito dei mezzi pesanti; 
- Fascia per il passaggio pedonale fisicamente separata dalla pista per transito veicolare in prossimità delle aree 

di lavoro; 
- Segnaletica che ricordi il limite massimo di velocità di 15 km/h. 

6.15 Prescrizioni da adottare in prossimità della viabilità in essere 

Per quanto specificatamente attiene ai lavori eseguiti in presenza di traffico stradale attivo le aree saranno 
organizzate così come previsto dal Regolamento Attuativo del Codice della Strada e dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Si devono in particolare distinguere le seguenti possibili situazioni: 

- Cantieri mobili - La delimitazione del cantiere nei singoli tratti di intervento sarà eseguita con barriera 
stradale continua di sicurezza formata da elementi prefabbricati in calcestruzzo, tipo <New-Jersey=, delle 
dimensioni di cm 60 × 80, verniciata a fasce di colore bianco-nero o bianco3rosso e provvista di staffe di 
unione fra i vari elementi e dispositivi rinfrangenti. 

- Cantieri mobili di breve durata - La delimitazione si eseguirà come da indicazioni rilevabili dal Regolamento di 
attuazione del codice della strada. 

6.16 Allestimento del cantiere stradale 

Gli interventi verranno condotti allestendo cantieri di tipo stradale con delimitazioni e segnaletica conformi alla 
normativa vigente. In particolare si farà qui riferimento al D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e agli artt. dal 
30 al 43 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento Attuativo del NCdS) nonché al D.M. 10/07/2002 (Disciplinare Tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo). 

In particolare, l'ultimo documento citato offre linee guida sia per quanto riguarda gli schemi di segnaletica da adottare 
che le caratteristiche di quanto utilizzato quali, ad esempio, recinzioni e segnaletica. 

6.17 Allestimento del segnalamento temporaneo  

Le situazioni tipo illustrate di seguito andranno contestualizzate in fase di esecuzione dei lavori secondo i principi del 
segnalamento del cantiere temporaneo, ossia: 

1. Adattamento (alla situazione contingente); 
2. Coerenza (dei segnali utilizzati); 
3. Credibilità (informazione sulla situazione reale); 
4. Visibilità e leggibilità (percezione e assimilazione della segnaletica). 

Da quanto appena espresso è evidente che la posa della segnaletica avverrà nel rispetto sia della situazione 
preesistente il cantiere che dalle condizioni che si verranno a creare con l'apertura delle attività temporanee. Ritorna 
fondamentale, quindi, la conoscenza dell'ambiente di inserimento, su ci si sofferma nelle sezioni dedicate e la cui 
possibile evoluzione andrà verificata prima dell'inizio dei lavori. 

Da ciò si deduce innanzitutto che le distanze individuate tra i segnali hanno funzione puramente indicativa in quanto 
prevedono la contestualizzazione degli stessi, fermi restando alcune indicazioni di seguito evidenziate. 
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Elementi prescrittivi del segnalamento temporaneo 

Per ogni cantiere stradale, sia esso mobile che fisso, sono da attivarsi le seguenti modalità: 

- Impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario della viabilità; 
- Impiego di segnali di pericolo e indicazione aventi sfondo giallo; 
- Scelta di sistemi di sostegno alternativi a quanto previsto per la segnaletica ordinaria purché sia impiegato un 

sistema stabile in relazione alle condizioni di tempo e luogo; 
- Scelta di zavorramenti non rigidi (ad es. sacchetti di sabbia); 
- Oscuramento della segnaletica permanente in contrasto con i segnali temporanei; 
- Ripristino al termine dei lavori della segnaletica ordinaria (nello specifico esistente o di progetto) e 

comunicazione all'ente gestore; 
- Si vuole infine ricordare che vi sono note prescrittive contenute nel D.M. 10/07/2002 da rispettare 

nell'allestimento del cantiere stradale di cui qui si riassumono le principali: 
o Limiti di velocità: non si utilizzeranno limiti inferiori ai 30 km/h sulla viabilità ordinaria e non si 

proporranno più di tre "salti" di velocità con una differenza massima tre due di questi di 30 Km/h 
(es. 110, 90, 60 Km/h in autostrada). 

o Segnaletica di avvicinamento: il primo cartello di lavori in corso con pannello integrativo di distanza 
del cantiere sarà posto ad una distanza commisurata alla tipologia della strada, ossia: 1000 m per 
strade di tipo A e B con tre o più corsie per senso di marcia; 750 m per strade di tipo A e B con due 
corsie per senso di marcia; 250 m per le altre strade. 

o Segnali luminosi: durante le ore notturne e nei casi di scarsa visibilità saranno poste luci rosse fisse in 
testata e sul segnale di lavori e luci gialle lampeggianti lungo le barriere e sopra la restante 
segnaletica. 

o Dimensione dei segnali: la dimensione dei segnali sarà commisurata alla velocità di percorrenza 
dell'arteria e a situazioni contingenti. 

o Abbigliamento ad alta visibilità: Tutto il personale sarà dotato di abbigliamento ad alta visibilità di 
classe 3 o 2 conformi alla norma UNI EN 471. 

Si rimanda comunque alla normativa citata per gli aspetti qui tralasciati. 

6.18 Riduzione stoccaggio dei materiali in cantiere 

Gli stoccaggi in cantiere, sia dei materiali di scavo, verranno immediatamente trasportati all9impianto di riciclaggio, o 
stabilizzati in sito per la formazione del sottofondo stradale. I prefabbricati (tubi, pozzetti, solai, carpenterie etc.), che 
verranno trasportati in cantiere nella quantità ed al momento necessari con il procedere della produzione. Presso le 
aree di cantiere principali, dovranno essere realizzate piazzole di ricovero mezzi rese impermeabili, con raccolta delle 
acque di scolo, al fine di evitare eventuali contaminazioni dovute a perdite di carburanti o lubrificanti dai mezzi. 

6.19 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall9articolo 92 del D.Lgs 81/08 

Di seguito si riporta l9estratto normativo cui il CSE dovrà dare attuazione. Ulteriori dettagli al paragrafo 8. 

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l9applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all9articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verifica l9idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano 
di sicurezza e coordinamento di cui all9articolo 100, assicurandone la coerenza con quest9ultimo, ove previsto, adegua 
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all9articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all9articolo 91, comma 
1, lettera b), in relazione all9evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se 
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
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c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l9attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del 
piano di cui all9articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l9allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei 
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore 
per l9esecuzione dà comunicazione dell9inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale 
del Lavoro territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

2. Nei casi di cui all9articolo 90, comma 5, il coordinatore per l9esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma  1, 
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all9articolo 91, comma 1, lettere a) e b), 
fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). 

6.20 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall9articolo 1022, comma 1 lettera c) 

Prima dell9accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all9articolo 100 e delle modifiche significative 
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
ha facoltà di formulare proposte al riguardo. 

Il CSE dovrà ricevere evidenza di quanto sopra esposto. 
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7 LAVORAZIONI E ANALISI DELLE INTERFERENZE 

La presente sezione del PSC riporta l9analisi dei rischi previsti, valutati in riferimento all9area ed all9organizzazione del 
cantiere, alle lavorazioni, ed alle loro interferenze. 

Ai sensi dell9Allegato XV, punto 2.2.3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l9analisi dei rischi è condotta attraverso l9individuazione 
e lo studio delle singole fasi di lavorazione necessarie all9esecuzione delle opere e, ove la complessità delle stesse lo 
richiede, delle relative sottofasi. 

7.1 Opere previste nell9ambito del Bosco dello Sport  

In sintesi gli interventi principali sono: 

" Completamento Nuova viabilità Tessera - Aeroporto. 

Le opere viabilistiche, originariamente prevedevano la realizzazione del solo collegamento con l9aeroporto e la 
bretella autostradale ed erano finanziate con risorse economiche della società Save S.p.a.  e con risorse proprie 

del Comune di Venezia. Attualmente, in virtù della necessità di garantire una viabilità adeguata e funzionale 

all9intera Cittadella dello Sport, l9intervento, nella sua interezza, prevede l9estensione della viabilità al by pass di 

Tessera - comprensivo dei sottoservizi afferenti alla stessa (finanziati con PNRR) - che sarà oggetto di successivo 

accordo di programma fra gli enti competenti. 

" Bosco dello sport 3 Opere a Verde e di Paesaggio. 

Si tratta di un intervento che va a coprire un9area rilevante e caratterizzerà unitariamente l9intero intervento. 
Per dimensioni e importanza delle opere, si è ritenuto di sviluppare un progetto specifico e di considerarlo un 

intervento a sé stante rispetto alla parte edilizia. L9intervento sarà cofinanziato dal Comune; 

" Opere di urbanizzazione interna. 

Si tratta delle opere di urbanizzazione primaria a servizio degli edifici e dell9area educational; 
" Arena. 

Si tratta di una nuova arena per gli sport al coperto e per gli spettacoli, che sarà in grado di ospitare fino a 

10.000 persone sedute; 

" Stadio. 

Si tratta di un9opera concepita principalmente per il gioco del calcio ma anche di altri sport, come il rugby, e 
dotata di molteplici servizi al proprio interno, dimensionata per 16.000 spettatori comodamente seduti e al 

coperto. 

" Realizzazione dell9area educational e sport. 
Si tratta di un9area dove pubblico e privato potranno interagire realizzando strutture sportive di dimensioni 
minori, un9importante area educational per percorsi studio a diversi livelli e di medicina, nonché un impianto 

natatorio di livello olimpionico. Tale intervento, che potrà essere realizzato anche per successivi stralci, non è al 

momento finanziato, ma sarà oggetto di successivi accordi e finanziamenti. 

 

L9analisi delle fasi verrà effettuata per tipologia di lavorazioni, in quanto le diverse aree di intervento sono 

distanziate e le lavorazioni previste sono le medesime. 
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7.2 Accantieramento 3 movimentazione terreno 3 Bosco nord, Bosco Ovest, Bosco Sud e osco 

Lineare 

LAVORAZIONI PREVISTE  

ACCANTIERAMENTO 

" Recinzione area e allestimento logistica 
MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 

" Sbancamenti  
Realizzazione Boschi 

" Realizzazione piste ciclabili 

" Realizzazione invasi superficiali ed i fossi 

" Piantumazioni 

ANALISI DEI RISCHI 

Tipo di rischio Danno Probabilità Rischio

Investimento mezzi Molto Grave (4) Alta (3) 12

Seppellimento negli scavi Lieve (1) Bassa (1) 1

Esplosione ordigni bellici inesplosi Molto Grave (4) Bassa (1) 4

Caduta dall'alto Lieve (1) Bassa (1) 1

Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1

Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1

Sbalzi eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6

Elettrocuzione Medio (2) Media (2) 4

Rumore Grave (3) Media (2) 6

Sostanze chimiche Medio (2) Media (2) 4
 

 

Analisi delle interferenze 

L9analisi del programma lavori evidenzia la sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni il cui livello di rischio 
risulta però limitato. 

Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla presenza 
contemporanea nell9area di cantiere di, oltre che alle maestranze dedite alle lavorazioni, di: 

" Mezzi e attrezzature la posa della recinzione e accessi all'area di cantiere; 

" Mezzi e attrezzature per la delimitazione delle aree di cantiere; 

" Mezzi e attrezzature per realizzazione delle diverse opere previste da progetto; 
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Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 

Tutte le lavorazioni previste verranno realizzate in ambiti diversi di lavoro, sfasamento spaziale. Prima dell9inizio dei 
lavori dovranno essere installate tutte le delimitazioni delle aree di cantiere mediante la messa in opera dei idonei 
sbarramenti, e cartellonistica di cantiere. 

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
Le recinzioni di cantiere previste in new jersey dovranno essere installate in orari a minor traffico veicolare, i mezzi 
di trasporto delle recinzioni dovranno essere dotati di impianto luminoso e acustico funzionate e attivo, la 
cartellonistica di cantiere dovrà essere installata come previsto da progetto approvato dall9ente gestore del tratto. 
Tutto il personale dovrà essere dotato di vestiario rifrangente durante tutte le lavorazioni. 

MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 
La lavorazione prevede lo scavo di sbancamento del lotto necessario alla successiva realizzazione delle piste. I mezzi 
meccanici devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli appositi dispositivi 
luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita patente. 

Realizzazione piste ciclabili 
La lavorazione prevede: 

- Fornitura materiale per sottofondi delle strade; 
- Posa in opere di Geotessuto di separazione; 
- Realizzazione della fondazione stradale 
- Posa in opere di Geotessuto di separazione; 
- Realizzazione del pacchetto stradale con finitura in calcestruzzo drenante 
- Realizzazione della Segnaletica orizzontale e verticale 
 

I mezzi meccanici devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli appositi 
dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita 
patente.  

Lo scarico del materiale di lavoro es: geotessuto è prevista mediante l9utilizzo del braccio meccanico del mezzo di 
trasporto o dall9escavatore se abilitato all9uso del gancio. Il materiale alla rinfusa deve essere scaricato in aree 
adibite e poi movimentato da scavatore. 

Durante la lavorazione dovrà essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. 
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato.  

Particolare attenzione dovrà essere posta durante il carico e scarico del materiale dal mezzo di trasporto. Durante 
la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale non dovranno essere effettuate altre lavorazioni. 

Realizzazione invasi superficiali 
La lavorazione prevede: 

- Scavo di sbancamento superficiale; 
- Riporto per modellazione del terreno; 
- Realizzazione scavi in trincea per adduzione e scarico delle acque; 
- Posa delle tubazioni; 
- Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato e rinterro con materiale proveniente dagli scavi 

 
Durante tutte le fasi di cantiere i mezzi meccanici devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito 
segnalatore acustico e gli appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale 
addetto dotato di apposita patente.  
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Lo scarico del materiale di lavoro è previsto mediante l9utilizzo del braccio meccanico del mezzo di trasporto o 
dall9escavatore se abilitato all9uso del gancio. Durante la lavorazione dovrà essere presente solo il personale 
necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro 
ben accatastato. Particolare attenzione dovrà essere posta durante il carico e scarico del materiale dal mezzo di 
trasporto.  

La lavorazione prevede lo scavo di sbancamento, necessario alla realizzazione degli invasi, dovrà essere eseguito da 
mezzo meccanico dotato di segnalatori acustici e visivi sempre attivi. Tutte le arre di lavoro e di stoccaggio dovranno 
essere delimitate e circoscritte. 

Particolare attenzione dovrà essere posta durante il trasporto delle tubazioni in cls. Durante tali attività sono 
vietate altre lavorazioni nelle immediate vicinanze. 

 
Piantumazioni 
La lavorazione prevede: 

- Scavo in sezione ristretta in area agricola; 
- Trasporto piante e loro posa in opera; 
- Ricoprimento del pane di terra delle piante con materiale derivante dallo scavo; 
- Realizzazione cunetta attorno alla piantumazione; 
- Posa palo tutore, biodischi e shelter 
Durante tutte le fasi di cantiere i mezzi meccanici devono essere dotati, e deve essere acceso, l'apposito 
segnalatore acustico e gli appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale 
addetto dotato di apposita patente.  

Lo scarico del materiale di lavoro è previsto mediante l9utilizzo del braccio meccanico del mezzo di trasporto o 
dall9escavatore se abilitato all9uso del gancio. Durante la lavorazione dovrà essere presente solo il personale 
necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro 
ben accatastato. Particolare attenzione dovrà essere posta durante il carico e scarico del materiale dal mezzo di 
trasporto.  

La lavorazione prevede lo scavo, necessario alla posa delle piante dovrà essere eseguito da mezzo meccanico dotato 
di segnalatori acustici e visivi sempre attivi. Tutte le arre di lavoro e di stoccaggio dovranno essere delimitate e 
circoscritte. 

Particolare attenzione dovrà essere preposta durante il trasporto e la posa ei pali tutori. Durante la lavorazione 
dovrà essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. Le aree dovranno 
essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. 

PRESCIZIONI GENERALI 
I mezzi meccanici utilizzati dovranno essere dotati di impianto di avvertimento sonoro e luminoso sempre attivo. 

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti 
dalle possibili interferenze e dovranno sempre essere indossati da tutti i lavoratori e tecnici presenti all9interno 
dell9area di cantiere: 

- Indumenti ad alta visibilità; 

- Caschetto; 

- Scarpe antinfortunistiche; 

- Otoprotettori; 

- Mascherina. 

L9elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovrà essere riportato all9interno del 
POS di ciascuna impresa subappaltatrice. 
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Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza 

Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti alle 
interferenze in esame dovrà essere costantemente verificato dai Preposti d9Area. 

Ai sensi dell9allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovrà periodicamente verificare, previa 
consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi interessati, la 
compatibilità del PSC con l9andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC ed il crono programma dei lavori. 

Il POS di ogni impresa affidataria e ogni impresa esecutrice, dovrà contenere tutte le procedure operative di 
dettaglio previste per ogni singola lavorazione. 
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7.3 Edificio servizi, bar e stazione ricarica elettrica 

LAVORAZIONI PREVISTE  

EDIFICIO SERVIZI, BAR E STAZIONE RICARICA ELETTRICA 

ANALISI DEI RISCHI 

Tipo di rischio Danno Probabilità Rischio

Investimento mezzi Molto Grave (4) Alta (3) 12

Seppellimento negli scavi Lieve (1) Bassa (1) 1

Esplosione ordigni bellici inesplosi Molto Grave (4) Bassa (1) 4

Caduta dall'alto Lieve (1) Bassa (1) 1

Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1

Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1

Sbalzi eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6

Elettrocuzione Medio (2) Media (2) 4

Rumore Grave (3) Media (2) 6

Sostanze chimiche Medio (2) Media (2) 4
 

 

Analisi delle interferenze 

L9analisi del programma lavori evidenzia la sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni il cui livello di rischio 
risulta però limitato. 

Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla presenza 
contemporanea nell9area di cantiere di, oltre che alle maestranze dedite alle lavorazioni, di: 

" Mezzi e attrezzature la posa della recinzione e accessi all'area di cantiere; 

" Mezzi e attrezzature per la delimitazione delle aree di cantiere; 

" Mezzi e attrezzature per realizzazione delle diverse opere previste da progetto; 

 

 

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 

Tutte le lavorazioni previste verranno realizzate in ambiti diversi di lavoro, sfasamento spaziale. Prima dell9inizio dei 
lavori dovranno essere installate tutte le delimitazioni delle aree di cantiere mediante la messa in opera dei idonei 
sbarramenti, e cartellonistica di cantiere. 
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Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale 

EDIFICIO SERVIZI, BAR E STAZIONE RICARICA ELETTRICA 
La lavorazione prevede: 

" Realizzazione opere di fondazione, elevazione e copertura in c.a.; 

" Divisori interni in cartongesso; 

" Impianti elettrici 3 meccanici e speciali; 

" Posa massetti e pavimenti; 

" Posa serramenti interni e esterni; 

" Posa rivestimenti, completamenti e tinteggiature. 
Realizzazione opere di fondazione, elevazione e copertura in c.a.; 

La lavorazione prevede la messa in opera delle armature e getto della nuova platea di fondazione, delle elevazioni 
e della copertura. L9impresa provvederà al getto del magrone, completata tale lavorazione si potrà proceder 
all9armatura e al getto delle nuove strutture. La movimentazione dei carichi potrà essere effettuata direttamente 
con il braccio del mezzo o mediante l9uso di autogru. Tutte le arre di lavoro e di stoccaggio dovranno essere 
delimitate e circoscritte, particolare attenzione dovrà essere posta durante il trasporto delle casserature e del ferro 
di armatura. Durante il getto del calcestruzzo (betoniera) sono vietate altre lavorazioni nelle immediate vicinanze 
delle arre di getto. Il percorso della prolunga di getto dovrà essere ben evidenziato. Le lavorazioni in quota dovranno 
essere effettuate da idoneo ponteggio. 

Divisori interni in cartongesso 

La lavorazione prevede la realizzazione delle nuove pareti divisorie in cartongesso: le aree di lavoro dovranno 
essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovrà essere accatastato in modo da evitarne il 
ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli. 

Impianti elettrici 3 meccanici e speciali 

La lavorazione prevede la messa in opere degli impianti elettrici, meccanici e speciali, tutte le lavorazioni in quota 
dovranno essere effettuate da piani di lavoro o trabattelli. Per le lavorazioni prospicenti fori sul solaio (cavedi 
impiantistici), dovranno essere posti in opera adeguati parapetti e/o dovranno essere usate linee vita provvisorie e 
DPI UNI EN 795. Le scale possono essere utilizzate solo per brevi lavorazioni. 

Posa massetti e pavimenti 

La lavorazione prevede la posa in opera dei massetti e dei sottofondi e pavimenti: le aree di lavoro devono essere 
e circoscritte. Durante i getti non sono consentite altre lavorazioni nelle immediate, il percorso della prolunga di 
getto dovrà essere ben evidenziato. il materiale di lavoro dovrà essere accatastato in modo da evitarne il 
ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli. 

Posa serramenti interni e esterni 

La lavorazione prevede la posa in opera dei nuovi infissi. Le aree di lavoro dovranno essere ben delimitate e 
segnalate, il materiale di lavoro dovrà essere accatastato in modo da evitarne il ribaltamento, le lavorazioni 
dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli. Particolare attenzione dovrà essere posta durante la 
movimentazione dei carichi a mano. 

Posa rivestimenti, completamenti e tinteggiature 

La lavorazione prevede la posa in opera dei rivestimento e della tinteggiatura interna. Le aree di lavoro dovranno 
essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovrà essere accatastato in modo da evitarne il 
ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli. 
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PRESCIZIONI GENERALI 
I mezzi meccanici utilizzati dovranno essere dotati di impianto di avvertimento sonoro e luminoso sempre attivo. 

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti 
dalle possibili interferenze e dovranno sempre essere indossati da tutti i lavoratori e tecnici presenti all9interno 
dell9area di cantiere: 

- Indumenti ad alta visibilità; 

- Caschetto; 

- Scarpe antinfortunistiche; 

- Otoprotettori; 

- Mascherina. 

L9elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovrà essere riportato all9interno del 
POS di ciascuna impresa subappaltatrice. 

Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza 

Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti alle 
interferenze in esame dovrà essere costantemente verificato dai Preposti d9Area. 

Ai sensi dell9allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovrà periodicamente verificare, previa 
consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi interessati, la 
compatibilità del PSC con l9andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC ed il crono programma dei lavori. 

Il POS di ogni impresa affidataria e ogni impresa esecutrice, dovrà contenere tutte le procedure operative di 
dettaglio previste per ogni singola lavorazione. 
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7.4 Opere civili per impianti 3 impianti meccanici 3 impianti elettrici 

LAVORAZIONI PREVISTE  

OPERE CIVILI PER IMPIANTI 

" Opere civili per Impianti 
IMPIANTI MECCANICI 

" Scavi e reinterri 

" Posa tubazioni 

" Posa arredi 
IMPIANTI ELETTRICI 

" Scavi e reinterri 

" Posa tubazioni 

" Posa arredi 

" Posa pali della luce 

ANALISI DEI RISCHI 

Tipo di rischio Danno Probabilità Rischio

Investimento mezzi Molto Grave (4) Alta (3) 12

Seppellimento negli scavi Lieve (1) Bassa (1) 1

Esplosione ordigni bellici inesplosi Molto Grave (4) Bassa (1) 4

Caduta dall'alto Lieve (1) Bassa (1) 1

Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1

Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1

Sbalzi eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6

Elettrocuzione Medio (2) Media (2) 4

Rumore Grave (3) Media (2) 6

Sostanze chimiche Medio (2) Media (2) 4
 

 

Analisi delle interferenze 

L9analisi del programma lavori evidenzia la sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni il cui livello di rischio 
risulta però limitato. 

Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla presenza 
contemporanea nell9area di cantiere di, oltre che alle maestranze dedite alle lavorazioni, di: 

" Mezzi e attrezzature la posa della recinzione e accessi all'area di cantiere; 

" Mezzi e attrezzature per la delimitazione delle aree di cantiere; 

" Mezzi e attrezzature per realizzazione delle diverse opere previste da progetto; 
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Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 

Tutte le lavorazioni previste verranno realizzate in ambiti diversi di lavoro, sfasamento spaziale. Prima dell9inizio dei 
lavori dovranno essere installate tutte le delimitazioni delle aree di cantiere mediante la messa in opera dei idonei 
sbarramenti, e cartellonistica di cantiere. 

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale 

OPERE CIVILI PER IMPIANTI 
Opere civili per Impianti 

La lavorazione prevede: 

" Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per posa impianti 

" Rinterro di scavi di fognature o similari e posa sabbia 
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli 
appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita 
patente.  

Durante la lavorazione dovrà essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. 
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. 

Lo scarico del materiale di lavoro es: cordonate è prevista mediante l9utilizzo del braccio meccanico del mezzo di 
trasporto o dall9escavatore se abilitato all9uso del gancio, particolare attenzione dovrà essere posta durante il carico 
e scarico del materiale dal mezzo di trasporto 
 
IMPIANTI MECCANICI 
Scavi e reinterri 
La lavorazione prevede: 

" Scavi e reinterri 
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli 
appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita 
patente.  

Posa tubazioni 

" Tubo in polietilene; 

" Pozzetti e valvole  

" Gruppi di sollevamento 
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli 
appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita 
patente.  

Durante la lavorazione dovrà essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. 
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. 

Lo scarico del materiale di lavoro es: cordonate è prevista mediante l9utilizzo del braccio meccanico del mezzo di 
trasporto o dall9escavatore se abilitato all9uso del gancio, particolare attenzione dovrà essere posta durante il carico 
e scarico del materiale dal mezzo di trasporto 
Posa arredi 

" Posa idranti soprasuolo 

" Posa cassetta a corredo idrante e idrante 

" Predisposizioni per piscina e scuola 
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli 
appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita 
patente.  
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Durante la lavorazione dovrà essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. 
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. 

Lo scarico del materiale di lavoro es: cordonate è prevista mediante l9utilizzo del braccio meccanico del mezzo di 
trasporto o dall9escavatore se abilitato all9uso del gancio, particolare attenzione dovrà essere posta durante il carico 
e scarico del materiale dal mezzo di trasporto 

 
IMPIANTI ELETTRICI 
Scavi e reinterri 
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli 
appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita 
patente.  

Posa tubazioni 

" Posa cavidotti illuminazione, speciali elettrici 
 

Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli 
appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita 
patente.  

Durante la lavorazione dovrà essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. 
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. 

Posa arredi 

" Colonnine di ricarica 

" Telecamere 
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, l'apposito segnalatore acustico e gli 
appositi dispositivi luminosi. I mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita 
patente.  

Durante la lavorazione dovrà essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. 
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato. 

Lo scarico del materiale di lavoro es: cordonate è prevista mediante l9utilizzo del braccio meccanico del mezzo di 
trasporto o dall9escavatore se abilitato all9uso del gancio, particolare attenzione dovrà essere posta durante il carico 
e scarico del materiale dal mezzo di trasporto 
 
Posa pali della luce 

" Posa pali della luce 
La lavorazione prevede la messa in opera dei nuovi pali e punti luce. Le aree di lavoro devono essere delimitate e 
circoscritte, particolare attenzione dovrà essere posta durante la messa in opera dei pali con il braccio del mezzo 
meccanici. I dispositivi di avvertimento dei mezzi devono sempre essere mantenuti attivi. 
PRESCIZIONI GENERALI 
I mezzi meccanici utilizzati dovranno essere dotati di impianto di avvertimento sonoro e luminoso sempre attivo. 

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti 
dalle possibili interferenze e dovranno sempre essere indossati da tutti i lavoratori e tecnici presenti all9interno 
dell9area di cantiere: 

- Indumenti ad alta visibilità; 

- Caschetto; 

- Scarpe antinfortunistiche; 

- Otoprotettori; 

- Mascherina. 
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L9elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovrà essere riportato all9interno del 
POS di ciascuna impresa subappaltatrice. 

Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza 

Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti alle 
interferenze in esame dovrà essere costantemente verificato dai Preposti d9Area. 

Ai sensi dell9allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovrà periodicamente verificare, previa 
consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi interessati, la 
compatibilità del PSC con l9andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC ed il crono programma dei lavori. 

Il POS di ogni impresa affidataria e ogni impresa esecutrice, dovrà contenere tutte le procedure operative di 
dettaglio previste per ogni singola lavorazione. 
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8 COSTI DELLA SICUREZZA 

8.1 Premessa 3 norme per la contabilizzazione 

La stima dei costi della sicurezza è conforme a quanto dispone il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, 
capitolo 4. I costi della sicurezza sono calcolati per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere ed al 
programma dei lavori e essi comprendono: 

" Gli apprestamenti previsti nel PSC: 

" Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC 
per le lavorazioni interferenti, quindi per definizione di legge; 

" Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti 
di evacuazione fumi; 

" I mezzi e servizi di protezione collettiva; 

" Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

" Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti; 

" Le misure di coordinamento relative all9uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione collettiva. 

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o 
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di 
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad 
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate 
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed 
il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 

 

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo 
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

 

I preziari utilizzati sono i seguenti: 

- Regione Veneto 2022; 
- CTP Roma 2012; 
- ANAS 2022; 

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera 
previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 
1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 
4.1.2 e 4.1.3.dell9allegato XV del D.lgs 81/2008 e s.m.i. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi 
nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso. 

  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#132
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1660
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1660
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8.2 Costi della sicurezza 

COD. OGGETTO U.M. TOT 
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

            

Z.1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE 

            

Z.01.05 

FORNITURA E MONTAGGIO DI 
RECINZIONE CON RETE IN 
POLIETILENE 
Recinzione provvisionale di aree di 
cantiere con rete in polietilene ad 
alta densità di peso non inferiore a 
220 gr/m² indeformabile di color 
arancio brillante a maglie ovoidali, 
resistenza a trazione non inferiore 
a 1100 kg/m sostenuta da appositi 
paletti zincati infissi nel terreno ad 
una distanza non superiore a m 1,5 

        

Z.01.05.a 

FORNITURA E MONTAGGIO DI 
RECINZIONE CON RETE IN 
POLIETILENE 
Fornitura e posa per altezza pari a 
m 2,00 

mq       

  Totale   500,00  ¬            18,18   ¬                9.090,00  

            

Z.01.05.b 

FORNITURA E MONTAGGIO DI 
RECINZIONE CON RETE IN 
POLIETILENE 
Montaggio per nolo per altezza 
pari a m 2,00 

mq       

  Totale   500,00  ¬              4,93   ¬                2.465,00  
            

Z.01.05.c 

FORNITURA E MONTAGGIO DI 
RECINZIONE CON RETE IN 
POLIETILENE 
Nolo per altezza pari a m 2,00 

mq/mese       

  Totale   12.000,00  ¬              0,37   ¬                4.440,00  
            

Z.01.20 

DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-
LEGNO E RETE PLASTIFICATA 
Delimitazione e protezione di area 
di transito costituita da ferri tondi 
da mm 20 infissi nel terreno e da 
due correnti orizzontali di tavole di 
legno dello spessore di cm 2.5 e 
rete plastica arancione. Costo per 
tutta la durata dei lavori. 

m       

  Totale   155,53  ¬            25,99   ¬                4.042,10  
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Z.01.07 

Box di cantiere uso spogliatoio 
realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con 
profilati di acciaio pressopiegati, 
copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (minimo 40 mm) 
divisori interni a pannello 
sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, 
dotato di armadietti a due 
scomparti. Compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls 
armata di appoggio. 

        

Z.01.07.a 

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX 
DI CANTIERE AD USO 
SPOGLIATOIO Dimensioni 
2,40x6,40x2,40 costo primo mese 

cad       

  Totale   4,00  ¬          632,44   ¬                2.529,76  
            

Z.01.07.b 

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX 
DI CANTIERE AD USO 
SPOGLIATOIO Dimensioni 
2,40x6,40x2,40 costo mesi 
successivi (per ogni mese o 
frazione di mese) 

cad/mese       

  Totale   96,00  ¬          150,65   ¬             14.462,40  
            

Z.01.09 

Box di cantiere uso servizi igienico 
sanitario realizzato da struttura di 
base, sollevata da terra, e in 
elevato con profilati di acciaio 
presso piegati, copertura e 
tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente 
centrale (minimo 40 mm) divisori 
interni a pannello sandwich, infissi 
in alluminio, pavimento in legno 
idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico (acqua 
calda e fredda) e fognario, termico 
elettrico interni, dotato di WC alla 
turca, un lavabo, un piatto doccia, 
boiler elettrico ed accessori. 
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Compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio e preparazione della 
base in cls armata di appoggio. 

Z.01.09.a 

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX 
DI CANTIERE AD USO SERVIZI 
IGIENICI Dimensioni 
2,40x2,70x2,40 costo primo mese 

cad       

  Totale   2,00  ¬          452,81   ¬                   905,62  
            

Z.01.09.b 

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX 
DI CANTIERE AD USO SERVIZI 
IGIENICI Dimensioni 
2,40x2,70x2,40 costo mesi 
successivi (per ogni mese o 
frazione di mese) 

cad/mese       

  Totale   48,00  ¬          171,74   ¬                8.243,52  
            

Z.01.12 

Box di cantiere uso ufficio riunioni 
sicurezza nel cantiere, realizzato 
da struttura di base, sollevata da 
terra, e in elevato con profilati di 
acciaio presso piegati, copertura e 
tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente 
centrale (minimo 40 mm) divisori 
interni a pannello sandwich, infissi 
in alluminio, pavimento in legno 
idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, 
dotato scrivania, sei sedie, mobile, 
accessori vari. Compreso 
trasporto, montaggio e 
smontaggio e preparazione della 
base in cls armata di appoggio. 

        

Z.01.12.a 

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX 
DI CANTIERE USO 
UFFICI/GUARDIANIA  Dimensioni 
2,40x6,40x2,40 costo primo mese 

cad       

  Totale   3,00  ¬          552,80   ¬                1.658,40  
            

Z.01.12.b 

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX 
DI CANTIERE USO UFFICI 
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo 
mesi successivi (per ogni mese o 
frazione di mese) 

cad/mese       

  Totale   72,00  ¬          130,13   ¬                9.369,36  
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Z.01.13 
NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA 
METALLICA 

        

  

Transenna in scatolare metallico 
verniciato giallo/nero o 
rosso/bianco e gambe in lamiera 
metallica.  

      

Z.01.13.00 
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI 
TRANSENNA METALLICA 

m/mese       

  Totale   1.250,00  ¬              3,89   ¬                4.862,50  
            

SIC.01.02.025 

BAGNO CHIMICO PORTATILE 
Costruito in polietilene ad alta 
densità, privo di parti significative 
metalliche. Da utilizzare in luoghi 
dove non è presente la rete 
pubblica fognaria. Illuminazione 
interna del vano naturale tramite 
tetto traslucido. Le superfici 
interne ed esterne del servizio 
igienico devono permettere una 
veloce e pratica pulizia. Deve 
essere garantita una efficace 
ventilazione naturale e un sistema 
semplice di pompaggio dei liquami. 
Il bagno deve essere dotato di 2 
serbatoi separati, uno per la 
raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita 
necessaria per il risciacquo del wc, 
azionabile tramite pedale a 
pressione posto sulla pedana del 
box.  

cad       

  

Sono compresi: 
- l'uso per la durata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire l'igiene dei lavoratori; - il 
montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più 
volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei 
medesimi; - il documento che 
indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; - il trasporto presso 
il cantiere; - la preparazione della 
base di appoggio; - l'uso 
dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per 
l'allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 
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1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno 
chimico ed i relativi accessori sono 
e restano di proprietà dell'impresa. 
È inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo del box 
chimico portatile. Misurato al 
mese o frazione di mese per 
assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche 
al fine di garantire la salute e 
l'igiene dei lavoratori. 

SIC.01.02.025.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE         

  Totale   10,00  ¬          289,00   ¬                2.890,00  
            

SIC.01.02.025.b 
PER OGNI MESE IN PIÙ O 
FRAZIONE 

        

  Totale   240,00  ¬            70,30   ¬             16.872,00  
            

Z.01.25 

CARTELLI DI DIVIETO PER LA 
SICUREZZA 
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 
493/96, attuazione della direttiva 
92/58 CEE e simbologia a norme 
UNI in lamiera di alluminio, con 
pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare 

        

Z.01.25.b 

CARTELLI DI DIVIETO PER LA 
SICUREZZA 
sfondo bianco 270x270 mm 
visibilità 10 m 

cad       

  Totale   250,00  ¬              5,61   ¬                1.402,50  
            

Z.01.26 

CARTELLI DI PERICOLO PER LA 
SICUREZZA 
Cartelli di pericolo, conformi al 
DLgs 493/96, attuazione della 
direttiva 92/58 CEE e simbologia a 
norme UNI in lamiera di alluminio, 
con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare 

        

Z.01.26.b 

CARTELLI DI DIVIETO PER LA 
SICUREZZA 
sfondo giallo triangolare con lato 
da 350 mm visibilità 10 m 

cad       

  Totale   250,00  ¬              5,48   ¬                1.370,00  
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Z.01.27 

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA 
SICUREZZA 
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 
493/96,attuazione della direttiva 
92/58 CEE e simbologia a norme 
UNI in lamiera di alluminio, con 
pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare 

        

Z.01.27.b 

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA 
SICUREZZA 
sfondo bianco 270x270 mm 
visibilità 10 m 

cad       

  Totale   250,00  ¬              5,05   ¬                1.262,50  
            

Z.01.28 

CARTELLI PER INDICAZIONI 
ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA 
Cartelli per indicazioni antincendio, 
conformi al DLgs 
493/96,attuazione della direttiva 
92/58 CEE e simbologia a norme 
UNI in lamiera di alluminio, con 
pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare 

        

Z.01.28.c 

CARTELLI PER INDICAZIONI 
ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA 
sfondo bianco 250x250 mm 
visibilità 10 m 

cad       

  Totale   250,00  ¬              4,49   ¬                1.122,50  
            

Z.01.29 

CARTELLI PER INDICAZIONI 
SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA 
Cartelli per indicazioni di 
salvataggio, conformi al DLgs 
493/96,attuazione della direttiva 
92/58 CEE e simbologia a norme 
UNI in lamiera di alluminio, con 
pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare 

        

Z.01.29.c 

CARTELLI PER INDICAZIONI 
SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA 
Sfondo bianco 250 x 250 mm 
visibilità 10 m 

cad       

  Totale   250,00  ¬              4,19   ¬                1.047,50  
            

Z.01.30 

CARTELLO DI FORMA 
TRIANGOLARE PER CANIERE 
STRADALE 
Cartello di forma triangolare, 
fondo giallo, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm; costo di 
utilizzo del segnale per un mese 
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Z.01.30.d 

CARTELLO DI FORMA 
TRIANGOLARE PER CANIERE 
STRADALE di lato 60 cm 
rifrangenza classe II 

cad/me       

  Totale   250,00  ¬              4,32   ¬                1.080,00  
            

Z.01.31 

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE 
PER CANTIERE STRADALE 
Cartello di forma circolare, 
segnalante divieti o obblighi, in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 
mm; costo di utilizzo del segnale 
per un mese 

        

Z.01.31.c 

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE 
PER CANTIERE STRADALE di 
diametro 60 cm rifrangenza classe 
II 

cad/me       

  Totale   250,00  ¬              4,57   ¬                1.142,50  
            

Z.01.36 

Sacchetto di zavorra per 
stabilizzare supporti mobili 
(cavalletti, basi per pali, sostegni) 
in PVC di colore arancio, 
dimensione 60x40 cm 

        

Z.01.36.a 
SACCHETTO DI ZAVORRA riempito 
con graniglia peso 13 kg 

cad/me       

  Totale   1.750,00  ¬              1,48   ¬                2.590,00  

           

Z.01.51 

Impianto di terra per cantiere 
grande (50 kW) - apparecchi 
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, 
impianto di betonaggio, gruetta, 
seghe circolari, puliscitavole, 
piegaferri, macchina per intonaco 
premiscelato, macchina per 
preparazione sottofondi e 
apparecchi portatili - con Idn=0,1A 
(Rt<25hom), costituito da 
conduttore di terra in rame isolato 
direttamente interrato da 25 mmq, 
e n. 2 picchetti di acciaio zincato 
da 2 metri; collegamento delle 
baracche e del ponteggio (se di 
resistenza di terra inferiore a 200 
hom) con conduttore 
equipotenziale in rame isolato da 
16 mmq. 

a corpo       

  Totale   1,00  ¬          613,72   ¬                   613,72  
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Z.01.58 

Rete di distribuzione acqua 
potabile ai servizi per il personale 
realizzata con tubazione in acciaio 
zincato tipo mannesman, 
compreso gli allacci, le giunzioni, i 
pezzi speciali. 

        

Z.01.58.d 
RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA 
POTABILE tubazione interrata da 
1" 

m       

  Totale   150,00  ¬            79,37   ¬             11.905,50  
            

Z.01.60.00 
Allaccio idrico ad acquedotto 
comunale. 

a corpo       

  Totale   1,00  ¬          704,64   ¬                   704,64  
            

Z.01.62 FOSSA BIOLOGICA         

  

Fossa biologica semplice o ad anelli 
in calcestruzzo prefabbricata, per 
raccolta e decantazione delle 
acque di scarico dei servizi del 
personale, compreso lo scavo, il 
rinterro e l'allacciamento alla 
fognatura pubblica. 

n       

Z.01.62.c 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
FOSSA BIOLOGICA 
capacità 35 utenti 

        

  Totale   1,00  ¬      2.970,16   ¬                2.970,16  
            

Z.01.64.00 
Lampeggiatore crepuscolare a luce 
intermittente arancione. Costo 
mensile 

cad/m       

  Totale   600,00  ¬              1,18   ¬                   708,00  
            

Z.01.67 
Illuminazione di cantiere ottenuta 
tramite faro alogeno su cavalletto 
trasportabile. 

        

Z.01.67.c 
ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 
W IP 65 costo mensile 

cad/m       

  Totale   150,00  ¬              2,56   ¬                   384,00  
            

Z.01.71 

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 
Estintore portatile a polvere ad 
omologato (DM 20.12.1992), 
montato a parete con apposita 
staffa e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista 
per legge. Costo mensile 
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Z.01.71.a 
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 
kg 6 

cad/mese       

  Totale   75,00  ¬              3,03   ¬                   227,25  
            

TOTALE Z.1 - ORGANIZZAZIONE CANTIERE  ¬           110.361,43  
            

Z.3 COORDINAMENTO SICUREZZA 

            

Z.03.1 

INCONTRI PERIODICI DI 
SICUREZZA 
Incontri iniziale e periodici del 
responsabile di cantiere con il 
coordinatore per l'esecuzione per 
esame piano di sicurezza e 
indicazione di direttive per la sua 
attuazione. Direttore di cantiere. 

ora       

  Totale   10,00  ¬            26,31   ¬                   263,10  
            

Z.03.2.b 
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
operaio specializzato 

ora       

  Totale   10,00  ¬            20,32   ¬                   203,20  

Z.03.2.c 
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
operaio qualificato 

ora       

  Totale   10,00  ¬            19,24   ¬                   192,40  

Z.03.2.d 
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
operaio comune 

ora       

  Totale   10,00  ¬            18,17   ¬                   181,70  

            

Z.03.3 

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE 
DI EMERGENZA 
Attuazione delle procedure di 
controllo, anche giornaliero, 
previste dal piano d'emergenza o, 
in assenza di piano, dalle norme in 
materia di prevenzione incendi e 
salvataggio 
controllo e verifica apprestamenti 

ora       

  Totale   75,00  ¬            20,00   ¬                1.500,00  
            

TOTALE Z3 - COORDINAMENTO SICUREZZA  ¬                2.340,40  
            

TOTALE COSTI SICUREZZA  ¬           112.701,83  
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9 ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

9.1 Riunioni di coordinamento della sicurezza 

Al fine di organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra i Datori 
di lavoro, i lavoratori autonomi e i diversi soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere sono previste a 
cadenza quindicinale, apposite riunioni di coordinamento della sicurezza. 

Si prevedono inoltre specifiche riunioni di coordinamento della sicurezza all9inizio di ciascuna delle fasi di lavoro di cui 
al programma lavori, atte ad analizzare le principali tematiche connesse alla sicurezza delle lavorazioni programmate 
nella fase di riferimento e condividere le principali scelte operative ed organizzative per la gestione del cantiere in 
termini di sicurezza ed igiene dei posti di lavoro. 

Alle Riunioni di Coordinamento Sicurezza è prevista la partecipazione dei seguenti soggetti: 

- Responsabile dei Lavori; 
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; 
- Datore di Lavoro Impresa affidataria (o soggetto delegato); 
- RSPP Impresa affidataria; 
- RLS Impresa affidataria; 
- Preposto; 
- Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere; 
- Datori di Lavoro delle Imprese affidatarie presenti in cantiere (o soggetti delegati); 

Nel corso delle riunioni dovranno essere trattati i seguenti argomenti principali: 

- Verifica del programma esecutivo dei lavori; 
- Programmazione di dettaglio per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni in programma nei successivi 15 

gg.; 
- Individuazione delle aree di intervento di ciascuna impresa esecutrice per i successivi 15 gg. al fine di operare 

lo sfasamento spaziale atto a ridurre i rischi interferenziali generati dalla contemporaneità delle lavorazioni in 
carico a differenti imprese o lavoratori autonomi;  

- Analisi dettagliata delle possibili interferenze tra lavorazioni in programma nei successivi 15 gg. e 
condivisione delle disposizioni operative atte a ridurre al minimo i rischi interferenziali; 

- Verifica dell9informazione reciproca sulle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi 
contemporaneamente presenti in cantiere; 

- Analisi e condivisione delle planimetrie di cantierizzazione sviluppate dall9Appaltatore sulla base dei lavori in 
programma nei successivi 30 gg. (voce a cadenza mensile). 

Per ogni incontro di coordinamento il CSE redigerà il relativo verbale contenente per ciascuna il programma 
dettagliato delle lavorazioni in carico a ciascuna impresa subappaltatrice e/o Lavoratore Autonomo per i successivi 15 
gg.  

In aggiunta alle prescrizioni di carattere generale riportate nel presente Piano, il Verbale dell9incontro dovrà inoltre 
contenere le specifiche procedure operative di sicurezza atte ad eliminare o ridurre al minimo le eventuali 
interferenze tra le lavorazioni ed i relativi rischi correlati, riportando le relative disposizioni operative e 
comportamentali per le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi. 

 

E9 fatto obbligo al Datore di Lavoro dell9Impresa affidataria, o al soggetto eventualmente delegato quale 
Responsabile della sicurezza del cantiere, di presenziare alle riunioni di coordinamento della sicurezza. L9eventuale 
assenza ingiustificata costituisce grave inadempienza e determina condizione sufficiente al CSE per richiederne la 
rimozione dall9incarico. 
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Le presenti prescrizioni organizzative potranno essere modificate dal Coordinatore delle Sicurezza in Esecuzione. Il 
CSE dovrà comunicare alla Committente e DL la struttura organizzativa legata alla gestione della sicurezza in 
cantiere. 

9.2 Sopralluoghi in cantiere del CSE 

Le verifiche ispettive del CSE saranno atte a verificare l9applicazione da parte delle Imprese subappaltatrici e dei 
Lavoratori Autonomi delle disposizioni di sicurezza di loro pertinenza e la corretta applicazione delle procedure di 
lavoro stabilite nel corso delle riunioni di coordinamento sicurezza. 

A seguito dei sopralluoghi di verifica effettuati in cantiere il CSE redigerà apposito verbale contenente le difformità 
riscontrate in cantiere e le relative disposizioni di sicurezza per le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 

Il verbale dovrà essere sottoscritto per accettazione dei contenuti dalle Imprese Affidataria (o dal soggetto delegato) e 
dai Preposti d9Area e verrà diffuso dal CSE ai vari soggetti. 

9.3 Riunioni di intercoordinamento dei cantieri 

Come sopra descritto il cantiere in oggetto fa parte di un insieme di cantiere che compongono il Bosco dello Sport: 

 

 
 

Sarà pertanto indispensabile effettuare delle riunioni di intercoordinamento tra imprese e tra CSE per verificare e 
coordinare eventuali lavorazioni in interferenza e per gestire le aree comuni, ad esempio la pulizia delle strade. 

Tale incontro dovrà essere effettuato almeno 1 volta al mese, durante le fasi di maggior 
interferenza. 

Ad ogni incontro dovrà seguire apposito verbale sottoscritto dalle rispettive imprese e CSE. 
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10 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Ai sensi dell9art. 2.3.3, lett. h), dell9Allegato XV al D.Lgs. 81/08 si descrive a seguire l9organizzazione prevista per i 
servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Si precisa che il sistema di gestione delle 
emergenze descritto a seguire ha carattere propositivo e non impositivo, spettando di legge ai Datori di lavoro delle 
imprese esecutrici la definizione e l9organizzazione dello stesso. 

La gestione delle emergenze dovrà essere effettuata da parte dell9impresa affidataria e dovrà essere condivisa con 
l9ospedale esistente. 

Prima dell9inizio effettivo delle lavorazioni dovrà essere predisposta un apposita procedura per il coordinamento 
operativo tra le attività dei cantiere e la Direzione Ospedaliera e attività di cantiere. Tale procedura dovrà essere 
concordata anche con il CSE e la DL. 

10.1 Premessa 

L9appaltatore dovrà nominare l9Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere (di seguito AGE) e gli Addetti al 
servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, che dovranno essere in possesso di adeguata formazione, di 
cui l9Appaltatore dovrà fornire evidenza al CSE. 

Gli Addetti, oltre a svolgere le usuali mansioni di loro competenza riportate nei paragrafi a seguire, nel caso in cui 
dovessero verificarsi situazioni di emergenza dovranno tempestivamente darne segnalazione all9Addetto alla Gestione 
delle Emergenze in cantiere il quale: 

§ E9 il soggetto responsabile a raccogliere le segnalazioni relative alle emergenze al fine di valutare il 
provvedimento da attuare; 

§ Provvede a chiamare i soccorsi nel caso in cui l9emergenza non può essere gestita dal personale in cantiere, 
fornendo informazioni chiare circa l9emergenza in corso e le indicazioni necessarie ai soccorritori per 
raggiungere rapidamente il luogo in cui è in corso l9emergenza; 

§ Dà indicazione ai Preposti d9area per organizzare il cantiere ad accogliere i mezzi di soccorso; 
§ Si reca sul luogo dell9emergenza per accogliere i soccorritori, fornire aiuto agli Addetti e coordinare gli 

interventi di soccorso ed evacuazione. 
 

A emergenza in corso, gli Addetti si attivano nei limiti delle loro competenze al fine di dare attuazione alle procedure 
di sicurezza stabilite per la gestione delle emergenze. 

Tutte le Imprese coinvolte nell9esecuzione dei lavori dovranno individuare al loro interno i nominativi dei propri 
Addetti Antincendio/Primo soccorso ed Evacuazione i quali, in caso di emergenza, opereranno in sinergia con gli 
Addetti dell9Impresa affidataria, fornendo concreto aiuto all9applicazione delle disposizioni che verranno impartite da 
questi ultimi. 

Nominativi e riferimenti telefonici dell9AGE e degli Addetti dell9Impresa affidataria dovranno essere portati a 
conoscenza di ciascun lavoratore operante in cantiere mediante appositi cartelli affissi in corrispondenza degli ingressi 
ai piani, corredati dai numeri di telefono utili in caso di emergenza (Pronto soccorso, VVF, ecc&).  

10.2 Servizio di evacuazione 

L9Addetto al servizio di evacuazione dovrà costantemente verificare durante tutto il corso dei lavori: 

§ Che i percorsi d9esodo vengano mantenuti costantemente liberi da intralci; 
§ Che le piste di cantiere e le vie di accesso ai fabbricati siano costantemente agibili e possano essere 

agevolmente percorse dai soccorritori; 
§ Che la segnaletica di emergenza del cantiere venga mantenuta in perfette condizioni di funzionalità e visibilità; 
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Dovrà inoltre segnalare tempestivamente all9AGE l9insorgere di eventuali emergenze che comportino la necessità di 
evacuazione dei luoghi di lavoro. Informato dell9emergenza in corso l9AGE dovrà: 

§ Stabilire il provvedimento da attuare e le aree da far evacuare; 
§ Provvede a chiamare i soccorsi nel caso in cui l9emergenza non può essere gestita dal personale in cantiere, 

fornendo informazioni chiare circa l9emergenza in corso e le indicazioni necessarie ai soccorritori per 
raggiungere rapidamente il luogo in cui è in corso l9emergenza; 

§ Dare indicazione ai Preposti per organizzare il cantiere ad accogliere i mezzi di soccorso; 
§ Recarsi sul luogo dell9emergenza per accogliere i soccorritori, fornire aiuto all9Addetto e coordinare gli 

interventi di soccorso ed evacuazione. 
A evacuazione in corso l9Addetto al servizio di evacuazione dovrà: 

§ Dare attuazione alle disposizioni impartite dall9AGE; 
§ Gestire il deflusso ordinato delle persone indirizzandole verso le uscite che si trovano in posizione contrapposta 

alla zona dell'evento o comunque al di fuori della zona interessata dall'evento;  
§ Tranquillizzare le persone coinvolte in modo da evitare per quanto possibile il generarsi di situazioni di panico;  
§ Accertarsi che nessuna persona sia rimasta all'interno dei locali; 
In caso di evacuazione i lavoratori dovranno: 

§ Interrompere immediatamente le attività in corso; 
§ Mettere in sicurezza eventuali macchinari in uso; 
§ Mantenere la calma, non correre, non urlare; 
§ Uscire ordinatamente; 
§ Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell9evacuazione; 
§ Seguire le vie di fuga predisposte; 
§ Raggiungere l9area di raccolta più vicina; 
§ Non tornare indietro per nessun motivo. 

10.3 Servizio primo soccorso 

Qualora si verificasse un infortunio o un malore non gestibili direttamente dall9Addetto al Primo Soccorso, 
quest9ultimo dovrà avvisare immediatamente l9AGE affinché venga richiesto tempestivamente l'intervento del Pronto 
Soccorso. Dopo aver chiesto l9intervento dei soccorsi l9AGE darà disposizione al Preposto per organizzare il cantiere ad 
accogliere i soccorsi e si recherà all9ingresso del cantiere per accogliere i soccorritori e condurli sul luogo 
dell9infortunio. Ricevute indicazioni dall9AGE il Preposto dovrà di conseguenza sospendere eventuali lavorazioni 
interferenti con i soccorsi e mantenere gli accessi e le piste di cantiere liberi da intralci ai soccorsi. 

Dopo aver allertato l9AGE, l9addetto al Primo Soccorso operando secondo le norme essenziali del pronto soccorso si 
attiverà nei confronti dell'infortunato al fine di attenuare il dolore, prevenire eventuali complicazioni e fornire la 
necessaria assistenza. L9Addetto dovrà fornire soccorso all9infortunato, accertarsi del danno subito da quest9ultimo e 
delle cause dell9infortunio, evitando però di divenire una seconda vittima: nel caso in cui attorno all9infortunato 
persistano condizioni di pericolo l9Addetto, prima di intervenire, dovrà infatti adottare tutte le misure di prevenzione e 
protezione necessarie.  

Resta inteso che l9Addetto al Primo Soccorso solo per interventi di lievissima entità potrà agire autonomamente senza 
richiedere l9intervento del 118. In questo caso dovrà seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di 
formazione, utilizzando con diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione. Nel caso in cui l9infortunato 
debba recarsi in ospedale, è opportuno che l9Addetto accompagni l9infortunato potendo così fornire ai soccorritori ed 
ai medici ulteriori indicazioni su quanto accaduto. L9Addetto al Primo Soccorso dovrà periodicamente accertarsi che la 
cassetta di medicazione a disposizione sia provvista dell9occorrente e che il contenuto sia non scaduto. Dopo ogni uso 
del pacchetto di medicazione è necessario ripristinare tutti i contenuti dei presidi sanitari. In cantiere dovrà essere 
conservato il registro in cui dovranno essere annotati, oltre gli infortuni che comportano l'abbandono del luogo di 
lavoro, anche le medicazioni effettuate. Tale registro, costantemente aggiornato, dovrà essere consultabile qualunque 
momento dal CSE e dal Direttore dei Lavori. 
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10.4 Servizio prevenzione incendi 

L9Addetto Antincendio dovrà accertarsi che siano costantemente presenti in cantiere le dotazioni minime antincendio 
previste nel presente PSC. 

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio di incendio, o altra situazione anomala prontamente domabile, 
l9Addetto all9Antincendio dovrà interviene utilizzando i mezzi portatili di primo intervento disponibili (estintori) o 
effettuando altri facili e semplici interventi che possono da soli porre fine o frenare l'evoluzione dell'emergenza, 
operando nello scrupoloso rispetto di quanto appreso nel corso di formazione, senza mettere a rischio la propria 
sicurezza e quella degli altri. 

Qualora si verifichi un incendio non domabile direttamente in cantiere con l9ausilio degli estintori in dotazione al 
cantiere ad ai lavoratori, l9Addetto Antincendio dovrà avvisare immediatamente l9AGE affinché venga richiesto 
tempestivamente l'intervento del Vigili del Fuoco. 

L9evacuazione delle maestranze dalle aree coinvolte dall9incendio dovrà essere gestita dall9Addetto alla gestione delle 
evacuazioni. 

Dopo aver chiesto l9intervento dei soccorsi l9AGE darà disposizione al Preposto per organizzare il cantiere ad accogliere 
i soccorsi e si recherà all9ingresso del cantiere per accogliere i soccorritori, indicargli il luogo in cui si è verificato 
l9incendio e coadiuvare le operazioni di evacuazione delle maestranze. 

Ricevute indicazioni dall9AGE il Preposto dovrà di conseguenza sospendere eventuali lavorazioni interferenti con i 
soccorsi e mantenere gli accessi e le piste di cantiere liberi da intralci ai soccorsi. 

10.5 Numeri utili in caso di emergenza 

Si riportano a seguire i principali numeri utili da contattare in caso di emergenza che dovranno essere affissi in 
corrispondenza degli sbarchi a ciascun livello del fabbricato unitamente ai nominativi ed ai riferimenti telefonici 
dell9Addetto alla Gestione delle Emergenze in cantiere (AGI) e degli Addetti ai servizi Antincendio, Primo soccorso ed 
Evacuazione. 

EMERGENZA SANITARIA 118 
 
CARABINIERI 112 
 
VIGILI DEL FUOCO 115  
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11 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL9USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

11.1 misure di coordinamento relative all9uso comune di apprestamenti 

L9uso degli apprestamento quali: 

2 Baraccamenti di cantiere (servizi igienici, spogliatoi uffici ecc.); 

2 Sistemi e dotazioni di primo intervento antincendio e apprestamenti per luci di emergenza; 

2 Uso di ponteggi, parapetti, linee vita, protezioni anticaduta ecc.; 

2 Utilizzo di macchinari; 

2 Utilizzo di impianti elettrici comuni a partire dal realizzo di sottoquadri d9utenza Tutto il personale dovrà essere 
informato sulle dotazioni di sicurezza e sull9utilizzo degli apprestamenti di uso comune. Durante l9esecuzione 
dei lavori dovranno essere effettuate periodicamente riunioni, alle quali dovranno partecipare tutti i 
responsabili delle imprese incaricate dell9esecuzione dei lavori. Durante le riunioni verranno esaminati gli 
standard di sicurezza del cantiere anche in merito all9utilizzo degli apprestamenti comuni. 

L9allestimento degli apprestamenti comuni verrà effettuato dall9impresa principale, salvo ove riferito a situazioni 
puntuali gestite da imprese esecutrici la cui responsabilità andrà comunque definita durante le riunioni di 
coordinamento dedicate. Il responsabile della manutenzione degli apprestamenti sarà il Preposto alle lavorazioni 
dell9impresa appaltatrice (salvo diversa indicazione accertata nel corso di riunioni di coordinamento), che a sua volta 
potrà delegare tale incombenza ad altro preposto di altra impresa previa comunicazione al CSE. La manutenzione 
dovrà avvenire con cadenza giornaliera. Sarà opportuno effettuare, a cura della Impresa esecutrice dei lavori, prima 
dell9inizio dei lavori stessi, una apposita formazione per gli operai, gli autisti e gli operatori di macchina che dovranno 
operare all9esecuzione dei lavori oggetto dell9appalto al fine che detti apprestamenti vengano rispettati e mantenuti 
nel loro stato e grado della loro prima costruzione. L9accesso dei fornitori dovrà essere regolamentato già nella fase 
contrattuale specificando la procedura da porre in atto per accedere al cantiere. Alla chiusura serale dei lavori gli 
stessi andranno abbandonati in sicurezza e/o abbondantemente segnalati e delimitati. Tutte le imprese presenti in 
cantiere saranno obbligate al rispetto degli orari di apertura e chiusura del cantiere dettati dalla Ditta Appaltatrice 
fatti salvi accordi diversi dei quali deve essere informato il Coordinatore in esecuzione. L9impresa principale, le 
imprese in sub appalto e gli eventuali lavoratori autonomi, sono tenuti al rispetto delle condizioni d9uso degli accessi 
di cantiere ed al loro mantenimento allo stato e grado nel quale essi si trovano all9ingresso delle diverse ditte in 
cantiere. Nessuno dovrà per alcun motivo, a meno che non lo faccia per ordine dell9impresa appaltatrice, modificare 
quanto è stato predisposto. I fornitori in accesso alle aree di cantiere andranno preventivamente informati e formati 
sulle modalità di accesso alle aree di cantiere e sulle procedure di sicurezza da effettuare (registro ingressi / uscite 3 
cartelli di riconoscimento ecc..). Le strutture per l9organizzazione delle aree di cantiere fisso andranno realizzate 
dall9impresa affidataria, come quelle attinenti le singole aree accantierate per la realizzazione di opere d9arte e 
varianti alla viabilità dove non venga designato altro soggetto previa informazione del CSE. ATTENZIONE: per ogni 
necessità di ditte subappaltatrici in relazione alla percorribilità interna ed allo stazionamento di mezzi pesanti e/o 
addetti al sollevamento la responsabilità dell9efficienza dei luoghi di transito e stazionamento sarà della Impresa 
Affidataria che provvederà alla verifica preliminare ed alla manutenzione di detti luoghi. Il responsabile della 
manutenzione degli apprestamenti sarà il Preposto alle lavorazioni dell9impresa affidataria, che a sua volta potrà 
delegare tale incombenza ad altro preposto di altra impresa previa comunicazione al CSE. La revisione delle strutture 
dovrà avvenire con cadenza giornaliera. Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate 
da materiali che ostacolano la normale circolazione. Per quanto attiene agli apparecchi di sollevamento si dovrà 
comunicare al CSE il nominativo della ditta che effettuerà le revisioni trimestrali. 
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12 E MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL9USO DI MECCHINE E 
ATTREZZATURE 

12.1 macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, 
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del CSE, 
dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi attrezzatura prevista e no. 

L9elenco delle macchine e delle attrezzature prevedibili è il seguente: 

Martello demolitore elettrico     Trapano elettrico 

Autocarro;       Saldatrice elettrica 

Bettoniera       Flessibile 

Gruppo elettrogeno      Scale a mano 

Utensili a mano        Gru di cantiere 

Escavatori        

La lista sopra descritta non è esaustiva. Le macchine utilizzate devono essere specificate all9interno dei POS di ogni 
impresa esecutrice. 

Tutti i mezzi impiegati all9interno del cantiere dovranno essere dotati di insegne e loghi che ne rendano facilmente 
identificabile la proprietà al fine di permettere una rintracciabilità e di consentire interventi mirati in caso di incidente. 
L9ambito di lavoro, sottostante e circostante, in relazione alla caduta e al ribaltamento del mezzo oltre al potenzialità 
del rischio di caduta della cesta di oggetti, sarà precluso il transito al traffico di qualsiasi tipo. Ogni impresa risponde 
dell9integrità e della rispondenza alla normativa vigente delle macchine e delle attrezzature che porta in cantiere. I 
lavoratori addetti all9uso di tali macchine dovranno essere stati precedentemente formati sull9uso delle stesse in modo 
tale da non costituire un rischio per se stessi e per gli altri. Tale formazione dovrà essere specificata assieme alle 
macchine in uso direttamente sul POS o comunque prima dell9ingresso in cantiere al Coordinatore in esecuzione. 

Nessuno può utilizzare macchine e natanti non appartenenti alla propria impresa senza avere chiesto la preventiva 
autorizzazione all9impresa stessa, avere dimostrato di essere formato per utilizzarle ed avere verificato le 
caratteristiche delle stesse e la loro rispondenza alla normativa assumendosi la responsabilità di tale verifica.  

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 
lavorazioni.  

Tutte le attrezzature dovranno essere a norma e dotate di manuale di utilizzo. 

12.2 movimentazione delle macchine 

L9impresa principale deve garantire il rispetto da parte degli utilizzatori delle istruzioni d'uso e manutenzione che 
sempre devono accompagnare la macchina fornita o acquistata e che devono essere tenute a disposizione in cantiere 
per ogni evenienza o dubbio, anche nel caso di nolo a caldo (con operatore) e a maggior ragione per i noli a freddo 
(senza operatore). L9impresa principale dovrà altresì rendersi garante dell'addestramento all'uso e alla manutenzione 
dei mezzi da parte degli addetti da lui incaricati. Tale addestramento è bene che sia autocertificato dall'appaltatore 
nell'ambito delle schede informative riferite al personale di cantiere contenute nel suo piano operativo di sicurezza. 
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L9impresa principale dovrà inoltre assicurare il controllo delle possibili interferenze tra le traiettorie di scarico degli 
automezzi o di movimentazione dei carichi o dei materiali in relazione alla presenza al contorno di altri mezzi operativi 
(autocarri, autobetoniere, pompe, sollevatori, autogrù, escavatori e simili), disponendo, altrimenti, l'adozione di un 
opportuno sistema di precedenze operative da notificarsi a tutti gli interessati. L9impresa principale dovrà assicurare 
agli autisti e ai manovratori la completa visibilità delle traiettorie e dei percorsi di movimentazione, disponendo 
eventualmente il ricorso a postazioni di vedetta in comunicazione visiva o radiofonica tra di loro. Il posizionamento 
degli apparecchi di sollevamento verrà definito dal Capo Cantiere della Impresa Appaltatrice noti i carichi da sollevare, 
l9accettazione del luogo di stazionamento del mezzo di sollevamento sarà effettuata a cura dell9operatore del mezzo, 
la manutenzione di detto luogo sarà in capo al Capo Cantiere dell9Impresa appaltatrice. Gli operatori di macchina e gli 
uomini a terra dialogheranno come da disposti dell9allegato XXXII del D.Lgs 81/08, prescrizioni per i segnali gestuali. La 
verifica del terreno di posa del mezzo di sollevamento è a cura del preposto alle lavorazioni dell9impresa installatrice 
della gru, per una migliore manutenzione di detto terreno di posa questa dovrà riferirsi alla ditta Appaltatrice 
principale dei lavori. La ditta utilizzatrice deve fare adeguata formazione al proprio operatore affinché durante 
l9operatività il carico sollevato non esca mai dalle aree accantierate ed inoltre che nel definire i percorsi di 
sollevamento si eviterà di sorvolare zone già adibite ad altre lavorazioni, che avranno quindi la precedenza sull9attività 
della gru stessa. A carico della ditta proprietaria o che comunque ha in uso il mezzo di sollevamento sarà la messa a 
disposizione delle altre ditte del libretto d9uso e manutenzione del mezzo con la tabella delle portate. A carico delle 
ditte che usufruiscono del servizio sarà l9onere della comunicazione del peso dei diversi elementi da sollevare. Ogni 
capocantiere è responsabile della manutenzione delle proprie macchine e del loro abbandono in sicurezza. Ossia in 
condizioni tali che non possano costituire un rischio per gli altri e che non possano essere dagli altri utilizzate. 

12.3 le misure di coordinamento relative all9uso comune di impianti 

L9impresa principale mette a disposizione delle imprese presenti in cantiere i seguenti impianti: 

2 Impianto elettrico di cantiere (area logistica) 

2 Impianto elettrogeno a norma con relativa certificazione (per area operativa lungo il nuovo asse stradale); 

2 Impianto di messa a terra (tutte le parti metalliche) 

2 Allacciamenti temporanei alla rete idrica, rete telefonica rete informatici (area logistica di cantiere); 

12.3.1.1 IMPIANTI DI USO COMUNE 

IMPIANTI  IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI 

Impianto elettrico di cantiere Impresa Affidataria Tutte le imprese 

Impianto idrico di cantiere Impresa Affidataria Tutte le imprese 

 

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull9uso corretto degli impianti di 
uso comune. La gestione dei mezzi di sollevamento potranno essere effettuate solo da personale specializzato. 

12.3.1.2 PRESCRIZIONE SUGLI IMPIANTI  

L9impianto elettrico di cantiere dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

2 Sia conforme alla norma per cantieri edili; 

2 La misura della resistenza di terra dell9impianto esistente; 
2 La verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali; 
Tali verifiche saranno a cura dell9impresa principale. 

L'impianto elettrico di cantiere, in generale, deve essere realizzato e mantenuto in efficienza, ovvero aggiornato 
secondo necessità, da tecnico abilitato a titolo oneroso per l'appaltatore, sulla base di una precisa valutazione dei 



 

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2 

 

I03 
BOSCO DELLO SPORT 
OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO 

I03-PFTE-P-001-B PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

  

Pag. 89 

 

 

fabbisogni di potenza, localizzazione e numero delle utenze necessarie, in relazione all'evoluzione dei lavori ovvero 
secondo le indicazioni date in corso d'opera dal coordinatore per l'esecuzione. Al termine della realizzazione 
dell9impianto l9impresa appaltatrice metterà a disposizione delle altre ditte presenti in cantiere una descrizione delle 
caratteristiche dell9impianto elettrico di cantiere. Ogni impresa dovrà specificare sul proprio POS le macchine proprie 
che intende utilizzare ed i lavoratori formati incaricati ti utilizzarle. La documentazione inerente le macchine di 
cantiere dovrà essere conservata in loco e a disposizione per presa visione del CSE. 

12.3.1.3 SEGNALETICA 

La segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

12.3.1.4 LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL9USO COMUNE DI INFRASTRUTTURE 

Per quanto riguarda la viabilità di cantiere, i percorsi pedonali e le aree di deposito, tutte le imprese presenti 
all9interno del cantiere sono tenute al mantenimento delle zone di movimentazione libere da ostacoli di qualsiasi 
natura (materiali e attrezzature) che possano impedire o intralciare il passaggio. La aree di deposito del materiale 
saranno utilizzate da tutte le imprese presenti in cantiere. Le aree dovranno essere opportunamente segnalate e tutti 
gli utilizzatori presteranno la massima attenzione. 

12.3.1.5 LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL9USO DI COMUNE DI MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

Le misure di coordinamento relative all9uso comune di mezzi e dispositivi di protezione individuale collettiva si 
riferiscono a: 

2 Segnaletica di sicurezza; 

2 Attrezzature per il primo soccorso; 

2 Mezzi estinguenti; 

2 Servizi di gestione delle emergenze 
In merito alla segnaletica di sicurezza i posti e le aree ove si svolgono lavorazioni rischiose sono precluse e segnalate a 
personale non addetto ai lavori. La segnalazione potrà essere anche semplicemente realizzata con barriere e nastri 
bianchi e rossi per individuare prevalentemente aree precluse interne al cantiere. In merito alle attrezzature di primo 
soccorso idonea cartellonistica di segnalazione richiamerà la presenza della cassetta medicale posta nel box servizi. Il 
mantenimento in efficienza, la sostituzione di medicamenti in via di scadenza e l9integrazione di quanto adoperato 
sarà a cura dell9Addetto al Primo Soccorso(APS). In merito ai mezzi estinguenti (estintori) idonea cartellonistica di 
segnalazione richiamerà la presenza dell9estintore posto nel box ufficio di cantiere. Il mantenimento in efficienza e la 
manutenzione periodica sarà a cura dell9Addetto alla Prevenzione Incendio (API). In merito ai servizi di gestione delle 
emergenze sarà compito dall9APS e API dell9impresa principale esecutrice dei lavori edili coordinati dall9APS e API di 
ogni singola impresa e/o altra impresa presente in cantiere verificare l9entità dell9infortunio e di attivare 
comunicazione ai numeri sotto riportati. 
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13 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA 

Il presente capitolo riporta le procedure minime di trasmissione dei documenti concernenti la sicurezza ai fini della 
reciproca informazione tra i Datori di Lavoro, i lavoratori autonomi e i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 
del cantiere e riporta gli estremi dei principali documenti della sicurezza da conservare in cantiere a disposizione del 
CSE e degli organi territoriali di vigilanza preposti al controllo. 

 

13.1 Modalità di trasmissione dei documenti della sicurezza 

PSC e POS 

Prima dell9inizio dei lavori l9Impresa affidataria deve trasmette il PSC ed proprio POS alle Imprese subappaltatrici ed ai 
lavoratori autonomi. 

 

Le Imprese subappaltatrici trasmettono il proprio POS all9Impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza 
rispetto al proprio, lo trasmette al CSE prima dell9inizio dei lavori. 

 

Prima dell9inizio delle lavorazioni in carico a ciascuna Impresa subappaltatrice o Lavoratore Autonomo, l9Impresa 
affidataria dovrà consegnare al CSE dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente PSC a firma del Datore 
di Lavoro dell9Impresa subappaltatrice o del Lavoratore Autonomo. 

 

Al fine di dare attuazione ai disposti normativi di cui all9art. 102 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., alla dichiarazione di 
accettazione del PSC da parte del Datore di Lavoro di ciascuna Impresa subappaltatrice deve essere allegata 
l9attestazione dell9avvenuta consultazione da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza in merito ai contenuti del PSC stesso. Detta attestazione deve essere congiuntamente sottoscritta sia dal 
Datore di Lavoro che dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e riportare le eventuali proposte formulate dal 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in merito al PSC. 

 

Verbali Riunioni di Coordinamento della Sicurezza 

I Verbali relativi alle riunioni di coordinamento della sicurezza dovranno essere trasmessi dal CSE ai seguenti soggetti: 

" Responsabile dei Lavori; 

" Datore di Lavoro dell9Impresa affidataria (o soggetto in possesso di delega);  
" Datori di Lavoro Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati); 

" Lavoratori Autonomi; 

" I Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell9Impresa affidataria e delle Imprese 
subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale sottoscritta per 
accettazione dei contenuti e assicurare l9informazione di ogni singolo lavoratore operante in cantiere circa i 
contenuti del Verbale. 

Verbali di sopralluogo in cantiere del CSE 
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I Verbali relativi ai sopralluoghi effettuati dal CSE per la verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere dovranno 
essere trasmessi dal CSE ai seguenti soggetti: 

" Responsabile dei Lavori; 

" Datore di Lavoro dell9Impresa affidataria (o soggetto in possesso di delega);  
" Datori di Lavoro Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati); 

" Lavoratori Autonomi; 

I Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell9Impresa affidataria e delle Imprese 
subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale sottoscritta per accettazione dei 
contenuti e assicurare l9informazione di ogni singolo lavoratore operante in cantiere circa i contenuti del Verbale. 

Resta inteso che la trasmissione della documentazione di sicurezza da parte del CSE non manleva i Datori di lavoro 
delle imprese esecutrici dagli obblighi di legge relativi all9informazione reciproca, al coordinamento ed alla 
cooperazione tra Datori di lavoro stessi e i lavoratori autonomi. 

Verifica idoneità POS 

L9idoneità dei POS delle Imprese subappaltatrici o le eventuali richieste di documentazione integrativa dovranno 
essere comunicate dal CSE ai seguenti soggetti: 

" Responsabile dei Lavori; 

" Datore di Lavoro dell9Impresa affidataria (o al Direttore Tecnico di Cantiere se in possesso di delega); 
In caso di richiesta di documentazione integrativa il Datore di Lavoro dell9Impresa affidataria (o il soggetto delegato) 
dovrà attivarsi al fine di ottenere dalle Imprese subappaltatrici quanto richiesto dal CSE. La documentazione 
integrativa dovrà essere trasmessa al CSE secondo la medesima procedura di trasmissione POS. 

Sospensione dei Lavori 

Nel caso in cui il CSE riscontrasse le condizioni per dare attuazione all9art.92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
(sospensione immediata dei lavori) dovrà darne comunicazione immediata all9Appaltatore riportando dapprima il 
provvedimento sul Giornale dei Lavori, che dovrà essere sottoscritto per immediato adempimento dal Datore di 
Lavoro dell9Impresa affidataria (o dal soggetto delegato) e successivamente notificando il provvedimento di 
sospensione all9Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata che dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al 
Responsabile dei Lavori. 

La ripresa dei lavori in corrispondenza delle aree soggette a sospensione degli stessi dovrà essere sempre autorizzata 
per iscritto dal CSE. 

13.2 Contenuti minimi del POS 

Il POS dell9Impresa affidataria e di ciascuna Impresa subappaltatrice dovranno rispettare i contenuti minimi di cui al 
D.Lgs 81/08 e s.m.i., Allegato XV, Capitolo 3, p.to 3.2 di seguito riproposti per completezza di informazione: 

" Dati identificativi dell9impresa subappaltatrice che comprendono: 

" Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di 
cantiere; 

" La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall9impresa subappaltatrice e dai lavoratori 
autonomi - subaffidatari; 

" I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla 
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o 
territoriale, ove eletto o designato; 

" Il nominativo del medico competente ove previsto; 

" Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

" I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
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" Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell9impresa subappaltatrice e dei lavoratori 
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

" Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall9impresa 
subappaltatrice; 

" La descrizione dell9attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
" L9elenco de ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle 

macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

" L9elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere; 
" L9elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
" L9esito del rapporto di valutazione del rumore; 
" L9individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando 

previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

" Le procedure complementari e di dettaglio, richieste nel PSC quando previsto; 

" L9elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
" La documentazione in merito all9informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori; 

13.3 Notifica preliminare 

Ai sensi dell9art. 99 del D.Lgs. 81/08 Il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell9inizio dei lavori, trasmette 
all9Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica 
preliminare. 

13.4 Documentazione di cantiere 

A scopi preventivi e per le esigenze normative l9Appaltatore ha l9obbligo di mettere a disposizione del CSE e degli 
Organi di vigilanza territorialmente competenti e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione di cui ai 
seguenti paragrafi. 

Documenti impresa affidataria e sub appalti 

" Piano operativo di sicurezza (POS); 

" Copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

" Certificati regolarità contributiva INPS, INAIL e cassa edile tramite D.U.R.C.; 

" Certificati iscrizione Cassa Edile; 

" Indicazione del CCNL applicato; 

" Registro infortuni per il cantiere, vidimato dalla ASL; 

" Copia del registro infortuni degli ultimi anni; 

" Copia del libro matricola dei dipendenti; 

" Copia del libro paga, stralcio relativo al personale di cantiere; 

" Copia piano di sicurezza (PSC) corredato dagli eventuali aggiornamenti; 

" Copia documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza; 

" Programma informativo e formativo per i lavoratori (copia documenti che attestano l'avvenuta attività di 
formazione ed informazione erogata); 

" Copia notifica preliminare e relativi aggiornamenti (da mantenere affissa in posizione ben visibile); 

" Copia lettera di trasmissione ai subappaltatori del presente piano di sicurezza e coordinamento; 

" Contratti di appalto e subappalto; 

" Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alla ASL e al 
Dipartimento Provinciale del Lavoro; 

" Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP; 

" Copia di eventuali deleghe aziendali ai fini della sicurezza e relativo organigramma; 
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" Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso, lotta antincendio, gestione incendi ed 
evacuazione di emergenza; 

" Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione e primo soccorso; 

" Piano di gestione delle emergenze; 

" Piano di evacuazione; 

" Copia della nomina del medico competente; 

" Valutazione del livello di esposizione al rumore; 

" Copia dei giudizi di idoneità alla mansione dei singoli lavoratori, con eventuali prescrizioni, rilasciati dal 
medico competente; 

" Copia dell9eventuale autorizzazione in deroga rilasciata dagli uffici comunali di competenza in merito 
all9attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, con indicazione del limite massimo concesso in deroga; 

" Certificazione per i gruisti e i conducenti di terne e simili di avvenuta formazione presso ente abilitato o per 
affiancamento; 

" Copia dell9autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali di competenza in merito all9allaccio in fognatura dei 
servizi igienici di cantiere; 

" Registri e casellari di verifica e di utilizzo apparecchiature di uso comune; 

Documenti lavoratori autonomi 

" Presa visione e accettazione POS impresa al quale fa capo; 

" Aggiornamento POS dell9impresa alla quale fa capo, in merito all9inserimento del proprio nominativo quale 
lavoratore autonomo presente in cantiere; 

" Presa visione e accettazione PSC; 

" Carta d9identità; 
" Visura camerale; 

" DURC. 

Documenti dpi 

" Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori; 

" Ricevuta della consegna dei DPI da parte dei lavoratori. 

Documenti prodotti e sostanze 

" Schede di sicurezza; 

" Schede delle sostanze pericolose; 

" Istruzioni e procedure di lavoro, uso dei mezzi di protezione, modalità di stoccaggio; 

" Valutazione del rischio chimico. 
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14 PROGRAMMA LAVORI 

 

 

 

  



ID WBS Nome attività Durata

1 1 I03-BOSCO DELLO SPORT - OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO 425 g

2 1.1 Bosco 425 g

3 1.1.1 Attività iniziali 40 g

4 1.1.1.1 Accantieramento 30 g

5 1.1.1.2 Tracciamenti, rilievi topografici e picchettamenti 10 g

6 1.1.2 Zona Nord 395 g

7 1.1.2.1 Verde Nuova uscita Bretella Stadio 30 g

8 1.1.2.2 Verde Viabilità Controstrada Bretella 30 g

9 1.1.2.3 Verde Collegamento Triestina 60 g

10 1.1.2.4 Verde Controstrada lato via "cà Zorzi" e rotatorie 50 g

11 1.1.2.5 Verde Ingresso/Uscita Bretella "zona Bosco" 50 g

12 1.1.2.6 Completamento verde zona Nord (circa 12 ha) 90 g

13 1.1.3 Zona Sud 405 g

14 1.1.3.1 Parte non interferente con Collegamento ferroviario (circa 10 ha) 120 g

15 1.1.3.2 Parte interferente con Collegamento ferroviario 120 g

16 1.1.3.3

17 1.1.3.4 Interruzione Funzionale #1 145 g

18 1.1.3.5 Interruzione Funzionale #2 10 g

19 1.1.3.6 Interruzione Funzionale #3 30 g

20 1.1.3.7 Interruzione Funzionale #4 70 g

Attività iniziali
Attività iniziali

Accantieramento

Tracciamenti, rilievi topografici e picchettamenti

Zona Nord

Verde Nuova uscita Bretella Stadio

Verde Viabilità Controstrada Bretella

Verde Collegamento Triestina

Verde Controstrada lato via "cà Zorzi" e rotatorie

Verde Ingresso/Uscita Bretella "zona Bosco"

Completamento verde zona Nord (circa 12 ha)

Zona Sud

Interruzione Funzionale #1

Interruzione Funzionale #2

Interruzione Funzionale #3

Interruzione Funzionale #4

D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A

2024 2025 2026

I02 BOSCO DELLO SPORT

OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

Pagina 1
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15 PLANIMETRIE DI CANTIERE 

 

 



 VIA CA' ZORZI

CANCELLO ACCESSO ALLE AREE

ACCESSO
AREA LOGISTICA
VEDI ALLEGATO

RECINZIONE DI
CANTIERE
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PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE

PC001 - AREA INTERVENTO I02

AREE ESCLUSE DALL'APPALTO

P - P9

- P - P6
- CAMPO CALCECCO
- CAMPO BASKET
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- P - P3
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VIETATO
AI 

AI
La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose

É OBBLIGATORIO L'USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE
CADUTA MATERIALI É OBBLIGATORIA LA 

CINTURA DI SICUREZZA

NON ADDETTI
L'ACCESSO

LAVORI

NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

1

3

3

2

3

3

3

3
8

8

8

8
6

4

5

7

2

ACCESSO DA PISTA
DI CANTIERE

ACCESSO AREA
OPERATIVA

ACCESSO AREA
LOGISTICA

RIFERIMENTO SPAZIO
AREA LOGISTICA SU

ELABORATO
02-PFTE-D-14-A

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

I03 BOSCO DELLO SPORT
OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO
I03-PFTE-P-001-APIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1
Box uffici Impresa e DL2

3
Deposito attrezzature4

5
6
7

Servizi igienici, spogliatoi

8

Area raccolta rifiuti differenziati

Guardiania e controllo accessi

Recinzione di cantiere

Deposito materiali

Quadri elettrici

PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE

PC002 - AREA LOGISTICA TIPO

E' OBBLIGATORIO
USARE CUFFIE
DI PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO
USARE OCCHIALI
DI PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO
USARE CINTURE
DI SICUREZZA

E' OBBLIGATORIO
USARE MASCHERE
DI SICUREZZA

CALZATURE DI
SICUREZZA
OBBLIGATORIE

OBBLIGO USARE
I GUANTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO
USARE IL CASCO
DI PROTEZIONE

VIETATO
L'ACCESSO AL
PERSONALE NON
AUTORIZZATO

DIVIETO DI
TRANSITO
AI PEDONI

VIETATO
TRASPORTARE
PERSONE

VEICOLI A
PASSO D'UOMO

NON SOSTARE NEL
RAGGIO DI AZIONE
DELLE MACCHINE
IN MOVIMENTO

VIETATO PASSARE
SOSTARE NEL
RAGGIO D'AZZIONE
DELLA MACCHINA

VIETATO
OPERARE SU
ORGANI IN MOTO

VIETATO
USARE SCALE IN
CATTIVO STATO

PERICOLO
ATTENZIONE
ALLE MANI

ATTENZIONE
CARRELLI IN
MOVIMENTO

APPARECCHI
SOTTO TENSIONE
PERICOLO DI
FOLGORAZIONE

ATTENZIONE
CADUTA METERIALI
DALL'ALTO

ATTENZIONE
CARICHI
SOSPESI

PERICOLO
DI CADUTA

ATTENZIONE
PASSAGGIO
VEICOLI

ATTENZIONE
PERICOLO

PAVIMENTO
SCIVOLOSO
PERICOLO
DI CADUTA

PERICOLI

DIVIETI

LEGENDA

D.P.I.

VISTA INTERVENTO


