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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., per la
realizzazione delle opere a verde e di paesaggio — BOSCO DELLO SPORT — TESSERA VENEZIA (VE).

Il Piano contiene l'individuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti disposizioni operative per
I'impresa affidataria, le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi atte alla tutela della salute dei lavoratori ed
alla prevenzione e protezione dai rischi cui i lavoratori stessi sono esposti.

Oltre a fornire le misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea sul cantiere di pil imprese o
lavoratori autonomi il Piano e redatto anche al fine di regolamentare |'utilizzazione comune di impianti, attrezzature,
mezzi logistici e di protezione collettiva e di fornire le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento
tra i diversi soggetti operanti in cantiere, indicando le procedure comportamentali ed operative da attuare a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori e proponendo un sistema di gestione delle situazioni di emergenza che
dovessero verificarsi in cantiere.

Costituiscono parte integrante del presente Piano le tavole esplicative di progetto inerenti gli aspetti salienti della
sicurezza, le schede di sicurezza delle singole lavorazioni, il programma delle lavorazioni e la stima dei costi della
sicurezza, documenti riportati in allegato al Piano stesso di cui si riporta elencazione di dettaglio in forma tabellare in
calce al documento.

Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 81/08 “I'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al Coordinatore per
I'esecuzione proposte di integrazione al Piano ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base
della propria esperienza” (art. 100, comma 5) e che durante la realizzazione delle opere il piano dovra essere
adeguato da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lett. B).

Fanno parte integrante del presente piano di sicurezza e coordinamento si allega:

e Schede Operative di Sicurezza
e Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
e Planimetria di cantierizzazione

In sintesi gli interventi sono:

e Completamento Nuova viabilita Tessera - Aeroporto.
Le opere viabilistiche, originariamente prevedevano la realizzazione del solo collegamento con I'aeroporto e la
bretella autostradale ed erano finanziate con risorse economiche della societa Save S.p.a. e con risorse proprie
del Comune di Venezia. Attualmente, in virtu della necessita di garantire una viabilita adeguata e funzionale
all'intera Cittadella dello Sport, I'intervento, nella sua interezza, prevede I'estensione della viabilita al by pass di
Tessera - comprensivo dei sottoservizi afferenti alla stessa (finanziati con PNRR) - che sara oggetto di successivo
accordo di programma fra gli enti competenti.

e Bosco dello sport — Opere a Verde e di Paesaggio.
Si tratta di un intervento che va a coprire un’area rilevante e caratterizzera unitariamente l'intero intervento.
Per dimensioni e importanza delle opere, si & ritenuto di sviluppare un progetto specifico e di considerarlo un
intervento a sé stante rispetto alla parte edilizia. L’intervento sara cofinanziato dal Comune;

e  Opere di urbanizzazione interna — OGGETTO DEL PRESENTI PSC
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Si tratta delle opere di urbanizzazione primaria a servizio degli edifici e dell’area educational;

e Arena.
Si tratta di una nuova arena per gli sport al coperto e per gli spettacoli, che sara in grado di ospitare fino a
10.000 persone sedute;

e Stadio.
Si tratta di un’opera concepita principalmente per il gioco del calcio ma anche di altri sport, come il rugby, e
dotata di molteplici servizi al proprio interno, dimensionata per 16.000 spettatori comodamente seduti e al
coperto.

e Realizzazione dell’area educational e sport.
Si tratta di un’area dove pubblico e privato potranno interagire realizzando strutture sportive di dimensioni
minori, un’importante area educational per percorsi studio a diversi livelli e di medicina, nonché un impianto
natatorio di livello olimpionico. Tale intervento, che potra essere realizzato anche per successivi stralci, non ¢ al
momento finanziato, ma sara oggetto di successivi accordi e finanziamenti.

e (01_LOTTON_COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA TESSERA - AEROPORTO

= y  LOTTO ) OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESLLUSE D APPALTO

102_OPERE DN URIANIZZADIONE INTERNA

103_OPERE A VEREE E R PASSAGGID

I \ . ' ; 104_st200
P
105 _ssmnn
[ """ J UL TEROOR! AMERT SPORTIVL SOCIALL CULTURALI E [¥ AGGREGAZIONE A SERVIZY)
“““ DEL TERKITORID PRIVIST IN FROGETTO ED CS0LUS DALL APPALTO
* { | OPERE A CARCO DIRF)

e OPERE A CARCO DVRF PROSEDONE PROGETTO LINEA FERROVIARIA

NOTE

LWIEREN0 COMPRENDE ANCHE LE OPERE A VERDE INTERNE ALLAMENO
DELLWIERNENTO

LWTERNT0 10 | COMPRENDE ANCHE | SOTTOSERVIZY AFFERENT ALLNTERVENTO
INTERFERENTI COM L SEDIME STRADALE

AREA DI INTERVENTO - OPERE

1.1 Abbreviazioni

Ai fini del presente Piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

- Decreto Legislativo 9.4.2008, n.81 e s.m.i.: D.Lgs. 81/08 e s.m.i
- Responsabile dei lavori: RdL

- Direttore dei Lavori: DL

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ccsp

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: CSE

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: RLS

- Piano di sicurezza e di coordinamento: PSC

- Piano operativo di sicurezza: POS

- Dispositivi di protezione individuali: DPI
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1.2 Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni

1.3 Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi & stata:
- Individuare i lotti operativi;
- Individuare le lavorazioni all’interno di ciascuno dei lotti operativi;
- Per ogni lavorazione, individuare i rischi;
I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento:
- Frequenza: si intende la probabilita che I'evento si verifichi in un dato intervallo di tempo.
- Magnitudo: rappresenta il danno prodotto al verificarsi di un certo evento negativo con ripercussioni sull'uomo

e sull'ambiente.

o
ML
> Ll <>( a
25| 2|¢
s | 9|
©
MOLTO BASSO
BASSO MAGNITUDO

1 2 3 4
IMPROBABILE 1 1 1 2 2
POSSIBILE % 2 1
PROBABILE ug_, 3 2
MOLTO PROBABILE & 4 2

Per ogni fase di lavorazione é stata elaborata la relativa scheda di analisi contenente:

- La descrizione della lavorazione;
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- Gli aspetti significativi del contesto ambientale;

- L’analisi dei rischi;

- L’analisi delle interferenze;

- Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;
- Prescrizioni operative e protettive e diposizioni di protezione individuale;

- Azioni di coordinamento Sicurezza;

- Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza
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2 IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Opera:
PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT

Intervento 103 - Opere a verdee di paesaggio

Ubicazione cantiere:

Localita Tessera — Venezia (VE)

Committente:
Comune di Venezia
Direzione Lavori Pubblici

Viale Ancona, 63 — 30170 Mestre (VE) — Polo Tecnico “ex Carbonifera”

Responsabile dei lavori:
Comune di Venezia —Ign. Simone Agrondi
Direzione Lavori Pubblici

Viale Ancona, 63 — 30170 Mestre (VE) — Polo Tecnico “ex Carbonifera”

Progettisti

Agriteco s.c. — Ambiente, progetto e territorio
Via Toffoli 13 — 30175 Marghera_Venezia (Ve)
tel. +39 041 920484 fax. +39 041 930106

www.agriteco.com - info@agriteco.com

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Loris Lovo

Agriteco s.c. — Ambiente, progetto e territorio

Via Toffoli 13 — 30175 Marghera_Venezia (Ve)

tel. +39 041 920484 fax. +39 041 930106

www.agriteco.com - info@agriteco.com
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Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

FIGURA NON ANCORA NOMINATA

Direttore dei lavori:

FIGURA NON ANCORA NOMINATA

Data presunta inizio lavori:

Da definire

Durata presunta dei lavori:

735 giorni naturali consecutivi

Uomini / giorno:

10.000- (calcolati in considerazione di 30 gg. lavorativi per mese)

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere:

15- (Massimo affollamento in cantiere)

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi:

3
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In relazione alle caratteristiche pedologiche, all’idrografia superficiale all’accessibilita e ai necessari collegamenti le
aree di intervento sono strutturate per ottimizzare valenza ecologica e servizi ecosistemici approntando superfici a
bosco diverse ma coerenti con le caratteristiche stazionali.

Le formazioni forestali di riferimento sono quelle del querco-carpineto planiziale. Il progetto integra nel disegno di

paesaggio la trama dei campi agricoli e mantiene la rete idrografica superficiale inserendo filari e siepi alberate lungo i
fossi

L’intervento individua i seguenti ambiti:
e Bosco Nord — bosco del fiume

e  Bosco Ovest — bosco della bonifica
e Bosco sud - bosco planiziale
e Bosco lungo la viabilita - bosco lineare (distinto in lotto 1 e lotto 2)

BABG0 LINEARE

Ambite SPORTIVO

luisssre,

St L LETEL VR 101 BT ERINTRS 3081 51 LA

iofto

L'obiettivo & quello di creare habitat boschivi con la presenza anche di habitat di tipo diverso (piccole zone umide,
zone prevalentemente arbustive, zone a spazi aperti con presenza di prati e prati arborati), facilmente accessibili e
fruibili.

| boschi sono aperti alla fruizione pubblica anche se regolamentata in alcune zone, attraversate dalle piste
ciclopedonali e percorsi strutturati su lunghezze contenute per garantire la massima flessibilita alle diverse tipologie di
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frequentatori. Sono sviluppati modelli di pratica sportiva all’aperto con strutture fisse, percorsi attrezzati e percorsi
liberi.

Sono inserite aree di sosta attrezzate, servizi e bar, parcheggi bici con ricarica elettrica e riparazione bici.

E’ prevista cartellonistica sui boschi di pianura, la fauna e i servizi ecosistemici dei boschi.

Una palestra sulla biodiversita si colloca nelle zone umide del bosco sud dove specole basse e torretta di
avvistamento consentono di fare esperienze didattiche e laboratori di educazione ambientale.

Attorno alla piazza verde del bosco sud si sviluppa un percorso sensoriale per accompagnare tutti i visitatori in un
cammino pil attento e consapevole alla ricerca di sensazioni dimenticate. Il percorso € ideato e attrezzato per rendere
fruibile e stimolante I'escursione in natura anche agli ipo-vedenti e ipo-udenti.
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I moduli impiegati per gli impianti sono i seguenti

O
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Le diverse aree interessate hanno caratteristiche tra loro differenti e per ognuna l'intervento previsto, nelle finalita
complessive del progetto, valorizzera aspetti diversi del bosco e degli ecosistemi a questo collegati.

Pista ciclopedonale

La pista ciclopedonale che si snoda lungo la nuova viabilita di nuova realizzazione attraversando le aree boscate
amplia e completa la rete della mobilita lenta, La pista ha uno sviluppo di circa .6.100,00 m, una sezione variabile tra i
4,00 m e i 2,50 m (con un restringimento per un breve tratto a 2,00 m) in calcestruzzo drenante colorato con
pendenza trasversale del 2%.
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AMRBITO BOSCO LINEARE

LOTTO 2

AMBITO BOSCO SUD
BOSCO PLANIDALE

AMBITO ROSCO LINEARS
LOTTO 1

Di seguito si riportano i tratti e le dimensioni

A
|

AMBITO BOSCO OVESY

BOSCO DELLA DONIFICA
Trate 4

C;—‘_—-/\
AMBITD BOSCO NORD
BOSCO DEL FiUME

Tomghe 1

AMBITEO BOSCO LINEARE

LOTTO 1

TOTALE

ambito Lunghezza Larghezza Superfice
m m m2

Bosco lineare lottol

T1 —Aeroporto ad Ambito sportivo Via 1.226,50 4,00 4.906,00

Ca’ Zorzi nord

T2 - Aeroporto ad Ambito sportivo Via 510,00 4,00 2.040,00

Ca’ Zorzi sud

Bosco sud — bosco planiziale

T1 —Tratto ovest 818,00 4,00 3.272,00

T2 —Tratto est 623,00 4,00 2.492,00

Bosco Nord — Bosco del Fiume

T1- connessione a via Litomarino 595,00 4,00 2.380,00

T2 — collegamento via Ca’ Zorzi 90,00 3,00 270,00

Bosco Ovest della bonifica

Tratto 1 - 885,00 4,00 3.540,00

18.900,00
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E’ stato inoltre progettata la pista del bosco lineare lotto 2 non oggetto del presente finanziamento

Bosco lineare lotto2

T1 —da via Orlanda a via Triestina 597,00 3,00 1.791,00
T2- su via Orlanda 215,00 2,00 430,00
T3 — collegamento rotonda29,6 29,60 2,50 74,00
T3 — Forte Rossarol rotonda lotto 1 510,00 3,00 1.503,00

TOTALE .~ 1.351,60 . 3.825,00

Sviluppo complessivo m 6.100,00

Bosco Nord — Bosco del fiume

Il bosco Nord- bosco del fiume in stretta vicinanza con I'ambito del fiume Dese e degli ambiti a bosco esistenti ha una
superfice di 13,00 ha é prevista la realizzazione di aree a bosco sostanzialmente contigue (separate da fossi, scoline e
capezzagne), con formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti, e zone/strutture per la fruizione
dello stesso.

Le specie individuate sono quelle proprie del querco carpineto planiziale selezionando quelle maggiormente igrofile
e/o a funzione di rifugio ed alimentazione per la fauna a rafforzare la funzione di connessione ecologica. Sono previste
aree di sosta attrezzate per la fruizione
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bosco della bonifica

Il bosco Ovest — bosco della bonifica ha una superfice di 4,30 ha & prevista la realizzazione di aree a prato arborato
finestre aperte sul paesaggio agrario di bonifica con impianti a gruppo di alberi e arbusti e con filari a riprendere la
trama dei campi.
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Bosco SUD - Bosco planiziale

Il bosco Sud ha una superfice di 25,00 ha & prevista la realizzazione di aree a bosco sostanzialmente contigue (separate
da fossi, scoline e capezzagne), con formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti, e zone/strutture
per la fruizione dello stesso.
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Una palestra sulla biodiversita si colloca nelle zone umide del bosco dove specole basse e torretta di avvistamento
consentono di fare esperienze didattiche e laboratori di educazione ambientale.
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scaa 1200

Attorno alla piazza verde del bosco sud si sviluppa un percorso sensoriale per accompagnare tutti i visitatori in un
cammino piu attento e consapevole alla ricerca di sensazioni dimenticate. Il percorso € ideato e attrezzato per rendere
fruibile e stimolante I’escursione in natura anche agli ipo-vedenti e ipo-udenti.

Percorsi per lo sport all’aria aperta e per il ciclocross sono collocati in prossimita del centro sportivo mentre ambiti a
carattere prettamente naturalistico sono posti ai margini. La pista ciclabile pone in connessione I'ambito di bosco con
I’'ambito sportivo. | percorsi negli ambiti naturalistici sono prowvvisti di staccionata al fine di evitare gli instradellamenti
spontanei. Per il superamento delle zone umide sono previsti percorsi in passerella e piccoli ponti.

La zona, previa adeguata preparazione del terreno, si presta alla realizzazione di un ampio querco-carpineto tipico, cui
verranno affiancate specie adatte alla produzione di frutti eduli e specie mellifere, mentre saranno presenti specie che
andranno a costituire il mantello arbustivo ecologicamente coerente con la tipologia di bosco da costituire.

Le specie arbustive saranno tendenzialmente poste ai margini delle aree a filari, verso i confini esterni ed in
corrispondenza delle aree aperte (aree umide, area aperta), a creare delle fasce ecotonali.
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Le caratteristiche complessive rendono |'area estremamente adatta ad un uso didattico e ricreativo, con le strutture
leggere prima elencate. Lungo il percorso saranno poste la maggior parte delle specie che producono frutti eduli, e
saranno presenti tutte le specie del popolamento a scopo didattico

Una fascia di circa 30 m viene realizzata per mitigare I'infrastruttura viaria e le linee di impianto seguono I'andamento
della piattaforma stradale.

Pag. 15




.

.. Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C?2 Intervento 2.2

'u V

S 103
Citta metropolitana

di Venezia 103-PFTE-P-001-B  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

BOSCO DELLO SPORT
OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO

Bosco lungo la viabilita - bosco lineare (distinto in lotto 1 e lotto 2)

Il bosco lineare che si sviluppa lungo la viabilita urbana di nuova realizzazione ha una superfice di 15,00 ha nel lotto 1 e
di 6,50 ha nel lotto 2. E’ prevista la realizzazione di aree a bosco sostanzialmente contigue ad ampiezza variabile nelle
quali si snoda la pista ciclabile, con formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti, e attrezzate con
panchine per la sosta, cartellonistica per la fruizione dello stesso. Nelle fasce pil ampie filari riprendono le trame dei
campi agricoli a dare continuita al paesaggio agrario della bonifica.

N

v &
- - . - . —
RIS SRR i g g 8 A P Lo S

Lotto2 Lottol

3.1 Lavorazioni e messa a dimora

In una prima fase il terreno viene interessato dai movimenti terra necessari per la realizzazione degli invasi superficiali
necessari per l'invarianza idraulica. In seguito il terreno viene preparato con un’aratura (20-25 cm) seguita da una
erpicatura/fresatura. Seguira poi la sistemazione finale del terreno (livellamento), con successiva
tracciatura/segnatura dell'impianto, e la preparazione e messa a dimora degli esemplari.

La messa a dimora e da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo, tra ottobre e inizio marzo, e comunque non al di fuori
della finestra temporale indicata. Il terreno dovra essere il piu possibile asciutto (compatibilmente con le condizioni
stazionali), saranno da evitare periodi piovosi e di gelo. In fase di impianto, massima attenzione sara posta nel corretto
posizionamento delle piantine (perfettamente verticali, il colletto della pianta posto all’altezza del terreno di impianto,
il terreno di riempimento della buca sistemato fino all’altezza del colletto).

Le piante saranno dotate di shelter (altezza minima 100 c¢cm), con doppio tutore in bambu o altro materiale, che
permettera la protezione verso animali, nonché permettera una maggiore visibilita delle piante per I'operatore che
dovra svolgere la trinciatura e, se necessaria, I'irrigazione di soccorso.

E previsto infine I'utilizzo di materiale biodegradabile pacciamante localizzato (tipo biodischi), per ogni piantina,
opportunamente ancorato al terreno, anche con rincalzi del terreno stesso.
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3.2 Materiale impiegato

Il materiale impiegato si differenzia in ragione dell’ambito di realizzazione:
principali filari: sono da realizzare con esemplari arborei circ. fusto minima 25-30 cm

ambito campi sportivi da realizzare con esemplari arborei circ. fusto minima 25-30 cm per il 75% degli impianti per
garantire effetto pronto alla sistemazione a verde

boschi: da realizzare con il 25% degli esemplari arborei circ. fusto minima 18-20 cm la restante con piante di almeno 3
anni.

Il materiale utilizzato deve sottostare alle previsioni del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, nonché del DM 63 del
10.03.2020 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura
del verde) con riferimento alle caratteristiche del materiale da utilizzare (Punto E, lettera a). Qualora il materiale di
propagazione sia stato prodotto nell’ambito della Regione del Veneto, si dovra fare inoltre riferimento alla DGR 15
ottobre 2004, n. 3263. La commercializzazione delle specie utilizzate & inoltre soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n.
214/2005, che dovranno essere rispettate.

Autenticita della varieta: Le piante devono essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei a garanzia della
rispondenza genetica e varietale. Le etichette devono riportare il nome della specie e della cultivar, nome del
produttore, classe di circonferenza del tronco.-c.

Rispondenza ai requisiti progettuali: Le piante devono essere conformi alle esigenze del progetto secondo quanto
specificato negli elaborati progettuali che devono contenere le seguenti indicazioni:- specie e rispondenza genetica :
genere/specie /cultivar- forma d’allevamento: ad alto fusto, a mezzo fusto, a fusto ramificato fin dalla base, a
cespuglio, a ceppaia multifusto, ad alberello innestato, ad alberello non innestato etc.

Circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto - altezza dell'impalcatura : distanza tra il colletto e il punto
d’inserzione al fusto della branca principale piu vicina (per le alberature stradale altezza minima ammessa 2,5 m.)-
innesto: tipo di portainnesto e altezza del punto d’innesto (innesto alla colletto, innesto all'impalcatura, etc)-
preparazione: in zolla o in contenitore-

Stato di sanita: Le piante devono essere sane e presentare un buon vigore vegetativo. Devono essere esenti da
attacchi parassitari in corso o pregressi, prive di danni da urti, abrasioni, ferite, scortecciamenti lungo il tronco. Il
fogliame deve presentarsi privo di lacerazioni, macchie o alterazioni del colore naturale.-

Chioma La parte ramificata deve essere proporzionata alle dimensioni del fusto e conforme ai requisiti progettuali per
guanto riguarda altezza della prima impalcatura di ramificazione. La chioma deve avere un unico asse d’accrescimento
o “leader”, non deve presentare forcelle ed assi multipli di accrescimento verticale. | rami laterali devono essere
regolarmente distribuiti sull’asse principale con angoli d’inserzione sempre ampi. Non sono ammesse piante che
presentano i seguenti difetti:- alberi filati, con fusto e rami molto allungati ed esili- chioma eccessivamente rada -
sviluppo asimmetrico della chioma - presenza di vuoti laterali per ombreggiamento o fittezza di coltivazione- ricacci “a
pipa” dovuti ad erronei interventi di potatura evidente - fusto storto- rami codominanti ovvero presenza di due o piu
assi di accrescimento verticale - doppia punta (vetta del fusto a forcella)- prevalenze laterali (sviluppo eccessivo dei
rami laterali)- succhioni (sviluppo eccessivo dei rami dell’anno)- mazzetti (ricacci abbondanti da tagli di spuntatura)-
capitozzature, deformazioni, lesioni o ferite, cicatrizzazioni eccessive per tagli tardivi

Fusto Deve essere diritto dalla base all’apice privo di deformazioni, callosita e capitozzature. Altezza e portamento
devono essere coerenti alla specie ed alla funzione d’uso (requisiti progettuali). Deve inoltre presentare le seguenti
caratteristiche:- assenza di riprese vegetative “a pipa” che ne discostino la linea da quella dell’asse centrale- assenza di
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lesioni o ferite di lavorazione, trasporto, imballaggio- integrita del colletto basale- assenza di cicatrizzazioni per tagli
tardivi di formazione della chioma.

Apparato radicale Le piante devono avere subito un sufficiente numero di trapianti o rizollature durante le fasi di
coltivazione. L'apparato radicale deve presentarsi ben ramificato, ricco di piccole ramificazioni. | tagli delle radici,
visibili sulla superficie della zolla, devono essere netti e di diametro ridotto, devono essere assenti slabbrature. Vanno
essere scartate le piante che presentano i seguenti difetti:- radici arrotolate o spiralizzate, per evitare strozzature del
fusto durante la crescita;- radici recise di grosso diametro.-

Zolla Le dimensioni della zolla devono essere proporzionata alle dimensioni dell’albero. Il rapporto tra circonferenza
del tronco e diametro della zolla non deve essere inferiore a 1/3 . Deve essere ben radicata, tenuta compatta e salda
dalle radici stesse. Il substrato del pane di terra deve presentare una tessitura equilibrata, tendenzialmente sciolta.

Il confezionamento della zolla (in juta e rete metallica o altro) deve essere facilmente rimuovibile. Particolare
attenzione va posta nel verificare che legature o reti metalliche non abbiano provocato ferite o strozzature alla base
dell’albero. Non sono ammesse piante che presentano i seguenti difetti:- zolla incoerente - zolla di dimensioni
insufficienti (rapporto circonferenza del tronco / diametro zolla < 1/3)- i. Contenitore Gli alberi allevati in contenitore
consentono di effettuare la piantagione anche durante il periodo vegetativo. | contenitori devono essere
proporzionati alle dimensioni degli alberi, al loro interno devono presentare un substrato coerente e ricco di radici ben
sviluppate e aderenti al terriccio. All’'atto della messa a dimora € necessario eliminare le eventuali radici cresciute a
spirale lungo le pareti del contenitore e le eventuali “radici strozzanti” avvolgenti il colletto della pianta.

OPERAZIONI DI MESSA A DIMORA  -a. Preparazione delle buche Per evitare il compattamento e
I'impermeabilizzazione della superficie di scavo le operazioni di escavazione delle buche per la messa a dimora degli
alberi dovranno sempre essere eseguite con terreno asciutto. Per ottenere un terreno di piantagione poroso e
strutturato e opportuno preparare le buche con un certo anticipo rispetto alla messa a dimora. Le buche devono
essere ampie, di larghezza almeno pari al doppio della zolla radicale. La profondita deve essere opportunamente
dimensionata affinché il colletto della pianta si trovi perfettamente a livello della superficie del suolo ovvero
leggermente rialzato, mai al di sotto di esso. In presenza di condizioni che inducano ristagno idrico per la permanenza
dell’acqua all'interno della buca & opportuno rompere gli strati impermeabili con opportune lavorazioni profonde e
stendere sul fondo della buca uno strato spesso di ghiaia e sabbia con funzione drenante. - b. Modalita di trapianto
Prima di posizionare la pianta nella buca & opportuno liberare la zolla da ogni involucro protettivo di
confezionamento. L'operazione di riempimento della buca deve essere eseguita con gradualita in modo da non
lasciare vuoti d’aria. Al terreno di riempimento deve essere aggiunto e miscelato, in proporzione del 20% di compost
(freddo) ricavato dalla trasformazione della frazione organica della raccolta differenziata , dal 10 % di sabbia lavata di
Po e dal 5% di concime organico stabilizzato. La superficie del suolo attorno alla pianta deve essere modellata a conca
per favorire la ritenzione dell’acqua d’irrigazione. Al termine delle operazioni di piantagione e necessario irrigare le
piante con una quantita d’acqua sufficiente ad imbibire il suolo attorno alla zolla e a favorirne I'assestamento e
I’eliminazione di eventuali sacche d’aria residue. All'atto della piantagione le piante allevate secondo la corretta
tecnica vivaistica devono essere potate solo in casi eccezionali per eliminare eventuali parti danneggiate nelle
operazioni di trasporto o di messa a dimora.-c. Incamiciatura del tronco | fusti delle piante devono essere protette da
scottature e spaccature della corteccia mediante incamiciatura del tronco realizzata con stuoia in canniccio, tipo “
arella”, avvolta e opportunamente fissata al fusto fino ad un’altezza di 2 m. Non sono ammessi altri tipi di protezione.-
d. Ancoraggio Le piante ad alto fusto vanno ancorate in modo stabile con pali tondi in legno di conifera impregnato a
pressione o con pali di castagno. In funzione delle dimensioni delle piante vengono infissi verticalmente nel terreno
dai 3 ai 4 pali per pianta, disposti esternamente alla zolla radicale ed equidistanti tra loro. | tutori devono essere
posizionati senza danneggiare la zolla, devono essere incastellati tra loro da traversi fissati alla sommita. Le legature in
materiale elastico vanno fissate al tronco lasciando i 2/3 superiori della chioma liberi di piegarsi sotto la spinta del
vento. Le legature devono essere predisposte in modo da evitare sempre abrasioni della corteccia o “strangolamento”
della fusto. In situazioni particolari come spazio insufficiente, esigenze estetiche, etc. i pali di sostegno potranno
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essere sostituiti con opportuni sistemi interrati di fissaggio della zolla radicale. Nei tre anni successivi all'impianto si
dovranno eseguire periodiche verifiche degli ancoraggi, verificando le legature e ripristinando , se necessario, la
verticalita delle alberature.

Nelle fasi che precedono la messa a dimora delle specie vegetali & assolutamente necessario adottare ogni precauzioni
affinché i vegetali giungano sul luogo di piantagione nelle migliori condizioni, curando che il trasferimento venga
effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico-scarico atti a preservarle da qualsiasi danno come, rottura di
rami, abrasioni e traumi alla corteccia, disidratazione, frantumazione della zolla, etc. Giunte a destinazione, le zolle
delle piante che non possono essere messe a dimora immediatamente non dovranno subire surriscaldamento o
disidratazione, saranno pertanto sistemate in un luogo ombreggiato e le zolle irrorate per mantenerle al giusto tenore
di umidita ed eventualmente ricoperte con stuoie o tele inumidite.
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4 ANALISI DEI LUOGHI

4.1 Vincoli
Come risulta dalla cartografia riportata nel S.I.T. del Comune di Venezia (vedi immagine che segue), nell’ambito in
esame sono presenti i seguenti vincoli:
e Vincoli navigazione aerea approvati ENAC
o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di impianti eolici
o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di discariche o fonti attrattive fauna selvatica
o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di manufatti riflettenti, campi fotovoltaici, ciminiere, antenne
e apparati radioelettrici irradianti
o Area vincolo relativa agli ostacoli per la navigazione aerea - superficie orizzontale interna
e Vincolo sismico DGR n. 244 del 09/03/2021 (Zona 3)
e Fascia di rispetto stradale
e D.lLgs.42/2004 art. 142 (Beni paesaggistici - 150 mt rispetto fiumi).
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4.2 Rilievi topografici

L'area di rilievo, di estensione pari a circa 122 ettari, & stato oggetto di rilievo topografico di dettaglio. Le operazioni
sono state svolte in pil giornate lavorative in cui sono state svolte le seguenti attivita
- materializzazione di n° 04 nuovi Caposaldi perimetrali all’area di progetto indicata dalla Committente;
- collegamento dei nuovi Cs ai Vertici GPS e di livellazione della Regione Veneto presenti in sito per
inquadramento plano altimetrico;
- esecuzione del rilievo celerimetrico sulle aree interessate comprendente un piano quotato in ambito extra
urbano e un rilievo della viabilita esistente che attraversa l'area;

Le attrezzature impiegate sono state: Gps in modalita Wrs e Total Station per le integrazioni di dettaglio.

SEDIME AREA OGGETTO DI RILIEVO
Oggetto del rilievo sono state le quote del terreno naturale delle aree agricole interessate dal progetto (alcune si
presentavano arate e alcune gia in fase di semina), le scoline i fossi, tombotti ponticelli di attraversamento e |’opera di
scavalco dell’autostrada A57 compreso una parte della stessa quali cigli asfalto e scarpate. La restituzione grafica dei
punti rilevati ha comportato I'elaborazione di una planimetria formato 2 e 3D (.dwg) e una serie di sezioni trasversali
estrapolate su richiesta della Committente. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici.

FOTOAREA OGGETTO DI RILIEVO

Pag. 22




e d Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT

"y 103 OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO

Citta metropolitana

di Venezia 103-PFTE-P-001-B  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

4.3 Caratterizzazione geologica

L’area in oggetto si colloca nella bassa pianura costiera situata a ridosso della Laguna di Venezia, dove affiorano
sedimenti prevalentemente medi o fini (sabbie, limi ed argille), riferibili alla porzione distale del megafan pleistocenico
del Brenta.

\

La deposizione dei sedimenti che costituiscono il sottosuolo dell’area veneziana & inizialmente da riferire
all’abbassamento del livello marino durante I'ultimo periodo glaciale pleistocenico (massimo glaciale 22.000 anni b.p.),
che portd all’emersione di una vasta porzione dell’Adriatico settentrionale, con la linea di costa settentrionale
attestata alla latitudine di Ancona.

La successiva fase climatica verificatasi nell'Olocene fu caratterizzata da un innalzamento della temperatura, con il
conseguente arretramento dei ghiacciai.

Durante tale fase il livello del mare raggiunse un livello prossimo a quello attuale, innalzando il livello di base dei fiumi
e favorendo la deposizione della fascia di sedimenti olocenici litorali e fluvio-palustri che formano la bassa pianura
costiera.

Il primo segno dell’instaurarsi di un ambiente lagunare risale a circa 6.000 anni fa, con la deposizione di sedimenti
prevalentemente sabbioso-limosi. La sedimentazione olocenica e stata particolarmente attiva nella bassa pianura,
nella quale i sedimenti di ambiente palustre e lagunare oggi ricoprono, con spessori talora rilevanti, anche strati

archeologici di eta romana.

Tuttavia in alcune zone del settore centrale del retroterra lagunare, dalla zona di Mestre fino in prossimita della Piave
Vecchia, la sedimentazione durante le fasi finali del Tardoglaciale e durante I'Olocene e stata scarsa o nulla.

Dal punto di vista stratigrafico & quindi possibile suddividere il sottosuolo dell’area veneziana in due complessi
deposizionali diversi:

a) quello lagunare-litoraneo olocenico prevalentemente sabbioso-limoso con presenza di resti di conchiglie che
testimoniano I'ingressione marina;

b) quello, sottostante al primo, continentale pleistocenico, rappresentato da alternanze di orizzonti argilloso-
limosi, subordinatamente sabbiosi, con frequenti intercalazioni torbose, le cui caratteristiche tessiturali e
paleontologiche rivelano il carattere continentale.

I due complessi, continentale del pleistocene superiore e lagunare-costiero dell’olocene, sono ben separati tra loro da
un orizzonte di argilla, che per T - — - ~ T 7

| LEcpan
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Nell’ambito del comprensorio
lagunare la giacitura e lo
spessore del caranto sono
molto variabili, anche fino a
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tende ad  affiorare in
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verso Est Sud-Est.
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La sezione riportata di seguito schematizza in modo chiaro la serie stratigrafica dell’area lagunare e del primo
entroterra, con i reciproci rapporti tra la pil antica serie di sedimenti continentali pleistocenici e la piu recente serie di
sedimenti lagunari olocenici.
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Al fine della valutazione preliminare del livello della prima falda, si &

s _ ) Legenda
proceduto 3”3 consultazione, méd‘lante Gepportale della Reélone Carta della profondita della prima falda
Veneto, della “Carta della profondita della prima falda nel suolo” che nel suolo

riporta la suddivisione del territorio regionale di pianura a seconda
della classe di profondita della prima falda nei suoli. [0 moderatamente profonda (50-100 cm)
Come emerge dal seguente estratto, I'area di intervento si colloca in [ profonda (100-150 cm)

un’area dove la profondita della falda & individuata tra1me 1,50 mdi [ molto profanda (> 150 cm)
profondité. O profonda (> 150 cm) con presenza di risorgive

s ] REGIONE o VENETO [ S
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4.4 Indagini geotecniche e ambientali

L'area di intervento & stata oggetto di due diversi progetti sempre inerenti la realizzazione di un nuovo impianto
sportivo:

- 2004-2005 - MARCO POLO S.r.I. - NUOVO STADIO DI VENEZIA IN LOCALITA TESSERA
- 2018 — AVENEZIA F.C. NUOVO STADIO E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

Nel corso del primo progetto sono state eseguite le seguenti prove:

- N° 7 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondita di 50 metri
- N°7 prove penetrometriche statiche CPTU Fino alla profondita di 45-50 metri

- N° 2 trincee esplorative fino alla profondita di 50 metri

cPrud 3
x  Prove penctrometriche

S s § 5
e‘ Sandaggi geognostici

Tl 3 2
A Trincee esplorative

CAMPAGNA INDAGINI 2004
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Nel corso del secondo progetto sono state eseguite le seguenti prove

- N° 30 trincee esplorative fino alla profondita di 1 metri con prelievo per ciascuna di un campione medio di
terreno da 0,00 m a -1,00 m dal piano campagna

CAMPAGNA INDAGINI 2018

Per i risultati delle prove si rimanda al documento 102-PFTE-G-001-A_Risultati indagini e relativi allegati.
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4.5 Caratterizzazione geotecnica

| terreni interessanti 'area saranno caratterizzati come depositi generati in ambiente di laguna alimentata da diversi
apporti fluviali. E’ prevedibile una notevole eterogeneita litologica verticale (alternanze di sabbie, limi, argille, torbe).
Tale varieta & probabile anche nella distribuzione orizzontale, almeno in base a quanto riscontrato nelle indagini
pregresse ad oggi disponibili. Si tratta come detto di terreni a granulometria fine o molto fine con modesti depositi
torbosi.

Se si paragonano i valori medi di SPT, distinguendo tre zone, la prima fino a 15 m di profondita, la seconda finaa 25 m,
e la terza fino a 35 m, nei tre sondaggi effettuati risulta il seguente specchio di sintesi:

Profondita S1 S2 S3 Media
metri SPT medio SPT medio SPT medio
0-15 13,2 12,1 12,7 12,7
15-25 20,7 17,6 25,2 21,2
25-35 30,6 20,6 23,5 24,9
Media totale 21,5 16,8 20,5 19,6

Si vede la presenza di un primo strato piu tenero di circa 15 metri, poi il terreno sia pure con eterogeneita si addensa
con la profondita.

Se invece analizziamo i campioni di materiali fini secondo la classifica di Casagrande abbiamo i seguenti risultati
complessivamente dai tre sondaggi.

N° Descrizione N° Campioni
1]|Limi inorganici di bassa compressibilita X
2|Limi inorganici di media compressibilita e limi organici XXXX
3[Limi inorganici di alta compressibilita ed argille organiche
4]Argille inorganiche di bassa plasticita X
5|Argille inorganiche di media plasticita XXXXXXXXX
6|Argille inorganiche di alta plasticita X
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4.6 Caratterizzazione sismica

Per quanto riguarda la definizione del parametro accelerazione massima al suolo, nella figura seguente si riportano i
valori di pericolosita sismica del territorio nazione (INGV) espresso in termini di accelerazione massima del suolo a(g)
con probabilita di eccedenza del 10% (SLV) in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs30 > 800 m/s; cat. A). a(g) sito specifica:

0.082g
K
e .
R
< 0.025
0.025-0.050
0.050-0.075
0.075-0.100
0.100-0.125
0.125-0.150
0.150-0.175
0.175-0.200
" |I0.200-0.225
Bl0.225-0.250
0.250-0.275
0.275-0.300
C.300-0.350
lC.350-0.400
0.400-0.450
l0.450-0.500
B0.500-0.600
B 0.600-0.700
0.700-0.800
0.800-0,900
0.900-1.,000
1.000-1.250
. 250 1.500
~Istituto Nazionale di Geofisica e Yul€anologia 01234 5kn -1 750 2 000
(. |
2 Selezione mappa
- - . S Parametro e Periodo
V‘usu‘al‘lzz.a punti della griglia dello ?robabllltf Percentile: spettrale
riferiti a: : in 50 anni:
scuotimento: (sec):
) Ridisegna mappa alg) v 10% v 50 v v

MAPPA DELL’ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO

Al fine di valutare in modo preliminare la categoria di sottosuolo ai fini dell’azione sismica locale (con I'approccio
semplificato previsto dal paragrafo 3.2.2 e dalla Tab.3.2.1l delle NTC2018), data la natura del progetto inerente la
realizzazione di un parcheggio, ovvero una struttura bidimensionale sostanzialmente priva di elevazione e
conseguentemente di elementi di pericolosita sismica, si e fatto riferimento alla Carta della zonazione geo-sismica che
provincia di Venezia (OGS, 2014), redatta sulla base di indagini REMI e HVSR in sito all'interno del territorio
provinciale.

Questa zonazione indica per il territorio in esame valori di Vs30 maggiori di 200 m/s e una classe di sottosuolo “C
“(figura sottostante); questo dato e confermato anche da esperienze maturate nelle medesime aree del veneziano,
dove indagini di tipo REMI o MASW hanno fornito valori di Vs30 generalmente maggiori di 200 m/s e ai risultati
estratti dall’archivio webgis della Citta Metropolitana di Venezia.
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Depositi df lemeni a grana grossa mediamente addensall o lermeni a grana fina mediamente
C consistent/ con profandita del substralo supenion a 30 m, caraltenizzali da mighioramento detle

propneta meccaniche con le profondits e da valon of velociia equivalente compresi s 180 m's
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PLANIMETRIA INDAGINI SISMICHE PREGRESSE (DA PORTALE WEBGIS DELLA CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
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4.7 Caratterizzazione idrologica

Dal punto di vista altimetrico, I'area presenta una diffusa soggiacenza dei terreni rispetto al livello medio del mare,
con una pendenza generale da nord-ovest a sud-est, come & possibile riscontrare dalla carta delle altimetrie
rappresentata nella seguente Errore. L'origine riferimento non é stata trovata., ricavata dal microrilevo della t
erraferma veneziana realizzato dal Servizio Geologico della Provincia di Venezia nel maggio 2009 a partire dai dati
ottenuti dal rilievo laser scanner eseguito dall'lstituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale su
incarico del Commissario Delegato per I'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre

2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto.

Nella mappa in Errore. L'origine riferimento non é stata trovata., come deducibile dalla scala cromatica annessa, sono r
iportati con gradazioni di arancione e rosso i terreni con quota maggiore del medio mare, mentre con tonalita di verde
e blu sono indicate le zone sotto il livello medio del mare. Appare evidente I'ampia depressione corrispondente alla
zona delle “acque basse” a est della bretella autostradale, dove i terreni agricoli sono diffusamente al di sotto del
livello medio del mare, mentre le aree a ovest, il centro urbanizzato di Tessera, il sedime aeroportuale e le zone lungo
la SS 14 “Triestina” sono generalmente piu alte, con quote di circa 2.0 m s.m.m.

All'interno dell’ambito di intervento, i cui limiti sono rappresentati in nero nella mappa sopra riportata, le quote
massime sono di circa 0.50 m s.m.m. nella zona pil a nord e di circa 1.00 m s.m.m. nella zona in prossimita dell’abitato
di Tessera, mentre le quote minime del “piano campagna” sono di circa -0.90 m s.m.m. nelle aree agricole in
prossimita del corso del Collettore Cattal.

L'area di trasformazione & stata oggetto di apposito rilievo topografico, eseguito nel febbraio 2022 gia presentato al
precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non é stata trovata.3.4

ALTIMETRIA DEL TERRITORIO (FONTE COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 26 SETTEMBRE 2007)
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Da tale rilievo & stato possibile ricavare un aggiornamento della carta delle altimetrie dell’ambito di studio, riprodotta
di seguito in figura in forma di mappa cromatica con scala di riferimento analoga a quella della precedente figura (da -
3.0a+3.0 ms.m.m.).

30m

20m

10m

00m

-10m

-20m

Om 500 m 750 m

ALTIMETRIA NELL’AMBITO DI INTERVENTO DA RILIEVO FEBBRAIO 2022 (SU ORTOFOTO ESRI WORLD IMAGERY)
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4.7.1 Elementi della rete idraulica e corpi ricettori

Di particolare interesse, all'interno del sopra citato aggiornamento topografico, € il rilievo di dettaglio degli elementi
della rete idraulica, rappresentati nella tavola n.02 in colore blu (rete principale, gestita dal Consorzio di Bonifica
“Acque Risorgive”), azzurro (rete secondaria di capofossi) e arancione (scoline e fossi), che ha concesso di valutare con
precisione la pendenza di ogni elemento (oltre che delle superfici scolanti) e determinare cosi le direzioni preferenziali
e le principali caratteristiche del sistema di drenaggio delle acque meteoriche.

Dal punto di vista idrologico, il territorio in esame e parte del bacino idrografico del fiume Dese, parte del bacino
scolante nella Laguna di Venezia, ed e assoggettato a bonifica per scolo meccanico, essendo incluso nel comprensorio
gestito dal Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”, costituito nel 2009 dall’accorpamento dei precedenti Consorzi
“Dese Sile”, in cui ricadeva la zona di Tessera, e “Sinistra Medio Brenta”.

Legenda Bacuw
RS BeTasE -

MANZERED

COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE E PRINCIPALI BACINI IDROGRAFICI

L’ambito di studio € quindi parte del bacino tributario dell'impianto idrovoro “Cattal”, un territorio esteso circa 2021
ha evidenziato in colore arancione nella seguente Errore. L'origine riferimento non é stata trovata., tratta dal Piano d
elle Acque del Comune di Venezia.

La suddetta idrovora Cattal, che recapita nel fiume Dese circa 5 km a monte della relativa foce in Laguna di Venezia, &
stata edificata nel 1928 ed é caratterizzata attualmente da una capacita di sollevamento di circa 10 m3/s, ottenuta
mediante una serie di n.7 elettropompe con diverse capacita, il cui utilizzo & a servizio di due distinti regimi idraulici,
come poi meglio specificato:

= n.4 elettropompe a servizio del collettore Acque Basse, per una capacita di 6900 I/s;

= n.2 elettropompe a servizio del collettore Acque Medie, per una capacita di 3000 I/s.
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BACINI TRIBUTARI DELLE IDROVORE (PIANO DELLE ACQUE - COMUNE DI VENEZIA, 2016)

Vengono di seguito riportate in Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. un’immagine dell’attuale edificio d
ell'idrovora Cattal, in cui & ben visibile il duplice regime idraulico nei canali di macchina, e le schede dei sottobacini
sottesi a ciascun regime tratti dal Rapporto finale “Progetto per I'integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti
immessi nella Laguna di Venezia dai bacini a scolo meccanico della gronda lagunare” a cura di ARPAV e dell’ex
Magistrato alle Acque di Venezia - Ufficio Tecnico per I'Antinquinamento della Laguna di Venezia (ottobre 2013).
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4.7.2  Rete idraulica principale

Come gia identificato nell’analisi del rilievo di dettaglio e come deducibile dalla carta delle “Opere idrauliche in
gestione al Consorzio”(CdB Acque Risorgive, Nordest Ingegneria Srl, 2015) di cui un dettaglio e riprodotto in Errore. L
'origine riferimento non é stata trovata., i principali corsi d’acqua presenti nell’ambito di studio sono:

= il fiume Dese, a nord dell’lambito di studio, recettore finale dei sottobacini locali, che sfocia in Laguna di
Venezia a est del sedime aeroportuale;

= il collettore Acque Alte Cattal, che nasce per derivazione dal Dese e scorre a sud-ovest dell’ambito di studio,
diventando collettore Acque Medie Cattal dopo aver raccolto le acque del collettore Trego di Levante
(derivate dal Canale Scolmatore) e aver svoltato nettamente verso est in prossimita della SS 14 “Triestina”,
per giungere infine all'impianto idrovoro Cattal, che scarica nuovamente nel fiume Dese;

= il collettore Acque Basse Cattal, che scorre a nord-est dell’ambito di studio (con il nome nel tratto iniziale di
coll. Fornasotti) e raccoglie le acque delle zone agricole maggiormente depresse, fino all'impianto idrovoro
Cattal che e appunto caratterizzato da un doppio regime idraulico di acque “medie” e “basse”, dovendo
gestire due livelli di bonifica nettamente diversi;

= il collettore Cattal, corpo idrico recettore delle acque meteoriche in eccesso dell’'intero comparto oggetto di
trasformazione che ha origine nella porzione centrale dell’ambito di studio, scorre lungo il margine orientale
dell’area per circa 1 km, sottopassando poi la bretella autostradale circa 500 m a nord della rotatoria con la
SS 14 in prossimita dell’aeroporto e prosegue verso est fino al coll. Acque Basse Cattal e al sopra citato
impianto idrovoro Cattal;

= il collettore Canaletta Irrigua, che deriva dal coll. Acque Alte Cattal, attraversa I'ambito di studio nella zona
nord e recapita nel coll. Fornasotti e da qui nel coll. Acque Basse Cattal;

= il Canale Scolmatore, fondamentale per allontanare le piene del fiume Marzenego dal centro di Mestre e
raccogliere i contributi del territorio a est del centro stesso, che afferisce all'impianto idrovoro di Tessera
scaricando infine nuovamente nel fiume Marzenego (canale Osellino), a monte della relativa foce in Laguna a
ovest dell’aeroporto.

ESTRATTO TAVOLA “OPERE IDRAULICHE IN GESTIONE AL CONSORzI0” (CDB AR, NORDEST INGEGNERIA SRL, 2015)
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4.7.3 Rete idraulica secondaria

Con riferimento alla rete idraulica minore, si evidenzia in particolare che i terreni agricoli sono caratterizzati da scolo
mediante drenaggio sub-superficiale solamente nella porzione piu settentrionale, mentre nel resto dell’ambito sono
presenti evidenti scoline che recapitano le acque meteoriche in una rete di fossi e capofossi che afferisce al collettore
Cattal. Si puo quindi concludere che I'ambito di studio, almeno per quanto riguarda il comparto su cui avranno luogo
le maggiori trasformazioni legate alla nuova cittadella dello sport, ha come corpo idrico ricettore il collettore Cattal,
con recapito finale presso I'omonimo impianto idrovoro.

Tale conclusione trova conferma anche nella Carta dei sottobacini idraulici del Piano delle Acque del Comune di
Venezia nonché nella relativa Relazione idrologico-idraulica

SOTTORACING DRALLKCE

IDROVORA CATTAL
B SO TTONE U0 D LENANT
B 1 COLLETTORE ACOUE ALTE CATTA
B = COUETIONE ACOUE HANEE TAT 1AL
B © COUETIONE ADOUE MEDIE CATTAL
Pl &« COULETTORE ALTINATE
B 0% COLLETTORE CA' SOLAND
L 00 - COLLETTONRE CANALETTA INMIGLLA
B 87 COLLETTURE GATTAL
- COUNTTONE FORNASOTTI
0 COLLETTORE fMSLINA
70 - COLLETTOHE FAGLIMISIETTA

M COUETTORE PaCLWIMET TS
SCOMATONE

ESTRATTO CARTA DEI SOTTOBACINI IDRAULICI (PIANO DELLE ACQUE - COMUNE DI VENEZIA, 2016)
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bacino idrografico afferente all’idrovora Cattal (Piano delle Acque - Comune di Venezia, 2016)

4.8 Bonifica bellica

Sulla base anche della documentazione visionata I'area oggetto dell’intervento di realizzazione delle nuove opere di
urbanizzazione ricade in una zona caratterizzata bassa probabilita di presenza di bombe aeree inesplose.

L’area in oggetto & agricola e quindi molto rimaneggiata durante la fase di aratura dai pesanti trattori; pertanto, il
rischio di ritrovamento di ordigni bellici € basso e di conseguenza si esclude la bonifica bellica per le aree in oggetto.
Si precisa che questa scelta € stata condivisa con la Stazione Appaltante.

La bonifica bellica verra in ogni caso effettuata per le opere relativa alla nuova viabilita, alla nuova Arena e Stadio. Per
questi ambiti infatti si prevede la bonifica bellica profonda a -3.00 mt e a -7.00 mt in corrispondenza delle fondazioni
delle nuove strutture. Le tavole che rappresentano gli ambiti di intervento sono 102-PFTE-P-004-A e la 101-PFTE-P-004-
A.

Durante il corso dei lavori, nel caso di ritrovamento accidentale di ordigni bellici inesplosi, le lavorazioni dovranno
essere immediatamente sospese e data comunicazione immediata alla DL e al CSE. La rimozione di tali elementi dovra
essere effettuata solamente da ditta specializzata previa autorizzazione da parte del Ministero della Difesa 5° Reparto
Infrastrutture di Padova.
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5 ANALISI DEI RISCHI — RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE INTERNO E ESTERNO

La stessa esistenza del cantiere costituisce fattore di rischio per 'ambiente circostante. E’ pertanto obbligatorio
impedire I'accesso all’area di cantiere al personale non addetto ai lavori. Durante tutto il corso dei lavori I’Appaltatore
principale dovra mantenere in perfetto stato di efficienza le recinzioni cartellonistica di sicurezza del cantiere.

5.1 Viabilita esterna e interna

Il presente progetto esecutivo riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio del nuovo bosco dello

sport.
L’accesso all’area di cantiere avverra direttamente da via Ca Zorzi, I'area operativa e logistica saranno site all’'intero del

perimetro di intervento.

Vista aerea dell’area e di via Ca Zorzi

L’accesso all’area di cantiere: avverra da via Ca Zorzi, sara I'unica strada di accesso al lotto fino al completamento della
nuova viabilita. La velocita di cantiere percorrenza dovra essere pari a 30 Km/h e dovra diventare a senso unico di

marcia vista la carreggiata ristretta e I’elevato passaggio dei mezzi meccanici a servizio dell’intera edificazione.

Al fine di eliminare il rischio di investimento da parte dei mezzi che circolano in cantiere:

- Tuttii percorsi, pedonali e carrabili, dovranno essere debitamente segnalati;

- | percorsi pedonali dovranno essere delimitati evidenziati e circoscritti come previsto da normativa vigente;

- In corrispondenze delle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili dovranno essere apposte
segnalazioni opportune e dovranno essere adottate le disposizioni necessarie ad evitare la caduta di gravi dal
terreno a monte dei posti di lavoro;
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I luoghi destinati al passaggio ed al lavoro non dovranno presentare buche o sporgenze pericolose e dovranno
essere in condizioni da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto;

| percorsi carrabili e pedonali dovranno essere sufficientemente illuminati;

Le vie e le uscite di emergenza dovranno restare sgombre e consentire di raggiungere il piu rapidamente
possibile un luogo sicuro.

| mezzi pesanti dovranno transitare lontano lungo il perimetro del lotto e non dovranno superare la velocita massima
di 10 Km/h all’interno del cantiere.

L’accesso e I'uscita dei mezzi pesanti dal cantiere dovra avvenire alla presenza di movieri opportunamente formati.

Nelle planimetrie di cantiere sono evidenziati i principali percorsi di cantiere sia carrabili che pedonabili.

5.2 Rischio presenza cantieri limitrofi

Lintervento 103 si colloca all’interno di una piu vasta area di intervento come giu evidenziato in premessa. E stata
redatta apposita tavola 103-PFTE-D-009-A_Planimetria generale accessi ai cantieri, che individua gli accessi ai diversi
cantieri previsti nel lotto di intervento:

101 — COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA” TERRESA — AEROPORTO: accesso principale da via
Triestina;

102 — OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA (PRESENTE PSC) — da via Ca Zorzi

103 - OPERE A VERDE DI PASSAGGIO — da via Ca Zorzi

104 — STADIO —da via Ca Zorzi

105 — ARENA — da via Ca Zorzi

Gli accessi sono stati organizzati in modo da essere opportunamente distanti uno dall’altro. Per accedere poi ad ogni
singolo lotto dovranno essere realizzate delle piste passanti tra i diversi interventi. Tale interferenza dovra essere
gestita in fase realizzazione mediante riunioni di coordinamento e verbali di consegna aree.

5.3 Rischi connessi con attivita o insediamenti limitrofi

Sono da

considerare i seguenti elementi ai fini della valutazione dei rischi:

Collocazione del cantiere:
o Nelle immediate vicinanze dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera

o Nelle immediate vicinanze di abitazioni e attivita agricole;

o Nelle immediate vicinanze delle altre opere: VIABILITA’-BOSCO-STADIO-ARENA

Dovra essere istituita una riunione di intercoordinamento tra cantiere almeno una volta al mese.

Particolare attenzione dovra essere posta dall'impresa principale ai mezzi in entrata e in uscita dal cantiere,
predisporre un’adeguata cartellonistica di sicurezza e assicurare la presenza di un moviere durante l'ingresso e I'uscita
dal cantiere.

Si dovra mantenere una costante pulizia della sede stradale. Durante le lavorazioni stradali, se la lavorazione lo

richiede,

L’orario

dovra essere predisposto impianto semaforico e moviere durante le ore principali della giornata.

di cantiere e 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, salvo fasi particolari di lavorazione e lavorazioni notturne. La

predisposizione del cantiere stradali dovra essere effettuata negli orari a minor traffico pedonale e carraio, cioé in
orario notturno.

L'impresa principale dovra provvedere alla pulizia della sede stradale (es: motoscopa).
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Per ogni tratta sono stati individuati i rischi legati alle attivita o agli insediamenti limitrofi all’area di lavoro. I rischi
sono riportati nel paragrafo relativo alle lavorazioni.

L'impresa principale dovra provvedere:

- Abbattere la produzione di polveri mediante la bagnatura delle superfici e delle strade;

- Compartimentale tutte le diverse aree di lavoro (recinzioni di cantiere invalicabile, messa in opera di adeguata
segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna ecc..);

- Garantire I'accesso in piena sicurezza in ogni momento alle attivita agricole insediate e alle aree di cantiere;

L'impresa principale dovra:

- Predisporre adeguata cartellonistica di sicurezza sia diurna che notturna;
- Garantire la costante pulizia delle strade;
- Accatastare tutto il materiale all’interno del cantiere in modo da evitarne il ribaltamento.

5.4 Emissione di polveri

Durante tutto il corso dei lavori, si riscontrano possibili rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente esterno dovuti
all’emissione di polveri, in particolare verso le attivita agricole esistenti e abitazioni private.

-

Dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti necessari a limitare la produzione di polveri % et
durante le lavorazioni limitando per quanto possibile la dispersione di queste ultime nell’ambiente
esterno.

Particolare attenzione dovra essere posta nella bagnatura delle piste di cantiere, soprattutto nei mesi
caldi, e nella costante pulizia degli accessi e della sede stradale in prossimita degli stessi.

Il contenimento dei livelli di emissione di polveri e rumori si potra ottenere, in primis, con selezione

degli orari di accesso dei mezzi e delle operazioni di carico-scarico, nelle fasce temporali a minor traffico e con minor
presenza di persone. Gli orari di accesso saranno predefiniti con la Committenza in funzione delle specifiche esigenze
funzionali delle attivita commerciali che si trovano nelle aree limitrofe.

Per I'abbattimento delle polveri si dovra prevedere la pulizia giornaliera della viabilita interna del cantiere e dei mezzi
in uscita mediante bagnatura e spazzolatura con idonee macchine. Durante le attivita a i :
maggiore produzione di polveri, la pulizia dovra essere eseguita dall’Appaltatore
secondo necessita.

Le strade pubbliche in corrispondenza degli accessi al cantiere dovranno essere
costantemente mantenute in perfetto stato di pulizia. Lo stoccaggio e lo smaltimento
dei materiali inerti e di scavo saranno eseguiti sempre e solo mediante I'utilizzo di
cassoni carrabili, in grado di evitare la dispersione di materiale lungo la viabilita e la
formazione di polvere.

5.5 Emissione di agenti inquinanti

Dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la dispersione in ambiente di sostanze
inquinanti. Le eventuali sostanze inquinanti presenti nel cantiere dovranno essere depositate in apposite aree lontane
dalle lavorazioni, e delimitate da apposita segnaletica di sicurezza. Dopo il loro utilizzo, tali sostanze dovranno essere
allontanate dal cantiere con appositi contenitori e conferite a discarica.

Tutte le sostanze nocive, specie allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere custodite, in recipienti ben
chiusi, di idonea robustezza, e regolarmente etichettati al di fuori di luoghi di lavoro in quantita non superiore a quella
strettamente necessaria per le lavorazioni.
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| recipienti devono avere caratteristiche idonee per la movimentazione e consentire il travaso in sicurezza.

E’ possibile che alcuni tratti della condotta fognaria esistente siano in cemento amianto. Una volta messe a nudo tali
condotte si dovra procedere alla verifica del materiale.

Nel caso di ritrovamento di parti di condotte in cemento amianto, le lavorazioni dovranno essere immediatamente

sospese

e data comunicazione immediata alla DL e al CSE. La rimozione di tali condotte, se necessario, dovra essere

effettuata da ditta specializzata previa autorizzazione da parte dell’ULSS.

5.6 Rischio di caduta dall’alto

Data la tipologia di lavorazioni prevista per la realizzazione dell’'opera, soprattutto nelle fasi interessate dal carico e
scarico del materiale e durante

- Lafase di carico e scarico del materiale;

- La realizzazione di scavi profondi per la realizzazione di pozzettoni di raccolta acqua;

montaggio e fissaggio dei pali della luce;

la caduta nel vuoto costituisce sicuramente il principale fattore di rischio per i lavoratori interessati dall’esecuzione
delle opere.

Al fine di ridurre considerevolmente tale rischio si provvedera all’installazione di mezzi di protezione collettiva e, in
caso non fosse possibile, attraverso I'utilizzo di mezzi di protezione individuale.

Come maggiormente esplicato negli elaborati grafici, si prevede I'installazione di ponteggi metallici prefabbricati e di
parapetti sui viadotti. Tutti questi elementi sono contabilizzati al capitolo 7 riportante i costi della sicurezza.

Si riportano a seguire alcune prescrizioni di legge atte a ridurre il rischio di caduta dall’alto:

il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai
seguenti criteri:

o priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

o dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni

prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Il datore di lavoro sceglie il tipo pil idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato
deve consentire |'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in
cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate pil sicure non é giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo modificare.
il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle
quali il lavoratore e direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei
rischi, risulta che il lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicurezza e I'impiego di un'altra attrezzatura
di lavoro considerata pil sicura non e giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche
esistenti dei siti che non puo modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede I'impiego di un sedile munito di
appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e
dei vincoli di carattere ergonomico.
il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. | predetti dispositivi
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devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. | dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli
o a gradini.

- il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede I'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti
ed efficaci. Il lavoro e eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
devono essere ripristinati.

- il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

- il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche
ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

5.7 Rischio rumore

Si prevede produzione di rumore con trasmissione all’esterno del cantiere, durante I'esecuzione di lavorazioni
specifiche quali:

- Scotico e shancamento dell’area;

- Scavi per la realizzazione dei sottoservizi e per tutte le opere stradali previste;

Per limitare il rumore I'impresa dovra utilizzare attrezzature di nuova concezione, macchine e utensili che nelle
normali condizioni di utilizzo producono il pit basso livello di rumore. Le macchine e le attrezzature dovranno essere
soggette ad una costante manutenzione e poste in opera in posizione possibilmente defilata rispetto ai fabbricati
circostanti e ai lavoratoti impiegati in altre attivita. Si richiama inoltre I'attenzione sull’obbligo del Datore di Lavoro di
ridurre al minimo i rischi da esposizione al rumore applicando misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte e tenendo conto dei limiti imposti dall’art. 189 del D.Lgs
81/2008. Le attivita a maggiori livelli di emissione sonora dovranno essere effettuate in orari che tengano in debita
considerazione gli edifici circostanti, non dovranno superare le soglie di ammissibilita disposte dalle normative vigenti.
L’emissione di rumori di entita superiore ai parametri stabiliti dalla norma dovra essere preventivamente autorizzata
dalle autorita competenti e potra essere attuata solo nel caso di reale impossibilita di riduzione di rumore per I’attivita
specifica. Ciascuna Impresa subappaltatrice dovra produrre un proprio documento di Valutazione del Rischio Rumore
che, oltre alle fonti documentali, basato su rilevazioni fonometriche effettuate in cantiere con I'operativita di tutte le
macchine ed attrezzature necessarie per i lavori. E’ facolta del CSE richiedere I'aggiornamento di tale documento,
disponendo apposita valutazione fonometrica nel cantiere, qualora ritenga che quanto presentato dall'Impresa non
risulti riconducibile al cantiere in esame.

Nel caso in cui gli interventi apportati per limitare I'emissione di rumore verso I'ambiente esterno non siano sufficienti
a far si che rimangano entro i limiti imposti dal regolamento comunale, la ditta affidataria dovra provvedere alla
richiesta di deroga presso i competenti uffici comunali.

5.8 Carichi appesi

Il rischio & presente in modo particolare durante la movimentazione dei carichi in particolare durante la
movimentazione dei seguenti elementi:

- Lafase di carico e scarico del materiale;
- La realizzazione di scavi profondi per la realizzazione di pozzettoni di raccolta acqua;

- Il montaggio e fissaggio dei pali della luce;
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E’ pertanto tassativamente vietata la movimentazione di carichi appesi all’esterno dell’area di cantiere.

L’autogru dovra presentare altezza e sbraccio tali da non interferire con altre autogru eventualmente presenti e con i
fabbricati limitrofi al lotto di intervento e potra essere manovrata unicamente da personale specializzato,
appositamente istruito e formato. Dovra essere data evidenza dell’avvenuta formazione dei gruisti e dovra procedere
a far eseguire tutte le verifiche ed i controlli periodici di legge previsti per le autogru, unitamente a quelli previsti dal
costruttore. Le operazioni di movimentazione dei carichi dovranno essere assistite da moviere a terra che avra il
compito di coordinare i movimenti delle autogru per prevenirne eventuali interferenze. Le aree sottostanti il raggio
d’azione dell’autogru dovranno essere delimitate ed interdette al transito.

Vista la presenza di macchinari in movimento si prescrive I'utilizzo di abbigliamento ad alta visibilita.

Le aree di posizionamento delle autogru dovranno essere opportunamente circoscritte e segnalate con apposita
cartellonistica di sicurezza.

In fase di carico e scarico del materiale, gli addetti alle operazioni, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto
prescritto nelle schede tecniche del fornitore del materiale.

5.9 Caduta di materiale dall’alto

La caduta del materiale dall’alto, al di fuori dell’area di cantiere e all’'interno delle stesse, puo avvenire per la rottura o
lo sganciamento delle funi di imbrago.

Durante tutte le operazioni é fatto I'obbligo di utilizzo di caschetto di protezione, guanti, scarpe e mascherine per la
polvere. Per evitare il formarsi di polvere il materiale dovra essere bagnato con acqua.

E’ pertanto tassativamente vietata la movimentazione di carichi appesi all’esterno dell’area di cantiere.

5.10 Rischio di seppellimento negli scavi

Il pericolo & presente durante tutte le operazioni di scavo per la messa in opera dei nuovi sottoservizi e delle nuove
vasche di raccolta acqua. Gli scavi aperti dovranno essere adeguatamente segnalati come previsto dalla normativa
vigente e delimitati da robusti parapetti. Inoltre:

- Le pareti delle fronti di attacco dovranno avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del
terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera I'altezza di m 1.50, ¢ vietato il
sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete;

- Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici & vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco;

- | fronti di scavo dovranno essere protetti mediante teli impermeabili dal dilavamento superficiale da acque
meteoriche;

- Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento
del terreno;

- Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.

- Ai lavoratori dovra essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore,
la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dello scavo.

Particolare attenzione dovra essere posta durante le lavorazioni all’interno dello scatolare 6.
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5.11 Pozzetti, scavi e cunicoli

Per quanto relativo alle lavorazioni di posa dei pozzettoni, scavi e cunicoli (realizzazione nuovi sottoservizi, nuova
galleria, ecc.. e pozzetti asserviti) si precisa che, visto il progetto attuale, non si configurano come lavorazioni in
ambiente confinato.

Nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche progettuali che prevedano lavorazioni in ambiente confinato,
il CSE dovra conseguentemente aggiornare il PSC inserendo le nuove analisi dei rischi derivanti dalla variante.

5.12 Rischi per la presenza di linee elettriche aeree

Sono presenti linee aeree esistenti a margine di via Ca Zorzi, che alimentano le abitazioni e attivita economiche
esistenti.

Presenza linea aerea

Presenza linea aerea
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Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83 del D.lgs 81/2008, quando occorre effettuare lavori in prossimita di
linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere
non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni:(alinea cosi modificato dall'articolo 73 del d.lgs. n. 106 del 2009)

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra

attrezzatura a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza
non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme
tecniche.

Nell’esecuzione dei lavori, I'impressa dovra prendere cognizione circa la presenza delle condutture elettriche
nell'immediata vicinanza della zona di lavoro.

E’ vietato eseguire lavori in prossimita delle stesse in tutti i casi in cui nel corso delle operazioni da svolgere sia
possibile avvicinarsi, sia pure accidentalmente, ai conduttori aerei in tensione, ad isolatori o accessori, con parti del
corpo con attrezzature o con materiali, a distanza inferiore a 1 m.

Si dovra usare la massima cautela nel maneggiare, al di sotto dei fili di contatto, pertiche pali canne metriche scale ed
alteri oggetti analoghi. Qualora una persona venisse a trovarsi in contatto accidentale con fili delle linee elettriche,
non si dovra toccarne il corpo, neanche indirettamente, con oggetti costituiti anche da materiale non conduttore a
meno che non possa intervenire un operaio capace di farlo con le precauzioni necessarie (lavoratore informato e
istruito). L'unico provvedimento immediato da prendere & quello di richiedere nel modo piu sollecito che venga tolta
la tensione e di avvertire i mezzi di soccorso. Il corpo dell’infortunato potra essere toccato dopo aver avuto la certezza
della tolta tensione sulla linea.

E’ vietato indirizzare getti d’acqua in prossimita anche nel caso di spegnimento di incendi.

Prima di iniziare i lavori & opportuno che I'impresa principale verifichi I'esatta collocazione di tutte le reti di servizio
presenti nell’area di cantiere e la comunichi alle eventuali ditte subappaltatrici. Nel caso di sottoservizi, qualora non
sia certa la loro posizione, il capocantiere dell'impresa appaltatrice o suo preposto provvederanno a metterli in luce in
alcuni punti con scavo a mano al fine di definirne tracciato e quota di fondo.

Nel caso di interferenze sara opportuno contattare I'ente gestore per definire le modalita di intervento in
collaborazione con il CSE.

Qualora sia previsto lo spostamento da progetto I'intervento specifico sara condotto da ditta specializzata previo
coordinamento con I'ente gestore. Nelle aree in cui intervengono tali ditte specializzate non sara permessa la
presenza contemporanea di personale non addetto alla lavorazione stessa.

Lungo il tracciato si incorrera in piu punti in linee elettriche aeree a cavi nudi con cui si potra entrare in interferenza,
ossia si dovranno gestire le lavorazioni interferenti in modo

tale da evitare il contatto trovandoci nella condizione di non necessitare della loro disalimentazione se non per la
piccola distribuzione.

Si ricorda che si dovranno gestire due situazioni critiche con la stessa tipologia di rischio ossia il contatto con la linea
elettrica provocante folgorazione: transito di mezzi di cantiere sotto le linee e lavorazioni da effettuarsi in
corrispondenza delle stesse.

Il riferimento normativo principale & I'art. 117 D.Lgs. 81/08 (ex Art.11 164/56):
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Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

- Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- Posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento delle parti attive;
- Tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Di seguito estratto normativo di cui al’ALLEGATO IX del D.lgs 81/2008 e s.m.i - Valori delle tensioni nominali di
esercizio delle macchine ed impianti elettrici:

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o
uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- Sistemi di Categoria | (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a
1.000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
- Sistemi di Categoria Il (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 V se
in corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a 30.000 V compreso;
- Sistemi di Categoria Ill (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000
V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della
classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici
aventi una determinata tensione nominale.

Tab. 1. allegato IX — Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal
tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei
conduttori

Distanza minima

Un(kv) consentita (M)
<=1 3
1<UN<=30 3,5
30 < UN <= 132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale.

5.13 Rischio biologico

Il rischio biologico da morsi di rettili — punture di insetti — infezioni provocate da parassiti, residui di sostanza
organiche, possono essere presenti in quanto il cantiere si trova in piena campagna e nelle immediate vicinanze a
viabilita ad altro traffico.

Prima dell’inizio dei lavori, & opportuno porre particolare attenzione alla presenza di nidi di insetti e di altre sostanze
od oggetti potenzialmente pericolosi per la salute umana. La rimozione di detti oggetti o sostanze andra eseguita, a
cura di personale esperto, con idonei DPI adatti alla circostanza.
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5.14 Rischio per la presenza di sottoservizi

Di seguito si riporta I'elenco dei Gestori contattati mediante Pec dall’area Lavori Pubblici del Comune di Venezia al fine

di reperire le informazioni ed il materiale relativo alla presenza o meno di sottoservizi nell’area oggetto di intervento.

Sul campo durante le operazioni di rilievo, tutti i sottoservizi presenti e visibili sono comunque stati oggetto di rilievo

con inserimento su planimetria generale su apposito layer di appartenenza.

Gestori contattati:

VERITAS Spa

ENEL DISTRIBUZIONE Spa
OPER FIBER Srl

FLASH FIBER Srl

ITALGAS Spa

WIND - Infostrada
VODAFONE

FASTWEB

TIM Spa

VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI — VENIS Spa
SNAM RETE GAS Spa
TERNA Spa

BT ITALIA Spa
INTEROUTE

Gestori che hanno fornito riscontro:

VERITAS Spa (vedi tavola grafica n® 102-PFTE-R-009-A):
e  Tubazione acquedotto — tratta di adduzione principale D=300 mm lungo la SR 14
e  Tubazione acquedotto — tratta di distribuzione D=100 mm lungo via Ca Zorzi
ENEL DISTRIBUZIONE Spa (vedi tavola grafica n° 102-PFTE-R-008-A)):
° Linea MT interrata lungo via Ca Zorzi
. Linea BT aerea lungo via Ca Zorzi

FASTWEB (non presente su area vedi comunicazione allegata)
BT ITALIA Spa (non presente su area vedi comunicazione allegata)
OPER FIBER Srl (non presente su area vedi comunicazione allegata)
SNAM RETE GAS Spa (non presente su area vedi comunicazione allegata)
TERNA Spa (non presente su area vedi comunicazione allegata)
VODAFONE (non presente su area vedi comunicazione allegata)

Tutte le risposte degli enti preposti sono allegate all’elaborato 102-PFTE-R-007-A_Rel tecnica Sottoservizi.

| sottoservizi presenti nell’area, dovranno essere messi a nudo mediante:

Picchettamento dell’area;

Scavo meccanico e completamento dello scavo a mano da parte di operatore opportunamente istruito;

Sara cura del capocantiere dell'impresa appaltatrice o di suo delegato verificare I'allestimento del cantiere stradale
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
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Tutto il personale dovra essere fornito di abbigliamento ad alta visibilita.

Gli interventi sugli impianti elettrici andranno effettuati a cura di ditta specializzata previo coordinamento con I'ente
gestore a cura del capocantiere coadiuvato del CSE. Prima dell’intervento si provvedera alla disalimentazione delle
linee interferenti. Gli interventi sugli impianti comportanti rischio di esplosione andranno effettuati a cura di ditta
specializzata previo coordinamento con I’ente gestore a cura del capocantiere coadiuvato del CSE.

Prima dell’intervento si provvedera alla disalimentazione delle linee interferenti.

Gli eventuali interventi sulle tubazioni esistenti in cemento amianto andranno effettuati a cura di ditta autorizzata
secondo la normativa vigente.

Gli operatori operanti gli allacciamenti dovranno essere dotati di indumenti protettivi e mascherine messi a
disposizione previa informazione e formazione dal datore di lavoro. Il materiale di risulta andra innaffiato a cura
dell'impresa esecutrice dei lavori.

Verificare le caratteristiche dei terreni prima di eseguire gli scavi. Saranno vietati depositi di materiale lungo il bordo di
scavo. Lungo la sommita di scavi di profondita superiore ai 1,50 m I'impresa esecutrice degli scavi mettera in opera
parapetti e segnaletica di pericolo aperture al suolo.

5.15 Rischi per lavori da effettuare in periodo notturno

Nel caso di lavorazioni da svolgere in ambiente notturno, si dovra valutare il livello di illuminamento artificiale
presente nell’area di cantiere. Se il livello non fosse sufficiente I'impresa dovra provvedere ad integrarlo per garantire
la sicurezza dei lavoratori. In caso di nebbia o forte pioggia, le lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese
in particolare in prossimita delle intersezioni con la SP 35. Ad oggi non sono previsti lavori in orario notturno.

5.16 rischio presenza silice (Decreto Legislativo n. 44 del 1 giugno
2020)

Il rischio e relativo alla possibile produzione di polvere di silice durante le opere di
demolizioni. Le lavorazioni previste nel presente PSC non prevedono la
demolizione di manufatti esistenti ma sono di piccole demolizioni che verranno
per lo pil eseguite mediante taglio delle cordonate e/o pozzetti e pozzettoni.
L'impresa affidataria dovra inserire nel proprio POS le procedure di verifica
ambientale.

5.17 rischio presenza di radon (Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020)

Il rischio e derivato dalla possibile concentrazione di radon, gas nobile, derivante da disintegrazione del radio, &
sorgente di radiocontaminazione ambientale a causa della sua presenza in alcuni materiali da costruzione o nelle
rocce sottostanti gli edifici. Il cantiere & sito a Tessera — Venezia, come indicato dalla cartina dell’Arpav Veneto, e sita
in un’area con possibilita di presenza del radon da 0-1. Il rischio pertanto & escluso.
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6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

6.1 Organigramma impresa affidataria

La corretta organizzazione di un cantiere non puo prescindere da una ben definita e consolidata gerarchia dei ruoli e
delle competenze dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, con particolare riferimento ai soggetti che
ricoprono ruoli correlati alla sicurezza delle lavorazioni.

Al fine di definire da subito I'organigramma dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere per conto
dell’Appaltatore principale, prima dell’inizio dei lavori I'lmpresa affidataria dovra pertanto fornire riscontro nel proprio
POS dei nominativi dei soggetti incaricati di svolgere i seguenti ruoli:

- Datore di Lavoro (o soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere);
- Preposto: Addetto alla Gestione delle Emergenze / Primo soccorso / evacuazione in cantiere (AGE);
Il Datore di Lavoro (o il soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere) deve:

- Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori;
- Predispone quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le attrezzature occorrenti per
I'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, nel POS delle imprese e nel PSC;
- Fornire le indicazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di sicurezza contenute nel PSC e/o
formulate dal CSE in corso d’opera;
- Coordinare e verificare la gestione della sicurezza del cantiere;
- Accompagnare il CSE durante i sopralluoghi di verifica della sicurezza in cantiere;
- Partecipare alle Riunioni di coordinamento della sicurezza sottoscrivendone i relativi Verbali;
- Essere costantemente presente in cantiere a lavori in corso;
L’Appaltatore principale dovra consegnare al CSE prima dell’inizio dei lavori le lettere di nomina dei soggetti incaricati
a svolgere i ruoli soprascritti e le relative dichiarazioni di accettazione dei relativi incarichi.

Ove l'incarico a svolgere i ruoli soprascritti comportasse delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, quest’ultima
€ ammessa ai limiti ed alle condizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

6.2 Organizzazione delle aree di cantiere

L’organizzazione delle aree di cantiere ¢ illustrata mediante specifiche planimetrie di cantierizzazione allegate al Piano
di Sicurezza e Coordinamento, che dovranno essere implementate in fase di progettazione esecutiva/realizzazione
delle opere.

L’Appaltatore principale dovra comunque concordare con il CSE le eventuali variazioni che intendera apportare
all’organizzazione della sicurezza del cantiere rispetto a quanto previsto negli elaborati allegati al presente Piano, e
dovra consegnare al CSE a cadenza mensile una planimetria di cantierizzazione che terra conto delle modificazioni che
intendera apportare all’organizzazione del cantiere in riferimento ai lavori in programma nel mese successivo alla
consegna dell’elaborato.

Dette planimetrie di intervento dovranno essere discusse nel corso delle riunioni di coordinamento e dovranno essere
condivise con il CSE prima di divenire operative.

L’organizzazione generale del cantiere € demandata sia per la realizzazione che per il mantenimento e successiva
rimozione alla ditta appaltatrice. Successivamente dalla stessa potra essere demandata tale incombenza ad altre
imprese avendone preventivamente informato il coordinatore in fase di esecuzione.

Pertanto nel presente PSC non viene definita nel dettaglio la modalita organizzativa interna del cantiere, demandata a
scelte specifiche dell'impresa aggiudicataria dei lavori in funzione della strutturazione che I'impresa vorra darsi e delle
esigenze di questa anche in relazione ai materiali ed alle attrezzature che decidera di utilizzare; bensi si forniranno dei
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coordinamenti definiti prendendo in considerazione esclusivamente le problematiche inerenti gli aspetti della
sicurezza.

6.3 Aree di cantiere e delimitazioni

Le aree di cantiere si distinguano in due tipologie:

- Area Logistica: area interna all’area operativa nella quale verranno collocati tutti i servizi di cantiere (uffici,

spogliatoi, servizi igienici ecc);

- Area Operativa / Cantieri mobili: ovvero quei cantieri stradali che avranno necessita limitate nel tempo in

relazione all’avanzamento dei lavori; pertanto in tali aree i servizi saranno collocati per il solo tempo

necessario alla costruzione del corpo stradale (bagni chimici);

La recinzione dell’area logistica, e in prossimita degli ingressi alle aree di cantiere, dovra assolutamente impedire
I'accesso ad estranei a tutte le aree di cantiere, si prevede la messa in opera di recinzione composta da paletti e rete
arancione lungo il perimetro dell’area di intervento, mentre pannellatura in prossimita dell’area logistica. La
modifica della recinzione di cantiere puo essere proposta ed eseguita dall'impresa affidataria.

La stessa dovra essere realizzata prima dell’inizio di ogni lavorazione.

La recinzione potra essere realizzata con le tecnologie pil consone all'impresa destinata alla sua realizzazione ma
dovra presentare i necessari requisiti di robustezza e di visibilita. Dovra inoltre essere sottoposta a regolare
manutenzione da parte della ditta incaricata. Le aree di stoccaggio dovranno essere delimitate con opportune
recinzioni invalicabili con pannellature piene in legno considerando la possibile presenza di estranei al cantiere.

Per quanto attiene le aree dei cantieri mobili / aree operative, il grado di permeabilita delle delimitazioni sara funzione
della vicinanza e dell’intensita di flussi di traffico estranei al cantiere e della probabilita che persone esterne al
cantiere possano trovarsi in situazione di rischio connesse alle lavorazioni in corso. La tipologia delle delimitazioni
potra cambiare anche in relazione alla tipologia delle lavorazioni in essere.

In prossimita di proprieta di terzi o pubbliche, la delimitazione del cantiere dovra essere fisica (new jersey, griglie, rete
arancione).

Per quanto riguarda le opere che coinvolgono la viabilita esistente, si precisa che:

- Gli interventi che si svolgano in interferenza con la carreggiata della viabilita dovranno essere
compartimentali con I'ausilio di barriere solide, continue e piene. E previsto I'utilizzo di barriere new jersey in
c.a.

- Sul bordo ponte e in corrispondenza di notevoli salti di quota tra carreggiate si dovranno essere poste in
opera barriere metalliche fissate alla soletta o a cordoli temporanei. In tali casi si dovranno porre in opera
protezioni contro il rischio di caduta del materiale e oggetti sulle aree sottostanti.

I maggiori rischi per il cantiere sono dovuti alla presenza di:

- Transito pedonale;
- Transito veicolare;
- Curiosi;
Per garantire la sicurezza sia dei lavoratori che dei non addetti ai lavori, I'impresa dovra porre in opera:

- Adeguata segnaletica per evidenziare la presenza del cantiere;

- llluminazione di sicurezza e di avvertimento;

- Adeguate protezioni anti intrusione (campanelli su accessi di cantiere per consentire l'ingresso al solo
personale addetto).
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Tutti gli apprestamenti e gli impianti andranno allestiti a norma e manutenuti a cura dell'impresa appaltatrice salvo
specifica diversa indicazione.

6.4 Servizi logistici ed igienico — assistenziali

L’area logistica prevede la messa in opera dei seguenti servizi minimi, evidenziati nelle planimetrie allegate.

Box ad uso ufficio e guardiania in monoblocchi prefabbricati, dotati di servizi igienici, riscaldamento e
condizionamento; questi saranno il punto operativo di operativo del responsabile di commessa, del
direttore di cantiere. All'interno del box uffici verranno effettuata le riunioni di sicurezza con gli addetti ai
lavori. All'interno dell’ufficio dovra essere posizionata cassetta di pronto soccorso;

Box uso servizi spogliatoio dotato di armadietti e panche;

Box uso servizi igienici monoblocco prefabbricato - i servizi igienici devono essere mantenuti puliti;

Bagni chimici lungo il perimetro dell’area di intervento, vista I’estensione dell’area.

Sara cura dell'impresa di ogni lotto mettere a disposizione degli addetti ai lavori i seguenti servizi minimi, conformi a
quanto previsto dalle normative di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate tenendo
conto che sara inoltre stipulata una specifica convenzione con un locale pubblico per la ristorazione, presente nelle
immediate vicinanze:

Uffici - circa 10 mq;

Spogliatoi - circa 1,5 mq per ogni operaio;

Latrine - n. 1 ogni 30 operatori e wc chimici lungo il nuovo tracciato viario;
Bagni chimici collocati lungo il tracciato della nuova viabilita;

Le riunioni di sicurezza e coordinamento, dopo il sopralluogo nelle aree di cantiere, tra stazione appaltante, impresa e
CSE verranno effettuata presso gli uffici di cantiere.

Tutti i baraccamenti di cantiere dovranno essere collocati in una zona accessibile in sicurezza (vedi planimetrie di
cantiere). La collocazione delle baracche dovra essere tale da limitare il transito di mezzi e persone all'interno delle
zone ospitanti le strutture di cantiere.

L'impresa Affidataria dovra, a propria cura e spese, fornire i servizi minimi per ogni sua impresa in sub appalto.

6.5 Segnaletica di cantiere

Tutta la

segnaletica di sicurezza impiegata, ad eccezione di quella utilizzata per regolare il traffico stradale, dovra

essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'impresa affidataria dei lavori dovra mantenere in condizione di buona visibilita e sostituire tutti i segnali che si
deteriorano con il proseguo dei lavori. Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad
almeno 50 metri di distanza.

Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la segnalazione va fatta mediante
strisce inclinate di colore giallo e nero alternati.

L'impresa, in prossimita di ogni macchina, attrezzatura o all'interno dell'officina, dovra installare la seguente
segnaletica:

Cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto,
Divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto,
Divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza,

Divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti,
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= Cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,...).

6.6 Impianti di cantiere

La dislocazione degli impianti di cantiere € individuata negli elaborati grafici di cantierizzazione.

Impianto elettrico

In fase di cantierizzazione I’Appaltatore principale dovra predisporre a proprie spese I'impianto di bassa tensione di
cantiere e le linee di alimentazione delle principali attrezzature.

La posizione dei quadri ipotizzata nelle planimetrie di cantierizzazione allegate al presente Piano & da intendersi
indicativa in quanto i quadri saranno ubicati in funzione della posizione definitiva dei baraccamenti e delle principali
macchine fisse.

L'impianto dovra prevedere l'installazione di quadri di tipo prefabbricato con grado di protezione IP 54, dotati di prese
interbloccate necessarie all’alimentazione delle macchine utensili. Tutti i componenti e le connessioni dovranno avere
un grado di protezione IP 44 minimo. Per le zone esterne, invece, il grado di protezione minimo richiesto
all'appaltatore per tutte le parti e i componenti dell'impianto di cantiere deve essere, prudenzialmente IP67.

| cavi verranno interrati, salvo situazioni puntuali che richiedano passaggi aerei, e adeguatamente protetti.

Nella stesura dei conduttori dovra essere evitato il fissaggio degli stessi a parti metalliche quali ponteggi, cancellate,
ecc...

Dovra inoltre essere realizzato un opportuno impianto di illuminazione artificiale esterna del cantiere, dimensionato e
posizionato (in relazione all'evolversi della organizzazione del cantiere) in modo da garantire una sicura fruibilita dei
luoghi di lavoro e di transito anche dopo il tramonto o nelle giornate particolarmente buie, in maniera da non arrecare
intralcio alla circolazione dei mezzi in movimento.

Sara cura dell'Impresa affidataria conservare in cantiere il certificato di corretta installazione degli impianti elettrici
rilasciato dalla ditta installatrice degli stessi, che dovra possedere i relativi requisiti tecnico professionali. Copia del
certificato dovra essere consegnata anche al CSE.

| costi di alimentazione dell'impianto elettrico di cantiere sono a carico dell’Appaltatore Principale.

L'impianto elettrico realizzato dovra essere certificato dall’installatore e dovra essere prodotto regolare certificato di
conformita dell'impianto di cui una copia sara consegnata anche al CSE da parte dell'impresa affidataria.

Impianto di messa a terra

Dovra essere eseguito, a cura e spese dell’Appaltatore principale, I'impianto di terra al quale dovranno essere
collegate le strutture metalliche, i container e gli apparati metallici di grandi dimensioni situati all'aperto. |
collegamenti a terra delle masse metalliche dovranno essere effettuate tramite corde di rame di sezione non inferiore
a 35 mm?2

L’Appaltatore dovra consegnare al CSE la dichiarazione di conformita dell'impianto che dovra essere approntato
unicamente da apposita ditta in possesso dei relativi requisiti tecnico professionali.

Copia della dichiarazione dovra essere consegnata anche al CSE.

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

| luoghi conduttori, come gru, ponteggi, cancelli e strutture metalliche in genere, dovranno avere un'adeguata
protezione dalle scariche atmosferiche da realizzarsi a cura e spese dell’Appaltatore principale; la predisposizione
dovra essere realizzata in conformita alla Norma CEl 81-1 da operatori con specifiche competenze tecnico
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professionali. La valutazione della necessita di protezione della struttura deve essere fatta in base al calcolo della
probabilita di fulminazione. L’Appaltatore dovra consegnare al CSE la relativa dichiarazione di conformita.

Impianto Idrico Sanitario

L’Appaltatore principale dovra predisporre, a proprie spese, |’allaccio alla rete idrica per I'alimentazione dell'impianto
idrico del cantiere. Il punto di consegna scelto dall'Appaltatore dovra essere confermato dall’ente I'Ente erogante e
condiviso con il CSE

Qualora i luoghi di lavoro dovessero essere attraversati da tubazioni di adduzione o scarico in posa mobile, si
dovranno prescrivere adeguate segnalazioni a evitare I'inciampo dei lavoratori ovvero altri eventi dannosi innescati
dalla fuoriuscita di acqua in pressione da tubazioni accidentalmente danneggiate.

Gli impianti di adduzione e scarico delle baraccature contenenti i servizi igienico-assistenziali di cantiere dovranno
rispondere ai requisiti di legge in materia di igiene e sicurezza.

| servizi igienici dovranno essere dotati dell'impianto di fognatura allacciato alla rete comunale o ad altro sistema di
smaltimento conforme alle norme igieniche.

| costi di alimentazione dell’impianto idrico di cantiere sono a carico dell'lmpresa Affidataria. | tracciati degli impianti

di cantiere dovranno essere segnalati.

6.7 Dislocazione delle zone di carico e scarico

Sono previste aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale in arrivo e di risulta dalle lavorazioni cosi come
evidenziato nelle planimetrie di cantiere allegate al presente piano di sicurezza e coordinamento.

I materiali e le attrezzature devono essere disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.
| POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni integrative sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito.
In fase di scarico e utilizzo del materiale, gli addetti alle operazioni, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto

prescritto nelle schede tecniche del fornitore del materiale.

6.8 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovranno avvenire mediante il posizionamento di idonei contenitori posizionati in
luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive. Ad intervalli regolari I'impresa
dovra provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti rifiuti che potranno essere presenti
all’avvio del cantiere imputabili sia alle attivita (imballaggi, contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali
provenienti da scavi e rimozioni, liquidi per la pulizia dei macchinari, contenitori di sostanze impiegate nei lavori).

I rifiuti non pericolosi e pericolosi dovranno essere trattati correttamente da parte delle imprese in cantiere. Dovranno
essere separati in contenitori specifici idonei ai rischi specifici, ed ubicati in aree di cantiere, opportunamente
impermeabilizzate.

Per quanto relativo ai rifiuti liquidi pericolosi (oli esausti, liquidi di lavaggio delle attrezzature) dovranno essere
stoccati in idonei recipienti atti ad evitare lo spandimento.

— rifiuti da produzione, formulazione, fornitura e uso di rivestimenti (pitture e vernici) e sigillanti (adesivi,
sigillanti, impermeabilizzazioni)
— rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;
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| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare
riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

Tutto il cantiere deve essere mantenuto pulito e sgombero dal materiale di risulta. Tutte le
imprese devono portare a discarica autorizzata tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni ad
ogni fine turno lavorativo.

Nella planimetria di cantiere & stata evidenziata I'area all’interno della quale dovranno essere stoccati i materiali di
lavoro e dirisulta.

Il materiale di risulta in attesa di avvia a smaltimento/recupero/accumulo/riutilizzo dovra essere suddiviso per codici
CER, gli stoccaggi dovranno essere evidenziati in apposita planimetria di cantiere. (vedi elaborato 103-CO552 PE-
SI1.05 00 Rel gestione materiali_AR).

6.9 Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio

Data la tipologia dell’intervento sono previste aree di stoccaggio per materiali a rischio di incendio come il deposito
per il carburante necessario alle macchine operatrici.

Si ricorda che, secondo il DPR n.151/2011, nel caso I'impresa affidataria intenda utilizzare una cisterna rimovibile di
carburanti liquidi con punto di inflammabilita superiore a 65 °C (gasolio) e di capacita geometrica oltre i 6 m3, a
servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno delle aziende agricole, delle cave per estrazione di
materiali, dei cantieri stradali, ferroviari e edili, dovra essere regolarizzata ai fini antincendio, mediante I'invio al
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della idonea richiesta predisposta da un tecnico
abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.

Tutta la segnaletica di sicurezza impiegata, ad eccezione di quella utilizzata per regolare il traffico stradale, dovra
essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di cantieri stradali.

L'impresa affidataria dei lavori dovra mantenere in condizione di buona visibilita e sostituire tutti i segnali che si
deteriorano con il proseguo dei lavori. Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad
almeno 50 metri di distanza.

Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la segnalazione va fatta mediante
strisce inclinate di colore giallo e nero alternati.

L'impresa, in prossimita di ogni macchina e/o attrezzatura, dovra installare la seguente segnaletica:

- Cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto,

- Divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto,

- Divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza,

- Divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti,

- Cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,...).

6.10 Prescrizioni di carattere ambientale

Nell’allestimento delle strutture di cantiere sara necessario provvedere ad allestire misure preventive e protettive
contro il rischio di inquinamento dei siti interessati dalle lavorazioni. In particolare:

- Dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire di impedire che eventuali perdite di fluidi
da parte dei mezzi impiegati vadano ad inquinare il terreno e le sottostanti falde idriche;
- Dovranno essere utilizzati macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, in modo da abbattere
I’emissione di gas di scarico;
- Si dovra procedere alla bagnatura delle aree di scavo, dei piazzali del cantiere e della viabilita di servizio, per
controllare I'emissione di polvere
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- Si dovranno utilizzare macchine e macchinari di ultima generazione per limitare |'esposizione al rumore
I'impresa dovra utilizzare attrezzature di nuova concezione. Macchine e utensili che nelle normali condizioni
di utilizzo producono il pit basso livello di rumore. Le macchine e le attrezzature dovranno essere soggette ad
una costante manutenzione. L'impresa dovra porre in opera le attrezzature fisse quali seghe circolari,
generatori ecc.. in posizione possibilmente defilata rispetto ai fabbricati circostanti e ai lavoratoti impiegati in
altre attivita.
- Dovranno essere addottati tutti le misure di sicurezza atte a salvaguardare i corsi d’acqua coinvolti, nonché il
personale esposto al rischio di annegamento operante presso questi.
I liquidi inquinanti che possono essere presenti in cantiere (oli per macchine e attrezzature, carburante ecc...),
dovranno essere ricoverati all’interno dell’area logistica principale su piattaforme rese impermeabili e le cui acque
reflue sono adeguatamente e trattate in vasche di decantazione.

Per quanto riguarda I'abbattimento delle emissioni in atmosfera, prevedibili in considerazione dell’estensione del
cantiere e delle lavorazioni previste, I'impresa principale dovra utilizzare materiale avanzato tecnicamente, e che
dovra provvedere:

- Alla manutenzione della viabilita di cantiere provvedendo per I'abbattimento delle polveri a cospargere le
piste con cloruro di sodio o, nei casi estremi, ad innaffiarle;
- Alla pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere in apposite aree provviste di sistema di raccolta delle acque per il
trattamento poste presso le uscite dalla varia aree di cantiere;
- Adinnaffiare le terre di scavo;
- Ad allestire le barriere antipolvere ove gli interventi siano svolti in adiacenza ad abitazioni;
- Alla verifica plurigiornaliera e pulizia della normale viabilita ove vi sia immissione di mezzi dal cantiere;
Per quanto riguarda la produzione di rumori, a carico dellimpresa esecutrice la scelta di attrezzatura
tecnologicamente avanzata al fine di abbattere alla fonte parte delle emissioni rumorose, con particolare attenzione
agli interventi da eseguirsi presso aree urbanizzate.

6.11 Messa in luce di sottoservizi

In merito alla messa in luce dei sottoservizi esistenti, I'impresa principale dovra contattare tutti i gestori delle
infrastrutture per il picchettamento delle linee. Si precisa che al progetto verranno allegati tutti i pareri rilasciati
dagli enti gestori rilasciati in conferenza dei Servizi.

L'impresa appaltatrice dovra:

- Verificare I'allestimento del cantiere stradale (in caso di sottoservizio in prossimita o su strada) in conformita
alle normative vigenti in materia;

- Fornire a tutto il personale operante abbigliamento ad alta visibilita;

- Nel caso di presenza di impianti elettrici, le lavorazioni dovranno essere svolte da ditta specializzata previo
coordinamento con |’ente gestore; prima di ogni intervento si dovra procedere con la disalimentazione delle
linee interferenti;

- Nel caso di presenza di impianti comportanti rischio di esplosione (condotte gas), le lavorazioni dovranno
essere svolte da ditta specializzata previo coordinamento con I'ente gestore; prima di ogni intervento si dovra
procedere con la disalimentazione delle linee interferenti;

- Gli interventi sulle tubazioni in cemento amianto andranno effettuati a cura di ditta autorizzata secondo la
normativa vigente;

- Gli operatori operanti gli allacciamenti saranno dotati di indumenti protettivi e mascherine messi a
disposizione previa informazione e formazione dal datore di lavoro;

- Verificare le caratteristiche dei terreni prima di eseguire gli scavi. Saranno vietati depositi di materiale lungo il
bordo di scavo.

Per quanto attiene il tracciamento dei sottoservizi (eventualmente preventivo allo spostamento degli stessi) si ritiene
di poter operare secondo lo schema proposto di seguito tramite la specificazione delle fasi lavorative. E evidente che il
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primo passo sara sempre quello di contattare gli Enti Gestori dei sottoservizi che si ritiene essere presenti dopo le
indagini progettuali svolte e, in collaborazione con loro personale, si procedera ai tracciamenti.

6.12 Viabilita di cantiere

Sara cura dell'impresa principale garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.
Essa pertanto dovra riportare, nel proprio POS, in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita di cantiere nelle diverse fasi
di intervento.

| camion dovranno sempre mantenere una velocita massima pari a 30 Km/h all’interno del cantiere e pari a 15 Km/h
all’interno dell’area logistica.

| materiali in eccedenza o non idonei al riutilizzo dovranno essere allontanati dal cantiere. La movimentazione di tali
materiali avverra in accordo con gli accorgimenti studiati per mitigare gli effetti sulla viabilita esistente.

Nell’organizzazione I'impresa principale dovra:

Differenziare, in particolare nell’area logistica, gli accessi carrai dagli accessi pedonali;

Disporre adeguata cartellonistica, in ingresso e in uscita dal cantiere, di preavviso delle possibili situazioni di
rischio e di limitazione di velocita;

Garantire I'accessibilita ad ogni area accantierata mediante la messa in opera di cancello;

Assicurarsi che i cancelli rimangano normalmente chiusi e comunque dovranno essere assolutamente chiusi
nei periodi di chiusura e/o di pausa del cantiere.

Apporre in adiacenza ai cancelli la segnaletica di DIVIETO D’ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI.

| mezzi in transito in cantiere avranno |'obbligo di mantenere una velocita proporzionata alle diverse situazioni e
comungue non superiore ai 15 Km all’ora. Per tale motivo andra esposta all’entrata del cantiere il segnale di divieto di
superare i 15 km/h.

Nelle tavole di cantierizzazione sono riportati tutti gli accessi alle varie di cantiere e i flussi dei mezzi sia dei non
addetti ai lavori sia ai mezzi di lavoro.

6.13 Accessi al cantiere

Gli accessi al cantiere sono posizionati nelle testate della zona dei lavori e in ingresso alle aree ospitanti le strutture

fisse di cantiere, come evidenziato nelle planimetrie di cantiere.

In corrispondenza di ogni accesso al cantiere dovra essere posta in opera tutta la segnaletica di sicurezza prevista dalla
normativa vigente. In particolare dovra essere posto il cartello segnalatore ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI onde
evitare che all’uscita dal cantiere i mezzi pesanti possano costituir un pericolo per la viabilita esterna.

Gli accessi non dovranno essere posizionati non sul limite dell’area di cantiere ma in posiziona arretrata (almeno 5.00
m) per dare la possibilita di ricovero al mezzo che trovasse I’eventuale cancello chiuso.

Gli accessi dovranno essere contornati da tratti di recinzione con rete arancione a segnalare che quella sara un’area di

cantiere

e che pertanto sara vietato |'accesso.

Tutti gli accessi alle aree di cantiere dovranno essere chiusi mediante la messa in opera di apposito cancello. | varchi,
in aperta campagna necessari per la deviazione dei sottoservizi, potranno essere chiusi semplicemente apponendo un
cavalletto con segnaletica a sbarrare il transito.

6.14 Piste di cantiere

Le piste

di cantiere si svilupperanno sugli assi di progetto compatibilmente con le caratteristiche del territorio. La

realizzazione di tale viabilita di cantiere avverra prima dell’inizio degli interventi di progetto al fine di contenere il
sovraccarico della normale viabilita di distribuzione dell’area con i mezzi di cantiere. La realizzazione e la
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manutenzione di tali piste sara a carico dell'impresa appaltatrice. Le piste di cantiere corrisponderanno con il sedime
della nuova viabilita.

| punti di accesso alle aree di cantiere andranno segnalati con la cartellonistica di pericolo che segnala il transito di
mezzi di cantiere. Si ricorda che i mezzi di cantiere in immissione sulla normale viabilita dovranno sempre dare
precedenza ai veicoli rispettando I'obbligo di arresto sulle uscite dalle aree di cantiere e in prossimita delle intersezioni
che dovranno essere realizzate per consentire adeguata visibilita ai conducenti.

L’organizzazione delle piste di cantiere prevede:

- Ampiezza di carreggiata tale da garantire il transito dei mezzi pesanti;

- Fascia per il passaggio pedonale fisicamente separata dalla pista per transito veicolare in prossimita delle aree
di lavoro;

- Segnaletica che ricordi il limite massimo di velocita di 15 km/h.

6.15 Prescrizioni da adottare in prossimita della viabilita in essere

Per quanto specificatamente attiene ai lavori eseguiti in presenza di traffico stradale attivo le aree saranno
organizzate cosi come previsto dal Regolamento Attuativo del Codice della Strada e dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Si devono in particolare distinguere le seguenti possibili situazioni:

- Cantieri mobili - La delimitazione del cantiere nei singoli tratti di intervento sara eseguita con barriera
stradale continua di sicurezza formata da elementi prefabbricati in calcestruzzo, tipo “New-lersey”, delle
dimensioni di cm 60 x 80, verniciata a fasce di colore bianco-nero o bianco—-rosso e provvista di staffe di
unione fra i vari elementi e dispositivi rinfrangenti.

- Cantieri mobili di breve durata - La delimitazione si eseguira come da indicazioni rilevabili dal Regolamento di
attuazione del codice della strada.

6.16 Allestimento del cantiere stradale

Gli interventi verranno condotti allestendo cantieri di tipo stradale con delimitazioni e segnaletica conformi alla
normativa vigente. In particolare si fara qui riferimento al D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e agli artt. dal
30 al 43 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento Attuativo del NCdS) nonché al D.M. 10/07/2002 (Disciplinare Tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

In particolare, l'ultimo documento citato offre linee guida sia per quanto riguarda gli schemi di segnaletica da adottare
che le caratteristiche di quanto utilizzato quali, ad esempio, recinzioni e segnaletica.

6.17 Allestimento del segnalamento temporaneo

Le situazioni tipo illustrate di seguito andranno contestualizzate in fase di esecuzione dei lavori secondo i principi del
segnalamento del cantiere temporaneo, ossia:

Adattamento (alla situazione contingente);

Coerenza (dei segnali utilizzati);

Credibilita (informazione sulla situazione reale);

4. Visibilita e leggibilita (percezione e assimilazione della segnaletica).

wN e

Da quanto appena espresso € evidente che la posa della segnaletica avverra nel rispetto sia della situazione
preesistente il cantiere che dalle condizioni che si verranno a creare con |'apertura delle attivita temporanee. Ritorna
fondamentale, quindi, la conoscenza dell'ambiente di inserimento, su ci si sofferma nelle sezioni dedicate e la cui
possibile evoluzione andra verificata prima dell'inizio dei lavori.

Da cio si deduce innanzitutto che le distanze individuate tra i segnali hanno funzione puramente indicativa in quanto
prevedono la contestualizzazione degli stessi, fermi restando alcune indicazioni di seguito evidenziate.
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Elementi prescrittivi del segnalamento temporaneo

Per ogni cantiere stradale, sia esso mobile che fisso, sono da attivarsi le seguenti modalita:

- Impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario della viabilita;

- Impiego di segnali di pericolo e indicazione aventi sfondo giallo;

- Scelta di sistemi di sostegno alternativi a quanto previsto per la segnaletica ordinaria purché sia impiegato un
sistema stabile in relazione alle condizioni di tempo e luogo;

- Scelta di zavorramenti non rigidi (ad es. sacchetti di sabbia);

- Oscuramento della segnaletica permanente in contrasto con i segnali temporanei;

- Ripristino al termine dei lavori della segnaletica ordinaria (nello specifico esistente o di progetto) e
comunicazione all'ente gestore;

- Si vuole infine ricordare che vi sono note prescrittive contenute nel D.M. 10/07/2002 da rispettare
nell'allestimento del cantiere stradale di cui qui si riassumono le principali:

o Limiti di velocita: non si utilizzeranno limiti inferiori ai 30 km/h sulla viabilita ordinaria e non si
proporranno piu di tre "salti" di velocita con una differenza massima tre due di questi di 30 Km/h
(es. 110, 90, 60 Km/h in autostrada).

o Segnaletica di avvicinamento: il primo cartello di lavori in corso con pannello integrativo di distanza
del cantiere sara posto ad una distanza commisurata alla tipologia della strada, ossia: 1000 m per
strade di tipo A e B con tre o pil corsie per senso di marcia; 750 m per strade di tipo A e B con due
corsie per senso di marcia; 250 m per le altre strade.

o Segnali luminosi: durante le ore notturne e nei casi di scarsa visibilita saranno poste luci rosse fisse in
testata e sul segnale di lavori e luci gialle lampeggianti lungo le barriere e sopra la restante
segnaletica.

o Dimensione dei segnali: la dimensione dei segnali sara commisurata alla velocita di percorrenza
dell'arteria e a situazioni contingenti.

o Abbigliamento ad alta visibilita: Tutto il personale sara dotato di abbigliamento ad alta visibilita di
classe 3 o 2 conformi alla norma UNI EN 471.

Si rimanda comunque alla normativa citata per gli aspetti qui tralasciati.

6.18 Riduzione stoccaggio dei materiali in cantiere

Gli stoccaggi in cantiere, sia dei materiali di scavo, verranno immediatamente trasportati all'impianto di riciclaggio, o
stabilizzati in sito per la formazione del sottofondo stradale. | prefabbricati (tubi, pozzetti, solai, carpenterie etc.), che
verranno trasportati in cantiere nella quantita ed al momento necessari con il procedere della produzione. Presso le
aree di cantiere principali, dovranno essere realizzate piazzole di ricovero mezzi rese impermeabili, con raccolta delle
acque di scolo, al fine di evitare eventuali contaminazioni dovute a perdite di carburanti o lubrificanti dai mezzi.

6.19 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92 del D.Lgs 81/08

Di seguito si riporta |'estratto normativo cui il CSE dovra dare attuazione. Ulteriori dettagli al paragrafo 8.

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma
1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
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c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del
piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale
del Lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per |'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b),
fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

6.20 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1022, comma 1 lettera c)

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha facolta di formulare proposte al riguardo.

Il CSE dovra ricevere evidenza di quanto sopra esposto.
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7 LAVORAZIONI E ANALISI DELLE INTERFERENZE

La presente sezione del PSC riporta I'analisi dei rischi previsti, valutati in riferimento all’area ed all’organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni, ed alle loro interferenze.

Ai sensi dell’Allegato XV, punto 2.2.3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. I'analisi dei rischi & condotta attraverso I'individuazione
e lo studio delle singole fasi di lavorazione necessarie all’esecuzione delle opere e, ove la complessita delle stesse lo
richiede, delle relative sottofasi.

7.1

Opere previste nell’ambito del Bosco dello Sport

In sintesi gli interventi principali sono:

Completamento Nuova viabilita Tessera - Aeroporto.

Le opere viabilistiche, originariamente prevedevano la realizzazione del solo collegamento con I'aeroporto e la
bretella autostradale ed erano finanziate con risorse economiche della societa Save S.p.a. e con risorse proprie
del Comune di Venezia. Attualmente, in virtu della necessita di garantire una viabilita adeguata e funzionale
all'intera Cittadella dello Sport, I'intervento, nella sua interezza, prevede I'estensione della viabilita al by pass di
Tessera - comprensivo dei sottoservizi afferenti alla stessa (finanziati con PNRR) - che sara oggetto di successivo
accordo di programma fra gli enti competenti.

Bosco dello sport — Opere a Verde e di Paesaggio.

Si tratta di un intervento che va a coprire un’area rilevante e caratterizzera unitariamente I'intero intervento.
Per dimensioni e importanza delle opere, si € ritenuto di sviluppare un progetto specifico e di considerarlo un
intervento a sé stante rispetto alla parte edilizia. L’intervento sara cofinanziato dal Comune;

Opere di urbanizzazione interna.

Si tratta delle opere di urbanizzazione primaria a servizio degli edifici e dell’area educational;

Arena.

Si tratta di una nuova arena per gli sport al coperto e per gli spettacoli, che sara in grado di ospitare fino a
10.000 persone sedute;

Stadio.

Si tratta di un’opera concepita principalmente per il gioco del calcio ma anche di altri sport, come il rugby, e
dotata di molteplici servizi al proprio interno, dimensionata per 16.000 spettatori comodamente seduti e al
coperto.

Realizzazione dell’area educational e sport.

Si tratta di un’area dove pubblico e privato potranno interagire realizzando strutture sportive di dimensioni
minori, un’importante area educational per percorsi studio a diversi livelli e di medicina, nonché un impianto
natatorio di livello olimpionico. Tale intervento, che potra essere realizzato anche per successivi stralci, non e al
momento finanziato, ma sara oggetto di successivi accordi e finanziamenti.

L’analisi_delle fasi verra effettuata per tipologia di lavorazioni, in quanto le diverse aree di intervento sono

distanziate e le lavorazioni previste sono le medesime.
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7.2 Accantieramento — movimentazione terreno — Bosco nord, Bosco Ovest, Bosco Sud e osco
Lineare

LAVORAZIONI PREVISTE

ACCANTIERAMENTO
e Recinzione area e allestimento logistica
MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO
e Sbancamenti
Realizzazione Boschi
e Realizzazione piste ciclabili
e Realizzazione invasi superficiali ed i fossi
e  Piantumazioni

ANALISI DEI RISCHI

Tipo di rischio Danno Probabilita Rischio
Investimento mezzi Molto Grave (4) Alta (3) 12
Seppellimento negli scavi Lieve (1) Bassa (1) 1
Esplosione ordigni bellici inesplosi Molto Grave (4) Bassa (1) 4
Caduta dall'alto Lieve (1) Bassa (1) 1
Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1
Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1
Sbalzi eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6
Elettrocuzione Medio (2) Media (2) 4
Rumore Grave (3) Media (2) 6
Sostanze chimiche Medio (2) Media (2) 4

Analisi delle interferenze

L’analisi del programma lavori evidenzia la sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni il cui livello di rischio
risulta pero limitato.

Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla presenza
contemporanea nell’area di cantiere di, oltre che alle maestranze dedite alle lavorazioni, di:

e Mezzi e attrezzature la posa della recinzione e accessi all'area di cantiere;
e Meazzi e attrezzature per la delimitazione delle aree di cantiere;
e Mezzi e attrezzature per realizzazione delle diverse opere previste da progetto;
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Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

Tutte le lavorazioni previste verranno realizzate in ambiti diversi di lavoro, sfasamento spaziale. Prima dell’inizio dei
lavori dovranno essere installate tutte le delimitazioni delle aree di cantiere mediante la messa in opera dei idonei
sbarramenti, e cartellonistica di cantiere.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Le recinzioni di cantiere previste in new jersey dovranno essere installate in orari a minor traffico veicolare, i mezzi
di trasporto delle recinzioni dovranno essere dotati di impianto luminoso e acustico funzionate e attivo, la
cartellonistica di cantiere dovra essere installata come previsto da progetto approvato dall’ente gestore del tratto.
Tutto il personale dovra essere dotato di vestiario rifrangente durante tutte le lavorazioni.

MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO

La lavorazione prevede lo scavo di shancamento del lotto necessario alla successiva realizzazione delle piste. | mezzi
meccanici devono essere dotati, e deve essere accesso, |'apposito segnalatore acustico e gli appositi dispositivi
luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita patente.

Realizzazione piste ciclabili
La lavorazione prevede:

- Fornitura materiale per sottofondi delle strade;

- Posa in opere di Geotessuto di separazione;

- Realizzazione della fondazione stradale

- Posa in opere di Geotessuto di separazione;

- Realizzazione del pacchetto stradale con finitura in calcestruzzo drenante
- Realizzazione della Segnaletica orizzontale e verticale

| mezzi meccanici devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli appositi
dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita
patente.

Lo scarico del materiale di lavoro es: geotessuto e prevista mediante I'utilizzo del braccio meccanico del mezzo di
trasporto o dall’escavatore se abilitato all’'uso del gancio. Il materiale alla rinfusa deve essere scaricato in aree
adibite e poi movimentato da scavatore.

Durante la lavorazione dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa.
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato.

Particolare attenzione dovra essere posta durante il carico e scarico del materiale dal mezzo di trasporto. Durante
la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale non dovranno essere effettuate altre lavorazioni.

Realizzazione invasi superficiali
La lavorazione prevede:

- Scavo di sbancamento superficiale;

- Riporto per modellazione del terreno;

- Realizzazione scavi in trincea per adduzione e scarico delle acque;

- Posa delle tubazioni;

- Rinterro delle condotte con terreno di cava cementato e rinterro con materiale proveniente dagli scavi

Durante tutte le fasi di cantiere i_mezzi meccanici devono essere dotati, e deve essere accesso, |'apposito
segnalatore acustico e gli appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale
addetto dotato di apposita patente.
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Lo scarico del materiale di lavoro é previsto mediante I'utilizzo del braccio meccanico del mezzo di trasporto o
dall’escavatore se abilitato all’'uso del gancio. Durante la lavorazione dovra essere presente solo il personale
necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro
ben accatastato. Particolare attenzione dovra essere posta durante il carico e scarico del materiale dal mezzo di
trasporto.

La lavorazione prevede lo scavo di sbancamento, necessario alla realizzazione degli invasi, dovra essere eseguito da
mezzo meccanico dotato di segnalatori acustici e visivi sempre attivi. Tutte le arre di lavoro e di stoccaggio dovranno
essere delimitate e circoscritte.

Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto delle tubazioni in cls. Durante tali attivita sono
vietate altre lavorazioni nelle immediate vicinanze.

Piantumazioni
La lavorazione prevede:

- Scavo in sezione ristretta in area agricola;

- Trasporto piante e loro posa in opera;

- Ricoprimento del pane di terra delle piante con materiale derivante dallo scavo;

- Realizzazione cunetta attorno alla piantumazione;

- Posa palo tutore, biodischi e shelter

Durante tutte le fasi di cantiere i _mezzi meccanici devono essere dotati, e deve essere acceso, l'apposito
segnalatore acustico e gli appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale
addetto dotato di apposita patente.

Lo scarico del materiale di lavoro é previsto mediante l'utilizzo del braccio meccanico del mezzo di trasporto o
dall’escavatore se abilitato all’'uso del gancio. Durante la lavorazione dovra essere presente solo il personale
necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro
ben accatastato. Particolare attenzione dovra essere posta durante il carico e scarico del materiale dal mezzo di
trasporto.

La lavorazione prevede lo scavo, necessario alla posa delle piante dovra essere eseguito da mezzo meccanico dotato
di segnalatori acustici e visivi sempre attivi. Tutte le arre di lavoro e di stoccaggio dovranno essere delimitate e
circoscritte.

Particolare attenzione dovra essere preposta durante il trasporto e la posa ei pali tutori. Durante la lavorazione
dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa. Le aree dovranno
essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato.

PRESCIZIONI GENERALI
I mezzi meccanici utilizzati dovranno essere dotati di impianto di avvertimento sonoro e luminoso sempre attivo.

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle possibili interferenze e dovranno sempre essere indossati da tutti i lavoratori e tecnici presenti all'interno
dell’area di cantiere:

- Indumenti ad alta visibilita;

- Caschetto;

- Scarpe antinfortunistiche;
- Otoprotettori;

- Mascherina.

L’elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovra essere riportato all’interno del
POS di ciascuna impresa subappaltatrice.
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Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza

Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti alle
interferenze in esame dovra essere costantemente verificato dai Preposti d’Area.

Ai sensi dell’allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovra periodicamente verificare, previa
consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi interessati, la
compatibilita del PSC con 'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC ed il crono programma dei lavori.

Il POS di ogni impresa affidataria e ogni impresa esecutrice, dovra contenere tutte le procedure operative di
dettaglio previste per ogni singola lavorazione.
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7.3 Edificio servizi, bar e stazione ricarica elettrica
LAVORAZIONI PREVISTE
EDIFICIO SERVIZI, BAR E STAZIONE RICARICA ELETTRICA
ANALISI DEI RISCHI
Tipo di rischio Danno Probabilita Rischio
Investimento mezz Molto Grave (4) Alta (3) 12
Seppellimento negli scavi Lieve (1) Bassa (1) 1
Esplosione ordigni bellici inesplosi Molto Grave (4) Bassa (1) 4
Caduta dall'alto Lieve (1) Bassa (1) 1
Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1
Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1
Sbalz eccessivi di temperatura Grave (3) Media (2) 6
Elettrocuzione Medio (2) Media (2) 4
Rumore Grave (3) Media (2) 6
Sostanze chimiche Medio (2) Media (2) - 4

Analisi delle interferenze

L’analisi del programma lavori evidenzia la sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni il cui livello di rischio
risulta pero limitato.

Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla presenza
contemporanea nell’area di cantiere di, oltre che alle maestranze dedite alle lavorazioni, di:

e Meazzi e attrezzature la posa della recinzione e accessi all'area di cantiere;
e Meazzi e attrezzature per la delimitazione delle aree di cantiere;
e  Mezzi e attrezzature per realizzazione delle diverse opere previste da progetto;

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

Tutte le lavorazioni previste verranno realizzate in ambiti diversi di lavoro, sfasamento spaziale. Prima dell’inizio dei
lavori dovranno essere installate tutte le delimitazioni delle aree di cantiere mediante la messa in opera dei idonei
sbarramenti, e cartellonistica di cantiere.
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Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale

EDIFICIO SERVIZI, BAR E STAZIONE RICARICA ELETTRICA
La lavorazione prevede:

e Realizzazione opere di fondazione, elevazione e copertura in c.a.;
e Divisori interni in cartongesso;
e Impianti elettrici — meccanici e speciali;
e Posa massetti e pavimenti;
e Posa serramenti interni e esterni;
e Posa rivestimenti, completamenti e tinteggiature.
Realizzazione opere di fondazione, elevazione e copertura in c.a.;

La lavorazione prevede la messa in opera delle armature e getto della nuova platea di fondazione, delle elevazioni
e della copertura. L'impresa provvedera al getto del magrone, completata tale lavorazione si potra proceder
all’'armatura e al getto delle nuove strutture. La movimentazione dei carichi potra essere effettuata direttamente
con il braccio del mezzo o mediante l'uso di autogru. Tutte le arre di lavoro e di stoccaggio dovranno essere
delimitate e circoscritte, particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto delle casserature e del ferro
di armatura. Durante il getto del calcestruzzo (betoniera) sono vietate altre lavorazioni nelle immediate vicinanze
delle arre di getto. Il percorso della prolunga di getto dovra essere ben evidenziato. Le lavorazioni in quota dovranno
essere effettuate da idoneo ponteggio.

Divisori interni in cartongesso

La lavorazione prevede la realizzazione delle nuove pareti divisorie in cartongesso: le aree di lavoro dovranno
essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il
ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.

Impianti elettrici — meccanici e speciali

La lavorazione prevede la messa in opere degli impianti elettrici, meccanici e speciali, tutte le lavorazioni in quota
dovranno essere effettuate da piani di lavoro o trabattelli. Per le lavorazioni prospicenti fori sul solaio (cavedi
impiantistici), dovranno essere posti in opera adeguati parapetti e/o dovranno essere usate linee vita provvisorie e
DPI UNI EN 795. Le scale possono essere utilizzate solo per brevi lavorazioni.

Posa massetti e pavimenti

La lavorazione prevede la posa in opera dei massetti e dei sottofondi e pavimenti: le aree di lavoro devono essere
e circoscritte. Durante i getti non sono consentite altre lavorazioni nelle immediate, il percorso della prolunga di
getto dovra essere ben evidenziato. il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il
ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.

Posa serramenti interni e esterni

La lavorazione prevede la posa in opera dei nuovi infissi. Le aree di lavoro dovranno essere ben delimitate e
segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il ribaltamento, le lavorazioni
dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli. Particolare attenzione dovra essere posta durante la
movimentazione dei carichi a mano.

Posa rivestimenti, completamenti e tinteggiature

La lavorazione prevede la posa in opera dei rivestimento e della tinteggiatura interna. Le aree di lavoro dovranno
essere ben delimitate e segnalate, il materiale di lavoro dovra essere accatastato in modo da evitarne il
ribaltamento, le lavorazioni dovranno essere svolte da piani di lavoro o trabattelli.
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PRESCIZIONI GENERALI
| mezzi meccanici utilizzati dovranno essere dotati di impianto di avvertimento sonoro e luminoso sempre attivo.

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle possibili interferenze e dovranno sempre essere indossati da tutti i lavoratori e tecnici presenti all'interno
dell’area di cantiere:

- Indumenti ad alta visibilita;

- Caschetto;

- Scarpe antinfortunistiche;
- Otoprotettori;

- Mascherina.

L’elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovra essere riportato all’interno del
POS di ciascuna impresa subappaltatrice.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza

Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti alle
interferenze in esame dovra essere costantemente verificato dai Preposti d’Area.

Ai sensi dell’allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovra periodicamente verificare, previa
consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi interessati, la
compatibilita del PSC con 'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC ed il crono programma dei lavori.

Il POS di ogni impresa affidataria e ogni impresa esecutrice, dovra contenere tutte le procedure operative di
dettaglio previste per ogni singola lavorazione.
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7.4 Opere civili per impianti — impianti meccanici — impianti elettrici

LAVORAZIONI PREVISTE

OPERE CIVILI PER IMPIANTI

e Opere civili per Impianti
IMPIANTI MECCANICI

e Scavi e reinterri

e  Posa tubazioni

e Posa arredi
IMPIANTI ELETTRICI

e  Scavi e reinterri

e  Posa tubazioni

e  Posa arredi

e  Posa pali della luce

ANALISI DEI RISCHI

Tipo di rischio Danno Probabilita Rischio
Investimento mezzi Molto Grave (4) Alta (3) 12
Seppellimento negli scavi Lieve (1) Bassa (1) 1
Esplosione ordigni bellici inesplosi Molto Grave (4) Bassa (1) 4
Caduta dall'alto Lieve (1) Bassa (1) 1
Crollo strutture Lieve (1) Bassa (1) 1
Incendio o esplosione Lieve (1) Bassa (1) 1
Sbalzi eccessivi di temperatura Grave (3) - Media (2) 6
Elettrocuzione Medio (2) Media (2) 4
Rumore Grave (3) Media (2) 6
Sostanze chimiche Medio (2) Media (2) 4

Analisi delle interferenze

L’analisi del programma lavori evidenzia la sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni il cui livello di rischio
risulta pero limitato.

Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono dovute alla presenza
contemporanea nell’area di cantiere di, oltre che alle maestranze dedite alle lavorazioni, di:

e Meazzi e attrezzature la posa della recinzione e accessi all'area di cantiere;
e Mezzi e attrezzature per la delimitazione delle aree di cantiere;

e  Mezzi e attrezzature per realizzazione delle diverse opere previste da progetto;
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Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

Tutte le lavorazioni previste verranno realizzate in ambiti diversi di lavoro, sfasamento spaziale. Prima dell’inizio dei
lavori dovranno essere installate tutte le delimitazioni delle aree di cantiere mediante la messa in opera dei idonei
sbarramenti, e cartellonistica di cantiere.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale

OPERE CIVILI PER IMPIANTI
Opere civili per Impianti

La lavorazione prevede:

e Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per posa impianti

e Rinterro di scavi di fognature o similari e posa sabbia
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli
appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita
patente.

Durante la lavorazione dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa.
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato.

Lo scarico del materiale di lavoro es: cordonate & prevista mediante |'utilizzo del braccio meccanico del mezzo di
trasporto o dall’escavatore se abilitato all’'uso del gancio, particolare attenzione dovra essere posta durante il carico
e scarico del materiale dal mezzo di trasporto

IMPIANTI MECCANICI
Scavi e reinterri
La lavorazione prevede:

e Scavi e reinterri
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli
appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita
patente.

Posa tubazioni

e Tubo in polietilene;

e Pozzetti e valvole

e  Gruppi di sollevamento
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli
appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita
patente.

Durante la lavorazione dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa.
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato.

Lo scarico del materiale di lavoro es: cordonate é prevista mediante |'utilizzo del braccio meccanico del mezzo di
trasporto o dall’escavatore se abilitato all’'uso del gancio, particolare attenzione dovra essere posta durante il carico
e scarico del materiale dal mezzo di trasporto
Posa arredi

e  Posaidranti soprasuolo

e Posa cassetta a corredo idrante e idrante

e Predisposizioni per piscina e scuola
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli
appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita
patente.
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Durante la lavorazione dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa.
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato.

Lo scarico del materiale di lavoro es: cordonate & prevista mediante |'utilizzo del braccio meccanico del mezzo di
trasporto o dall’escavatore se abilitato all’'uso del gancio, particolare attenzione dovra essere posta durante il carico
e scarico del materiale dal mezzo di trasporto

IMPIANTI ELETTRICI

Scavi e reinterri

Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli
appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita
patente.

Posa tubazioni
e Posa cavidotti illuminazione, speciali elettrici

Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli
appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita
patente.

Durante la lavorazione dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa.
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato.

Posa arredi

e  Colonnine di ricarica

e Telecamere
Tutti i mezzi meccanici impiegati devono essere dotati, e deve essere accesso, I'apposito segnalatore acustico e gli
appositi dispositivi luminosi. | mezzi meccanici devono essere utilizzati solo da personale addetto dotato di apposita
patente.

Durante la lavorazione dovra essere presente solo il personale necessario allo svolgimento in sicurezza della stessa.
Le aree dovranno essere ben delimitate e il materiale di lavoro ben accatastato.

Lo scarico del materiale di lavoro es: cordonate & prevista mediante |'utilizzo del braccio meccanico del mezzo di
trasporto o dall’escavatore se abilitato all’'uso del gancio, particolare attenzione dovra essere posta durante il carico
e scarico del materiale dal mezzo di trasporto

Posa pali della luce

e  Posa pali della luce
La lavorazione prevede la messa in opera dei nuovi pali e punti luce. Le aree di lavoro devono essere delimitate e
circoscritte, particolare attenzione dovra essere posta durante la messa in opera dei pali con il braccio del mezzo
meccanici. | dispositivi di avvertimento dei mezzi devono sempre essere mantenuti attivi.
PRESCIZIONI GENERALI
| mezzi meccanici utilizzati dovranno essere dotati di impianto di avvertimento sonoro e luminoso sempre attivo.

Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle possibili interferenze e dovranno sempre essere indossati da tutti i lavoratori e tecnici presenti all’'interno
dell’area di cantiere:

- Indumenti ad alta visibilita;

- Caschetto;

- Scarpe antinfortunistiche;
- Otoprotettori;

- Mascherina.

Pag. 69




ko d Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT

) o 103 OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO

Citta metropolitana

di Venezia 103-PFTE-P-001-B  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L’elenco dei DPI necessari a contrastare i rischi relativi alle singole lavorazioni dovra essere riportato all’interno del
POS di ciascuna impresa subappaltatrice.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza

Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i possibili rischi dovuti alle
interferenze in esame dovra essere costantemente verificato dai Preposti d’Area.

Ai sensi dell’allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovra periodicamente verificare, previa
consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi interessati, la
compatibilita del PSC con 'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC ed il crono programma dei lavori.

Il POS di ogni impresa affidataria e ogni impresa esecutrice, dovra contenere tutte le procedure operative di
dettaglio previste per ogni singola lavorazione.
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8 COSTI DELLA SICUREZZA

8.1 Premessa— norme per la contabilizzazione

La stima dei costi della sicurezza & conforme a quanto dispone il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., Allegato XV,
capitolo 4. | costi della sicurezza sono calcolati per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere ed al
programma dei lavori e essi comprendono:

Gli apprestamenti previsti nel PSC:

Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per le lavorazioni interferenti, quindi per definizione di legge;

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;

| mezzi e servizi di protezione collettiva;

Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

Le misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed
il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

| preziari utilizzati sono i seguenti:

Regione Veneto 2022;
CTP Roma 2012;
ANAS 2022;

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli
1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1,
4.1.2 e 4.1.3.dell'allegato XV del D.lgs 81/2008 e s.m.i. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi
nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
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8.2 Costi della sicurezza

COoD.

OGGETTO

U.M.

TOT

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

Z.1 ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Z.01.05

FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE

Recinzione provvisionale di aree di
cantiere con rete in polietilene ad
alta densita di peso non inferiore a
220 gr/m? indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore
a 1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superioream 1,5

Z2.01.05.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE

Fornitura e posa per altezza pari a
m 2,00

mq

Totale

500,00

€ 18,18

9.090,00

Z.01.05.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE
Montaggio per nolo per altezza
pariam 2,00

mq

Totale

500,00

€ 4,93

2.465,00

2.01.05.c

FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE

Nolo per altezza paria m 2,00

mg/mese

Totale

12.000,00

€ 0,37

4.440,00

Z.01.20

DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-
LEGNO E RETE PLASTIFICATA
Delimitazione e protezione di area
di transito costituita da ferri tondi
da mm 20 infissi nel terreno e da
due correnti orizzontali di tavole di
legno dello spessore di cm 2.5 e
rete plastica arancione. Costo per
tutta la durata dei lavori.

Totale

155,53

€ 25,99

4.042,10
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Z.01.07

Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori  interni  a  pannello
sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo
rivestito in  pvc, eventuale
controsoffitto, completo di
impianti  elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due
scomparti. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls
armata di appoggio.

2.01.07.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE AD uso
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

cad

Totale

4,00

€

632,44

€

2.529,76

Z.01.07.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE AD uso
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

cad/mese

Totale

96,00

€

150,65

€

14.462,40

Z.01.09

Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio
presso  piegati, copertura e
tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla
turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori.

Pag. 73




£ u
f

N

Citta metropolitana
di Venezia

Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

103

BOSCO DELLO SPORT
OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO

103-PFTE-P-001-B

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

Z.01.09.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese

cad

Totale

2,00

452,81

905,62

Z.01.09.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

cad/mese

Totale

48,00

171,74

8.243,52

Z.01.12

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato
da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di
impianti  elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni,
dotato scrivania, sei sedie, mobile,
accessori vari. Compreso
trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

Z2.01.12.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE uso
UFFICI/GUARDIANIA Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

cad

Totale

3,00

€

552,80

€

1.658,40

Z.01.12.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE uso UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo
mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

cad/mese

Totale

72,00

€

130,13

€

9.369,36
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Z.01.13

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA
METALLICA

Transenna in scatolare metallico
verniciato giallo/nero o
rosso/bianco e gambe in lamiera
metallica.

Z.01.13.00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
TRANSENNA METALLICA

m/mese

Totale

1.250,00

3,89

€

4.862,50

S1C.01.02.025

BAGNO CHIMICO  PORTATILE
Costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non e presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per |la
raccolta liqguami e Il'altro per il
contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wec,
azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del
box.

cad

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; - il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute pil
volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei
medesimi; - il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; - il trasporto presso
il cantiere; - la preparazione della
base di appoggio; - [l'uso
dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione
nell'area  predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m
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1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno
chimico ed i relativi accessori sono
e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al
mese o frazione di mese per
assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la salute e
I'igiene dei lavoratori.

S1C.01.02.025.a | PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Totale 10,00 € 289,00 | € 2.890,00

PER OGNI MESE IN PIU O

SIC.01.02.025.b FRAZIONE

Totale 240,00 | € 70,30| € 16.872,00

CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA

Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96, attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

Z.01.25

CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA
2.01.25.b sfondo bianco 270x270 mm cad

visibilita 10 m

Totale 250,00 | € 561 € 1.402,50

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA

Cartelli di pericolo, conformi al
DLgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

Z.01.26

CARTELLI DI DIVIETO PER LA
2.01.26.b SICUREZZ.A . cad
sfondo giallo triangolare con lato

da 350 mm visibilita 10 m

Totale 250,00 | € 548 | € 1.370,00
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2.01.27

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

Z.01.27.b

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA

sfondo bianco 270x270 mm
visibilita 10 m

cad

Totale

250,00

5,05

€

1.262,50

Z.01.28

CARTELLI PER INDICAZIONI
ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA
Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

2.01.28.c

CARTELLI PER INDICAZIONI
ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 250x250 mm
visibilita 10 m

cad

Totale

250,00

4,49

€

1.122,50

Z.01.29

CARTELLI PER INDICAZIONI
SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA
Cartelli per indicazioni di
salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

2.01.29.c

CARTELLI PER INDICAZIONI
SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA
Sfondo bianco 250 x 250 mm
visibilita 10 m

cad

Totale

250,00

4,19

€

1.047,50

Z.01.30

CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANIERE
STRADALE

Cartello di forma triangolare,
fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese
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Z.01.30.d

CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANIERE
STRADALE di lato 60 cm
rifrangenza classe

cad/me

Totale

250,00

4,32

€

1.080,00

Z.01.31

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE
PER CANTIERE STRADALE
Cartello di forma circolare,
segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese

2.01.31.c

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE
PER CANTIERE STRADALE di
diametro 60 cm rifrangenza classe
1]

cad/me

Totale

250,00

4,57

€

1.142,50

Z.01.36

Sacchetto di zavorra per
stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni)
in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm

Z.01.36.a

SACCHETTO DI ZAVORRA riempito
con graniglia peso 13 kg

cad/me

Totale

1.750,00

1,48

€

2.590,00

2.01.51

Impianto di terra per cantiere
grande (50 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
impianto di betonaggio, gruetta,
seghe circolari, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato, macchina per
preparazione sottofondi e
apparecchi portatili - con 1dn=0,1A
(Rt<25hom), costituito da
conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 25 mmq,
e n. 2 picchetti di acciaio zincato
da 2 metri; collegamento delle
baracche e del ponteggio (se di
resistenza di terra inferiore a 200
hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da
16 mmg.

a corpo

Totale

1,00

€

613,72

613,72
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Z.01.58

Rete di distribuzione acqua
potabile ai servizi per il personale
realizzata con tubazione in acciaio
zincato tipo mannesman,
compreso gli allacci, le giunzioni, i
pezzi speciali.

Z.01.58.d

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA
POTABILE tubazione interrata da
1II

Totale

150,00

79,37

€

11.905,50

Z.01.60.00

Allaccio idrico ad

comunale.

acquedotto

a corpo

Totale

1,00

704,64

704,64

Z.01.62

FOSSA BIOLOGICA

Fossa biologica semplice o ad anelli
in calcestruzzo prefabbricata, per
raccolta e decantazione delle
acque di scarico dei servizi del
personale, compreso lo scavo, il
rinterro e l'allacciamento alla
fognatura pubblica.

2.01.62.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FOSSA BIOLOGICA
capacita 35 utenti

Totale

1,00

€

2.970,16

€

2.970,16

2.01.64.00

Lampeggiatore crepuscolare a luce
intermittente arancione. Costo
mensile

cad/m

Totale

600,00

1,18

708,00

Z.01.67

llluminazione di cantiere ottenuta
tramite faro alogeno su cavalletto
trasportabile.

2.01.67.c

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500
W IP 65 costo mensile

cad/m

Totale

150,00

2,56

384,00

2.01.71

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Estintore portatile a polvere ad
omologato (DM  20.12.1992),
montato a parete con apposita
staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile
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Z.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

kg 6 cad/mese

Totale 75,00

3,03

227,25

TOTALE Z.1 - ORGANIZZAZIONE CANTIERE

110.361,43

2.3 COORDINAMENTO SICUREZZA

2.03.1

INCONTRI PERIODICI DI
SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere.

ora

Totale 10,00

26,31

263,10

Z.03.2.b

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

. L ora
operaio specializzato

Totale 10,00

20,32

203,20

Z.03.2.c

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

. o ora
operaio qualificato

Totale 10,00

19,24

192,40

Z.03.2.d

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

. ora
operalio comune

Totale 10,00

18,17

181,70

2.03.3

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE
DI EMERGENZA
Attuazione delle procedure di
controllo, anche giornaliero,
previste dal piano d'emergenza o, ora
in assenza di piano, dalle norme in
materia di prevenzione incendi e
salvataggio

controllo e verifica apprestamenti

Totale 75,00

€

20,00

€

1.500,00

TOTALE Z3 - COORDINAMENTO SICUREZZA

2.340,40

TOTALE COSTI SICUREZZA

112.701,83
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9 ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

9.1 Riunioni di coordinamento della sicurezza

Al fine di organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attivita, nonché la reciproca informazione tra i Datori
di lavoro, i lavoratori autonomi e i diversi soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere sono previste a
cadenza quindicinale, apposite riunioni di coordinamento della sicurezza.

Si prevedono inoltre specifiche riunioni di coordinamento della sicurezza all’inizio di ciascuna delle fasi di lavoro di cui
al programma lavori, atte ad analizzare le principali tematiche connesse alla sicurezza delle lavorazioni programmate
nella fase di riferimento e condividere le principali scelte operative ed organizzative per la gestione del cantiere in
termini di sicurezza ed igiene dei posti di lavoro.

Alle Riunioni di Coordinamento Sicurezza € prevista la partecipazione dei seguenti soggetti:

Responsabile dei Lavori;

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Datore di Lavoro Impresa affidataria (o soggetto delegato);

RSPP Impresa affidataria;

RLS Impresa affidataria;

Preposto;

Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere;

Datori di Lavoro delle Imprese affidatarie presenti in cantiere (o soggetti delegati);

Nel corso delle riunioni dovranno essere trattati i seguenti argomenti principali:

Verifica del programma esecutivo dei lavori;

Programmazione di dettaglio per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni in programma nei successivi 15
g8

Individuazione delle aree di intervento di ciascuna impresa esecutrice per i successivi 15 gg. al fine di operare
lo sfasamento spaziale atto a ridurre i rischi interferenziali generati dalla contemporaneita delle lavorazioni in
carico a differenti imprese o lavoratori autonomi;

Analisi dettagliata delle possibili interferenze tra lavorazioni in programma nei successivi 15 gg. e
condivisione delle disposizioni operative atte a ridurre al minimo i rischi interferenziali;

Verifica dell'informazione reciproca sulle attivita delle imprese e dei lavoratori autonomi
contemporaneamente presenti in cantiere;

Analisi e condivisione delle planimetrie di cantierizzazione sviluppate dall’Appaltatore sulla base dei lavori in
programma nei successivi 30 gg. (voce a cadenza mensile).

Per ogni incontro di coordinamento il CSE redigera il relativo verbale contenente per ciascuna il programma
dettagliato delle lavorazioni in carico a ciascuna impresa subappaltatrice e/o Lavoratore Autonomo per i successivi 15

88-

In aggiunta alle prescrizioni di carattere generale riportate nel presente Piano, il Verbale dell’incontro dovra inoltre
contenere le specifiche procedure operative di sicurezza atte ad eliminare o ridurre al minimo le eventuali
interferenze tra le lavorazioni ed i relativi rischi correlati, riportando le relative disposizioni operative e
comportamentali per le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi.

E’ fatto obbligo al Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria, o al soggetto eventualmente delegato quale
Responsabile della sicurezza del cantiere, di presenziare alle riunioni di coordinamento della sicurezza. L’eventuale
assenza ingiustificata costituisce grave inadempienza e determina condizione sufficiente al CSE per richiederne la
rimozione dall’incarico.
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Le presenti prescrizioni organizzative potranno essere modificate dal Coordinatore delle Sicurezza in Esecuzione. Il
CSE dovra comunicare alla Committente e DL la struttura organizzativa legata alla gestione della sicurezza in
cantiere.

9.2 Sopralluoghi in cantiere del CSE

Le verifiche ispettive del CSE saranno atte a verificare I'applicazione da parte delle Imprese subappaltatrici e dei
Lavoratori Autonomi delle disposizioni di sicurezza di loro pertinenza e la corretta applicazione delle procedure di
lavoro stabilite nel corso delle riunioni di coordinamento sicurezza.

A seguito dei sopralluoghi di verifica effettuati in cantiere il CSE redigera apposito verbale contenente le difformita
riscontrate in cantiere e le relative disposizioni di sicurezza per le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

Il verbale dovra essere sottoscritto per accettazione dei contenuti dalle Imprese Affidataria (o dal soggetto delegato) e
dai Preposti d’Area e verra diffuso dal CSE ai vari soggetti.

9.3 Riunioni di intercoordinamento dei cantieri

Come sopra descritto il cantiere in oggetto fa parte di un insieme di cantiere che compongono il Bosco dello Sport:

s [01_LOTTO!_COMPLETAMENTD DELLA MIOVA YWABLITA TESSERA - AEROFORTO

 LOTTO ) CPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE Bt APPALTO

102_0PERE D URTANIZZADONE INTERNA

103 _OPERE A VERDE E I PASSAGGID

104 _stap0
105 _ssen
6 [ """ ] L TEROR! AMERT] SPORTIVI SOCIALL CULTURAL! E [¥ AGGRECAZIONE A SERVIZY)
% $ ————— CEL TERKITORID PREVIST) IV PROGETTO ED L5715 DALL APPALTO
. | OPERE A CARCO DIRF

e OPERE A CARCO NP PROSEDOME PROGETTO LINEA FERROVIARIA

NOTE

LINTERENIO COMPRENDE ANCHE LE OPERE A VERDE INTERNE ALLAMENO
DELLWIERNENTO

LWTESVENTO 10 | COMPRENDE ANCHE | SOTTOSERVIZI AFFERENT) ALLWTERVINTO
INTERFERENTI CON L SEDIME STRADALE

Sara pertanto indispensabile effettuare delle riunioni di intercoordinamento tra imprese e tra CSE per verificare e
coordinare eventuali lavorazioni in interferenza e per gestire le aree comuni, ad esempio la pulizia delle strade.

Tale incontro dovra essere effettuato almeno 1 volta al mese, durante le fasi di maggior
interferenza.

Ad ogni incontro dovra seguire apposito verbale sottoscritto dalle rispettive imprese e CSE.
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10 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ai sensi dell’art. 2.3.3, lett. h), dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/08 si descrive a seguire |'organizzazione prevista per i
servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Si precisa che il sistema di gestione delle
emergenze descritto a seguire ha carattere propositivo e non impositivo, spettando di legge ai Datori di lavoro delle
imprese esecutrici la definizione e I'organizzazione dello stesso.

La gestione delle emergenze dovra essere effettuata da parte dell'impresa affidataria e dovra essere condivisa con
I'ospedale esistente.

Prima dell’inizio effettivo delle lavorazioni dovra essere predisposta un apposita procedura per il coordinamento
operativo tra le attivita dei cantiere e la Direzione Ospedaliera e attivita di cantiere. Tale procedura dovra essere
concordata anche con il CSE e la DL.

10.1 Premessa

L’appaltatore dovra nominare I'Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere (di seguito AGE) e gli Addetti al
servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, che dovranno essere in possesso di adeguata formazione, di
cui I'Appaltatore dovra fornire evidenza al CSE.

Gli Addetti, oltre a svolgere le usuali mansioni di loro competenza riportate nei paragrafi a seguire, nel caso in cui
dovessero verificarsi situazioni di emergenza dovranno tempestivamente darne segnalazione all’Addetto alla Gestione
delle Emergenze in cantiere il quale:

> E’ il soggetto responsabile a raccogliere le segnalazioni relative alle emergenze al fine di valutare il
provvedimento da attuare;
> Provvede a chiamare i soccorsi nel caso in cui I’'emergenza non puo essere gestita dal personale in cantiere,

fornendo informazioni chiare circa ’'emergenza in corso e le indicazioni necessarie ai soccorritori per
raggiungere rapidamente il luogo in cui & in corso I'emergenza;

> Da indicazione ai Preposti d’area per organizzare il cantiere ad accogliere i mezzi di soccorso;

> Si reca sul luogo dell’emergenza per accogliere i soccorritori, fornire aiuto agli Addetti e coordinare gli
interventi di soccorso ed evacuazione.

A emergenza in corso, gli Addetti si attivano nei limiti delle loro competenze al fine di dare attuazione alle procedure
di sicurezza stabilite per la gestione delle emergenze.

Tutte le Imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori dovranno individuare al loro interno i nominativi dei propri
Addetti Antincendio/Primo soccorso ed Evacuazione i quali, in caso di emergenza, opereranno in sinergia con gli
Addetti dell'Impresa affidataria, fornendo concreto aiuto all’applicazione delle disposizioni che verranno impartite da
questi ultimi.

Nominativi e riferimenti telefonici dellAGE e degli Addetti dell'Impresa affidataria dovranno essere portati a
conoscenza di ciascun lavoratore operante in cantiere mediante appositi cartelli affissi in corrispondenza degli ingressi
ai piani, corredati dai numeri di telefono utili in caso di emergenza (Pronto soccorso, VVF, ecc...).

10.2 Servizio di evacuazione

L’Addetto al servizio di evacuazione dovra costantemente verificare durante tutto il corso dei lavori:

> Che i percorsi d’esodo vengano mantenuti costantemente liberi da intralci;

> Che le piste di cantiere e le vie di accesso ai fabbricati siano costantemente agibili e possano essere
agevolmente percorse dai soccorritori;

> Che la segnaletica di emergenza del cantiere venga mantenuta in perfette condizioni di funzionalita e visibilita;
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Dovra inoltre segnalare tempestivamente all’AGE I'insorgere di eventuali emergenze che comportino la necessita di
evacuazione dei luoghi di lavoro. Informato dell’emergenza in corso I’AGE dovra:

> Stabilire il provvedimento da attuare e le aree da far evacuare;

> Provvede a chiamare i soccorsi nel caso in cui 'emergenza non puo essere gestita dal personale in cantiere,
fornendo informazioni chiare circa 'emergenza in corso e le indicazioni necessarie ai soccorritori per
raggiungere rapidamente il luogo in cui & in corso I'emergenza;

> Dare indicazione ai Preposti per organizzare il cantiere ad accogliere i mezzi di soccorso;

> Recarsi sul luogo dell’emergenza per accogliere i soccorritori, fornire aiuto all’Addetto e coordinare gli
interventi di soccorso ed evacuazione.

A evacuazione in corso I’Addetto al servizio di evacuazione dovra:

> Dare attuazione alle disposizioni impartite dall’AGE;

> Gestire il deflusso ordinato delle persone indirizzandole verso le uscite che si trovano in posizione contrapposta
alla zona dell'evento o comunque al di fuori della zona interessata dall'evento;

> Tranquillizzare le persone coinvolte in modo da evitare per quanto possibile il generarsi di situazioni di panico;

> Accertarsi che nessuna persona sia rimasta all'interno dei locali;

In caso di evacuazione i lavoratori dovranno:

Interrompere immediatamente le attivita in corso;

Mettere in sicurezza eventuali macchinari in uso;

Mantenere la calma, non correre, non urlare;

Uscire ordinatamente;

Rispettare le precedenze derivanti dalle priorita dell’evacuazione;
Seguire le vie di fuga predisposte;

Raggiungere |'area di raccolta piu vicina;

Non tornare indietro per nessun motivo.

VVVVYVYY

10.3 Servizio primo soccorso

Qualora si verificasse un infortunio o un malore non gestibili direttamente dall’Addetto al Primo Soccorso,
quest’ultimo dovra avvisare immediatamente I’AGE affinché venga richiesto tempestivamente l'intervento del Pronto
Soccorso. Dopo aver chiesto I'intervento dei soccorsi I’AGE dara disposizione al Preposto per organizzare il cantiere ad
accogliere i soccorsi e si rechera all'ingresso del cantiere per accogliere i soccorritori e condurli sul luogo
dellinfortunio. Ricevute indicazioni dall’AGE il Preposto dovra di conseguenza sospendere eventuali lavorazioni
interferenti con i soccorsi e mantenere gli accessi e le piste di cantiere liberi da intralci ai soccorsi.

Dopo aver allertato I'AGE, I'addetto al Primo Soccorso operando secondo le norme essenziali del pronto soccorso si
attivera nei confronti dell'infortunato al fine di attenuare il dolore, prevenire eventuali complicazioni e fornire la
necessaria assistenza. L’Addetto dovra fornire soccorso all'infortunato, accertarsi del danno subito da quest’ultimo e
delle cause dell'infortunio, evitando pero di divenire una seconda vittima: nel caso in cui attorno all'infortunato
persistano condizioni di pericolo I’Addetto, prima di intervenire, dovra infatti adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie.

Resta inteso che I’Addetto al Primo Soccorso solo per interventi di lievissima entita potra agire autonomamente senza
richiedere l'intervento del 118. In questo caso dovra seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di
formazione, utilizzando con diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione. Nel caso in cui I'infortunato
debba recarsi in ospedale, & opportuno che I’Addetto accompagni I'infortunato potendo cosi fornire ai soccorritori ed
ai medici ulteriori indicazioni su quanto accaduto. L’Addetto al Primo Soccorso dovra periodicamente accertarsi che la
cassetta di medicazione a disposizione sia provvista dell’occorrente e che il contenuto sia non scaduto. Dopo ogni uso
del pacchetto di medicazione & necessario ripristinare tutti i contenuti dei presidi sanitari. In cantiere dovra essere
conservato il registro in cui dovranno essere annotati, oltre gli infortuni che comportano I'abbandono del luogo di
lavoro, anche le medicazioni effettuate. Tale registro, costantemente aggiornato, dovra essere consultabile qualunque
momento dal CSE e dal Direttore dei Lavori.
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10.4 Servizio prevenzione incendi

L’Addetto Antincendio dovra accertarsi che siano costantemente presenti in cantiere le dotazioni minime antincendio
previste nel presente PSC.

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio di incendio, o altra situazione anomala prontamente domabile,
I’Addetto all’Antincendio dovra interviene utilizzando i mezzi portatili di primo intervento disponibili (estintori) o
effettuando altri facili e semplici interventi che possono da soli porre fine o frenare I'evoluzione dell'emergenza,
operando nello scrupoloso rispetto di quanto appreso nel corso di formazione, senza mettere a rischio la propria
sicurezza e quella degli altri.

Qualora si verifichi un incendio non domabile direttamente in cantiere con I'ausilio degli estintori in dotazione al
cantiere ad ai lavoratori, I’Addetto Antincendio dovra avvisare immediatamente I’AGE affinché venga richiesto
tempestivamente l'intervento del Vigili del Fuoco.

L’evacuazione delle maestranze dalle aree coinvolte dall’incendio dovra essere gestita dall’Addetto alla gestione delle
evacuazioni.

Dopo aver chiesto I'intervento dei soccorsi I’AGE dara disposizione al Preposto per organizzare il cantiere ad accogliere
i soccorsi e si rechera all'ingresso del cantiere per accogliere i soccorritori, indicargli il luogo in cui si & verificato
I'incendio e coadiuvare le operazioni di evacuazione delle maestranze.

Ricevute indicazioni dall’AGE il Preposto dovra di conseguenza sospendere eventuali lavorazioni interferenti con i
soccorsi e mantenere gli accessi e le piste di cantiere liberi da intralci ai soccorsi.

10.5 Numeri utili in caso di emergenza

Si riportano a seguire i principali numeri utili da contattare in caso di emergenza che dovranno essere affissi in
corrispondenza degli sbarchi a ciascun livello del fabbricato unitamente ai nominativi ed ai riferimenti telefonici
dell’Addetto alla Gestione delle Emergenze in cantiere (AGI) e degli Addetti ai servizi Antincendio, Primo soccorso ed
Evacuazione.

EMERGENZA SANITARIA 118
CARABINIERI 112
VIGILI DEL FUOCO 115
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11 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

11.1 misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti

L'uso degli apprestamento quali:

- Baraccamenti di cantiere (servizi igienici, spogliatoi uffici ecc.);
- Sistemi e dotazioni di primo intervento antincendio e apprestamenti per luci di emergenza;
- Uso di ponteggi, parapetti, linee vita, protezioni anticaduta ecc.;
- Utilizzo di macchinari;
- Utilizzo di impianti elettrici comuni a partire dal realizzo di sottoquadri d’utenza Tutto il personale dovra essere
informato sulle dotazioni di sicurezza e sull’utilizzo degli apprestamenti di uso comune. Durante |'esecuzione
dei lavori dovranno essere effettuate periodicamente riunioni, alle quali dovranno partecipare tutti i
responsabili delle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori. Durante le riunioni verranno esaminati gli
standard di sicurezza del cantiere anche in merito all’utilizzo degli apprestamenti comuni.
L’allestimento degli apprestamenti comuni verra effettuato dall'impresa principale, salvo ove riferito a situazioni
puntuali gestite da imprese esecutrici la cui responsabilita andra comunque definita durante le riunioni di
coordinamento dedicate. Il responsabile della manutenzione degli apprestamenti sara il Preposto alle lavorazioni
dell'impresa appaltatrice (salvo diversa indicazione accertata nel corso di riunioni di coordinamento), che a sua volta
potra delegare tale incombenza ad altro preposto di altra impresa previa comunicazione al CSE. La manutenzione
dovra avvenire con cadenza giornaliera. Sara opportuno effettuare, a cura della Impresa esecutrice dei lavori, prima
dell’inizio dei lavori stessi, una apposita formazione per gli operai, gli autisti e gli operatori di macchina che dovranno
operare all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto al fine che detti apprestamenti vengano rispettati e mantenuti
nel loro stato e grado della loro prima costruzione. L'accesso dei fornitori dovra essere regolamentato gia nella fase
contrattuale specificando la procedura da porre in atto per accedere al cantiere. Alla chiusura serale dei lavori gli
stessi andranno abbandonati in sicurezza e/o abbondantemente segnalati e delimitati. Tutte le imprese presenti in
cantiere saranno obbligate al rispetto degli orari di apertura e chiusura del cantiere dettati dalla Ditta Appaltatrice
fatti salvi accordi diversi dei quali deve essere informato il Coordinatore in esecuzione. L'impresa principale, le
imprese in sub appalto e gli eventuali lavoratori autonomi, sono tenuti al rispetto delle condizioni d’uso degli accessi
di cantiere ed al loro mantenimento allo stato e grado nel quale essi si trovano all’ingresso delle diverse ditte in
cantiere. Nessuno dovra per alcun motivo, a meno che non lo faccia per ordine dell'impresa appaltatrice, modificare
guanto e stato predisposto. | fornitori in accesso alle aree di cantiere andranno preventivamente informati e formati
sulle modalita di accesso alle aree di cantiere e sulle procedure di sicurezza da effettuare (registro ingressi / uscite —
cartelli di riconoscimento ecc..). Le strutture per I'organizzazione delle aree di cantiere fisso andranno realizzate
dall'impresa affidataria, come quelle attinenti le singole aree accantierate per la realizzazione di opere d’arte e
varianti alla viabilita dove non venga designato altro soggetto previa informazione del CSE. ATTENZIONE: per ogni
necessita di ditte subappaltatrici in relazione alla percorribilita interna ed allo stazionamento di mezzi pesanti e/o
addetti al sollevamento la responsabilita dell’efficienza dei luoghi di transito e stazionamento sara della Impresa
Affidataria che provvedera alla verifica preliminare ed alla manutenzione di detti luoghi. Il responsabile della
manutenzione degli apprestamenti sara il Preposto alle lavorazioni dell'impresa affidataria, che a sua volta potra
delegare tale incombenza ad altro preposto di altra impresa previa comunicazione al CSE. La revisione delle strutture
dovra avvenire con cadenza giornaliera. Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate
da materiali che ostacolano la normale circolazione. Per quanto attiene agli apparecchi di sollevamento si dovra
comunicare al CSE il nominativo della ditta che effettuera le revisioni trimestrali.
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12 E MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO DI MECCHINE E
ATTREZZATURE

12.1 macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del CSE,
dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi attrezzatura prevista e no.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature prevedibili € il seguente:

Martello demolitore elettrico Trapano elettrico
Autocarro; Saldatrice elettrica
Bettoniera Flessibile

Gruppo elettrogeno Scale a mano
Utensili a mano Gru di cantiere
Escavatori

La lista sopra descritta non & esaustiva. Le macchine utilizzate devono essere specificate all’interno dei POS di ogni
impresa esecutrice.

Tutti i mezzi impiegati all’interno del cantiere dovranno essere dotati di insegne e loghi che ne rendano facilmente
identificabile la proprieta al fine di permettere una rintracciabilita e di consentire interventi mirati in caso di incidente.
L’ambito di lavoro, sottostante e circostante, in relazione alla caduta e al ribaltamento del mezzo oltre al potenzialita
del rischio di caduta della cesta di oggetti, sara precluso il transito al traffico di qualsiasi tipo. Ogni impresa risponde
dell’integrita e della rispondenza alla normativa vigente delle macchine e delle attrezzature che porta in cantiere. |
lavoratori addetti all’uso di tali macchine dovranno essere stati precedentemente formati sull’uso delle stesse in modo
tale da non costituire un rischio per se stessi e per gli altri. Tale formazione dovra essere specificata assieme alle
macchine in uso direttamente sul POS o comunque prima dell’ingresso in cantiere al Coordinatore in esecuzione.

Nessuno puo utilizzare macchine e natanti non appartenenti alla propria impresa senza avere chiesto la preventiva
autorizzazione all'impresa stessa, avere dimostrato di essere formato per utilizzarle ed avere verificato le
caratteristiche delle stesse e la loro rispondenza alla normativa assumendosi la responsabilita di tale verifica.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

Tutte le attrezzature dovranno essere a norma e dotate di manuale di utilizzo.

12.2 movimentazione delle macchine

L'impresa principale deve garantire il rispetto da parte degli utilizzatori delle istruzioni d'uso e manutenzione che
sempre devono accompagnare la macchina fornita o acquistata e che devono essere tenute a disposizione in cantiere
per ogni evenienza o dubbio, anche nel caso di nolo a caldo (con operatore) e a maggior ragione per i noli a freddo
(senza operatore). L'impresa principale dovra altresi rendersi garante dell'addestramento all'uso e alla manutenzione
dei mezzi da parte degli addetti da lui incaricati. Tale addestramento € bene che sia autocertificato dall'appaltatore
nell'ambito delle schede informative riferite al personale di cantiere contenute nel suo piano operativo di sicurezza.

Pag. 87




E Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2

BOSCO DELLO SPORT

e 103 OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO

Citta metropolitana

di Venezia 103-PFTE-P-001-B  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'impresa principale dovra inoltre assicurare il controllo delle possibili interferenze tra le traiettorie di scarico degli
automezzi o di movimentazione dei carichi o dei materiali in relazione alla presenza al contorno di altri mezzi operativi
(autocarri, autobetoniere, pompe, sollevatori, autogru, escavatori e simili), disponendo, altrimenti, I'adozione di un
opportuno sistema di precedenze operative da notificarsi a tutti gli interessati. L'impresa principale dovra assicurare
agli autisti e ai manovratori la completa visibilita delle traiettorie e dei percorsi di movimentazione, disponendo
eventualmente il ricorso a postazioni di vedetta in comunicazione visiva o radiofonica tra di loro. Il posizionamento
degli apparecchi di sollevamento verra definito dal Capo Cantiere della Impresa Appaltatrice noti i carichi da sollevare,
I'accettazione del luogo di stazionamento del mezzo di sollevamento sara effettuata a cura dell’operatore del mezzo,
la manutenzione di detto luogo sara in capo al Capo Cantiere dell'Impresa appaltatrice. Gli operatori di macchina e gli
uomini a terra dialogheranno come da disposti dell’allegato XXXII del D.Lgs 81/08, prescrizioni per i segnali gestuali. La
verifica del terreno di posa del mezzo di sollevamento € a cura del preposto alle lavorazioni dell'impresa installatrice
della gru, per una migliore manutenzione di detto terreno di posa questa dovra riferirsi alla ditta Appaltatrice
principale dei lavori. La ditta utilizzatrice deve fare adeguata formazione al proprio operatore affinché durante
I'operativita il carico sollevato non esca mai dalle aree accantierate ed inoltre che nel definire i percorsi di
sollevamento si evitera di sorvolare zone gia adibite ad altre lavorazioni, che avranno quindi la precedenza sull’attivita
della gru stessa. A carico della ditta proprietaria o che comunque ha in uso il mezzo di sollevamento sara la messa a
disposizione delle altre ditte del libretto d’'uso e manutenzione del mezzo con la tabella delle portate. A carico delle
ditte che usufruiscono del servizio sara I'onere della comunicazione del peso dei diversi elementi da sollevare. Ogni
capocantiere & responsabile della manutenzione delle proprie macchine e del loro abbandono in sicurezza. Ossia in
condizioni tali che non possano costituire un rischio per gli altri e che non possano essere dagli altri utilizzate.

12.3 le misure di coordinamento relative all’'uso comune di impianti

L'impresa principale mette a disposizione delle imprese presenti in cantiere i seguenti impianti:

- Impianto elettrico di cantiere (area logistica)

- Impianto elettrogeno a norma con relativa certificazione (per area operativa lungo il nuovo asse stradale);
- Impianto di messa a terra (tutte le parti metalliche)

- Allacciamenti temporanei alla rete idrica, rete telefonica rete informatici (area logistica di cantiere);

12.3.1.1 IMPIANTI DI USO COMUNE

IMPIANTI IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Impianto elettrico di cantiere Impresa Affidataria Tutte le imprese
Impianto idrico di cantiere Impresa Affidataria Tutte le imprese

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso corretto degli impianti di
uso comune. La gestione dei mezzi di sollevamento potranno essere effettuate solo da personale specializzato.

12.3.1.2 PRESCRIZIONE SUGLI IMPIANTI

L'impianto elettrico di cantiere dovra rispondere ai seguenti requisiti:

- Sia conforme alla norma per cantieri edili;

- La misura della resistenza di terra dell'impianto esistente;

- La verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali;
Tali verifiche saranno a cura dell'impresa principale.

L'impianto elettrico di cantiere, in generale, deve essere realizzato e mantenuto in efficienza, ovvero aggiornato
secondo necessita, da tecnico abilitato a titolo oneroso per I'appaltatore, sulla base di una precisa valutazione dei
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fabbisogni di potenza, localizzazione e numero delle utenze necessarie, in relazione all'evoluzione dei lavori ovvero
secondo le indicazioni date in corso d'opera dal coordinatore per l|'esecuzione. Al termine della realizzazione
dell’impianto I'impresa appaltatrice mettera a disposizione delle altre ditte presenti in cantiere una descrizione delle
caratteristiche dell'impianto elettrico di cantiere. Ogni impresa dovra specificare sul proprio POS le macchine proprie
che intende utilizzare ed i lavoratori formati incaricati ti utilizzarle. La documentazione inerente le macchine di
cantiere dovra essere conservata in loco e a disposizione per presa visione del CSE.

12.3.1.3 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

12.3.1.4 LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI INFRASTRUTTURE

Per quanto riguarda la viabilita di cantiere, i percorsi pedonali e le aree di deposito, tutte le imprese presenti
all'interno del cantiere sono tenute al mantenimento delle zone di movimentazione libere da ostacoli di qualsiasi
natura (materiali e attrezzature) che possano impedire o intralciare il passaggio. La aree di deposito del materiale
saranno utilizzate da tutte le imprese presenti in cantiere. Le aree dovranno essere opportunamente segnalate e tutti
gli utilizzatori presteranno la massima attenzione.

12.3.1.5 LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO DI COMUNE DI MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Le misure di coordinamento relative all’'uso comune di mezzi e dispositivi di protezione individuale collettiva si
riferiscono a:

- Segnaletica di sicurezza;

- Attrezzature per il primo soccorso;

- Mezzi estinguenti;

- Servizi di gestione delle emergenze

In merito alla segnaletica di sicurezza i posti e le aree ove si svolgono lavorazioni rischiose sono precluse e segnalate a
personale non addetto ai lavori. La segnalazione potra essere anche semplicemente realizzata con barriere e nastri
bianchi e rossi per individuare prevalentemente aree precluse interne al cantiere. In merito alle attrezzature di primo
soccorso idonea cartellonistica di segnalazione richiamera la presenza della cassetta medicale posta nel box servizi. Il
mantenimento in efficienza, la sostituzione di medicamenti in via di scadenza e l'integrazione di quanto adoperato
sara a cura dell’Addetto al Primo Soccorso(APS). In merito ai mezzi estinguenti (estintori) idonea cartellonistica di
segnalazione richiamera la presenza dell’estintore posto nel box ufficio di cantiere. Il mantenimento in efficienza e la
manutenzione periodica sara a cura dell’Addetto alla Prevenzione Incendio (API). In merito ai servizi di gestione delle
emergenze sara compito dall’APS e API dell'impresa principale esecutrice dei lavori edili coordinati dall’APS e API di
ogni singola impresa e/o altra impresa presente in cantiere verificare I'entita dell'infortunio e di attivare
comunicazione ai numeri sotto riportati.
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13 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA

Il presente capitolo riporta le procedure minime di trasmissione dei documenti concernenti la sicurezza ai fini della
reciproca informazione tra i Datori di Lavoro, i lavoratori autonomi e i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza
del cantiere e riporta gli estremi dei principali documenti della sicurezza da conservare in cantiere a disposizione del
CSE e degli organi territoriali di vigilanza preposti al controllo.

13.1 Modalita di trasmissione dei documenti della sicurezza

PSC e POS

Prima dell’inizio dei lavori I'lmpresa affidataria deve trasmette il PSC ed proprio POS alle Imprese subappaltatrici ed ai
lavoratori autonomi.

Le Imprese subappaltatrici trasmettono il proprio POS all’'lmpresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al CSE prima dell’inizio dei lavori.

Prima dell’inizio delle lavorazioni in carico a ciascuna Impresa subappaltatrice o Lavoratore Autonomo, I'lmpresa
affidataria dovra consegnare al CSE dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente PSC a firma del Datore
di Lavoro dell'lmpresa subappaltatrice o del Lavoratore Autonomo.

Al fine di dare attuazione ai disposti normativi di cui all’art. 102 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., alla dichiarazione di
accettazione del PSC da parte del Datore di Lavoro di ciascuna Impresa subappaltatrice deve essere allegata
I'attestazione dell’avvenuta consultazione da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza in merito ai contenuti del PSC stesso. Detta attestazione deve essere congiuntamente sottoscritta sia dal
Datore di Lavoro che dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e riportare le eventuali proposte formulate dal
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in merito al PSC.

Verbali Riunioni di Coordinamento della Sicurezza

I Verbali relativi alle riunioni di coordinamento della sicurezza dovranno essere trasmessi dal CSE ai seguenti soggetti:

Responsabile dei Lavori;

Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria (o soggetto in possesso di delega);

Datori di Lavoro Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati);

Lavoratori Autonomi;

| Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell'Impresa affidataria e delle Imprese
subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale sottoscritta per
accettazione dei contenuti e assicurare I'informazione di ogni singolo lavoratore operante in cantiere circa i
contenuti del Verbale.

Verbali di sopralluogo in cantiere del CSE
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| Verbali relativi ai sopralluoghi effettuati dal CSE per la verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere dovranno
essere trasmessi dal CSE ai seguenti soggetti:

Responsabile dei Lavori;

Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria (o soggetto in possesso di delega);
Datori di Lavoro Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati);

Lavoratori Autonomi;

| Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell'lmpresa affidataria e delle Imprese
subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale sottoscritta per accettazione dei
contenuti e assicurare I'informazione di ogni singolo lavoratore operante in cantiere circa i contenuti del Verbale.

Resta inteso che la trasmissione della documentazione di sicurezza da parte del CSE non manleva i Datori di lavoro
delle imprese esecutrici dagli obblighi di legge relativi all'informazione reciproca, al coordinamento ed alla
cooperazione tra Datori di lavoro stessi e i lavoratori autonomi.

Verifica idoneita POS

L'idoneita dei POS delle Imprese subappaltatrici o le eventuali richieste di documentazione integrativa dovranno
essere comunicate dal CSE ai seguenti soggetti:

Responsabile dei Lavori;
Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria (o al Direttore Tecnico di Cantiere se in possesso di delega);

In caso di richiesta di documentazione integrativa il Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria (o il soggetto delegato)
dovra attivarsi al fine di ottenere dalle Imprese subappaltatrici quanto richiesto dal CSE. La documentazione
integrativa dovra essere trasmessa al CSE secondo la medesima procedura di trasmissione POS.

Sospensione dei Lavori

Nel caso in cui il CSE riscontrasse le condizioni per dare attuazione all’art.92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(sospensione immediata dei lavori) dovra darne comunicazione immediata all’Appaltatore riportando dapprima il
provvedimento sul Giornale dei Lavori, che dovra essere sottoscritto per immediato adempimento dal Datore di
Lavoro dell'lmpresa affidataria (o dal soggetto delegato) e successivamente notificando il provvedimento di
sospensione all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata che dovra essere inoltrata per conoscenza anche al
Responsabile dei Lavori.

La ripresa dei lavori in corrispondenza delle aree soggette a sospensione degli stessi dovra essere sempre autorizzata
per iscritto dal CSE.

13.2 Contenuti minimi del POS

Il POS dell'lmpresa affidataria e di ciascuna Impresa subappaltatrice dovranno rispettare i contenuti minimi di cui al
D.Lgs 81/08 e s.m.i., Allegato XV, Capitolo 3, p.to 3.2 di seguito riproposti per completezza di informazione:

Dati identificativi dell'impresa subappaltatrice che comprendono:

Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa subappaltatrice e dai lavoratori
autonomi - subaffidatari;

I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

Il nominativo del medico competente ove previsto;

Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
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Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa subappaltatrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
subappaltatrice;

La descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

L’elenco de ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere;

L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

L’esito del rapporto di valutazione del rumore;

L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

Le procedure complementari e di dettaglio, richieste nel PSC quando previsto;

L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori;

13.3 Notifica preliminare

Ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08 Il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette
all’Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare.

13.4 Documentazione di cantiere

A scopi preventivi e per le esigenze normative I’Appaltatore ha I'obbligo di mettere a disposizione del CSE e degli
Organi di vigilanza territorialmente competenti e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione di cui ai
seguenti paragrafi.

Documenti impresa affidataria e sub appalti

Piano operativo di sicurezza (POS);

Copia iscrizione alla C.C.ILA.A.;

Certificati regolarita contributiva INPS, INAIL e cassa edile tramite D.U.R.C.;

Certificati iscrizione Cassa Edile;

Indicazione del CCNL applicato;

Registro infortuni per il cantiere, vidimato dalla ASL;

Copia del registro infortuni degli ultimi anni;

Copia del libro matricola dei dipendenti;

Copia del libro paga, stralcio relativo al personale di cantiere;

Copia piano di sicurezza (PSC) corredato dagli eventuali aggiornamenti;

Copia documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;

Programma informativo e formativo per i lavoratori (copia documenti che attestano l'avvenuta attivita di
formazione ed informazione erogata);

Copia notifica preliminare e relativi aggiornamenti (da mantenere affissa in posizione ben visibile);

Copia lettera di trasmissione ai subappaltatori del presente piano di sicurezza e coordinamento;

Contratti di appalto e subappalto;

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alla ASL e al
Dipartimento Provinciale del Lavoro;

Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP;

Copia di eventuali deleghe aziendali ai fini della sicurezza e relativo organigramma;
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Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso, lotta antincendio, gestione incendi ed
evacuazione di emergenza;

Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione e primo soccorso;
Piano di gestione delle emergenze;

Piano di evacuazione;

Copia della nomina del medico competente;

Valutazione del livello di esposizione al rumore;

Copia dei giudizi di idoneita alla mansione dei singoli lavoratori, con eventuali prescrizioni, rilasciati dal
medico competente;

Copia dell’eventuale autorizzazione in deroga rilasciata dagli uffici comunali di competenza in merito
all’attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, con indicazione del limite massimo concesso in deroga;
Certificazione per i gruisti e i conducenti di terne e simili di avvenuta formazione presso ente abilitato o per
affiancamento;

Copia dell’autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali di competenza in merito all’allaccio in fognatura dei
servizi igienici di cantiere;

Registri e casellari di verifica e di utilizzo apparecchiature di uso comune;

Documenti lavoratori autonomi

Presa visione e accettazione POS impresa al quale fa capo;

Aggiornamento POS dell'impresa alla quale fa capo, in merito all’inserimento del proprio nominativo quale
lavoratore autonomo presente in cantiere;

Presa visione e accettazione PSC;

Carta d’identita;

Visura camerale;

DURC.

Documenti dpi

Certificati di conformita dei DPI consegnati ai lavoratori;
Ricevuta della consegna dei DPI da parte dei lavoratori.

Documenti prodotti e sostanze

Schede di sicurezza;

Schede delle sostanze pericolose;

Istruzioni e procedure di lavoro, uso dei mezzi di protezione, modalita di stoccaggio;
Valutazione del rischio chimico.
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102 BOSCO DELLO SPORT
OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA
ID WBS |Nome attivita Durata 2024 2025 2026
b glFlm|lalmM|legl L AlslolN|Dl Gg|lFIMl A M|l L]|A]lS G
1 BOSCO DELLO SPORT - OPERE A VERD DI PAESA 0 425 g
2 ‘
3 ]1.1.1 Attivita iniziali 40g
ivita inizial
4 1.1.1. Accantieramento 30¢g |
[11111[}-Accantieramento
5 |1.1.1. Tracciamenti, rilievi topografici e picchettamenti 10g i
)]} Tracciamenti, rilievi topograficj e picchettamenti
6 [1.1.2 Zona Nord 395¢g
Zona Nord
7 ]1.1.2. Verde Nuova uscita Bretella Stadio 30¢g
}[[m]]]]}f\‘lerde Nuova uscita Bretella Stadio
8 1.1.2. Verde Viabilita Controstrada Bretella 30¢g B
)1]]1]]]}\‘1 erde Viabilita Cantrostrada|Bretella
9 1.1.2. Verde Collegamento Triestina 60 g - 77L
MW [HVerde Collegamento [Triestina
10 |1.1.2. Verde Controstrada lato via "ca Zorzi" e rotatorie 50¢g 7L
(T ||||}—‘ erde Controstrada lato via |'ca Zorzi" e rotatorie
11 1.1.2. Verde Ingresso/Uscita Bretella "zona Bosco" 50¢g - 71,
[[I]]II]]]]]]}*‘ erde Ingresso/Uscita Bretella "zona Bosco"
12 |1.1.2. Completamento verde zona Nord (circa 12 ha) 90¢g i
WL ||||H‘:ompletamento verde zona Nord (circa 12 ha)
13 1.1.3 Zona Sud 405 g
Zona Sud
14 |1.1.3. Parte non interferente con Collegamento ferroviario (circa 10 ha) 120g
y LT
15 |1.1.3. Parte interferente con Collegamento ferroviario 120g
A
16 [1.1.3.
17 |1.1.3. Interruzione Funzionale #1 145¢g
» Interruzjone Funzionale #1
18 |1.1.3. Interruzione Funzionale #2 10g
)| Interruzione Funzignale #2
19 |1.1.3. Interruzione Funzionale #3 30¢g
» Interruzione Funzionale #3
20 1.1.3. Interruzione Funzionale #4 70g
» | | InterruzioTe Funzion;TIe #Ha
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- ACCESSO CANTIERE
X\ 101_COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA TESSERA -

\' REALIZZAZIONE PISTE DI CANTIERE PROPEDEUTICHE ALLA
REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI

RECINZIONE DI
CANTIERE

VIA CA' ZORZI

ACCESSO
AREA LOGISTICA
VEDI ALLEGATO

=

| [ B c;-\lvl POCALCECCO
////////////////////////////// \ - CAMPO BASKET

TECNICO O\
SPOGLIATOI ~\

A\ \
\!
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