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ID Modalità 

attività

Nome attività Durata

1 I02-BOSCO DELLO SPORT - OPERE DI 

URBANIZZAIONE PRIMARIA

745 g

2 ACCANTIERAMENTO 30 g

3 Recinzione area e allestimento logistica 30 g

4 MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 75 g

5 Sbancamenti, piano di posa, rilevati, zona stadio

e arena

75 g

6 RETE ACQUE NERE - ARENA E STADIO 40 g

7 Scavi e drenaggi 40 g

8 Pozzetti linee e reinterri 20 g

9 Opere in carpenteria 30 g

10 Opere in c.a. 30 g

11 ACQUEDOTTO - ARENA E STADIO 45 g

12 Scavi e drenaggi 45 g

13 Pozzetti linee e reinterri 30 g

14 Vasca di accumulo 30 g

15 SCATOLARE TOMBAMENTO CANALETTA IRRIGUA

- ARENA E STADIO

40 g

16 Scavi e drenaggi 40 g

17 Opere in carpenteria metallica 20 g

18 Tubazioni e scatolari 30 g

19 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi 25 g

20 INTERRUZIONE FUNZIONALE 60 g

21 Interruzione funzionale 60 g

22 OPERE COMUNI A TUTTE LE AREE 330 g

23 Sbancamenti, intera area 90 g

24 Preparazione piani di posa intera area 60 g

25 Esecuzione rilevati intera area 90 g

26 Realizzazione opere fognarie 180 g

27 Realizzazione polifere 180 g

28 Esecuzione rete idrIca 150 g

29 CABINA ELETTRICA 120 g

30 Opere civili per Impianti - costruzione cabine 

elettriche

120 g

31 PARCHEGGIO P1 95 g

32 Opere stradali 95 g

I02-BOSCO DELLO SPORT - OPERE DI URBANIZZAIONE PRIMARIA

ACCANTIERAMENTO

MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO

RETE ACQUE NERE - ARENA E STADIO

Scavi e drenaggi

Pozzetti linee e reinterri

Opere in carpenteria 

Opere in c.a.

ACQUEDOTTO - ARENA E STADIO

Scavi e drenaggi

Pozzetti linee e reinterri

Vasca di accumulo 

SCATOLARE TOMBAMENTO CANALETTA IRRIGUA - ARENA E STADIO

Scavi e drenaggi

Opere in carpenteria metallica

Tubazioni e scatolari

Rinterro con materiale proveniente dagli scavi

INTERRUZIONE FUNZIONALE

Interruzione funzionale

OPERE COMUNI A TUTTE LE AREE

Sbancamenti, intera area

Preparazione piani di posa intera area

Esecuzione rilevati intera area 

Realizzazione opere fognarie

Realizzazione polifere 

Esecuzione rete idrIca

CABINA ELETTRICA

Opere civili per Impianti - costruzione cabine elettriche

PARCHEGGIO P1

Opere stradali
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33 Acque meteoriche prima pioggia 15 g

34 Acque meteoriche raccolta 15 g

35 Acque meteoriche seconda pioggia 20 g

36 PARCHEGGIO P2 95 g

37 Opere stradali 95 g

38 Acque meteoriche prima pioggia 15 g

39 Acque meteoriche raccolta 15 g

40 Acque meteoriche seconda pioggia 20 g

41 PARCHEGGIO P3 95 g

42 Opere stradali 95 g

43 Acque meteoriche prima pioggia 15 g

44 Acque meteoriche raccolta 15 g

45 Acque meteoriche seconda pioggia 20 g

46 PARCHEGGIO P7 95 g

47 Opere stradali 95 g

48 Acque meteoriche prima pioggia 15 g

49 Acque meteoriche raccolta 15 g

50 Acque meteoriche seconda pioggia 20 g

51 PARCHEGGIO P8 95 g

52 Opere stradali 95 g

53 Acque meteoriche prima pioggia 15 g

54 Acque meteoriche raccolta 15 g

55 Acque meteoriche seconda pioggia 20 g

56 PARCHEGGIO P9 85 g

57 Opere stradali 85 g

58 Acque meteoriche prima pioggia 15 g

59 Acque meteoriche raccolta 15 g

60 Acque meteoriche seconda pioggia 20 g

61 PARCHEGGIO P6 85 g

62 Opere stradali 85 g

63 Acque meteoriche prima pioggia 15 g

64 Acque meteoriche raccolta 15 g

Acque meteoriche prima pioggia

Acque meteoriche raccolta

Acque meteoriche seconda pioggia

PARCHEGGIO P2

Opere stradali

Acque meteoriche prima pioggia

Acque meteoriche raccolta

Acque meteoriche seconda pioggia

PARCHEGGIO P3

Opere stradali

Acque meteoriche prima pioggia

Acque meteoriche raccolta

Acque meteoriche seconda pioggia

PARCHEGGIO P7

Opere stradali

Acque meteoriche prima pioggia

Acque meteoriche raccolta

Acque meteoriche seconda pioggia

PARCHEGGIO P8

Opere stradali

Acque meteoriche prima pioggia

Acque meteoriche raccolta

Acque meteoriche seconda pioggia

PARCHEGGIO P9

Opere stradali

Acque meteoriche prima pioggia

Acque meteoriche raccolta

Acque meteoriche seconda pioggia

PARCHEGGIO P6

Opere stradali

Acque meteoriche prima pioggia

Acque meteoriche raccolta
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65 Acque meteoriche seconda pioggia 20 g

66 PIAZZA, PERCORSI PEDONALI E PISTA CICLABILE 180 g

67 Pavimentazioni 180 g

68 PIAZZALE STADIO 50 g

69 Pavimentazioni 50 g

70 PIAZZALE ARENA 35 g

71 Pavimentazioni 35 g

72 PIAZZALE E PALASPORT E PIASTRA SERVIZI 50 g

73 Pavimentazioni 50 g

74 VANO TECNICO, SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 50 g

75 Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi 50 g

76 IMPIANTI MECCANICI 95 g

77 Posa tubazioni 95 g

78 Posa arredi 80 g

79 IMPIANTI ELETTRICI 90 g

80 Posa arredi 90 g

81 Posa pali della luce 80 g

82 CAMBI DA BASKET 65 g

83 Campo da Basket 30 g

84 Rinterro terreno per aree verdi 35 g

85 CAMPO DA CALCETTO 70 g

86 Campo da calcetto 30 g

87 Recinzione estrena 30 g

88 Rinterro terreno per aree verdi 30 g

89 PISTA SKATE 55 g

90 Pista skate 30 g

91 Rinterro terreno per aree verdi 35 g

Acque meteoriche seconda pioggia

PIAZZA, PERCORSI PEDONALI E PISTA CICLABILE

Pavimentazioni

PIAZZALE STADIO

Pavimentazioni

PIAZZALE ARENA

Pavimentazioni

PIAZZALE E PALASPORT E PIASTRA SERVIZI

Pavimentazioni

VANO TECNICO, SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI

Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi

IMPIANTI MECCANICI

Posa tubazioni

Posa arredi

IMPIANTI ELETTRICI

Posa arredi

Posa pali della luce

CAMBI DA BASKET

Campo da Basket

Rinterro terreno per aree verdi

CAMPO DA CALCETTO

Campo da calcetto

Recinzione estrena

Rinterro terreno per aree verdi

PISTA SKATE

Pista skate

Rinterro terreno per aree verdi
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