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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

a)

b)

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

. L'appalto ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con

modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., la progettazione definitiva e la progettazione
esecutiva - da realizzarsi in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a
base di gara - e l'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell‘intervento di cui al
comma 2 del presente articolo.

. L'intervento consiste nella realizzazione dell’arena coperta all'interno del progetto ‘Bosco

dello Sport’, ammesso a finanziamento con d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) del 22
aprile 2022, Missione 5, Componente 2, Sub-investimento 2.2, di cui I'arena costituisce uno
degli elementi integranti.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato spe-
ciale d'appalto, specificamente avuto riguardo altresi a milestones e target del d.m. (In-
terno, di concerto con M.e.f.) del 22 aprile 2022. Il lavoro deve presentare le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara con i relativi allegati, di cui I'appaltatore dichiara di aver preso com-
pleta ed esatta conoscenza, nonché rispettare quanto previsto dal progetto definitivo offerto
dall’appaltatore in sede di gara, siccome approvato dalla stazione appaltante, e dal progetto
esecutivo comprensivo delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi
calcoli, da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, del Codice
dei contratti e degli articoli 15 e 16 e da 33 a 43, del Regolamento generale, in conformita
al progetto messo a disposizione dalla stazione appaltante e posto a base di gara; i progetti
definitivo ed esecutivo dovranno comunque esseri sottoposti a verifica ed approvazione della
stazione appaltante.

. Lintervento é finanziato con fondi PNRR nell’ambito della Missione 5, Componente 2, Sub-in-

vestimento 2.2, ai sensi del decreto del 22.04.2022 del Ministero dell'Interno, di concerto
con il Ministero dell’'Economia e Finanze, con cui &€ stato ammesso a finanziamento PNRR il
Piano Urbano Integrato (P.U.I.) “PIU SPRINT” presentato dalla Citta Metropolitana di Vene-
zia, e dell’Atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento sottoscritto da sindaco
e vicesindaco del Comune di Venezia in data 31.05.2022.

. L'Appaltatore si impegna a:

consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai pro-
getti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli,
delle relazioni di cui I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

redigere la progettazione definitiva ed esecutiva in conformita al progetto di fattibilita tec-
nico economica posto a base della procedura di affidamento, ed in conformita a quanto
richiesto dalla Stazione Appaltante e/o disposto dagli Enti ed Amministrazioni terze interes-
sate in sede di rilascio oppure ai fini del rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati. La progettazione definitiva ed esecutiva e
I'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appal-
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tatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi sempre
applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, cosi come modificato
dalla legge n. 217 del 2010 e dell’articolo 73, comma 4, € stato acquisito il seguente Codice
Unico di Progetto: F75B22000020002.

. L'appaltatore si impegna a rispettare le seguenti milestones previste dall’art. 2 del d.m. (In-
terno, di concerto con M.e.f.) del 22 aprile 2022:

- termine intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale dovra essere realizzata almeno
una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato;
tale verifica avverra sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate
dall'ente;

- termine finale del 30 giugno 2026, entro il quale dovra essere trasmesso il certificato di
regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei la-
vori, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'appaltatore si impegna altresi a rispettare le condizionalita prescritte dal medesimo d.m.,
inerenti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori cosi come specificati nell’atto di
adesione ed obbligo, nonché al rispetto dell’articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo
(DNSH, “Do no significant harm”), cosi come specificamente declinato dalla Circolare del 30
dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto:
“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(c.d. DNSH)".

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

a corpo (C) a misura (M) | in economia (E) TOTALE
Progettazione definitiva 1.464.983,37 € - - 1.464.983,37 €
Progettazione esecutiva 1.171.053,88 € - - 1.171.053,88 €
Lavori (L) 88.156.226,85 € - - 88.156.226,85 €
Oneri di sicurezza (OS) 1.763.124,54 € - - 1.763.124,54 €
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4) 92.555.388,64 €

. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
tabella del comma 1:

a) importi ai quali &€ applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara:
a.l) importo della progettazione definitiva determinato al rigo 1 della colonna (C);
a.2) importo della progettazione esecutiva determinato al rigo 2 della colonna (C);
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a.3) importo dei lavori (L) a corpo determinato al rigo 3 della colonna (C) e, contrattual-
mente, si fa riferimento ai singoli prezzi offerti in sede di gara con la “Lista offerta

prezzi”;
b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

b.1) importo dei Costi di sicurezza (0OS), come predeterminato dalla Stazione appaltante

al rigo 4 della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,

come segue:

soggetti a
ribasso d’asta

NON soggetti a
ribasso d’asta

Progettazione definitiva

1.464.983,37 €

2

Progettazione esecutiva

1.171.053,88 €

3

Lavori (L) a corpo (C)

88.156.226,85 €

a4

Oneri di sicurezza (OS)

1.763.124,54 €

T

Totale importi soggetti e non soggetti a ribasso (1+2+3+4)

€ 90.792.264,10

1.763.124,54 €

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice
dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regola-
mento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4)» e dell’'ultima colonna

«TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, sono stimate le
seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate
in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) costo della manodopera (CM): incidenza media del 26,08%, come risulta dall’elaborato

di progetto I105-PFTE-W-008-A_Quadro incidenza manodopera (TABELLA E).

b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 0,5 %;

c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei con-

tatti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del Prez-
zario della Regione Veneto approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022.

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prez-
zario di cui alla lettera a): sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrez-
zature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della

manodopera di cui alla lettera c);
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c) quanto al costo della manodopera (CM), sulla base del costo medio orario come deter-
minato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile
2020, n. 26, del settore edile e dell’area territoriale di Venezia.

7. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d),
del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi
del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al prece-
dente comma 5, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3 - Natura del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59,
comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regola-
mento generale e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m.
n. 49 del 2018. Limporto del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’of-
ferta dell’appaltatore:

a) limporto contrattuale dei lavori “a corpo”, come determinato in seguito della proposta
tecnico economica dell’aggiudicatario, salva la revisione dei prezzi, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, al-
cuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;

b) resta fermo quanto previsto all’articolo 2 e all’articolo 36 in relazione ai lavori in econo-
mia, qualora presenti.

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C),
prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall’ap-
paltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e lI'importo complessivo
dell’offerta, anche se determinato attraverso |'applicazione dei predetti prezzi unitari alle
quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non
hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti pro-
gettuali e nella Lista per l'offerta, ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo ob-
bligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formu-
lazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, as-
sumendone i rischi.

a.l) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione
piu favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti
dalla Lista per l'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in
sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di
gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

a.2) la rettifica o I'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di
ribasso d’asta e l'importo di aggiudicazione, pud estendersi al merito degli stessi prezzi,
qualora in sede di offerta l'aggiudicatario abbia modificato le quantita previste dalla
Stazione appaltante sulla Lista.

3. I prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori
a corpo, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
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sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40,
comma 2.

. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’arti-
colo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. I vincoli negoziali di natura economica,
come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tec-
nica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ul-
tima da parte della Stazione appaltante.

. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudica-
trice 0 mediante scrittura privata.

. Eventuali lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno in-
seriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per I'importo delle somminis-
trazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera,
trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei
lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso
d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4 - Categorie di lavori

. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo0-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice
dei contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita
all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016, all’allegato «A» al predetto Regolamento generale e
al d.m. 154 del 2017, in quanto compatibile, e dei relativi importi presunti dei lavori, nonché
della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere sono classificate nelle seguenti
categorie:

CATEGORIA IMPORTO INCIDENZA
al netto della %
sicurezza
OG 1 | Edifici civili e industriali 40.085.064,97 € 45,47%
0S13 | Strutture prefabbricate in cemento armato 8.756.129,96 € 9,93%
0S-18A | Componenti strutturali in acciaio 10.522.880,00 € 11,94%
0S 21 | Opere strutturali speciali 5.611.699,98 € 6,37%
OG 3 |Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 693.319,00 € 0,79%
0OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 2.598.927,78 £ 2,95%
0OS 28 | Impianti termici e di condizionamento 9.198.232,62 € 10,43%
0OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televi- 10.689.972,54 € 12,13%
Sivi
TOTALE COMPLESSIVO | 88.156.226,85 € 100,00%
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2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a 88.156.226,85
Euro, corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, e per
il quale, ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, sono richieste le
classifiche di cui alla Tabella C.

3. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, quarto periodo, del Regolamento generale, ricorrono le
condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui € stata definita la categoria
0OG11, costituita dalle suddette categorie di opere specializzate come segue:

incidenza uguale o
categoria sul totale maggiore SI NO
impianti del
0S3 | Impianti idrico-sanitario, cu-
cine, lavanderie 11,56% 10% X
0S28 : Impianti termici e di
condizionamento 40,90% 25% X
0S30 : Impianti interni elettrici, tele-
fonici, radiotelefonici e televi-
sivi 47,54% 25% X

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8
del D.P.R. n. 207 del 2010 all’articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo,
del d.m. n. 49 del 2018 sono indicati nella TABELLA «D», allegata al presente capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in
sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 35. Gli importi in economia, indicati
nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’arti-
colo 36.

3. Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e venti-
lazione e aerazione dei locali;
d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) opere da impianti per la distribuzione e |'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
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f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi,
scale mobili e simili;

g) opere da impianti di protezione antincendio.

. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1,
comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanati in attuazione della predetta norma:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;

fornitura di ferro lavorato;

noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e trans-
frontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché
le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle cate-
gorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individu-
azione del “quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12 e 109, comma 2, del Codice
dei contratti.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Criteri di interpretazione. Normativa applicabile

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle final-
ita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nonché di compatibilita con il progetto
ammesso a finanziamento PNRR dal d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) del 22 aprile
2022.

. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in terzo lu-
ogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capito-
lato speciale, & operata tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1371 del Codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in ag-
gregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compati-
bilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto
a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato
Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni al-
tro atto del procedimento sono utilizzate le parole «<Documentazione di gara» si intendono il
bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella sin-
gola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pub-
blici, le norme per gli interventi ammessi a finanziamento PNRR e in particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici;

c) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i.,

ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo
Schema di contratto e dal presente Capitolato;

d) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

e) le linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del Codice dei contratti pubblici;
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f) il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata
normativa, dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato

g) il D.M. 145 /2000 ‘Capitolato Generale’, per le parti non abrogate, ove non diversamente
previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal
presente Capitolato;

h) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle
loro versioni pil aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R.
459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e
gli apprestamenti impiegati;

i) il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. e i.i.;

I) tutte le norme vigenti in materia ambientale;

m) il vigente Protocollo di Legalita sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della preven-
zione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pub-
blicita di lavori, servizi e forniture.

n) il c.d. “Decreto Semplificazioni”, D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge
n. 120/2020, e s.m.i., ed il c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, D.L. n. 77/2021, convertito
con modicazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i.;

o) D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 “Adozione delle linee
guida volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavo-
rativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e
del PNC".

p) il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Luglio 2021
recante “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da
porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC".

q) l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm"), e la Co-
municazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’appli-
cazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dis-
positivo per la ripresa e la resilienza”;

r) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’'economia e delle finanze, Di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II,
avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno signi-
ficativo all'ambiente (c.d. DNSH)”;

s) il d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) 22 aprile 2022, con cui sono stati ammessi a fi-
nanziamento i piani integrati urbani della Citta Metropolitana di Venezia, laddove si prevede
che il progetto ammesso a finanziamento garantisca l'efficientamento energetico e idrico
degli edifici e la riduzione del consumo del suolo, e abbia ad oggetto il miglioramento della
qualita del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare
riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione
delle attivita economiche, culturali e sportive, nonché I’Atto d’obbligo connesso all’accetta-
zione del finanziamento sottoscritto da sindaco e vicesindaco del Comune di Venezia in data
31.05.2022;

t) I'art. 47 del d.l. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.
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Inoltre, con riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”, si richiamano:

- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che
integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri
di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti cli-
matici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nes-
sun altro obiettivo ambientale;

- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le
sostanze chimiche;

- European Water Label (EWL);

- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli".

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per as-
sicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certifi-
cazione energetica degli edifici;

- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita;

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambien-
tale™);

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla pro-

mozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione

delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Art. 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili

negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

- D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);

- Normativa regionale ove applicabile;

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che isti-
tuisce un quadro per I'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;
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- Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009- Nuove norme per il contenimento dell'inquina-
mento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambi-
ente e dell'attivita svolta dagli osservatori astronomici.

10. Costituiscono elementi essenziali del contratto e del corretto adempimento il rispetto delle
milestones e delle condizionalitd PNRR, cosi come indicati dall’art. 1 c.6 del presente capitolato
speciale.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto. Stipulazione del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il
presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allo stesso allegate, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilita tecnica ed economica
posto a base di gara, come elencati nell” ALLEGATO A;

d) la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre I'elenco dei prezzi unitari di pro-
getto;

e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui all’ar-
ticolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la si-
curezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81 del
2008;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 39, 40, 42 e 43 del presente Capitolato;

i) computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 , che
tuttavia:

--- per la parte a corpo non é& vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per
quanto riguarda le quantita, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo,
del Codice dei contratti nonché dell’articolo 25 del presente Capitolato;

--- per la parte a misura & vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti
con l'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera d), mentre non lo € per quanto riguarda le
guantita, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei
contratti nonché dell’articolo 23 del presente Capitolato;

m) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’articolo 20, comma 4, redatto
dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;
n) l'offerta tecnica presentata dall’appaltatore.

2. La stipulazione del contratto € subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle veri-

fiche sui requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti, nonché al positivo esito dei
controlli previsti dal medesimo Codice.
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Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 D.L. n.
76/2020 s.m.i.,, convertito dalla L. n. 120/2020, e s.m.i.,, € sempre autorizzato l'avvio
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice
dei Contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Codice.
E inoltre, in ogni caso, facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto,
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei con-
tratti, se il mancato inizio dei servizi o lavori determina un grave danno all'interesse pub-
blico che I'opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti co-
munitari;

. La stipulazione del contratto avra luogo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei
Contratti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui l'aggiudicazione
definitiva sara divenuta efficace, ovvero entro termine minore stabilito dalla stazione appal-
tante al fine di rispettare le milestones previste dal d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) 22
aprile 2022 di ammissione al finanziamento.

. La stipulazione del contratto dovra essere preceduta dalla redazione di un verbale con il
quale, ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 49/2018, si da atto della accessibilita delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali,
della assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamentieffettuati prima dell'ap-
provazione del progetto e della conseguente realizzabilita del medesimo anche in relazione
al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzionedei la-
vori.

Art. 7 bis — Pari opportunita e inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

. In ottemperanza al disposto dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni
nella Legge n. 108/2021, e s.m.i., |'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o
superiore a 15 ed inferiore a 50 & tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della pro-
mozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La re-
lazione & tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere
regionale di parita.

. L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro il
termine di cui al primo comma, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medes-
ima legge, ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio an-
tecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. I predetti documenti sono
trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.

. Nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, I'appaltatore - a prescindere dal
numero di dipendenti di cui dispone - si impegna a riservare una quota pari ad almeno il
30% di dette assunzioni sia all’'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di
quanto dichiarato in sede di offerta.
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Art. 7 ter - Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti dev’essere corredata dalle dichiarazioni
allegate al presente capitolato (ALLEGATO F) relative alla comunicazione dei dati necessari
per l'identificazione del titolare effettivo e all’assenza di conflitto di interessi, secondo
quanto disposto dalle "Linee Guida per lo svoglimento delle attivita di controllo e
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei
soggetti attuatori”, allegate alla Circolare n. 30 dell’ll agosto 2022 del Ministero
dell’'Economia e delle Finanze.

Nell'eventualita del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente
dovranno essere presentate anche dal subappaltatore cui viene affidata in tutto o in parte
I'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza al-
tro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere, direttamente o con del-
ega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, di
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili
con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'elaborazione dei successivi
gradi di progettazione e sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizz-
abili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati al grado di progettazione di pro-
getto di fattibilita tecnica ed economica ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano
d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 35 e 36, trova applicazione il d.m. n. 49 del
2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal
presente Capitolato speciale d'appalto. In ogni caso la lista di cui all’articolo 3, comma 2,
limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di con-
trollare le voci riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso |'esame degli elaborati
progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisi-
bili. In esito a tale verifica il concorrente € tenuto ad integrare o ridurre le quantita che val-
uta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene mancanti, sempre
nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che & previsto facciano parte integrante del contratto,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’offerta da parte
dell’appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento,
dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantita non
ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'appli-
cazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invari-
abile.
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. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regola-
menti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresi a completa ac-
cettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni
contenute nel progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110
del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo
48 del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice dei contratti, &€ sempre ammesso il recesso di una o pil imprese raggruppate esclusi-
vamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso
non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10 - Norme organizzative

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le asseg-
nazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato
generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora Il'appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, il
mandato conferito con rappresentanza per atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rap-
porto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambia-
mento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somminis-
trazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della per-
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sona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appal-
tante del nuovo atto di mandato.

. LAmministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto
concerne |'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione
dei Lavori che verra designata dall’Amministrazione Committente medesima.

. L'appaltatore & tenuto a eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva avvalendosi dei pro-
fessionisti indicati e operando nella sede designata all’atto della partecipazione alla gara.
Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante ed & sotto-
posta al benestare di quest’ultima, che puo opporvisi; tale benestare s’intende accordato
ove la stazione appaltante non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque)
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

. L'appaltatore & tenuto a provvedere all'organizzazione del cantiere e ad adottare le proce-
dure/modalita esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata in gara.
L'impossibilita di procedervi o la necessita di variarle devono essere tempestivamente comu-
nicate alla stazione appaltante per essere sottoposte al vaglio di quest’ultima. La stazione
appaltante pu6 negare il proprio benestare a modifiche dell’organizzazione del cantiere e/o
delle procedure/modalita esecutive delle opere; il benestare s’intende comunque accordato
ove essa non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevi-
mento della relativa comunicazione.

Art. 11 - Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativa-
mente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requi-
siti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capi-
tolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il lu-
ogo della loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettiva-
mente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato gen-
erale d'appalto. In ogni caso l'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, forni-
tori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative
nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’applicazione della normativa relativa ai materi-
ali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi,
decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE)
n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;

b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'es-

ecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
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febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della Giustizia 17 gennaio 2018 (in
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano
prima dell’esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;

c) & obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del
fabbricante e qualificati sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

---secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lettera A), se disponibile;

---se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate
Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

---se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire alla Marcatura CE
sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovra ottenere un
“Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida ap-
provate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garan-
tire che I'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia
conforme ai criteri minimi ambientali di seguito specificati:
d1l) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, I'acquisizione di ap-
parecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti
per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18
ottobre 2017);

d2) Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi
edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vig-
ore dal 4 dicembre 2022);

d3) Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrut-
turazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, G.U. n.
259 del 6 novembre 2017).

. La D.L. puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'intro-
duzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica,
alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'es-
ecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto &
trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove |'appaltatore non effet-
tui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante pu6 provvedervi di-
rettamente a spese dell'appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o
danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al
riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo |'accettazione della DL, anche
mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e
qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; |'accettazione definitiva si
ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo |'accettazione e la posa in opera,
restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;
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c) non costituisce esimente I'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di mate-
riali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o
I’esecuzione di una lavorazione piu accurata, se non accettata espressamente dalla DL;

d) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appalta-
tore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti |'esecuzione senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro ac-
cettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto & trascritto
sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scop-
erta della non conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

e) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore
finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti,
con spese a carico dell’appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ul-
tronee e arbitrarie.

. L'appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP,
che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambien-
tale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall’appaltatore nella propria offerta
tecnica con la quale si € aggiudicato il contratto, mediante I'esibizione delle certificazioni,
delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle pre-
dette caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e ogni altra carat-
teristica prevista nell’offerta tecnica.

La stazione appaltante, al fine di coordinare efficacemente |'esecuzione dei lavori di
costruzione dell’arena e la gestione della stessa, oggetto di separata procedura di affida-
mento, istituira un apposito ufficio di coordinamento con l'obiettivo di attuare una efficace e
leale collaborazione nel corso dell’esecuzione delle rispettive commesse, anche al fine di
garantire il rispetto di milestones e condizionalita stabilite dal d.m. (Interno, di concerto con
M.e.f.) del 22 aprile 2022.

. L'ufficio di coordinamento di cui al comma 1 sara composto dal R.U.P., dal direttore dei la-
vori, dagli affidatari dell’esecuzione dei lavori e della gestione dell'arena e da ogni altro
soggetto che il R.U.P. riterra necessario coinvolgere.

. L'affidatario dei lavori si impegna a garantire la propria presenza agli incontri che verranno
convocati presso |'ufficio di coordinamento dal R.U.P. o dal direttore dei lavori. Qualora il
R.U.P. ritenga opportuno richiedere a quest’ultimo I'esecuzione di talune lavorazioni oggetto
di offerta migliorativa da parte del gestore dell’arena, in particolare per ragioni connesse
all’esigenza di rispettare i termini e le condizionalita stabilite dal d.m. (Interno, di concerto
con M.e.f.) del 22 aprile 2022, é tenuto a formulare tempestiva formale richiesta in merito.
Gli affidatari dei lavori e dei servizi, i due responsabili dei procedimento e i due direttori dei
lavori si impegnano ad attuare un efficace coordinamento per la realizzazione ottimale delle
finalita dei rispettivi affidamenti.
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CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 12 - Progettazione definitiva ed esecutiva

. Le modalita di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al Codice dei
Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla parte vigente del Regolamento di esecuzione e at-
tuazione del Codice dei Contratti approvato con DPR 207/10 oltre alla disciplina vigente in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

. L'affidatario si impegna altresi a formulare gli elaborati progettuali nel rispetto delle pre-
scrizioni contenute all’interno delle scheda numero 1 della “"Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”.

. Il corrispettivo compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’Appaltatore, comp-
rese indagini, rilievi e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto posto a base di gara, che I'Aggiudicatario ha facolta di prevedere,
previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre
la presenza del Direttore dei Lavori, ritenuti necessari alla definizione della progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché ogni spesa sostenuta per assolvere ogni altro obbligo e
prestazione accessoria prevista a carico o comunque derivante dal contratto.

. Qualora a seguito degli approfondimenti tecnici svolti in fase di elaborazione della proget-
tazione definitiva ed esecutiva emerga la necessita o I'opportunita di ridurre determinate la-
vorazioni, con conseguente riduzione dell'importo dell’appalto, il corrispettivo contrattuale
sara proporzionalmente ridotto e adeguato al predetto minor valore, senza riconoscimento a
favore dell’Appaltatore di alcun importo a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese
ovvero ad altro titolo.

. Fermo restando quanto previsto dalle presenti specifiche e dalle disposizioni in esse diretta-
mente richiamate, I’Appaltatore si impegna ad espletare l'incarico in conformita anche alle
ulteriori normative applicabili che saranno successivamente emanate e la cui applicazione
sara obbligatoria o anche solo opportuna al fine della corretta esecuzione del servizio.

. Si ritiene qui integralmente richiamato il disciplinare descrittivo, che contiene prescrizioni,
criteri e linee guida per la progettazione.

. Nella progettazione delle opere dovranno essere rispettati i requisiti tecnici inderogabili pre-
visti dalla documentazione progettuale a base della procedura d’affidamento dell’appalto in-
tegrato complesso, che si richiama integralmente nel presente articolo.

. Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del DL 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure”, come modificato in sede di conversione ex Legge 108/2021,
il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica dell’intervento & stato sottoposto alla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.. Il PFTE & pertanto corredato dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) di cui all’art.
22, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Lo SIA & stato sviluppato in base alle indicazioni ripor-
tate nelle Linee Guida SNPA 28/2020, che integrano i contenuti previsti dall’art. 15 SUB 4 e
le indicazioni di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e costituiscono l'indicazione piu re-
cente relativamente agli studi di impatto ambientale.
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9. Nello svolgimento delle attivita di progettazione ed esecuzione lavori oggetto di affidamento,
I’Appaltatore dovra a propria cura e spese rispettare le indicazioni e le misure previste nel
SIA.

Art. 12 bis - Verifica e approvazione del progetto definitivo. Progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, e
s.m.i., entro cinque giorni dall’aggiudicazione & convocata una conferenza di servizi finaliz-
zata all’approvazione del progetto definitivo, con la necessaria presenza dell’aggiudicatario.

2. Il progetto definitivo, acquisito in sede di offerta, predisposto dall’Appaltatore deve recepire
guanto previsto nel progetto di fattibilita tecnica e economica ed essere adeguato alle even-
tuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi,
senza che cio comporti il diritto ad alcun compenso aggiuntivo a favore dell’appaltatore.
All'esito della conferenza di servizi, Il R.U.P., con apposito ordine di servizio, assegna all’ap-
paltatore un termine non superiore a 30 giorni per adeguare il progetto definitivo.

3. Nell’'ambito della progettazione definitiva dovra essere inoltre redatta |'aggiornamento della
Relazione di sostenibilita dell’opera, secondo i contenuti delineati dalle ‘Linee guida per la
redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC’, edite dal CSLLPP nel luglio 2021.

4. 1l ritardo rispetto all’'adeguamento del progetto definitivo ai sensi del comma 2 da luogo
all’applicazione di una penale nella misura prevista dall’art. 23 del presente capitolato spe-
ciale.

5. Il mancato adeguamento del progetto definitivo ai sensi del comma 2 costituisce inadempi-
mento contrattuale di natura grave. In ipotesi di mancato adeguamento il R.U.P. costituisce
in mora l'appaltatore assegnadogli un ulteriore termine, non inferiore a 10 giorni, entro il
quale adempiere, con l'espresso avvertimento che, decorso il predetto termine senza che il
progetto venga adeguato, il contratto € risolto, fermo restando il diritto della Stazione Ap-
paltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno patito.

6. Dopo la verifica e I'approvazione del progetto definitivo ai sensi del comma 13 del presente
articolo, il R.U.P., con apposito ordine di servizio, intima all'appaltatore di dare immediata-
mente inizio alla progettazione esecutiva.

7. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,
le variazioni da apportarsi al progetto definitivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali
con le modalita previste dal presente capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo
di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 32 del presente Capitolato. La
disposizione si applica anche in presenza di errori od omissioni riscontrati nel progetto pre-
sentato dall’appaltatore in sede di offerta. In tal caso le variazioni da apportarsi nei succes-
sivi gradi progettuali ed i correspondenti oneri sono a carico dell’affidatario.

8. Fermo restando quanto disposto all’art. 12, comma 4, qualora nel progetto esecutivo se ne
ravvisi la necessita, I'affidatario, previa informazione al R.U.P., provvede all’effettuazione di
studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara, senza che cid0 comporti
compenso aggiuntivo alcuno a suo favore.

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Citta metropolitana
v di Venezia

MINISTERO
B DELLINTERNO




9. Il progetto esecutivo non pud contemplare alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo. Sono ammesse le variazioni qualitative e quanti-
tative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) per tutti i lavori
delle categorie di opere dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti
competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

10. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del Regolamento generale, la redazione del progetto es-
ecutivo deve avvenire nella sede indicata nell’offerta dell’appaltatore, consentendo al R.U.P.
I'esercizio della funzione di controllo in ordine al rispetto delle indicazioni del progetto posto
a base di gara secondo le modalita pure indicate in sede di offerta dall’appaltatore stesso.

11. Il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e
verifiche supplementari, deve essere consegnato alla stazione appaltante nel termine indi-
cato dall’appaltatore in sede di offerta e in mancanza entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.

12. Ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contatti, i progetti definitivo ed esecutivo sono sotto-
posti a verifica della rispondenza agli elaborati di cui all’art. 23 del Codice e del rispetto della
normativa vigente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla rispettiva presentazione da parte
dell’appaltatore. Le attivita di verifica saranno svolte da parte di un organismo terzo nomi-
nato dal Committente. Gli appaltatori dovranno consentire il monitoraggio dell’'avanzamento
della progettazione.

13. 1l progetto esecutivo & approvato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dall’es-
ito positivo della verifica di cui al comma precedente; |'avvenuta approvazione &€ comunicata
tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

14. Qualora il progetto definitivo o esecutivo non siano ritenuti meritevoli di approvazione si
applica l'articolo 15, commi 1 e 2, del presente Capitolato speciale. In ogni altro caso di
mancata approvazione del progetto definitivo o esecutivo si applica l'articolo 15, commi 3 e
4, del medesimo Capitolato.

Art. 12 ter - Forma e consegna degli elaborati progettuali

1. Il progetto definitivo, comprensivo dell’aggiornamento del documento contenente le prime
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, ed il progetto esecutivo com-
prensivo del piano di sicurezza e coordinamento, dovranno essere consegnati nel numero di
1 (una) copia cartacea, ed in formato digitale, sia editabili che firmate digitalmente, conte-
nenti tutta la documentazione conforme alla copia redatta.

2. Gli atti progettuali devono essere cosi evidenziati:
- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Appaltatore.

3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalita indicate di se-
guito:
Disegni:
- Generale: nella stesura digitale ogni file dovra contenere una tavola contenente un solo
disegno, ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario l'uso del
colore, dovra essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta
del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in
bianco e nero.
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- Formato: 1 formati ammessi sono: A3 A2 Al AO; i disegni che in fase di stampa dovessero
superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel for-
mato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

Intestazione disegno: I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni for-
nite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

- Formato digitale: Il disegno vettoriale dovra essere salvato in formato DWG almeno per
Autocad 2008, ed ogni file dovra essere corredato del relativo file di assegnazione penne
pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa
dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4,
gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi
(quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc.

Testi:

- Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con soft-
ware liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

- Tabelle: I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con soft-
ware liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods

- Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compati-
bile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da es-
portazione del programma sorgente.

Files leggimi:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome "leggimi"
contenente I'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n° tavola dovra corrispondere
la descrizione Progetto-Tavola , dovra essere redatto in formato tabella.

Dati intestazione:

All'interno del file in formato digitale ed editabile dovra esserci il file con nome "Dati_intes-
tazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

La progettazione, dovra essere sviluppata con utilizzo di software compatibili con Libre Of-
fice, Office, Adobe Autocad.

Art. 13 - Proroga del termine di consegna del progetto definitivo ed esecutivo

. Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non ad-

debitabili a colpevole responsabilita dell’appaltatore, quest’ultimo si trovi nell’impossibilita di
rispettare il termine di consegna, pud avanzare al R.U.P. motivata richiesta di proroga con
congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.

. In deroga a quanto previsto al precedente comma, la richiesta puo essere presentata anche

qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al comma
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precedente, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato
la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni
dal ricevimento della richiesta, e non pud mai comportare un differimento del termine di
consegna superiore a giorni 15 (quindici) rispetto alla scadenza originaria; nel caso di cui al
precedente comma 2, il predetto termine € ridotto a 2 (due) giorni e comunque, qualora la
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine stabilito nel presente Capi-
tolato speciale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

. La concessione o il rigetto della proroga non incidono sulle prestazioni economiche contrat-
tuali, né possono costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo nella progettazione definitiva o esecutiva

. Nel caso di mancato rispetto del termine per I'adeguamento del progetto definitivo o per la
consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene appli-
cata una penale nella misura prevista dall’articolo 23, comma 1, del presente Capitolato
Speciale.

. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di risolvere il contratto e pretendere il ris-
arcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all’articolo 24 del presente Capito-
lato speciale.

. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 23 del presente
Capitolato speciale.

Art. 15 - Mancata approvazione del progetto definitivo o esecutivo

. Qualora il progetto definitivo o il progetto esecutivo redatto a cura dell’appaltatore non siano
ritenuti meritevoli di approvazione, il contratto & risolto per inadempimento dell’appaltatore
medesimo ai sensi dell’art. 108 c.3 del Codice dei contratti, che resta comunque applicabile
in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione.
In tal caso nulla & dovuto all’appaltatore per le spese di progettazione definitiva ed esecu-
tiva sostenute. Non & meritevole di approvazione, a mero titolo esemplificativo, il progetto
definitivo o esecutivo:

a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche
parzialmente, le finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso
progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica,
di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme
speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle
parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
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d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architet-
tura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro
immediata esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei con-
tratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione preliminare posta a base di gara.

. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla &€ dovuto all’appalta-
tore a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.

. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto definitivo o esecutivo, per cause
non imputabili all’appaltatore, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore &
riconosciuto unicamente quanto previsto in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori.

. Con il pagamento di cui al precedente comma 3, la proprieta del progetto definitivo o esecu-
tivo & acquisita dalla stazione appaltante.

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, I'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro
7 giorni dall’'approvazione del progetto esecutivo disciplinata all’articolo 12bis comma 13 del
presente Capitolato speciale.

. L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e
dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a
cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'appaltatore;
b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;

c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’ap-
paltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) é trasmesso dal DL al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE,
dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42; la redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di con-
segna eventualmente redatto € inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decor-
rono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, la Stazione appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la garanzia
di cui all’articolo 39 del presente capitolato;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)

giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione;
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c) decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del presente comma o, se con-
cesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), & facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all’articolo 39, fermo restando il risarci-
mento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della garanzia, senza che cid possa costituire motivo di pretese o ec-
cezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per |'affida-
mento del completamento dei lavori, |'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. II RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del
quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Ferma restando l'inderogabilita dei termini stabiliti dalle milestones previste dall’art. 3 del
decreto 22.04.2022 del Ministero dell’Interno, con cui & stato ammesso a finanziamento
PNRR l'intervento in oggetto, le disposizioni sulla consegna di cui ai commi 2 e 3 possono
trovare applicazione anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea in-
disponibilita di aree ed immobili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna defini-
tivo, senza che cid0 comporti alcuna deroga ai termini di esecuzione parziale delle opere di
cui all’art. 17 comma 7 del presente capitolato. Il comma 2 si applica limitatamente alle sin-
gole parti consegnate, se l'urgenza € limitata all’esecuzione di alcune di esse. In caso di
consegne frazionate, in deroga a quanto previsto dall’art. 5 c.9 del D.M. n. 49/2018, la data
di consegna a tutti gli effetti di legge € da considerarsi quella della prima consegna, al pre-
cipuo fine di rispettare i termini per I'esecuzione delle opere previsti dall’art. 17 c.7 del pre-
sente capitolato e connessi all’erogazione del finanziamento PNRR.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'ap-
paltatore pud chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie l'istanza di recesso, |'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all’articolo 5, commi
12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;

b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, |'appaltatore ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo
sono stabilite all’articolo 5, comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu
di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna
conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.

7. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la fa-
colta di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si
protragga per piu di 120 (centoventi) giorni e sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in

carico alla Stazione appaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a
soggetti terzi, quali autorita diverse dalla Stazione appaltante o societa o enti non controllati
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dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da
piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme so-
pravvenute rispetto al momento dell‘indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed im-
mobili necessari alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione ap-
paltante.

Art. 17 - Termine per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € stimato nel progetto di fat-
tibilita tecnica ed economica posto a base di gara in complessivi giorni 745 (settecentoquar-
antacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione & accertata con le modalita di cui all’articolo 62.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordi-
narie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle rela-
tive condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forni-
ture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure neces-
sarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui
all’articolo 63, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei ver-
bali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in con-
traddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ulti-
mati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale
e per il collaudo dei medesimi.

. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le at-
tivita di allestimento e disallestimento del cantiere.

Al fine di permettere la redazione del verbale I'appaltatore dovra presentare le certificazioni,
le dichiarazioni di conformita, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualita e
qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora ese-
guite sono tali da poter garantire I'uso e la sicurezza di tutti i fruitori. L'appaltatore dovra
svolgere tutte le prove funzionali degli impianti necessarie a verificare la piena efficienza
degli stessi.

. L'appaltatore si impegna al rispetto dei seguenti termini di esecuzione parziale dei lavori, al
fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 3 del d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) 22
aprile 2022 che, in ottemperanza alle milestones, individua i termini temporali da rispettare
al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR per i progetti ricompresi nel fi-
nanziamento:
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- dalla data di consegna dei lavori al 31.08.2024 dovra essere eseguito il 30% dell’'opera, pena
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 61 c.1 del presente capitolato;

- alla data del 15.04.2026 dovranno essere ultimate le opere.

Art. 18 - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, prima dell’inizio dei la-
vori |'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma
predisposto dalla stazione appaltante e con il rispetto dei termini previsti dal d.m. (Interno,
di concerto con M.e.f.) 22 aprile 2022, quali compendiati all’art. 17 c.7 del presente capito-
lato, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori,
in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei la-
vori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il
programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che la DL si sia pro-
nunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appal-
tante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto es-
ecutivo approvato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma puo essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, I'appaltatore € obbligato,
prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per |'approvazione, un Piano di
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qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le
condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di con-
trollo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione
dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

5. LAppaltatore € tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Di-
rezione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza bimestrale a partire
dalla consegna dei lavori, mediante compilazione del modello allegato (ALLEGATO E) e, in
ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di
consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell'andamento delle lavorazioni
funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma e delle milestones previste dall‘art.
2 del d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) del 22 aprile 2022. Tale adempimento sara
oggetto di specifica attestazione in sede di rendicontazione, in ottemperanza al disposto
delle "Linee Guida per lo svoglimento delle attivita di controllo e rendicontazione degli inter-
venti PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori”, allegate
alla Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 del Ministero dell’'Economia e delle Finanze;

6. L'esecuzione dei lavori e il coordinamento tra le attivita dei cantieri attivi nell’area dovra
avvenire nel rispetto delle tempistiche, comprensive di eventuali termini di interruzione tem-
poranea dei lavori, indicate nel "Documento di intercoordinamento tra i cantieri dei diversi
lotti” del Bosco dello Sport (rif. I05-PFTE-D-13-A Documento di intercoordinamento tra i
cantieri dei diversi lotti), nonché dalle prescrizioni impartite dal soggetto incaricato dall’am-
ministrazione per il coordinamento della sicurezza e la gestione delle interferenze.

7. In siffatta ipotesi, sara onere della Direzione Lavori redigere un verbale recante lo stato di
consistenza degli stessi nei termini e con le modalita di cui all’art. 20 comma 3,4 e 5 del
presente Capitolato.

8. In caso di interruzione temporanea dei lavori dovuta ad un intervento adiacente a quello
oggetto del presente Capitolato, sara cura dell’Appaltatore, in ottemperanza al succitato
Documento di intercoordinamento, mantenere inalterato lo stato dei luoghi e dei materiali
cosi come risultante dal verbale recante lo stato di consistenza dei lavori del cantiere mo-
mentaneamente sospeso. Al termine del periodo di sospensione verra data evidenza di
quanto sopra mediante la redazione di un verbale di ripresa dei lavori a cura del Direttore
dei Lavori nelle forme e nelle modalita previste dall’art. 20, comma 5 del presente Capito-
lato.

9. Resta inteso che alle cause di sospensione di cui al presente articolo, essendo a monte pre-
viste dal Piano Generale di coordinamento e cantierizzazione del Bosco dello Sport e, con-
seguentemente, conformi al crononoprogramma dei lavori, alle medesime non si applica
I'articolo 107 del Codice dei contratti e s.m.i.. Conseguentemente, sul punto |'’Appaltatore
non potra formulare riserve di sorta.

10. Le sospensioni disposte non comportano per |I'’Appaltatore la cessazione e l'interruzione
della custodia dell’'opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 19 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori

1. Fermo restando il termine finale del 30 giugno 2026, quale fissato dall’art. 3 del d.m. (In-
terno, di concerto con M.e.f.) 22 aprile 2022, I'appaltatore, qualora per causa a esso non
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imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’articolo 17 del presente
Capitolato speciale, pu6 chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata con
congruo anticipo e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. A titolo in-
dicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi
causati o da impedimenti frapposti dall’/Amministrazione Committente in relazione a proprie
esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente,
delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di
altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e for-
manti oggetto di altri contratti in essere tra I'Amministrazione Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 17,
purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si
siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in re-
lazione alla specifica circostanza della sua tardivita.

. La richiesta & presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acqui-
sisce tempestivamente il parere del D.L.

. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. puo prescindere dal parere del D.L. qualora questi
non si esprima entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedi-
mento € riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni
previsti al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a
3 (tre) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la sca-
denza del termine di cui all’articolo 17 del presente Capitolato speciale, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale scadenza.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

Art. 20 - Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., ove applicabile, in caso di
forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d‘arte,
la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redi-
gendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o
altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 45, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo
106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
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c) [l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non in-
terviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo
stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del
Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si sia formata |'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e
i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui mo-
tivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data
di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospen-
sione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso € efficace dalla data della comunicazione all’appal-
tatore.

. Ai sensi dell‘articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospen-
sioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 17, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appal-
tante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'im-
porto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei la-
vori di cui all’articolo 18.

. Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere
ed evitare il danno a terzi.

Art. 21 - Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., convertito nella legge n.

120/2020, ove applicabile, ai sensi dell’art.107, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il
RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare ne-

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Citta metropolitana

MINISTERO v di Venezia
B DELLINTERNO N




cessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia
dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di fi-
nanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per
qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da
parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita
giudiziaria o di autorita preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale,
igienico-sanitaria o di sicurezza.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico inter-
esse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed
emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, in materia
di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale
Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di even-
tuali varianti di cui all’articolo 45, comma 9.

Art. 22 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite peri-
odiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e
la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e da le disposizioni necessarie a
contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al
RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo ter-
mine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori
effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il huovo termine contrattuale indi-
cato dal RUP.

3. Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo diffidare il RUP a
dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini
sopra indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei la-
vori qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al
momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al
domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime
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o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata is-
crizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere
sulla sospensione o sulla ripresa.

. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti
nei casi previsti dagli articoli 20 e 21, & prevista una penale a carico della stessa Stazione
appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri
di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, tenendo presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di
cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita
delle quali & in atto la sospensione rispetto alle attivita previste dal programma di ese-
cuzione dei lavori;

b) la DL, nell'ambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quan-
tifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con |'appaltatore, la consistenza della man-
odopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospen-
sione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro am-
mortamento.

Art. 23 - Penali in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto
del termine stabilito per I'adeguamento del progetto definitivo, la consegna del progetto es-
ecutivo e per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo
contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell‘articolo 16;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegha im-
putabili all’'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 16,
comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o dan-
neggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata se 'appaltatore, in se-
guito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma esecutivo di cui all’articolo 18;

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Citta metropolitana

MINISTERO v di Venezia
B DELLINTERNO N




. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'im-
porto dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordi-
nati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quan-
tificazione temporale e rese note all’appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti
contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale
ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 60.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il
20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una pe-
nale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 24, in mate-
ria di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23 bis - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunita
ed all’inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all’'obbligo previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31 mag-
gio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108 e dall‘art. 7bis c.3 del presente capi-
tolato, assuma del personale necessario per |I'esecuzione del contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali senza riservare una quota pari ad almeno il 30%
(o la diversa quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia all’'occupazione giovanile che
a quella femminile, sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale
complessivo. Tale sanzione verra applicata in caso di accertamento della violazione all’esito
del controllo operato in sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

. Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 50 e non ottemperi all'ob-
bligo previsto dall'art. 7 bis c.2 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del
d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in I. 29 luglio 2021, n. 108 sara applicata una penale
pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta al
pagamento del saldo.

. Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 15 ma inferiore a 50 e non
ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 del presente capitolato speciale, ai
sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in |. 29 luglio 2021, n. 108
sara applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ciascuna vio-
lazione per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta al pagamento del saldo.

. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in ag-
giunta alla sanzione del paragrafo precedente, |'appaltatore sara interdetto a partecipare,
per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori proce-
dure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo non pud superare complessiva-
mente il 20% dell'importo dell’appalto;
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6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inottemperanza dell’appaltatore alle dispo-
sizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunita e dell’inclusione lavorativa.

Art. 24 - Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione e risoluzione per
loro inosservanza

1. Al fine essenziale di conservare il finanziamento PNRR & obbligatorio il rispetto delle mile-
stones e dei target previsti dall’art. 2 del d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) del 22 aprile
2022 e richiamati all’art. 1 c.6 del presente capitolato.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita o di consegna del progetto defini-
tivo o esecutivo:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che
I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione;

b) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il
progetto definitivo ed esecutivo.

2. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori oppure
motivo per giustificare la mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il
relativo cronoprogramma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche neces-
sarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L.
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordi-
nati dalla D.L. o espressamente approvati da questa e non siano riconducibili a condotte
negligenti dell’esecutore;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore co-
munque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incari-
cati né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipen-
dente;

h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante per inosservanza delle misure di si-
curezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documen-
tazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di supera-
mento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 d.Igs. n.
81/2008, fino alla relativa revoca;
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j) gli errori e le omissioni nella progettazione definitiva ed esecutiva.

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per la consegna del pro-
getto definitivo indicato nel bando di gara, ovvero del progetto esecutivo indicato all’articolo
12 del presente Capitolato speciale ed eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 13 del
medesimo Capitolato, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la
risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 108, commi 4 e ss., del Codice
dei contratti.

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto al termine per |'ultimazione dei lavori,
indicato all’articolo 17 del presente Capitolato speciale ed eventualmente prorogato ai sensi
degli articoli 19 e 22 del medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali con-
secutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 108,
commi 4 e ss., del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi & deliberata dalla stazione appal-
tante, su proposta del R.U.P.,, qualora permanga l'inadempimento dell’appaltatore dopo la
sua formale costituzione in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un termine per
provvedere non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in
ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ap-
paltatore.

. Ferma restando |'applicazione delle penali, I'appaltatore & tenuto al risarcimento dell’even-
tuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante puo trattenere
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

. Esperita infruttuosamente la procedura di cui al precedente comma 5, la stazione appaltante
puo procedere d’ufficio in danno dell’appaltatore.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazioni

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore, per
ciascuna fase (progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori),
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto relativo alla
fase entro 15 (quindici) giorni dall‘inizio della rispettiva prestazione. Ove non motivata, la ri-
tardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

L'importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, pud essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibil-
mente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le
disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma
18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo
attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme
gia versate a tale titolo all’appaltatore.

2. L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di paga-
mento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima; in ogni caso all’'ultimazione di ciascuna fase |I'importo dell’antici-
pazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione & revocata se |I'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi con-
trattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata
alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, al netto dell’IVA, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote
di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasci-
ato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasci-
ata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto minis-
teriale 19 gennaio 2018, n. 31,, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 alle-
gato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca

dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.
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Art. 26 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e esecutiva

. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante provvede ai
pagamenti dei corrispettivi contrattuali per la progettazione definitiva ed esecutiva a seguito
della regolare approvazione delle medesime fasi progettuali redatta a cura dell’appaltatore
e, anche dopo la loro erogazione, i pagamenti restano subordinati al mancato verificarsi di
errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista
alcuna ritenuta di garanzia.

. Se la progettazione definitiva ed esecutiva & eseguita dallo staff tecnico dell’appaltatore, di
cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di cui
al comma 1 é effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina
di cui all'articolo 31, comma 7.

. Se la progettazione definitiva ed esecutiva & eseguita da progettisti non appartenenti allo
staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 92, comma 6, del Regolamento generale, ma
indicati o associatitemporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei
corrispettivi di cui al comma 1 ¢ effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa ap-
provazione del progetto e presentazione dei documenti fiscali del progettista indicato o rag-
gruppato, ai sensi dell’art. 59, comma 1-quater del D.Lgs. 50/2016.

. Il pagamento di cui al comma 4 ¢ effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai
sensi dell’articolo 60, comma 2. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori
soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) o all'INAIL, sia iscritto
alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all'INPS
(comprese le gestioni separate) né all’'INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia gia nella disponibil-
ita della Stazione Appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito variazioni.

Art. 27 - Pagamenti in acconto per I'esecuzione dei lavori

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 34, 35 e 36, raggiunga una percentuale non inferiore al 5% dell'importo
di contratto, fermi restando i termini di cui all’art. 17 comma 7 del presente Capitolato.

La soglia del 5% deve intendersi riferita alla sola quota di lavori e oneri della sicurezza
dell'importo di contratto, al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante
dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’arti-
colo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018. La quota restante al raggiungi-
mento dell'importo contrattuale verra, una volta contabilizzati i lavori esegquiti, liquidata
come rata di saldo.

. Al fine dell’emissione dei SAL deve essere descritto dettagliatamente I'adempimento delle
condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH. In costanza di esecuzione deve essere al-
tresi inserita idonea documentazione che attesti il rispetto delle condizionalita specifiche e
dei principi trasversali del PNRR.

In occasione della presentazione di ciascun SAL saranno effettuate verifiche in merito al
rispetto della tempistica di realizzazione o avanzamento e degli altri obblighi assunti nel
contratto, compreso il rilascio della documentazione attestante il rispetto di condizionalita
specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR, in funzione di eventuali
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azioni correttive che la stazione appaltante si riserva di porre in atto per garantire mile-
stones e target dell'investimento.

. Sara comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente
rata di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili
all’appaltatore, su benestare del RUP.

. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al con-
tratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori,
che tuttavia si riserva la facolta di contabilizzare anche I'importo dei materiali a pié d’opera,
in misura non superiore alla sua meta. Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento la-
vori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettiva-
mente eseguito, misurato e registrato, prevedendo un contraddittorio a riguardo con I'Appal-
tatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC);

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai
sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli certificati di pagamento precedenti;
e) al netto del recupero dell’eventuale anticipazione contrattuale di cui all’art. 25.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’ar-
ticolo all'articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, che deve recare la dici-
tura: «lavori a tutto il ..................... » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il con-
seguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e co-
munque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di
avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanza-
mento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’antici-
pazione ai sensi dell’articolo 25, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, la Stazione appaltante provvede a cor-
rispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a ses-
santa giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del con-
tratto o da talune sue caratteristiche - dall’'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori,
mediante emissione dell’'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appal-
tatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emis-
sione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puod essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma
1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non pud essere emesso alcun stato di avan-
zamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale medesimo. L'importo
residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per im-
porto contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base allimporto degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28 - Pagamenti a saldo per I'esecuzione dei lavori

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui lig-
uidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’'emissione del certificato di cui al comma
3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel ter-
mine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di con-
tabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni
caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali di cui all’articolo 23, nulla ostando, € corrisposta entro 30 (trenta)
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 63 - salvo che sia espressa-
mente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta
giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da
talune sue caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’arti-
colo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 27, il pagamento della rata di saldo & disposto
solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'arti-
colo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emis-
sione del certificato di cui all’articolo 63;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario fi-
nanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, con-
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forme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la diffor-
mita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante
entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché im-
prontare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i
vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n.
50/2016, il pagamento della rata di saldo € altresi subordinato alla condizione che I'appalta-
tore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice
dei contratti e all’articolo 42, comma 8 del presente Capitolato speciale.

Art. 29 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo relative all’esecuzione
dei lavori

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’arti-
colo 28 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso in-
fruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo
27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si com-
putano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’arti-
colo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti per-
centuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrat-
tuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento in-
tegrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo
28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono
gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 30 - Ritardi nei pagamenti relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva
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. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo relative alla progettazione
definitiva ed esecutiva rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato speciale, si appli-
cano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 29 del medesimo Capitolato.

Art. 31 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto op-
pure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la richiesta
di risoluzione.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere ese-
guiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma
2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione
della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’arti-
colo 61 del presente Capitolato speciale.
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6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i pre-
detti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-
sentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

9. L'appaltatore, in sede di fatturazione elettronica, & tenuto obbligatoriamente ad inserire:
¢ Codice Univoco Ufficio: UFWX64
* Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA
¢ Codice Fiscale e partita iva: 00339370272
o Ufficio di destinazione del bene/servizio all'interno dell’'Ente: Area Lavori Pubblici
Mobilita e Trasporti - Settore ..................

e CUP: i,

LI O [ G

¢ Note: Finanziato dall’'Unione Europea - NextGenerationEU; (C.I. ........ ) titolo pro-
getto......; Contratto Rep. Spec. n. ......... del ......... S descrizione prestazione.....

La fattura dovra comunque dare evidenza degli estremi del c/c del soggetto realizzatore, del
numero della fattura, della data di fatturazione, degli estremi identificativi dell’intestatario e
dell’indicazione dell'importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge).

Art. 32 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo
e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera
a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per
cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta - anche
tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobil-
ita sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le vari-
azioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a
ciascun semestre- e comunque in misura pari all’'80% (ottanta per cento) dell’anzidetta
eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo
totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso inter-
vento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

1 Ciua metropolitana
v di Venezia

MINISTERO
B DELLINTERNO




a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa desti-
nazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto o
in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d.
PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui
all’art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza
delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui
all’art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati im-
pegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando 1’'80% (ottanta per cento) della percentuale
di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le
quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’'anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell’appal-
tatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al comma 2 ed esclusiva-
mente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il
direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I’eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa
la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle vari-
azioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pa-
gato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che I’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel
rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata
dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel de-
creto di cui al comma 2, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferi-
ore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per
cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad
una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compen-
sazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al
citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura
pari all’80 per cento di detta eccedenza.;

. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione
dell’offerta.

. La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed € al netto delle eventuali compen-
sazioni precedentemente accordate.

. Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impie-
gare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla for-
mazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal Prezzario della Regione Veneto, consultabile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale ;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
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¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore
dei lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro eco-
nomico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla
Stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante puo ingiungerle I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma
13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il ces-
sionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia au-
tenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

. amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 34. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'in-
tende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti nel pro-
getto.

3. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” pre-
sentata in sede di gara. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano in-
equivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavo-
razioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, sec-
ondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di
tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’in-
terno del relativo corrispettivo di cui al comma 1. La contabilizzazione non tiene conto di
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione
economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

4. Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’arti-
colo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente
Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di
tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di es-
ecuzione.

Art. 35. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunci-
azione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
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2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s‘intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o vicev-
ersa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinseca-
mente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appal-
tata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo del medesimo, il
relativo prezzo di cui alla “Lista offerta prezzi unitari” presentata in sede di gara, le per-
centuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va con-
tabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 14, comma
1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018. La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni
non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni
utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n.
49 del 2018, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita,
della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), an-
corché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso
a liquidazione.

4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti proget-
tuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o
di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito.

5. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
guantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo
5, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati con-
segnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e regis-
trare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una
adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del
grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera; in tal caso l'appaltatore deve
comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima
dell’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 62.

Art. 36. Lavori in economia
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1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma
1, colonna (E), & effettuata, con le modalita previste dall’articolo 14, comma 3, del d.m. n.
49 del 2018, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari deter-
minati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi dell’articolo 32;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se com-
prese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;

¢) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza
tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti
dal contratt; in tal caso resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponi-
bilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima
dell’avvio dei predetti lavori in economia;

d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrat-
tuale.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di
cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai
sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a
base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 37. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso
senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal
CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso es-
plicito.

2. 1 costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
sono contabilizzati in relazione all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza pre-
viste dallo stesso PSC:

a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’'apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo
previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara. In assenza del predetto riferi-
mento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al
medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a
quanto eseguito;

b) per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo,
come accertato e misurato, con le modalita previste dalla documentazione integrante il PSC.

3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di
cui all’articolo 36, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
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. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai
sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di
avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 27, comma 6, lettera b), e, per quanto residua, nel
conto finale.

Art. 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. L'Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita
ed alla predisposizione delle misure, e a tale scopo € tenuto a fornire il personale tecnico
richiesto dalla Direzione Lavori.

I materiali approvvigionati in cantiere, prima della messa in opera, non concorreranno alla
contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori ancorché accettati dalla Direzione dei
Lavori, salvo che, in misura non superiore alla meta del loro prezzo, quelli il cui valore & su-
periore alla spesa per la messa in opera che siano accettati dal direttore dei lavori e desti-
nati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

. Nel caso in cui per impedimenti di carattere logistico-dimensionale dovuti alle caratteristiche
delle forniture o alla gestione del cantiere risultasse oltremodo difficoltoso per I’Appaltatore
il deposito provvisorio dei citati materiali all'interno del cantiere, sara eccezionalmente con-
cesso all’Appaltatore, previo nulla osta scritto della Direzione Lavori e redazione di relativo
verbale di constatazione dello stato e della regolarita tenica delle forniture, il pie d’opera
presso magazzini di sua accertata disponibilita, fermo restando il mantenimento a suo carico
dell’esclusiva responsabilita in merito alla regolare custodia delle forniture stesse.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori
eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori
ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli pre-
scritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze.
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CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 39. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 40. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia defini-
tiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario € superiore al 10% (dieci
per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
€ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura per-
centuale.

2. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’‘impresa bancaria o assi-
curativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n.
31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto de-
creto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei
contratti. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della formale sotto-
scrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & au-
tomatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preven-
tiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attes-
tanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 63; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; lI'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sot-
tomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi con-
trattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concor-
renza di un quinto dell'importo originario.
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7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con respons-
abilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10,
del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 41. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo pe-
riodo, del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 39 e
I'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 40 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imp-
rese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organ-
ismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certi-
ficazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI
ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La
certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza,
attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organ-
ismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredita-
tion Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema co-
munitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per
cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad ef-
fetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon foot-
print) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le
riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle
due fattispecie, sono cumulabili; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1,
lettera a), € accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ri-
corre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d), sono accordate anche in caso di raggrup-
pamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le perti-
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nenti condizioni; il beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni ap-
partenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitata-
mente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa at-
testazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in pos-
sesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, & comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Rego-
lamento generale.

. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), pud essere comprovato da separata e
adeguata certificazione se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dellim-
porto dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del
sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in
classifica II.

Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, con-
testualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 63 e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 63 per parti determinate dell’'opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 63. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie as-
sicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di pro-
gettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all‘importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori ag-
giuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve es-
sere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
1.500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva an-
che i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 'appaltatore &€ un rag-
gruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita soli-
dale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa
€ prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di
cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle la-
vorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie as-
sicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di
cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a
24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 63; a tale
scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme
le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al peri-
odo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manuten-
zione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

8. In deroga alla soglia indicata all’art. 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore & obbli-
gato a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale del’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare ese-
cuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato. Analogamente
I’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita civile
per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un in-
dennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro. Eventuali previsioni contrattuali di scoperti o franchigie
non sono opponibili alla stazione appaltante.

Art. 43 - Assicurazione relativa alla progettazione

1. Ll'affidatario € tenuto a presentare alla stazione appaltante una polizza di responsabilita
civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
definitivo ed esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. A tal fine, si intende: per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione ap-
paltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione
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progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per I'esecuzione di un
progetto esente da errori ed omissioni; per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle
stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

. La polizza decorre dalla stipula del contratto con I'affidatario.

4. La garanzia deve essere operante per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio.

. La garanzia & prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchi-
gia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera la stazione appaltante dal
pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione.
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CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 44 - Prescrizioni Linee guida DNSH

1. In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla “"Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)” I'Appaltatore si impegna ad
adempiere alle prescrizioni delle scheda numero 1 cosi come specificamente declinate nel
capitolato tecnico, nonché a rispettare le condizionalita specifiche e i principi trasversali del
PNRR .

2. Al fine di consentire alla Direzione Lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell’'adempimento delle condizioni im-
poste dal rispetto del principio del DNSH, cosi come specificamente declinato dalle diverse
schede operative, I'Appaltatore € tenuto a consegnare specifica idonea documentazione atta
ad attestare il rispetto delle condizioni previste.

Art. 45 - Modifiche e varianti in corso d’opera ex art. 106 del D.L.vo 50/16 e obbligo
e limiti di realizzazione di eventuali opere complementari.

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si ris-
erva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insin-
dacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |'appaltatore possa pretendere
compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o0 in meno con |'os-
servanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo
contrattuale, ai sensi dell‘articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
I'appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto,con la corresponsione dei soli lavori
eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.

2. LU'Appaltatore non potra, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate. Ai
sensi dell'art. 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, le varianti dei contratti in corso di ese-
cuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della
Stazione appaltante. Il Direttore dei lavori fornisce al RUP I'ausilio necessario per gli accer-
tamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Il Di-
rettore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di es-
ecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare
al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. Fatta salva la facolta della stazione appaltante di promuovere varianti in corso d’opera,
qualora ne ricorrano i presupposti di legge, con particolare riferimento all’art. 106 del D.L.vo
50/16, la stazione appaltante si riserva di promuovere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, let-
tera a, del D.L.vo 50/16 una o piu varianti in corso d’opera, dell’entita complessiva non su-
periore al 50% dell'importo contrattuale iniziale, al netto del ribasso d‘asta.

L'eventuale variante, cosi inquadrata sara preceduta da formale ordine di servizio, sostenuto
da perizia di variante promossa dal direttore lavori e approvata dal RUP.

Il limite massimo economico della variante promossa ai sensi dell’art. 106, c. 1, lettera A del
D.L.vo 50/16, & pari al 50% del valore contrattuale a base d’asta, al netto del ribasso d’of-
ferta; la sua promozione & facoltativa per la stazione appaltante, la sua realizzazione & ob-
bligatoria per I'appaltatore, fatta salva la ridefinizione della necessaria tempistica, che non
dovra eccedere comunque i 60 gg rispetto al termine ultimo per la conclusione dei lavori
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definito nel contratto originario a meno di motivata deroga approvata dal Direttore lavori e
dal RUP. La quantificazione economica e la contabilita di tali lavori & effettuata a misura,
sulla base dei prezzi unitari utilizzati nel progetto a base di gara, I'’eventuale costruzione di
nuovi prezzi, qualora non gia ricompresi nei preziari assunti per il progetto a base di gara, &
effettuabile previo specifico atto di sottomissione da formalizzare in contraddittorio tra
stazione appaltante e appaltatore.

. Qualunqgue altra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, per-
tanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture
extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, re-
cante anche gli estremi dell’'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve es-
sere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione
oggetto della contestazione;

C) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento)
dellimporto del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo
106, comma 4.

Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguata-
mente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per
cento) dell'importo del contratto stipulato.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |'applicazione
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o |'ottemperanza a provvedimenti di au-
torita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale del
50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto in-
iziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizial-
mente selezionati o 'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, op-
pure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non es-
tendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 41.
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7. Nel caso di cui al comma 5 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrat-
tuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavo-
razioni in variante o aggiuntive.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 48, con i relativi costi non as-
soggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 46, nonché I'adegua-
mento dei POS di cui all’articolo 47.

9. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 4 e 5, trova applicazione |'arti-
colo 58, comma 1.

10. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’ar-
ticolo 17, nella misura strettamente indispensabile, ferma restando la necessita inderogabile
di rispettare il termine finale del 30.06.2026 previsto dall’art. 2 del d.m. (Interno, di con-
certo con M.e.f.) del 22 aprile 2022.

11. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliora-
tive, nell’ambito del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospen-
sione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste
dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere
approvate dal RUP, che ne pud negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa
dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 45bis - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora nel progetto esecutivo redatto dall’appaltatore si riscontrino errori od omissioni tali
da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, la
stazione appaltante procede alla redazione ed approvazione di una apposita perizia supple-
tiva e di variante a norma dell’articolo 44, comma 2, lettera e), del presente Capitolato spe-
ciale.

2. Ai sensi dell‘articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, qualora la variante di cui al
comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all’esecutore del pro-
getto definitivo ed esecutivo, sono a suo totale carico I'onere della nuova progettazione, le
maggiori spese e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 lettera b), qualora si rendano necessarie varianti che
sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara.

4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la
risoluzione del contratto ai norma del precedente comma 3, la stazione appaltante, puo
chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indi-
candone i termini perentori. Resta ferma la facolta per la stazione appaltante di affidare la
nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, in
ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest’ultimo non dia piu garanzia di affidabilita.
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CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 46. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appalta-
tore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di con-
segna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli es-
tremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 60;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n.
81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui
al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di inter-
dizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’arti-
colo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 48, con le eventuali richieste
di adeguamento di cui all’articolo 49;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’'eventuale differimento ai
sensi dell‘articolo 50.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende es-
eguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del con-
sorzio stabile, che il consorzio ha indicato per |I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48,
comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla ese-
cuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
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pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sem-
pre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa individuata con |'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appalta-
tore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei con-
tratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.
81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei la-
vori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un‘impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46 bis Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

. Durante la fase della progettazione definitiva, |'appaltatore provvede all’aggiornamento del
documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di si-
curezza, indicando I'ammontare presunto dei costi della sicurezza stessa.

. Durante la fase della progettazione esecutiva, |'appaltatore redige il Piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., con quadro di inci-
denza della manodopera, comprendente i seguenti elaborati:

- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., i cui contenuti sono specificati all’allegato XV;

- fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato
XVI;

- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita di scavo nei cantieri.

. L'Appaltatore & tenuto al coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90,
comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché a presenziare ad eventuali incontri da ef-
fettuarsi con 'Amministrazione ed inerenti all’intervento in argomento.

. Nessun altro compenso & dovuto all’Appaltatore nel caso di modifiche di lieve entita, nel
caso di adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti
Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica e
alla validazione del progetto.

. Qualora i progetti definitivo o esecutivo, nonostante le integrazioni predette, presentassero
inattendibilita tecnica ed economica, motivata dal R.u.p., all'Appaltatore non spettera alcuna
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somma per le rispettive voci di compenso attinenti alla redazione dei documenti relativi alla
sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 47. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appal-
tatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medes-
imo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affi-
dati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto at-
tiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma
1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utiliz-
zate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 43, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

Art. 48. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del De-
creto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato
dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso alle-
gato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 49.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subap-
palto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo
48, comma 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono
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operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere
tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 49. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavora-
tori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pro-
nunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale ac-
coglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giusti-
ficare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non compor-
tano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modifi-
cazioni e integrazioni comportano maggiori costi per |'appaltatore, debitamente provati e
documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova appli-
cazione la disciplina delle varianti.

Art. 50. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative re-
sponsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai
sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
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. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso
e redatto.

. L'appaltatore € tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a cu-
rare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i pre-
detti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e
delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre
2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 48.

Art. 51. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicu-
rativi e previdenziali. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese op-
eranti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppa-
mento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane
tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. I PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell‘interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente re-

sponsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 52 - Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo
105 del Codice dei contratti, € cosi disciplinato:

a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente € ammesso,
ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50% (cinquanta per
cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori appartenenti alla categoria stessa.

b) con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto € ammesso

ad eccezione delle seguenti lavorazioni e opere che la Stazione Appaltante, ai sensi dell‘art.
105 comma 2 del Codice dei Contratti, intende riservare all’aggiudicatario:

- OS18-A Componenti strutturali in acciaio
per le seguenti motivazioni:

- la natura architettonica dell’'opera da realizzare prevede in modo predominante lavorazioni
edili con una forte interconnessione e complesse lavorazioni strutturali, quali in particolare
I'esecuzione del telaio in carpenteria metallica della facciata esterna e la struttura di coper-
tura prevista interamente in acciaio;

si ritiene pertanto che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie e strut-
turali da realizzarsi in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualifi-
cazione, il piu possibile attraverso fasi congiunte di esecuzione, rafforzando in questo modo il con-
trollo delle attivita di cantiere;

il livello qualitativo richiesto, connesso alla previsione di prestazioni specialistiche, deve es-
sere raggiunto attraverso una preponderante e continua attivita dell'impresa aggiudicataria
che determini uniformita e tempestivita nelle lavorazioni, in particolare considerazione del
rispetto delle milestones previste dall'art. 17 c.7 del presente Capitolato;

I'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria OS18-A da parte dell’affidatario garan-
tisce pit adeguatamente il rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Generale di coordina-
mento e cantierizzazione del Bosco dello Sport e, di conseguenza, il rispetto di termini e
condizionalita previste dal d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) del 22 aprile 2022.

c) Le strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in
attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto, possono essere eseguiti
dall’'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costi-
tuiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attes-
tazione SOA. In difetto di tale qualificazione, |'appaltatore € tenuto a dichiarare, in sede di
offerta a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, lI'intenzione di subappaltare le
anzidette lavorazioni a operatori economici in possesso dei pertinenti requisiti.

d) altri lavori, non previsti alla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’allegato A al Regolamento
generale, in quanto applicabile, se di importo superiore a 150.000 euro, possono essere as-
sunti dall’appaltatore, anche se non qualificato (ferme restando le condizioni previste dalle
norme speciali di settore che impongono particolari requisiti all’'appaltatore dei predetti la-
vori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso dei pertinenti requisiti, nei limiti di
cui all'articolo 47, comma 1.
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Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella TABELLA «A», allegata al presente capi-
tolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappal-
tatore, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che lI'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, nell’'ambito delle lavorazioni indicate come subappalta-
bili dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

bl) di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; il contratto di subappalto
deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica diretta-
mente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente I'ambito oper-
ativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal con-
tratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autoriz-
zazione eventualmente rilasciata;

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi
di sicurezza previsti dal PSC , ai sensi del comma 4, lettera b);

- Iinserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n.
136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- I'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle la-
vorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a
misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione
dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

cl) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in re-
lazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

c2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell‘articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;
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c3) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e as-
senza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

d1l) se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la con-
dizione & accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo
91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le
modalita di cui al successivo articolo 75, comma 2 ovvero di altro documento consider-
ato alternativo al predetto dalla normativa vigente (iscrizione nella c.d. white list della
Prefettura territorialmente competente o informativa liberatoria provvisoria);

d2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'im-
presa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma
4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. In ogni caso il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventiva-
mente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini
che seguono:

a) l'‘autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puod essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati mo-
tivi;

b) decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appal-
tante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verifi-
cate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di im-
porto inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve garan-
tire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto I'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite
della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappal-
tati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I|'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’'ambito del subappalto;
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e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

el) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

e2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 del pre-
sente Capitolato speciale.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire di-
rettamente i lavori scorporabili.

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

. E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30
del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore.

Art. 53 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione ap-
paltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appal-
tante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente
avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I’'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’arti-
colo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria compe-
tenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subap-
palto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essen-
ziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modifi-
cato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, commi 6 e 7, del presente Capitolato spe-
ciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti il subap-
palto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affi-
dati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del
personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affida-
menti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
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5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 56, commi 4, 5 e 6, in ma-
teria di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo
52 del presente Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e l'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture qui-
etanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei suc-
cessivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecu-
tori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanza-
mento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del
Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante
provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori
da loro esequiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa,
come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile
2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. l'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e co-
munque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i rela-
tivi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subor-
dinati:

a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 60,
comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 75 relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 31 in materia di tracciabilita dei paga-
menti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e comma 4.

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro
senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I’'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che |I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 49, comma 4, lettera b);
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b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo
alle prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento gen-
erale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo
49, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di ese-
cuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subap-
paltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita soli-
dale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli
adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili,
tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappalta-
tori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dellimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappalta-
tore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della
Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o pit d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di con-
tenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza
ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 55 Contestazioni sugli aspetti tecnici

. Se l'appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare
esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest’ultima ne da comunicazione
tempestiva al RUP, il quale convoca l'appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla co-
municazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia.

. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di unifor-
marvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della rela-
tiva sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all’articolo 56.

. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con I'appaltatore un pro-
cesso verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testi-
moni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all'appaltatore per le sue osser-
vazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & in-
viato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono an-
notaci nel giornale dei lavori.

. L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la ris-
erva che egli abbia iscritto ai sensi dell’articolo 56.

Art. 56. Gestione delle riserve

. In ottemperanza al disposto dell’art. 9 del D.M. n. 49/2018, |'appaltatore pud apporre ris-
erve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli € sottoposta dalla DL o dal
RUP, con le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla con-
segna e rilevabili al momento della consegna di cui all’articolo 16;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando |I'obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti
ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

€) sui verbali:

c1) di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per con-
testazioni inerenti la sospensione;

c2) di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori op-
pure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin
dall’origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di sospen-
sione;

c3) di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che
I'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 22,
comma 3;

d) sul registro di contabilita:
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dl) per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati er-
roneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase
esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

d2) per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c),
posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere
a), b) e ¢), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell‘articolo 56. Le riserve
non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia
giuridica. L'appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole.

. All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena
di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano
dovute. Se I'appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che
devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilita di esporne la quantificazione
economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di
aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine per-
entorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

. La quantificazione delle riserve & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui I'esecutore non abbia
firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si inten-
dono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

. Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardi-
vamente rispetto al momento entro il quale & prevista la loro iscrizione di cui al comma 2,
sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non
confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu reit-
erabili.

. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate de-
duzioni.

La DL e il collaudatore in corso d‘opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente
al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP
con altrettanta tempestivita una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di
merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contes-
tazioni avanzate dall’appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabiliz-
zazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di con-
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seguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

Art. 57. Collegio Consultivo Techico

. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. n.
76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 per i lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto leg-
islativo 18 aprile 2016 n. 50, & obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione
di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre
dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto nonché di
rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di in-
sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 , comma 8 bis, del D.L. n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla
L. n. 120/2020 le modalita di costituzione del collegio e il suo funzionamento sono determi-
nate da apposite Linee guida, approvate con provvedimento del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili, volte a definire, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita
dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro
scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita
dell’'opera, nonché all’entita e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita
delle determinazioni assunte, le modalita di costituzione e funzionamento del collegio e il co-
ordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.

. Le determinazioni del C.T.T., comprese quelle aventi ad oggetto riserve, dispiegano gli effetti
tipici del lodo contrattuale irrituale, attribuendo diritti o costituendo obblighi, fatta salva la
loro impugnabilita per le tassative ragioni elencate all'art. 808 ter, comma secondo, del
Codice Procedura Civile.

Art. 58. Definizione delle controversie

. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. n.
76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 le parti intendono rinunciare a far valere le
riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio, in virtu dell’efficacia di lodo contrattuale
irrituale di cui all’art. 57, comma 3 delle decisioni assunte dal Collegio: pertanto la
definizione delle controversie € attribuita alla esclusiva competenza del C.C.T., fatta salva
I'impugnabilita delle decisioni per le tassative ragioni elencate all’art. 808 ter, comma sec-
ondo, c.p.c.

Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si ob-
bliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

1 Ciua metropolitana
v di Venezia

MINISTERO
B DELLINTERNO




b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipu-
lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla strut-
tura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso
di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pu6 pagare direttamente ai la-
voratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capito-
lato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 e
s.m.i., convertito nella legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano diretta-
mente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che
non sia dipendente dell’'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili);
tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconosci-
mento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |I'applicazione, in Capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non
€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

. L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidi-
anamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori
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presenti in cantiere, ai fini dell’annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica
del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 60. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) e di congruita della man-
odopera

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autoriz-
zazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 55, sono subordinati all’acquisizione del
DURC.

2. Il DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
qgualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC op-
pure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e
presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tem-
pestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al
comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n.
98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC € richiesto ogni 120 (centoventi) giorni,
oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di
120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 55.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo rela-
tivo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolariz-
zazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del'ammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal
DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Spe-
ciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e
dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26
e 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non infe-
riore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.

6. Ai sensi dell’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e s.m.i., convertito nella legge n.
120/2020, al Documento Unico di Regolarita contributiva & aggiunto quello relativo alla con-
gruita dell’incidenza della manodopera. A tal fine, I'appaltatore presenta apposita istanza
alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro e non oltre
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I'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la verifica del ri-
lascio di detta attestazione, I'appaltatore & tenuto a produrre alla Stazione Appaltante il
Codice Univoco di Congruita ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da
Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art. 61. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Oltre ai casi previsti specificamente nel presente capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il con-
tratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’arti-
colo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle con-
dizioni di cui all’articolo 40;

b) all’'accertamento della circostanza secondo la quale |'appaltatore, al momento dell’ag-
giudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall‘articolo
80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui
alla predetta norma;

Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- mancato completamento del 30% dell’opera entro il 31.08.2024, previsto dall’art. 17 c.7
del presente capitolato al fine di consentire al direttore dei lavori di emettere il Sal entro la
medesima data;

- mancato completamento totale dell’'opera entro il 15.04.2026, previsto dall’art. 17 c.7 del
presente capitolato.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 22, i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di
cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla
DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza gius-
tificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la real-
izzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

I) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripe-
tizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documen-
tazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sen-
tenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice
dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei paga-
menti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falli-
mento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di con-
trattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia
di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo
rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in con-
traddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inven-
tario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo, e viene disposto con immediatezza il ripie-
gamento del cantiere.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di
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ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore in-
adempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni
del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, po-
nendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

bl) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiu-
dicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

b2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto even-
tualmente andata deserta;

b3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tec-
niche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per
il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal con-
tratto originario.

. Nel caso |'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre
per un‘impresa mandante o comunque diversa dallimpresa capogruppo, le cause di divieto
o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materi-
ali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto originario.

Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rile-
vati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a elim-
inare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il ris-
arcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;

tale periodo cessa con |l'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 63 da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 63.
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. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla
DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o in-
stallatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & ef-
ficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata
di saldo di cui all’articolo 30. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti.

Art. 63. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende taci-
tamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i suc-
cessivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo

o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati proget-
tuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso
in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 60, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo
60 per le quali scegliere I'opzione di interesse sia attivata la procedura di accordo bonario, il
termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo
205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti / sia stato formulato il cor-
rispondente quesito al Collegio Consultivo Tecnico, il termine di cui al precedente periodo
decorre dalla data di comunicazione o notificazione alle parti della corrispondente decisione
resa dal Collegio. Il provvedimento di cui al primo periodo € notificato all’appaltatore.

. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per |'accertamento della regolare esecuzione e il rilas-
cio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 63,
con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all’articolo 62,
comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in

contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fis-
sato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegha le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 62, comma 3.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla
DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appalta-
tore non deve dare corso all’'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell‘articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei ve-
icoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affi-
date a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’‘esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la con-
fezione dei campioni e |'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un pre-
lievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di cui all’articolo 63, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da es-
eqguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego sec-
ondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della
Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assis-
tenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati

lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
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tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire di-
rettamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'ap-
paltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale ad-
detto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza;

I) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allac-
ciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funziona-
mento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di si-
curezza;

k) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della
posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa
in opera;

I) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Il'illu-
minazione notturna del cantiere;

m) la fornitura e manutenzione degli uffici di cantiere della Direzione Lavori, composti da un
bilocale (ufficio e saletta riunioni) illuminati, riscaldati e raffrescati, attrezzati con scrivanie
con poltroncine, armadi con serratura, tavolo riunioni con almeno 6 sedie, postazioni per PC
e una stampante predisposta a collegamenti wi-fi da mantenere attiva con carta, toner e
quant’altro, rete internet. Tutte le apparecchiature dovranno mantenersi efficienti e attive
dal primo giorno di cantiere sino al termine dei lavori. Inoltre dovranno installarsi due servizi
igienici (uno per genere) riservati all’ufficio della DL. Gli uffici della Direzione Lavori ed i
servizi igienici riservati ad essi dovranno essere puliti giornalmente;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, mis-
urazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno
di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capito-
lato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, re-
stando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
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q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di in-
fortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il per-
sonale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'ese-
cuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pe-
satura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto leg-
islativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal de-
creto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai
rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

X) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al tran-
sito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla vari-
azione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore
dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il
locale comando di polizia municipale e con il CSE;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per |'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli auto-
mezzi;

z-bis) la verifica, prima dell’inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di pro-
getto;

z-ter) gli obblighi di cui all’art. 47 d.I. n. 77/2021 nonché il rispetto delle condizionalita spe-
cifiche e dei principi trasversali del PNRR.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufrut-
tuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
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competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con es-
clusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifaci-
mento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di inci-
denza dell’utile determinata con le modalita di cui all’articolo 36, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somminis-
trazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in econo-
mia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;

e) all'esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell’esecuzione nella
cartellonistica di cantiere;

f) all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed
esterna;

g) all’esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali
realizzate. La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di
dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La pre-
senza della targa sara oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo dell’intervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica
di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);

intestazione contenente le generalita del finanziamento;

emblemi istituzionali;
- oggetto dell'intervento realizzato.

h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo
ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati as
built delle lavorazioni effettuate, forniti in formato editabile, .pdf e firmato digitalmente. In
particolare, € onere dell'Impresa:

- provvedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il
medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto esecutivo stesso
inserendo le modifiche introdotte durante I'esecuzione dei lavori;

- provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’intervento, gia disponibili
nella base dati dell’Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche
riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le
medesime convenzioni del rilievo;
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- provvedere all’aggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione” di cui all’art. 23
comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene
resa disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e
pdf), dall’appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.

i) Al termine delle lavorazioni, le aree dovranno essere restituite pulite e sgombere da ogni
materiale di risulta;

j) L'appaltatore & tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare
danni ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro ma-
teriale conservato nell’edificio;

k) L'appaltatore sara tenuto a redigere tutti i documenti inerenti all'intervento prevedendo
I'inserimento di tutti gli emblemi istituzionali previsti dai finanziamenti NextGenerationEU
per la Missione 5, Componente 2, Sub-investimento 2.2, analogamente a quanto previsto
sul cartello di cantiere.

. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni
alle proprieta trova applicazione I'articolo 11 del d.m. n. 49 del 2018.

. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle la-
vorazioni di particolare complessita, o non pilu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 66. Conformita agli standard sociali

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di con-
formita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), di cui all’ ALLEGATO B del
presente Capitolato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d‘appalto. La
sottoscrizione pud essere omessa se |'appaltatore € in possesso della Certificazione sistema
di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di con-
dizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svol-
gono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali sta-
bilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti
la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;
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c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indi-
cati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrat-
tuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle infor-
mazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la
non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’ap-
paltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al de-
creto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 23, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Art. 67. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non ac-
cettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appalta-
tore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al re-
capito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, fatto salvo quanto espressa-
mente previsto nel capitolato tecnico prestazionale in materia di attuazione del principio del
DNSH.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appalta-
tore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi
degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e
gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni
e gli scavi, fatto salvo quanto espressamente previsto nel capitolato tecnico prestazionale in
materia di attuazione del principio del DNSH.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai ma-
teriali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato gen-
erale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto leg-
islativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai
fini di cui all’articolo 65.

Art. 68. Materiali a pie’ d’'opera
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1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’'art. 27 del presente Capitolato,
all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie’
d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed ac-
cettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’ap-
paltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18,
comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

Art. 69. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambi-
entale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipenden-
temente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore &
tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n.
120.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi
in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo
184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’arti-
colo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto
dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Art. 70. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte
della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del'lammenda
da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 71. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’ ALLEGATO C.
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Art. 72. Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme
giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a
spese dell’appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la
risoluzione in danno dell’appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o au-
torita in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all’appaltatore le
seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rile-
vato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie, carat-
teristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e mas-
sima del 20% (venti per cento) dell'importo della voce elementare oggetto dell'inadempi-
mento o della violazione; resta fermo I'obbligo di ripristino o di rimedio a termini di con-
tratto;

Cc) per ciascun inadempimento o violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva da
parte dell’appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinque-
cento).

2. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura
meramente formale e se alla formalita omessa o violata & posto rimedio entro 7 (sette)
giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione & applicata nella
misura pari alla meta della misura minima.

3. Fermo restando le piu gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti con-
nessi all’Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente
mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:

a) Limporto delle penali, per ciascun inadempimento, € determinato con la seguente for-
mula:

P =1IC x PESO/100 x PUNTI/100 dove:
P = importo della penale in valore assoluto (euro),
IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),
PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso attribuito
al sub-elemento) oggetto di inadempimento,
PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in re-
lazione all’elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;
b) se I'inadempimento & parziale e I’'elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica oggetto
di inadempimento:
- & misurabile in termini di quantita, la penale di cui al comma 2 puo essere ridotta di
una quota proporzionale alla quantita utilmente adempiuta o eseguita;

- & valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma
2 e ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in
base ai principi di ragionevolezza e proporzionalita e all’utilita conseguita dalla Stazione
appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporanea-
mente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione
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a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta
fermo che l'inadempimento € considerato parziale solo se non compromette in alcun modo
le parti restanti dell’elemento o del sub-elemento dell’Offerta tecnica coinvolto, non con-
figura una compromissione grave della serieta dell’Offerta tecnica e non comporta un
pregiudizio alla funzionalita dell’'oggetto del contratto;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 73. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione defini-
tiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione defini-
tiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’alle-
gato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giuris-
dizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 74. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di
cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adem-
pimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in
caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta
dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la
stessa documentazione é sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 75. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la parteci-
pazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali
ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo
ha dichiarato di conoscere:

a) protocollo di legalita vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Re-
gione Veneto, I'ANCI Veneto e I'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al
seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;
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b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia ap-
provato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 che "ha sostituito
ogni precedente”.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legisla-
tivo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di com-
portamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,
in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi
previsti dagli atti di cui al comma 1, € sanzionata con le penali eventualmente previste dagli
stessi atti; in assenza di previsione € applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima
di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell’'uno per 1000 dell'importo del contratto, a sec-
onda della gravita dell'inadempimento.

. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono
comportare la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ogni volta che tale con-
seguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 76. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del
1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32,
comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per |'ese-
cuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pub-
blico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) diretta-
mente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla reg-
istrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (ses-
santa) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre
2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la ges-
tione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
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somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capito-
lato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indi-
rettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commis-
sioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per I'uso della piattaforma telemat-
ica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. es-
clusa.

Art. 77. Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2018 e s.m.i. ove applicabili, il progettista dovra recepire nel-
la progettazione i seguenti criteri di cui al D.M. 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e al
D.M. 23/06/2022 Ministero della Transizione Ecologica, e conseguentemente redigere un docu-
mento che relazioni sui seguenti criteri adottati, sulle modalita di applicazione e di verifica degli
stessi.

. Acquisizione di sorgenti luminose per l'illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparec-
chi per l'illuminazione pubblica, I'affidamento del servizio di progettazione di impianti
per l'illuminazione pubblica Approvato con DM 27 Settembre 2017, in G.U. n. 244 del
18 ottobre 2017

. Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi

approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal
4 dicembre 2022

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

B Citta metropolitana
1. di Venezia

MINISTERO
- DELL'INTERNO

LN




TABELLE

TABELLA "A” - Progettazione DEFINITIVA

1 |Relazione generale

Relazioni tecniche e relazioni specialistiche

Elaborati grafici

Calcoli degli impianti e delle strutture

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Computo metrico estimativo

0O IN O U0 |h~ WN

Aggiornamento del Piano della Sicurezza e relativi costi della sicurezza

Categorie di lavori oggetto della progettazione definitiva

Cat. DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO
al netto della oneri della compresi oneri della
sicurezza sicurezza sicurezza
OG 1 | Edifici civili e industriali 40.085.064,97 € | € 801.701,30 € 40.886.766,27
0S13 | Strutture prefabbricate in cemento 8.756.129,96 € €175.122,60 € 8.931.252,56
armato
0S- | Componenti strutturali in acciaio 10.522.880,00€ | € 210.457,60 € 10.733.337,60
18A
0S 21| Opere strutturali speciali 5.611.699,98 € €112.234,00 €5.723.933,98
OG 3 |Strade, autostrade, ponti, viadotti, 693.319,00 € € 13.866,38 €707.185,38
ferrovie, metropolitane
0S 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, la- 2.254.900,98 € €51.978,56 € 2.650.906,34
vanderie
0S 28| Impianti termici e di condizionamento | 9.198.232,62 € € 183.964,65 €9.382.197,27
0S 30| Impianti interni elettrici, telefonici, ra-| 10.689.972,54€ | € 213.799,45 € 10.903.771,99
diotelefonici e televisivi
TOTALE COMPLESSIVO | € 88.156.226,85 | €1.763.124,54 €89.919.351,39
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TABELLA “"B” - Progettazione ESECUTIVA

1 |Relazione generale

Relazioni specialistiche

Elaborati grafici

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Piano di manutenzione dell’‘opera e delle sue parti

Computo metrico estimativo

Quadro dell'incidenza percentuale sulla quantita di manodopera

o |/Noojun|Plw|N

Aggiornamento del Piano della Sicurezza e relativi costi della sicurezza

Categorie di lavori oggetto della progettazione esecutiva

Cat. DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO
al netto della oneri della compresi oneri della
sicurezza sicurezza sicurezza
OG1 | Edifici civili e industriali 40.085.064,97 € | € 801.701,30 € 40.886.766,27
0S13 | Strutture prefabbricate in cemento 8.756.129,96 € €175.122,60 € 8.931.252,56
armato
0S18A | Componenti strutturali in acciaio 10.522.880,00€ | € 210.457,60 €10.733.337,60
0S21 | Opere strutturali speciali 5.611.699,98€ | €112.234,00 €5.723.933,98
OG3 |Strade, autostrade, ponti, viadotti, 693.319,00 € € 13.866,38 €707.185,38
ferrovie, metropolitane
0S3 |Impianti idrico-sanitario, cucine, la- 2.598.927,78 € €51.978,56 € 2.650.906,34
vanderie
0S28 |Impianti termici e di 9.198.232,62€ | € 183.964,65 €9.382.197,27
condizionamento
0S30 |Impianti interni elettrici, telefonici, 10.689.972,54 € | € 213.799,45 €10.903.771,99
radiotelefonici e televisivi
TOTALE COMPLESSIVO | € 88.156.226,85 | €1.763.124,54 € 89.919.351,39
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(articolo 61 D.P.R. n. 207/2010)

TABELLA “"C” - Categoria prevalente e categorie subappaltabili dei lavori

Lavori di

Categoria allegato A
D.P.R. n. 207/2010

Classe
D.P.R. n.
207/2010

Euro al netto
della sicurezza

Euro al lordo

della sicurezza

Incidenza
% tot.
importo

Edifici civili e
industriali

Prevalente

0G1

VIII

40.085.064,97

40.886.766,27

45,47

dustriali”

Ai sensi dell’articolo 4.1 del presente capitolato speciale d'appalto, ai sensi degli articoli 3 comma 1
lettera oo-ter), art. 48 commi 1, 5 e 6 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61 comma 3 del
Regolamento generale, in conformita al d.m. n. 154 del 2017 e in conformita all’allegato “A” del Re-
golamento Generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente “"OG1 Edifici civili e in-

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili
nella misura massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari

Componenti strutturali
in acciaio

Scorporabile
con obbligo di
qualificazione

0OS-
18A

VII

€10.522.880,00

10.733.337,60 €

11,94%

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 2 sono subappaltabili nella
misura massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, cosi come specificato all’art.

52 del presente Capitolato.

Lavori che debbono essere eseguiti a cura dell’appaltatore in forza dell’art. 105 comma 2,
terzo periodo, del Codice dei Contratti per le ragioni indicate nella determina a contrarre.

Categoria allegato A Clezge Euro al netto N
Lavori di D P%{ n 207/92010 D.P.R. n. della sicurezza della si- % tot.
T 207/2010 curezza importo
Strutture prefabbricate in| Scorporabile
t ¢ con obbligo di | 0S13 VI €8.756.129,96 | 8.931.252,56 € 9,93%
cemento armato qualificazione
Scorporabile
Opere strutturali speciali | con obbligo di | OS 21 VI €5.611.699,98 | 5.723.933,98 € 6,37%
qualificazione
Strade, autostrade, Scorporabile
ponti, viadotti, ferrovie, | con obbligo di | OG 3 ITI €693.319,00 707.185,38 € 0,79%
metropolitane qualificazione
e Scorporabile
Impianti idrico-sanitario, | - "o 4pi00 gi | 0 3 v €2.598.927,78 | 2.650.906,34€ | 2,95%
cucine, lavanderie o
qualificazione
Impianti termici e di Scorporabile
; . 0
condizionamento con Ql?bllgo di | 0S 28 VI €9.198.232,62 | 9.382.197,27 € 10,43%
qualificazione
Impianti interni elettrici, | Scorporabile
telefonici, radiotelefonici | con obbligo di | OS 30 VII €10.689.972,54 | 10.903.771,99€ | 12,13%
e televisivi qualificazione

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice comma 2, i lavori sopra descritti sono subappaltabili ad imprese in
possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni obiet-
tive, non possono essere suddivisi.
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TOTALE IMPORTO

€ 88.156.226,85

€89.919.351,39

TABELLA “"D” - Lavorazioni omogenee - Categorie contabili
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

Cod. DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI P.F.T.E. | INCIDENZA
al netto degli oneri della sicurezza

1 |Movimentazione terreno e ghiaione €770.195,45 0,87%
2 |Fondazioni profonde €5.611.699,98 6,37%
3 |Opere strutturali in c.a €9.264.037,10 10,51%
4 | Opere strutturali prefabbricate €10.420.829,96 11,82%

Opere strutturali in carpenteria metallica €10.412.880,00 11,81%
6 | Ascensori e montacarichi €1.220.000,00 1,38%
7 |Facciata esterna vetro-carpenteria € 8.118.000,00 9,21%
8 |Opere da vetraio € 2.453.240,00 2,78%
9 |Serramenti e compartimentazioni rei €1.591.157,00 1,80%
10 | Seggiolini €598.392,00 0,68%
11 |Finiture interne €12.697.422,95 14,40%
12 | Pavimentazioni esterna carrabile e pedonale €2.167.212,67 2,46%
13 | Acque meteoriche raccolta acque € 194.026,80 0,22%
14 |Opere civili per vasca antincendio € 150.000,00 0,17%
15 |Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie €2.598.927,78 2,95%
16 |Impianti termici e di condizionamento €9.198.232,62 10,43%
17 |Impianti Elettrici €10.689.972,54 12,13%

TOTALE LAVORI 88.156.226,85 € 100,00%
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.763.124,54 €
TOTALE APPALTO € 89.919.351,39
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TABELLA “E” -

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Cod. DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI INCIDENZA Prezzo per
P.F.T.E. MANODOPERA incidenza
al netto degli oneri della manodopera
sicurezza
1 |Movimentazione terreno e € 770.195,45 26,34% 202.853,65 €
ghiaione
2 | Fondazioni profonde €5.611.699,98 25,84% 1.450.109,94 €
3 | Opere strutturali in c.a. €9.264.037,10 15,99% 1.480.964,35 €
4 |Opere strutturali prefabbri- € 10.420.829,96 14,84% 1.546.031,04 €
cate
5 |Opere strutturali in carpen- €10.412.880,00 31,48% 3.277.948,77 €
teria metallica
6 |Ascensori e montacarichi €1.220.000,00 16,37% 199.708,70 €
7 |Facciata esterna vetro-car- € 8.118.000,00 25,10% 2.037.271,46 €
penteria
8 |Opere da vetraio € 2.453.240,00 18,67% 458.018,94 €
9 |Serramenti e compartimen- €1.591.157,00 27,10% 431.279,02 €
tazioni rei
10 |Seggiolini €598.392,00 11,00% 65.834,95 €
11 |Finiture interne €12.697.422,95 34,77% 4.415.240,25 €
12 |Pavimentazioni esterna car- €2.167.212,67 40,88% 885.878,61 €
rabile e pedonale
13 |Acque meteoriche raccolta € 194.026,80 30,17% 58.541,64 €
acque
14 | Opere civili per vasca antin- € 150.000,00 53,18% 79.763,83 €
cendio
15 |Impianti idrico-sanitario, cu- €2.598.927,78 28,64% 744.289,77 €
cine, lavanderie
16 |Impianti termici e di condi- €9.198.232,62 30,94% 2.845.816,83 €
zionamento
17 |Impianti Elettrici €10.689.972,54 26,34% 2.815.519,05 €
TOTALE MANODOPERA 100,00% 22.995.070,79 €
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ALLEGATI

ALLEGATO “A” - Elenco elaborati e documenti del progetto di fattibilita tecnica ed
economica posto a base di gara

Codice File

105-PFTE-D-001-B
105-PFTE-D-002-B
105-PFTE-D-003-A
105-PFTE-D-004-B
105-PFTE-D-005-B
105-PFTE-D-006-A
105-PFTE-D-007-A
105-PFTE-D-008-A
105-PFTE-D-009-A
105-PFTE-D-010-A
105-PFTE-D-011-A
105-PFTE-D-12-A
105-PFTE-D-13-A
105-PFTE-D-14-A

105-PFTE-D-15-A

105-PFTE-R-001-A
105-PFTE-R-002-A
105-PFTE-R-003-A
105-PFTE-R-004-A
105-PFTE-R-005-A
105-PFTE-R-006-A
105-PFTE-R-007-A
105-PFTE-R-008-A

105-PFTE-R-009-A
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Titolo Elaborato

DOCUMENTI GENERALI

Elenco elaborati

Relazione generale

Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs.
42/2004)

Studio di prefattibilita ambientale

Relazione di sostenibilita dell’opera

Tavola inquadramento urbanistico

Planimetria generale stato di fatto

Planimetria generale masterplan

Planimetria limiti progettuali dei diversi interventi
Planimetria limiti piano particellare dei diversi interventi
Documento di fattibilita delle alternative progettuali
Piano preliminare di monitoraggio ambientale
Documento di intercoordinamento tra i cantieri dei diversi lotti
Relazione di adattabilita climatica

Relazione di calcolo (ex-L10)
RILIEVI

Documentazione Fotografica

Relazione tecnica rilievi + Monografie

Planimetria di rilievo - stralcio 1

Planimetria di rilievo - stralcio 2

Planimetria di rilievo - stralcio 3

Sezioni trasversali di rilievo

Relazione sottoservizi

Planimetria censimento sottoservizi - E-Distribuzione - 1/2

Planimetria censimento sottoservizi - Veritas acquedotto - 2/2
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105-PFTE-R-010-A

105-PFTE-G-001-B

105-PFTE-G-002-B

105-PFTE-G-003-B

105-PFTE-G-004-B

105-PFTE-A-001-B

105-PFTE-A-002-B

105-PFTE-A-003-B

105-PFTE-A-004-B

105-PFTE-A-005-B

105-PFTE-A-006-B

105-PFTE-A-007-B

105-PFTE-A-008-B

105-PFTE-A-009-B

105-PFTE-A-010-B

105-PFTE-A-011-B

105-PFTE-A-012-B

105-PFTE-A-013-B

105-PFTE-A-014-B

105-PFTE-A-015-B

105-PFTE-S-001-B

105-PFTE-S-002-B

105-PFTE-S-003-B

105-PFTE-S-004-B

105-PFTE-S-005-B

105-PFTE-S-006-B

105-PFTE-S-007-B

105-PFTE-S-008-B

105-PFTE-S-009-B
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Planimetria censimento sottoservizi - Interoute

INDAGINI E STUDI PRELIMINARI

Risultati indagini geognostiche pregrese
Relazione geologica e relativi allegati
Relazione geotecnica e sismica

Piano di gestione delle materie
ARCHITETTURA

Inquadramento generale e limite di intervento
Planimetria generale
Pianta piano terra

Piano primo - podium
Pianta piano secondo
Pianta piano terzo

Pianta piano quarto
Pianta piano quinto
Pianta copertura

Sezioni generali
Prospetti NORD e EST
Prospetti SUD e OVEST
Rendering Esterni 1/2
Rendering Esterni 2/2

Rendering Interni
STRUTTURE

Relazione tecnica

Viste assonometriche

Pianta schematica fondazioni

Pianta schematica primo impalcato
Pianta schematica secondo impalcato
Pianta schematica terzo impalcato
Pianta schematica quarto impalcato
Pianta schematica quinto impalcato

Pianta schematica della copertura
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105-PFTE-S-010-B

105-PFTE-T-001-B

105-PFTE-T-002-B

105-PFTE-T-003-B

105-PFTE-T-004-B

105-PFTE-T-005-B

105-PFTE-E-001-B

105-PFTE-E-002-B

105-PFTE-E-003-B

105-PFTE-E-004-B

105-PFTE-E-005-B

105-PFTE-J-001-B

105-PFTE-J-002-B

105-PFTE-J-003-B

105-PFTE-J-004-B

105-PFTE-P-001-A

105-PFTE-P-002-A

105-PFTE-P-003-A

105-PFTE-W-001-B

105-PFTE-W-002-B

105-PFTE-W-003-A

105-PFTE-W-004a-A

105-PFTE-W-004b.1-A

105-PFTE-W-004b.2-A

105-PFTE-W-004b.3-A

105-PFTE-W-004b.4-A
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Sezioni tipologiche
IMPIANTI MECCANICI

Relazione tecnica

Planimetria Generale - Reti fluidiche
Planimetrie di edificio - Locali tecnici
Planimetrie di edificio - Tipologie impiantistiche
Schema funzionale

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Relazione tecnica

Schema a blocchi rete elettrica
Tipologici impianti di illuminazione
Schemi a blocchi impianti speciali

Impianto fotovoltaico
PREVENZIONE INCENDI

Relazione tecnica
Planimetria generale - accesso VVF
Planimetrie antincendio

Sezioni e prospetti antincendio
SICUREZZA

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Planimetria indagine bellica (gia eseguita nel precedente lotto Urbanizzazioni)
DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI

Computo estimativo dell'opera

Quadro economico di progetto

Schema di contratto

Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative

Capitolato Speciale d’ Appalto — Parte Tecnica - Opere Edili e Strutturali
Capitolato Speciale d’ Appalto — Parte Tecnica - Opere Impianti Elettri e Speciali

Capitolato Speciale d’ Appalto — Parte Tecnica - Opere Impianti meccanici

Capitolato Speciale d’ Appalto — Parte Tecnica - All. A - Capitolato Conformita ai principi
DNSH

J Citta metropolitana
v di Venezia
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105-PFTE-W-005-B Cronoprogramma

105-PFTE-W-006-A BIM - Capitolato informativo
105-PFTE-W-007-A Piano preliminare di manutenzione delle opere e delle sue parti
105-PFTE-W-008-A Quadro Incidenza manodopera
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ALLEGATO “B” - Dichiarazione di conformita standard sociali minimi
di cui all’Allegato I al Decreto del Ministero dell’/Ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

] SOTEOSCIITEO .vovvieveeteeeeee sttt et sttt sttt ettt ss e ssassts s ess s snnans

in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSQ i............ueceeeveeveeeeseeseseeeierieteeeeeesereieeresveirsinssens

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in

materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”)

definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour

Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il

10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni

Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed

esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima

n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- | minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del

lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla

persona spontaneamente.
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- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro

con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica,
dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e
dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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ALLEGATO “"C” — Cartello di cantiere

PIANI INTEGRATI DI CUI ALL’ART. 21 DEL D.L. 152/2021
MISSIONE 2 COMPONENTE 5 LINEA DI INVESTIMENTO 2.2

DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)

SR
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE PROGETTI STRATEGICI E ATTUAZIONE P.N.R.R.

CUP: F75B22000020002
APPALTO: (C.I. 15149) BOSCO DELLO SPORT - ARENA
FINANZIAMENTO: ..... Euro .....
<. EUFO ... .
APPROVAZIONE: Prog. esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. ......

DIRETTORE Ing. Simone Agrondi || NOTIFICA PRELIMINARE
AGLI ENTI

RESPONSABILE UNICO Ing. Simone Agrondi
DEL PROCEDIMENTO CONTRATTO REP. N. .......... DEL

PROGETTISTA IMPRESA APPALTATRICE
- opere civili
- opere strutturali
- opere impiantistiche (loghi)
- opere stradali

COORD. DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

DIRETTORE DEI LAVORI
DIRETTORE OPERATIVO

COORD. DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

IMPORTO A BASE D'ASTA QUALIFICA PER I LAVORI
DEI LAVORI wcceeese. I CATEGORIA PREVALENTE

IMPORTO ONERI
DELLA SICUREZZA

ATTO DI AGGIUDICAZIONE " I DIRETTORE DI CANTIERE

IMPORTO CONTRATTUALE
Di cui oneri della sicurezza weeensnes [l ISPETTORE DI CANTIERE

DURATA DEI LAVORI
xxx giorni | RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
DATA INIZIO DEI LAVORI
xXx/xx/202x
DATA ULTIMAZIONE LAVORI
xx/xx/202x § SUBAPPALTI
(loghi)
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ALLEGATO "D"” - Riepilogo degli elementi principali del contratto

NNOooa Uy,
T O0OnN0 0T TO

Qo -

9.a
9.b
9.c

10
11

12
13

Importo per la progettazione definitiva

Importo per la progettazione esecutiva

Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d‘asta + economie)

Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
Importo della procedura d’affidamento (1 + 2+3+4)

Ribasso offerto in percentuale
Offerta risultante in cifra assoluta
Importo del contratto (T - R.b)

Cauzione provvisoria (calcolata su T)

Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 5.a)

Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)

Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)

Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 42, comma 3

Importo assicurazione R.C.T. articolo 42, comma 4

Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 42, comma 7
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 42, comma 8
Massimale polizza indennitaria decennale art. 42, comma 8
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 42, comma 8
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 9
Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 17

Penale giornaliera per il ritardo
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euro

€ 1.464.983,37
€1.171.053,88
€ 88.156.226,85
€1.763.124,54
€ 92.555.388,64

% €1.851.107,77
€ € 925.553,89
%
%
mesi
giorni 745
°/ o0
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ALLEGATO “E” - Attestazione avanzamento cronoprogramma

SEQUENZIALE N. .............

Spett.le

COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti
Settore Interventi strategici e attuazione PNRR

c.a. Responsabile Unico del Procedimento
INg. (o

DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO: ATTESTAZIONE AVANZAMENTO CRONOPROGRAMMA N. ............... D] ]
ai sensi dell’art. 18 comma 5 del Capitolato Speciale d’Appalto e in ottemperanza alle disposizioni di cui
alla Circolare n. 30 dell’l1 agosto 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LAVORI: (C.I. ...........) CUP F75B22000020002 - CIG .....ccceveruruenes / - Bosco dello Sport: Arena
IMPRESA: ...
CONTRATTO: Rep. Spec. N. ...cccceveeues del .ot
IMPORTO CONTRATTUALE: ..o = Euro
Il sOttOSCritto ..oooiiiiieii e in qualita di oo in relazione ai lavori in
oggetto
ATTESTA
1) che alla data del ......cccccceeeeeen sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

2) che le lavorazioni sopra elencate:

Urisultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto ese-
cutivo

LI'NON risultano realizzate secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato con il progetto
esecutivo per le seguenti motivazioni:

3) che i ritardi sopra evidenziati: (da compilare solo in caso di NON rispetto del cronoprogramma) sono
recuperabili entro il ............... . in quanto

4) altre 0Sservazioni: .......cccceecevieieeveseeciennnns

L'IMPRESA
Finanziato
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ALLEGATO “F” - Individuazione del titolare effettivo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL/ATTO DI NOTORIETA
RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
DELL'OPERATORE ECONOMICO
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

(indicare gli estremi della procedura di affidamento)

Oggetto:

Il/la  sottoscritto/a ,
nato/a a ( ) il / / e
residente in Prov. ( ) in via

n C.F.

In qualita di legale rappresentante della ditta come di seguito identificata:

ragione sociale

C.F./P.IVA con sede a ( ) in

via n. CAP

(indicare una delle seguenti opzioni)

Ij‘partecipante alla procedura di affidamento in oggetto
Ij‘subappaltatrice

(in caso si tratti di raggruppamento temporaneo d’imprese - RTI)
Umandataria

Uimandante
consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilita, rende la seguente dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta, ai fini dell’identificazione del “titolare effettivo”, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e
s.m.i. e, pertanto,

DICHIARA

L'di essere I'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata

U di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato*)
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Cognhome Nome nato/a

a ( ) il / / e residen-

te in Prov. ( ) in via
n

Doc. d'identita n. QOlCarta d'identita O IPassaporto O IPatente

rilasciato in data / da

Codice Fiscale

L1di non essere il titolare effettivo;

INi titolare\i effettivo\i dell'impresa &\sono di seguito indicato\i:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato*)

Cognome Nome nato/a

a ( ) il / / e residen-

te in Prov. ( ) in via
n

Doc. d’identita n. QO ICarta d'identita O lPassaporto O IPatente

rilasciato in data / da

Codice Fiscale

Ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 231/2007, il/i titolare/i effettivo/i sopra indicato/i &/sono stato/i individuato/i
sulla base del seguente criterio (specificare il criterio applicato indicando i dati richiesti):

Nel caso in cui si tratti di societa di capitali:
Criterio dell’assetto proprietario

L1¢ costituisce indicazione di proprieta diretta la titolarita di una partecipazione superiore al 25% (ven-

ticinque per cento) del capitale dell’'operatore economico, detenuta da una persona fisica:
(specificare la percentuale di partecipazione);

Ll ¢ costituisce indicazione di proprieta indiretta la titolarita di una percentuale di partecipazioni superiore
al 25% (venticinque per cento) del capitale dell'operatore economico, posseduto per il tramite di societa
controllate, societa fiduciarie o per interposta persona:(specificare la percentuale di partecipazione e i
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riferimenti relativi alle societa controllate, fiduciarie o alle persone tramite le quali si possiede la per-
centuale di partecipazione)

Criterio del controllo
Nel caso in cui I'esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona
fisica o le persone fisiche cui € attribuibile la proprieta diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coin-
cide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, € attribuibile il controllo del medesimo
in forza:
Llidel controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
Llidel controllo di voti sufficienti per esercitare un‘influenza dominante in assemblea ordinaria;
Lldell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza domi-
nante.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Criterio residuale
Se I'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o piu titolari effettivi, il
titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi as-
setti organizzativi o statutari, di poteri di:

Ll rappresentanza legale,

L1t amministrazione

L1t direzione
dell’'operatore economico.
(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Nel caso si tratti di una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 feb-
braio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

(S fondatori, ove in vita;
Ll beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
Ui titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali & indicato nei documenti della proce-
dura di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.
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Allegati:
— foglio aggiuntivo con i dati relativi agli ulteriori titolari effettivi*
— copia fotostatica del documento d’identita del sottoscrittore**

Luogo e data

Il/la rappresentante legale
(firmato digitalmente)

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

&
S

B Ciud metropolitana
- MINISTERO L0y di Venezia
DELL'INTERNO ¥ =

i

::‘%.}‘:.'

) BBLICA  ITAL |



