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BOSCO DELLO SPORT A Dl

105
e ARENA
Citta nietropolitana
di Venezia
ID Modalita |Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 Trimestre 13 Trimestre 14
0  auivie AlMl el it lalslo Nn|lbp elrlmM alm clilalslo N|bp gl lFlM alM 6l L aAlslo NIbD G FIlM . AlMI el L A
1 - 102-BOSCO DELLO SPORT - OPERE DI URBANIZZAIONE PRIMARIA 745¢g 102-BOSCO|DELLO SPORT - OPERE DI UdBANIZZAIONE PRIMARIA
2 -4 ACCANTIERAMENTO 30g
<> ACCANTIERAMENTO
3 - Recinzione area e allestimento logistica 30g
-
4 - MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 30g
<> MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO
5 - Scavi a sezione aperta 30g
6 - FONDAZIONI PROFONDE 90g
FONDAZIONI PROFONDE
7 - Pali di fondazione in C.A. 90¢g
) Pali di fondazione in C.A.
8 L OPERE STRUTTURALI 415g
< » OPERE STRUTTURALI
9 L4 Elevazioniin c.a. 50g
Elevazionij in c.a.
10 - Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastritraviin 40 g i
cap tipo t < Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri travi in cap tipo t
1 - Travi in CAP 40g
' Traviin CAP
12 - Scale esterne curve (da 10 park a 1) 55¢g l
| Scale esterne curye (da 10 park a 1)
13 - Solai di piano 55g
e Solai di piano
14 [ Strutture prefabbricate tribune in c.a. 60 g l
- Strutture prefabbricate tribune in c.a.
15 L Sistema tribune retrattili 60g
Sistema tribune retrattili
16 [ Strutture scale 20g i
> Strutture scale
17 L Strutture vani ascensori 35¢g i
@ Strutture vani ascensori
18 - FINITURE 320g
» FINITURE
19 - Finiture campo in cls carrabile e legno removibile 35g
".Jinitumcampojud&?uabile e legno removjbile

20 L Finiture parcheggio P5 e spazio manovra 50g

3 Finiture parcheggio P5 e spazio manovra
21 [ Finiture Locali tecnici 10g

'W Finiture Locali tecnici
22 L Finiture Magazzini 10g i
ﬁ
23 L% Finiture spazi comuni 60 g i
Finiture spazi camuni
24 L Finiture corpi scale 30g
- Finiture corpi scale
25 L Finiture servizi 30¢g i
& Finiture servizi

26 - Area tecnica 45g

a Area tecnica
27 - Finiture spogliatoi squadre e arbitri 45¢g i

- Finiture spogliatoi squadre e arbitri
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BOSCO DELLO SPORT A Dl

105
ARENA
Citta metropolitana
di Venezia
ID Modalita |[Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 Trimestre 13 Trimestre 14
0  atvita AlmM gl it ialslo N|[bpleg|FrimMmlalmM cgliL alslolnNn|p Gl MlalmMi cgliL Alsl olnNn|bplcglelmMmla MmlcglL a
28 - Finitre sky boxes, lounge 255¢g
) s> Finitre sky boxes, lounge
29 L Finiture servizi VIP 40¢g
- Finiture servizi VIP
30 - Rooftop con circolazione 80¢g
Rooftop con circolazione
31 - Finiture Shops (SHELL AND CORE) 80¢g
Finjture Shops (SHELL AND |CORE)
32 - Finiture Food and beverage (SHELL AND CORE) 85g
Finiture Food and beverage (SHELL AND CORE)
33 - Parapetti interni ed esterni livello +1 195¢g
<emmmmmmmmmmm»> Parapetti interni ed esterni livello +1
34 L Tamponamento esterno 90¢g
- Tamponamento esterno
35 - Tamponamento esterno vetrato 60g i
| Tamponamento esterno vetrato
36 - Pacchetto copertura 45¢g
2w Pacchetto copertura
37 - Pereti vetrate Sky Box 240¢g
Pereti vetrate Sky Box
38 L Portoni sezionali carico/scarico 10g
% Portoni sezionali carico/scarico
39 LA Ascensori 608 ~l
- Ascensori
40 - Seggiolini publico 110g i
Seggiolini publico
41 - Seggiolini publico retraibili 60g
Seggiolini publico retraibili
42 - Seggiolini Sky box 50g ‘L
<> Seggiolini Sky box
43 - Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi 50g
<> Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi
44 - RIVESTIMENTO ESTERNO - FACCIATE VETRATE 120g
< » | RIVESTIMENTO ESTERNO - FACCIATE VETRATE
45 - Rivestimento vetrato esterno, compresa struttura principalee 120g
telai circolari —< p¢ Rivestimento vetrato esterno, compresa struttura principale e telai circolari
46 - IMPIANTI 500 g
L]
47 L Impianti Meccanici 500 g
< S s -« |mpianti Meccanici
48 - Impianti elettrici 500 g
) s > Impianti elettrici
49 - Impianti speciali 500g
< s - |mpianti spediali
50 L SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 90¢g
<————» SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
51 - Smaltimento acque meteoriche N¢g
D » Smaltimento acque meteoriche
52 - ESTERNI 165¢g
< » ESTERNI
53 L Area pedonale livello +1 30g
- Area pedonale livello +1
54 - Vasca antincendio 400 mc e relativo locale tecnico 45¢g i
- Vasca antincendig 400 mc € relativo locale tecnico
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55 - Vasca irrigazione/recupero meteoriche 250 mc e relativo locale 30 g i
pompe Vasca irrigazione/recupero meteoriche 250 mc e relativo locale pompe
56 - Viabilita sopraelevata e a raso accesso Stadio 60 g
Viabilita sopraelevata e a raso accesso Stadio
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