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ID Modalità 

attività

Nome attività Durata

1 I02-BOSCO DELLO SPORT - OPERE DI URBANIZZAIONE PRIMARIA 745 g

2 ACCANTIERAMENTO 30 g

3 Recinzione area e allestimento logistica 30 g

4 MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 30 g

5 Scavi a sezione aperta 30 g

6 FONDAZIONI PROFONDE 90 g

7 Pali di fondazione in C.A. 90 g

8 OPERE STRUTTURALI 415 g

9 Elevazioni in c.a. 50 g

10 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri travi in 

cap tipo t 

40 g

11 Travi in CAP 40 g

12 Scale esterne curve (da l0 park a l1) 55 g

13 Solai di piano 55 g

14 Strutture prefabbricate tribune in c.a. 60 g

15 Sistema tribune retrattili 60 g

16 Strutture scale 20 g

17 Strutture vani ascensori 35 g

18 FINITURE 320 g

19 Finiture campo in cls carrabile e legno removibile 35 g

20 Finiture parcheggio P5 e spazio manovra 50 g

21 Finiture Locali tecnici 10 g

22 Finiture Magazzini 10 g

23 Finiture spazi comuni 60 g

24 Finiture corpi scale 30 g

25 Finiture servizi 30 g

26 Area tecnica 45 g

27 Finiture spogliatoi squadre e arbitri 45 g

I02-BOSCO DELLO SPORT - OPERE DI URBANIZZAIONE PRIMARIA

ACCANTIERAMENTO

MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO

FONDAZIONI PROFONDE

Pali di fondazione in C.A.

OPERE STRUTTURALI

Elevazioni in c.a.

Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri travi in cap tipo t 

Travi in CAP

Scale esterne curve (da l0 park a l1)

Solai di piano

Strutture prefabbricate tribune in c.a.

Sistema tribune retrattili

Strutture scale

Strutture vani ascensori

FINITURE

Finiture campo in cls carrabile e legno removibile

Finiture parcheggio P5 e spazio manovra

Finiture Locali tecnici

Finiture spazi comuni

Finiture corpi scale

Finiture servizi

Area tecnica

Finiture spogliatoi squadre e arbitri
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ID Modalità 

attività

Nome attività Durata

28 Finitre sky boxes, lounge 255 g

29 Finiture servizi VIP 40 g

30 Rooftop con circolazione 80 g

31 Finiture Shops (SHELL AND CORE) 80 g

32 Finiture Food and beverage (SHELL AND CORE) 85 g

33 Parapetti interni ed esterni livello +1 195 g

34 Tamponamento esterno 90 g

35 Tamponamento esterno vetrato 60 g

36 Pacchetto copertura 45 g

37 Pereti vetrate Sky Box 240 g

38 Portoni sezionali carico/scarico 10 g

39 Ascensori 60 g

40 Seggiolini publico 110 g

41 Seggiolini publico retraibili 60 g

42 Seggiolini Sky box 50 g

43 Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi 50 g

44 RIVESTIMENTO ESTERNO - FACCIATE VETRATE 120 g

45 Rivestimento vetrato esterno, compresa struttura principale e 

telai circolari

120 g

46 IMPIANTI 500 g

47 Impianti Meccanici 500 g

48 Impianti elettrici 500 g

49 Impianti speciali 500 g

50 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 90 g

51 Smaltimento acque meteoriche 90 g

52 ESTERNI 165 g

53 Area pedonale livello +1 30 g

54 Vasca antincendio 400 mc e relativo locale tecnico 45 g

Finitre sky boxes, lounge

Finiture servizi VIP

Rooftop con circolazione

Finiture Shops (SHELL AND CORE)

Finiture Food and beverage (SHELL AND CORE)

Parapetti interni ed esterni livello +1

Tamponamento esterno

Tamponamento esterno vetrato

Pacchetto copertura

Pereti vetrate Sky Box

Portoni sezionali carico/scarico

Ascensori

Seggiolini publico

Seggiolini publico retraibili

Seggiolini Sky box

Vano tecnico, servizi igienici e spogliatoi

RIVESTIMENTO ESTERNO - FACCIATE VETRATE

Rivestimento vetrato esterno, compresa struttura principale e telai circolari

Impianti Meccanici

Impianti elettrici

Impianti speciali 

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Smaltimento acque meteoriche

ESTERNI

Area pedonale livello +1

Vasca antincendio 400 mc e relativo locale tecnico
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ID Modalità 

attività

Nome attività Durata

55 Vasca irrigazione/recupero meteoriche 250 mc e relativo locale

pompe

30 g

56 Viabilità sopraelevata e a raso accesso Stadio 60 g

Vasca irrigazione/recupero meteoriche 250 mc e relativo locale pompe

Viabilità sopraelevata e a raso accesso Stadio
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