CITTA DI
VENEZIA

C.I. 14959/22
Fasc. 2021/XI.2.1./500

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti R.U.P. arch. cons. Cristian Tonetto
Settore Viabilita Venezia Centro Storico Isole — Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

Oggetto: Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia -

Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’O.C.D.P.C. n. 616
del 16 novembre 2019. Secondo del piano degli interventi di cui all’art. 25
comma 2 lett. D) del D.Lgs. 1/2018.

C.I. 14959/22 INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO
MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE
PER GARANTIRE ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE”. CUP: J77H21001580001
Criteri e punteggi.

I criteri sotto riportati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta

secondo le ponderazioni riportate nella tabella seguente:

N. | CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO
A. OFFERTA TECNICA

1 | Logistica Proposta di logistica e cantierizzazione 30

2 | Relazione metodologica Proposta conduzione del cantiere 10

3 | Esperienza n. 3 esempi simili 30

4 | Cronoprogramma Riduzione tempi esecuzione 10
totale 80

B. OFFERTA ECONOMICA

Ribasso percentuale determinato con offerta a prezzi unitari 20

totale 100
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1. LOGISTICA
Descrizione
Dovra essere presentata una proposta che:

* riduca le interferenze delle opere provvisionali e delle lavorazioni con la viabilita
pedonale/acquea, le attivita afferenti il plesso Ospedaliero di SS Giovanni e Paolo
(arrivo/partenza idroambulanze, punto fornitura ossigeno, carico/scarico Ospedale,
ect);

* migliori I'organizzazione dei trasporti acquei e terrestri, migliori I'approvvigionamento
delle attrezzature e materiali.

Valutazione
Il criterio sara valutato in termini di:

* migliore collocazione e organizzazione operativa di cantiere con proposta dettagliata
del cantiere tipo e del suo avanzamento;

* implementazione delle misure di sicurezza rispetto a quelle gia previste, fermo
restando la coerenza con il PSC, considerando anche gli aspetti che riducano al minimo
i livelli di rumorosita nonché I'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere;

» flessibilita delle giornate lavorative con dislocazione nell’arco della settimana che tenga
conto di eventuali interruzioni per esigenze Ospedaliere o fenomeni di alta marea;

» riduzione degli spazi di ingombro e flessibilita di avanzamento dei cantieri;

Documentazione
Dovra essere prodotta una relazione tecnico—grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e
massimo 3 cartelle di formato A3 delle planimetrie di cantiere; ogni cartella dovra essere

stampata su una sola facciata.

2. RELAZIONE METODOLOGICA
Descrizione
Dovra essere presentata una relazione metodologica sulla conduzione del cantiere con
proposta di risoluzione delle eventuali criticita e interferenze.
Valutazione
Il criterio sara valutato in termini di:
* migliore processo decisionale;
» tempestivita d’intervento sia tecnico che operativo nella risoluzione delle criticita con
indicazione delle modalita;
« gestione delle squadre operative;
* monitoraggio avanzamento lavori e piano informazione con la cittadinanza;
Documentazione
Dovra essere prodotta una relazione tecnico—grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovra essere stampata su una sola facciata.
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3. ESPERIENZA
Descrizione
Dovranno essere presentati n. 3 esempi di lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, il piu possibile
simili per collocazione, tipologia, logistica.
Valutazione
Il criterio sara valutato in termini di maggiore somiglianza per:
* collocazione in un centro storico in area pedonale;
« tipologia di materiali e lavorazioni;
« importi dei lavori realizzati;
* logistica;
Documentazione
Dovra essere prodotta una relazione tecnico—grafica di massimo 3 cartelle di formato A4 e

massimo 3 cartelle di formato A3; ogni cartella dovra essere stampata su una sola facciata.

4. CRONOPROGRAMMA
Descrizione
Verra ritenuta piu significativa l'offerta che massimizza la riduzione delle tempistiche di
esecuzione delle opere.
Valutazione
Il criterio sara valutato in termini quantitativi con riferimento al n® di giorni di riduzione
proposto, nel limite del 10% del cronoprogramma di progetto, che verra valutato in merito a:
* proposta di un nuovo cronoprogramma dei lavori con evidenziate tutte le fasi e le
motivazioni che ne giustificano la riduzione;
* organizzazione delle giornate lavorative (doppio turno, lavoro nei giorni prefestivi e
festivi, ect);
Documentazione
Dovra essere prodotta una relazione tecnico—grafica di massimo 1 cartelle di formato A4 e

massimo 1 cartelle di formato A3; ogni cartella dovra essere stampata su una sola facciata.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. cons. Cristian Tonetto
(firmato digitalmente)
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