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INTERFERENZE CON ATTIVITA' OSPEDALIERE

Accesso/Uscita idroambulanze (il verso di
entrata dei antanti può essere invertito
temporaneamente previo accordo SUEM

Uscita personale SUEM diretto ai mezzi di
emergenza in partenza, approdi D, E, G

Accesso celle mortuarie, con relativo attracco
imbarcazioni

A

B

C

Stazione di sosta mezzi SUEM, disponibili per
partenza del servizio

Stazione di sbarco dei pazienti dei mezzi SUEM,
eventuale sosta dei mezzi

Accesso al pronto soccorso dei pazienti in arrivo
con mezzi SUEM )sempre accessibile 24h/24)

D

E

F

Stazione di sbarco dei pazienti dei mezzi SUEM,
eventuale sosta dei mezzi

Accesso degli addetti e dei pazienti trasportati
dalle idroambulanze

Uscita emergenze reparto Malattie infettive

G

H

I

Accesso Pubblico pedonale anche per
diversamente abili con rampa

Punto di sosta ed allaccio per fornitura di
ossigeno all'ospedale

Uscita di emergenza

L

M

N

Punto di sbarco ed ormeggio, carico e scarico
fornitori di beni e servizi dell'ospedale

Entrata di servizio, scarico e carico, fornitori di
beni e servizi

O

P

NOTE:
· LA SEGNALETICA DOVE ESSERE IDONEAMENTE

ANCORATA IN MODO TALE DA IMPEDIRNE IL
RIBALTAMENTO AL PASSAGGIO DI VEICOLI IN
CARREGGIATA (IN VIA ALTERNATIVA PUÒ'  ESSERE
AFFISSA COME SEGNALETICA VERTICALE
TEMPORANEA)

· SEGNALETICA E RECINZIONI DOVRANNO ESSERE
PROVVISTE DI LANTERNE LUMINOSE IN MODO DA
GARANTIRNE LA VISIBILITÀ' ANCHE DURANTE LE ORE
NOTTURNE

· ALLA FINE DI OGNI TURNO DI LAVORO DEVE ESSERE
VERIFICATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLE
SEGNALETICA E DEI DELIMITATORI DI TRAFFICO

· LA NOTIFICA PRELIMINARE DEVE ESSERE ESPOSTA IN
TESTA E CODA CANTIERE

· LA POSIZIONE E LA DEFINIZIONE DELLA BASE FISSA DI
CANTIERE E' INDICATIVA , SARA' CURA DELL'IMPRESA
CONCORDARE CON ENTE E COMUNE  LA POSIZIONE
PIU' IDONEA

LEGENDA

FASE 1 PER I DIVERSI LOTTI ESECUTIVI PREVISTI - LAVORI IN UMIDO (CAMPITURA VERDE)

LA FASE 2 COME DESCRITTO NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CONSISTE NELL'INVERSIONE DEL CANTIERE, GARANTENDO SEMPRE LA
TRANSITABILITA' DELLE AREE LUNGO LA SPONDA DEL CAMMINAMENTO
OGGETTO DI LAVORAZIONE IN FASE UNO PER UNA LARGHEZZA DI CIRCA 3 M

GESTIONE DEL CANTIERE - FASI DI LAVORI

DESCRIZIONEDATAREVISIONE

PROGETTO ESECUTIVO
FASE

DISCIPLINA

CANTIERIZZAZIONE 1

DESCRIZIONE

SCALA
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Cons. Cristian Tonetto

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

TAVOLA

14959-22
MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE NOVE PER GARANTIRE ACCESSO

ALL'OSPEDALE CIVILE

CUP J77H21001580001

SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE  ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
Ordinanza CDPC n° 851/2022
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VENEZIA

Ordinanza CaSR DiSarWiPenWR PrRWeziRne CiYiOe n° �1�/2019 - 851/2022
DeFreWR deO SindaFR deOOa CiWWj di Venezia n° �9��0 deO 14/02/2022

PROGETTO DEFINITIVO

Ing. Marcello Scarpa

CSP E CSE

Ing. Giacomo Zorzato

COLLABORATORE DEL R.U.P.

Arch. Claudio Biscontin

accesso da garantire
previsione di recinzione rimovibile

in caso di emergenza

Idroambulanza (*)

Ingombro ingresso
idroambulanze

Pontone per posa palancole
dimensioni 4,5/6 x 13/15 m

Gru per posa
palancole

Segnale acustico
movimentazione palancole

Estensione massima posa palancole
si prevede la posa dei primi 6 m di palancole e il
successivo riposizionamento del pontone

Idroambulanza

Pontone per
posa palancoleGru per posa

palancole

Segnale acustico
movimentazione palancole

Estensione massima posa palancole
si prevede la posa dei primi 6 m di palancole e il
successivo riposizionamento del pontone

Indicatore luminoso
Pali a delimitazione area cantiere
installazione successiva alla posa

delle palancole
Area lavorazioni

subacquee

Pali a delimitazione area cantiere
installazione successiva alla posa
delle palancole

Aree lavorazioni
subaquee

Pontoncino

MANOVRA IDROAMBULANZE

LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE

CASSETTA EMERGENZA

INDICAZIONE VIE D'ESODO

ESTINTORE  (tale posizione potrà essere modificata relativamente allo

svolgimento delle lavorazioni)

RISPETTARE IL DIVIETO DI FUMARE

E LE REGOLE DI SICUREZZA AFFISSE

INDOSSATE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRIMA

DELL'INGRESSO ALL'AREA DI CANTIERE

PUNTO DI RACCOLTA

È OBBLIGATORIO 

L'USO DEI GUANTI

PROTETTIVI

È OBBLIGATORIO 

L'USO DEL CASCO

DI PROTEZIONE

CALZATURE

DI SICUREZZA

OBBLIGATORIE

VIETATO

FUMARE

AREA LAVORAZIONI SUBACQUEE

LINEE INTERRATE E-DISTRIBUZIONE

PALI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE

PERICOLO CADUTA MATERIALE DALL'ALTO

PERICOLO DI CADUTA

LAVORI IN CORSO

PERICOLO GENERICO

118

VIGILI DEL FUOCO

SOCCORSO SANITARIO

CARABINIERI

POLIZIA

NUMERI UTILI

ZONA INTERCLUSA AI

NATANTI PER LAVORI DI

MANUTENZIONE

ZONA INTERCLUSA AI NATANTI

OBBLIGO DI RIDURRE LA

VELOCITA' DEI NATANTI

IN TRANSITO

OBBLIGO DI RIDURRE LA VELOCITA'

112

113

115

(*) gestione ingresso e uscita idroambulanze
durante la fase di infissione delle palancole

Ingombro ingresso
idroambulanze
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