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PISCINA E PALESTRA GAZZERA - via Calabrian. 49 - Venezia-Chirignago

Piscina e Palestra Gazzera — venezia-mestre
Doc. O - cronoprogramma

DESCRIZIONI OPERE

giorni

MESE 1

MESE 2

MESE 3

1]2]3]als]6]7]8]0]10[11]12[13]14]1516/17]18[19|20] 21 22| 23] 24] 25| 26| 27 28] 29 30

1]2]3]als]6]7]8]0]10[11]12[13]14]1516/17]18[19|20] 21 22| 23] 24] 25| 26| 27 28] 29 30

1]2]3]als]6]7]8]9]10[11]12[13]14]15]16/17]18[19|20] 21 22| 23] 24] 25| 26| 27 28] 29 30

ALLESTIMENTO CANTIERE

Al

Recinzione area, posizionamento baracca e
quadro elettrico di cantiere

LAVORAZIONI

B1

Centrale termica
Demolizione impianti

B2

Centrale trattamento aria
Demolizione impianti

B3

Realizzazione di base esterna in c.a. per
C.T.A.

B4

Centrale termica
Realizzazione impianti tecnologici

B5

Centrale trattamento aria
Realizzazione impianti tecnologici

B6

Lavori per intubare la canna fumaria
esistente

B7

Verifiche, prove e collaudi

B8

Pulizia locali interni

RIMOZIONE DEL CANTIERE (FINE LAVORI)

C1

Smontaggio ed allontanamento recinzioni,
ponteggi, baracche e macchinari)

c2

Pulizia dell'area di cantiere
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PISCINA E PALESTRA BISSUOLA - viaRieltan. 48 - Venezia-Mestre

DESCRIZIONI OPERE MESE 1 MESE 2 MESE 3

gomi| 1|2 |3[4]5]6|7]8]9]10]11]12[13]14]15]16]17]18]10]20[ 21| 22| 23 24| 25[ 26 27| 28] 20[30| 1 | 2| 3 [ 4[5 | 6| 7| 8| 9 [10/11]12[13]14]15]16]17[18] 10| 20| 21| 22| 23] 24| 25| 26] 27| 28] 20 [30| 1 [ 2 |3 [ 4[5 |6 | 7| 8| 9 [10[11]1213]14]15]16]17]18[ 19| 20| 21| 22| 23] 24] 25| 26| 27 28] 29 30

ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione area, posizionamento baracca e

Al . . .
quadro elettrico di cantiere

LAVORAZIONI

Centrale termica

B1 o N
Demolizione impianti

Centrale termica

B4 . N L .
Realizzazione impianti tecnologici

Lavori per intubare la canna fumaria

B6 .
esistente

B7 |Verifiche, prove e collaudi

B8 |Pulizia locali interni

RIMOZIONE DEL CANTIERE (FINE LAVORI)

Smontaggio ed allontanamento recinzioni,

1
¢ ponteggi, baracche e macchinari)

C2 |Pulizia dell'area di cantiere
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PALASPORT CONI "ANCILOTTQO" -via Olimpian. 14 - Venezia-Mestre

DESCRIZIONI OPERE MESE 1 MESE 2 MESE 3

gomi| 1|2 |3[4]5]6|7]8]9]10]11]12[13]14]15]16]17]18]10]20[ 21| 22| 23 24| 25[ 26 27| 28] 20[30| 1 | 2| 3 [ 4[5 | 6| 7| 8| 9 [10/11]12[13]14]15]16]17[18] 10| 20| 21| 22| 23] 24| 25| 26] 27| 28] 20 [30| 1 [ 2 |3 [ 4[5 |6 | 7| 8| 9 [10[11]1213]14]15]16]17]18[ 19| 20| 21| 22| 23] 24] 25| 26| 27 28] 29 30

ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione area, posizionamento baracca e

Al . . .
quadro elettrico di cantiere

LAVORAZIONI

Centrale termica

B1 o N
Demolizione impianti

Centrale termica

B4 . N L .
Realizzazione impianti tecnologici

Lavori per intubare la canna fumaria

B6 .
esistente

B7 |Verifiche, prove e collaudi

B8 |Pulizia locali interni

RIMOZIONE DEL CANTIERE (FINE LAVORI)

Smontaggio ed allontanamento recinzioni,

1
¢ ponteggi, baracche e macchinari)

C2 |Pulizia dell'area di cantiere
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