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studio tecnico ing. vito saccarola Piscina e Palestra Gazzera – venezia-mestre
Doc. O - cronoprogramma
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A1
Recinzione area, posizionamento baracca e 
quadro elettrico di cantiere

4

B1
Centrale termica
Demolizione impianti

B2
Centrale trattamento aria
Demolizione impianti

B3
Realizzazione di base esterna in c.a. per 
C.T.A.

5

B4
Centrale termica
Realizzazione impianti tecnologici

B5
Centrale trattamento aria
Realizzazione impianti tecnologici

B6
Lavori per intubare la canna fumaria 
esistente

3

B7 Verifiche, prove e collaudi
5

B8 Pulizia locali interni
2

C1
Smontaggio ed allontanamento recinzioni, 
ponteggi, baracche e macchinari)

3

C2 Pulizia dell'area di cantiere
2

PISCINA E PALESTRA GAZZERA - via Calabria n. 49 - Venezia-Chirignago

RIMOZIONE DEL CANTIERE (FINE LAVORI)

DESCRIZIONI  OPERE MESE 1 MESE 2 MESE 3

ALLESTIMENTO CANTIERE

LAVORAZIONI

10

10

50

30
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studio tecnico ing. vito saccarola Piscina e Palestra Bissuola – venezia-mestre
Doc. O - cronoprogramma
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A1
Recinzione area, posizionamento baracca e 
quadro elettrico di cantiere

4

B1
Centrale termica
Demolizione impianti

B4
Centrale termica
Realizzazione impianti tecnologici

B6
Lavori per intubare la canna fumaria 
esistente

3

B7 Verifiche, prove e collaudi
5

B8 Pulizia locali interni
2

C1
Smontaggio ed allontanamento recinzioni, 
ponteggi, baracche e macchinari)

3

C2 Pulizia dell'area di cantiere
2

LAVORAZIONI

10

50

RIMOZIONE DEL CANTIERE (FINE LAVORI)

PISCINA E PALESTRA BISSUOLA - via Rielta n. 48 - Venezia-Mestre

DESCRIZIONI  OPERE MESE 1 MESE 2 MESE 3

ALLESTIMENTO CANTIERE
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studio tecnico ing. vito saccarola Palasport CONI "Ancilotto" – venezia-mestre
Doc. O - cronoprogramma
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A1
Recinzione area, posizionamento baracca e 
quadro elettrico di cantiere

4

B1
Centrale termica
Demolizione impianti

B4
Centrale termica
Realizzazione impianti tecnologici

B6
Lavori per intubare la canna fumaria 
esistente

3

B7 Verifiche, prove e collaudi
5

B8 Pulizia locali interni
2

C1
Smontaggio ed allontanamento recinzioni, 
ponteggi, baracche e macchinari)

3

C2 Pulizia dell'area di cantiere
2

LAVORAZIONI

10

50

RIMOZIONE DEL CANTIERE (FINE LAVORI)

PALASPORT CONI "ANCILOTTO" - via Olimpia n. 14 - Venezia-Mestre

DESCRIZIONI  OPERE MESE 1 MESE 2 MESE 3

ALLESTIMENTO CANTIERE
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