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C.I. 14959-15 - Rifacimento dei frangionde e darsena Strada Corte Comare (presso Ponte Longo) e darsena F.ta delle Cappuccine a Burano (VE)
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1 Accantieramento
1.1 . Accantieramento 16

1.2 . Disallestimento a fine lavori compreso ripristini 16

2 Darsena F.ta delle Cappuccine
2.1 . Demolizioni

2.1.1  . . Rimozione dell'impalcato ligneo e del rivestimento del palancolato metallico 32

2.1.2  . . Rimozione dell'impiantistica 6

2.1.3  . . Rimozione della travatura lignea 28

2.1.4  . . Taglio e rimozione delle travi ed elementi in acciaio 20

2.1.5  . . Estrazione delle palancole 28

2.2 . Ricostruzione

2.2.1  . . Infissione palancole 36

2.2.2  . . Fissaggio di elementi metallici di supporto dell'impalcato e del rivestimento 20

2.2.3  . . Installazioni impiantistiche 4

2.2.4  . . Realizzazione dell'impalcato con travi e tavole in legno 40

2.2.5  . . Posa del rivestimento laterale 20

2.2.6  . . Posa del sistema di illuminazione 2

2.2.7  . . Cablaggio e allaccio 2

2.2.8  . . Infissione di pali in plastica riciclata 4

3 Darsena Strada Corte Comare 
3.1 . Demolizioni

3.1.1  . . Rimozione del tavolato esistente 20

3.1.2  . . Rimozione delle travi lignee 16

3.1.3  . . Rimozione dell'impiantistica esistente 4

3.2 . Ricostruzione

3.2.1  . . Posa di nuove travi 28

3.2.2  . . Posa di tavolato 20

3.2.3  . . Installazioni impiantistiche 4

3.2.4  . . Cablaggio e allaccio 2

3.2.5  . . Infissione di pali in legno 8

APPROVVIGIONAMENTO PALANCOLE
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