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1 Accantieramento I ——
11 . Accantieramento 16 -
1.2 . Disallestimento a fine lavori compreso ripristini 16 _

2 Darsena F.ta delle Cappuccine I
211 ..Rimozione delli ligneo e del rivesti del i 32 ]

212 .. Rimozione dell'impiantistica 6 -

213 .. Rimozione della travatura lignea 28 _

214 .. Taglio e rimozione delle travi ed elementi in acciaio 20 _

215 .. Estrazione delle palancole 28 _

22 . Ricostruzione APPROVVIGIONAMENTO PALANCOLE e
221 .. Infissione palancole 36 _

222 . . Fissaggio di elementi metallici di supporto dell'impalcato e del rivestimento 20 _

223 . . Installazioni impiantistiche 4 -

224 . . Realizzazione dell'impalcato con travi e tavole in legno 40 _

225 .. Posa del rivestimento laterale 20 _

226 .. Posa del sistema di illuminazione 2 -

227 .. Cablaggio e allaccio -
228 .. Infissione di pali in plastica riciclata 4 -
3 Darsena Strada Corte Comare e

31 . Demolizioni ]

311 .. Rimozione del tavolato esistente 20 _

3.1.2 .. Rimozione delle travi lignee 16 _

313 .. Ri { dell'i i isti i 4 -

3.21 .. Posa di nuove travi 28 _

322  ..Posa ditavolato 20 [ ]

323 . . Installazioni impiantistiche 4 -

324 .. Cablaggio e allaccio .

325 .. Infissione di paliin legno 8 -




