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ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine

1 1 Stadio 645 g 12/07/24 17/04/26

2 1.1 ACCANTIERAMENTO 30 g 12/07/24 10/08/24

3 1.1.1 Recinzione area e allestimento logistica 30 g 12/07/24 10/08/24

4 1.2 MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 20 g 22/07/24 10/08/24

5 1.2.1 Scavi a sezione aperta 20 g 22/07/24 10/08/24

6 1.3 FONDAZIONI PROFONDE 90 g 11/08/24 08/11/24

7 1.3.1 Pali di fondazione in C.A. 90 g 11/08/24 08/11/24

8 1.4 OPERE STRUTTURALI 370 g 10/10/24 14/10/25

9 1.4.1 LIVELLO 0 150 g 10/10/24 08/03/25

10 1.4.2 LIVELLO 1 90 g 08/01/25 07/04/25

11 1.4.3 LIVELLO 2 60 g 08/04/25 06/06/25

12 1.4.4 LIVELLO 3 60 g 23/05/25 21/07/25

13 1.4.5 LIVELLO 4 30 g 17/07/25 15/08/25

14 1.4.6 COPERTURA 60 g 16/08/25 14/10/25

15 1.5 FINITURE 340 g 13/05/25 17/04/26

16 1.5.1 DISTRIBUZIONE VERTICALE 75 g 13/05/25 26/07/25

19 1.5.2 LIVELLO 0 290 g 13/05/25 26/02/26

26 1.5.3 LIVELLO 1 140 g 25/10/25 13/03/26

30 1.5.4 LIVELLO 2 175 g 25/10/25 17/04/26

34 1.5.5 LIVELLO 3 175 g 25/10/25 17/04/26

38 1.5.6 LIVELLO 4 90 g 18/01/26 17/04/26

40 1.6 IMPIANTI 500 g 04/12/24 17/04/26

41 1.6.1 Impianti Meccanici 500 g 04/12/24 17/04/26

42 1.6.2 Impianti elettrici 500 g 04/12/24 17/04/26

43 1.6.3 Impianti speciali 500 g 04/12/24 17/04/26

44 1.7 PARCHEGGIO P4 60 g 19/12/25 16/02/26

45 1.7.1 Park spazio manovra e posti auto 30 g 19/12/25 17/01/26

46 1.7.2 Area carico scarico merci 30 g 18/01/26 16/02/26

47 1.8 ESTERNI 165 g 04/11/25 17/04/26

48 1.8.1 Area pedonale livello +1 30 g 04/11/25 03/12/25

49 1.8.2 Vasca antincendio 400 mc e relativo locale tecnico 45 g 04/12/25 17/01/26

50 1.8.3 Vasca irrigazione/recupero meteoriche 250 mc e relativo locale pompe 30 g 18/01/26 16/02/26

51 1.8.4 Viabilità sopraelevata e a raso accesso Stadio 60 g 17/02/26 17/04/26

ACCANTIERAMENTO

MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO

FONDAZIONI PROFONDE

OPERE STRUTTURALI

FINITURE

IMPIANTI

PARCHEGGIO P4

ESTERNI

A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S
2025 2026

Stadio

Pagina 1


