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CRONOPROGRAMMA REDENTORE

PONTE DEL REDENTORE LUGLIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE

DISALLESTIMENTO

FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE DELLA GIUDECCA

PONTE APERTO AL PUBBLICO

Fase 1 inizio assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo 
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 269,00

Fase 2:  assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo 
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 230,00;

Fase 3: assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo 
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 153,50;

Fase 4:  assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo 
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 135,00;

Fase 5: dalle ore 07:00 del 13/07/2023 e fino alle ore 07:00 del 
14/07/2023, assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo 
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 100,00;

Fase 6: dalle ore 07:00 alle ore 16:15 del 14/07/2023, assemblaggio dei 
moduli galleggianti, con un progressivo restringimento del canale 
marittimo navigabile fino a metri 38,80;

Fase Finale: dalle ore 16:15 alle ore 19:00 del 14/07/2023 e, 
comunque, dopo il passaggio del ferry boat A.C.T.V., verrà completato 
l’assemblaggio dei moduli galleggianti e la messa in opera del ponte 
votivo, la cui campata centrale avrà una larghezza di metri 10 e altezza 
di metri 3,90.

Apertura: Alle ore 19:00 di venerdì 14/07/2023 e, comunque, dopo il 
suo collaudo, il ponte votivo sarà consegnato al Comune di Venezia per la 
sua inaugurazione prevista per le ore 19:30 e successiva apertura al 
pubblico, a partire dalle 20:00 dello stesso giorno.

Prima fase di smontaggio: dalle ore 03:00 di lunedì 17/07/2023, 
inizieranno le operazioni di smontaggio dei moduli galleggianti fino alle 
ore 06:00 dello stesso giorno, quando sarà assicurato un varco di metri 
40. Entro le ore 12:00 dello stesso giorno, sarà assicurato un varco di 
metri 135.

Seconda fase di smontaggio: le operazioni di smontaggio e rimozione dei 
moduli galleggianti proseguiranno nei giorni successivi fino al loro 
completamento, previsto per il giorno 21/07/2023, quando il canale sarà 
completamente navigabile.



CRONOPROGRAMMA VM

PONTE VENICE MARATHON OTTOBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE

DISALLESTIMENTO

FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE GRANDE giradini reali – punta dogana

APERTURA PONTE VM

Fase 1 - Dalle ore 07.00 alle ore 18.00 di giovedì 19 ottobre 2023 e di 
venerdì 20 ottobre, e comunque fino alla conclusione delle opere di 
montaggio dei primi due tratti (complessivamente di circa ml. 110) del 
ponte galleggiante, a partire da Punta della Dogana verso i Giardinetti ex 
Reali,

Fase 2 - Dalle ore 05.00 alle ore 13.00 circa di sabato 21 ottobre, 
durante la posa del rimanente settore del ponte fino al collegamento con 
la sponda del Molo di San Marco-Giardinetti,

Fase 3 - Dalle ore 05.00 di sabato 21 ottobre alle ore 12.00 di domenica 
22 ottobre viene interdetto al traffico il rio dei Giardinetti all’uscita in 
Bacino di San Marco.

Fase SMONTAGGIO dalle 15:00 del 22 ottobre fino a completamento 

Fase 5 - Durante lo stesso periodo di cui al punto precedente vengono 
sospese le occupazioni di spazio acqueo presenti in corrispondenza a 
Punta della Dogana nel settore immediatamente adiacente al Bacino di 
San Marco.



CRONOPROGRAMMA salute

PONTE SALUTE NOVEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE

DISALLESTIMENTO e RICOSTRUZIONE PONTILI

Fase 2 – predisposizione pontili S. Maria Zobenigo e lato S. Gregorio,

APERTURA PONTE

Fase 5  rimontaggio pontili  S. Gregorio,

Fase 6  rimontaggio pontili  S. Maria Zobenigo 

FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE GRANDE S. Maria 
Zobenigo – S. Gregorio

Fase 1 - Dal giorno 09/11/2023 sistemazione cavane gondole (Punta 
della dogana e Guggenheim)

Fase 3 - Dal giorno 15/11/2023 ore 9.00 inizio gittamento moduli fino 
alle 19:00 del 17/11/2023

Fase 4 - Dal giorno 22/11/2023 ore 9.00 inizio gittamento moduli fino 
alle 19:00 del 26/11/2023

Fase 7  rimontaggio pontili  scalette e croci sant’andrea S.Maria Zobenigo 
e lato S. Gregorio 


