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CRONOPROGRAMMA REDENTORE

PONTE DEL REDENTORE LUGLIO
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MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE I A
DISALLESTIMENTO I I N A

FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE DELLA GIUDECCA

Fase 1 inizio assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 269,00

Fase 2: assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 230,00;

Fase 3: assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 153,50;

Fase 4: assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 135,00;
Fase 5: dalle ore 07:00 del 13/07/2023 e fino alle ore 07:00 del

14/07/2023, assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 100,00;

Fase 6: dalle ore 07:00 alle ore 16:15 del 14/07/2023, assemblaggio dei
moduli galleggianti, con un progressivo restringimento del canale
marittimo navigabile fino a metri 38,80;

Fase Finale: dalle ore 16:15 alle ore 19:00 del 14/07/2023 ¢,
comunque, dopo il passaggio del ferry boat A.C.T.V., verra completato
I'assemblaggio dei moduli galleggianti e la messa in opera del ponte
votivo, la cui campata centrale avra una larghezza di metri 10 e altezza
di metri 3,90.

Apertura: Alle ore 19:00 di venerdi 14/07/2023 e, comunque, dopo il
suo collaudo, il ponte votivo sara consegnato al Comune di Venezia per la
sua inaugurazione prevista per le ore 19:30 e successiva apertura al
pubblico, a partire dalle 20:00 dello stesso giorno.

PONTE APERTO AL PUBBLICO

Prima fase di smontaggio: dalle ore 03:00 di lunedi 17/07/2023,
inizieranno le operazioni di smontaggio dei moduli galleggianti fino alle
ore 06:00 dello stesso giorno, quando sara assicurato un varco di metri
40. Entro le ore 12:00 dello stesso giorno, sara assicurato un varco di
metri 135.

Seconda fase di smontaggio: le operazioni di smontaggio e rimozione dei
moduli galleggianti proseguiranno nei giorni successivi fino al loro
completamento, previsto per il giorno 21/07/2023, quando il canale sara
completamente navigabile.




PONTE VENICE MARATHON

MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE

DISALLESTIMENTO

FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE GRANDE giradini reali - punta dogana

Fase 1 - Dalle ore 07.00 alle ore 18.00 di giovedi 19 ottobre 2023 e di
venerdi 20 ottobre, e comunque fino alla conclusione delle opere di
montaggio dei primi due tratti (complessivamente di circa ml. 110) del
ponte galleggiante, a partire da Punta della Dogana verso i Giardinetti ex
Reali,

Fase 2 - Dalle ore 05.00 alle ore 13.00 circa di sabato 21 ottobre,
durante la posa del rimanente settore del ponte fino al collegamento con
la sponda del Molo di San Marco-Giardinetti,

Fase 3 - Dalle ore 05.00 di sabato 21 ottobre alle ore 12.00 di domenica
22 ottobre viene interdetto al traffico il rio dei Giardinetti all’'uscita in
Bacino di San Marco.

APERTURA PONTE VM
Fase SMONTAGGIO dalle 15:00 del 22 ottobre fino a completamento

Fase 5 - Durante lo stesso periodo di cui al punto precedente vengono
sospese le occupazioni di spazio acqueo presenti in corrispondenza a
Punta della Dogana nel settore immediatamente adiacente al Bacino di
San Marco.

CRONOPROGRAMMA VM
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PONTE SALUTE

MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE

DISALLESTIMENTO e RICOSTRUZIONE PONTILI

FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE GRANDE S. Maria

Zobenigo - S. Gregorio

Fase 1 - Dal giorno 09/11/2023 sistemazione cavane gondole (Punta
della dogana e Guggenheim)

Fase 2 - predisposizione pontili S. Maria Zobenigo e lato S. Gregorio,
Fase 3 - Dal giorno 15/11/2023 ore 9.00 inizio gittamento moduli fino
alle 19:00 del 17/11/2023

APERTURA PONTE

Fase 4 - Dal giorno 22/11/2023 ore 9.00 inizio gittamento moduli fino
alle 19:00 del 26/11/2023

Fase 5 rimontaggio pontili S. Gregorio,

Fase 6 rimontaggio pontili S. Maria Zobenigo

Fase 7 rimontaggio pontili scalette e croci sant’andrea S.Maria Zobenigo
e lato S. Gregorio

CRONOPROGRAMMA salute
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